
Harmonogram Ramowy   
  

      
  

Etap Faza Termin ukończenia (liczony od dnia podpisania Umowy) 

   

1 - Analiza 

1 - Uzgodnienie zasad realizacji, weryfikacji i odbioru 
Projektu, zasad organizacji prac, zespołu, ról i 
odpowiedzialności 

  

  

2 - Analiza infrastruktury i architektury informatycznej 
Zamawiającego oraz danych  

  

3 - Opracowanie koncepcji budowy Systemu SIS-RZ, 
w tym wybór i uzasadnienie zastosowanych metod i 
technik sztucznej inteligencji 

  

4 - Uzgodnienie Harmonogramu Szczegółowego   

5 - Uzgodnienie pozostałych kwestii wymaganych 
dokumentacją przetargową i kontraktową oraz 
wynikłych w toku prac 

  

6 - Poprawki, akceptacja i zamknięcie Dokumentu 
Analizy 

  

TERMIN UKOŃCZENIA ETAPU 1 Podpisanie Umowy + [2 miesiące]   

2 - Wdrożenie Systemu SIS-RZ 
wersja 1 

1 - Opracowanie Systemu SIS-RZ w wersji 1      

2 - Przeprowadzenie Testów funkcjonalnych     

3 - Wdrożenie Systemu SIS-RZ w wersji 1      

4 - Przeprowadzenie Testów odbiorowych     

5 - Dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej dla 
Systemu SIS-RZ w wersji 1 

    

6 - Szkolenie pracowników Zamawiajacego     

TERMIN UKOŃCZENIA ETAPU 2 1501.121.2023   

3 - Rozwój i osiągnięcie Systemu 
SIS-RZ wersji 2 

1 - Prace badawczo-rozwojowe, optymalizacja 
Systemu SIS-RZ w wersji 1 

    

2 - Integracja nowych urządzeń Zamawiającego     

3 - Opracowanie Systemu SIS-RZ w wersji 2     

4 - Przeprowadzenie Testów funkcjonalnych     

5 - Dostosowanie Systemu SIS-RZ do wersji 2      

6 - Przeprowadzenie Testów odbiorowych     



7 - Dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej dla 
Systemu SIS-RZ w wersji 2 

    

8 - Szkolenie pracowników Zamawiajacego     

TERMIN UKOŃCZENIA ETAPU 3 31.12.2024   

4 - Rozwój i osiągnięcie Systemu 
SIS-RZ wersji 3  

1 - Prace badawczo-rozwojowe     

2 - Integracja nowych urządzeń Zamawiającego     

3 - Opracowanie Systemu SIS-RZ w wersji 3     

4 - Przeprowadzenie Testów funkcjonalnych     

5 - Dostosowanie Systemu SIS-RZ do wersji 3      

6 - Przeprowadzenie Testów odbiorowych     

7 - Dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej dla 
Systemu SIS-RZ w wersji 3 

    

8 - Szkolenie pracowników Zamawiajacego     

9 - Weryfikacja Systemu SIS-RZ w wersji 3 w pełnym 
okresie hydrologicznym 

30.09.2026   

TERMIN UKOŃCZENIA ETAPU 4 30.09.2026   

 


