Harmonogram Ramowy

Termin ukonczenia (liczony od dnia podpisania Umowy)

1 - Uzgodnienie zasad realizacji, weryfikacji i odbioru
Projektu, zasad organizaciji prac, zespotu, rél i
odpowiedzialnosci

2 - Analiza infrastruktury i architektury informatycznej
Zamawiajgcego oraz danych

3 - Opracowanie koncepcji budowy Systemu SIS-RZ,

: w tym wybdr i uzasadnienie zastosowanych metod i
1 - Analiza technik sztucznej inteligencji

4 - Uzgodnienie Harmonogramu Szczegoétowego

5 - Uzgodnienie pozostatych kwestii wymaganych
dokumentacjg przetargowg i kontraktowg oraz
wyniktych w toku prac

6 - Poprawki, akceptacja i zamkniecie Dokumentu
Analizy

TERMIN UKONCZENIA ETAPU 1 Podpisanie Umowy + [2 miesigce]

1 - Opracowanie Systemu SIS-RZ w wersji 1

2 - Przeprowadzenie Testow funkcjonalnych

3 - Wdrozenie Systemu SIS-RZ w wersji 1

2 - Wdrozenie Systemu SIS-RZ
wersja 1 4 - Przeprowadzenie Testéw odbiorowych

5 - Dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej dla
Systemu SIS-RZ w wersji 1

6 - Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

TERMIN UKONCZENIA ETAPU 2 01.121.2023

1 - Prace badawczo-rozwojowe, optymalizacja
Systemu SIS-RZ w wersji 1

2 - Integracja nowych urzadzen Zamawiajacego

3 - Rozwyj i osiggniecie Systemu | 3 - Opracowanie Systemu SIS-RZ w wersji 2
SIS-RZ wersiji 2

4 - Przeprowadzenie Testéw funkcjonalnych

5 - Dostosowanie Systemu SIS-RZ do wersji 2

6 - Przeprowadzenie Testéw odbiorowych







