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   Załącznik nr 5 

I S T O T N E  W A R U N K I  U M O W Y  

Nr ZP/113/2021 

zawartej w dniu …….2021 roku, w Gdyni 

 pomiędzy: 

 Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 

z siedzibą:    ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

Sąd Rejestrowy:                Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku,  

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  

KRS:     Nr 0000126973 

wysokość kapitału zakładowego spółki 297.840.000,00 zł 

NIP:     586-010-44-34 

reprezentowanym przez:  

p. Walerego Tankiewicza               Prezesa Zarządu 

p. Wiesława Kujawskiego Wiceprezesa Zarządu 

zwanym w umowie:           Zamawiającym 
 a  

............................................................................................................................ 

z siedzibą                                         .................................................................... 

KRS/wpis do ewid. dział. gosp.        …………………………………................... 

wysokość kapitału zakładowego*     ...................................................…............ 

* - jeżeli dotyczy w zależności od formy prawnej 

NIP:                                                 ................................................................... 

reprezentowanym przez: 

a) ...................................................................................................................... 

b) ...................................................................................................................... 

zwanym w umowie:          Wykonawcą 

 

o następującej treści: 
 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego według SWZ ZP/113/2021 na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania budowę kanału ściekowego tłocznego o średnicy DN250 wykonanego z rur 

PE100RC (L=2053,5m) przy zastosowaniu metody przewiertu sterowanego oraz 

przepompowni ścieków ,,Żeromskiego” w Pogórzu w gminie Kosakowo zgodnie z 

dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1. 

3. Zakres robót obejmuje w szczególności: 

3.1 realizację robót budowlanych: roboty podstawowe, roboty tymczasowe (przez roboty 

tymczasowe należy rozumieć roboty, które są projektowane i wykonywane przez Wykonawcę 

jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i 

są usuwane po wykonaniu robót podstawowych; robotami tymczasowymi przy realizacji 

przedmiotu umowy są między innymi: roboty ziemne, zabezpieczenie wykopów budowlanych, 

roboty odwodnieniowe wykopów budowlanych); 

3.2 dostawę materiałów i urządzeń, przeprowadzenie badań i  pomiarów odbiorowych; 

3.3 organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu budowy oraz właściwe jego oznakowanie; 

3.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia właściwego zarządcy drogi projektu czasowej zmiany 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (Zamawiający udostępnia Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu) oraz uzyskanie zgodny na zajęcie pasa drogowego; 

3.5 wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie 

z warunkami dokumentacji projektowej; 
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3.6 prace rozbiórkowe istniejącej przepompowni; 

3.7 opracowanie projektu rozruchu przepompowni wraz z wykazem prób i badań odbiorczych oraz 

harmonogramem prac przełączeniowych i rozruchowych; 

3.8 wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego przepompowni ścieków; 

3.9 uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni ścieków i instalacji, po uzyskaniu 

założonego efektu technicznego; 

3.10 sporządzenie dokumentacji porozruchowej; 

3.11 wykonanie instrukcji obsługi obiektu i eksploatacji urządzeń zgodnie  z wytycznymi 

Zamawiającego; 

3.12 przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego personelu Zamawiającego; 

3.13 dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń umożliwiających 

użytkowanie wybudowanej sieci i przepompowni ścieków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym dokonanie zgłoszenia zakończenia robót; 

3.14 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; 

3.15 wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robót w 3 egz. w wersji 

papierowej oraz w 1 egz. na nośniku elektronicznym. 
§2 

TERMIN WYKONANIA I WARUNKI REALIZACJI 

1. Przez termin realizacji umowy rozumie się termin protokolarnego odbioru końcowego robót 

składających się na przedmiot umowy, po usunięciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych 

podczas dokonywania czynności odbiorowych oraz uzupełnieniu przedłożonej dokumentacji 

odbiorowej, w przypadku jej niekompletności. 

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 

ramowym harmonogramem realizacji i fakturowania, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

3. Strony uzgodniły ….. etapów realizacji przedmiotu umowy, w tym …. etapy wykonania robót 

oraz etap końcowy zamykający wykonanie umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2.  

4. Rozliczenie za wykonanie danego etapu robót następować będzie w oparciu o protokół odbioru 

częściowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

końcowego. 

5. W ramach realizacji umowy wyszczególnia się: 

1) termin przekazania terenu budowy, 

2) termin wykonania robót, 

3) termin wykonania umowy. 

6. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później 

niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.  

7. Termin wykonania robót ustala się maksymalnie na 12 miesięcy od daty przekazania terenu 

budowy. 

8. Jako termin wykonania robót przyjmuje się datę, w której Wykonawca pisemnie zgłosi 

zakończenie robót tj. ostatniego etapu wykonania robót określonego w Załączniku nr 2. 

9. Termin wykonania umowy ustala się maksymalnie na 14 miesięcy od daty przekazania terenu 

budowy. Wykonawca dopełniając obowiązku zgłoszenia wykonania umowy powinien 

uwzględnić terminy, o których mowa w § 12. 

10. W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Wykazem dokumentów odbiorowych 

stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej umowy oraz zaświadczenia organu nadzoru 

budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy 

11. Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowiązany jest do złożenia  

zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu realizacji i 

fakturowania, z zachowaniem terminów określonych w ust. 7 i ust. 9. Zmiana harmonogramu 

następuje po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego, bez konieczności podpisania 

przez Strony aneksu, z zastrzeżeniem ust.12. 
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12. Zmiana harmonogramu wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych lub 

wiążąca się ze zmianą z któregokolwiek z terminów określonych w ust. 7 i ust. 9, wymaga 

podpisania przez Strony aneksu zmieniającego umowę. 

13. Złom powstały w wyniku prac rozbiórkowych pozostaje własnością Zamawiającego i zostanie 

przez niego odebrany zgodnie z § 9 ust.10. 

14. Elementy zdemontowane muszą być, w zależności od decyzji Zamawiającego, zagospodarowane 

przez Wykonawcę, bądź przekazane Zamawiającemu. Decyzję, czy zdemontowane elementy 

nadają się do użycia podejmie Zamawiający. Elementy istniejącej przepompowni ścieków będące 

w dobrym stanie technicznym, a nie przewidziane do ponownego wbudowania, które 

Zamawiający zakwalifikuje do odzysku należy zdemontować z najwyższą starannością, złożyć w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie istniejącego obiektu, a następnie 

protokolarnie przekazać Zamawiającemu (użtkownikowi obiektu). 

 

§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i 

zgodnie z ofertą wynosi: 

 netto:       ……… zł  

(słownie: ……………) 

 podatek VAT:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 brutto:                  ………. zł 

(słownie: ……………) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało wyliczone w oparciu o kalkulację ceny ryczałtowej 

stanowiącą Załącznik nr 3. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie będzie podlegać korektom w trakcie realizacji umowy 

z wyjątkiem konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.  

4. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym m. in.: 

4.1  koszt zakresu robót budowlano-montażowych (roboty podstawowe i tymczasowe) wynikający z 

dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiałów, urządzeń oraz ich instalacją; 

4.2  koszt sporządzenia planu BIOZ; 

4.3  koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z obszarem  

prowadzonych robót i terenem budowy; 

4.4  koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami 

opomiarowania  i jej zużycia; 

4.5  koszt zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla celów budowy i socjalnych wraz z 

kosztami ich opomiarowania i zużycia; 

4.6  koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w budownictwie; 

4.7  koszt ewentualnych napraw uszkodzeń sieci i urządzeń infrastrukturalnych; 

4.8  koszty związane z ruchem próbnym przepompowni ścieków (z wyjątkiem energii elektrycznej 

zużytej podczas rozruchu, której koszt, ustalony na podstawie swoich urządzeń pomiarowych 

pokryje Zamawiający); 

4.9  wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposażenia terenu prac w 

pojemniki do składowania odpadów i toaletę przenośną oraz kosztem złożenia złomu oraz 

zdemontowanych urządzeń w miejscu wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego; 

4.10 koszt wykonania i utrzymania oświetlenia i oznaczenia terenu budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz koszt zapewnienia ochrony znajdującego się tam mienia 

i warunków bezpieczeństwa; 

4.11 koszt obsługi geodezyjnej inwestycji; 

4.12 koszty wszystkich przeprowadzonych badań, pomiarów i sprawdzeń wynikających z 

dokumentacji projektowej; 
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4.13 koszt opracowania i uzgodnienia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy 

oraz koszty zajęcia pasa drogowego; 

4.14 koszty wymaganych ubezpieczeń; 

4.15 koszty wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w decyzjach i uzgodnieniach 

zawartych w dokumentacji projektowej; 

4.16 koszt uporządkowania terenu budowy i terenów przyległych po przeprowadzonych pracach – 

w tym przywrócenia do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych i innych po realizacji prac 

budowlano-montażowych; 

4.17 koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urządzeń/wybudowanych obiektów (w tym 

kosztów dojazdu serwisanta i materiałów oraz części zamiennych) w okresie udzielonej gwarancji 

jakości; 

4.18 koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej wynikającej z warunków wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych 

do złożenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy; 

4.19 koszt złożenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

 

§4 

ROBOTY DODATKOWE i ZAMIENNE 

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieją roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w niewycenianych 

przedmiarach robót (doprecyzowujących przedmiot zamówienia), które są niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i wynikające z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć przed zawarciem umowy. 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu odpowiedniego wniosku określającego zakres robót dodatkowych 

wraz z kosztorysem wstępnym. Kosztorys winien obejmować skalkulowane ceny wykonania tych 

robót z określeniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie 

wyższych niż ogłaszane przez SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający datę sporządzania 

kosztorysu. W przypadku konieczności użycia do ich realizacji dodatkowych 

materiałów/urządzeń/robót, które nie występują w wykazie SEKOCENBUDU – Wykonawca 

przyjmie średnie ceny rynkowe za dany materiał/urządzenie/roboty. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do negocjacji cen określonych w kosztorysie. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia decyzji lub zgłoszenia uwag dotyczących kosztorysu 

w sprawie realizacji zgłoszonych robót dodatkowych w terminie do 10 dni roboczych od daty 

otrzymania odpowiednich dokumentów od Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe należne będzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego kosztorysem, będącym podstawą do podpisania odpowiedniego aneksu do 

umowy w formie określonej w §19 ust. 2 i rozliczane w ramach etapu, którego dotyczy.  

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie roboty niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. Jeżeli roboty dodatkowe będą wynikiem wcześniejszych błędnie wykonanych prac Wykonawcy, 

niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca. 

7. Przez roboty zamienne Strony rozumieją roboty ujęte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w przekazanych informacyjnie 

przedmiarach robót, uzupełnionych o wiedzę wynikającą z przeprowadzonej wizji lokalnej, które 

zostały przewidziane do wykonania według opisanej technologii i z konkretnych materiałów oraz 

z użyciem konkretnych urządzeń, lecz za zgodą projektanta i Zamawiającego wykonano je w innej 

technologii lub z innych materiałów, albo przy zastosowaniu innych urządzeń. 

8. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

kosztorys różnicowy, który stanowić będzie wycenę elementów robót budowlano-montażowych, 

które nie będą wykonane oraz robót, które je zastąpią, w tym ewentualnych robót dodatkowych. 

Różnica in „+” lub in „-” tych wycen podlega rozliczeniu między Stronami. Kosztorys różnicowy 

winien być opracowany na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych, które są 

określone w ust.2. 
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9. Kosztorys różnicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

10. Przeprowadzenie robót zamiennych wymaga podpisania aneksu do umowy w formie określonej 

w § 19 ust.2. 

11. Zamawiający na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy może dopuścić zastosowanie 

materiałów równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one 

realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu 

niniejszego zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub 

lepszych od założonych w dokumentacji projektowej. W przypadku materiałów, których znaki 

towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie 

zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne będą 

takie same lub lepsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach dokumentacji 

projektowej. 

§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie faktur, wystawionych 

przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze każdego etapu robót, zgodnie z Harmonogramem 

realizacji i fakturowania robót. Do każdej faktury dołączony będzie odpowiedni protokół, o którym 

mowa w ust.2 i 3. 

2. Podstawą wystawiania częściowej faktury będzie protokół częściowego odbioru danego etapu 

robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę, wystawioną na podstawie 

protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4. Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ów Zamawiający będzie dokonywał zapłaty 

wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę/-ów po 

przedłożeniu przez Wykonawcę, wraz z fakturą dla Zamawiającego, dowodu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy/ów wraz z oświadczeniem podwykonawcy/ów o pełnym 

uregulowaniu należności za wykonane roboty budowlane na danym etapie1. 

8. W przypadku oferty wspólnej rozliczenia z tytułu realizacji umowy dokonywane będą wyłącznie z 

liderem Konsorcjum2. 

§ 6 

ZABEZPIECZENIE USUNIĘCIA WAD  

1. W celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, Zamawiający zatrzyma 3% wynagrodzenia 

umownego netto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji jakości. Kwota ta będzie potrącona z 

należności Wykonawcy za wykonanie ostatniego etapu przedmiotu zamówienia (etapu 

końcowego zamykającego wykonanie umowy). 

2. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na gwarancję bankową lub 

ubezpieczeniową. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku powyższej zmiany, w 

oświadczeniu gwaranta winno być zawarte bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie do 

przekazania Beneficjentowi, którym jest Zamawiający, kwoty do wysokości określonej powyżej 
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na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał 

względem Zamawiającego zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 7 dni po upływie okresu gwarancji 

jakości, chyba że w czasie gwarancji jakości zostały zgłoszone wady, które nie zostały usunięte 

przed upływem tego terminu lub zabezpieczenie zostało wykorzystane w celu zaspokojenia 

roszczeń określonych w ust. 1. 

 

§ 7 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe 

wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

(odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) na kwotę .............................. zł o nr……………..w 

……..3 

2. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie 

przez cały okres realizacji umowy. 

 § 8 

NADZÓR 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy: 

a) z ramienia Zamawiającego pełnić będą Inspektorzy nadzoru: 

……………………… - numer uprawnień ………………….. – branża sanitarna 

……………………… – numer uprawnień ………………….. – branża elektryczna 

……………………… – numer uprawnień ………………...... – branża budowlana. 

 

b) z ramienia Wykonawcy:  

Kierownik budowy oraz koordynator ds.bhp:  

……………..…………… numer uprawnień: ……………… , 

Kierownik robót elektrycznych i AKPiA: …………….. - numer uprawnień: ……………… , 

Kierownik robót budowlanych: ……………………….. - numer uprawnień: ……………… , 

 

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywać z Wykonawcą i jego pracownikami jakichkolwiek 

ustaleń dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robót dodatkowych. 

Wartość robót dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiający. 

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na 

jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogą być niższe niż osoby, którą on 

zmienia. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

4. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz kopie jej uprawnień stanowią Załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy. 

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiającego w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce w każdym 

momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie. 

Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie mogą być niższe niż osoby, którą on zmienia. 

6. Zakres praw i obowiązków Koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi Załącznik 

nr 5 do umowy. 
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§ 9 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie 

później niż w ciągu 14 od daty zawarcia umowy 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy. 

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalą istniejącą w obrębie budowy sytuację 

budowlaną oraz ustalą miejsce na tymczasowe zaplecze i składowanie materiałów. 

4.  Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

5. W przypadku poboru wody z sieci Zamawiającego, Zamawiający przekaże Wykonawcy na 

podstawie odrębnej umowy nastawę hydrantową z zamontowanym i zaplombowanym 

wodomierzem za zwrotną kaucją wynoszącą 2.400,00 zł. 

6. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą projekt i harmonogram prac przełączeniowych i 

rozruchowych. 

7. Koszt energii elektrycznej, zużytej podczas ruchu próbnego, wykazany na podstawie urządzeń 

pomiarowych Zamawiającego ponosi Zamawiający.  

8. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy będą uczestniczyć w rozruchu technologicznym 

obiektu prowadzonym przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy winni być objęci instruktażem stanowiskowym w 

zakresie eksploatacji urządzeń. 

10. Zamawiający zapewni kontener  na złom powstały w wyniku prac rozbiórkowych, który zostanie 

podstawiony na teren budowy na maksymalnie 7 dni roboczych w terminie uzgodnionym przez 

Strony. 

11. Zamawiający odbierze wykonany przedmiot zamówienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona 

zapłaty za jego wykonanie. 

§ 10 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawcy/ów.4 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano-montażowe, elektryczne i pozostałe 

wraz z dostarczeniem niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń oraz 

instalacji. Wszystkie materiały i urządzenia będą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

technicznej oraz będą dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz będą pochodzić z bieżącej produkcji (data 

produkcji nie może być wcześniejsza ni 12 m-cy od daty dostarczenia). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek 

materiałowy do akceptacji (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy) z 

wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania 

danych wyrobów budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, 

potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 

użytych do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności: atesty, certyfikaty oraz inne 

świadectwa. W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych wyrobów budowlanych, 

Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiającego badania, na swój koszt, jeżeli wyniki badań 

potwierdzą złą jakość wyrobów (niezgodną z normami lub obowiązującymi przepisami), 

natomiast na koszt Zamawiającego, gdy jakość wyrobów okaże się właściwa. W przypadku, kiedy 

wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów, Wykonawca poniesie całkowity koszt 

związany z ich wymianą na materiały spełniające wymagania. 

5. Wykonawca zrealizuje na swój koszt tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem 

prowadzonych robót i placem budowy, które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy 

oraz będzie ponosił koszty ich utrzymania i konserwacji oraz późniejszej rozbiórki. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wyposaży teren budowy w pojemniki do zbierania i 

magazynowania odpadów w ramach odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z prawem 
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postępowanie z odpadami wytworzonymi w związku z wykonaniem umowy przez cały okres jej 

realizacji. Pojemniki, o których mowa w niniejszym ustępie winny być oznakowane w sposób 

umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i opróżniane z taką częstotliwością, aby nie 

dochodziło do ich przepełnienia lub zanieczyszczenia otoczenia.  

7. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, udostępnia do wglądu dokumenty potwierdzające 

przekazanie odpadów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

a) dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy; 

b) ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

c) zabezpieczenia terenu robót zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w budownictwie;  

d) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych; 

e) przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p.poż., a także 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje 

finansowe wynikające z naruszenia powyższych przepisów ponosi Wykonawca); 

f) utrzymania porządku na budowie, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 

uporządkowania terenu budowy i terenów przyległych oraz usunięcia sprzętu, urządzeń, 

resztek materiałów i odpadów;  

g) ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy; 

h) przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego; 

i) uzgodnienia ze służbami eksploatacyjnymi Zamawiającego zasad włączenia 

nowowybudowanego kanału i obiektu przepompowni ścieków do eksploatacji; 

j) utrzymania ciągłości pracy istniejącego obiektu do momentu zakończenia budowy 

przepompowni; 

k) zapewnienia  we własnym zakresie dostawy energii elektrycznej oraz licznika poboru energii 

w celu jej poboru dla potrzeb socjalnych i budowy i pokrycia kosztów jej zużycia; 

l) zapewnienia we własnym zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków, a w przypadku 

poboru wody z sieci Zamawiającego, pokrycia kosztów zużycia wody wraz z kosztem najmu 

i kaucji zwrotnej za nastawę określonej w § 9 ust. 5. 

9. Wykonawca powinien przygotować złom do transportu i zmagazynować w podstawionym (na 

zlecenie Zamawiającego) na teren budowy kontenerze. Kontener zostanie podstawiony w 

terminie uzgodnionym przez Strony na okres maksymalnie 7 dni roboczych. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili jego 

przejęcia, aż do chwili oddania – na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

11. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do 

momentu podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

12. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

13. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy 

technicznej i technologii, za cenę oraz w terminie określonym w niniejszej umowie. 

§ 11 

PODWYKONAWSTWO 5 

1. Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale 

zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawcy/ów 

.............................................................................................................................................. w 

zakresie ............................................................................., z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszego paragrafu. 

2. Do udziału w robotach budowlanych podwykonawców innych niż wskazani w ust.1 wymagana 

jest akceptacja Zamawiającego. 
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3.  Wykonawca zamierzający wykonywać roboty budowlane z udziałem podwykonawcy lub 

podwykonawca zamierzający wykonać roboty budowlane z udziałem dalszego podwykonawcy 

zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia podwykonawstwa wraz ze 

szczegółowym zakresem robót, przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy  na budowę, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.  

4.  Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zakresu robót, jakie będą 

wykonywane przez podwykonawcę, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw. Zamawiający ma prawo 

wcześniej zaakceptować zgłoszenie podwykonawstwa. 

5.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację 

podwykonawcy przez Zamawiającego. 

6.  Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i 

zaniechania. 

§ 12 

ODBIORY 

1. W trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, dokonywane będą: 

a) odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu, 

b) odbiory częściowe robót, 

c) odbiór techniczny, 

d) odbiór końcowy, 

e) odbiór ostateczny. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie polegał na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu będzie oceniał Zamawiający poprzez sprawdzenie i potwierdzenie 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i zatwierdzanymi materiałami. 

3. Przedmiotem odbioru częściowego będzie zakres robót zakończonych w ramach danego etapu 

określonego w Załączniku nr 2. Odbiory częściowe będą polegały na sprawdzeniu rzeczywistego 

wykonania robót na danym etapie zgodnie dokumentacją projektową, zatwierdzanymi 

materiałami oraz harmonogramem realizacji i fakturowania robót.  

4. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego etapów wykonania robót, określonych 

w Załączniku nr 2 na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru  

w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wraz z dołączeniem dokumentów odbiorowych 

zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru i zakończy w ciągu 7 dni roboczych od daty 

rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu. 

5. Po wykonaniu ostatniego etapu robót określonego w Załączniku nr 2 oraz ewentualnych robót 

dodatkowych lub zamiennych Wykonawca składa Zamawiającemu pisemne zgłoszenie 

wykonania robót objętych niniejszą umową. 

6. Odbiór techniczny przepompowni ścieków - gotowość do odbioru technicznego robót 

związanych z przepompownią ścieków zostanie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego 

oraz dostarczeniem dokumentów odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru 

prowadzącego inwestycję. Odbioru technicznego dokona Zamawiający w obecności 

przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający dokona oceny jakościowej robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi materiałami. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
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technicznego. Pozytywny wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podjęcia 

przez Wykonawcę czynności związanych z rozruchem, o którym mowa w § 13. 

7. Odbiór końcowy - dokonywany jest po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 

umownych. Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego 

wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Wykazem 

dokumentów odbiorowych stanowiących Załącznik nr 8 do niniejszej umowy oraz 

zaświadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

8. Wykonawca składa zgłoszenie wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 7 w Kancelarii 

Zamawiającego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia 

otrzymania kompletu dokumentacji powykonawczej. 

9. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust.7 Zamawiający przystępuje do ich 

weryfikacji. W przypadku stwierdzenia braków, Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich 

uzupełnienia. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych 

od stwierdzenia, że dokumentacja określona w ust. 7 jest kompletna i prawidłowa oraz zakończy 

czynności odbioru w ciągu 7 dniu roboczych od daty ich rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust.11. 

10. Jeżeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia 

Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i technicznej, o ile wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

umowy. Jeżeli wskazane powyżej wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Zamawiającego określonych 

w §15 ust. 1 lit. f) 

11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, 

że istnieją wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Przerwa może trwać do czasu usunięcia wad. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. 

13. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu 

podpisanego przez Strony, pod rygorem jego nieważności. 

14. Odbiór ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 

protokołu ostatecznego odbioru, sporządzonego najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania 

udzielonej gwarancji jakości, pod warunkiem usunięcia wszystkich ewentualnych wad 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości. W przypadku stwierdzenia, że wady nie zostały 

usunięte,  odbiór ostateczny dokonywany jest po ich usunięciu. Protokół ostatecznego odbioru 

jest podstawą do zwrotu zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 oraz zwolnienia Wykonawcy z 

wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 

15. W przypadku braku wad Zamawiający zakończy czynności odbioru ostatecznego najpóźniej w 7 

dniu roboczym od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

 

§ 13 

PRÓBY, ROZRUCH 

1. Przed dokonaniem odbioru etapu częściowego wykonania robót obejmującego budowę 

przepompowni ścieków określonego w Załączniku nr 2, Wykonawca przeprowadzi 72-godzinne 

próby ruchowe przepompowni ścieków polegające na pełnej jej eksploatacji pod nadzorem 

pracowników Zamawiającego. 

2. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do prac rozruchowych jest: 

a) całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych; 

b) zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową; 

c) zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych; 

d) sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej 

i automatyki; 

e) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, składającej się z instrukcji obsługi 

urządzeń technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej 
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(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawcę dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej 

z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z 

odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prób i badań odbiorczych, harmonogramem prac 

przełączeniowych oraz rozruchowych. Zamawiający dokona uzgodnienia ww. dokumentacji 

najpóźniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystąpienia do uzgodnień. 

4. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca dokona uzupełnień i/lub poprawek w 

dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin 

realizacji umowy nie ulega przesunięciu. 

5. Do kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania 

końcowej fazy realizacji prac budowlano-montażowych Zamawiający powoła Komisję 

Rozruchową, w skład której będą wchodzić przedstawiciele Zamawiającego oraz pracownicy 

Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej 

przepompowni ścieków. 

6. Prace rozruchowe powinny obejmować: 

a) sprawdzenie wszystkich urządzeń technicznych i instalacji w zakresie kompletności i 

czynności ruchowych; 

b) przeprowadzenie kompleksowych prób ruchowych wszystkich urządzeń technicznych 

i instalacji z użyciem właściwego medium – ścieków, w wyniku których należy osiągnąć 

założone projektem parametry technologiczne; 

c) regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych; 

d) kontrolę i rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 

przeprowadzenia prób rozruchowych; 

e) zaznajomienie służb eksploatacyjnych Zamawiającego z obsługą urządzeń i instalacji; 

f) opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac 

rozruchowych. 

7. Wybudowana przepompownia ścieków może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy 

będzie pracowała prawidłowo (zostanie wykazana prawidłowość i stabilność pracy urządzeń, 

zastosowanych algorytmów sterowania oraz procedur obsługi) w okresie próbnym pod 

obciążeniem ściekami, a parametry jej pracy będą zgodne z założeniami projektowymi oraz gdy 

wszystkie urządzenia techniczne i instalacje będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

8. Jeżeli  w ciągu 72-godzinnej próby wystąpią usterki, to po usunięciu usterek 72-godzinna próba 

pracy musi być przeprowadzona przez Wykonawcę od nowa. 

9. Pozytywny wynik prób rozruchowych jest warunkiem wystawienia protokołu odbioru 

technicznego. 

 

§ 14 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

a) na wykonane kompletnie roboty budowlano-montażowe stanowiące przedmiot niniejszego 

zamówienia ......6 miesięcznej gwarancji jakości liczonej od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, 

b) na zainstalowane urządzenia gwarancji jakości na okres określony gwarancją producenta, 

jednak nie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zapewnia ewentualne naprawy gwarancyjne wszystkich 

urządzeń wraz z dostawą części zamiennych oraz dojazdem do obiektu Zamawiającego. Koszty 

napraw gwarancyjnych zawarte są w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z zapisami § 3 ust. 4.18. 

3. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być serwisowane na terenie Polski. 

4. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystąpią usterki, serwisant zobowiązany jest 

rozpocząć pracę nad usunięciem usterki w ciągu 24 godzin od momentu jej telefonicznego 

zgłoszenia, potwierdzonego drogą mailową. 

                                                 
6 Zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty 
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5. Jeżeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie może być dokonana na miejscu zamontowania 

urządzeń, urządzenie winno być zdemontowane przez Wykonawcę, naprawione u producenta i 

ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca 

zabezpiecza w tym czasie ciągłość pracy obiektu poprzez dostawę i montaż urządzeń zastępczych 

na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej 

charakteru. 

6. Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania  których części zamienne dostępne 

są na bieżąco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiającego, w 

dni robocze następować będzie w czasie nie dłuższym niż 48 godziny, licząc od zgłoszenia usterki 

e-mailem. W przypadku napraw, które zgodnie z terminem 48 - godzinnym powinny być 

realizowane lub zakończone w  sobotę, niedzielę lub święto, termin ulega przesunięciu do 

pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach. 

7. Terminy napraw gwarancyjnych innych niż określone w ust. 6, w tym zakres objęty 

wykonawstwem robót budowlano-montażowych, ustalane będą między Stronami za każdym 

razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostępności części zamiennych musi być pisemnie 

potwierdzony przez producenta tych części. 

8. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt 

Wykonawcy telefonicznie, a następnie potwierdzić e-mailem.  

9. W razie powtarzających się napraw (trzy naprawy tego samego podzespołu/części), które nie 

przywrócą skutecznie właściwego funkcjonowania danego urządzenia Wykonawca zobowiązany 

jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe, bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego.  

10. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, jeżeli 

zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.  

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony lub osiągnięty zostanie 

limit kar, o którym mowa w § 16 ust.1 lit. c lub d), Zamawiający może zlecić usunięcie wad innym 

wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu. 

12. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady, a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 9, biegnie od początku dla nowego urządzenia. 

13. Przeglądy gwarancyjne winny być wykonywane z częstotliwością wynikającą z DTR urządzeń. 

Koszt przeglądów nie jest wliczony w cenę umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiałów i 

części eksploatacyjnych jest dodatkowo płatny i nie może być droższy niż koszt serwisu 

naliczonego przez serwis producenta urządzeń/autoryzowanej firmy serwisowej.  

§ 15 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym od momentu złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych 

okoliczności: 

a) Wykonawca odmawia podpisania protokołu przekazania terenu budowy, 

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie wykonuje robót przez co najmniej 30 

kolejnych dni, 

c) w przypadku, gdy kary umowne osiągną limit  określony  w § 16 ust. 1. lit a) lub b), 

d) Wykonawca wykonuje umowę wadliwie i  nie zmienia sposobu wykonania na prawidłowy, 

pomimo wezwania  na piśmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmianę sposobu 

wykonywania robót,  

e) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i 

pomimo wezwania na piśmie nie podejmuje działań koniecznych w celu przyśpieszenia 

realizacji robot, 

f) wykonana część robót dotknięta jest wadą, której usunięcie nie jest możliwe, albo wymaga 

ponownego wykonania znacznej części dotychczasowych robót lub poniesienia dodatkowych 

kosztów. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy na podstawie kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wartość wykonanych robót zostanie 

wyceniona i rozliczona na podstawie protokołu stanu ich zaawansowania, z zastrzeżeniem ust.4 



PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – ………………… 

ZP/113/2021                                          Strona 13 z 14 
 

4. W przypadku wad robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy, Zamawiającemu przysługuje 

prawo stosownego obniżenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba że Wykonawca za zgodą 

Zamawiającego niezwłocznie dokona skutecznego usunięcia tych wad. 

5. Od rozwiązania umowy roboty wykonane i odebrane do tego dnia, zastosowane materiały oraz 

zamontowane wyroby gotowe objęte są gwarancją jakości na zasadach określonych w § 14. 

§ 16 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu 

określonego w § 2 ust.7, łącznie  nie więcej niż 20 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 

3 ust.1, 

b) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie 

terminu określonego w § 2 ust.1, łącznie  nie więcej niż 20 % wynagrodzenia  brutto 

określonego w § 3 ust.1, 

c) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, łącznie 

nie więcej niż 20 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 ust.1, 

d) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, łącznie  

nie więcej niż 20 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 ust.1, 

e) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy na podstawie § 15, odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, którym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary 

określonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikające z 

obowiązujących przepisów lub postanowień umowy lub nie jest w stanie udokumentować 

unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo 

obciążyć Wykonawcę kosztami unieszkodliwienia odpadów oraz naliczyć karę za okres, w 

którym wyżej wymienione nieprawidłowości miały miejsce, w wysokości 200,00 zł za każdy 

dzień występowania tej nieprawidłowości – łącznie nie więcej niż 3000 zł. 

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od 

dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej w formie noty księgowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej zabezpieczenie 

usuwania wad. 

§ 17 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę oraz 

danych osób, o których mowa w § 9 ust. 1 lit. b) będzie Zamawiający zgodnie z Klauzulą 

informacyjną stanowiącą Załącznik nr 9 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca  wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 
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w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu, w wyniku którego zostaje zawarta 

niniejsza umowa. 

§ 18 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony 

środowiska i ustawy o odpadach. 

2. Właściwy do rozpatrzenia sporów wynikających z umowy będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany uregulowań prawnych rzutujących na realizację niniejszej umowy strony 

zobowiązują się podjąć działania w celu rozważenia możliwości podpisania aneksu  

dostosowującego umowę do nowych regulacji. 

 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, a także jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, odstąpienie 

od umowy lub jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub 

adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do Strony 

określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za skutecznie 

doręczoną. 

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna 

Załącznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robót 

Załącznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczałtowej 

Załącznik nr 4 - Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnień oraz z potwierdzeniem 

przynależności do Izby Inż. Budownictwa 

Załącznik nr 5 - Zakres praw i obowiązków Koordynatora bhp i p.poż 

Załącznik nr 6 - Wzór wniosku materiałowego 

Załącznik nr 8 - Wykaz dokumentów odbiorowych 

Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna 

Załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy dot. energii elektrycznej 
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