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Załącznik nr 2 do Umowy  

 

„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka 

Łubniańska” – zakres zmian umowy 

 

1. Zmiany istotne 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: 

a) wystąpienia Siły wyższej, przy czym Siła wyższa - rozumiana jest jako wystąpienie 

zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia w chwili 

złożenia oferty i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 

najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystąpienia siły wyższej Strony 

umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum 

opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek 

działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności 

zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, wojna 

cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, 

pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwiązane z realizacją 

inwestycji itp.). 

Ze względu na zawieranie umowy przez Strony w trakcie:  

a) agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy; 

Strony potwierdzają, że powyższe okoliczności oraz ich skutki możliwe do 

przewidzenia na dzień zawarcia umowy, nie mają charakteru Siły wyższej i na dzień 

zawarcia umowy Strony, znają bieżące ograniczenia lub koszty realizacji zakresu 

przedmiotu umowy spowodowane powyższymi okolicznościami. Strony po zawarciu 

umowy mogą powołać się na Siłę wyższą, o ile wystąpią nowe zdarzenia lub skutki 

powyżej wskazanych zdarzeń nieznane Stronom i niemożliwe do przewidzenia przez 

Strony w dacie zawarcia umowy i Strony wykażą odpowiedni związek przyczynowo – 

skutkowy na przyszłość. 

W przypadku wystąpienia Siły wyższej: 

a) Strona, której działanie Siły wyższej dotyczy, niezwłocznie zawiadomi w formie 

pisemnej lub dokumentowej drugą Stronę o powstaniu Siły wyższej, wskazując w 

jakim zakresie umowa nie może być wykonywana oraz przedstawiając odpowiednie 

uzasadnienie lub dowody, 

b) Strona niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia, w granicach 

dostępnych środków i możliwości, 

c) Strony uzgodnią sposób dalszego postępowania, wobec tego zdarzenia, 

d) Strona niezwłocznie powiadomi drugą Stronę, o ustaniu Siły wyższej, 

b) okoliczności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które nie wynikają z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, 
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c) konieczności wstrzymania realizacji robót, wskutek zmian dokumentów zamówienia 

mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a okoliczności te nie 

wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 

lub innych obiektów budowlanych mających wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia robót, 

e) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem intensywnych opadów deszczu, 

śniegu, gradu, ulewy, nawałnic o wysokości opadów powyżej 30mm/m2 w ciągu doby, 

trwających nieprzerwanie powyżej 3 dni lub wystąpienia mrozów, które 

uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót i mogących wpłynąć na pogorszenie 

jakości robót zgodnie z technologią, warunkami określonymi w STWiORB, normach 

lub innych przepisach, a wymagające odpowiednich warunków atmosferycznych. W 

takich przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania 

przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności. Zmiana ta 

wymaga wpisu do Dziennika Budowy i przedstawienia przez Wykonawcę informacji o 

warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

dla miasta Opola, 

f) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, nie wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

g) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

(zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, 

lub postanowień umowy (nieobjętych zamówieniem podstawowym), które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta 

wymaga wpisu do Dziennika Budowy, 

i) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

j) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

k) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 



3 

 

uprawniony organ, mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

l) wystąpienia na terenie budowy niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów 

stanowiących zagrożenie, mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu 

umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy, 

m) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytków mających wpływ na termin 

zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy, 

n)  wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania całości lub części 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

o) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których 

mowa w innych postanowieniach umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin 

wykonania umowy, 

p) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone po upływie 

składania ofert, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w 

niej ustalonym,  

2.1) Wstrzymanie robót lub ich dowolnej części z przyczyn wynikających z 

okoliczności nadzwyczajnych niezależnych od Wykonawcy następuje o okres, 

który Zamawiający uzna za konieczny, nieprzekraczający jednorazowo 3 

miesięcy. 

2.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres 

trwania okoliczności, celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób 

należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmianą terminu wykonania przedmiotu 

umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

2.3) ograniczenia zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i 

podziale płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w 

ramach etapu prac może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe 

niezrealizowane prace nie są możliwe do wykonania w danym etapie z 

przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, czego konsekwencją jest 

dopuszczalna zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym – w takiej 

sytuacji dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie 

płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót 

przewidzianych w poszczególnych etapach robót, 

2) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w 

następstwie: 

a. zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z kosztorysowego 

charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie dokonania zmian nie 

wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego. W takim przypadku, 

Wykonawca, zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie 

oraz dołączy protokoły konieczności oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt. 
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Zmiany te są uwidocznione w protokołach konieczności oraz innych dokumentach 

potwierdzających ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztów realizacji 

przedmiotu umowy, wynikających z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia 

Wykonawcy, prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia netto Wykonawcy 

każdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez 

Zamawiającego środków finansowych w budżecie Zamawiającego.  

b. zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności 

realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych (zwanymi dalej 

robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp lub postanowień 

umowy, (nieobjętych zamówieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty 

dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwróci się do Zamawiającego z 

wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dołączy Protokoły konieczności robót dodatkowych 

nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzające ten 

fakt. Zmiany te są uwidocznione w protokołach konieczności robót dodatkowych 

nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz innych dokumentach 

potwierdzających ten fakt, 

c. zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności 

realizacji robót zamiennych w rozumieniu i na zasadach wskazanych w 

postanowieniach umowy (§ 12 oraz § 13 umowy). W takim przypadku, Wykonawca, 

zwróci się do Zamawiającego (odpowiednio Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, 

jeśli to Zamawiający jest inicjatorem zmiany) z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie 

oraz dołączy protokoły konieczności robót zamiennych oraz inne dokumenty 

potwierdzające ten fakt, zgodnie z postanowieniami umowy. Zmiany te są 

uwidocznione w protokołach konieczności robót zamiennych oraz innych 

dokumentach potwierdzających ten fakt.  

Wskutek wprowadzenia robót zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec 

zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) sumarycznie o więcej niż 50% wynagrodzenia 

wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

d. zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana 

obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku wartość 

wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić 

się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług 

VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W 

przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących 

przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się, do Zamawiającego z wnioskiem w 

formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazując kwotę, 

o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej 
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kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, po zmianie. We wniosku należy wskazać datę, od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

wpływająca na zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

e. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź zmiany wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 

wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w 

życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę bądź minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź minimalnej 

stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W 

przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących 

przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem 

o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazując kwotę, o którą 

wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym 

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 

ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 

wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne zestawienie 

wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio 

związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest 

możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana 

zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy, 

f. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub 
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ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po 

wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić 

się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

– wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z 

uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w 

jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę 

bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez 

Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy, 

g. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez 

Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 

wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. W przypadku zaistnienia opisywanej okoliczności, Wykonawca może 

zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z 

uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest 

również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z 

których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

umowy. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez 

Wykonawcę, że wskazana zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

umowy, 
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3) zmiany osoby, przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy – dotyczy 

Kierownika budowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy 

przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie 

o kwalifikacjach, doświadczeniu, uprawnieniach spełniających, co najmniej takie 

warunki, kryteria jakie Wykonawca wskazał w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie 

z SWZ. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrócić się z 

wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiającego o zamiarze zmiany Kierownika 

budowy. Zmiana Kierownika budowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść 

złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego, 

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrócić się z 

wnioskiem do Zamawiającego wskazując podstawę dokonania zmiany, dołączając 

stosowne dokumenty, 

6) kiedy konieczność taka będzie wynikała z zaleceń lub uzgodnień z Instytucją 

Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą lub będzie wynikiem zmiany umowy o 

dofinansowanie, 

7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, które polegają na zmniejszeniu zakresu 

przedmiotu niniejszej umowy, w tym konieczności zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia 

Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zmniejszone o kwotę 

przekraczającą 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

8) zmian spowodowanych koniecznością wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub 

zaniechania robót, w zakresie i na warunkach określonych w § 12 i 13 umowy, przy 

uwzględnieniu pkt 2 lit. c powyżej  

9) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane, zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 

10) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy 

Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, 

Zamawiającego lub Inżynierowi kontraktu, 

11) wystąpienia konieczności dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo 

budowlane. 

12) Niezależnie od postanowień umowy zmiana technologii wykonania robót możliwa jest w 

każdej sytuacji, gdy wprowadzenie robót zamiennych poprawi jakość wykonywanych 

robót budowlanych, będzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiającego, pozwoli na 

skrócenie terminu wykonania umowy (w tym poszczególnych etapów realizacji umowy), 

korzystnie wpłynie na organizację ruchu przez okres budowy lub wydłuży okresu 

eksploatacji przedmiotu zamówienia po jego zakończeniu lub zmniejszy negatywny 

wpływ na środowisko naturalne. Udokumentowanie zasadności wprowadzenia robót 

zamiennych leży w gestii Strony wnioskującej o ich wykonanie. 
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2. Zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w następstwie: 

1) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy 

technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły wady 

dokumentacji projektowej; 

2) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego; 

3) wystąpienia zmian dokumentacji projektowej, wykonanej z inicjatywy Zamawiającego ze 

względu na stwierdzone wady dokumentacji projektowej, co powoduje konieczność 

wykonania robót zamiennych, w zakresie i na warunkach określonych w § 12 i § 13 

umowy; 

4) wystąpienia zmian decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii 

podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 

objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 

dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia. 

 

3. Zmiany przedmiotu Umowy, w szczególności sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

zakresu robót, lokalizacji robót w następstwie: 

1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 

opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia na terenie budowy niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów 

stanowiących zagrożenie, uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie robót na 

warunkach przewidzianych w umowie. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy. 

4. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy w szczególności:  

1) Zmiana jednej z osób przy pomocy których, Wykonawca realizuje przedmiot umowy – 

dotyczy Kierownika/ów robót. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu 

umowy przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej 

osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, uprawnieniach spełniających, co najmniej takie 

warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku 

zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem w formie 

pisemnej do Zamawiającego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierowników robót. 

Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy. 

2) Zmiana osób do współpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiającego w 

przypadku braku możliwości wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych 

czynności, wówczas czynności te można powierzyć innej osobie. Zmiana następuje 
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poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy. 

3) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez 

zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

4) Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności 

warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu 

drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

5) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności 

warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu 

drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

6) Zmiana podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru w przypadku braku możliwości 

wykonywania przez podmiot wskazany do pełnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana 

następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta 

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

7) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji 

umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca 

winien zwrócić się z wnioskiem do Inżyniera kontraktu i Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje zmianę po wcześniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub 

braku zastrzeżeń przez Inżyniera kontraktu i pozytywnej analizie Zamawiającego. Zmiana 

ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

8) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w 

związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 

lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. Zmiana ta następuje poprzez 

zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu 

do umowy. 

9) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o 

których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia 

zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokości i zgodnie z ustawą Pzp. Wykonawca 

zgłasza Zamawiającemu ten fakt w formie pisemnej wraz z przedłożeniem stosownych 

dokumentów. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

10) Zmiana, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego następuje na wniosek 

każdej ze Stron. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

nie prowadzi do zmiany w zakresie wydłużenia Terminu zakończenia robót, wówczas ich 

wprowadzenie nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

11) W przypadku zmian umowy mających wpływ na treść opracowanego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowy jednocześnie zostaje zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-

finansowy. 
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12) Zmiana sposobu, terminów i zakresu przeprowadzania odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do 

prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w 

szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

13) Zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich 

rozszerzenie lub ograniczenie lub zmianę sposobu ich realizacji, np. w zakresie 

odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód 

lub uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub 

Zamawiający takich obowiązków nie wykonali (o ile obowiązek taki nie obciążał zgodni z 

umową Wykonawcy) lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą 

wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę lub też zmiana taka wynika 

ze zmian prawa. 

 

5. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, 

niezamierzone przeoczenie, usterkę w tekście, niespójność, wówczas Strony zobowiązują 

się podjąć działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie 

błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może 

prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w 

tym zakresie. Taka zmiana, uzupełnienie winno nastąpić w drodze aneksu do umowy, 

zgodnie z procedurą określoną w umowie. 

6. Zmiany postanowień zawartych w umowie, niezmieniających ogólnego charakteru 

umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzące do 

naruszenia przepisów Pzp. w zależności od rodzaju zmiany, następują w oparciu o zapisy 

umowy klasyfikujące zmiany jako istotne – zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne. 

7. Procedura zmiany umowy: 

1) W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, o 

których mowa w niniejszej umowie, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem w formie 

pisemnej w sprawie możliwości dokonania zmiany, zawierającym wskazanie zmiany 

wraz z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

2) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie 

okoliczności wskazanej w niniejszym załączniku, wówczas zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu wniosku w formie pisemnej dotyczącego zmiany umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 

zmiany oraz dołączeniem niezbędnych dokumentów.  

3) Wniosek taki, powinien zostać przekazany niezwłocznie, kiedy Wykonawca dowiedział 

się o danym zdarzeniu lub okolicznościach Zamawiającemu oraz Inżynierowi kontraktu 

zgodnie z zasadami zawartymi w umowie. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych 

wymaganych dokumentów, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i 

informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do postanowień umowy i 

do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 
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5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym 

miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

6) Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający jest uprawniony, do kontroli przedłożonej 

dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupełnienia, prowadzenia dalszej 

dokumentacji bieżącej, uzasadniającej żądanie zmiany. 

7)  Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z 

propozycją dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycją 

wyceny robót (jeżeli dotyczy) i informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy, 

zobowiązany jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do zgłoszonego wniosku o 

dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiającemu informacji wraz z 

uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia żądania zmiany. 

8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego złożonego przez 

Wykonawcę wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednocześnie zaopiniowanego przez 

Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o braku akceptacji żądania 

zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraża zgody na dokonanie zmiany. W przypadku 

akceptacji zmiany Zamawiający przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to 

przypadków, w których wskazano, iż wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie 

przed sporządzeniem projektu aneksu, Zamawiający zaprosi Wykonawcę na negocjacje 

dot. zakresu aneksu. 

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedłożenie dodatkowych 

dokumentów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o ich uzupełnienie. 

10) Wnioski o zmianę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 

11) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy są dokonywane przez umocowanych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do 

umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

12) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo 

zamówień publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków 

umowie lub niniejszym załączniku do umowy, w których wskazano, że nie jest 

wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

 

 


