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Zatacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/19/2020
zawartej W dniu ........ccceeveeeenne. roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS: Nr 0000126973
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego spotki 337.671.750,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
D e
zwanym w umowie: Zamawiajacym
a
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KRS/wpis do ewid. dziat. gosp.
wysoko$¢ kapitalu zakladowego™*  .....cooviiiiiiic e,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NP e —————————————
reprezentowanym przez:

e e

zwanym w umowie: Wykonawcg

0 nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego wedlug STWZ ZP/19/2020 na podstawie Regulaminu udzielania zamoéwien przez PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowg sieci kanalizacji
sanitarnej DN200 o dtugosci ok. 266,80 m z rur kamionkowych w ul. Rdestowej w Gdyni.
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacja techniczng stanowigca Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy i obejmuje ponadto:
1) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wiasciwe jego oznakowanie;
2) opracowanie i uzgodnienie z wlasciwymi organami projektu tymczasowej organizacji ruchu;
3) uzyskanie zgody na zajgcie pasa drogowego od wilasciwego zarzadcy drogi na prowadzenie robot
budowlano-montazowych sieci kanalizacji sanitarne;j;
4) wytycznie robot budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zamédwienia zgodnie z warunkami
dokumentacji projektowej;
5) dokonanie odpowiednich zgloszen (w tym dokonanie zgloszenia zakonczenia robot), uzyskanie
zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami prawa,
6) zapewnienie petnej obshugi geodezyjnej;
7) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na
no$niku elektronicznym).
3. Budowa sieci realizowana bedzie na podstawie:

1) Uchwaly Nr XXXVI/761/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czg$ci dzielnic Dabrowa i Wielki Kack w Gdyni,
rejon ulic: Chwaszczynskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego;

2) decyzii Prezydenta Miasta Gdyni Nr RAA.6733.1.55.2019.1WD-387/dz.2231 z dn. 22.11.2019r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na
dziatce nr 2231 w ulicy Rdestowej w Gdyni, obreb Dabrowa — 0014;

3) decyzji Prezydenta Miasta Gdyni zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe
Nr RAAIIN.6740.4.99.2019.RW-953/sie¢ kanal. sanit. z dn. 10.01.2020r. obejmujace budowe sieci
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4)

10.

11.

12.

13.

14.

kanalizacji sanitarnej DN200, ul. Rdestowa w Gdyni, dz. nr 1090, 1091, 1092, 1093, 2231, obr¢b 0014
Dabrowa, ktora stata si¢ ostateczna dn. 17.01.2020r.;
decyzji Prezydenta Miasta Gdyni Nr RAAIII.6740.4.99.2019.RW-953/sie¢ kanal. sanit. z dn. 11.03.2020r.

orzekajacej o przeniesieniu na rzecz Przedsigbiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gdyni,
decyzji Prezydenta Miasta Gdyni Nr RAAII1.6740.4.99.2019.RW-953/sie¢ kanal. sanit. z dn. 10.01.2020 r.

§2

TERMINY REALIZACJI
Strony ustalajg, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciggu 4 miesigcy od daty
przekazania terenu budowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ramowym harmonogramem
realizacji i fakturowania, stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy z uwzglednieniem zapisu ust.
13.
Okre$lone zostaty 2 etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym 1 etap wykonania robét oraz etap
koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2.
Rozliczenie za wykonanie etapu robét nastgpi bedzie w oparciu o protokoét odbioru czeSciowego, natomiast
rozliczenie za wykonanie umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego.

W ramach realizacji umowy wyszczegdlnia sig:

a) termin przekazania terenu budowy,
b) termin rozpoczecia robot,

C) termin wykonania robot,

d) termin odbioru robot,

e) termin wykonania umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pdzniej niz w ciggu
10 dni od daty zawarcia umowy.

Termin rozpoczecia robot ustala sie na 5 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Termin wykonania robot ustala sie maksymalnie na 2 miesiace od daty przekazania terenu budowy.

Jako termin wykonania robot przyjmuje si¢ date, w ktorej Wykonawca pisemnie zgtosi zakonczenie robot tj.
pierwszego etapu okreslonego w Zataczniku nr 2, lgcznie z dostarczeniem Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z potwierdzeniem ztozenia geodezyjnego operatu powykonawczego w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

W terminie 14 dni od daty otrzymania zgloszenia, o ktorym mowa w ust.8, Zamawiajacy sprawdzi
kompletno$¢ przedtozonych dokumentow. W przypadku stwierdzonych nieprawidtowosci Zamawiajacy
przekazuje dokumenty do poprawy lub uzupeienia.

Termin odbioru robot ustala si¢ maksymalnie na 3 miesigce od daty przekazania terenu budowy. Jako
termin odbioru robdt przyjmuje si¢ date podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu
odbioru czg¢Sciowego pierwszego etapu, okreslonego w Zataczniku nr 2.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu operatu
geodezyjnego z potwierdzeniem przyjecia przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 4 miesiace od daty przekazania terenu budowy.
Data wykonania umowy jest data podpisania protokotu odbioru koncowego, potwierdzajacego wykonanie
wszystkich zobowigzan umownych, tacznie z zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy, odno$nie ktorego organ ten nie wniost sprzeciwu. Wykonawca dopetniajac obowigzku zgltoszenia
wykonania umowy powinien uwzgledni¢ terminy, o ktérych mowa w § 10.

Wykonawca w terminie do 15 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do ztozenia
zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu realizacji i fakturowania, z
zachowaniem termindéw okreslonych w ust. 5-12 oraz wartosci etapow. Powyzsza zmiana moze nastapi¢ po
jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez koniecznosci podpisania przez Strony aneksu, z
zastrzezeniem ust. 14.

Zmiana harmonogramu wynikajgca z wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych lub wigzaca si¢ ze
zmiang z ktoregokolwiek z termindw okreslonych w ust. 5-12, wymaga podpisania przez Strony aneksu
Zmieniajacego umowe.
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§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter ryczattowy i wynosi:

netto. e z1
(stownie: ...............)
podatek VAT: . z
(stownie: ...............)
brutto: zt
(stownie: ...............)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stale i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z
wyjatkiem wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe nieobjete dokumentacjg projektowsg lub
wynikajgcego z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

3. W przypadku wystapienia okoliczno$ci powodujacych wstrzymanie Iub ograniczenie zakresu realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie mogt zagdaé jedynie zaptaty za faktycznie wykonane roboty
proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego mi¢dzy Stronami, nawet jezeli wstrzymanie
lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastapi z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:

a)

b)
c)

d)

pelny zakres prac wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiatow i
urzadzen;
koszt sporzadzenia planu BIOZ;

koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z obszarem
prowadzonych robét i terenem budowy;

koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania 1 jej zuzycia;

koszt zaopatrzenia w wod¢ i odprowadzenia Sciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z
kosztami ich opomiarowania i zuzycia;

koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

koszt robdt tymczasowych m. in.: odwodnienia wykopow, robot ziemnych;

koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci 1 urzadzen infrastrukturalnych;

koszt gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz
wyposazenia terenu budowy w pojemniki do sktadowania odpadow, toalete przenosna, itp.;

koszt wykonania i utrzymania o$wietlenia i 0znaczenia terenu budowy oraz koszt zapewnienia
ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia i warunkOw bezpieczenstwa;

koszt obshugi geodezyjnej inwestycji;

koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiaréw i sprawdzen wynikajacych z dokumentacji
projektoweyj;

koszt organizacji ruchu na czas budowy w tym koszt opracowania projektu tymczasowej organizacji
ruchu i uzgodnienia go z wlasciwymi organami oraz koszt zajecia pasa drogowego;

koszty wymaganych ubezpieczen;

koszty wypeienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej;

koszt uporzadkowania terenu budowy i terenéw przylegtych po przeprowadzonych pracach — w tym
odtworzenia istniejgcych nawierzchni drogowych po realizacji prac budowlano-montazowych sieci;
koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkow wykonania przedmiotu
zamoOwienia - w 3 kpl. (w tym wersji elektronicznej na ptycie CD w 1 kpl.);

koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia wraz ze stosowng dokumentacja
powykonawcza o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostalo w oparciu o dokumentacje projektowa, przekazany
informacyjnie przedmiar oraz dokonang wizj¢ lokalng majace charakter pomocniczy.
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9.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nieujete W dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach
robét (doprecyzowujacych przedmiot zamoéwienia), ktore sg niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem
umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robdt dodatkowych wraz z kosztorysem
wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych robét z okresleniem podstawy
kalkulacji i zastosowaniem s$rednich skladnikow cenotworczych nie wyzszych niz oglaszane przez
SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy datg sporzadzania kosztorysu. W przypadku konieczno$ci uzycia
do ich realizacji dodatkowych materialow/urzadzen/robot, ktore nie wystepuja w wykazie
SEKOCENBUDU — Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty.

Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych robo6t dodatkowych w
terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedgcym podstawg do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktérego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczeSniejszych btednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach robot,
uzupelionych o wiedze wynikajacg z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktore zostaly przewidziane do
wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materialdéw oraz z uzyciem konkretnych urzadzen,
lecz za zgodg projektanta i Zamawiajacego wykonano je w innej technologii lub z innych materiatow, albo
przy zastosowaniu innych urzadzen, a konieczno$¢ ich wykonania w ten sposéb wynika w szczegdlnosci z
jednej z ponizszych przyczyn:

a) materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamoéwienia nie mogg by¢ uzyte przy

realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastapienia innymi,
b) w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana prawa budowlanego,

€) w trakcie realizacji zamowienia mozna zastosowac lepsze materiaty budowlane badz lepsza technologi¢
wykonania robdt.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys
roznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementéw robdt budowlano-montazowych, ktore nie beda
wykonane oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robo6t dodatkowych. Réznica in ,,+” lub in ,,-”
tych wycen podlega rozliczeniu miedzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢é opracowany na
zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktdre sg okreslone w ust.2.

Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

10. Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §18 ust. 1.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastgpowac bedzie na podstawie dwoch faktur, wystawionych

przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze etapu okreslonego w harmonogramie realizacji i fakturowania.

. Podstawa wystawiania czeg$ciowej faktury bedzie protokdt czg$ciowego odbioru robot podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Koncowe rozliczenie wykonania umowy, nastapi w oparciu o fakture, wystawiong na podstawie protokotu

odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Nalezno$ci wynikajace z faktur platne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania tych
faktur przez Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.
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10.
11.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenieS¢ na osobe¢ trzecig wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu

robot po przedtozeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
uczestniczagcemu w wykonaniu robot objetych danym etapem i jego o§wiadczenia o pelnym uregulowaniu
naleznosci za wykonane roboty budowlane wykonane na tym etapie’.

. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodoéw zaplaty i oswiadczenia, Zamawiajacy

wstrzyma wyplate wynagrodzenia Wykonawcy.

. W przypadku oferty wspdlnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane beda wylacznie z liderem

Konsorcjum.?
§6
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej obejmujacej dziatania zwigzane z realizacjg niniejszej umowy (odpowiedzialno$¢ deliktowa i
kontraktowa) na Kwote ............cceeeveerenenne. zt .

Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1 nr ............ wraz z dowodem optacenia sktadki
stanowia integralng czg$¢ niniejszej umowy, jako Zatacznik nr 3.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ ubezpieczenie, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie przez caty
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie p6zniej niz W
ciggu 10 dni od daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejgca w obrgbie budowy sytuacje budowlang
oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materialow.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie materiatdéw
rownowaznych. Pod pojeciem rownowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one realizacj¢ zamowienia
W zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu niniejszego zamowienia oraz
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych takich samych lub lepszych od zalozonych w dokumentacji
projektowej. W przypadku materiatow, ktorych znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej
poprzez rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich materiatow, ktorych parametry
techniczne jakoSciowe i technologiczne bgda takie same lub lepsze od materiatow, jakie zostaly przyjete w
rozwigzaniach dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy zakupi i udostepni do pobrania 5 wlazoéw kanalizacyjnych na studnie betonowe DN1200.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy za zwrotng kaucja (wynoszaca 2400,00 zl) nastawe hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem na podstawie odrebnej umowy?®.

Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody*.

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zaméwienia na zasadach opisanych w § 10.
Zamawiajacy dokona zaptaty za odebrany przedmiot umowy.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi/przy udziale podwykonawcy/6w>.
Wykonawca zobowiazany jest do:

! Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcoéw zgodnie z oferts

2 Zapis wiasciwy w przypadku konsorcjum

8 Zapis wlasciwy w przypadku poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody
4 Zapis wlasciwy w przypadku j.w.

5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy technicznej i technologii,
za cen¢ oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy: materialow, maszyn i urzadzen, z
uwzglednieniem ze:

a) wszystkie materiaty i urzadzenia beda odpowiada¢ ztozonej przez niego ofercie i wymaganiom
dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady Nr
89/106/EWG;

b) na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegdlnoSci atesty, certyfikaty oraz
inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakoSci uzytych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swdj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdzg zlg jako$¢ wyroboéw (niezgodng z normami lub obowigzujagcymi przepisami), natomiast
na koszt Zamawiajacego, gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa;

C) przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia Wnioski materiatowe do
akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich
wbudowania;

d) poniesie calkowity koszt zwigzany z wymiang materialdow na materiaty spetniajagce wymagania, W
przypadku, kiedy wyniki badan potwierdzg z13 jako$¢ uzytych materiatéw (niezgodng z normami lub
obowigzujgcymi przepisami);

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

2.4 wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczeciem robot) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadéw oraz odpowiada za prawidtowe i zgodne z prawem postgpowanie z odpadami wytworzonymi w
zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caly okres jej trwania; pojemniki winny by¢
oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje 1 oprdzniane z taka czestotliwoscia,
aby nie dochodzito do ich przepelnienia lub zanieczyszczenia otoczenia,

2.5 opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem go z wlasciwymi organami;
2.6 uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia robot;
2.7 zapewnienia wymaganych badan;

2.8 niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji
technicznej;

2.9 ubezpieczenia pracownikow od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow;

2.10 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych;

2.11 pokrycia kosztu zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty najmu nastawy
hydrantowej i kaucji za jej wypozyczenie®;
2.12 zapewnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia robdt;

2.13 przestrzegania obowiazujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze obowiazujacych
przepisow w zakresie ochrony $srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z naruszenia
powyzszych przepiséw ponosi Wykonawca);

2.14 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunigcia z
terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materiatéw i odpadow;

2.15 ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

2.16 przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

6 Zapis wlasciwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowg z opomiarowaniem zuzycia wody.
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2.17 wypekniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartych w dokumentacji techniczneyj;

2.18 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej;
2.19 wykonania operatu geodezyjnego po wykonanych robotach i zarejestrowania go w Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

2.20 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu w

imieniu Zamawiajgcego o zakonczeniu robot budowlanych;

2.21 udostepnienia do wgladu na zadanie Zamawiajacego Karty przekazania odpadow;

2.22 wyposazenia terenu budowy w toalete przenosng.

3.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego przejecia,
az do chwili oddania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiatly uzywane do realizacji zamowienia do momentu
podpisania protokotu koncowego robot.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Roboty zwigzane z wlaczeniem nowobudowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej do sieci juz istniejacych
nalezy dokona¢ w porozumieniu odpowiednio z Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej przy udziale jego
upowaznionych pracownikow tj. z p. Mirostawem Kakolem - kierownikiem Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej

tel. 692 902 896 lub z p. Wiadystawa Balewander - z-ca kierownika Wydziatu Sieci Kanalizacyjnej tel.
600 086 010.

§9
NADZOR

1. Nadzor nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajgcego petnié¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:
............ — numer uprawnien: .............
nrtel. ...
b) z ramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy pelniacy jednocze$nie funkcje koordynatora ds. bhp i p.poz:
................. - numer uprawnien: ..................
nrtel. ...

Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawca lub jego pracownikami jakichkolwiek ustalen
dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robot dodatkowych. Warto$¢ robot
dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na jego
pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje nowego
przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktora on zmienia.

Zmiany personelu po stronie Zamawiajagcego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym momencie
prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

§ 10
ODBIORY

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbidr ostateczny.
Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie polegal na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgéci robdt do odbioru

zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
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10.

11.

12.

13.

wpisem do dziennika budowy ipowiadomienia o tym fakcie Zamawiajagcego. Jakos$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodnoSci
wykonania robot z dokumentacjg projektows i zatwierdzanymi materialami.

Przedmiotem odbioru czg¢$ciowego bedzie zakres robdt zakonczonych w ramach pierwszego etapu
okreslonego w Ramowym harmonogramie realizacji i fakturowania.

Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego winno nastapi¢ niezwlocznie po
zakonczeniu etapu robot.

Po wykonaniu pierwszego etapu okre§lonego w Zataczniku nr 2 oraz ewentualnych robot dodatkowych Iub
zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie o zakonczeniu robot wraz z
kompletem dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do niniejszej umowy oraz
potwierdzeniem ztozenia geodezyjnego operatu powykonawczego w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Wykonawca sklada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 5 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania
kompletu dokumentacji powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentow okreSlonych w ust. 5 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakoéw, Zamawiajagcy wzywa Wykonawce do uzupelienia dokumentdw.
Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbioru czg¢éciowego pierwszego etapu okreslonego w Zatgczniku nr
2 w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia, ze dokumentacja okreslona w § 2 ust. 8 jest kompletna i
prawidlowa i zakonczy czynno$ci odbioru w ciggu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczecia, z
zastrzezeniem ust.10.

Zamawiajagcy wyznacza datg czynnosci protokolarnego odbioru koncowego najpozniej na 5 dzien roboczy
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy potwierdzajacego wykonanie wszystkich
zobowigzan umownych tacznie z zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
co do ktorego organ ten nie wniost sprzeciwu oraz dostarczeniem geodezyjnego operatu powykonawczego
z potwierdzeniem jego przyjecia przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz i
dokumentu gwarancyjnego.

W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 8 i braku podstaw do
przerwania czynnosci odbioru na podstawie ust.10, odbidr koncowy zostanie zakonczony przez
Zamawiajgcego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze istnieja
wady. W takim przypadku, Strony ustalaja termin usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w zwiazku z
usuwaniem wad.

Odbidr ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania udzielonej gwarancji
jakosci i po usunieciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego najp6zniej w 3 dniu
roboczym od daty rozpoczgcia czynno$ci odbioru.

§11
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w cato$ci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materialy oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... ! miesigcznej gwarancji jakosSci, z

uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje catos¢ zrealizowanego
przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej
Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy — w terminie uzgodnionym przez Strony.

7 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
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5. Wykonawca winien niezwlocznie przystagpi¢c do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zglosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich usunigcie
innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

§12
PODWYKONAWSTWO ®

1. Zgodnie z § 8, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/ow
.............................................................................................................................................. w zakresie
............................................................................. , Z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

2. Do udzialu w robotach budowlanych podwykonawcéw innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajacego.

3. Wykonawca lub podwykonawca zamierzajacy wykonywa¢ roboty budowlane w ramach podwykonawstwa
zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegbtowym zakresem robot, przed wprowadzeniem na budowe, przy czym podwykonawca jest
zobowiazany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia doreczenia zgloszenia zakresu robot, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw.

5. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okre§lonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wiasne dzialania i zaniechania.

§13
ZMIANY UMOWY

1. Strony ustalajg, ze zmiana umowy moze nastgpic:

1) w zakresie termindéw okreslonych w § 2 umowy, w zwiazku z:

a) dziataniem sily wyzszej — zdarzenia, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w
czegsci lub w cato$ci jego zobowigzan,

b) wystapieniem warunkow obiektywnie uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych w
stosowanej przez Wykonawce technologii,

c) ewentualng  koniecznoscia ~ wykonania  zatwierdzonych  przez =~ Zamawiajagcego  robot
dodatkowych/zamiennych, jezeli ich wykonanie uniemozliwia zakofhczenie robot w
dotychczasowym terminie,

d) nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, terenowymi lub
archeologicznymi, ktére spowodowaly niezawinione przez Wykonawce¢ opdznienie (mi¢dzy innymi
istnieniem niezinwentaryzowanych instalacji/obiektow),

e) okolicznosciami lezagcymi po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaly niezawinione przez
Wykonawce opdznienie,

f) przedtuzajacymi si¢ uzgodnieniami z organami administracyjnymi lub innymi podmiotami, na ktore
Strony nie miaty wptywu.

2) w zakresie zmiany osob nadzorujacych, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
okreslonych w § 10 umowy.

3) w zakresie wynagrodzenia:
a) w razie zmiany uregulowan dotyczacych podatku VAT lub innych przepisow podatkowych,

b) w razie koniecznosci  wykonania  zatwierdzonych  przez = Zamawiajacego  robot
dodatkowych/zamiennych.

8 Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do ztozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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§14
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowge ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia o§wiadczenia o

rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nast¢pujacych okoliczno$ci:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie wykonuje robot przez co najmniej 30 kolejnych dni,

c) Wykonawca pozostaje w opdznieniu w zakresie ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w § 2
przekraczajacym 30 dni.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstapienia od umowy na
podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, warto$¢ wykonanych robo6t zostanie wyceniona i
rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglednieniem ust.4.

4. W przypadku wad robét wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda Zamawiajgcego
niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

5. Od rozwigzania umowy, roboty wykonane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane wyroby
gotowe objete s3 ....." miesieczna gwarancija jakosci na zasadach okre§lonych w §11 ust. 3-8.

§15
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujagcych Wykonawce oraz danych oséb, o
ktorych mowa w § 9 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bedzie Zamawiajacy zgodnie z
Klauzulg informacyjng stanowigca Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypeit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec o0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania sie o
udzielenie zamoéwienia w postepowaniu, w wyniku ktorego zostaje zawarta niniejsza umowa.

§ 16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okre$lonego w § 3 ust.l, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust.7,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.l, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust.12,

C) za zwloke¢ w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie
terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1
lit. b) niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy.

d) za zwlok¢ w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad.

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 13, odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktorym
mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z obowigzujacych
przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowa¢ unieszkodliwienia odpadoéw

9 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci

10w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada — w takim przypadku zapisy
ust. 2 zostang skresione.
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zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzyé Wykonawce kosztami
unieszkodliwienia odpadow oraz naliczy¢ karg za okres, w ktorym wyzej wymienione nieprawidtowosci
miaty miejsce, w wysokosci 100,00 zt netto za kazdy dzien wystgpowania tej nieprawidtowosci.

Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia zadania
zaptaty kary umowne;.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania robot, stanowiagcych przedmiot
niniejszej umowy, jak réwniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 17
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony $rodowiska i ustawy o
odpadach.
Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygnigcia sporow wynikajacych z realizacji umowy, a jezeli nie
osiggng porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, spér moze by¢ rozstrzygnigty przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§ 18

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupeltnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgodg obu stron, odstgpienie od umowy
lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujgcych na realizacje¢ niniejszej umowy sporzadzony
zostanie, po uprzednich negocjacjach, odpowiedni aneks uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej zmiany.

Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strone¢ o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelkg korespondencje wystana do drugiej Strony na adres
wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie doreczong.

Na podstawie przepisu art. 4¢c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom
w transakcjach handlowych PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. (lub Zamawiajacy) o$wiadcza, ze posiada status
duzego przedsigbiorcy.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki:

a) Zalacznik nr 1- Dokumentacja techniczna

b) Zatgcznik nr 2 — Ramowy harmonogram realizacji i fakturowania

C) Zalacznik nr 3 — Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodem optacenia sktadki

d) Zalacznik nr 4 — Wykaz kadry wraz z kopiami uprawnien budowlanych

e) Zalacznik nr 5 — Wykaz dokumentéw odbiorowych wykonania robot

f) Zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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