Zalgeznik nr 11

UMOWA
IKIL.272. 2020

Wodnit coviiinienininnn, vevenenes W Jastrzebiu-Zdroju, pomigdzy Miastem Jastrzgbie-Zdrdj, w imieniu
ktorego wystepuja:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonaweg

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcey w przetargu
nieograniczonym z dnia .........c.coviiiniiiiiiniii. zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Przedmiot Zamowienia

§1

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
»Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ulicy Wroclawskiej 2 w Jastrzebiu-Zdroju”

1. Przedmiotem niniejszego postgpowania jest przebudowa i termomodernizacja budynku polozonego
przy ulicy Wroclawskiej 2 w Jastrzgbiu — Zdroju wynikajaca z koniecznosci dostosowania w/w
budynku — dawnej siedziby PEC — dla potrzeb dwdch jednostek miejskich do pracy biurowe;j
prowadzonej w ramach administracji publiczne;j.

Zakres calego opracowania projektowego obejmuje dziatkg 376/2 w Jastrzgbiu-Zdroju

1. Szczegblowy zakres robot opisany zostal w OPZ stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ/ zalacznik
nr 5 do umowy, w kosztorysach $lepych (przedmiarach), dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcych zalgeznik nr
5 do umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjy
projektows, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w uzgodnionym ponizej terminie wraz z kompletng
dokumentacjg powykonawczg.

3. Oprocz robdt zasadniczych wyszezegdlnionych w kosztorysie $lepym (przedmiarze robot)
Wykonawca zabezpieczy zgodnie zzapisami OPZ stanowigcym zalgcznik mr 6 do SIWZ /
Zalgcznik nr 5 do umowy wykonanie na wlasny koszt nast¢pujacych prac:

o Koszt zabezpieczenia terenu objetego robotami, istniejgcego drzewostanu, ktéry nie zostal
przewidziany do wycinki (niezbgdnych oston krzewéw i drzew), wykonania odpowiednich
zabezpieczen bhp, barier ochronnych, itp. przed uszkodzeniem mechanicznym przez sprzgt budowlany.

o Koszt wydzielenia i zabezpieczenia bezpiecznego dojscia do pobliskiego budynku.

o Koszt projektdw organizacji ruchu, technologii i organizacji robot.

o Koszt organizacji zaplecza budowy, w tym zaplecza kontenerowego wyposazonego w salke do
narad, sprawny sprz¢t komputerowy (lub laptop) z zainstalowanym programem kosztorysowym
NORMA i z dostepem do sieci internetowej oraz sanitariaty dla pracownikdw i nadzoru.

o Koszt $rodkéw ochrony osobistej jak kaski, pasy bezpieczenstwa itp. niezbgdne pracownikom
nadzoru inwestorskiego podczas kontroli budowy.

o Koszt zabezpieczenia istniejacych obiektow w trakcie wykonywania robot przed uszkodzeniami
mechanicznymi a takze zabezpieczenia wykopu przed woda opadowa w zwigzku z obecnoscia
w rejonie przedmiotowe] inwestycji gruntéw podatnych na pgcznienie i uplastycznienie pod
wplywem wody (mogacymi spowodowaé degradacje podloza i spowodowaé koniecznosé
wykonania prac dodatkowych). W razie jakichkolwiek zaniedban i usterek, ich skutki ponosi
Wykonawca robot i usuwa je na wlasny koszt.

o Koszt wszelkich robdt tymczasowych takich jak: rusztowania, zabezpieczenia konstrukcji,
ostony stolarki okiennej, posadzek itp. elementéw istniejacych w budynku, prace porzadkowe i
inne nie wymienione wyzej roboty tymczasowe zwigzane z przyjeta przez Wykonawcg

technologig robodt, a takze limitujgce wykonanie zadania zgodnie z dokumentacjg i zasadami
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wiedzy technicznej. Wyjatek stanowi kosztorys Slepy (przedmiar) dotyczacy usuwania skutkow
szkéd goérniczych, w ktérym  wycenie podlegaja wszystkie pozycje kosztorysowe w mim
zawarte.

o Koszty pomiarow, obstugi geodezyjnej (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawcezej), wytyczei
i badai w tym stopnia zageszezenia podbuddw, opracowan powykonawczych i wszystkich innych
wymaganych do odbioru robdt instalacyjnych ibudowlanych wymaganych przepisami Prawa
Budowlanego, normami i warunkami technicznych wykonania i odbioru robét a takze niezbgdnych do
uzyskania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zrealizowanego obiektu.

o Koszty nadzorow branzowych, przelgczen i odbioréw branzowych, odbioréw technicznych
instalacji i urzgdzen przez uprawnione organy (w tym UDT) oraz rozruchéw technologicznych.

o Koszt konserwacji, serwisowania zabudowanych urzadzen i elementéw wyposazenia wymagajgcych
podjecia takich dzialan zgodnie z karta techniczng, instrukcja uzytkowania lub warunkami udzielone;
gwarancji wiaz z kosztem materialw eksploatacyjnych w calym okresie gwarancyjnym.

o Koszty sporzadzenia instrukcji uzytkowania obiektu.

o Koszty wykonania powykonawczego certyfikatu energetycznego budynku i innych dokumentéw
niezbednych do uzyskania pozytywnej decyzji na uzytkowanie obiektu.

UWAGA:
Uzyskane w drodze rozbiérek i demontazy materialy zlomowe nalezy, po akceptacji ich przez Inspektora
nadzoru, odda¢ w skladnicy zlomu, a potwierdzenie ilosci (w kg) zdanego materialu zlomowego
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajgeenni w celu wystawienia faktury dla punktu skupu. Na potwierdzeniu
otrzymanym ze skupu musi widnie¢ pieczqgtka firmowa, firmy zdajgeej zlom.

Firma zdajgca zlom nie moze otrzymaé i przyjgé zaplaty za zdany zliom — po dostarczeniu
Zamawiajgcemu ww. potwierdzenia, zostanie na jego podstawie wystawiona faktura i przeslana do
punktu skupu zlomu, ktory przyjgl ztom, w celu

wykonania przelewu kwoty wskazanej na ww. potwierdzeniu, na rzecz Zamawiajgcego.

. Wszystkie elementy stalowe, wystepujgce w elementach objgtych przedmiotem zamdwienia,
poddane dzialaniu czynnikéw atmosferycznych (zewngtrzne) oraz agresywnych muszg by¢
wykonane z materialéw odpornych na korozjg¢ lub zabezpieczonych przed korozjg poprzez
ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw
zabezpieczonych jedynie poprzez malowanie proszkowe lub uprzednio zabezpicczanych
antykorozyjnymi podkladami lub ocynkiem nanoszonym technikg malarska.

Nie dopuszcza sie stosowania do zasypek wykopow i podbudéw robét drogowych materialow
pochodzenia pogérniczego: tupka przepalonego i nieprzepalonego (tzw. ,hald”) oraz wszystkich
innych materialow kamiennych pozyskanych w trakcie prac wydobywezych wegla kamiennego.
Dopuszcza sie stosowanie wylgeznie niezwigzanych z gérnictwem wegla kamiennego, naturalnych
i famanych materialéw kamiennych jak piasek, pospolka, tluczen, kliniec, mial kamienny itp.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ przed rozpoczgciem robdt,
zgodnie z prawem budowlanym.

Termin Realizacji

§2

. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na: dzien podpisania umowy.

. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia wraz z dostarczeniem Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, o$wiadezen i dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu do PINB
zakonczenia robot: vovviviiiiiiiiiiiiiinnn 1

Informacje Ogolne

§3
Nadzor nad realizacjg zadania, o ktérym mowa w art. 20a ust. 4 ustawy Prawo Zamowiefi
Publicznych, po stronie Zamawiajacego sprawuja:

Kierownikiem budowy w specjalnosci .........cooovviviniiiiiiiiiiiininnn, ze strony Wykonawcy
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Kierownikiem robdt w specjalnosci .......coviiviiiiiiiiiiiii ze strony
Wylkanawey bedzie. ..o mismsensmsonsa

Kierownikiem robdt w  specjalnosci  ....ooviiiiiiiiii ze  strony
Wykonawcy bedzie: v.vivviiiiiiiiiiiiiiiiiine,

Zobowigzuje si¢ kierownika budowy i kierownikéw robot do organizowania minimum
cotygodniowych narad na placu budowy i osobistego w nich uczestnictwa. Za nieuzasadnione
nieobecnoéci bedg naliczane kary umowne, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 11 niniejszej
UMowy.
Obowigzki Zamawiajacego
§4
Zamawiajgcy przekaze Wykonawey teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajacy przekazujgc protokolarnie Wykonawcey teren budowy okresli stan znajdujacych sig
na terenie budowy obiektdw i urzadzei.
Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ przekaza¢ dokumentacj¢ techniczng i SST w 1-nym egzemplarzu, w
terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Obowigzki Wykonawey
§5

Nie przewiduje sie stosowania materialow Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego sig na terenie prowadzonych robét a
takze zapewni¢ warunki bezpieczefistwa i ochrony p.poz. Wykonawca zabezpieczy na wlasny
koszt teren budowy zgodnie z wymogami bhp.
Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo osiedli mieszkaniowych oraz placéwek oéwiatowych nalezy
zwrécié szezegdlng uwage na bezpieczenstwo poruszajgcych sig w sgsiedztwie dzieci i miodziezy.
Odziez robocza, ktérg Wykonawca zapewnia dla swoich pracownikéw, winna posiada¢ widoczne
logo firmy. Logo firmy posiada¢ réwniez maja pojazdy uzyte do realizacji zamowienia.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal na swoj koszt i ryzyko teren robdt w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal na swéj koszt i ryzyko
wszelkie zbedne materialy, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca
sporzadzi protokol potwierdzajacy utylizacjg wszystkie materialéw odpadowych i przekaze go
najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia robot Zamawiajgcemu.
Po zakofczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt uporzadkowaé teren
prowadzonych rob6t i przekazaé go Zamawiajacemu w terminie ustalonym do odbioru robét.
Wykonawca wykona na wlasny koszt geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz z naniesieniem
w zasobach geodezyjnych i jest zobowigzany dolaczy¢ ja do dokumentacji powykonawcezej. Kompletng
dokumentacje powykonawczg (wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i potwierdzeniem
naniesienia w zasobach) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu i uzyskaé pisemne
potwierdzenie jej kompletnosci najpdézniej do dnia wyznaczonego do odbioru rob6t. W przeciwnym
wypadku czynnosci odbiorowe zostang przerwane.

Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcey
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
decyduje Projektant w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt, na wskutek podjetych przez Wykonawcg dzialan okaze si¢ konieczne
uzupehienie lub sporzadzenie zamiennej dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje niezbgdng
dokumentacje w czterech egzemplarzach i specyfikacjg techniczng na wlasny koszt oraz po uzgodnieniu jej
z Zamawiajgcym i Wydzialem Architektury UM Jastrzgbie-Zdrgj, uzyska zamienne pozwolenie na
budowsg.

Materialy i urzgdzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszezonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia, specyfikacji technicznej, Prawa
Budowlanego oraz przepisom p.poz. i bhp.

11 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane atesty materialdw i urzadzen, $wiadectwa
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dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie, certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracj¢
zgodnodcei lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne przed ich zastosowaniem.

12.Wykonawca zobowigzany jest do informowania przedstawiciela Zamawiajgcego o terminie zakrycia

robét zanikowych.




13. Wykonawca jest zobowiazany do systematycznego sporzadzania dokumentacji zdjgciowej tych
robdt i dolaczenia jej do dokumentow odbiorowych.

Podwykonawey
§6

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé udzialu Podwykonaweéw przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

2. W przypadku korzystania z Podwykonawcow Wykonawca zobowigzuje si¢ do respektowania
wymogéw narzuconych art. 647" KC, ustawy Prawo zamoéwien publicznych w  zakresie
podwykonawstwa oraz postanowien siwz dotyczacej ninigjszego postgpowania.

3. Umowa miedzy Wykonawcg, a Podwykonawca, a takze umowy zawierane migdzy dalszymi
Podwykonawcami, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa o podwykonawstwo, oprocz postanowieil wynikajagcych z art. 143 d ustawy Pzp, winna
zawiera¢ nastgpujace wymagania:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcey (dalszemu Podwykonawcey) do wykonania, ktéry
winien byé tozsamy zodpowiednim zakresem bgdacym przedmiotem umowy zawartej
pomig¢dzy Zamawiajgcym i Wykonawea,

b. termin realizacji robét pozwalajgcy na terminowe wykonanie robot bedacych przedmiotem
umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg,

c. wysoko$¢ wynagrodzenia, z zastrzezeniem, iz nie moze ono by¢ wyzsze od wynagrodzenia
Wykonawcey wynikajgcego z kosztorysu ofertowego za dany zakres robot,

d. termin zaplaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), za zakres prac wykonywany przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonaweg), musi by¢ wezesdniejszy niz terminy umowne za ten
sam zakres platny przez Zamawiajacego,

e. klauzule dotyczaca odstgpienia (rozwigzania) umowy z Podwykonawca w przypadku
odstgpienia (rozwigzania) umowy zawartej pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajgcym,

f. o$wiadczenie Podwykonawcey i dalszego Podwykonawcy, iz znana mu jest tre$¢ dokumentacji
przetargowej dotyczqeej ninigjszego zamoéwienia oraz przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych w tym w szczegdlnosci dotyczace podwykonawstwa.

5. Warunkiem podpisania umowy z Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg), ktory nie zostal
wskazany na etapie zlozenia ofetty w formularzu ofertowym, jest uzyskanie zgody Zamawmjacego
wyrazonej na pismie, z zastrzezeniem zapiséw okreslonych w ust. 13

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem zamowienia sg roboty
budowlane jest zobowigzany w trakeie realizacji zamowienia na roboty budowlane do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektow tych uméw, wraz z pisemng zgodg Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7.

7. Do zawarcia przez Podwykonawceg umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana zgoda
Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na zawarcie umowy o
podwykonawstwo w tresci zgodnej z jej projektem. Warunki zawarte w SIWZ oraz pozostalych
punktach niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio.

8. Terminy platnosci w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonawceg), musza by¢ wczesniejsze niz terminy umowne za ten
sam zakres platny przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu podwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego jednak nie wigkszej niz 50 000 zl.

11.Niezaleznie od obowigzkéw wskazanych powyzej Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajacemu wszystkich Podwykonawcow w
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ramach dostaw lub uslug, ktérych dotyczy wylaczenie, o ktérym mowa w ust. 10. Zgloszenie
powinno zawieraé nazwe Podwykonawcy, zakres rzeczowy i wartos¢ $wiadczen.

12.Nie wypelnienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w ust. 11 stanowi podstawe do zgdania od
Wykonawey natychmiastowego usunigcia z placu  budowy w/w  Podwykonawcow. Ninigjsze
postanowienie nie wyklucza innych uprawnief Zamawiajgcego wynikajacych z ninigjszej umowy.

13.Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy lub umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czgscia dokumentacji dotyczgcy
ich wykonania, okreslonych w projekcie lub umowie, nie zglosi w formie pisemnej odpowiednio
sprzeciwu lub zastizezen, uwaza sig, ze zaakceptowal projekt umowy/wyrazil zgodg na zawarcie
UMowy.

14.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
swojemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosei okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

15.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych platnosci migdzy
Wykonaweg a Podwykonawcami, jak réwniez Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonaweami.
W przypadku powstania zaleglosci platniczych Wykonawey w stosunku do Podwykonawcow lub
Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami, Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ si¢ z zaplata
Wykonawcy czesei wynagrodzenia w wysokosci powstalej zaleglosci.

16.W przypadku zamdwieii na roboty budowlane gdzie Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca
bral udzial w realizacji odebranych robét budowlanych, lub Podwykonawca bral udzial w
realizacji dostaw badz uslug, o ktérych mowa w ust. 10 Wykonawca zobowigzany jest wraz z
wystawiong przez siebie fakturg, przedlozy¢ nastgpujace dokumenty rozliczéniowe:

a) kserokopie dowodu zaplaty zobowigzai wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawcg oraz

b) kserokopig¢ faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

¢) kserokopi¢ protokoli odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawceg potwierdzong za zgodnosé z oryginalem przez Wykonaweg oraz

d) oéwiadczenie Podwykonawcy o tredci zgodnej z zalgeznikiem nr 2 do ninigjszej umowy.

Speienie powyzszych warunkéw daje Zamawiajacemu podstawe do wyplaty wynagrodzenia Wykonawcey z
zastizezeniem, iz pierwsza faktura za czg$¢ realizacji zadania nie moze przekroczy¢ 10% wartosci umowy. -

Powyzsze uwarunkowania stanowia warunek zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych czgsei
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane z zastrzezeniem, iz w przypadku rozliczenia
calodci zadania przez Wykonawee tylko jedna fakturg zaplata nastapi po rozliczeniu naleznosci
Wykonawcy wzgledem wszystkich swoich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

17.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 16 Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyplata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane lub dostawy, ustugi bedace czgscig zamowienia na roboty budowlane w czgsci réwne;j
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dokumentow.

18.W przypadku niezlozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania si¢ od obowigzku
zaplaty przez Wykonawcg, Podwykonawey lub przez Podwykonawcg dalszemu Podwykonawey
zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozong Zamawiajgcemu umowg
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19.Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi.

20. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy.

21.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.

22.W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokonaé bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

23.W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

24.Konieczno$é trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sumg wigksza niz 5%
wartoéci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

25.W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajacemu, o zaplate w trybie
art, 647' § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow sadowych.

26.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawcg, Podwykonawcg
lub dalszego Podwykonawce¢ umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji
Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaly wylacznie Wykonawcg.

27.Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcdw, zgodnie z postanowieniami art.
647" kodeksu cywilnego na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy oraz zapiséw art. 36b
ust. 1 i2 ustaw Prawo zamdwien publicznych. ;

28.Postanowienia ninigjszego § maja odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian:

- projektéw umdw o podwykonawstwo oraz
- umow o podwykonawstwo.

29. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchybienia zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje dzialania.

30. Wykaz Podwykonawedw (finm), uczesticzacych w wykonywaniu zaméwienia stanowi Zalgeznik nr 1 do
UMOWY.

31. Zalacznik, o ktérym mowa w ust. 1 nalezy wypelni¢ niezwlocznie po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

32. Zalgcznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporzadzania odrgbnego aneksu do umowy i staje
sie jej integralng cz¢scia z chwilg jego podpisania przez obie strony. -

33. W przypadku niezgloszenia podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy uznaje sig,
ze wykonawca bedzie realizowal przedmiot zamdwienia wylgeznie silami wlasnymi. W takiej
sytuacji Zalgeznik nr 1 uwaza sig za nieobowigzujacy.

Wynagrodzenie
§7
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaplaci wynagrodzenie
ustalone na podstawie uzgodnionych cen wyszczeg6lnionych w kosztorysach ofertowych
Wykonawecy, zaakceptowanym przez Zamawiajacego oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot.
Wszelkie ewentualne zmiany w wysokosci wynagrodzenia bgdg wyliczane wg zasad okreslonych
w § 12 umowy i nastgpnych.

2. Koszt calego zadania zgodnie z przeprowadzonym przetargiem w dniu ............... r. okreslono
na kwote.......... zl netto + podatek VAT (23%): ...coeveeee 2zt = ..ozt brutto,
(stownie: ...ooooviviiiiiiii ).

2a. Zaplata za wykonanie umowy dokonane bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towar6w i uslug;
3. Klasyfikacja budzetowa:
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca ma dokona¢ klasyfikacji kosztow z kazdej wystawionej faktury na koszty kwalifikowane i
niekwalifikowane wg podzialu na koszty kwalifikowane, wynikajgce z audytu energetycznego.
Dopuszcza si¢ rozliczanie zadania fakturami czedciowymi do wartosci 70 % wartosci kosztorysu
ofertowego.

Podstawg do przyjecia faktury cze$ciowej jest przedstawienie przedstawicielowi Zamawiajgcego, co
najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem fakturowania, edytowalnej wersji kosztorysu
powykonawczego opracowanego w oparciu o szczegélowe obmiary powykonawcze, celem jego
weryfikacji, Do faktury Wykonawca dolacza podpisang przez siebie i inspektoréw nadzoru wersjg
papierowg (oryginaly) zweryfikowanych kosztoryséw oraz podpisany mzez kierownika budowy i
inspektoréw nadzoru protokél rzeczowo-finansowy sporzadzony w oparciu o zalgeznik nr 3 do niniejszej
UMowy.

W terminie do 2 dni roboczych po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru technicznego
przedmiotu zamdwienia Wykonawca przedstawi do weryfikacji edytowalne wersje ostatecznych
kosztoryséw powykonawczych, rozliczajace calosé zadania. Weryfikacja zlozonych kosztorysow i
obmiardw zostanie zakoriczona do 7 dni roboczych od daty ich zlozenia. W oparciu o zweryfikowane
kosztorysy koricowe mozliwe jest przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu faktury na kolejne
10% powykonawczej wartosci zadania. Do faktury Wykonawea dolacza podpisang przez siebie i
inspektoréw nadzoru wersje papierowg (oryginaly) zweryfikowanych ostatecznych kosztorysow
powykonawczych oraz podpisany przez kierownika budowy i inspektoréw nadzoru ostateczny,
koficowy protokél rzeczowo-finansowy sporzadzony w oparciu o zalgeznik nr 3 do ninigjszej umowy.
Rozliczenie pozostalych 20% powykonawczej wartosci zadania zostanie rozliczone fakturg
koficowg po otrzymaniu pozytywnej decyzji o pozwoleniu na czgdciowe uzytkowanie na -
podstawie protokolu odbioru koncowego z realizacji przedmiotu zaméwienia.

Ustalona w pkt. 2 cena brutto jest obowigzujgca w calym okresie waznosci umowy i nie bgdzie
podlegaé waloryzacji, z zastrzezeniem pkt. 14,15,16 umowy.

Podstawa rozliczenia bedzie bezusterkowy protokél potwierdzajacy odbior przedmiotu umowy
oraz prawidlowo wystawione na Zamawiajacego faktury VAT.

Zapis o zmianie zrodla finansowania moze zostaé zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego
o$wiadczenia Zamawiajgcego, ktory w terminie 7 dni od jego sporzadzenia, przesle go Wykonawcy.
Zaplata naleznosci Wykonawcy nastapi na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni liczac
od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, o
ktérych mowa w § 6 ust 16. Podstawg wystawienia faktury jest podpisanie protokotu odbioru
robot przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcey.

Wynagrodzenie przyslugujace Wykonawey bedzie regulowane przelewem z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawey w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur, bank
veeenn, MEKONEA: cviiiiiiiniiiiniinein e SR SR A

13a.Wykonawca o$wiadcza, ze:

14,

15.

16.

17.

18.

2 |

a) Wskazany rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy,
b) Dla wskazanego rachunku bankowego zostal utworzony wydzielony rachunek VAT na cele
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.

W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawey podlega waloryzacji
zardwno w zakresie podwyzszenia jak i obnizenia, o kwotg wynikajacg ze zmiany stawek.
W przypadku zaistnienia zmiany, o ktérej mowa w ust 14 Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania inwentaryzacji iprzedstawienia do rozliczenia cz¢dciowego przedmiotu umowy,
zrealizowanego do dnia poprzedzajgcego dzien wejscia w zycie zmiany stawki VAT.
Wykonawca w zakresie, o ktorym mowa w ust. 15 wystawi fakturg VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT
zostanie rozliczona izafakturowana przez Wykonaweg zgodnie z postanowieniami zawartymi w
umowie.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

a) jest podatnikiem podatku VAT;

b) posiada numer identyfikacyjny NIP 6332216615,
Platnika nalezy oznaczy¢ w nastgpujacy sposob:

., Jastrzgbie-Zdréj — Miasto na prawach powiatu
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Aleja Jozefa Pilsudskiego 60,
44-335 Jastrzgbie-Zdroj
19. Wykonawca oswiadcza, ze
a) jest podatnikiem podatku ,,VAT”
b) posiada numer identyfikacyjny: NIP: ......................
Jednoczesnie o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
20. Wierzytelnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz osob
trzecich, bez zgody Zamawiajacego, z wyjatkiem sytuacji, w ktorej wystapi koniecznos¢
wykonania prac zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy przez podwykonawcg.

Gwarancja
§8

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona rozszerzenie
odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytulu rgkojmi za wady na okres udzielonej gwarancji i na jej
zasadach. Okres gwarancji ustala si¢ na ..... lat od daty koncowego, bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy. Przeglady gwarancyjne bgda zwolywane kazdorazowo w przypadku
wystgpienia usterek po zgloszeniu ich przez uzytkownika i pod koniec ustalonego terminu
obowigzywania gwarancji. W przypadku wystapienia ponad trzykrotnej (tej samej i dotyczqce;
tego samego elementu) usterki Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zadania wymiany
nieskutecznie naprawianego elementu na nowy. Kazdorazowa wymiana danego elementu skutkuje
w stosunku do tego elementu biegnacym na nowo okresem gwarancyjnym.

2. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytulu gwarancji zostanie potwierdzona
na pismie na podstawie zalgcznika nr 4 do umowy.

3. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. ......... zl (slownie........... ) w formie
gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych na okreslony zakres i czas zawartej umowy wraz
z okresem gwarancji zawierajacych klauzule o bezwarunkowej i nicodwolalnej wyplacie sumy
gwarantowanej na zgdanie beneficjenta, bez spehienia zadnych dodatkowych uwarunkowan.

4. Strony postanawiaja, ze 30% (......... zI) wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszezenh z tytulu rgkojmi za wady rozs'zerzonej na’
okres udzielonej gwarancji.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w pkt. 3 zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujacych terminach:

70% wnicsionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia koficowego
protokolu odbioru robét bez usterek;
- 30% whniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie r¢kojmi za wady rozszerzonej
na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokolu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego
bez usterek;
W przypadku wystapienia usterek podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokoél ich usunigcia. '
6. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pienigdzu zostanie wplacona przez Zamawiajgcego na
wydzielone, oprocentowane konto bankowe w banku obstugujgcym gming Jastrzgbie-Zdrgj
i zwrdcona zgodnie z ustaleniami ust. 3 wraz z naleznymi odsetkami po potraceniu kosztow
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
7. Strony postanawiaja, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkow
nalezytego wykonania umowy, a obowiazki te wykona zastgpczo Zamawiajgcy przeznaczajgc na
ten cel wniesione zabezpieczenie, to bedzie on mial prawo wykorzysta¢ na ten cel takze odsetki
wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane, pomnigjszone
o koszty prowadzenia rachunku.
Dostep do konta posiada tylko Zamawiajacy.
9. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §12 ust. 3 niniejszej umowy, wystgpi
konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w
§2 ust. 2 umowy, wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedluzenia waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jesli
nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych
przez zamawiajgcego na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
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10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

11. Przedlozenie Zamawiajgcemu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 9 warunkuje podpisanie
aneksu wydluzajgcego termin realizacji zadania.

Odbior Techniczny
§9

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru technicznego bedzie przedmiot umowy.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu realizacji robot budowlanych i gotowoscei do
odbioru technicznego. Do terminu odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje odbiorows, w tym geodezying dokumentacj¢ powykonawczg oraz
protokoly utylizacji materialow odpadowych, dokumentacje zdjgciowa z realizacji robdt (na
plycie CD), ponadto dostarczy kart¢ gwarancyjna jakosci wykonania robdt zgodnie
z zalgeznikiem nr 4. W przeciwnym wypadku czynnosci odbiorowe zostang zawieszone do
czasu uzupelnienia dokumentow odbiorowych.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru technicznego bedzie spisany protokél zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz wyznaczone terminy na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze usterek i wad. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunigciu usterek i wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
technicznego zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

3. Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru technicznego, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono niezgodno$é przedmiotu zaméwienia z umowg lub istnienie usterek
i wad ograniczajgcych prawidlowe funkcjonowanie przedmiotu umowy az do czasu usunigcia
tych wad lub ponownego wykonania i zgloszenia zakonczenia robot w przypadku-wystgpowania
niezgodnosci przedmiotu zamdéwienia z umowg. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia
Zamawiajgcemu przyslugujg nastgpujgce uprawnienia:

e jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie o warto$¢ wadliwych robdt,

o jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy zadajac zwrotu poniesionych kosztow lub zazadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4, Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot po uplywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie.
5. Gwarancja dotyczgca elementow wymienionych w drodze usuwania usterek zgodnie z trescig
Kodeksu Cywilnego biegnie na nowo od chwili ich wymiany.
Kary Umowne
§ 10
Strony postanawiajg, ze:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg¢ umowng:

1) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie zakresu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dziefi zwloki liczae od
dnia nastepnego po uplynieciu terminu zgloszenia zakoriczenia robdt, okreslonego w §2 ust. 2
Umowy,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 2 umowy za
kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigeie wad,

3) ztytulu odstapienia od realizacji zadania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 2 za przedmiot umowy,

4) za brak lub nieterminowa zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w kwocie 1000,00 zi brutto za kazdy przypadek,

5) za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 z1 brutto za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedlozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zl brutto za kazdy taki przypadek,
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7) za zwloke w przedlozeniu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem umowy o podwykonawstwo,
trwajacq dluzej niz 7 dni od daty odebrania przez Wykonawce wezwania Zamawiajgcego do
przedstawienia umowy z Podwykonawcea, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §7 ust. 2 umowy za kazdy nastgpny dzien zwloki,

8) za niedokonanic zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu platnosci
w wysokosci 1000,00 zi brutto za kazdy taki przypadek,

9) za zwloke w przedlozeniu poprawionej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem umowy, trwajgcg dluzej niz 7 dni od daty
odebrania przez Wykonawce zastizeze Zamawiajacego do przedstawionej umowy w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 2 umowy za kazdy nastgpny dziei
zwloki.

10) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych nast¢pujgce czynnosci:
roboty szczegolowo opisane w zalgczniku nr 6 SIWZ, tj. w opisie przedmiotu zaméwienia.
w wysokosci 500,00 zlotych od osoby,

11) za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ kierownika budowy lub kierownikéw robot na radzie
budowy w wysokosci 500 zl brutto za kazdy taki przypadek i dla kazdej takiej osoby
oddzielnie.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 50%

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajagcy moze dochodzié

odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych. :

. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych i ewentualnych odszkodowan

uzupelniajacych z najblizszej faktury Wykonawcy.

Rozwigzanie Umowy
§11

W przypadku stwierdzenia nienalezytego lub nieterminowego wykonania warunkéw umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym po

uprzednim wezwaniu Wykonawcey do nalezytej, terminowej realizacji zadania.

. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyny wyrazonej w ust. | Zamawiajgcy ma prawo

wstrzymaé si¢ z zaplatg wynagrodzenia do czasu zaplaty kar umownych lub odszkodowania.

Zmiany Do Umowy
§12

. Zakazuje si¢ zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 12 ust. 2 — 8 umowy.

Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiang:
2.1.zakresu robdt budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej. Przez wady dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢
w szezegolnosei:

a. brak spdjnosci pomigdzy branzami, co uniemozliwia wykonanie zamoéwienia,
b. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu zamoéwienia, przy zalozeniu,
iz charakter umowy nie ulegnie zmianie.

b) koniecznosci wykonania robdt zamiennych niezbgdnych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiajacego

c) koniecznodci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych w SST
w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej iobowigzujagcymi na dzienn odbioru robo6t przepisami
wykonania przedmiotu umowy,

d) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzglgdu na
stwierdzone Wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania roboét zamiennych.
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e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa roboty
budowlane objete Umowsg, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowe;j,

f) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z réznic
w obmiarach zawartych w dokumentacji technicznej, a stanem rzeczywistym lub braku
wyceny danego elementu w kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym jego
uwzglednieniu w pozostalej czesci dokumentacji technicznej, z zastrzezeniem, iz zakres
robot nie moze ulec zwigkszeniu o wigeej niz 30 % zakresu finansowego.

g) ograniczenia  wykonania pewnego zakresu przedmiotu zamdéwienia tzw. roboty
zaniechane, w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robot okazalo si¢ zbedne, zmienily
sie okolicznosci, lub okolicznosci te nie byly znane na moment skladania ofert,
a zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych rob6t nie lezy
w interesie publicznym lub Zamawiajgcego  z zastrzezeniem, ze zakres ten nie moze
ulec zmniejszeniu o wigcej niz 20 % zakresu finansowego.

2.2.sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robdt, lokalizacji robot w sytuacii:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypaléow lub  znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiaja lub utrudniajg wykonanie robdét na warunkach
przewidzianych w Umowie, ’

c) wystgpienia innych ograniczen natury s$rodowiskowej, prawnej itd. uniemozliwiajacych
wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie .

2.3. technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej
jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot
przy zastosowaniu innej technologii lub materialow, ktore:

a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robdt,

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

¢) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwolg na wydluzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

2.4 technologii wykonania robdt lub materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowe;
w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub materialéw na rynku budowlanym
albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosei powoduje opdznienie
w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania szczegélnej starannosci, nie mogl temu
zapobiec, ani tego przewidzied.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

3.1.wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowalo
brak mozliwoséci kontynuowania robét zgodnie z specyfikacjg techniczng (wstrzymanie
wykonania robét) potwierdzone przez Inspektora nadzoru i udokumentowane w dzienniku
budowy. Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumieé
utrzymujace si¢ przez okres 7 dni warunki odmienne od warunkéw atmosferycznych
wystepujgeych na terenie budowy w danym miesigcu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia
uplywu terminu skladania ofert, gdy zajdzie koniecznoscig przerwania robot, ze wzgledu na
niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prowadzenie robot zgodnie
z specyfikacjg techniczng, potwierdzone przez Inspektora nadzoru iudokumentowane
w dzienniku budowy. Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiajacy uzna
w szczegolnoscei:
o wiatr o predkosci powyzej 10 m/s utrzymujacy si¢ przez okres min. 3 dni,

uniemozliwiajgce prace dzwigu oraz prace na rusztowaniach,
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o wystgpienie cigglych opadéw deszczu lub $niegu przez okres min. 3 dni, uniemozliwiajace
prowadzenie prac na wolnym powietrzu,
o spadek temperatury ponizej minus 5 stopni Celsjusza przez okres min. 3 kolejnych dni,
3.2.opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub
innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét objgtych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawey terminowe wykonanie Umowy, w szczegolnosci
rob6t prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie, zmian planéw innych inwestoréw (np.
dot. sieci), cofnigeie zgody wlascicieli nieruchomoscei na wejscie w teren itd,
3.3.0p6znienia gestoréw sieci lub innych shuzb zewnetrznych np. UDT w wykonaniu ich
zobowigzaf wynikajgcych z umdw, uzgodnien  itp.  lub przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcg,
3.4.0opéznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbgdne dla dalszego
wykonywania robét przez Wykonawcg, a opdznienie organéw nie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,
3.5.opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodniei, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktére to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania robot, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,
3.6.wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcey, o ile takie dzialanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie, '
3.7.wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktére wymagaly wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawcg,
3.8.wystgpienia na terenie budowy awarii, za ktérg odpowiedzialnodci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawcg,
3.9.wystgpienia na terenie budowy usterek, koniecznosci usunigcia  kolizji, za ktore
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujace koniecznoscig wstrzymania wykonania
rob6t budowlanych przez Wykonaweg,
3.10.wystgpienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowalo wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmiang dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,
3.11.zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktére mialy wplyw na mozliwos¢
wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po uplywie terminu skladania
ofert,
3.12.gdy zajdzie konieczno$é¢ wstrzymania robot  przez uprawniony — organ z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy,
3.13.gdy stwierdzone zostang odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
gruntowo - wodne uniemozliwiajace dalsze prowadzenie prac,
3.14. wystgpienia warunkdw sily wyzszej, przez co nalezy rozumie¢ wystgpienie zdarzen
i okolicznosci, na ktore strony nie maja wplywu i przed ktdrymi nie mogly si¢ zabezpieczyc,
w tym wszczegblnodci pozaru, zalania, wojny, zamieszek, stanu zagrozenia
epidemiologicznego, epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego, ktére uniemozliwily
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie oraz mialy bezposredni wplyw na
ograniczenia dostepnosci lub brak materialow, ustug niezbgdnych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia, spowodowanych wstrzymaniem lub ograniczeniem dzialalnosci producentow
lub firm dostarczajgcych ww. material oraz ustugodawcow.
3.15.innych nieprzewidzianych okolicznosci bezposrednio zwigzanych z sytuacjg epidemii.

Termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wplynely na termin
wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwily Wykonawey terminows realizacjg
przedmiotu Umowy

4. Dopuszczalna jest zmiana w terminie platnosci poszezegélnych czeSci wynagrodzenia
polegajaca na zmianie kolejno$ci wykonania robot, zmianie terminu wykonania poszczego6lnych




etapow lub robét, zmianie zakresu robot do wykonania w poszczegolnych etapach lub zmianie
terminu platnoéci wynagrodzenia, w przypadku:
4.1.zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materialéw, braku dostgpu materialdw Iub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robot jest niemozliwa,

5. Dopuszczalna jest zmiana w terminie platno$ci poszczegblnych czeSci wynagrodzenia
polegajgca na ograniczeniu zakresu robot przewidzianych do wykonania w danym etapie
i podziale platno$ci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robot
moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego, a pozostale niezrealizowane roboty nie sg mozliwe
do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 i 5 umowy dopuszczalny jest podzial etapu na mniejsze
etapy i dokonanie podzialu platnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot
przewidzianych w poszczegolnych etapach robot.

6. Dopuszczalna jest zmiana wysokoSci wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:

6.1. koniecznoéci wykonania robdét zamiennych, robdt dodatkowych, lub ograniczenia zakresu
rob6t przewidzianych w Umowie tzw. roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana wysokosci
wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporzadzeniem odpowiednich  protokolow
koniecznosci. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartos¢ z nich wynikajgca.

6.2. spelnienia si¢ innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany Umowy, o ktérych mowa w §
12 Umowy i jezeli maja one wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku
zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wplyw na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

6.3. zmiany obowigzujacej stawki VAT — zmiana moze dotyczy¢ zardwno zwigkszenia jak
i zmniejszenia kosztow wykonania zamowienia,

6.4. gdy zaistnicje jakakolwiek okolicznosé, o ktérej mowa w art. 144 ustawy PZP, ktéra ma
bezposredni wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia przewidzianego za realizacj¢ zadania.

7. Dopuszczalna jest zmiana 0so6b skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu:

7.1. do os6b wskazanych przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy begdzie polegaé na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiada¢ uprawnienia wymagane w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

8. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawey jezeli dotyczy to:

8.1. podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sig¢ powolywal na zasadach okre$lonych w art.
22a ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu..
W takich okolicznosciach wykonawca obowigzany jest wykaza¢ zamawiajacemu,
7e proponowany inny podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie, spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca si¢ powolywal w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia,

8.2. podwykonawcow, wykazanych na etapie zlozonej oferty lub, ktérych koniecznosé
ujawnienia wynikla na etapie realizacji zamo6wienia, ktorym wykonawca powierzyl lub ma
zamiar powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia,

Sposdéb oraz warunki zmiany umowy

§13
1. Umowa moze zostaé zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 12
Umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow Ustawy Pzp.
2. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bgdacych podstawa zmiany.




6.

Warunkiem dokonania zmian okres$lonych w § 12 oraz dopuszczonych na podstawie
przepisow Pzp jest zlozenie wniosku przez strong inicjujgcg wraz z opisem i uzasadnieniem
proponowanej zmiany.

Whiosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

Zakres proponowanej zmiany,

Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

Podstawe dokonania zamiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepiséw Ustawy
PZP lub postanowienn Umowy,

Informacje i dowody potwierdzajace, ze zostal spelnione okolicznodei uzasadniajgce
dokonanie zmiana Umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 4) sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja

dokonanie proponowanych zmian, w tym w szczegdlnosci:

a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

- dokument potwierdzajgcy wady lub niescistoéci opisu przedmiotu zaméwienia,

- analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbgdnych do wykonania Umowy,

- dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci wystgpujgce na rynku w uzyskaniu
materialdw, suroweow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak
w szczegdlnosci oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami,
producentami, dostawcami, ustugodawcami),

- protokol koniecznosci.

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz

z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowa notatkg shizbows, lub innym
dokumentem okre$lajgce szczegolnie wymogi dotyczace realizacji umowy (np.
wytyczne gestordw sieci), ktore potwierdzajg wystgpienie opoznienia, )

dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgloszenie roszczen oséb trzecich wplywajgcych
na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- orzeczenie sadu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji  publicznej skutkujgce  wstrzymaniem realizacji Umowy lub
poszczegdlnych $wiadezen,

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapily warunki
atmosferyczne skutkujace opdznieniem realizacji innych przedsigwzigé, ktore
wplywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen,

- dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly

przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktére wplywaja na termin wykonania Umowy

lub poszczegolnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na

termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen np. protokol koniecznosci.

c. w odniesieniu do zmian wynagrodzenia:

- dokument  potwierdzajacy  konieczno$¢  uiszczenia  dodatkowych  danin
publicznoprawnych, oplat administracyjnych, sadowych itp., ktére muszg zostaé
poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang Umowy,

- dokument potwierdzajacy zmiane sytuacji ekonomicznej Zamawiajgcego, w tym
okreslajgcych wskaznik catkowitego zadluzenia Zamawiajgcego w stosunku do jego
przychodu.

- protokol koniecznosci.

Strona wnioskujaca o zmiang¢ terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych $wiadezen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniale okolicznosci — uprawniajace do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.




7.

11.

W przypadku zlozenia wniosku o zmiang druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sig¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona
moze:
a. zaakceptowac wniosek o zmiang w calosci lub w czgéci,
b. wezwaé Strone wnioskujacg o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
c. zaproponowaé podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
d. odrzucié wniosek o zmiang w calosci lub w czesei. Odrzucenie wniosku o zmiang
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu zamowienia, terminu realizacji, wynagrodzenia,
o ktérych mowa w § 12 ust. 2, ust. 3, ust. 6 umowy mogg zosta¢ wykonane wylgcznie na
podstawie uprzednio sporzadzonego protokotlu koniecznosci, podpisanego przez osobg
nadzorujgeg i przedstawiciela Zamawiajacego oraz zatwierdzonego przez osoby upowaznione
do zaciggania zobowigzai ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy.
Z negocjacji treci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajgcg ustalenia.

. W przypadku sporu pomigdzy Stronami co do tresci wniosku o zmiang lub zasadnosci jej

dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wplywu okolicznosci bedacych podstawg do
zmiany na realizacje Umowy — Strony mogg powola¢ eksperta lub zespot ekspertéw w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespol ekspertow jest
powolywany za zgodng Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespolu
ekspertow ponosi Strona wnioskujgca o zmiang, chyba ze z tredci opinii wynikaé bedzie
jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang umowy bylo prawidlowe —
w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub
zespolu ekspertéw nie uprawniaja do zmiany wynagrodzenia Umowy. .
Zmiana postanowien zawartej umowy dokonywana bgdzie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Sposdb rozliczenia rob6t zamiennych, zaniechanych i dodatkowych

§13

Rozliczenie rob6t zamiennych w stosunku do przewidywanych w SST odbywalo sig bgdzie
fakturami wystawianymi po ich  wykonaniu (i -odebraniu przez przedstawiciela
Zamawiajgcego) lecz nie czesciej niz w okresach miesigcznych, aregulowane bedg w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokolu odbioru
wykonanych rob6t oraz kosztorysu zwanego ,réznicowym” wykonanego w oparciu
o nast¢pujgce zalozenia:

a) nalezy wyliczyé ceng roboty ,,pierwotnej”, a wige roboty ktora miala by¢ pierwotnie
wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty ,, zamienne;j”;
¢) nalezy wyliczy¢ réznice pomigdzy tymi cenami;
d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu
o nastepujace zalozenia:
d1) ceny jednostkowe robot nalezy przyjaé z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystapia roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z podpunktem ,,d1” nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujgce
zalozenia:

1) skladniki cenotwércze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow ofertowych
opracowanych przez Wykonawcg metodg kalkulacji szczegolowe;;

2) w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis
w podpunkcie ,,17, brakujace skladniki cenotworcze zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednia) za okres ich wybudowania, a w przypadku ich braku
w SEKOCENBUD udokumentowane ceny producenta;

3) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-
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ach, zastosowane zostang analogie do Katalogu Nakladow Rzeczowych, a jesli i to
bedzie niemozliwe wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

d3) iloéé robdt, ktére mialy byé wykonane (,pierwotnych™) nalezy przyja¢ kosztorysow
ofertowych Wykonawcy;

d4) ilos¢ robot ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiarow.”

2. Wyliczenie wartosci robét ,,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych w SST
odbywalo si¢ bedzie w takich samych zasadach jak w sytuacji odstgpienia od umowy,
czyli:

a) w przypadku rezygnacji z calego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z kosztorysu ofertowego) od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku rezygnacji z czgsci robot z danego elementu okredlonego w kosztorysie
ofertowym, obliczenie wykonanej czesei tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonaweg, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastgpujace zalozZenia: ceny jednostkowe robot
lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjgte z kosztoryséw ofertowych, a ilosé
wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami.

3. Rozliczenie robét dodatkowych nastgpi w oparciu o nastgpujace zatozenia:
a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjaé z kosztorysow ofertowych;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
»a” nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujgce zalozenia:

1) skladniki cenotwércze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow ofertowych
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdlowej;

2) w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis
w podpunkcie ,,17, brakujace skladniki cenotwoércze zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania, lub w przypadku ich braku
w SEKOCENBUD wg udokumentowanych cen producenta;

3) podstawa do okre$lenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
Nakladoéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-—
ach, zastosowane zostang analogie do Katalogu Nakladow Rzeczowych, a jesli ito
bedzie niemozliwe wycena indywidualna Wykonawey, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

4. Wprowadzenie robét zamiennych lub dodatkowych moze spowodowaé koniecznos¢
zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.

5. Kazdorazowo w przypadku wystapienia robét zamiennych, dodatkowych badz
ograniczenia  wykonywania cz¢éci robot  (tzw. roboty  zaniechane) nalezy
sporzadzi¢ aneks do Umowy.

6. Rozliczenie robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
odbywac¢ si¢ bedzie na zasadach okreslonych w ust. 3.

7. W przypadku  koniecznosci  wykonania  robdt dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia  kosztorysu
dodatkowego w oparciu o zasady opisane powyzej w ust. 1-5.

8. Zamawiajacy moze wnie$é zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawey, do
ktérych Wykonawca powinien ustosunkowaé¢ si¢ w terminie 14 dni od dnia
przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

9. W zakresie spornych kosztoryséw, lub ich czgsci, strony bedg negocjowaé ceny
tam zawarte.

fanowska




.Odstgpienie Od Umowy

§ 14
I.  Zamawiajgcemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy:

1) Wykonaweca nie rozpoczgl robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni roboczych od dnia
przejecia terenu budowy oraz nie rozpoczyna pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na
pismie w ciggu 14 od jego otrzymania,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni roboczych,

3) Pozostaje w opdznieniu w terminie realizacji przedmiotu umowy lub ktéregokolwiek z etapow
okreslonych w harmonogramie przez okres przekraczajacy 14 dni kalendarzowych,

4) Wykonawca wykonuje czynnoSci objete niniejszg umowa przy udziale Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w §6 ust.
5 umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny ze wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

6) Zamawiajagcy dokona wigcej niz trzy razy bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaplat na
sume wigkszg niz 5 % wartosci brutto umowy; '

7) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamavwiajgcego obcigzajg nastgpujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej przyczyny nastgpilo odstapienie od umowy,

2) w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdg do porozumienia
wterminie do 7 dni od dnia zozenia o$wiadczenia o odstapieniu, Wykonawca zglosi do
Zamawiajacego wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawea przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegélowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartoéci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; zatwierdzony
przez Zamawiajgcego protokdl inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bgdzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Wykonaweca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni po podpisaniu protokolu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowiazany jest do:

[) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swéj dozor.

4, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uprzednio zadajac od
Wykonawey wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasniei nie pézniej, niz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zadania Zamawiajgcego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za
przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosei.
Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ zlozone na piSmie i wskazywac przyczyng
uzasadniajacg odstapienie od umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwo$é odstapienia od umowy w czgsci w zakresie niewykonanym do
dnia odstapienia (ex nunc). W takiej sytuacji odstgpienie nie wywoluje skutkéw, o ktérych
mowa w art. 395 § 2 kodeksu cywilnego.
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W przypadku odstgpienia przez strony od umowy w czgsci, zgodnie z trescig ust. 5, wykonawcy
bedzie przystugiwalo uprawnienie do zadania zaplaty wylacznie czgdci wynagrodzenia
odpowiadajgcego zakresowi nalezycie zrealizowanej czgéei przedmiotu umowy do dnia zlozenia
oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron
w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dluzszym niz 14 dni od dnia dorgezenia os$wiadczenia
o odstgpieniu od umowy, potwierdza na pi$mie stan zaawansowania nalezycie zrealizowanej
czesei przedmiotu umowy do dnia zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

Odstgpienie od umowy w czeéci, zgodnie z treécig ust. 5 i 6 nie bedzie powodowaé utraty
gwarancji lub rekojmi za te cze$¢ robot, ktéra zostala zrealizowana. Zamawiajacy nie traci
réwniez uprawniefi do zadania zaplaty kar umownych z tytulu odstgpienia od umowy
okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 3 umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uplywu terminu na zaplatg faktur okreslonego w niniejszej umowie,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci, nie bedzie mogl spelnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 8 odstapienie moze byé dokonane w terminie 30 dni
od uzyskania przez odst¢pujgcego wiedzy o faktach uzasadniajacych odstgpienie. Odstgpienie od
umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wymagania Dotyczgce Zatrudnienia Oséb Na Umowg o Pracg
§15

Czynnosci wykonywane w trakcie realizacji zamowienia okreslone przez Zamawiajgcego polegajgce na
robotach szczegdlowo opisanych w § 1 ust. 2 umowy beda realizowane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. 22019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.), zgodnie z o$wiadczeniem zalgczonym do oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze czynnosei, o ktérych mowa w ust. 1 wykonywane bedg przez co
najmniegj ..... osob.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgeych wskazane w ust. 1

czynnodci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosei do:

a) zadania o$wiadczefi i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadezenia.

Pizez caly okres trwania zamdwienia do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczanie Zamawiajgcemu, po

zakonczeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres, dokumentacji $wiadczacej o zatrudnianiu

osoby na umowe o pracg: o$wiadczenie Wykonawey lub Podwykonawey, iz osoby, o ktorych mowa w

ust. 2 byly zatrudnione w danym okresie rozliczeniowym na podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie to

powinno zawiera w szczegélnosei: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, datg

zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonywaly osoby zatrudnione na

podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu

oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcey lub Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamodwienia dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajacego

wwyznaczonym wtym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu

kazdorazowo wskazane przez niego dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawcg o0sob

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

e do wgladu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub

Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosei, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
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Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w  sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub
o za§wiadezenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy lub
o poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonaweg Ilub
Podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczei, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie
danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 11
ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawcg lub Podwykonaweg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonania $wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosei co do przestzegania prawa pracy przez Wykonaweg lub
Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdei¢ si¢ o przepmwadzeme kontioli przez Panstwowg Inspekeje
Pracy.
Postanowienia Koncowe

§ 16
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosei cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwotg réwng co
najmniej 500.000,00 zt przez caly okres realizacji zaméwienia. Dokument ten Wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu do wgladu kazdorazowo po wezwaniu p1zez
Zamawnajacego do jego przedtozenia.
W razie zaistnienia, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, nieprzewidzianej wczesniej
koniecznodci przetwarzania danych osobowych, strony o$wiadczajg, iz zawrg stosowng umowg
powierzenia przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.
Cesja wierzytelnosci nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiajacego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zaméwiei Publicznych.
Spory jakie moga wynikngé¢ na tle niniejszej umowy rozstrzyga Sad wlasciwy rzeczowo
i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplalzach 1 egz. dla Wykonawcy, 2 dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawea




Zalgeznik nr 1 do umowy

2N i

Wvykaz Podwykonawceow (firm), uczestniczacych w wykonywaniu zamoéwienia pn.:
y y

,,Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ulicy Wroclawskiej 2 w Jastrz¢biu-Zdroju®”

Nazwa firmy

Adres siedziby

Rodzaj oraz zakres prac

Kwota za realizacj¢
czesei zadania
wykonywang przez
podwykonaweceg

Podpis i pieczatka oséb uprawnionych
do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego

20

Podpis i pieczatka osoby (osob) uprawnionej/{ych)

do wystepowania w imieniu Wykonawcy




Zalgeznilk nr 2 do umowy

TR sovcsmvasmamm v sii

(pieczgé firmy) (miejscowosc)

OSWIADCZENIE

Niniejszym zgodnie o$wiadczamy, iz wszelkie roszczenia Podwykonawey Ij. firmy ..o s vieiin e vens
o wynagrodzenia z unowy o roboty budowlane nr..... .. z dnia......... realizowane w ramach zadania

e ey, Wymagalne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly zaspokojone w calosci przez
Wykonawee, 1j. firme ............... w pelnej wysokosci. Migdzy Podwykonaweq, a Wykonaweq nie istnieje zaden
spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcey

o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane*/uslugi*/dostawy* , w okresie rozliczeniowym od dnia

veevee e O ANIA e za nastepujgey z zakres s K
Podpis i pieczatka osoby (0séb) uprawnionej/(ych) Podpis i pieczatka osoby (0s6b) uprawnionej/(ych)
do wystepowania w imieniu Wykenawcy do wystepowania w imieniu Podwykonawcy

*niepotrzebne skresli¢

**(0swiadczenie powyisze dotyczy réwniez Podwykonawcéw oraz ich dalszych podwykonawcdw (w takiej sytuacji w miejsce stowa
Wykonawca” nalezy wpisac,,Podwykonawca”, za$ w miejsce sfowa ,,Podwykonawca” wpisac , dalszy Podwykonawca”).
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Zalgeznik nr 3 do umowy

Zadanie pn.:

wPrzebudowa i termomodernizacja budynku przy ulicy Wroclawskiej 2 w Jastrzebiu-Zdroju”

PROTOKOL RZECZOWO-FINANSOWY WYKONANYCH ROBOT (WZOR)
(budowlano / remontowych)

w okresie od dnig .. . Anial s
SpOrzgdzony dnia ....ccvevveeenvenseirsininsseenneenensn PIZy udziale przedstawicieli;
ZaAMAaWIRIACEO0 T  souisssisiiimnaiiioiosamiet o imtais sssissimpesrmnast ssvrasassie

Wykonawey:

Komisja stwierdza co nastgpuje :
1. Zakres obmiarowy wykonanych robdt objetych ninicjszym protokolem jest zgodny zc szczegblowymi
wyliczeniami obmiarowymi.

2. Na podstawie niniejszego protokolu rozliczeniu podlegajg nastgpujace rodzaje robot:

T —— -
Lp. | Nazwa rodzajow robot lub asortymentow Wante _\\g KoSAGTYSY Uwagi
powykonawczego
1 2 3 4
2
3. Roboty ujete wyzej w kolumnach 1-4 zostaly wykonane zgodnie zumowgnr ...
4. Zestawienie wartosci wykonanych robot:
: ;
o Warlost robdtod | Wartosé robt | ' artosé robét
. Warto$¢ rob6t wg 3 wykonanych w
Rodzaje robét, asortymenty, poczatku wykonanych wg R
Lp. kosztorysu . okresie
elementy. " budowy/remontu poprzednich oo
ofertowego w z! ; rozliczeniowym
(narastajgco) w zt | protokotow w zi Wl
1 2 3 4 5 6
Razem:
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Zalgeznik nr 4
do UMOWY NI wivviiiiiiiiineenn
ZANIA visiarersrc s

(WZOR)
KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

sporzadzona dnia ... przy udziale przedstawicieli:

ZATHAWARTHEEE0T  covusnsssstunsus oo s s v i ST SISO S 8T 3

Wykonawcey:

zwanego w dalszej czgéci karty gwarancyjnej Gwarantem.

a. Niniejsza karta gwarancyjna dotyczy przedsigwzigeia pn.:

»Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ulicy Wroclawskiej 2 w Jastrzebiu-Zdroju”

realizowanego w oparciu o tredé Umowy nr .......oovveinnns zdnia ....oeennnnn
b. Przedmiotem udzielonej gwarancji sg roboty budowlane oraz dostarczony sprzet i urzadzenia w ramach w/w
zadania.

c. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanej w dalszej czgci niniejszej karty gwarancyjnej
PrZEdmMIOTEN GWATAICTIE «vvvvvves ettt e e e i e ettt e e s ab st a et a e et e e e e e e e e e aa e

Data bezusterkowego odbioru koficowego: ............

e. Ogolne warunki gwarancji jakoéci:

1.

Gwarant o$wiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostala wykonany
zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

Okres obowigzywania gwarancji na przedmiot umowy wynosi ... lat, zgodnie z oferta Wykonawey —
Gwaranta i biegnie od ................ do i

W okresie gwarancji jakosci Gwarant obowigzany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia za
przedmiot umowy do usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze koricowym robét,

O wystapieniu wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje Gwaranta na piémie (pismo lub fax, email),
podajac rodzaj wady.

Ustala sie ponizsze terminy usunig¢cia usterek/wad:

a) Jesli wada lub usterka powoduje zagrozenie dla zdrowia lub Zycia uzytkownika lub moze
powodowaé w kréotkim czasie wystapienie dalszych szkéd w obiekcie przedmiotu gwarancji
mogacych zagraza¢ zdrowiu lub zyciu uzytkownika - niezwlocznie tj. w terminie 24 godzin
od jej zdiagnozowania i przekazania informacji Gwarantowi,

b) W pozostalych przypadkach — maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty
przekazania zgloszenia Gwarant przystapi do ich usuwania i uzgodni w porozumieniu
z Zamawiajgcym termin usunigcia zgloszonych wad/usterek, z uwzglednieniem charakteru
wady/usterki i mozliwosci technologicznych Wykonawcy. Wymagane jest w tym przypadku
zachowanie formy pisemnej uzgodnienia terminu usunigcia usterek/wad.”

Usunigcie wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Gwarant dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonal istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdéconej rzeczy naprawionej. Jezeli
Gwarant wymienil cze$¢ rzeczy, powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej,
W innych przypadkach termin gwarancji ulega wydluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady lub
usterki przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie mogl korzystac,
Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady lub usterki powstale na skutek:
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10.

a) sily wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony ustalaja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,
b) szkéd wyniklych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji
w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania opisanymi w dolgczonej do
dokumentacji powykonawczej instrukeji uzytkowania obiektu.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad i usterek, przyczyn ich powstania i sposobu
usunigcia, Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do przechowywania przekazanej mu przez Gwaranta
dokumentacji powykonawczej i protokolu przekazania przedmiotu gwarancji uzytkownikowi,
Gwarant, niezaleznie od ustalonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu gwarancji,
Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie terminu na usunigcie wad i usterek, wyznaczonego
w zawiadomieniu kierowanym do Gwaranta, moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Gwaranta
innemu podmiotowi, pod warunkiem wezes$niejszego poinformowania Gwaranta o tym fakcie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza karta gwarancyjna zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiazujace przepisy prawa,
Gwarant jest zobowigzany, zgodnie z tre$cig pkt. 3 zalacznika nr 6 do SIWZ i § 3 umowy na roboty
budowlane, do dokonywania przegladdw, serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen
i elementéw wyposazenia wymagajgcych podjecia takich dziataii zgodnie z kartg techniczng,
instrukejg uzytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji wraz z kosztem materialéw
eksploatacyjnych w calym okresie gwarancyjnym z cze¢stotliwoScia wynikajgca z  wiw
dokumentéw oraz przepisow szezegélowych w ramach otrzymanego wynagrodzenia.
W przypadku uchylania sie Gwaranta od czynnosci wymienionych w pkt. 14 Zamawiajacy zleci je
innemu podmiotowi na koszt Gwaranta po weze$niejszym powiadomieniu go o tym fakcie.

Warunki gwarancji jakosci podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Gwaranta: .............coovviveiivinniniannn
(imig i nazwisko)

Przyjmujacy karte gwarancyjng przedstawiciel Zamawiajacego: ...
(imig i nazwisko)
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Zalgeznik nr 5 do umowy
DB ssiwewivenes

z dnia.......

OPZ (Opis Przedmiotu Zamdwienia)
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegoInosei:

Przedmiotem niniejszego postepowania jest przebudowa i termomodernizacja budynku polozonego
przy ulicy Wroclawskiej 2 w Jastrzgbiu — Zdroju wynikajaca z koniecznosci dostosowania w/w
budynku — dawnej siedziby PEC — dla potrzeb dwoch jednostek miejskich do pracy biurowej
prowadzonej w ramach administracji publicznej.

Zakres calego opracowania projektowego obejmuje dziatkg 376/2 w Jastrz¢biu-Zdroju
Roboty ogdlnobudowlane zgodnie z projektem

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ulicy Wroclawskiej 2 w Jastrzgbiu-Zdroju™:

1. Zakres inwestycji obejmuje:

zmiany funkcjonalno — przestrzenne w obregbie poszezegélnych kondygnacji

dostosowanie budynku do obowigzujacych przepiséw sanitarno — higienicznych polegajace
gléwnie na urzgdzeniu zaplecza socjalnego dla pracownikéw i na przebudowie sanitariatow;
dostosowanie budynku do obowigzujacych przepisow pozarowych polegajace na wydzieleniu
poszczegdlnych stref pozarowych i wykonaniu urzadzen oddymiajacych na klatkach schodowych;
budowe wewngtrznej klatki schodowej z windg osobowa;

calkowita wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej;

roboty instalacyjne w zakresie wewn. instalacji grzewczej, wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
elektrycznej i wentylacyjnej;

termomodernizacj¢ elewacji i dachu obydwu segmentéw budynku;

rozbiérke schodow zewnetrznych i zmiang lokalizacji wejscia gléwnego do budynku;

catkowitg likwidacje barier architektonicznych umozliwiajgcg korzystanie z obiektu osobom
niepelnosprawnym, w tym poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich;

malowanie elewacji budynku garazowego, montaz zewngtrznych rolet ppoz. Oraz dostosowanie
jednego z pomieszczen garazowych dla potrzeb archiwum;

uporzadkowanie terenu dzialki wokoét budynku i urzadzenie dodatkowych miejsc postojowych.

W zwigzku w w/w zakresem inwestycji niezbedne bedzie przeprowadzenie robot rozbidrkowych
wewnatrz budynku, dotyczacych gléwnie istnicjgcych $cianek dzialowych i skucia posadzek.
Rozebrane zostang réwniez schody wewnetizne (likwidacja jednej z dwoch istniejacych klatek
schodowych) oraz niewielkie fragmenty stropdw w miejscu projektowanej klatki schodowej z winda.

. Zostanie réwniez wykonana renowacja (czyszczenie i malowanie) elewacji budynku techniczno

— garazowego wraz z zabudowg rolet przeciwpozarowych, a jedno z pomieszczen garazowych
zostanie dostosowane dla potrzeb archiwum. W istniejacym zagospodarowaniu terenu
przewiduje sig nastgpujace zmiany:
rozbiérka schodéw zewnetrznych prowadzacych do glownego wejscia do budynku wraz ze
znajdujgcym sie pod nimi pomieszczeniem gospodarczym,
rozbiérka spocznika i betonowej podmurdwki z tytu budynku — pozostatosci po tgczniku,
korekta przebiegu skarpy ziemnej przy parkingu i wyznaczenie miejsc postojowych w obrgbie
istniejacej nawierzchni utwardzonej (asfaltowej), a takze uzupelnienie w/w utwardzenia
w miejscu rozebranych schodow,
wykonanie zadaszonych schod6éw zewngtrznych i podjazdu dla woézkéw inwalidzkich —
zmiana lokalizacji wejscia gléwnego do budynku,
wykonanie utwardzonego dojécia z kostki betonowej (od ul. Wroclawskiej do wejscia glownego),
wykonanie klombéw, nasadzenie zieleni, wykonanie elementéw malej architektury (tawki,
kosze na $mieci, stojak na rowery),
ulozenie ziemnego kabla zasilajacego od skrzynki na elewacji frontowej do budynku techniczno —
garazowego.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istnigjacym uzbrojeniem terenu. Nie spowoduje
koniecznosci wycinki drzew i krzewow.
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Wprowadzone zmiany nie ograniczajg wlasciwego uzytkowania sgsiednich budynkow
w zakresie ich obslugi komunikacyjnej, zacieniania, przeslaniania i bezpieczenstwa

pozarowego.
Pizygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawezej wraz z o$wiadczeniami i dokumentami
niezbednymi do zlozenia w PINB celem zgloszenia zakonczenia robot.
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