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(pieczatka firmowa)

PROTOKOL

odbioru koncowego inwestycji pn.

» Wykonanie zewngtrznej i wewnetrznej instalacji gazu dla Urzedu Gminu, dz.242/4 oraz Szkoly
Podstawowej, dz.239/2 i wewng¢trznej instalacji gazu dla Osrodka Zdrowia dz.241/18 , w m. Bielice”

rozpoczecie czynnosci odbiorowych w dnu 30.12.2022 roku

CZESC 1

a/ odbierajgcy :
Gmina Bielice z siedzibg ul. Niepokalanej 34 ; 74-202 Bielice
reprezentowana przez:

1. Iwong Kochel - Wéjta Gminy Bielice

w obecnosci;

1. Krzysztofa Chwalisza- Inspektora nadzoru inwestorskiego

b/ oddajgcy :
Firma ThermoPro Adam Kowalczyk reprezentowane przez:

1. Adama Kowalczyk - wlasciciela

2. Kirzysztofa Michalskiego - Kkierownika budowy
CZESC I

Ustalenia dotyczace przedmiotu odbioru.

1. Przedmiot zamdéwienia byt realizowany na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 18.08.2022 r

2. Gotowos¢ do odbioru zostata zgtoszona przez oddajacego: Firm¢ ThermoPro Adam Kowalczyk
w dniu 27.12.2022r.
. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 23.08.2022r.

4. Przedmiot i zakres inwestycji
A/ Urzad Gminy Bielice

W zewngtrzna instalacja gazowa ( przyfacze) o $rednicy 63 mm i dtugosci~11 m

B wewnegtrzna instalacja gazowa srednicy 40 mm dtugos$é — 8,0 m wraz z osprzetem
B montaz kotta gazowego kondensacyjnego Q= 58kW
|

montaz wewngtrznego wktadu kominowego powietrzno-spalinowego



B montaz instalacji technologicznej kottowni zgodnie z projektem budowlanym
B/ Osrodek Zdrowia
B wewngtrzna instalacja gazowa srednicy 40 mm diugos¢ — 2y m wraz z osprzetem
B montaz kotfa gazowego kondensacyjnego Q= 58kW
B montaz zewnetrznego komina systemowego
B montaz instalacji technologicznej kottowni zgodnie z projektem budowlanym
C Szkota Podstawowa
B zewngtrzna instalacja gazowa ( przylacze) o s$rednicy 125 mm i dhugodci —102 m
B wewngtrzna instalacja gazowa srednicy 100 mm dhugosé — 14 m wraz z osprzetem
B wymiana palnikow na palniki gazowe dla istniejacego kotla gazowego Q= 474kW oraz
kotta gazowego Vitoplex Q=400kW

B montaz instalacji technologicznej kotlowni zgodnie z projektem budowlanym

Przedmiot odbioru zostat wykonany w czasie od 23.08.2022 r. do 30.12.2022 r. zgodnie

z zapisami w dzienniku budowy. Roboty zostaly wykonane zgodnie z umowa i projektami .

5. Odebrany obiekt posiada nast¢pujace wady trwate niedajace si¢ usungé:

nie posiada

6. Odebrany obiekt posiada nastgpujgce usterki i braki dajace si¢ usunac:
nie posiada.

7. Inne ustalenia dotyczace usunigcia usterek i brakow :
brak
8. Okres gwarancji za wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z umowa wynosi:
B wykonanie robot - 24 miesiace.
9. Inne ustalenia:
Poczatek okresu gwarancyjnego liczy sie:
wykonanie robét od 31.12.2022 r. i trwa do dnia 30.12.2024

CZESC III

Ustalenia dotyczace przekazanego obiektu do uzytku :

1. Obiekt odpowiada przeznaczeniu i spetnia warunki do uzytkowania

2. Inwestor otrzymuje w dniu dzisiejszym nastgpujgce dokumenty:
-oswiadczenie kierownika budowy 2 kpl
-protokoty i dokumenty odbiorowe, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci 2 kpl
-dokumentacj¢ powykonawcza- 2 kpl

Protokét sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla oddajacego,



el s

odbierajacego i przedstawiciela odbierajacego .

Na tym protokot zakonczono i podpisano.

Podpisy komisji odbiorowej

ol Odbierajacy :

budawlanymi
nitarne

W obecnosci przedstawiciela zamawiajacego :

Inspektor Nadzoru
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