Wz6r umowy
UMOWA NR ... /2023
Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej

Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... PESEL zam. ............prowadzacym dziatalno$¢
gospodarcza pod firmg ...................... pod adresem W ..., ,
posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej Wykonawcg, *w imieniu,
ktorego dziala ... ... ... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,

............................... z siedzibg W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, NIP ...............,,
REGON ... , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do #gcznej* reprezentacji  spotki zgodnie z informacjg odpowiadajacg odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwg ,,Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 201
na odcinku km 16+186 — 17+186” (Przedmiot Umowy).
2. Dokumenty tworzace Umowe¢ majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
celow interpretacji dokumenty tworzagce Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z



nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zalgcznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),
dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz Specyfikacja Techniczng (ST) —
Zatgcznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami — Zatacznik nr 2,

4) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i
usterek,

5) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

6) Harmonogram rzeczowo—finansowy — Zatacznik nr 3.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4

ust. 1, do wykonania z najwyzsza zawodowg starannoscig wszelkich rob6t i czynnos$ci

niezbe¢dnych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej

starannosci, mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji projektowej i ST) oraz innych informacji majacych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada wiedze 1 doSwiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajagcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej] umowy zapewni odpowiednie

zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz

wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci

uniemozliwiajgce badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-

19.

Wykonawca o$§wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktoérego zastosowanie majg sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w

zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie

Zamawiajacego oswiadczenie o aktualno$ci powyzszych oswiadczen.

§3



TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczqc od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opodznienie w przedtozeniu
dokumentéw bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do

Za termin zakonczenia robdot budowlanych uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika robdt do

dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robdt budowlanych objetych Umowa,

potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowa

w § 18 ust. 11§19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnoS$ci

odbioru koncowego, za termin zakonczenia rob6t uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ wznowienia

czynnosci odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru
koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych

w harmonogramie  rzeczowo-finansowym. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

harmonogram stanowi Zalgcznik nr 3 do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedtozenia go do zatwierdzenia

Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujgcych zmiang jakiegokolwiek
terminu obj¢tego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych,
ktore wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania.

Zamawiajacy uzgodni lub naniesie zmiany do projektu harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany

stanowiskiem Zamawiajgcego w tym zakresie.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote ........ccccccoevereeenee. zt (stownie zlotych:



................................................ ) bez podatku od towaréw i uslug, powiekszong o nalezny
podatek od towarow 1 uslug w kwocie .......cccceriiirnnnnnn. zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwotg ............................ zt (stownie ztotych:
................................................ ) lacznie z podatkiem od towarow 1 ushug. Strony
dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia umownego W przypadku, gdy suma podatku od
towarow 1 ustug naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty
podatku od towar6éw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagaé bedzie zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towaroéw i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartos¢,
wynikajacg ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztow Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie czgéciej niz raz w miesigcu, na
podstawie faktur przejsciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w
dotagczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, a warto§¢ wykonanych elementow robot ma
by¢ pomniegjszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez wilasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone 1 zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejsciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokot odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartosci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robot oraz cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci przejsciowych i koncowej Wykonawca wraz z fakturg oraz
zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) os$wiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia



wszystkim uczestniczagcym w realizacji zamowienia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych
robot budowlanych, dostaw 1 ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 4, lub w
przypadku wykazania zaleglo§ci w  wyplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate wynagrodzenia
Wykonawcy w czeséci rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty
lub odpowiadajacej zalegltosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy
naleznosci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sadowego lub postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy
umowg stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

7. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk,

Rejon Drog Wojewddzkich w Chojnicach ul. Gdanska 110, 89-620 Chojnice

i doreczona do siedziby Rejonu Drog Wojewddzkich w Chojnicach

8. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

9. Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 1 6, w terminie do 30 dni,
liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

10. Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty naleznos$ci uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potragcenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

12. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W
przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w



12.

wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejqcy w wykazie podatnikow VAT.*

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci. *

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy tymczasowg organizacje¢ ruchu
w oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajgcego lub o zatwierdzony
projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z
utrzymaniem ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robdt budowlanych, na
zasadach i w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzgdcami drog.
Wszelkie materiaty rozbidorkowe nienadajace si¢ do powtornego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylizacji odpadow zgodnie z ustawa
0 odpadach.
Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP,
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktérym mowa w ust. 1. W
trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywac
oznakowanie terenu budowy, jak i1 oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie
technicznym, jak iwprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.
Wszyscy cztonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
I wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia cztonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow
swojego personelu przepiséw, wskazanych w ust. 4.
Wykonawca bgdzie §cisle przestrzegal wszelkich przepisOw powszechnie obowigzujacego
prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.
Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy 1 przebywania na terenie budowy o0sob
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem §rodkéw odurzajacych.
Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajacego 1 inspektora
nadzoru telefonicznie 1 pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku
Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.
Wykonawca ma obowigzek, najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglednieniem
specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z
art. 21a Prawa budowlanego, 1 uzyskac jego uzgodnienie z Zamawiajgcym lub inspektorem
nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i1 porzadku na terenie wykonywania

robdt, a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robot czystego 1 nadajacego sie
do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora

nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na

zadanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w

szczegolnosci w przypadku opdznien w realizacji harmonogramu robot. Program

Naprawczy Wykonawca przedtozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej 1 ST
niezb¢dne do kompletnego wykonania robot budowlanych i przekazania ich
Zamawiajagcemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektéw budowlanych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W  przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru  badan

sprawdzajacych, ktore nie potwierdza osiggnigcia wymaganych parametréw, okreslonych

w dokumentacji projektowej i ST, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego
W catosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznoséci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 1 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

4) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy;

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania
obowigzujacego w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajgcemu

podstawe do zadania odkrycia robdt 1 przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drog dojazdowych i technologicznych, bedagcym nastgpstwem ruchu jednostek

transportowych 1 sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, W tym



19.

pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ im dane,
informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okres§lonym w tych aktach prawnych.
Wykonawca zapewni laczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych, z
zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, ST oraz
zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej,

odbidr robot,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 1 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tgcznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwote ................... zt (slownie
ZEOLYCR: oo e ). Zabezpieczenie shluzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach i terminach:
1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ..........ccceeeeen. 71,
pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot,
z zastrzezeniem ust. 3,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ..........ccceeneen. 71,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.



3. Zamawiajagcy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnigciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej
mowa W zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umdéw ubezpieczenia
nastepujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
I posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow i ushug.

2) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow poniesione przez pracownikow i osoby trzecie, a powstale w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
od towaroéw 1 ushug.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewnic¢ wyplate odszkodowania
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, beda obowigzywaly w okresie nie krotszym niz
od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot, w ktorym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usunigcie
wszelkich stwierdzonych wad.

4. Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia
Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia w zakresie
opisanym w ust. 1 pkt 1-2, w tym w szczegdlnosci kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie spelnia wymogow, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania
ponownie dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajacemu dowdd zaptaty skladki oraz polise z tytulu zawarcia umowy



ubezpieczenia. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na
swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedluzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopig¢ umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej
umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce powyzszych dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony bedzie do
dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
Z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuni¢cia wszelkich szkdd, powstatych
w zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkéd wyrzadzonych osobom trzecim.

§10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE .........ccccceviervviiiennsieeneerieseeneenns :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W Specjalnos$ci ........cceevevveeciiennnnnn 111 (PSP I powierza mu
czynnos$ci okreslone na mocy przepiséw art. 25 1 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej] Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
. Wykonawca ustanawia kierownika robot W 0SODI€ ........ccccovvviieiiviiiiieiiee e ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci .....ccveveveeveveeeinneennne 1) SRR
Wszelkg korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie dorgczong, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika robodt lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do
dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywa¢ zmiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ zmiang osoby,



0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek
Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie maja zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewnié zastgpstwa przez osoby
spetlniajagce wymagania, okre§lone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz je§li zagrozone jest
prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w
terminie 45 dni od powzigcia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest
zobowigzany wymieni¢ osobe, o ktérej mowa w ust. 1, zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego
W wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli
Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajagcego. Postepowanie takie nie
powinno trwa¢ dhuzej niz 7 dni. Jes§li zagrozone jest prawidtlowe wykonanie Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umow3a przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, 1z przed podpisaniem Umowy przedtozyt Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie 1 kopie dokumentow potwierdzajacych przynalezno$¢ do wilasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatow dokumentéow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$§wiadczenia o podjgciu
obowigzkow kierownika robdt 0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych os6b w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
I zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje na pismie takg zmiane
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych
0sOb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowigzek ztozenia dokumentow badz ich kopii w zakresie 1 na zasadach,
0 ktorych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje¢ zmiany, o ktorej



mowa W ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa robdt bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynno$ci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych: roboty
przygotowawcze, roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, roboty
wykonczeniowe, beda przez okres wykonywania tych czynnos$ci zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwane] dalej Kodeksem pracy. Obowiazek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedklada¢ na biezaco aktualne os$wiadczenie, w sytuacji
zmiany ilo$ciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.



Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie =z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢
RODO, w szczeg6élno$ci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spelniania ww.
obowigzkow, w szczegdlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob
wykonujacych czynno$ci, okreslone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary
umownej, okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§14

PODWYKONAWCY
Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czesci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcoéw — Rozdzial I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czesci zamowienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czeSci zamoOwienia ma
obowigzek wykonywac¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postegpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia (w tym w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace



brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic
tego podwykonawce lub dalszego podwykonawceg lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy ustanawia nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowia czeSci zamodwienia, okreslonego
Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg, i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w ST,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnosé¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bedg uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalnosci wynagrodzenia
Wykonawcy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i

obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawarte] mig¢dzy

zamawiajacym a wykonawca.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem

niewaznosci.
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Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w
przypadku podwykonawcy na zasoby ktorego powolywat si¢ Wykonawca, jest
przedtozenie Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce os$wiadczenia o
nastepujacej tresci: ,,Podwykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktoérego
zastosowanie maja sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢
przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszego
o$wiadczenia.”

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz
dokona¢ zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy.
Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas z Pzp.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w
sytuacji, niespeinienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien
okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy
badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym
terminie uwazane begdzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
calosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktoérym
mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo badz
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacemu przyshuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z
ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu
jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umoéw migdzy Wykonawcg
a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do
tych umow. Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuni¢cia danego podwykonawcy
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lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci
Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00 zt.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.
Powierzenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktérych Wykonaweca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, uslugodawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustlugodawca wystagpi do Zamawiajacego
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktore zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zapfate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywacé si¢ na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
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Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty
zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygaslo, woOwczas Zamawiajacy,
Z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwotg. Zaptata zostanie
dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawcag a
Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub uslugodawcy potraci kwote réwng tej
nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania
opisanego powyzej.
Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnos$nie zasadnosci lub
wysokosci naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
Zamawiajacemu przyshugiwalo bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z
wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do
depozytu sadowego bedzie miat prawo potraci¢ kwote rowng kwocie ztozonej do depozytu
sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w
petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos$¢ gtowna oraz wszelkie inne koszty,
w tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.
§15

MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w ST.
Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzet.



§16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéow, pomiaréw

I odbioré6w niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych

przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pi§mie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej, a nie
wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materiatow, parametréow technicznych,
technologii wykonania robot, zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, o

ktéry mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na

pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokét koniecznosci
i protokdt uzgodnien miedzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania.
Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wtasciwego inspektora nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementow odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny ktore nie zostaly okreslone w
kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdtowa ceny
jednostkowej tych robot zuwzglednieniem cen nie wyzszych od S$rednich cen
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana, oraz nakladow rzeczowych, okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okre§lono naktadow
rzeczcowych w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wiasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.



4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to =zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po
wykonaniu robdt poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztéw zakupu
materialow z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatéw nie moga by¢
wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla
ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
dokumentéw zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktorej
ustalono nowa stawke lub cene.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

1. W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwié¢ odbioru do
czasu ich usunigcia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego rob6t i wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru koncowego istnienia wad nienadajgcych
si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j
i technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od
Umowy lub wstrzyma¢ czynnosci odbioru i1 zada¢ od Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

3. Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady
W trakcie robot.

4. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze
przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnos$ci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwosci usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznos$ci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§19



2.

ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, ze obowigzywac¢ beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy robot,

3) odbior koncowy Przedmiotu Umowy,

4) odbidr ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi),

5) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kierownik

robot bedzie zgtaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek

przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Kierownik
robot ma rowniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robdt
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
réwniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do zgloszenia

Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbiory o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywane beda komisyjnie z udzialem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu

gotowo$¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
pisemnie o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt w ciagu 14 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie p6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robét,

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacje projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbe¢dne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych
materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokotly badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika robot o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika robot,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego — jezeli dotyczy,

9) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajagcym jego zlozenie do wtasciwego osrodka geodez;ji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,



11) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami
kontroli rob6t (DKR),

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej,

przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna z wersja papierowa, czyli

stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonal Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru

ostatecznego oraz potwierdzajacego usuniecie wad bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunig¢cie

stwierdzonych wad.

§20
KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, okre§lonego w § 3 ust. 3 Umowy, W wysokosci
0,5% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, bez podatku od towardw i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania rob6ot zgodnie z procedura, okreslong w §
14, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow 1 ustug za kazdy stwierdzony
przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w §
6 ust. 1 i 2, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug za kazdy
przypadek nieprzestrzegania wymienionych postanowien, przy czym do kontroli
przestrzegania wyzej wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub
inspektor nadzoru,

4) za nieprawidlowos$ci polegajgce na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

€) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezyta starannoscia

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okre$lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu

zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw 1 ustug za kazdy dzien wystepowania

nieprawidlowosci,

5) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze lub



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez
podatku od towardéw i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usunigcie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot
I bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli
Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego
lub inspektora nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w §
4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug za kazdy
dzien zwtloki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od
towarow 1 ushug za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towarow i ustug,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez
podatku od towardéw i ustug za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od
towarow 1 ustug za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug,

z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towarow 1 ustug, za kazdy dzien niespetnienia
wymogu, za kazdg osobg,

za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w
§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towardéw 1 ustug,

za nieprzedlozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od
towarow 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym

mowa w § 4 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. Kara nie zostanie



w

naliczona, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.
Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towarow i ustug.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,
przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w wust. 1 oraz w powszechnie

obowigzujacych przepisach prawa, moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 45 dni

od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu 1 zada¢ zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na sume wickszg niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego lub inspektora, nie
wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal
realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,



9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku
od towarow i ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robot, nie
rozpoczal robdt albo pozostaje w zwtoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pdzniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawcg, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda mie¢

zastosowanie zapisy umowne, w szczegdlnosci dotyczace gwarancji 1 rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnieé

SpOrow.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy

zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cz¢sci robot wykonanych

w ramach Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czes$ci robot,

okreslonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10, po potraceniu kwot naleznych

Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegolnosci kar

umownych.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek strong, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia
1 wlasnos$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujagce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platnos$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usung¢ z terenu robdt urzadzenia zaplecza robdt przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu,



5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktoérakolwiek strong obowigzany jest do:

10.

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ....... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie, okre§lonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piSmie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad
wterminie lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad
wystepujacych w sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak
roOwniez usuni¢cia wad w sposob nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug
swojego wyboru do usuni¢cia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia
innemu podmiotowi, akoszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztéw. W przypadku, gdy koszty usuni¢cia wad przewyzsza¢ bedg kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania
zwrotu poniesionych kosztow w czesci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazadac usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajgcego.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzily co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdélowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnos$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba
ze do jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Usunigcie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym
usuni¢cie wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
W szczegdlnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo Kkorzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji 1 rekojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie
okresu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robét przez dostawce lub producenta tych materiatdéw lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nast¢pnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie



20.

ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w
roboty przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu o$wietlenia czy budowy
odwodnienia, na ktérych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wylgczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia
regulujacego zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznoSci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania rob6t, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
robot, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
sniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, termin zostanie przesuniety odpowiednio o
czas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub czas
usunigcia ich skutkéw, z mozliwoscig uwzglednienia przez Zamawiajgcego rezimow
technologicznych prowadzonych prac,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja
lub opdzniaja realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamowien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w  dokumentacji  projektowej, w szczegdlnosci napotkania



2)

€)

niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektéw budowlanych,

gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych whasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich

h)

)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami, przez ktérg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktdrego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktérego strony nie mogly unikng¢ ani ktéoremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci, w szczeg6lnosci: powoddz, pozar i inne kleski
zywiolowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty wiladz panstwowych
uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych, jak réwniez okolicznosci
zwigzane z sila wyzsza, ktore juz wystapily (COVID-19) lecz na dzien zawarcia
umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesigca,

zaistnialty przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych srodkow nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancow lub innych oso6b prawnych 1 fizycznych,

- wystapity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zaméwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

- powyzsze okolicznosci mogg spowodowacé wydtuzenie terminu, o ile bedg miaty wptyw

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastagpi o czas niezbgdny do

usunigcia przeszkaod;
zmiany sposobu lub zakresu realizacji §wiadczenia w przypadku:

a)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST Ilub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie,
zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwatos¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,



b)

d)

9)

h)

i)

gdy zaistniala konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robodt, objetej Przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory
ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznos$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystgpienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do unikni¢cia
lub usunigcia tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie

4)

ofertowym stanowigcym zalacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy
wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1,
powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,

ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
Jj€j zapisOw przez strony,

Strona wystepujaca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang

postanowien Umowy lub protokét konieczno$ci musi by¢ ztozony na pisSmie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem

koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych

Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w §

17, 1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zmiany.



Podstawa do Zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy
s stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od
daty zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym
powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych okolicznos$ciach i ich
wplywie na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje
si¢ dni od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Protokét konieczno$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot, nie wpltywajacy na termin realizacji
1 wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
Okoliczno$ci te nie mogg réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajgcy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy.

Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Dréog Wojewodzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. os6b jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji umowy pomig¢dzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobag fizyczna, przetwarzane sg na



podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osoOb reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomigdzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostala rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewidujg dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktére swiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych,

zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony oswiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate
postanowienia Umowy zachowuja pelng moc 1 skutecznos¢,

. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa 1 w petni skutecznymi,
ktore wywoluja skutki prawne, zapewniajgce mozliwosci zblizone do pierwotnych
korzysci gospodarczych dla kazdej ze stron.

§27
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygnigcie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:
1) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i

wyjasnieniami oraz zalgcznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamodwienia (OPZ),

dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz Specyfikacjg Techniczng (ST),
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2) oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami,
3) Harmonogram rzeczowo—finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)



