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Załącznik nr 12 

 

Projekt UMOWY 

zawarta w dniu ............................................. r. w Tarnowie  pomiędzy: 

 

Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9, 

33-100 Tarnów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061103, NIP 

8730007556, REGON 850034311, kapitał zakładowy w wysokości 13 495 000 zł, 

reprezentowany przez  

 

1. Prezesa Zarządu  Pana Piotra Augustyńskiego   

2. Wiceprezesa Zarządu Pana Janusza Galasa 

 

zwaną  w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

 

a  

 zwany dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez: 

 

zwanymi dalej „Stronami” 

 

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 275  ustawy z dnia 11 września 2019 r . – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej 

„Ustawą”,. 

 

§ 1 

Definicje pojęć 
1.Inwestycja – należy przez to rozumieć wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych na 

działkach nr 2/38, 2/20, 2/27 obręb 104 stanowiących własność Zamawiającego, objętych 

KW TR1T/00160328/0 , które obejmują w szczególności:  

1) wykonanie budynku kubaturowego – budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią 

usługową w parterze 

a/ budowa budynku wraz z jego wykończeniem, pokryciem dachu i elewacjami,  

 

b/ wykonanie instalacji wewnętrznych, tj.: 

 instalacja wodociągowa, 

 kanalizacja sanitarna, 

 instalacja grzewcza centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 

 instalacja elektryczna, 

 instalacja odgromowa, 

 instalacja telekomunikacyjna: telefoniczna, internetowa, domofonowa, 

RTV antenowa, 

 instalacja wentylacji (wentylacja mechaniczna) 

2) wykonanie prac na zewnątrz budynku – infrastruktura techniczna:  

a/ wykonanie zewnętrznego uzbrojenia terenu: 

 przyłącz wody, 

 przyłącz kanalizacji sanitarnej, 



2 
 

 przyłącz kanalizacji deszczowej – w tym pompownia ze zbiornikiem 

retencyjnym dla gromadzenia wód deszczowych oraz studnia rozprężna 

i studnia z regulatorem przepływu. 

 zabezpieczenie istniejącej linii kablowej nn – przebiegającej pod 

nowobudowanym parkingiem i zjazdem z drogi publicznej, 

 zewnętrzne sieci wod-kan (w tym odwodnienie parkingów i dróg 

wewnętrznych), 

 przyłącz instalacji telekomunikacyjnej, 

b/ wykonanie zagospodarowania terenu, tj.: 

 zewnętrzne oświetlenie terenu,  

 droga wewnętrzna i zjazd z drogi wewnętrznej, 

 miejsca postojowe, 

 chodniki, 

 tarasy, 

 schody terenowe, 

 pochylnia, 

 ogrodzenia, 

 wykonanie obiektów małej architektury (wiata śmietnikowa), 

 wykonanie zieleni , 

Szczegółowy zakres zamówienia stanowi opracowana przez Spółdzielnię Pracy 

„Inwestprojekt Świętokrzyski” z siedzibą ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, dokumentacja 

projektowa z daty luty 2020, zatwierdzona decyzją Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 9 

czerwca 2020 nr 188/2020, Projekt Budowlany zabezpieczenia istniejącej linii kablowej 

niskiego napięcia z daty czerwiec 2020, oraz projekt wykonawczy kanalizacji 

telekomunikacyjnej do budynku z daty wrzesień 2020 stanowiące załącznik nr 1 do umowy.  

2. Inspektor Koordynator – należy przez to rozumieć osobę powołaną przez 

Zamawiającego do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Inwestycją zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz 

koordynującą pracę Inspektorów Branżowych. 

3. Inspektor Branżowy (Inspektorzy Branżowi) – należy przez to rozumieć osobę(-y) 

powołaną(-e) przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Inwestycją 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane w zakresie branży odpowiedniej dla posiadanych 

uprawnień. 

4. Zespół Inspektorów – należy przez to rozumieć zespół osób składający się z 

Inspektora Koordynatora oraz Inspektorów Branżowych odpowiednich specjalności. 

5. Projektant – należy przez to rozumieć osobę powołaną przez Zamawiającego do 

pełnienia nadzoru autorskiego nad Inwestycją zgodnie z ustawą Prawo budowlane . 

6. Siła wyższa – należy przez to rozumieć okoliczności o charakterze zewnętrznym, 

mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec. 

W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, 

huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan 

wyjątkowy, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej), a także protesty społeczne. Nie uznaje się za 

siłę wyższą strajku, wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług. 

7. Podstawowy Harmonogram – należy przez to rozumieć uzgodnione zestawienie 

w formie opisowo – graficznej realizacji przedmiotu umowy w układzie rzeczowo – 

terminowo – finansowym. 

8. Rewizja Harmonogramu – należy przez to rozumieć uzgodnioną zmianę 

Podstawowego Harmonogramu. 
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9. Dzień roboczy – za dzień roboczy uznaje się dzień od poniedziałku do piątku, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

10. Odbiór Robót Zanikających – należy przez to rozumieć czynności mające na celu 

weryfikację wykonanego zakresu robót zanikających i ulegających zakryciu pod względem 

zgodności z Dokumentacją projektową, z Podstawowym Harmonogramem lub jego 

Rewizjami, z odpowiednimi przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz z innymi ustaleniami. 

11. Protokół Odbioru Robót Zanikających – należy przez to rozumieć pisemne 

potwierdzenie wykonania robót podlegających Odbiorowi Robót Zanikających. 

12. Odbiór Częściowy – należy przez to rozumieć czynności mające na celu weryfikację 

wykonanego zakresu robót pod względem zgodności z Dokumentacją projektową,  

z Podstawowym Harmonogramem lub jego Rewizjami, z odpowiednimi przepisami prawa, 

sztuką budowlaną oraz z innymi ustaleniami. 

13. Protokół Odbioru Częściowego – należy przez to rozumieć pisemne potwierdzenie 

wykonania robót podlegających Odbiorowi Częściowemu. 

14. Odbiór Techniczny – należy przez to rozumieć czynności mające na celu weryfikację 

wykonanego zakresu robót Inwestycji przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku  

o pozwolenie na użytkowania do odpowiedniego organu. Podczas odbioru zostaną wykazane 

ewentualne wady oraz wskazane terminy ich usunięcia. 

15. Protokół Odbioru Technicznego – należy przez to rozumieć pisemne potwierdzenie 

wykonania zakresu robót Inwestycji wraz z wykazem ewentualnych wad oraz wyznaczeniem 

terminów ich usunięcia. 

16. Odbiór Końcowy – należy przez to rozumieć czynności mające na celu weryfikację 

wykonanego zakresu robót Inwestycji po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji 

pozwolenie na użytkowanie oraz po usunięciu wad wykazanych w Protokole Odbioru 

Technicznego. 

17. Protokół Odbioru Końcowego – należy przez to rozumieć pisemne potwierdzenie 

wykonania zrealizowania całego zakresu robót objętych Inwestycją. 

18. SWZ – należy przez to rozumieć specyfikację warunków zamówienia postępowania,  

o którym mowa w preambule. 

19. Dokumentacja projektowa – należy przez to rozumieć dokumentację, o której mowa 

w § 2 ust. 2 pkt 2.1 i pkt.2.2.  niniejszej umowy. 

20. Wada – każda niekorzystna i niezamierzona właściwość Inwestycji, utrudniająca 

zgodne z przeznaczeniem korzystanie z Inwestycji bądź jej konserwację lub obniżająca jej 

estetykę, albo komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za pomocą współczesnej 

techniki budowlanej. Wadą jest także stwierdzony brak właściwości Inwestycji, do której 

zapewnienia Gwarant był zobowiązany ww. umową, a także wada w rozumieniu art. 556
1
 

oraz art. 556
3
 Kodeksu cywilnego, 

21. Awaria – Wada o charakterze nagłym i gwałtownym, uniemożliwiająca lub istotnie 

utrudniająca funkcjonowanie Inwestycji lub jej części, lub zagrażająca życiu lub zdrowiu 

ludzi, co do której konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. 

22. Roboty budowlane – roboty wykonane zgodnie z niniejszą umową, w zakresie 

opisanym w załączniku nr 1 do umowy oraz wynikającym z decyzji . 

23. Maszyny i urządzenia, aparatura, sprzęt – elementy instalacji wewnętrznych 

i zewnętrznych, które stanowią niezależne, kompletne urządzenia dostarczone i zamontowane 

podczas realizacji Inwestycji. 

24. Zieleń – roboty zewnętrzne polegające na przygotowaniu warstwy gleby urodzajnej 

oraz nasadzeniu roślinności zgodnie z dokumentacją projektową oraz w zakresie opisanym w 

pkt.II Decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa nr WOŚ.6131.179.2019.MŻ. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zakres umowy obejmuje realizację Inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 
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2. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacją: 

2.1. Dokumentacją projektową: 

a/ Projekt budowlany dla budynku: 

b/ Projekt budowlany – Instalacje elektryczne – zabezpieczenie istniejącej linii kablowej nn. 

c/ Projekty wykonawcze dla budynku. 

2.2. Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) nr 1 

do nr 12 ; 

2.3. Decyzją Prezydenta Miasta Tarnowa  nr 188/2020  z dnia 9 czerwca 2020 r. 

2.4. Decyzją Prezydenta Miasta Tarnowa nr WOŚ.6131.179.2019.MŻ z dnia 13 lutego 

02.2020 r w zakresie dotyczącym działek nr 2/38, 2/20, 2/27 obręb 104 

2.5. Ustaleniami nadzorów autorskich, 

2.6. Innymi dokumentami, zaświadczeniami i uzgodnieniami stanowiącymi załączniki do 

SWZ oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą Prawo budowlane wraz 

z aktami wykonawczymi oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 

marca 2019r w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego 

otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji 

przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat . 

3.Wykonawca potwierdza, że dysponuje przekazanymi mu przez Zamawiającego, przed 

zawarciem umowy dokumentami, o których mowa w niniejszym paragrafie, a także 

dziennikiem budowy. Wykonawca potwierdza, że wiadomo mu, że inwestycja jest 

realizowana z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat udzielonego na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 08.12.2006 o finansowym wsparciu tworzenia lokali 

mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób 

bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. 

 

§ 3 

Warunki wykonania przedmiotu umowy 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, nadzór autorski 

pełniony na wniosek Inwestora lub wykonawcy w sprawie ewentualnych zmian  

w projekcie – płatny jest w kwocie 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych) plus 

podatek VAT za jedną wizytę i rozwiązanie problemu i pokrywany przez Stronę 

wnioskującą o zmiany.  

2) protokolarnie przekazać Wykonawcy plac budowy, nie wcześniej jednak niż po 

przekazaniu przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty 

składki, o których mowa w § 10, 

3) zapewnić Zespół Inspektorów oraz wyznaczyć Inspektora Koordynatora, 

4) przystępować do protokolarnych Odbiorów Częściowych Robót oraz Odbiorów 

Robót Zanikających, na zasadach określonych w § 9 ust. 3 – ust. 6 umowy, 

5) przystąpić do Odbioru Technicznego Inwestycji na zasadach określonych w § 9 ust. 

7 – ust. 12 umowy, 

6) przystąpić do Odbioru Końcowego Inwestycji na zasadach określonych w § 9 ust. 14 

– ust. 17 umowy, 

7) zapłacić wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w całości, kompleksowo, 

koordynując wszelkie działania związane z jego wykonaniem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) opracowania, na zasadach określonych w § 4 ust. 4 – ust. 6 oraz § 4 ust. 8 – ust. 9 

Podstawowego Harmonogramu oraz ewentualnych Rewizji Harmonogramu 

stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ,  

2) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy, 

kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z 
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Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 

2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. 

opracowania  

3) zapewnienia stałego nadzoru Inwestycji przez Kierownika budowy oraz objęcia 

stałym nadzorem robót branżowych przez kierowników robót dla poszczególnych 

branż,  

4) zapewnienia stałej obecności Kierownika budowy w trakcie wykonywania wszelkich 

robót budowlanych, 

5) protokolarnego odebrania placu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia, 

a także przystosowania do potrzeb prac budowlanych, niwelacji terenu, wycinki 

drzew i krzewów, 

6) szczelnego ogrodzenia placu budowy wraz z bramami na wjazdach,  

7) rozpoczęcia wykonywania robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 

daty przejęcia od Zamawiającego placu budowy, 

8) opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz instrukcji bezpieczeństwa wykonywania robót i przekazania ich na 

żądanie Zamawiającemu, a także zapewnienie przestrzegania przepisów BHP,  

9) opracowania w razie potrzeby „Projektu organizacji ruchu ulicznego na czas 

budowy”, uzgodnienia tego projektu z właściwymi organami i uzyskania 

niezbędnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla potrzeb budowy, pokrycia 

ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu, oraz utrzymywania w należytym 

stanie ewentualnych zmian w organizacji ruchu, 

10) opracowania planu zabezpieczenia budowy wobec zagrożenia powodziowego,  

11) opracowania i uzgodnienia z odpowiednią Komendą Państwowej Straży Pożarnej 

w Tarnowie „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru” i „Planu rozmieszczenia 

podręcznych środków gaśniczych w trakcie budowy” i dostosowania warunków 

placu budowy do wytycznych zawartych w ww. dokumentach, 

12) opracowania wszelkiej innej dokumentacji, wynikającej z przepisów szczegółowych, 

wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami, a także uzyskania wszelkich innych 

opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych,  

13) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście 

w teren od właścicieli i zarządców infrastruktury technicznej i powiadomienia ich 

o robotach, 

14) w przypadku kolizji robót z trasą przebiegu infrastruktury technicznej, wykonania 

opracowań dla przebudowy kolidującej infrastruktury, wraz z uzyskaniem 

wymaganych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji oraz wykonanie takiej 

przebudowy z zapewnieniem nadzoru specjalistycznego, 

15) utrzymywania dróg dojazdowych na teren budowy w trakcie robót w czystości, 

należytym stanie technicznym, nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót,  

16) zapewnienia prawidłowej konfiguracji urządzeń i instalacji wykonanych w ramach 

Inwestycji z istniejącymi urządzeniami i instalacjami w funkcjonujących budynkach. 

17) zapewnienia środków, maszyn i urządzeń oraz wykwalifikowanego i uprawnionego 

personelu do wykonania robót, posiadającego niezbędne dla realizacji robót 

budowlanych uprawnienia, wymagane przez Zamawiającego oraz zgodne 

z odpowiednimi przepisami prawa, 

18) usuwania i właściwej utylizacji odpadów z terenu budowy i dróg w rejonie budowy 

spowodowanych realizacją Inwestycji, 

19) zapewnienia odpowiedniej wielkości i standardu pomieszczenia dla narad 

koordynacyjnych, tj. oświetlone pomieszczenie o powierzchni minimum 20 m
2
, 

dostęp do węzła sanitarnego, wieszak na ubrania, stół oraz krzesła dla uczestników 

narad, 
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20) uczestniczenia Kierownika budowy oraz kierowników robót poszczególnych branż 

w naradach organizowanych przez Zamawiającego,  

21) prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia oraz utrzymywania w porządku 

chronologicznym dokumentacji budowy, nadzorów autorskich, protokołów z narad, 

korespondencji itp., również do wglądu Zamawiającego, 

22) składania Zamawiającemu i Inspektorowi Koordynatorowi (równocześnie 

z fakturami częściowymi i końcowymi Inwestycji) miesięcznych informacji w 

formie pisemnej z postępu robót, w szczególności wykonywanych przez 

podwykonawców, w tym postęp rzeczowy, 

23) przekazania na żądanie Zamawiającego w formie pisemnej informacji dotyczących 

rozliczenia robót budowlanych, okoliczności przerw, trudności realizacyjnych oraz 

innych informacji mogących mieć istotny wpływ na realizację Inwestycji,  

24) utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy, chronienia mienia, zabezpieczenie 

mienia przed kradzieżą, oznakowania terenu budowy, sprawowania nadzoru nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy i właściwymi warunkami socjalnymi pracowników, 

zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego, 

zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, usuwania Awarii 

związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń 

w rejonie prowadzonych robót, jak również w trakcie i po zakończeniu robót 

doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania – 

dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, a po zakończeniu robót pozostawienia całego 

terenu budowy w stanie nienaruszonym i uporządkowanym, 

25) zapewnienia stałego, 24–godzinnego dozoru terenu budowy poprzez monitoring 

i obecność osób ochraniających plac budowy, oraz utrzymywania stałej łączności ze 

służbami ratowniczymi i porządkowymi, 

26) zabezpieczenia realizowanej Inwestycji przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłocznego jej usunięcia, 

27) poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Inwestycji, w tym między 

innymi: dokonaniem przekładek infrastruktury podziemnej (jeśli będzie to 

konieczne), opłat za media, kosztów zajęcia dróg i chodników, kosztów opinii, 

uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych, nadzorów gestorów sieci  oraz 

wykonania na własny koszt wszystkich prac koniecznych dla zrealizowania 

Inwestycji, 

28) przekazania Zespołowi Inspektorów, wyprzedzająco przed odbiorem robót, wyników 

badań i pomiarów w stosunku do poszczególnych robót, zgodne z obowiązującymi 

przepisami i normami, a także na żądanie Inspektora Koordynatora lub Inspektorów 

Branżowych, 

29) przeprowadzania przez uprawnione laboratoria materiałowe i badawcze 

odpowiednich badań jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów na 

żądanie Inspektora Koordynatora 

30) zapewnienia stałego nadzoru hydrogeologicznego w trakcie prowadzenia prac, jeśli 

będzie to wymagane, 

31) zapewnienia bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej (w tym tyczenie) oraz 

geotechnicznej/geologicznej, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

robót oraz ich odbioru, w tym wykonania badań gruntu pod nadzorem Inspektora 

Koordynatora, 

32) wykonywania dokumentacji warsztatowej (przez osoby ze stosownymi 

uprawnieniami budowlanymi – projektant i sprawdzający), o ile będzie konieczna do 

prawidłowego wykonania Inwestycji, 

33) wykonania zieleni, 

34) opracowania i przekazania Zamawiającemu instrukcji użytkowania wyposażenia 

oraz poszczególnych elementów budowlanych w języku polskim (wszelkie 
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urządzenia, aparatura i systemy oraz elementy budowlane wymagające takich 

instrukcji) w jakie zostanie wyposażona Inwestycja;.  

35) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów potwierdzających 

gwarancje producentów na wyposażenie w języku polskim (wszelkie urządzenia, 

aparatura i systemy).  

36) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla poszczególnych elementów Inwestycji, 

37) przeprowadzenia testów i rozruchów urządzeń i instalacji,  

38) przekazania protokołów rozruchu wszystkich urządzeń, maszyn i aparatury 

zamontowanych w budynku, 

39) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu, w formie elektronicznej i papierowej, 

inwentaryzacji powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych oraz pozostałych 

powierzchni budynku i zagospodarowania terenu, zawierające wszystkie elementy 

wyposażenia i wykończenia lokali oraz zastosowanych materiałów i stanów 

poszczególnych liczników wg wzoru stanowiącego załącznik nr.4 do umowy. 

40) złożenia wniosków i uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, 

41) uczestniczenia w Odbiorach, zgodnie z postanowieniami § 9, 

42) uzyskania dla Inwestycji świadectwa charakterystyki energetycznej (3 egz. 

papierowe + 1 w wersji elektronicznej), 

43) przekazania Zamawiającemu wykazu środków trwałych powstałych, w ramach 

realizacji umowy, ze wskazaniem opisu (w tym model, numer fabryczny – jeśli 

występują) oraz lokalizacji. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić wykaz dla 

Inwestycji z podaniem charakterystyki i wartości (brutto/netto) odrębnie dla każdego 

składnika według Klasyfikacji Środków Trwałych opracowanej na podstawie 

obowiązujących przepisów na dzień odbioru Inwestycji, oraz zgodnie z wartością 

przedmiotu umowy określoną w § 6 ust. 1 umowy, celem ujęcia w ewidencji 

księgowej Zamawiającego środków trwałych wytworzonych w ramach Inwestycji, 

44) opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej 

dla Inwestycji, wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. Dokumentacja ma być 

dostarczona Zamawiającemu w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji 

papierowej (1 oryginał, 1 kopia) oraz w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym 

(w formacie PDF lub innym uzgodnionym z Zamawiającym),  

45) dokonania pierwszych (zerowych) rozruchów wyposażenia (wszelkie urządzenia, 

aparatura, systemy) niezależnie od przeprowadzonych wcześniej rozruchów, prób 

i badań, w trakcie Odbioru Technicznego Inwestycji; dokumentacja (np. protokoły) 

powinna być sporządzona w sposób umożliwiający zawarcie umów serwisowych na 

poszczególne urządzenia z ich autoryzowanymi serwisami . 

46) pielęgnacji  zieleni wykonanej w ramach Inwestycji, 

47) Wykonanie instrukcji i bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 

2010 r. nr 109, poz. 719) oraz wyposażenia obiektu w sprzęt przeciwpożarowy 

(dostawa, montaż) i oznakowanie dróg ewakuacyjnych o montaż znaków ochrony 

przeciwpożarowej. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania robót, warunkami 

realizacji robót i nie wnosi do nich uwag.  

5. Wykonawca oświadcza, że przekazane mu przez Zamawiającego materiały, o których 

mowa w § 2 umowy są wystarczające do wykonania robót objętych umową i nie wnosi do 

nich uwag. 

6. Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy. Wykonawca może stosować przy 

wykonywaniu robót budowlanych materiały, które zostały wprowadzone do obrotu 

zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
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7. Jeżeli w Dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent i inne) materiałów lub wskazane normy, Zamawiający dopuszcza 

stosowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych ze wskazanymi 

w dokumentacjach projektowych pod względem parametrów technicznych, użytkowych 

oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie 

gorszych, niż wskazane w dokumentacjach projektowych oraz po zaakceptowaniu tych 

rozwiązań przez właściwego Projektanta (branżowego) Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać, że materiały równoważne spełniają powyższe wymagania. 

8. W przypadku konieczności opracowania dokumentacji warsztatowej, niezbędnej do 

wykonania Inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania jej pisemnej 

akceptacji przez Projektanta, Inspektora Koordynatora i Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za treść tej dokumentacji ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku zamiaru zastosowania rozwiązań zamiennych (zawsze równoważnych) 

Wykonawca ma obowiązek uzyskania opinii Projektanta, pozytywnej opinii Inspektora 

Koordynatora oraz Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że 

rozwiązania równoważne zapewniają uzyskanie parametrów co najmniej takich jak w 

dokumentacji projektowej. Do zaopiniowania Wykonawca powinien przedłożyć 

dokumenty umożliwiające dokonanie rzetelnej oceny proponowanego rozwiązania. W 

przypadku konieczności sporządzenia dokumentacji warsztatowej do rozwiązania 

zamiennego, Wykonawca ma obowiązek uzyskania zatwierdzenia tej dokumentacji przez 

Projektanta, Inspektora Koordynatora i Zamawiającego. Odpowiedzialność za treść 

dokumentacji warsztatowej i wszelkie ewentualne szkody jakie mogą powstać na skutek 

jej realizacji oraz późniejszej eksploatacji zaprojektowanych w tej dokumentacji 

elementów ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania akceptacji Projektanta oraz Zamawiającego 

dla zastosowania materiałów wykończeniowych innych niż wynikające z dokumentacji 

projektowej; w przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania nieprawidłowego 

materiału bez akceptacji Projektanta oraz Zamawiającego, Wykonawca dokona wymiany 

materiału na własny koszt. 

11. Zamawiający ma prawo do prowadzenia w trakcie realizacji Inwestycji przez Wykonawcę 

odrębnych prac w zakresie doposażenia obiektu objętego Inwestycją oraz innych prac 

koniecznych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do 

dopuszczenia wskazanych przez Zamawiającego osób lub podmiotów realizujących prace 

doposażeniowe oraz do skoordynowania swoich prac z pracami tych osób lub podmiotów. 

W szczególności Wykonawca jako koordynator uzgodni termin realizacji tych prac oraz 

udostępni front robót. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do współpracy 

z innymi wykonawcami, z którymi Zamawiający zawrze umowy dotyczące zadania 

inwestycyjnego i uzgadniania z nimi zasad np. warunki, terminy, obecności na budowie, 

pod warunkiem wzajemnej współpracy ze strony tych wykonawców. 

12. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora Koordynatora dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie 

przekazanych atestów i świadectw jakości. W przypadku wbudowania materiału bez 

akceptacji Inspektora Koordynatora, Wykonawca dokona wymiany materiału na własny 

koszt. Zamawiający będzie akceptował materiały zgłoszone przez Wykonawcę w terminie 

do 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym 

terminie materiał uznaje się za zaakceptowany. 

13. Zamiana osób pełniących funkcje techniczne na budowie jest możliwa pod warunkiem 

posiadania przez osoby zastępujące, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji, 

jakie były wymagane w SWZ .Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu 

kopie dokumentów niezbędnych do oceny uprawnień i kwalifikacji, a Zamawiający 

będzie uprawniony do odmowy zgody na zamianę określonej osoby, wyłącznie wtedy, 

gdy warunek nie zostanie spełniony. Zamawiający wyrazi zgodę w terminie 7 dni od dnia 
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przekazania dokumentów lub niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę. W przypadku 

braku odpowiedzi Zamawiającego w tym terminie, przyjmuje się, że zgoda została 

wyrażona. 

14. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy, podwykonawców oraz osób trzecich 

przebywających na terenie budowy oraz za szkody wynikłe przy wykonywaniu robót, 

w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania w toku wykonywania robót budowlanych 

odpowiednich metod zabezpieczenia nieruchomości sąsiednich, aby wyeliminować 

jakiekolwiek roszczenia właścicieli lub zarządców tych nieruchomości z tytułu 

ewentualnych uszkodzeń ich mienia, lub mienia którym zarządzają, spowodowanych 

prowadzonymi robotami lub innymi działaniami Wykonawcy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody związane z prowadzeniem robót budowlanych, jak również 

zobowiązuje się do usunięcia lub pokrycia ewentualnych szkód będących skutkiem ww. 

przyczyn. 

16. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia w trakcie realizacji Inwestycji 

przeprowadzania niezbędnych przeglądów i konserwacji wszelkich maszyn, urządzeń, 

aparatury, sprzętu, systemów i innego wyposażenia, jeżeli gwarancje producentów 

uzależniają ważność gwarancji od dokonywania takich czynności. 

17. Wykonawca zobowiązuje się opuścić teren budowy objęty Inwestycją do 7 dni roboczych 

od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub daty rozwiązania umowy, 

pozostawiając go w stanie uporządkowanym. 

18. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 

umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty 

ogólnobudowlane w ramach przedmiotu zamówienia, będą zatrudnione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

19. W trakcie realizacji Inwestycji Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 18 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów (w tym też kopii umów o pracę) w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Inwestycji. 

20. W trakcie realizacji Inwestycji na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 18 czynności w 

trakcie realizacji Inwestycji: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
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sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników, wysokości zarobków); imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy 

o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

(wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) tj.: 

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub  

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

21. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 18 czynności.  

22. Ilekroć w ust. 19 - 22 niniejszego paragrafu mowa jest o „wykonawcy ” należy przez to 

rozumieć również podwykonawcę i dalszego podwykonawcę. 

 

§ 4 

Terminy umowne  

1. Wykonawca zobowiązuje się przejąć od Zamawiającego plac budowy w terminie do 7 dni 

od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 23 miesięcy od daty 

zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2023r(wymóg instytucji 

współfinansującej zamówienie ) 

3. Za datę wykonania Inwestycji uznaje się datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru 

Końcowego Inwestycji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającemu 

oraz Inspektorowi Koordynatorowi podpisany przez kierownika budowy Podstawowy 

Harmonogram w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Podstawowy 

Harmonogram musi zostać opracowany w sposób gwarantujący pełne wykorzystanie 

limitów finansowych, o których mowa w § 6 ust. 5 oraz uwzględnić postanowienia § 6 

ust. 4 umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zaakceptowania lub odmowy akceptacji 

Podstawowego Harmonogramu, w terminie do 10 dni licząc od dnia przekazania 

Podstawowego Harmonogramu Inspektorowi Koordynatorowi i Zamawiającemu. Wraz z 

odmową akceptacji Podstawowego Harmonogramu Inspektor Koordynator i Zamawiający 

przekażą Wykonawcy uwagi do Podstawowego Harmonogramu. Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać Inspektorowi Koordynatorowi i Zamawiającemu Podstawowy 

Harmonogram uwzględniający uwagi Inspektora Koordynatora i Zamawiającego do 7 dni 

licząc od dnia odmowy akceptacji. 
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6. Zamawiający dokona pisemnie ostatecznej akceptacji lub odmowy akceptacji 

Podstawowego Harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu 

i Inspektorowi Koordynatorowi poprawionego Podstawowego Harmonogramu. 

7. Wykonawca przekaże do akceptacji Inspektorowi Koordynatorowi oraz Zamawiającemu 

podpisany przez kierownika budowy Projekt Organizacji Placu Budowy uwzględniający 

pełny zakres Inwestycji. 

8. Wykonawca dokona Rewizji Harmonogramu w terminie do 7 dni liczonych od dnia 

zaistnienia zmian potwierdzonych wpisem dokonanym przez Inspektora Koordynatora do 

protokołu z narady budowy lub pisemnego zgłoszenia żądania Zamawiającego, w 

przypadku: 

1) zmian w toku realizacji Inwestycji, 

2) zmian umowy wpływających na zakres rzeczowo-finansowy oraz terminy umowne, 

3) zmian limitów finansowych, o których mowa w § 6 ust. 5, 

4) każdorazowego żądania Zamawiającego wynikającego z realizacji zadania 

inwestycyjnego. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zaakceptowania lub odmowy akceptacji 

Rewizji Harmonogramu, w terminie do 7 dni licząc od dnia przekazania Rewizji 

Harmonogramu Inspektorowi Koordynatorowi i Zamawiającemu. Wraz z odmową 

akceptacji Rewizji Harmonogramu Inspektor Koordynator i Zamawiający przekażą 

Wykonawcy uwagi do Rewizji Harmonogramu. Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Inspektorowi Koordynatorowi i Zamawiającemu Rewizję Harmonogramu uwzględniającą 

uwagi Inspektora Koordynatora i Zamawiającego do 2 dni roboczych licząc od dnia 

odmowy akceptacji. 

10. Podstawowy Harmonogram oraz Rewizje Harmonogramu muszą zawierać 

w szczególności:  

1) kolumnę z listą robót z zakresu przedmiotu umowy,  

2) czasy trwania poszczególnych czynności wyrażone w miesięcznych  modułach 

czasowych,  

3) kolejność wykonywania poszczególnych czynności zgodną z technologią wykonania 

robót oraz dokumentacją projektową i sztuką budowlaną, 

4) określenie chronologii planu pracy, w ramach którego wyodrębnione są 

poszczególne czynności, 

5) wartości finansowe miesięcznych etapów robót,  

przy czym Harmonogram musi być przedstawiony w formie wykresu, w którym jedna oś 

współrzędnych jest osią czasu. 

 

§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca w toku wykonywania umowy może posługiwać się osobami trzecimi, 

z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wykonawca odpowiada za działanie i 

zaniechanie tych osób, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 

Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca może posłużyć się podwykonawcami robót budowlanych za uprzednią zgodą 

Zamawiającego wyrażoną stosownie do art. 647
1
 k.c., po przedłożeniu projektów umów 

z podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, spełniających wymogi, 

o których mowa poniżej oraz wymogi określone w SWZ. 

3. Wykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, którego przedmiotem 

byłyby roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie 

o podwykonawstwo. Wskazany w projekcie umowy termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. 
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Termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy całego 

wynagrodzenia podwykonawcy – z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza zapłatę 

części lub całego wynagrodzenia także przed tym terminem. Zamawiający nie zaakceptuje 

umowy o podwykonawstwo przewidującej zatrzymanie choćby części wynagrodzenia 

podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy (np. tytułem kaucji 

gwarancyjnej) uznając, że takie zastrzeżenie umowne skutkuje ustaleniem terminu zapłaty 

części wynagrodzenia podwykonawcy przekraczającego 30 dni – z tym zastrzeżeniem, że 

potrącenie wierzytelności podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia 

z wierzytelnością Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawcę w pieniądzu kaucji 

gwarancyjnej dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy nie będzie traktowane jako 

zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od przekazania mu przez 

Wykonawcę projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, pisemnych zastrzeżeń dotyczących niespełniania 

przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagań określonych w niniejszej 

umowie, w tym wymagań w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia określonych w ust. 3 

zdanie 2, a także wymagań określonych w SWZ, uważa się za akceptację projektu umowy 

lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca ma obowiązek, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniającej konieczność wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo na 

roboty budowlane, przekazać Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian. Postanowienia ust. 2 – ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

z podwykonawcą lub dokonania zmian w umowie z podwykonawcą, poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od przekazania mu przez 

Wykonawcę umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, pisemnego sprzeciwu dotyczącego niespełnienia przez umowę lub 

zmianę umowy wymagań określonych w SWZ oraz w niniejszej umowie, uważa się za 

akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

8. Zasady określone w ust. 2 – ust. 7 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umowy 

podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca ma obowiązek 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

9. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

z podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo. 

10. Obowiązek, o którym mowa w ust. 9, nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie 

dostaw i usług  których wartość jest niższa niż 50 000 zł brutto. 

11. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (zatrzymanie części 

wynagrodzenia dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy nie jest dopuszczalne – z tym 

zastrzeżeniem, że potrącenie wierzytelności podwykonawcy o zapłatę części 

wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawcę 

w pieniądzu kaucji gwarancyjnej dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy nie będzie 

traktowane jako zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy) przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub 

usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.  
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12. Suma wynagrodzeń wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców nie 

może przekroczyć wysokości wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z niniejszej 

umowy. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa 

w preambule postępowania, polegał będzie na osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia oraz wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. Podmioty te wykonywać będą 

następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą wykona 

ten podmiot): 

1) … … … … … … … … … … … … … … .  

2) ………………………………………………… 

 

§ 6 

Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ogółem: netto 

……………………….. złotych (słownie: ……………………..), brutto 

………………….. złotych (słownie: …………………………………………….w tym 

podatek VAT ………….% tj. ……………………. złotych. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy, jak również innych prac, koniecznych do jego wykonania. 

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia w innych wypadkach niż określone w §7 poniżej, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Suma wynagrodzeń płaconych na podstawie częściowych faktur wystawionych na 

podstawie Protokołów Odbiorów Częściowych wynosić będzie nie więcej niż 90% 

wynagrodzenia określonego w ust. 1. Ostatnia część wynagrodzenia, w wysokości nie 

mniejszej niż 10 % wynagrodzenia określonego w ust. 1  zostanie zapłacona na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury końcowej, po podpisaniu przez Strony, Protokołu 

Odbioru Końcowego Inwestycji. 

5. Zamawiający wymaga wykonania i zgłoszenia do odbioru w terminie do 30 listopada 

2021r. robót o wartości nie niższej niż 1.500.000,00 zł brutto ( słownie: jeden milion 

pięćset tysięcy złotych) i nie wyższej niż 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony 

złotych) co warunkuje pozyskanie finansowania na realizację pozostałej części 

zamówienia. 

6. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy zmieni się stawka podatku VAT, 

wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy na poziomie kwoty netto powiększonej 

o zgodną z przepisami prawa stawkę podatku VAT.  

 

§ 7 

Zmiana wynagrodzenia  

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy, po upływie 12 

miesięcy jej trwania  nastąpi zmiana, o której mowa w art. 436 pkt. 4) dotycząca: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie właściwych 

przepisów, 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

oraz gdy zmiana lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez 

Wykonawcę, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 
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przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych, w terminie 

30 dni od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmiany, o których mowa w ust. 1. 

Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez 

Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają 

zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, a w 

szczególności: 

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy 

oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów 

wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość 

przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające 

zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę, 

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości 

kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 

2. Po przekazaniu wniosku, o którym mowa powyżej, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów 

(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych 

do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają lub będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi 

Zamawiający.  

3. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1 

miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień 

przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń 

pism dla Wykonawcy.  

4. Wynagrodzenie umowne należne Wykonawcy zostanie zmienione w przypadku 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 439 Pzp tylko i wyłącznie w przypadku, 

kiedy poziom zmian wskaźnika cen produkcji budowlano- montażowej ogłoszony przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przekroczy 5% za ostatnie 12 miesięcy. 

Waloryzacja cen materiałów lub kosztów może nastąpić tylko raz w trakcie trwania 

umowy, najwcześniej po 12 miesiącach realizacji umowy na wniosek stron umowy.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany cen materiałów lub kosztów. 

Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez 

Zamawiającego czy zmiany, o których mowa, mają lub będą miały wpływ na cenę lub 

koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu te zmiany uzasadniają 

zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie 

wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność 

z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają lub będą 

miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu 

zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych 

informacji określi Zamawiający.  

6. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1 

miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień 

przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń 

pism dla Wykonawcy. 
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§ 8 

Płatność, zasady fakturowania 

1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie co do zasady raz w miesiącu – wg stopnia 

zaawansowania wykonanych robót, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur i 

dostarczonych do siedziby Zamawiającego do 15 dnia danego miesiąca kalendarzowego. 

Podstawą wystawienia faktur jest podpisanie przez Strony Protokołów Odbiorów 

Częściowych oraz w przypadku ostatniej płatności Protokołu Odbioru Końcowego 

Inwestycji. 

2. Przy składaniu drugiej i następnych faktur Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu dowodów zapłaty całego wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w wykonaniu 

przedmiotu umowy. Dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy są: protokół lub inny dokument potwierdzający wykonanie 

zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej, faktura lub rachunek potwierdzający 

wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej wraz z potwierdzeniem 

przelewu kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, ewentualnie potwierdzenie zapłaty w inny sposób. Dowody te mogą być 

złożone w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oryginały oświadczeń od wszystkich 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców realizujących przedmiot umowy 

w danym okresie rozliczeniowym o otrzymaniu zapłaty oraz o nie zaleganiu z zapłatą 

wymagalnego wynagrodzenia. 

3. W przypadku nie przekazania dowodów, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający ma 

prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzekazanych dowodów zapłaty. W zakresie wstrzymanych kwot wynagrodzenia 

termin zapłaty określony w ust. 8 nie rozpoczyna biegu do czasu przedłożenia stosownych 

dowodów zapłaty lub wykazania przez Wykonawcę, że zapłata na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy jest niezasadna. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynagrodzenia, wstrzymanego na podstawie 

ust. 3, gdy: 

1) Wykonawca przedłoży dowody zapłaty wynagrodzeń na rzecz podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców lub inne dokumenty (w szczególności kosztorysy 

powykonawcze, porozumienia z podwykonawcą) świadczące, że wynagrodzenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tego tytułu jest nienależne,  

2) gdy roszczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zapłatę tego 

wynagrodzenia ulegnie przedawnieniu.  

5. W razie dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do faktur podpisane oryginały odpowiednio: 

Protokołów Odbiorów Częściowych oraz Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.  

7. Faktury należy wystawić na: 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z.o.o w Tarnowie  

ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów, NIP – 8730007556 

 

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT NIP………………………………… 
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8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego, prawidłowo sporządzonych faktur, przy czym faktura wystawiona  

za roboty wykonane w listopadzie 2021r winna zostać wystawiona i dostarczona do dnia 2  

grudnia 2021r. zostanie zapłacona w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 

9. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na rachunek bankowy Wykonawcy z zachowaniem 

metody podzielonej płatności. 

10. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

 

§ 9 

Czynności sprawdzenia i odbioru 

1. Zamawiający będzie odbierał roboty budowlane częściami, zgodnie z postępem robót 

w ramach limitów finansowych określonych w § 6 ust. 5 umowy oraz zgodnie 

z Podstawowym Harmonogramem lub ostatnią zaakceptowaną Rewizją Harmonogramu. 

W przypadku realizowania przez Wykonawcę robót o wartości wykraczającej poza limity 

finansowe określone w § 6 ust. 5 umowy, Inspektor Koordynator będzie nadzorował 

wykonywane roboty budowlane i uprawniony będzie do przyjmowania raportów 

z postępu robót, które będą przedmiotem odbioru w terminie obowiązywania kolejnego 

limitu finansowego. 

2. Kierownik budowy, przed dokonaniem wpisu do dziennika budowy o gotowości do 

Odbioru Robót Zanikających, jest zobowiązany do skompletowania i przekazania 

Inspektorowi Koordynatorowi, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania robót, wraz z protokołami prób, badań i sprawdzeń, protokołami przeglądów 

technicznych, kopii dziennika budowy, kartami nadzorów autorskich (wszystkie 

ww. dokumenty do wglądu) oraz do wykonania dokumentacji fotograficznej. 

3. Odbiory Robót Zanikających przeprowadzane będą przez Inspektora Koordynatora 

i Inspektorów Branżowych odpowiednich specjalności w terminie do 3 dni roboczych od 

daty zgłoszenia wykonania robót wpisem do dziennika budowy i poinformowania o tym 

fakcie Inspektora Koordynatora. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru wad, 

Inspektor Koordynator lub Inspektorzy Branżowi odpowiednich specjalności wstrzymają 

się z podpisaniem Protokołu Odbioru Robót Zanikających i wyznaczą Wykonawcy termin 

ich usunięcia. Ponowny odbiór rozpocznie się w terminie do 2 dni roboczych od 

ponownego zgłoszenia przez Kierownika budowy gotowości do odbioru wpisem do 

dziennika budowy i poinformowania o tym fakcie Inspektora Koordynatora. Protokoły 

Odbiorów Robót Zanikających nie stanowią podstawy do wystawienia przez Wykonawcę 

faktur. 

4. Odbiory Częściowe będą przeprowadzane przez Inspektora Koordynatora i Inspektorów 

Branżowych odpowiednich specjalności, co do zasady raz w miesiącu, w ciągu 2 dni 

roboczych od daty zgłoszenia do Odbioru wpisem do dziennika budowy, dokonanym 

przez Kierownika budowy i poinformowania o tym fakcie Inspektora Koordynatora. 

Z czynności tych zostaną sporządzone Protokoły Odbiorów Częściowych zatwierdzone 

przez Inspektora Koordynatora i Inspektorów Branżowych odpowiednich specjalności. 

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić 

zgodę na kolejny Odbiór Częściowy w tym samym miesiącu. Do Odbiorów Częściowych 

ust. 3 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. 

5. W Protokołach Odbiorów Częściowych wykazywane będzie dla potrzeb rozliczeń 

częściowych, procentowe rzeczowe zaawansowanie odbieranych robót, zgodnie 

z zaakceptowanym przez Zamawiającego Podstawowym Harmonogramem lub ostatnią 

zaakceptowaną Rewizją Harmonogramu, z wyszczególnieniem procentowego rzeczowego 

i finansowego zaawansowania robót objętych Inwestycją. 
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6. Protokoły Odbiorów Częściowych podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

w terminie do 3 dni roboczych od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę danego 

Protokołu zatwierdzonego przez Inspektora Koordynatora i Inspektorów Branżowych 

odpowiednich specjalności. Tylko zatwierdzone przez Zamawiającego Protokoły 

Odbiorów Częściowych stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur za 

objęte nimi roboty. 

7. Po wykonaniu wszystkich robót objętych Inwestycją, Kierownik budowy zgłosi je do 

Odbioru Technicznego wpisem do dziennika budowy i poinformuje o tym fakcie 

Inspektora Koordynatora. Inspektor Koordynator w terminie 4 dni roboczych potwierdzi 

gotowość do odbioru. Zamawiający powoła komisję odbioru robót i przystąpi do Odbioru 

Technicznego Inwestycji w ciągu 4 dni roboczych od potwierdzenia gotowości do 

Odbioru przez Inspektora Koordynatora oraz zakończy ten odbiór niezwłocznie. 

8. Z czynności Odbioru Technicznego zostanie sporządzony Protokół Odbioru 

Technicznego, podpisany przez obie Strony, z uwzględnieniem ust. 9 - ust. 13. 

9. W trakcie Odbioru Technicznego, Wykonawca z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego dokona próbnego rozruchu wyposażenia (wszelkie urządzenia, aparatura 

i systemy), niezależnie od przeprowadzonych wcześniej prób i sprawdzeń. 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru Technicznego wad, których istnienie 

umożliwia użytkowanie Inwestycji, Strony w Protokole Odbioru Technicznego wskażą 

listę Wad i ustalą termin ich usunięcia. 

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru Technicznego Wad uniemożliwiających 

użytkowanie Inwestycji, Zamawiający odmówi podpisania protokołu Odbioru 

Technicznego. W takim przypadku Strony ustalą termin usunięcia ww. Wad 

z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych, a ponowny 

Odbiór Techniczny rozpocznie się w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego 

potwierdzenia gotowości przez Inspektora Koordynatora. Wyznaczenie terminu usunięcia 

Wad nie oznacza prolongaty terminu spełnienia świadczenia Wykonawcy. 

12. Za zakończenie Odbioru Technicznego uważa się odbiór bez Wad, które 

uniemożliwiałyby użytkowanie Inwestycji. 

13. W terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu Protokołu Odbioru Technicznego 

wykonania robót, Wykonawca złoży, w imieniu Zamawiającego, kompletny wniosek 

o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie. 

14. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do czynności Odbioru Końcowego 

Inwestycji jest protokolarne przekazanie przez Wykonawcę: 

1)oryginału ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na podstawie art. 59 ustawy 

Prawo budowlane, 

2)przekazania Inspektorowi Koordynatorowi kompletnej dokumentacji 

powykonawczej,  wykazu środków trwałych zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 43) umowy oraz 

dziennika budowy. 

15. Z czynności Odbioru Końcowego Inwestycji zostanie spisany Protokół Odbioru 

Końcowego, który musi zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności 

wyliczenia stwierdzonych ewentualnych Wad i terminy ich usunięcia. Protokół Odbioru 

Końcowego Inwestycji zostanie podpisany w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

Zamawiający zakończy czynności odbioru bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w 

terminie 21 dni od przystąpienia do czynności odbioru. 

16. Do Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji dołączone będą m.in.: 

1) dokumentacja powykonawcza wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi, 

2) wykaz powstałych środków trwałych zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 43), 

3) ewentualnie inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego lub inne dokumenty 

których konieczność sporządzenia zaistniała w trakcie realizacji Inwestycji.  

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Inwestycji zawierającego listę nieistotnych Wad z wyznaczonymi przez Zamawiającego 
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terminami do ich usunięcia, które w zależności od charakteru Wady, nie mogą być 

dłuższe niż 60 dni. W przypadku nie usunięcia nieistotnych Wad w wyznaczonym 

terminie, przysługują Zamawiającemu roszczenia z tytułu nienależytego wykonania 

umowy oraz rękojmi za Wady i gwarancji jakości, a w szczególności prawo do 

zaspokojenia roszczeń z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

 

§ 10 

Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawcę 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji 

poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli 

służące realizacji przedmiotu umowy. 

2. Za informacje poufne rozumie się wszelkie informacje lub materiały dotyczące 

Zamawiającego, stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na 

podstawie: 

1) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zw. RODO (Dz.Urz.UE.L 

2016 Nr 119, str. 1),  

2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity 

Dz. U. 2018, poz. 412 z późn. zm.), 

a także informacje, powzięte lub otrzymane przez Wykonawcę w związku 

z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy, w stosunku do których 

Zamawiający zastrzegł ich poufny charakter. 

3. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy 

ich przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub 

zapisu na komputerowym nośniku informacji). 

4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych: 

1) których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

2) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez 

Zamawiającego lub za jego zezwoleniem. 

5. Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych, z wyjątkiem kopii 

niezbędnych do realizacji Inwestycji. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako 

należące do Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji 

poufnych, innych aniżeli udostępnione przez Zamawiającego, w celu realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca może ujawnić informacje poufne osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.  

8. Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania robót, 

zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiającemu, w tym 

sporządzonych kopii informacji poufnych. 

9. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy także 

w terminie 10 lat po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.  

10. Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od 

Wykonawcy zachowania najwyższej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter 

działania Wykonawcy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią 

lub pośrednią, szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez 

Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu.  

11. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zaistnieje konieczność przekazania danych 

osobowych, Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawarcia odrębnej umowy 

dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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§ 11 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do 

dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę 

lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej  

z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 

ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą 

niż wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez 

osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a 

także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 

kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 5. 000 000,00zł, (słownie: pięć milionów 

złotych) 

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane. 

2. Umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 muszą zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w § 11 ust. 1 w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.  

4. Wykonawcy przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później 

niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 

obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do 

czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w 

zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w § 11 ust. 1-4, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w 

szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 

przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w § 11 ust. 

1-4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w 

terminie, o którym mowa w § 11 ust. 4, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w § 11 ust. 1-4, a 

poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej 

przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 tj. …………………….. zł (słownie: 

…………………..w formie zgodnej z ustawą Pzp. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a zwłaszcza 

z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy, ciążących na nim kar 
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umownych, zwrotu wynagrodzenia wypłaconego przez Zamawiającego podwykonawcom, 

oraz roszczeń z tytułu rękojmi za Wady.  

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w następujący sposób: 

1) 70% wartości zabezpieczenia, tj. …………. zł (słownie: ……….) zostanie zwrócone 

w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, 

2) 30% wartości zabezpieczenia, tj. …………… zł (słownie: ……………) zostanie 

zwrócone w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi za Wady Inwestycji.  

4. Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy pod warunkiem, że zmiana formy będzie dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, a nowe zabezpieczenie będzie spełniać wymogi 

określone w SWZ. 

5. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji 

lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach 

umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie 

zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do umowy – przekazać 

Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach 

umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, 

gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca 

zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić 

zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.  

6. W przypadku, gdy okres wykonywania umowy będzie dłuższy niż okres obowiązywania 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w postaci gwarancji lub 

poręczenia, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni przed upływem okresu 

obowiązywania pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 

przedłożenia kolejnego zabezpieczenia (spełniającego wymogi określone w ust. 1) na 

dalszy okres.  

7. W razie uchybienia zobowiązaniom określonym w ust. 4 lub 5, Zamawiający uprawniony 

będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia, która 

zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. 

 

§ 13 

Rękojmia za Wady 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat. 

2. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za Wady Inwestycji, jeżeli Wada zostanie 

stwierdzona przed upływem okresu rękojmi od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Inwestycji. 

3. Okres rękojmi wydłuża się o okres: od dnia zgłoszenia Wady Wykonawcy przez 

Zamawiającego, do dnia odbioru przez Zamawiającego robót związanych z jej 

usunięciem. 

4. Zamawiający w okresie rękojmi ma prawo przeprowadzać na terenie Inwestycji prace 

doposażeniowe i inne. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu 

rękojmi. Zamawiający zobowiązany jest do uzgodnienia z Wykonawcą zakresu tych prac 

jedynie, gdy prace te będą zagrażały bezpieczeństwu Inwestycji, a jednocześnie będą 

ingerowały w konstrukcję lub funkcjonujące instalacje.  

 

§ 14 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na zakres robót budowlanych objętych Inwestycją 

oraz pozostałe świadczenia wchodzące w zakres Inwestycji na okres 60 miesięcy, licząc 
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od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, a na szczelność pokrycia 

dachowego gwarancji jakości na okres lat 10 od tej daty. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na zainstalowane Maszyny i urządzenia, aparaturę 

i sprzęt, na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Inwestycji. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia 

posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe 

użytkowanie obiektu. 

4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, 

Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od 

jego ujawnienia. 

5. Zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie, zgodnie z 

danymi wskazanym przez Wykonawcę w niniejszej umowie. 

6. W przypadku zgłoszenia wady, która w ocenie Zamawiającego uniemożliwia dalszą 

prawidłową eksploatacją lub powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada 

zostanie usunięta niezwłocznie nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia przez 

Zamawiającego.  

7. Pozostałe wady, które w ocenie Zamawiającego nie skutkują zagrożeniem wskazanym w 

ust. 6, i nie wykluczające eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może ustalić inne 

niż w ust. 7 i 8  terminy usunięcia wad. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie, o którym mowa powyżej , będzie 

miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskania sądowego upoważnienia, na co Wykonawca 

wyra za zgodę. 

10. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po 

dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy się na nowo. W innych 

wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 

rzeczy objętej gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 

zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

12. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 

Wykonawcę i Zamawiającego.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do niezwłocznego usuwania zgłoszonej 

Awarii i odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wystąpienia Awarii w czasie nie 

dłuższym niż 3 godziny, licząc od daty i godziny zgłoszenia Awarii. Zamawiający może 

dokonać zgłoszenia Awarii Wykonawcy w dowolnym czasie (7 dni w tygodniu, 24 h na 

dobę) telefonicznie, w formie pisemnej lub faxem lub pocztą elektroniczną.  

14. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych, wykonanych zgodnie z umową, 

materiały, urządzenia, aparaturę i sprzęt producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej 

niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez 

siebie gwarancji. 

15. Zamawiający w okresie gwarancji ma prawo przeprowadzać na terenie zadania 

inwestycyjnego prace doposażeniowe i inne. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 

uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający zobowiązany jest do uzgodnienia z 

Wykonawcą zakresu tych prac jedynie, gdy prace te będą zagrażały bezpieczeństwu 

Inwestycji, a jednocześnie będą ingerowały w konstrukcję lub funkcjonujące instalacje. 
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§ 15 

Kary umowne, wygaśnięcie umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 

w następujących przypadkach i w wysokościach:  

1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy 

określonego w § 4 ust. 2 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę Wykonawcy w przejęciu placu budowy w stosunku do terminu 

określonego w § 4 ust. 1 – w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

3) Za nie wykonanie w okresie do 30.11.2021 r robót o wartości co najmniej 

1.500.000,00zł (jeden milion pięćset tysięcy) złotych brutto – kara umowna w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 

4) za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego 

Inwestycji, w stosunku do terminu wyznaczonego w Protokole Odbioru 

Technicznego, o którym mowa w § 9 ust. 10 – w wysokości 1.000,00zł (słownie: 

jeden tysiąc) za każdy dzień zwłoki za każdą Wadę,  

5) za zwłokę w usunięciu Wad ujawnionych w okresie rękojmi w stosunku do terminu 

wyznaczonego na ich usunięcie znajdujących zastosowanie do dochodzenia roszczeń 

z tytułu rękojmi za Wady – w wysokości  500,00zł (słownie: pięćset złotych) za 

każdy dzień zwłoki za każdą Wadę, 

6) za zwłokę w usunięciu Wady ujawnionej w okresie gwarancji jakości w stosunku do 

terminu wyznaczonego na jej usunięcie zgodnie z § 14 ust. 7-9– w wysokości 

700,00zł (słownie: siedemset złotych) za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do 

każdej ujawnionej wady 

7) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania Awarii ujawnionej w okresie gwarancji 

jakości i odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wystąpienia Awarii – w wysokości 

2.000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki, 

8) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowych dokumentów, o których 

mowa w § 11 – w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień 

zwłoki, 

9) za brak ubezpieczenia lub przerwę w okresie ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 

lub za obniżenie sumy ubezpieczenia – w wysokości 2.000,00zł (słownie: dwa 

tysiące złotych) za każdy ujawniony przypadek, za każdy dzień zwłoki , 

10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10 % 

niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia należnego takiemu 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy taki ujawniony przypadek, 

11) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek, 

12) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 5 ust. 6 i ust. 9 – 

w wysokości w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki 

przypadek, 

13) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

lub dalszego podwykonawcy, z tytułu zmiany wynagrodzenia w oparciu o art.439 

ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości 1.000,00zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek, 

14) za naruszenie postanowień niniejszej umowy określonych w § 3 ust. 3 pkt 15), 18), 

19),i 28) – w wysokości 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy 

przypadek, 
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15) za każdy potwierdzony przypadek świadczenia pracy przez osobę nie zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę, z naruszeniem art. 95 Pzp. w wysokości 1.000,00zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek; 

16) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1. 

2. Łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w przypadkach określonych 

w ust. 1 nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1. 

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

kary umowne. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić wierzytelności z tytułu kar umownych 

z wierzytelnościami Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego 

wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, wedle swego wyboru od całości lub od 

niezrealizowanej części, jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania 

robót, po wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu na rozpoczęcie wykonywania 

robót. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, wedle swego wyboru, od 

całości lub od niezrealizowanej części, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę 

któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 11, po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu do prawidłowego 

wykonania umowy. 

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy – wedle swego wyboru, od całości lub 

niezrealizowanej części – w razie nienależytego wykonywania umowy, o ile Zamawiający 

uprzednio wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy, wyznaczając 

mu w tym celu odpowiedni termin, jednak nie krótszy niż 14 dni. 

7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy – wedle swego wyboru, od całości lub 

niezrealizowanej części – w razie nie wykonania przez Wykonawcę w terminie do 

30.11.2021r robót o wartości co najmniej 1.500.000,00zł (jeden milion pięćset tysięcy) 

złotych brutto  

8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, przewidziane w umowie, może być wykonywane 

przez Zamawiającego w terminie do 45 dni od powzięcia przez niego wiedzy o zaistnieniu 

podstawy do odstąpienia, albo od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

w związku z zaistnieniem podstawy do odstąpienia. Z uprawienia tego Zamawiający może 

skorzystać przez cały okres obowiązywania umowy. 

9. Niezależnie od przyczyn określonych w umowie Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy w przypadkach przewidzianych ustawowo.  

10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności i musi wskazywać przyczynę odstąpienia. 

11. W przypadku wygaśnięcia umowy przed jej całkowitym wykonaniem, Strony obciążają 

następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i roboty, w zakresie obustronnie 

uzgodnionym, pod nadzorem Inspektora Koordynatora, na koszt Strony 

odpowiedzialnej za wygaśnięcie umowy. Jeżeli wygaśnięcie umowy nastąpiło z 

przyczyn, za których wystąpienie nie jest odpowiedzialna żadna ze Stron, koszty 

zabezpieczenia prac i robót Strony poniosą po połowie; 

b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru prace i roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające. Wynikiem odbioru tych prac i robót będzie protokół inwentaryzacji 

robót, który będzie wskazywał osobno prace i roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające (na protokole wymagane jest zatwierdzenie Inspektora 

Koordynatora); 
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c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty zrealizowane do czasu 

wygaśnięcia umowy i wcześniej nieodebrane i niezapłacone - na podstawie protokołu 

inwentaryzacji robót oraz sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego, w terminie 10 dni roboczych, kosztorysów różnicowych, przy 

uwzględnieniu wartości wykazanych przez Wykonawcę w kosztorysach 

szczegółowych stanowiących załącznik nr 3 do umowy. 

 

§ 16 

Zmiany umowy 

1. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o 

udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp. 

2. Dopuszczalne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy; w takiej sytuacji zmianie mogą ulec postanowienia 

umowy, dla których zmiana przepisów będzie relewantna, 

2)  nastąpi zmiana stawki podatku VAT; w takim przypadku wypłata wynagrodzenia 

Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1, pozostanie na poziomie kwoty netto 

z doliczoną zgodnie z przepisami stawką podatku VAT, 

3) nastąpi opóźnienie przekazania terenu budowy; w takiej sytuacji zmianie mogą ulec 

te postanowienia umowy, dla których takie opóźnienie będzie relewantne,  

a w szczególności termin, o których mowa w § 4 ust. 2, 

4) wystąpi  siła wyższa; w takim przypadku zmianie mogą ulec te postanowienia 

umowy, dla których wystąpienie siły wyżej będzie relewantne, 

5) wystąpią nieprzewidywalne warunki geologiczne lub archeologiczne  

(w szczególności niewypały i niewybuchy); w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te 

postanowienia umowy, dla których wystąpienie nieprzewidywalnych warunków 

geologicznych lub archeologicznych będzie relewantne, a w szczególności termin, 

o którym mowa w § 4 ust. 2, 

6) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 

obiektami; w takiej sytuacji zmianie może ulec termin, o którym mowa w § 4 ust. 2,  

7) nastąpią zmiany o których mowa w art.436 ust.4 ustawy Pzp; 

8) nastąpią zmiany o których mowa w art.439 ust.2 ustawy Pzp.  

3. Zmiana postanowień umowy nie skutkuje zmianą wysokości wynagrodzenia za 

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 7 i pkt 8 oraz tych 

przypadków zmian umowy, które skutkować będą ograniczeniem (zmniejszeniem) 

zakresu opisanego umową. 

4. W przypadku zmian określonych w ust. 2 pkt 7 i 8 Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy nie więcej jednak niż 

o 3%, wyłącznie przy spełnieniu łącznie poniższych warunków: 

1) na pisemny wniosek Wykonawcy, 

2) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia, 

3) w oparciu o wykazaną odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość wzrostu 

kosztów wykonania zamówienia (w tym kosztów pracy personelu), i tylko 

w zakresie w jakim wykazany zostanie jej wpływ na wysokość wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

4) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz 

z dowodami zostanie złożony Zamawiającemu, w terminie do 30 dni przed dniem 

wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Niedochowanie tego 

warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku wraz z dowodami. 

5. Niezależnie od postanowień ust. 1-4, Strony zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian 

umowy w zakresie w jakim zostaną one dopuszczone, w trakcie realizacji niniejszej 
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umowy, przepisami krajowymi i unijnymi, regulującymi obszar udzielania zamówień 

publicznych. 

6. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może ograniczyć zakres robót w stosunku do 

wykonywanego zakresu umowy, jednak nie więcej niż o 5% wysokości wynagrodzenia, 

określonego w § 6 ust. 1 umowy, poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy, w 

przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności 

przedmiotu umowy. Wartość ograniczenia stanowić będą wartości wykazane przez 

Wykonawcę w kosztorysach szczegółowych stanowiących  załącznik nr 3 do umowy. 

 

§ 17 

Adresy, podmioty, osoby i doręczanie korespondencji 

1. Nad realizacją umowy nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będą: …….. lub 

osoby zastępujące. Osoby te są również upoważnione do samodzielnego podpisania w 

imieniu Zamawiającego protokołów odbioru robót. 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za rozliczenie finansowe umowy jest 

………….. 

3. Nad realizacją umowy nadzór ze strony Wykonawcy sprawować będzie: ……………….. 

lub osoba zastępująca. 

4. Strony każdorazowo informować będą siebie nawzajem na piśmie o osobach 

zastępujących osoby wymienione w niniejszym paragrafie. Zmiana osób nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

5. Doręczenia i przekazania wszelkich pism dokonywane będą pocztą elektroniczną, faksem, 

osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, na wskazane w ust. 7 adresy 

Stron. 

6. Pisma przekazane pocztą elektroniczną lub faksem uważa się za doręczone z datą ich 

przekazania, jeżeli treść ich dotarła do adresata, o ile przekazanie ich nastąpiło w dni 

robocze, w godzinach pomiędzy 7.30 a 14:45. W innym przypadku uznaje się, iż 

doręczenie nastąpiło o godzinie 8:00 w najbliższym dniu roboczym. 

7. Strony wyznaczają następujące adresy do kontaktów i doręczeń: 

1) dla Zamawiającego:  Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  

ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów, mzb@mzb.tarnow.pl  

2) dla Wykonawcy: 

8. Strony mają obowiązek informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu lub 

numeru wskazanego w ust. 7, pod rygorem skutecznego doręczenia lub kontaktu na 

adresy i numery wskazane uprzednio. 

9. Do podpisywania aneksów do umowy oraz pism zawierających oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy upoważnione są wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji 

Strony lub właściwie umocowany Pełnomocnik.  

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. 

2. Spory mogące wyniknąć w związku z umową, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów 

właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w 

szczególności przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, ustawa Pzp. 

4. Językiem umowy jest język polski. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy powstanie 

konieczność przedłożenia dokumentów w tym w szczególności instrukcji, gwarancji, 

certyfikatów i atestów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca załączy do 

dokumentów tłumaczenia na język polski.  

mailto:mzb@mzb.tarnow.pl
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5. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej 

umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności.  

6. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych 

reklam bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, jak również nie będzie 

wykorzystywał terenu budowy do innych, niż określone w umowie celów. 

7. Wykonawca nie będzie przekazywał do mediów (np. prasa, radio, telewizja, media 

elektroniczne) żadnych informacji dotyczących realizacji umowy bez wcześniejszej 

pisemnej zgody i akceptacji treści informacji przez Zamawiającego. 

8. Do umowy dołączone są załączniki, które stanowią jej integralną część: 

zał. Nr 1 - Dokumentacja Projektowa  

zał. Nr 2 - Harmonogram 

zał. Nr 3 - Kosztorysy szczegółowe  

zał. Nr 4 - Wzór inwentaryzacji powykonawczej lokali  

zał. Nr 5 - Polisa OC i CAR  

zał. Nr 6 - SWZ  

9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiający. 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                         ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 

 


