


Informacja

do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla inwestycji pn.: „**Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. płk. J. Teligi do ul. Berberskiej w Kielcach**”:

Zgodnie z pismem Wodociągów Kieleckich sp. z o.o. znak TI/P/00957/21/W/0563/2021 z dnia 16.03.2021 r. pkt 5, w II kwartale 2021 r. planowana jest przebudowa wodociągu w ul. Maczka. Wykonawca winien uwzględnić powyższy fakt przez koordynację robót z wykonawcą wodociągu i umożliwienie mu realizacji robót w pasie drogowym.

SPECJALISTA


mgr inż. Agnieszka Róg



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680


Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

DI → HP

2021-03-18

TI / P/00957/21 W/0563 /2021

KSZ
19.03.2021 r.
Sewtali



-Kielce dn.2021-03-16

**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
w Kielcach**

**ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce**

Dot.: odpowiedzi na pismo MZD znak: WP.RPD.4024.01.05.2021.KSZ z dnia
2021-03-02

W odpowiedzi na w/w pismo Miejskiego Zarządu Dróg, „Wodociągi Kieleckie” Spółka z o.o. przekazuje wykaz planowanych przez Naszą Spółkę inwestycji polegających na budowie lub przebudowie sieci wod.-kan na terenie m. Kielce:

1. Przebudowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Witosa – zakończenie inwestycji w I kwartale 2021 r;
2. Przebudowa wodociągu w ul. Naruszewicza – podpisana umowa na realizację inwestycji; planowany termin realizacji zadania – do dn. 2021-05-31;
3. Przebudowa wodociągu w ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Seminaryjską do skrzyżowania z ul. Proszą – Etap II ; dokumentacja opracowana; jest zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót; realizacja III kwartał 2021 r tj. równolegle z inwestycją MZD;
4. Przebudowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego – Etap II od ul. Zakopiańskiej do ul. Miodowicza; podpisana umowa na realizację zadania; planowany termin realizacji inwestycji – do dn. 2021-06-30;
5. Przebudowa wodociągu w ul. Maczka ; dokumentacja opracowana; zadanie w trakcie rozpoczęcia procedury przetargowej; planowany termin realizacji zadania – koniec II kwartału 2021;

6. Budowa odcinka wodociągu w ul. Karczunek (dł. ca 140 mb); zadanie uwzględnione w ZRID; trwają działania mające na celu uzgodnienie treści porozumienia w/s realizacji zadania;
7. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta – realizacja inwestycji uzależniona od działań MZD (wg wykazu inwestycji drogowych uwzględnionych w Planie Budżetu m. Kielce – realizacja po 2023 r z możliwością wcześniejszej realizacji);
8. Przebudowa wodociągów na Placu Wolności – dokumentacja opracowana; jest pozwolenie na budowę; realizacja uzależniona od działań MZD;
9. Budowa wodociągu w ul. Bąkowej ; planowane opracowanie dokumentacji w 2021 r;
10. Przebudowa wodociągu w ul. Kolonia i Chłopskiej - planowane opracowanie dokumentacji w 2022 r ; realizacja uzależniona od działań MZD (wg wykazu inwestycji drogowych uwzględnionych w Planie Budżetu m. Kielce – realizacja w 2023 r);
11. Przebudowa wodociągu pod ul. IX Wieków Kielc na odcinku od ul. Koziej do ul. Targowej – zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia – do dn. 2021-04-07; inwestycja nie powiązana z działaniami MZD;
12. Modernizacja odcinków przewodów wodociągowych i armatury ze względu na działania MZD; w roku 2021 planowana modernizacja 3 szt. odc. przewodów wodociągowych, 3 szt. węzłów zasuw i 3 szt. węzłów hydrantowych.

Przedstawiając powyższą informację, uprzejmie informujemy, że plany inwestycyjne „Wodociągów Kieleckich” Sp. z o.o. na 2021 r nie są jeszcze zatwierdzone przez organy nadrzędne Spółki i w związku z tym mogą ulec zmianie.

Z poważaniem

DYREKTOR
ds. Techniczne-Eksploatacyjne
mgr inż. Danuta Brymerska

A /a