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Zatacznik nr 5 do SWzZ

UMOWA Nr ___ /projekt/

zawarta w dniu pomiedzy:

Gmina Slesin z siedzibg przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Slesin, NIP: 665- 27-16-489

reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie

zwang dalej Zamawiajacym

a

, reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym dalej Wykonawca

Umowa zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji, na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. 2024 r.,

poz. 1320) — zwana dalej ,Ustawg” o nastepujgcej tresci:

81

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
“Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci Wasosze” w zakresie
szczegbtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

(SWZ), w sktad ktérej wchodza miedzy innymi Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
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Robdt Budowlanych (STWIORB) oraz przedmiar robét, ktdre stanowig integralng czes¢

umowy.

§2

Postanowienia ogodlne

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robét budowlanych, przewidzianych
dla zrealizowania inwestycji wedtug zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
technicznej, wraz z przygotowaniem dokumentdéw niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, z wszystkimi niezbednymi prébami i badaniami oraz wykonaniem
dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).

Opis przedmiotu zamowienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 3, powinny odpowiadaé co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.
poz. 1213) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2023 r. poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej i STWiORB.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig
witasnos¢ Wykonawcy, nalezy je wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowaé z
uwzglednieniem przepisdow ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1587 ze zm.) Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty, dziatania i obowigzki zwigzane z
ich usunieciem, przechowywaniem i z prawidtowym gospodarowaniem nimi. Wykonawca
zgodnie z warunkami SWZ byt zobowigzany uwzgledni¢ w tresci swojej Oferty korzysci
jakie uzyska z tytutu zagospodarowania takich odpaddw.

W celu zapewnienia niezmiennosci ceny materiatdw Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 90 dni liczac od dnia przekazania placu
budowy poinformowaé Zamawiajgcego na piSmie o zgromadzeniu /lub zawarciu uméw

na zakup materiatdw niezbednych do realizacji zadania, obejmujgcych w szczegdlnosci:
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a) stolarka okienna i drzwiowa,

b) materiaty Scienne,

c) stal zbrojeniowa,

d) nadproza prefabrykowane,

e) materiaty do termomodernizacji, w tym: styropian i wetna mineralna,
f) panele fotowoltaiczne wraz z inwerterem,

tj. materiatéw, ktére Wykonawca moze zgromadzi¢ na placu budowy lub wtasnym placu,

jeszcze przed rozpoczeciem prac. Przedktadana informacja musi zawiera¢ dowody na

spetnienie tego warunku.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia warunku wskazanego w ust. 6 oraz

naliczania kar umownych z tytutu nieprzedtozenia wymaganego zgtoszenia lub

niespetnienia wymagan Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych

czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamdwienia: prace fizyczne zwigzane z

realizacjg zamdwienia tj.: roboty ziemne, betoniarsko-murarskie, montazowe, dekarskie

oraz wykonczeniowe i instalacyjne ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w

sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W

przypadku udziatu Podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, obowigzek ten

dotyczy réwniez Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

1) Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie - imienny wykaz oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, a w razie zmiany oséb wykonujgcych wskazane czynnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie,
nie pdézniej niz w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z nowym pracownikiem.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sktada Zamawiajagcemu imienny wykaz
0s06b zatrudnionych na umowe o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany oséb wykonujgcych
wskazane czynnosci, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy z nowym pracownikiem, pod rygorem zapfaty kary umownej
wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 12 Umowy.

2) Wymag zatrudnienia, o ktdrym mowa w ust. 8 nie dotyczy osdb petnigcych
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samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub oséb posiadajacych uprawnienia

wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego

wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownikdéw roboét, geodety.

3) Kazdorazowa zmiana wykazu oséb nie wymaga aneksu do umowy, natomiast
Wykonawca odpowiednio Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu zaktualizowana liste pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, wykonujgcych czynnosci zw. z realizacjg zamdwienia.

4) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych ww.
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow.

5) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 8 czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umoéw o
prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych

dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
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obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wyzej wskazanych czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 15 ust. 1 pkt 13 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
przedfozenie wyjasnien ktére nie potwierdzg ciggtosci wymaganego zatrudnienia
traktowane bedg jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych ww. czynnosci co stanowi¢ bedzie
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o prace
majg odpowiednie zastosowanie do Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcéw.
Wykonawca po rozpoczeciu budowy zobowigzany jest do umieszczenia na state tablicy
informacyjnej dla kazdej z otrzymanych promes, informujacej o dofinansowaniu
inwestycji. Tablice informacyjne nalezy wykonac z uwzglednieniem przepiséw
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
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dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz § 10
uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ze zmianami w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych. Wzér
/ projekt tablicy informacyjnej jest do pobrania ze strony:

https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych . W trakcie trwania

umowy Wykonawca zobowigzany jest do jej wymiany badz aktualizacji ich tresci w

przypadku zmiany wartosci zamdwienia.

83

Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy — 366 dni liczagc od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot
umowy zostanie odebrany zgodnie z §12, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru

koricowego.

84

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 w ciggu 3 dni od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu

7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, w wysokosci:

kwota brutto — zt (stownie: ),
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w tym wynagrodzenie netto — zt, oraz podatek od towardw i ustug (VAT) w

wysokosci % — zt, obejmujgce wykonanie zamdwienia, w ramach

ktérego wliczone sg wszelkie koszty wykonania robét budowlanych okreslonych w § 1
niniejszej umowy, zrealizowanych zgodnie ze sztukg budowlang i celem, dla jakiego
zostaty zaplanowane i majg by¢ wykonane.

Zamawiajgcy przewiduje pfatnosci z podziatem na rodzaj Srodkéw oraz wedtug ponizszej
kolejnosci:

a) $rodki finansowe Zamawiajgcego (udziat wtasny): wyptata wynagrodzenia

Wykonawcy nie wczesniej niz w miesigcu: kwietniu 2025 r., do wysokosci srodkéw
Zamawiajgcego przeznaczonych na realizacje Inwestycji, tj. zt;

b) $rodki finansowe otrzymane w ramach dofinansowania inwestycji: wyptata

wynagrodzenia Wykonawcy w dwdch transzach, pierwsza po zakonczeniu

wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga po zakorczeniu

realizacji Inwestycji:

— pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania, t;.

zt,
— druga transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania, tj.
zt.

Faktura czesciowa musi by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem ust. 2, w powigzaniu z
postepem robdt i spdjnie z protokotami odbioru cze$ciowego wykonanych robét,
podpisanymi przez inspektora nadzoru oraz z uwzglednieniem zasad dotyczgcych wyptaty
i rozliczenia zaliczki okreslonych w Rozdziale | Podrozdziale 14 SWZ.
Wartos¢ zamdwienia, o ktorym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym co
oznacza, ze Zamawiajgcy moze, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg i
dokumentacjg projektowa realizacji robét, dokonywaé zmian lub polecen wykonania
zmian w ich jakosci i wielkosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,
a Wykonawca powinien wykonaé kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ lub zakres robét objetych kosztorysem ofertowym,

przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie bedzie nizsza niz 75% kwoty okreslonej w ust.

1 niniejszej umowy;
2) pomingc¢ czesc robot;

3) wykonac roboty nieobjete kosztorysem ofertowym Wykonawcy, a ujete w
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dokumentacji projektowej;
4) wykonad rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiIORB lub
opisach przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw w
zakresie dostepnosci dla 0oséb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem
dla wszystkich uzytkownikéw oraz o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego
projektowania.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
niniejszej Umowy, ale skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia
lub terminu na wniosek Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wprowadza¢ jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez
pisemnego polecenia Zamawiajacego.
Wykonywanie innych robdét niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci
robot w stosunku do kosztorysu inwestorskiego wymaga sporzadzenia przez Wykonawce
protokotu koniecznosci, zwierajgcego opis robét, uzasadnienie ich wykonania lub
zaniechania, wyliczenie wartosci robét. Protokét koniecznosci musi by¢ zweryfikowany i
podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku niedopetnienia tego
obowigzku Zamawiajgcy naliczy kary umowne o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 16
Umowy.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian odpowiadajg opisowi pozycji z
kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa w nim okre$lona uzywana bedzie do

wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

10. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych zmian nie odpowiadajg opisowi pozycji z

11.

kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej robdt z uwzglednieniem cen, nie wyzszych od aktualnie
obowigzujgcych $rednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie Intercenbud, dla wtasciwego kwartatu.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie pod uwage naktady rzeczowe okreslone w Katalogach
Norm Naktaddw Rzeczowych, Katalogach Naktadow rzeczowych, a w przypadku robét dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego.
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Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie
wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robét budowlanych oraz ich
cen jednostkowych okreslonych w wycenach przygotowanych przez Wykonawce.
Maksymalna wysokosé wzrostu wynagrodzenia wynikajgcego z rozliczenia
kosztorysowego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawiania faktury VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszej
umowy zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.
Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z podatkiem od towardw i ustug oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robét.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku

od towardw i ustug obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§6

Warunki ptatnosci

Podstawg zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura, po dokonaniu odbioréw
czesciowych i/lub koricowego. Odbiory cze$ciowe beda dokonywane po zakoriczeniu
etapu robét, przewidzianego w harmonogramie rzeczowo-finansowym o ktérym mowa
w 84 iz uwzglednieniem zapisdw §5 ust. 2 niniejszej umowy.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca Inwestycji zobowigzuje sie zapewnic
finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w pkt. 5 Promesy z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci
nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji przez Beneficjenta.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po doreczeniu Zamawiajgcemu przez
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Wykonawce faktury po protokolarnym odbiorze robot (czesciowych i/lub koricowym).
Wysokos¢ naleznosci faktury czesciowej i/lub korncowej powinna wynika¢ z odpowiednio
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru protokotu czesciowego lub koricowego.
Nalezno$¢ zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku:

nr

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 2. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu
bankowego.

Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoriczeniu czynnosci
odbiorowych oraz podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostepnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/

zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno- prywatnym.

Termin zaptaty wynagrodzenia biegnie od momentu ztozenia pozostatych kompletnych

dokumentéw. Niekompletne faktury/ rachunki lub btednie wypetnione bedg zwracane.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udziatem

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu:

1) skan faktury (rachunku), wystawione] przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) skan dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robét budowlanych,
dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z

wyptatg wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddéw zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w

catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z

zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie

art. 647§ 3 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zgdania faktura lub
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rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robét bez
zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na
rzecz Podwykonawcy kwote bedgca przedmiotem jego zgdania, zgodnie z trescia
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 11.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia
niniejszej informacji moze zgtosic¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego
paragrafu podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze
dokonac potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON, telefonu, adresu
poczty elektronicznej. Zmiana numeru konta oraz adresu e-mail nie wymagaja
aneksowania umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu wierzytelnosci na

rzecz osoby trzecie;.

§7

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy,
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na
zasadach okre$lonych w umowie, a w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy niezwtocznie, jednak nie
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pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe przez Zamawiajgcego lub w terminie 14 dni roboczych liczac
od dnia podpisania umowy w przypadku gdy Zamawiajgcy uzyska pozwolenie na
budowe przed podpisaniem umowy z Wykonawcg — przekazanie terenu budowy
nastepuje poprzez sporzgdzenie protokotu przekazania terenu budowy,
wspotdziatanie z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,

dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;j,

wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,

wyznaczenie terminu odbioru robot oraz przystgpienia do odbioru,

wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,
udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

zapfacenie za wykonang i odebrang robote.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

przejecie placu budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez niego,
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w
STWIORB,

wykonanie przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w STWIORB i przy uzyciu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
kontrola jako$ci materiatow i robdét zgodnie z postanowieniami STWiORB,
przedstawienie do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét,
szczegbtowych informacji dotyczacych proponowanego ich zrédta wytwarzania lub
wydobywania wraz z dokumentami okres$lajgcymi ich jako$é i probkami, w tym
deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezaakceptowane materiaty/wyroby, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc

sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca na wtasny koszt wywiezie i
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

zutylizuje zgodnie z Ustawg o odpadach wszystkie materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom Zamawiajgcego,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidfowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiORB,

biezgca wspdtpraca z Dyrektorem placowki oswiatowej,

organizacja etapdéw prac w taki sposéb aby mozliwe byto prowadzenie zajec
szkolnych oraz przeprowadzenie egzamindw,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach

i w zakresie okreslonym w STWiORB,

informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos$¢ robdt lub termin zakoriczenia robdt,

niezwfoczne uzgadnianie z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru wszelkich zmian
ilosciowych, jakosciowych i prowadzenie dalszych prac po pisemnej jego akceptacji,
niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

opracowywanie i uaktualnianie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,

przedktadanie Zamawiajgcemu projektéw uméw o podwykonawstwo oraz anekséw
do tych umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektow ich
zmian, oraz po$wiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo na roboty budowlane oraz anekséw do tych uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmiany z
zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej umowy,
przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii

zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz anekséw do tych umow, ktérych
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przedmiotem sg dostawy i ustugi, i ich zmian z zachowaniem termindéw i ustalen
okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

19) odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich
wynikte na skutek prowadzenia roboét lub innych dziatan Wykonawcy,

20) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatdw przeznaczonych do wykonania robdét od chwili rozpoczecia robét do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

21) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (raz na miesigc),

22) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego w przypadku wykonania ekspertyz, opinii
lub analiz, jeszcze przed ich wykonaniem / zleceniem do wykonania.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
kontroli na miejscu realizacji robét w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce

czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy sg osobami o ktérych mowa w Rozdziale Il

Podrozdziale 3 SWZ, wskazanymi przez Wykonawce w wykazie stanowigcym zatgcznik nr

9 do SWZ. Powyzsze osoby zobowigzane sg podac imie i nazwisko podczas kontroli

przeprowadzonej przez Zamawiajgcego.

§8

Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane:

a) kierownik budowy - (imie i nazwisko, nr uprawnier)

b) kierownicy danych branz:

— sanitarnej - (imie i nazwisko, nr uprawnien),
— elektroenergetycznej - (imie i nazwisko, nr
uprawnien).

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
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Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia
robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 1, winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: ,

nr tel.:

7. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego jest: ,

nr tel.:

8. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy, jednakze wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

§9

Kontrole organdw nadzoru budowlanego

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz

innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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8§10

Nadzdr inwestorski

Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

Osoba/y wystepujgce w imieniu wskazanego w ust. 1 podmiotu bedg dziata¢ w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

811

Podwykonawcy

Wykonawca wykonywa¢ bedzie zamoéwienie samodzielnie lub przy pomocy
Podwykonawcéw badz dalszych podwykonawcéw, zawierajac z nimi stosowne umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich za wszelkie szkody, wynikte z zaniechania, niedbalstwa i dziatania niezgodnego
ze sztukg budowlang swoich pracownikéw, jak réwniez Podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcow.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich
wyceng nawigzujgcy do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie
pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem lub dokonaniem zmiany. W przypadku projektu
umowy lub projektu zmiany umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, konieczne jest przedtozenie zgody Wykonawcy na zawarcie Umowy o
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podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna spetnia¢ nastepujace

wymogi:

1) Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robét powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz wartosc¢ tego
zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie powinno by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c) termin wykonania,

d) prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przy czym prawa
i obowigzki w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, nie mogg by¢ ksztattowane w sposdéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag,

e) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac i jednoczes$nie powinien
przypada¢ wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,

f) stwierdzenie, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze dokona¢
cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma prawo bezposredniego zapytania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o ptatnosci w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy.

2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac zapiséw (ponizsze zasady stosuje sie
odpowiednio do umdw o dalsze podwykonawstwo):

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty naleznego mu
wynagrodzenia od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Wykonawcy od Zamawiajgcego,
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c) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce w formie potrgcenia lub zatrzymania
kwot z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projekt jej zmiany bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen w zakresie dotyczagcym wymagan zawartych w ust. 5.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w terminie 7 dni moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane albo projektu jej zmiany lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo lub kopie jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy lub dokonania zmiany.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiana
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy lub jej zmiany nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu.
Zamawiajgcy moze na kazdym etapie badaé, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy
podstawy wykluczenia.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo ktorych
taczna wartos¢ jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §5
ust. 1 oraz Umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako

niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o



12.

13.

14.

15.

BZP.271.2.17.TP.2024 - Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci Wasosze

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktédrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym niniejszym paragrafem.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta

umowa.

812

Odbiory
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru czesSciowego jest wykonanie czes$ci przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowg, natomiast koricowego jest wykonanie
przedmiotu zamdwienia objetego niniejszg umowa.
Odbiory odbedg sie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego zakonczenia robot zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru lub
koricowego i gotowosci obiektu do odbioru zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Za date zakoniczenia robét przyjmuje sie date skutecznie przedtozonego zgtoszenia do
odbioru, uwzgledniajgcego zapisy ust. 1i 2.
Przystgpienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia

zakonczenia robét.
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Odbidr nie moze trwac dtuzej niz 14 dni.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiér czesciowy/koncowy,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedga na zasadach okreslonych w
STWIORB.

Z czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi
bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakorczenia robdt lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku
przekroczenia termindw okreslonych w §3, oznacza to zwtoke w rozumieniu niniejszej
umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zadac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych, lub

b) naliczy¢ kare umowng rowng wartosci szkody ustalonej na podstawie pozycji
kosztorysu ofertowego. Wartos¢ szkody zostanie potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny
termin ich realizacji,

b) zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okres$lonych w § 15, niniejszej umowy oraz
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi, moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

usunieciu wad.
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8§13

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie 60 miesiecy. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczac od dnia odbioru koricowego robét.
Strony zgodnie o$wiadczajg, iz odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych
Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajgcy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o
wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwfocznie. Termin
przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 15 ust 1, pkt 6) umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.
Wykonaweca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji
miesiecy, liczgc od daty odbioru korncowego robat.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w
dacie odbioru koricowego.
Zamawiajgcy okresla min. warunki gwarancji:
1) w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady lub awarii przedmiotu Umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady rzeczy poprzez naprawe lub dostarczenie rzeczy
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wolnej od wad,

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad.

w przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy

Gwarant jest zobowigzany do terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego

dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez

poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.
ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumiec réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na
wolng od wad.

Gwarant ma obowigzek wymieni¢ przedmiot na nowy w chwili:

a) jezeli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawnita sie po raz trzeci,

b) jezeli ujawniona wada nie moze by¢ usunieta lub wykluczona.

Przeglady gwarancyjne:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robét po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie pézniej niz 7 dni po uptywie
gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad, ktdre wyszty na jaw w okresie gwarancji
Zamawiajgcy sporzadzi protokdt i wyznaczy termin na usuniecie wad.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor
nadzoru.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przeglgdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy

niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
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Wszystkie przeglady gwarancyjne oraz serwisowe, wymagane postanowieniami
gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowigzywania gwarangcji

na koszt witasny.

12. W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym niz podczas przegladu

gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od

ujawnienia wady lub awarii, zawiadomi na pismie o niej Gwaranta, réwnoczesnie

wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady lub awarii w odpowiednim trybie:

1)
2)

zwyktym, o ktéorym mowa w ust. 13 pkt. 1 lub

awaryjnym, o ktérym mowa w ust. 13 pkt. 2.

13. Tryby usuwania wad:

1)

2)

3)

4)

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od
daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w ust. 12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub

catosci przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac

zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub 0sdéb trzecich, jak
rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w ust.12) Gwarant zobowigzany
jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub od
chwili sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

b) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktdrym mowa ust.12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

Usuniecie wad lub awarii uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie

strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

Dopuszcza sie wydtuzenie termindw usuniecia wad lub awarii w przypadku

koniecznosci wymiany przedmiotu na nowy dla:
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a) trybu zwyktego do 10 dni,

b) trybu awaryjnego do 3 dni.
Zamawiajgcy moze korzystac z uprawnien wynikajgcych z rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci na wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy za wbudowane lub /
dostarczone materiaty lub / i urzadzenia oraz elementy wyposazenia. W przypadku, gdy
okres gwarancji udzielony przez producenta materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia jest dtuzszy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wéwczas

obowigzuje gwarancja producenta.

§14

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzié prace w sposdb ograniczajacy
niezorganizowang emisje pytu do powietrza.

Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia. Sktadowanie
materiatdw nalezy prowadzié¢ w sposéb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego
asortymentu.

Wykonawca jest wtascicielem odpaddw, ktore jest zobowigzany usuwac z terenu budowy
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023
r., poz. 1587 ze zm.).

8§15

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie jakichkolwiek terminéw wykonania prac okreslonych w

harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
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okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za przekroczenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §3 ust. 1
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki,

3) ztytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy,

4) za niezgtoszenie Podwykonawcy w wysokosci 10 000 ztotych za kazdego
niezgtoszonego Podwykonawce,

5) za zwtoke Wykonawcy do przejecia placu budowy od Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez niego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) za zwtoke, w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

7) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robét budowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto
okres$lonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy w wykonaniu robét,

8) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —w wysokosci 2,5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty,

9) w razie nieprzedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub
projektu jej zmiany,

10) w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia lub dokonania zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

11) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty,

12) za opdznienie w ztozeniu wykazu, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 pkt.1) — w wysokosci
200 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

13) za niedotrzymanie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia na podstawie umow o prace, o ktérym mowa w § 2
ust. 8 umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w §
5 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

14) za wykonanie ekspertyz czy opinii bez zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

15) za niedotrzymanie obowigzku przedtozenia informacji lub braku zgromadzenia i/lub
zawarcia umowy na zakup materiatdw niezbednych do realizacji zadania, o ktérych
mowa w § 2 ust. 6 umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

16) za niedopetnienie lub czesciowe niedopetnienie obowigzku o ktérym mowa w § 5 ust.
8 niniejszej umowy — 0,5% wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek,

17) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 16
ust. 6 Umowy — w wysokosci 10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposdredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

18) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 16
ust. 6 Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z

przyczyn wytgcznie zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
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umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy ma mozliwosé naliczenia kar umownych jednoczesnie z kilku tytutéw.

W przypadku powstania szkody Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Wykonawca o$wiadcza, ze ma swiadomosé, iz inwestycja finansowana jest ze srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze
Zamawiajgcemu grozg kary bgdz odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy, a takze zna zasady tej odpowiedzialnos$ci. Wykonawca
oswiadcza, ze godzi sie na poniesienie odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej za
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy, w tym nieterminowa realizacje umowy, jezeli
skutkiem tego bytyby kary lub inna odpowiedzialnos¢ finansowa Zamawiajgcego z tego
tytutu. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ odszkodowanie w wysokosci jakg zostat
obcigzony Zamawiajgcy, w tym petne odszkodowanie zwigzane z utratg sSrodkéw
pomocowych, w terminie 7 dni od daty poinformowania go przez Zamawiajgcego o
natozeniu na Zamawiajgcego kary, odszkodowania bgdz utraty dofinansowania, przez
instytucje finansujgcg zadanie bedgce przedmiotem umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z wystawionych faktur i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze
potracié¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po dniu zwtoki.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét
lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie moze zbywac na rzecz osob trzecich

wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy
wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego o przewidywanej zwtoce w realizacji przedmiotu umowy.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony nie moze

przekroczy¢ 50% wynagrodzenia.

8§16

Zmiany umowy

Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych zakazuje sie dokonywania

istotnych zmian zawartej umowy.

Dopuszcza sie dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydtuzenie czasu

wykonywania umowy w przypadku:

1) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcej koniecznos$cig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okres$lonego rodzaju robdét majgcych wptyw na termin wykonania Umowy,

2) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych,
wstrzymujgcych lub opdzniajgcych realizacje robét bedacych przedmiotem Umowy,

3) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji paistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania,
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢,

5) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

6) odmowy udostepnienia nieruchomosci przez jej wiasciciela do celéw wykonania

robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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7) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania roboét, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczajg do
wykonania robét lub nakazujg wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

9) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

10) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg
zwiekszenia kosztéw realizacji inwestycji, pod warunkiem, ze sg spowodowane
szczegodlnie nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

11) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

12) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw geologicznych, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

13) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

14) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia

tych kolizji,
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15) zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
skutkujgcych niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

16) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357 [1] Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty Wykonawcy,

17) przedtuzajacej sie procedury uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe;

z zachowaniem zapisow art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty Wykonawcy poprzez zmiane ilosci ptatnosci wynagrodzenia (wprowadzenie

kolejnych ptatnosci czesciowych) w przypadku:

— wystgpienia okolicznosci powodujgcych wykonanie robét dodatkowych,

— dostosowania ptatnosci w celu spetnienia wymogoéw i zasad dotyczgcych
otrzymanego dofinansowania.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian w przypadkach oczywistych omytek

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia (waloryzacja).

Zamawiajgcy okresla, ze:

a) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen
materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia,

b) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczgwszy od miesigca po ztozeniu
whniosku o waloryzacje wynagrodzenia, gdy wartos¢ zmiany ceny materiatu lub
kosztéw przekroczy 20% w stosunku do stawek z IV kwartatu 2024 r.,

c) waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o réznice ceny danego materiatu lub
kosztu, pomiedzy kwartatem odpowiednim dla terminu sktadania ofert w
postepowaniu przetargowym, a kwartatem odpowiednim dla daty dokonania zakupu
danego materiatu lub poniesienia kosztu. Powyzsza réznica okre$lona zostanie za
pomocg cennikéw Intercenbud lub analizy indywidualnej projektanta dla pozycji,
ktore nie wystepujg w ww. cenniku.

d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos$é réznicy ceny okreslonej w § 16
ust. 5 lit ¢) przemnozonej przez rzeczywistg ilos¢ wbudowanego materiatu lub

poniesionych kosztéw,
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e) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia o
ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

f) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktérym mowa powyze;j,

g) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkéw i wymaga podpisania stosownego
aneksu.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5 zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w

zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych

zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

W przypadku wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b)

ustawy Pzp tj. w przypadku zmiany:

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Strony dokonajg stosownej zmiany wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na

koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 wynagrodzenie ulegnie zmianie o sume

wzrostu kosztow wykonania zamdwienia przez Wykonawce wynikajgcych z tych zmian.

Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez

Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z

wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 7. Obowigzek wykazania, iz zmiany

okreslone w ust. 7 majg wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na



10.

11.

12

13.

BZP.271.2.17.TP.2024 - Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci Wasosze

Wykonawcy, ktéry w szczegdlnosci powinien przedtozy¢ dokument zawierajgcy:

a) wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztédw wynikajgcych z wprowadzonych zmian, o
ktérych mowa w ust. 7 i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,

b) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 7 na koszty wykonywania przedmiotu
umowy.

Postanowienia ust. 7-9 stosuje sie odpowiednio, gdy z wnioskiem o zmiane (obnizenie)

wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 7 wystgpi Zamawiajacy.

Pisemny wniosek Wykonawcy dotyczgcy zmian postanowierh umowy powinien zawierac

uzasadnienie.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych

do tego przedstawicieli obu Stron.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zaméwien

publicznych nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

817

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania warunkéw umowy na

ponizszych zasadach:

a) ustala sie wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w
wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: zt

(stownie: zotych /100 gr),

b) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartos$¢ zostato

wniesione w formie przed podpisaniem umowy,
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c) wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

d) zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:

— 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania
przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanych,

— pozostate zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji w wysokosci 30% zwracane
bedzie Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji;

e) Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 5 lit. a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad,

f) okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

g) Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust.1 Ustawy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

8§18

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu jednego z nastepujgcych zdarzen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

2) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu,

4) Wykonawca z przyczyn zawinionych:
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a) nie przystgpit do odbioru terenu budowy,

b) pozostaje w zwtoce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakornczenia robét,

c) nie rozpoczat prac w terminie 30 dni liczgc od dnia przekazania placu budowy.

Zostanie otwarta likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

Brak przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz brak

whniesienia nowego zabezpieczenia przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,

Wykonawca nie udowodnit Zamawiajgcemu zachowania ciggtosci zatrudnienia oséb o

ktérych mowa w §2 ust. 9.

suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne

osoby niz wskazane w § 8 ust. 1 Umowy.

819

Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
i opuscic¢ go mozliwie szybko.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materiaty i inne urzgdzenia lub ustali zasady przekazania tego majatku
nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
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Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i

zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdér terenu budowy.

8§20

Postanowienia koncowe

Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnos$¢ cywilng za wszelkie
spowodowane przez siebie, swoich pracownikéow, Podwykonawcdw lub pracownikow
Podwykonawcéw szkody osobiste i majatkowe wobec 0sdéb trzecich, ktére mogg powstac
w zwigzku z wykonywaniem umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajace z
prawomocnych orzeczen sadowych, tgcznie z wszelkimi wynikajgcymi z tego tytutu
kosztami, ktdre mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub podmiotéw
pozostajgcych pod jego kontrolg, oséb upowaznionych do ich reprezentacji,
pracownikéw i innych oséb dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, dla ktérych Administratorem danych jest
Burmistrz Miasta i Gminy Slesin, a co za tym idzie nie wiaze sie z dostepem do zasobdéw
systeméw informatycznych Urzedu Miasta i Gminy w Slesinie.

Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowigzkéw oraz wierzytelnosci wynikajgcych z
umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

Zmiana postanowien umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej
(zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie wtasciwe przepisy, a w
szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy
Prawo budowlane.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

Ewentualne spory powstate przy wykonywaniu umowy, ktérych nie uda sie rozstrzygngé

polubownie, beda rozstrzygane przez sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby
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Zamawiajgcego.
8. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajacy.

§21

Zataczniki do umowy

Integralng cze$¢ umowy stanowig nw. zafgczniki:

— Zatacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 2 — kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 3 — umowa z Podwykonawcg /jezeli dotyczy/

Zatacznik nr 4 — dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



