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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

W TRYBIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA  

nr ___/___/______ 

(dalej jako „Umowa”) 

zawarta w dniu  ___.___._______ r. w Nowym Sączu pomiędzy: 

NOWOSĄDECKA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA SP. Z O.O.  
z siedzibą w Nowym Sączu, adres: ul. Rynek  1, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie , XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000836342, REGON: 385887973, NIP: 
7343581230, Kapitał zakładowy: 13 015 000,00 zł 
reprezentowana przez: 
____________________________ – ____________________________ 
____________________________ – ____________________________  
zwana dalej Zamawiającym 
a 
___________________________________________ z siedzibą w _______________________,  
ul. _________________________________________, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w __________________________  
___ Wydział Gospodarczy po numerem KRS ________________, REGON _______________  
NIP _________________,  
reprezentowana przez: 
____________________________ – ____________________________ 
____________________________ – ____________________________  
zwana dalej Generalnym Wykonawcą 
zwani dalej łącznie Stronami, a osobno Stroną 

 

PREAMBUŁA 

W związku: 

1) z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego 
zamówienia publicznego pod nazwą „REALIZACJA INWESTYCJI STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy 
ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia Inwestycji – 
realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”; 

2) złożeniem w powyższym postępowaniu przez Generalnego Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu 
prawa zamówień publicznych; 

Strony zobowiązują się współdziałać w celu należytej realizacji zamówienia i zawierają umowę o roboty 
budowlane w trybie generalnego wykonawstwa (zaprojektuj i wybuduj) na wykonanie zamówienia publicznego 
pod nazwą: „REALIZACJA INWESTYCJI STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z 
wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia Inwestycji – realizacja w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019, poz. 2019 z późn. zm.) o następującej treści: 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Reprezentanci Stron zgodnie oświadczają, iż są uprawnieni do zaciągania zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy oraz że nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające 
prawidłową reprezentację wymienionych powyżej osób reprezentujących Strony. 

2. Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS Generalnego Wykonawcy wraz 
z uchwałą właściwego organu Generalnego Wykonawcy wyrażającą zgodę (ewentualnie 
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oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia przedmiotowej uchwały) na zawarcie niniejszej 
Umowy, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk 
z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, stanowią Załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający zamawia, a Generalny Wykonawca przyjmuje do 
wykonania przedmiot Umowy w postaci: wykonania dokumentacji projektowej i zrealizowania na 
jej podstawie inwestycji pn. REALIZACJA INWESTYCJI STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU 
przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i 
otoczenia Inwestycji – realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (dalej jako „Inwestycja”) 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy: NIK.271.1.2021. 

4. Ze względu na zakres przedmiotu Umowy, Inwestycja będzie realizowana etapami zgodnie 
z harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (dalej jako „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” lub 
„Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” lub „Harmonogram”) zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi zakładać terminy wskazane przez 
Zamawiającego w Umowie. 

5. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w całości Inwestycji składającej się 
z następujących części: 

1) Zadanie I. Opracowanie wszelkiej niezbędnej do wykonania Inwestycji dokumentacji 
przedprojektowej i projektowej (zwanej dalej „Dokumentacją”), w tym:  

a) pełnobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej, która podlegać będzie 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, a na jej podstawie: 

b) projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych (w oparciu 
o wykonaną dokumentację projektową), map do celów projektowych i dokumentacji 
geologiczno-inżynieryjnej  

 z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów prawa oraz warunków PZPN 
dotyczących stadionów sportowych spełniających wymogi PZPN dla rozgrywek 
Ekstraklasy i UEFA kategoria 3; 

c) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień decyzji, zgłoszeń itp. 
umożliwiających rozpoczęcie i realizację robót budowlanych, w szczególności 
ostatecznych pozwoleń na budowę;  

d) przeniesienia autorskich praw majątkowych, udzielenie zgody na korzystanie z praw 
zależnych oraz udzielenie licencji na korzystanie z utworów dostarczonych w ramach 
przedmiotu Umowy, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz sposobem korzystania; 

e) pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z poźn. zm.) oraz w zakresie 
dokonywania zmian, uzupełnień w zakresie sporządzonej dokumentacji projektowej, 
jak i sporządzanie rysunków warsztatowych, wykonawczych, detali zarówno w czasie 
wykonywania robót budowlanych jak i do czasu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi 
wykonawcy robót budowalnych, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, 
badań, odbiorów, szkoleń, jak również odbiorów końcowych całości robót będących 
przedmiotem Umowy; 

2) Zadanie II. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej w ramach Umowy 
i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (opisanej w Zadaniu I) 
w zakresie: 
a) przeprowadzenia rozbiórek istniejących budowli, obiektów i istniejącej infrastruktury; 
b) realizacji Inwestycji stadionu wraz z jego wyposażeniem, nową infrastrukturą 

techniczną (w tym m.in: przyłącza, instalacje, sieci), zagospodarowaniem terenów 
i otoczenia Inwestycji, w tym m.in.: wykonaniem dojść, dojazdów, zjazdów, dróg, 
parkingów, ogrodzeń, remontu/przebudowy murawy wraz z wymaganymi systemami, 
w tym m.in.: nasadzeniem drzew (w ilościach i miejscach określonych stosownymi 
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decyzjami),  przebudową części ul. Kilińskiego i Krańcowej (zgodnie z  warunkami MZD 
w Nowym Sączu), przebudową sieci wodociągowej, budową nowego lub przebudową 
istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienica. Całość prac należy 
zrealizować  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i uzyskanymi przez 
Wykonawcę wszelkimi decyzjami wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie, a także stosownych dopuszczeń/licencji stadionu do rozgrywek 
zgodnie z wymogami PZPN i UEFA w trakcie realizacji Inwestycji, jak również po jej 
zakończeniu; 

c) poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania, jak również nie ujętych 
w PFU, a niezbędnych do wykonania zadania, w szczególności: 

 wszelkie koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, w tym koszty mapy do 
celów projektowych, koszty uzyskania decyzji administracyjnych, jak również 
koszty wynikające z treści decyzji (koszty nasadzeń zastępczych), wszelkie koszty 
robót budowalnych, w tym m. in. robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi, 
pracę sprzętu, zakup wszelkich wyrobów; materiałów, urządzeń, koszty 
wszelkich dostaw i usług, wyposażenia, załadunek, rozładunek, przewóz, wywóz, 
likwidacja, utylizacja, magazynowanie, składowanie, wszystkie obowiązujące w 
Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót, 
koszty pośrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie pozwoleń na wejście lub 
zajęcie terenu, jeśli zaistnieje taka konieczność, ewentualne koszty zajęcia 
chodnika lub pasa drogowego, koordynacja pracy podwykonawców, koszty 
obsługi geodezyjnej i geologicznej, ornitologicznej i dendrologicznej, podatek 
VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy 
(naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty 
niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas realizacji prac jak również 
w trakcie odbiorów (w tym końcowego odbioru robót), koszty uporządkowania 
i doprowadzenia miejsca i terenu robót budowlano-montażowych do stanu jak 
sprzed rozpoczęcia robót, koszty ewentualnego wykonania niezbędnych 
rusztowań, koszty rozruchu jeżeli takie wystąpią, koszty wykonania 
dokumentacji powykonawczej i  operatu kolaudacyjnego, koszty instrukcji, 
instruktażu i szkolenia, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez 
obowiązujące przepisy i normy, prób testów, badań, odbiorów technicznych, 
uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, aprobat technicznych, 
ekspertyz, koszty usunięcia ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia 
jakiejkolwiek sieci lub linii, przewodów, koszty zabezpieczenia wykonywanych 
robót w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych, koszty obsługi 
gwarancyjnej w okresie rękojmi i gwarancji, koszty związane z prowadzeniem 
robót w okresie funkcjonowania obiektu, wszelkie koszty związane z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie i uzyskania dopuszczeń obiektu do rozgrywek  PZPN 
oraz wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki związane z 
realizacją Inwestycji niezbędne do jej całościowego należytego wykonania; 

d) dostawy niezbędnego wyposażenia i sprzętu wraz z jego instalacją i uruchomieniem; 
e) wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego; 
f) opracowania i wykonania Planu Zapewnienia Jakości; 
g) wykonania operatu kolaudacyjnego po zakończeniu budowy zawierającego 

dokumentację powykonawczą, instrukcję użytkowania, instrukcję przeciwpożarową, 
wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury, harmonogram obsługi serwisowej 
czy gwarancyjnej, zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do Umowy; 

h) wykonania całkowitego rozliczenia budowy wraz z przygotowaniem dokumentów 
księgowo-rozliczeniowych (w rozbiciu na grupy środków trwałych – zgodnie 
z klasyfikacją środków trwałych) i przekazanie ich Zamawiającemu  (w wersji 
papierowej i  elektronicznej 4 egz.) - do 30 dni licząc od daty uzyskania ostatecznej 
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decyzji pozwolenia na użytkowanie. (W przypadku uzyskania częściowych decyzji 
pozwolenia na użytkowanie danych obiektów wykonanie rozliczenia budowy należy 
dokonać oddzielnie dla każdego zakończonego i dopuszczonego do użytkowania 
elementu podlegającego procedurze administracyjnego odbioru do użytkowania); 

i) przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów, informacji danych niezbędnych 
do uzyskania przez niego decyzji o dopuszczeniu stadionu do rozgrywek na poziomie 
Ekstraklasy (przez Polski Związek Piłki Nożnej);  

j) przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki 
odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020, 
poz. 797 z poźn. zm.), a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz 
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do 
Zamawiającego. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, w tym warunki realizacji Inwestycji, poza dokumentem 
niniejszej Umowy określają ponadto w szczególności następujące dokumenty: 

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) - dokumentacja przetargowa, 
stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy wraz z pytaniami i odpowiedziami 
sformułowanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

b) Program Funkcjonalno-Użytkowy Inwestycji wraz z załącznikami, w tym inwentaryzacją 
obiektów istniejących i zieleni z listopada 2019 - stanowiący Załącznik do SWZ 

c) Oferta Wykonawcy nr ________________ z dnia ___.___.______ r. wraz z załącznikami 
(dalej: „Ofertą”), stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy. 

7. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Teren budowy Inwestycji jest położony w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego i Krańcowej :  

1) obręb ewidencyjny: 0074 dz. nr ewid. 11/1, 12/1, 12/2, 13/5, 14/2, 15/3, 15/4, 16/2, 17/2, 
98, 99/2, 99/5, 99/6, 100/2, 100/3, 100/4, 108/8, 170/1, 170/2, 170/3; 

2) obręb ewidencyjny: 0075 dz. nr ewid. 42,43, 86, 87, 88/2, 88/3  

jednostka: 126201_1 NOWY SĄCZ 

oraz związane z nasadzeniem drzew: 

3) obręb ewidencyjny: 0074 dz. nr ewid. 10/5 

4) obręb ewidencyjny 0019 dz. nr ewid. 23 i 24 

5) obręb ewidencyjny 0071 dz. nr ewid. 57/21 

jednostka: 126201_1 NOWY SĄCZ. 

 

§ 2 OŚWIADCZENIA STRON 

1. Generalny Wykonawca oświadcza, iż dokonał wyceny Oferty w oparciu o dokumentację 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym SWZ, Program Funkcjonalno-
Użytkowy, opis przedmiotu zamówienia, badania geologiczne, inwentaryzację istniejącego 
Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu, a nadto oświadcza, iż Oferta jest zupełna i kompletna oraz 
zawiera wszelkie koszty, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść.  

2. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach 
wymienionych w Umowie, należy je tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy, w sposób 
zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności, w przypadku zaistnienia 
jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz w treści dokumentów należy 
mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie 
najlepszej jakości i funkcjonalności Inwestycji stanowiącego przedmiot Umowy oraz zgodności 
przedmiotu Umowy z obowiązującymi normami i przepisami.  

3. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 k.c., że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub 
sprzeczności w treści Umowy, jej załączników lub innych dokumentów dotyczących Umowy 
rozstrzygać je będzie Zamawiający, mając na względzie zapewnienie najlepszej jakości wykonania 
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przedmiotu Umowy. 

4. Generalny Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
profesjonalnie realizuje prace będące przedmiotem Umowy oraz posiada wymagane 
doświadczenie i uprawnienia, potencjał organizacyjny i zaplecze sprzętowo-kadrowe 
zapewniające terminową i należytą realizację przedmiotu Umowy przy zachowaniu wysokich 
standardów jakościowych.  

5. Generalny Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z SWZ, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
warunkami realizacji przedmiotu Umowy, w tym z terenem budowy i w całości je akceptuje. 
Generalny Wykonawca oświadcza, że dokumenty i informacje dotyczące przedmiotu Umowy 
są w pełni wystarczające do jego prawidłowego i terminowego jego wykonania.  

6. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Generalnego Wykonawcę ze szczególną starannością 
wymaganą od profesjonalisty, zgodnie z SWZ, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
dokumentacją, decyzjami administracyjnymi, postanowieniami Umowy, przepisami prawa, 
ugruntowanymi zasadami wiedzy technicznej aktualnej na moment realizowania Umowy oraz 
wytycznymi Zamawiającego. 

7. Generalny Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie: 

a) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – suma 
gwarancyjna ubezpieczenia min. 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów) – franszyza 
redukcyjna nie więcej niż 500 zł na każde zdarzenie; 

b) od ryzyka śmierci lub kalectwa w wyniku działania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy  
i osób upoważnionych do przebywania na placu budowy – suma gwarancyjna ubezpieczenia - 
min. 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy) za każde zdarzenie – bez franszyzy redukcyjnej; 

c) ubezpieczenie wszystkich ryzyk Inwestycji – suma ubezpieczenia równa wynagrodzeniu 
określonemu w § 20 ust. 1 Umowy – franszyza redukcyjna podstawowa 5 000,00 zł (pięć 
tysięcy) a na ryzyko powodzi 10 % nie mniej niż 5 000,00 zł (pięć tysięcy) - na każde zdarzenie; 

a nadto zobowiązuje się utrzymywać powyższe ubezpieczenia (przedłużenie ubezpieczenia lub 
uzyskanie nowego ubezpieczenia) przez cały czas trwania Umowy aż do dnia podpisania 
końcowego protokołu odbioru Inwestycji. W szczególności Generalny Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawiać Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych wraz z kopiami dowodów 
opłaty składek za kolejne okresy ochrony ubezpieczeniowej. Zmiana warunków ubezpieczenia 
Generalnego Wykonawcy może być dokonana wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą 
Zamawiającego lub na skutek zmian wprowadzonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, 
z którym Generalny Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia.  

8. Gdy powyższa zmiana pogorszy ochronę ubezpieczeniową, Generalny Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie rozszerzyć zakres ubezpieczenia do poziomu odpowiadającemu zakresowi 
ubezpieczenia z chwili podpisania niniejszej Umowy. 

9. Kopia polis ubezpieczeniowych Generalnego Wykonawcy wraz z kopią dowodów opłaty składek 
stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.  

10. W przypadku uchybienia przez Generalnego Wykonawcę obowiązkowi z ust. 7 i 8 powyżej 
Zamawiający ma prawo do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia na koszt i ryzyko 
Generalnego Wykonawcy.  

11. Wypełnienie przez Generalnego Wykonawcę obowiązku z ust. 7 i 8 powyżej nie wyłącza i nie 
ogranicza jego odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy. 

12. Ponadto, Generalny Wykonawca oświadcza, że nie toczy się względem niego postępowanie 
restrukturyzacyjne, upadłościowe, nie został złożony wniosek o ich wszczęcie i nie została 
otwarta względem niego likwidacja i według jego najlepszej wiedzy nie istnieją podstawy do 
wszczęcia wobec niego takich postępowań. 

13. Generalny Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania posiadanej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do PFU, w celu wykonania przedmiotu Umowy, 
z zastrzeżeniem, że czyni to na własne ryzyko i jest to swobodna decyzja Generalnego 



Str. 9 z 74 

 

Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i stan wskazanej 
dokumentacji projektowej. 

 

§ 3 TERMINY, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY I PLAN ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

1. Strony ustalają, iż przedmiot  niniejszej Umowy będzie realizowany w podziale na dwa zadania 
określone w § 1 ust. 5 Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega konieczność uwzględnienia przez Generalnego Wykonawcę etapowania 
Inwestycji oraz zachowania końcowego i pośrednich terminów realizacji Inwestycji, i w tym 
zakresie określa: 

1) termin wykonania Inwestycji (tj. termin zgłoszenia kompletnej Inwestycji do odbioru, 
poprzedzonego uzyskaniem przez Generalnego Wykonawcę w imieniu Zamawiającego 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla całej Inwestycji, jak również 
dopuszczeniem stadionu do rozgrywek) ustala się do 730 dni od daty podpisania Umowy; 

2) pośrednie terminy realizacji Inwestycji: 

a) Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego - 
do 14 dni od daty podpisania Umowy; 

b) Wykonanie, dostarczenie i uzgodnienie z Zamawiającym Planu Zapewnienia 
Jakości (PZJ) – zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym; 

c) Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu wielobranżowej koncepcji stadionu wraz z 
wizualizacją zgodnie  z wymaganiami określonymi w PFU - do 45 dni od daty podpisania 
umowy; 

d) Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji wraz z wymaganymi opiniami, 
uzgodnieniami decyzjami itp. w tym ostatecznymi decyzjami pozwolenia/zgłoszenia na  
budowę - zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym. 

3. Generalny Wykonawca oświadcza, iż wskazane powyżej terminy są prawidłowo i obiektywnie 
określone, a nadto, iż są wystarczające do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 
Szczegółowe terminy realizacji, w tym terminy pośrednie poszczególnych Zadań oraz etapów, 
terminy wykonania robót zanikających i robót ulegających zakryciu, terminy dostaw i montażu 
sprzętu i wyposażenia, etc. znajdować się będą w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.  

4. Generalny Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej 
Umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi uwzględniać etapowanie Inwestycji oraz 
zachowanie końcowego i pośrednich terminów realizacji Inwestycji określonych w ust. 2.  

5. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 
do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną określoną w § 22 Umowy za każdy dzień zwłoki. 

6. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji pisemnej - papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego (dalej jako: „Inspektor nadzoru inwestorskiego” lub „Inspektor Nadzoru”). 
Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej 
zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

7. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego na Terenie budowy wraz z Planem Zapewnienia Jakości robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy. 

8. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi zawierać w szczególności podział zgodny z tabelą 
elementów scalonych będącą załącznikiem do Oferty oraz określać wartość wynagrodzenia 
Generalnego Wykonawcy dotyczącą danego zakresu. Harmonogram Rzeczowo – finansowy 
będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót poprzez odniesienie do technologii 
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wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych 
niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę 
należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. 
Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy 
asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego 
w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich 
wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego 
miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych 
asortymentów robót Generalny Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn 
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno–zimowo–wiosennego, 
harmonogram rozgrywek drużyny MKS Sandecja Nowy Sącz, harmonogram przyznanych 
zamknięć drogowych, itp. oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania 
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniające realizację 
przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 2 pkt 1. 

9. Harmonogram Rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej 
Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, terminy 
wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, 
kolejność zamawiania przez Generalnego Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, 
założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren budowy 
w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie 
określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram w ciągu 10 dni roboczych od daty przedłożenia 
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich 
uzasadnieniu na wymagania opisane w SWZ, Dokumentacji lub Umowie. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego 
Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania 
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

12. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 
w terminie określonym w ust. 10 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu 
Rzeczowo - Finansowego.  

13. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 
określonym w ust. 11 lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego 
niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie zgodnego z Umową Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego jest możliwe, Generalny Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną określoną w § 22 Umowy za każdy dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia 
Harmonogramu przez Zamawiającego.  

14. Generalny Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram Rzeczowo – Finansowy od 
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

15. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 
Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  lub terminu 
zakończenia robót.  

16. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie prowadzi do zmiany 
terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

17. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego, w szczególności, 
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji 
przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi 
Generalnego Wykonawcę, że Harmonogram Rzeczowo-Finansowy jest niezgodny z wymaganiami 
określonymi Umową, a złożenie takiego zgodnego z Umową Harmonogramu będzie możliwe, 
Generalny Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych 
od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu 



Str. 11 z 74 

 

i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru 
inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się 
za zatwierdzony także przez Zamawiającego.  

18. Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 
Rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

19. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych 
opisanych w SWZ, Dokumentacji lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności 
z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Generalny Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, 
przedłożenia poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego uwzględniającego uwagi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

20. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego 
do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie określonym w ust. 19 lub gdy 
przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 22 
Umowy za każdy dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez 
Zamawiającego.  

21. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy będzie 
obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia 
etapu robót, Generalny Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu 
określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Generalny Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia projekt planu naprawczego.  

22. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 
Generalnego Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 
w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 
Generalnemu Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

23. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi planu naprawczego lub w razie 
utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Generalnego 
Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na 
wyeliminowanie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz 
będącego jego wynikiem opóźnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia 
wykonania lub dokończenia danego zakresu prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Generalnego Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia 
sądu (wykonanie zastępcze), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Generalnego 
Wykonawcę. 

24. Uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 23, nie wyłącza odpowiedzialności 
odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, a także 
nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych 
w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu 
z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Generalnego 
Wykonawcę Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia 
od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 

25. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie 
robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją lub w sposób naruszający 
warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się 
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na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie 
opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Generalnego 
Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 
z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem 
tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Generalnego 
Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie Rzeczowo – 
finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją lub z pozwoleniem na budowę. 

26. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 25, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu 
z Zamawiającym może polecić Generalnemu Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej 
części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

27. W przypadku, o którym mowa w ust. 26, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło  
z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia 
terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu 
kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. 

28. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia  
Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Generalnego Wykonawcy do wstrzymania 
lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.   

29. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawę 
do rozliczenia przedmiotu Umowy.  

30. Generalny Wykonawca w terminie 7 przed przystąpieniem do danego etapu robót budowlanych 
objętego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym opracuje i przekaże Zamawiającemu Plan 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót budowlanych, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Umowy zgodnie 
z Dokumentacją. 

31. Plan Zapewnienia Jakości (dalej jako „PZJ”) winien zawierać: 

1) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

4) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

5) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

6) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

7) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

8) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

9) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

10) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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32. Zamawiający nie zaakceptuje PZJ w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 31. 
Generalny Wykonawca wprowadzi uwagi Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu 
zmodyfikowany PZJ zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego w terminie 3 dni. 

 
§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) udzielenie osobie wskazanej przez Generalnego Wykonawcę pełnomocnictw w celu uzyskania 
w imieniu Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy 
warunków, opinii, uzgodnień, sprawdzeń, postanowień, ekspertyz, decyzji administracyjnych; 

b) przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokołem zdawczo-
odbiorczym; 

c) współdziałanie z Generalnym Wykonawcą w celu prawidłowego i terminowego wykonania 
przedmiotu Umowy; 

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

e) udział w naradach koordynacyjnych; 

f) zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych Zadań (etapów) w terminach określonych 
w Umowie; 

g) zapłata wynagrodzenia na rzecz Generalnego Wykonawcy za terminowe i prawidłowe 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do wydawania Generalnemu Wykonawcy ustnych lub pisemnych 
poleceń, którym Generalny Wykonawca powinien się niezwłocznie podporządkować, o ile nie 
wykraczają poza zakres przedmiotu lub postanowień Umowy. 

3. Zamawiający oraz upoważnione przez niego podmioty mogą w każdym czasie kontrolować 
realizację przedmiotu Umowy przez Generalnego Wykonawcę, dokładając przy tym starań, 
by kontrola nie zakłócała prac. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do żądania 
usunięcia przez Generalnego Wykonawcę wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

4. Zamawiający ma prawo żądać, aby Generalny Wykonawca usunął z terenu budowy jakąkolwiek 
osobę, która w opinii Zamawiającego wykonuje prace niezgodnie z Umową, nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu osób znajdujących się 
na terenie budowy. 

5. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie wykona któregokolwiek ze swoich zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający może, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem, 
wykonać część lub całość zobowiązań Generalnego Wykonawcy bezpośrednio lub 
za pośrednictwem osób trzecich i obciążyć Generalnego Wykonawcę kosztami takiego wykonania 
bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia sądu (wykonanie 
zastępcze). Wykonanie obowiązków Generalnego Wykonawcy przez Zamawiającego lub osoby 
trzecie nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wykonania przedmiotu 
Umowy. 

 
§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI GENERALNEGO WYKONAWCY 

1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania przedmiotu Umowy 
w sposób kompletny i należyty, bez wad i usterek, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 
prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami/Normami Europejskimi 
(PN/EN), warunkami technicznego wykonania odbioru robót, Dokumentacją, wskazaniami 
Zamawiającego, nienaruszającymi przepisów prawa poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP 
i przeciwpożarowych, z zapewnieniem stałego nadzoru technicznego nad wykonywanymi 
pracami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, doświadczenie i umiejętności oraz 
ponosić wszelkie koszty określone Umową niezbędne do prawidłowego wykonania 
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przedmiotu Umowy. 

2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek prac wykonanych 
na podstawie niniejszej Umowy, w tym do usunięcia wszelkich wad i usterek w okresie udzielonej 
gwarancji i rękojmi oraz zapewnienia możliwie najwyższego poziomu technicznego oraz możliwie 
najszybszego usuwania zgłaszanych wad, awarii, usterek. 

3. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu konsultacji on-line 
i telefonicznych w zakresie obsługi zastosowanych urządzeń elektronicznych i oprogramowania. 
(również w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi). 

4. W czasie realizacji przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać 
miejsce wykonywania prac w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych. 

5. Począwszy od dnia przekazania Generalnego Wykonawcy placu budowy ponosi on pełną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych przez siebie robót, 
w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody 
powstałe w sąsiedztwie terenu budowy w wyniku działania lub zaniechania Generalnego 
Wykonawcy na terenie budowy. Generalny Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za 
przypadkową utratę lub uszkodzenie materiałów oraz sprzętu, które znajdują się na terenie 
budowy pod jego opieką lub są w jego posiadaniu i są zmagazynowane w celu wykorzystania 
przy realizacji robót. 

6. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do ochrony drzew, krzewów, trawników i kwietników na 
terenie inwestycji, które nie są przeznaczone do usunięcia zgodnie z decyzjami 
administracyjnymi. Za uszkodzenie lub zniszczenie powyższych elementów zieleni Generalny 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną, zmierzającą do przywrócenia terenu 
zielonego do stanu pierwotnego. 

7. Wszelkie koszty wynikłe z zużycia przez Generalnego Wykonawcę oraz Podwykonawców/dalszych 
podwykonawców energii elektrycznej oraz wody i odprowadzania ścieków będzie ponosił 
Generalny Wykonawca.  

8. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w §20 ust. 1 
Umowy dokonać opłat za przyłącza energetyczne zgodnie z decyzjami dostawcy energii 
elektrycznej, jak również ma obowiązek opłacić wszelkie decyzje administracyjne, w tym decyzję 
o pozwoleniu na rozbiórkę, o pozwoleniu na budowę, ponieść koszty nasadzeń. 

9. W terminie zakończenia przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca zobowiązany jest na swój 
koszt uporządkować miejsce prowadzenia robót i opróżnić je z wszelkich odpadów i zapasów 
materiałowych oraz sprzętu. 

10. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót przechodzą na własność Generalnego 
Wykonawcy, z wyłączeniem elementów trybuny stalowej i innych wskazanych przez 
Zamawiającego, które Generalny Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć i przekazać 
Zamawiającemu, zdeponować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, bądź na jego 
polecenie wykorzystać przy realizacji przedmiotu Umowy. 

11. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów zgodnie 
z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

12. Generalny Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić wszystkie osoby wykonujące roboty 
w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnić im niezbędną odział roboczą 
oraz bezpieczne warunku pracy oraz zapewnić przestrzeganie przepisów BHP 
i przeciwpożarowych przy realizacji prac. Generalny Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych przez osoby, którymi się posługuje 
wykonując przedmiot niniejszej Umowy, i zwolni Zamawiającego od wszelkich roszczeń 
podmiotów trzecich związanych z naruszeniem przez te osoby przepisów BHP 
i przeciwpożarowych. 

13. Generalnego Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania jakichkolwiek reklam 
i informacji dotyczących firmy Generalnego Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu 
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Umowy, chyba że uzyska uprzednią pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę Zamawiającego. 

14. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający lub osoba przez niego wskazana 
realizował będzie dostawy lub roboty budowlane nie będące przedmiotem niniejszej Umowy – 
na wniosek Zamawiającego Generalny Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia terenu 
robót. 

15. W zakresie uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na rozbiórkę: 

1) Generalny Wykonawca (albo upoważniona przez Generalnego Wykonawcę osoba) ma 
obowiązek złożyć w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 
w terminie 7 dni od daty akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego 
(rozbiórki), kompletne wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestycji oraz 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, przy czym Generalny Wykonawca okaże 
wnioski Zamawiającemu przed ich złożeniem, oraz zobowiązuje się uzyskać decyzje w tym 
przedmiocie zaopatrzone w klauzule, że są ostateczne w administracyjnym toku instancji.  

2) Generalny Wykonawca (albo upoważniona przez Wykonawcę osoba) ma obowiązek złożyć 
w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w terminie 7 dni od 
daty zakończenia robót (a w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie 
części Inwestycji – od daty zakończenia robót danej części Inwestycji), kompletny wniosek 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, przy czym Generalny 
Wykonawca okaże wniosek Zamawiającemu przed jego złożeniem, oraz zobowiązuje się 
uzyskać decyzję w tym przedmiocie zaopatrzoną w klauzule, że jest ostateczna 
w administracyjnym toku instancji. Okazanie powyższego wniosku Zamawiającemu nie 
może być podstawą do uchylenia się przez Generalnego Wykonawcę od odpowiedzialności 
z powodu wadliwej treści wniosku lub braków formalnych. O ile będzie to konieczne, 
uzasadnione lub oczekiwane przez Zamawiającego, Generalny Wykonawca będzie 
uzyskiwał pozwolenia na użytkowanie dla kolejnych części Inwestycji. 

3) Zamawiający udzieli Generalnemu Wykonawcy lub wskazanej przez Generalnego 
Wykonawcę osobie, na jego pisemny wniosek, pełnomocnictwa w zakresie koniecznym do 
należytego wykonania Umowy w celu wykonania Dokumentacji i uzyskania wymaganych 
decyzji. Generalny Wykonawca ma obowiązek zwrócić Zamawiającemu uwagę na 
konieczność zmodyfikowania treści pełnomocnictwa, jeżeli nie będzie ono odpowiadało 
przepisom prawa lub nie będzie zgodne z celem, w jakim zostało udzielone lub będzie 
miało jakąkolwiek inną wadę. 

4) Generalny Wykonawca zobowiązuje się do należytego reprezentowania Zamawiającego 
w postępowaniach o wydanie decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy. 
Generalny Wykonawca nie jest uprawniony cofnąć ani modyfikować wniosków bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

5) Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektów wszelkich 
dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji określonych powyżej, w szczególności 
projektów oświadczeń o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane, i przekazać 
je Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 5 dni przed 
złożeniem wniosku o wydanie decyzji. 

6) Generalny Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej dyspozycji Zamawiającego, nie może 
dokonywać jakichkolwiek czynności w ramach prowadzonych postępowań 
administracyjnych, które mogłyby skutkować opóźnieniem wydania rozstrzygnięcia 
w sprawie lub zakończeniem postępowania bez wydania decyzji, w szczególności składać 
wniosków o zawieszenie postępowania lub oświadczeń w przedmiocie cofnięcia wniosków.  

7) Generalny Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu pełne wsparcie 
w postępowaniu odwoławczym od decyzji o pozwoleniu na budowę, o pozwoleniu na 
rozbiórkę lub innych decyzji, poprzez udzielenie wszelkich informacji niezbędnych do 
przygotowania stanowiska Zamawiającego w danym postępowaniu, jeżeli Zamawiający 
postanowi o przejęciu tego postępowania do samodzielnego prowadzenia. 
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8) Wykonawca dokona zgłoszenia robót budowlanych (rozbiórkowych), jeżeli z 
obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie, że w danym przypadku nie jest 
konieczne uzyskanie decyzji administracyjnej, lecz wystarczy zgłoszenie, chyba że w danym 
przypadku właściwa będzie inna forma administracyjnoprawna (np. uzgodnienie). 
Postanowienia pkt 1-7) powyżej stosuje się odpowiednio.  

16. W odniesieniu do specyfiki budowy stadionu piłkarskiego: 

1) Generalny Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty budowlane, w sposób 
umożliwiający rozgrywanie meczy piłkarskich w trakcie realizacji prac zgodnie z 
terminarzem ligowym/pucharowym (z możliwością przeprowadzenia transmisji 
telewizyjnych i przy udziale publiczności, ale bez kibiców gości). Terminarz 
ligowy/pucharowy zgodnie z terminarzem ogłoszonym przez PZPN na dany sezon 
rozgrywkowy. Zmiany terminów meczy w terminarzu ligowym/pucharowym nie są zależne 
od Zamawiającego i nie upoważniają Wykonawcy do występowania w stosunku do 
Zamawiającego z żadnymi roszczeniami z tego tytułu a także zmiany wysokości 
wynagrodzenia ani zmiany terminu odbioru końcowego wykonania Inwestycji. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość braku rozgrywania meczy ligowych/pucharowych na 
miejskim stadionie w Nowym Sączu przez drużynę MKS Sandecja Nowy Sącz w związku z 
realizacją niniejszego zadania inwestycyjnego przez okres ciągły 120 dni - (okres realizacji 
wymiany murawy wraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury murawy/pola boiska). 
Okres ten Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym na 
etapie realizacji i zatwierdzania harmonogramu rzeczowo finansowego. Dodatkowo 
Zamawiający wymaga aby okres ten został ostatecznie potwierdzony przez Wykonawcę na 
min. 30 dni przed datą początku przedmiotowego okresu.   

3) Generalny Wykonawca zobowiązany jest tak planować i realizować roboty, by możliwe 
było uzyskanie przez klub MKS Sandecja Nowy Sącz wszelkich niezbędnych zezwoleń, 
licencji i innych dokumentów dopuszczających stadion, jako cały obiekt do rozgrywek 
piłkarskich wg odpowiednich regulacji federacji piłkarskich, tj. dopuszczenia do rozgrywek 
PZPN i Ekstraklasy (w trakcie prowadzenia prac wystarczające jest dopuszczenie dla I ligi 
stadionu w budowie, natomiast na zakończenie Inwestycji obowiązkowe jest uzyskanie 
dopuszczenia dla Ekstraklasy). Powyższe oznacza, że podczas robót Generalny Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Inwestycji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności prawa budowlanego, warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie 
bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego oraz imprez masowych. Równocześnie należy 
zapewnić odpowiednie warunki stawiane obiektom stadionowym tej klasy, które 
określone są w  Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy na sezon 2019/2020 i 
następne (lub w wersji aktualnej na czas realizacji), w tym również dotyczące minimalnej 
pojemności stadionu. To również oznacza, że jeżeli dla osiągnięcia powyższych celów 
będzie taka konieczność, Generalny Wykonawca przygotuje projekt budowlany w podziale 
na etapy zgodnie z art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego i znajdzie to odzwierciedlenie 
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

4) Generalny Wykonawca powinien przewidzieć takie wykonywanie wszelkich robót 
budowlanych wraz z przyłączami, sieciami oraz pełną infrastrukturą i wykonywanie robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu, umożliwiające realizację Inwestycji wraz 
z niezbędnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą, które 
zapewni odbiory Inwestycji oraz uzyskanie niezbędnych licencji dla przeprowadzenia 
rozgrywek piłkarskich Ekstraklasy (w trakcie prowadzenia prac wystarczające jest 
dopuszczenie dla I ligi stadionu w budowie, natomiast na zakończenie Inwestycji 
obowiązkowe jest uzyskanie dopuszczenia dla Ekstraklasy), a także zapewni właściwe 
funkcjonowanie istniejących boisk treningowych i czynnych obiektów. 

18. Generalny Wykonawca jest zobowiązywany do przekazania Zamawiającemu niezwłocznie do 
wiadomości wszelkiej korespondencji kierowanej w imieniu Zamawiającego do osób trzecich, 
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organów i instytucji w związku z realizacja Umowy w formie papierowej, potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem. 

19. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w taki sposób, aby nie 
naruszać praw podmiotów trzecich, w tym prawa własności oraz praw własności intelektualnej. 
W przypadku, gdy wykonując przedmiot Umowy Generalny Wykonawca naruszy prawa 
podmiotów trzecich, Generalny Wykonawca odpowiada za szkodę poniesioną z tego tytułu przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego od wszelkich roszczeń osób 
trzecich, a także jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko zmienić sposób wykonania lub uzyskać 
zgody podmiotów trzecich niezbędne do kontynuowania wykonywania Przedmiotu Umowy. 

20. Generalny Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie przedłożyć 
dokumentację warsztatową i rysunki montażowe zaakceptowane przez projektanta, jeżeli będzie 
to konieczne do weryfikacji prawidłowości wykonywanych robót budowlanych. 

21. Generalny Wykonawca zobowiązuje się, iż udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu 
Umowy będzie wynosił co najmniej 10% począwszy od 1 stycznia 2022 r. oraz co najmniej 30% 
począwszy od 1 stycznia 2025 r. 

 
§ 6 PROJEKTANT, KIEROWNIK BUDOWY, NADZÓR 

1. Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
przedmiotem Umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
wymagane przepisami obowiązującego prawa.  

2. Generalny Wykonawca wyznacza projektanta: 

a) ___________________________ – w specjalności architektonicznej, który będzie pełnił 
obowiązki Projektanta w zakresie przepisu art. 20 ustawy Prawo budowlane oraz 
Generalnego Projektanta (posiadający kwalifikacje określone w SWZ); 

b) ___________________ – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
(posiadający kwalifikacje określone w SWZ); 

c) ___________________ – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń 
(posiadający kwalifikacje określone w SWZ); 

d) ___________________ – w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń (posiadający 
kwalifikacje określone w SWZ); 

e) ___________________ – w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń (posiadający kwalifikacje 
określone w SWZ); 

f) ___________________ – w specjalności inżynieryjnej–drogowej bez ograniczeń 
(posiadający kwalifikacje określone w SWZ); 

3. Generalny Wykonawca wyznacza kierownika budowy i kierowników robót: 

a) ___________________ – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
pełniącego funkcję kierownika budowy (posiadający kwalifikacje określone w SWZ); 

b) ___________________ – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, 
pełniącego funkcję kierownika robót (posiadający kwalifikacje określone w SWZ); 

c) ___________________ – w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, pełniącego 
funkcję kierownika robót (posiadający kwalifikacje określone w SWZ); 

d) ___________________ – w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń, pełniącego funkcję kierownika 
robót (posiadający kwalifikacje określone w SWZ); 
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e) ___________________ – w specjalności inżynieryjnej–drogowej bez ograniczeń, pełniącego 
funkcję kierownika robót (posiadający kwalifikacje określone w SWZ); 

f) __________________ – Inspektora ds. BHP. 

4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na swój koszt i ryzyko, obsługę geodezyjną, 
archeologiczną, geologiczną, dendrologiczną, ornitologiczną, nadzór saperski oraz inne osoby 
z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami niezbędne do należytego wykonania 
przedmiotu Umowy. 

5. Zmiana przez Generalnego Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy którejś z osób wskazanych 
w ust. 2 i 3 wymaga uzasadnienia na piśmie i zaakceptowania przez Zamawiającego osoby 
zmieniającej.  

6. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5, Generalny Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do 
kierowania budową tej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej 
z okoliczności nagłych.  

7. Zmiana przez Generalnego Wykonawcę osób uczestniczących w realizacji Umowy jest 
dopuszczalna z zastrzeżeniem, iż osoba zastępująca osobę zastępowaną - wskazaną w ust. 2 i 3  
– musi spełniać wszystkie warunki, których spełnienia Zamawiający wymagał w SWZ od osoby 
skierowanej przez Wykonawcę do realizacji Umowy. 

8. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę projektanta, osoby kierownika budowy 
lub kierowników robót, o których mowa w ust. 2 i 3, należy potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

9. Kierownik budowy oraz kierownicy robót ze strony Generalnego Wykonawcy i 
Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców mają obowiązek przebywania na terenie 
placu budowy w trakcie realizacji robót. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 
placu budowy powyżej wskazanych osób Zamawiający ma prawo naliczyć Generalnemu 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie jeden tysiąc zł) brutto za każdy 
przypadek nieobecności danej osoby.  

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Generalnego Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

11. Zamawiający wyznacza inspektorów nadzoru inwestorskiego tj.: 

a) ___________________ - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

b) ___________________ - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

c) ___________________ - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych; 

d) ___________________ - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 

e) ___________________ - w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

12. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wyznaczenia inżyniera kontraktu, jeśli uzna, że 
zachodzi taka potrzeba w trakcie realizacji prac.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 11 powyżej, o czym 
powiadomi na piśmie Generalnego Wykonawcę. Zmiana ta zostanie dokonana wpisem 
do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony w szczególności do: 

a) reprezentowania Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy i na placu budowy i bieżącego 
kontrolowania poprawności wykonywanych prac, w tym ich zgodności z Dokumentacją, 
pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, a także 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 

b) kontrolowania jakości robót, w tym w zakresie prawidłowego stosowania materiałów; 
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c) uczestniczenia we wszelkich odbiorach (w tym w odbiorach zanikających i ulegających 
zakryciu), testach, próbach; 

d) potwierdzania faktycznie wykonanych robót; 

e) potwierdzania usunięcia wad; 

f) wydawania Generalnemu Wykonawcy wiążących poleceń w zakresie posiadanych 
uprawnień; 

g) wykonywania innych kontrolnych czynności; 

h) dokonywanie wpisów do dziennika budowy; 

i) dokonywanie innych obowiązków i uprawnień określonych w obowiązujących przepisach 
prawa lub powierzonych przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający jest uprawniony do powierzenia wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego 
podmiotowi trzeciemu wedle swojego uznania. 

 

§ 7 PODWYKONAWCY I DALSI PODWYKONAWCY 

1. (Wariant 1) Generalny Wykonawca wykona całość przedmiotu Umowy bez udziału 
Podwykonawców (dalej jako „Podwykonawcy”). 

(Wariant 2) Generalny Wykonawca wykona przedmiot Umowy z udziałem podwykonawców 
(dalej jako „Podwykonawcy”). 

2. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo może być jedynie 
wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części przedmiotu 
Umowy. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Generalnego 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

3. Generalny Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wyłącznie 
Podwykonawcom wskazanym w Ofercie Generalnego Wykonawcy oraz tym, którzy zostaną 
uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Generalnego Wykonawcę Zamawiającemu, na zasadach 
wskazanych w niniejszym paragrafie. Podwykonawcy nie mogą bez pisemnej zgody 
Zamawiającego powierzać wykonania Umowy dalszym podwykonawcom.  

4. Generalny Wykonawca korzystający z Podwykonawców i dalszych podwykonawców ponosi 
odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania.  

5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem 
są roboty budowlane: 

a) Generalny Wykonawca, Podwykonawca, dalszy podwykonawca przedstawi 
Zamawiającemu: 

i. projekt Umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

ii. dokumentację dotyczącą szczegółowego zakresu robót Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy; 

iii. zgodę Generalnego Wykonawcy – gdy o  zgodę na zawarcie umowy występuje 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 

b) W terminie do 14 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa powyżej 
Zamawiający: 

i. udzieli Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub  

ii. wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w 
przypadku gdy: 

 nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
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 przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 11 poniżej; 

 zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

c) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie wskazanym w lit. b) powyżej oznacza akceptację projektu przez Zamawiającego. 

d) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo  
w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

e) Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo może 
zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej Umowy w przypadkach, o których mowa w lit. b 
pkt ii. powyżej. 

f) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 
wskazanym w lit. e) powyżej oznacza akceptację Umowy przez Zamawiającego. 

g) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dokonać 
poprawek w przedłożonym projekcie o podwykonawstwo lub samej umowie stosownie  
do pisemnych zastrzeżeń lub pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie  
7 dni od ich zgłoszenia. 

6. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi: 

a) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od  dnia ich 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy za wykonanie niniejszej Umowy. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000 zł; 

b) w przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. a), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 11 poniżej  Zamawiający poinformuje o tym Generalnego Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Generalnemu 
Wykonawcy. 

8. Postanowienia ust. 5 i 6 powyżej mają zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień i aneksów 
do umów zawieranych przez Generalnego Wykonawcę z Podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami. 

9. Wzór wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych 
oraz wzór przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo robót budowlanych/kopii, której przedmiotem są dostawy bądź usługi 
stanowią Załącznik nr 7 do Umowy. 

10. Generalny Wykonawca zobowiązany jest terminowo wypłacać wynagrodzenie należne 
Podwykonawcom i odpowiedzialny jest za to, iż Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy 
robót/usług/dostaw nie będą dochodzili od Zamawiającego zapłaty jakiegokolwiek 
wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót/usług/dostaw, jednocześnie zobowiązuje się do 
pokrycia wszelkich szkód, jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniami 
Podwykonawców/dalszych podwykonawców, włączając w to odsetki za opóźnienie, koszty 
procesu, egzekucji i inne. 

11. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w umowach z Podwykonawcami tak określić terminy 
zapłaty dla Podwykonawców i dalszych podwykonawców by każdorazowo przypadały one 
wcześniej, niż termin zapłaty należnej za daną część robót Generalnemu Wykonawcy, 
za wyjątkiem zapłaty wynagrodzenia za pierwszy etap wynikający z Harmonogramu Rzeczowo-
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Finansowego. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 
Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej. 

12. Warunkiem wypłaty Generalnemu Wykonawcy części wynagrodzenia za roboty wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych podwykonawców jest przedstawienie przez Generalnego 
Wykonawcę pisemnego dowodu uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, dalszych 
podwykonawców wraz z oświadczeniem Podwykonawców o rozliczeniu wykonanego etapu prac, 
za wyjątkiem zapłaty wynagrodzenia za pierwszy etap wynikający z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego. Przez dowód zapłaty należy rozumieć dokumenty potwierdzające otrzymanie 
przez Podwykonawcę i/lub dalszych podwykonawców należnego wynagrodzenia, 
w szczególności faktury, pisemne oświadczenie przedstawiciela Generalnego 
Wykonawcy/Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania 
Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zapłaty przez Generalnego 
Wykonawcę (podwykonawcę) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu 
podwykonawcy), potwierdzające rozliczenie się z Generalnego Wykonawcy z Podwykonawcą 
(dalszym podwykonawcą) w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału 
Podwykonawców (dalszych podwykonawców) w realizacji robót objętych fakturą. 

13. W przypadku, gdy Podwykonawca/dalszy podwykonawca został zgłoszony Zamawiającemu, 
wówczas Zamawiający poinformuje Generalnego Wykonawcę o wszelkich roszczeniach 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które 
Podwykonawca/dalszy podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego. Przed realizacją 
wypłaty należności stanowiącej przedmiot roszczenia, Zamawiający może wnioskować do 
Generalnego Wykonawcy o opinię, dotyczącą podstaw do takich roszczeń oraz udzielić 
Generalnemu Wykonawcy odpowiedniego terminu do uregulowania zobowiązań wobec 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 

14. W umowach z Podwykonawcami Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby suma 
wynagrodzeń Podwykonawców nie przekroczyła wynagrodzenia za dany zakres prac należnego 
Generalnemu Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy. 

15. Generalny Wykonawca zobowiązany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robót, 
przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie Podwykonawców i dalszych podwykonawców 
o uregulowaniu wobec nich należności przez Generalnego Wykonawcę z pisemnym dowodem 
uiszczenia wynagrodzenia. 

16. W przypadku: 

a) nie przedłożenia, określonego w § 7 ust. 11 Umowy oświadczenia Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy wraz z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia, Zamawiającemu 
przysługuje prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej 
należności dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków 
za zapłatę tego wynagrodzenia, na co Generalny Wykonawca wyraża zgodę. W takim 
przypadku Generalnemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu 
w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych; 

b) dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, Zamawiający 
potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Generalnemu 
Wykonawcy. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom robót budowlanych oraz Podwykonawcom dostaw i usług na zasadach 
określonych w art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

18. W przypadku gdy zajdą przesłanki do bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
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Podwykonawcy na podstawie przedłożonej Zamawiającemu umowy, której przedmiotem są 
usługi i dostawy, zapłata tego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym 
upłynął termin do złożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 11. 

19. Każdorazowa zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy 
oraz wymaga dochowania procedur, określonych w niniejszym paragrafie. 

20. Generalny Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do usunięcia 
z placu budowy wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza w sposób 
rażący swoje zobowiązania, a w szczególności narusza przepisy BHP i ochrony środowiska. 

 

II. DOKUMENTACJA 

§ 8 SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI 

1. Generalny Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia 
opisanego w § 20 ust. 1 Umowy jest zobowiązany do samodzielnego (w tym działając na mocy 
udzielonych  mu pełnomocnictw i upoważnień) pozyskiwania wszelkich danych, w tym opinii, 
uzgodnień, warunków technicznych, ekspertyz, operatów i decyzji administracyjnych - 
wynikających z zapisów obowiązującego prawa, uzyskania lub/i przygotowania wszelkich 
przedprojektowych materiałów wyjściowych, opracowań i czynności oraz wszelkiej 
dokumentacji niezbędnej do opracowania prawidłowej Dokumentacji, w szczególności jest 
zobowiązany do sporządzenia mapy do celów projektowych, wykonania dokumentacji 
geologicznej i geologiczno-inżynierskiej, o ile zajdą okoliczności wymagające sporządzenia takiej 
dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich zgód podmiotów trzecich. 

2. Generalny Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia 
opisanego w § 20 ust. 1 Umowy zobowiązany jest również do wykonania Dokumentacji 
związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających, uczestniczących 
w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót oraz uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 

3. Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się przekazać Dokumentację 
Zamawiającemu w liczbie i formie opisanych poniżej, z tym że jeden komplet dokumentów 
zawierających całą Dokumentację winien zawierać oryginały wszelkich wymaganych prawem 
uzgodnień  i opinii, pozostałe komplety powinny zawierać - potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez projektanta (autora opracowania) – kopie ww. uzgodnień i opinii: 

a) koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany z wymaganymi uzgodnieniami 
i opiniami, informacją BIOZ, charakterystyką energetyczną – 6 egz.; 

b) projekt wykonawczy z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami – 6 egz.; 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz.; 

d) przedmiary robót - 3 egz.; 

e) kosztorys ofertowy – 3 egz.; 

f) projekt powykonawczy – 4 egz. wraz z operatem kolaudacyjnym. 

4. Całość Dokumentacji, o której mowa w ust. 3 powyżej Generalny Wykonawca zobowiązany jest 
także przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD: 

a) w formatach edytowalnych (np.: .dwg, .doc, .xml /.ath) - w 1 egz.; w formacie pdf. - w 1 egz. 

b) forma Dokumentacji musi spełniać wymogi zgodnie z aktami prawa obowiązującymi w chwili 
odbioru. 

c) wersja cyfrowa Dokumentacji powinna spełniać następujące warunki:  

− opracowania składające się na Dokumentację powinny być umieszczone w katalogu 
o nazwie odzwierciedlającej temat opracowania. W tym samym katalogu musi być 
umieszczony plik tekstowy (spis) zawierający kompletną listę podkatalogów i plików wraz 
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z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania powinien być 
zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach  o formacie podkatalogu – nazwa pliku 
powinna odzwierciedlać temat opracowania.   

− jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć 
powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczać 
rzeczywistej rozdzielczości standardowych biurowych urządzeń do wyświetlania 
i powielania danych. Materiały skanowane, wchodzące w skład Dokumentacji, powinny 
charakteryzować się następującymi parametrami:  

i. rysunki techniczne kolorowe: rozdzielczość minimalna: 200dpi, minimalna liczba 
kolorów: 256 w indeksowanej palecie;  

ii. dokumenty: rozdzielczość minimalna 150dpi, -8-bitowa skala szarości;  

d) Zamawiający dopuszcza również dostarczenie Dokumentacji w innych formatach 
(rozszerzeniach) plików, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu pomiędzy Stronami tych 
formatów (typów rozszerzeń) plików.  

e) Przy odbiorze Dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenia 
potwierdzające, że:  

− forma cyfrowa przekazanej Dokumentacji jest tożsama z przekazaną formą 
dokumentową (papierową);  

− przedmiot Umowy – w części dotyczącej Dokumentacji  – został wykonany zgodnie 
z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi 
przepisami, jak również że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
a który to został określony w postanowieniach niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający dokona przyjęcia od Wykonawcy Dokumentacji składającej się na przedmiot 
Umowy, która będzie zszyta w sposób trwały, wszystkie strony opracowań mają być 
ponumerowane, każde opracowanie musi zawierać spis treści zawierający informacje o 
zawartości danego opracowania oraz załącznikach i odpowiadających im stronach. 

6. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletnej i prawidłowej Dokumentacji, 
która będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto, zawierać ona będzie wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 
i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji 
składających się na przedmiot Umowy. Dokumentacja posiadać będzie także oświadczenie 
projektantów wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodności 
projektu z przepisami.  

7. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót do zastosowania wyrobów budowlanych (materiały i urządzenia) dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania 
w budownictwie mogą być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego.  

8. Generalny Wykonawca w całości odpowiedzialny jest za prawidłowość i poprawność wszystkich 
prac projektowych i opracowanej Dokumentacji (w tym projektów zamiennych, które przed 
wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Zamawiającego/inspektora nadzoru, projektów 
wykonawczych, etc.). Powyższe nie jest zależne od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji 
i rękojmi, a także od tego, czy Zamawiający będzie zgłaszał jakiekolwiek zastrzeżenia, czy też nie.  

9. Generalny Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Inwestycji oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi czuwać nad poprawnością Dokumentacji oraz możliwością prawidłowej 
realizacji robót na jej podstawie. Jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni się jakakolwiek wada 
lub nieprawidłowość w którymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, Generalny 
Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zapewnić opracowanie prawidłowej dokumentacji 
niezbędnej do prowadzenia lub kontynuowania robót.  
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10. Zamawiający w każdym czasie (w tym w trakcie czynności odbiorowych) ma prawo zgłaszać 
zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad Dokumentacji. Generalny Wykonawca zobowiązany 
jest usunąć zgłoszone wady najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.  

11. W przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę wad Dokumentacji w terminie 
Zamawiającemu przysługuje: 

a) prawo zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego" innemu projektantowi na koszt i ryzyko 
Generalnego Wykonawcy opracowania tej części Dokumentacji, której dotyczą wady, bez 
konieczności uzyskania wcześniejszej zgody sądu, na co Generalny Wykonawca wyraża zgodę;  

lub 

b) prawo do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym tej części 
Dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części 
Dokumentacji  - przy czym prawo to Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od 
dnia bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad. 

12. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad Dokumentacji, zarówno przed jak i po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę może również: 

a) odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy 
wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych 
uchybień Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między 
Stronami przebiegała należycie; 

b) obniżyć wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się 
usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego. 

13. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 12 powyżej, nastąpić może w terminie 30 
dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego 
i Generalnego Wykonawcy, że wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu 
na skalę dotychczasowych uchybień Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, 
by dalsza współpraca między stronami przebiegała należycie, a wady nie zostały usunięte 
w terminie. 

14. W każdym przypadku niekompletności lub jakiejkolwiek innej wadliwości Dokumentacji, 
stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (w tym również w trakcie 
postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę), jak też po 
uzyskaniu takiego pozwolenia, zarówno w trakcie realizacji Inwestycji, jak też w okresie rękojmi 
i gwarancji, koszt wykonania Dokumentacji wolnej od wad w całości obciąża Generalnego 
Wykonawcę. 

15. W przypadku, gdy Dokumentacja zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji 
robót skutkujące powstaniem po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów lub wydatków, 
Generalny Wykonawca będzie zobowiązany na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego do 
pokrycia wszelkich powstałych kosztów/wydatków z tym z związanych.  

16. Generalny Wykonawca oświadcza, że wszelka Dokumentacja nie będzie naruszać praw osób 
trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się 
ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

17. Generalny Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy do czasu 
należytego wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. Odbiór Dokumentacji 
przez Zamawiającego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności za wady tej 
dokumentacji, w szczególności nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialności z 
tytułu wykonania robót budowlanych niezgodnie z warunkami Umowy, przepisami prawa lub 
zasadami sztuki, nawet jeżeli Generalny Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z uprzednio 
odebraną Dokumentacją. 

18. Generalny Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na wykonaną 
Dokumentację na okres i na zasadach wskazanych w § 18 Umowy. 
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19. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady Dokumentacji 
zmniejszające jej wartość lub użyteczność za względu na cel określony w Umowie, 
a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi normami, niezgodne 
ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego i przepisami 
techniczno-budowlanymi. Za wadę Dokumentacji projektowej uważa się w szczególności wadę, 
która doprowadzi lub może doprowadzić do wady Inwestycji lub jej dowolnej części. 

 

§ 9 ODBIÓR DOKUMENTACJI 

1. Miejscem odbioru wykonanej Dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. Wszelkie czynności 
odbioru przewidziane niniejszą Umową, w tym czynności Wykonawcy związane z usuwaniem 
ewentualnych zastrzeżeń/uwag/wad/usterek lub innych uchybień zgłoszonych przez 
Zamawiającego muszą być dokonane w terminie przewidzianym na wykonanie przedmiotu 
Umowy. 

2. Odbiór Dokumentacji będzie podzielony na dwie części: 

1) odbiór Dokumentacji określonej w § 1 ust. 5 pkt 1) lit. a) Umowy (dalej jako: „Zakres I”), 

2) odbiór Dokumentacji określonej w § 1 ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) Umowy (dalej jako: „Zakres II”). 

3. Najpóźniej w określonym w Umowie i Harmonogramie Finansowo-Rzeczowym dla danego 
Zakresu Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną część Dokumentacji objętą danym 
odbiorem częściowym (tj. dokumentację obejmującą opracowania Wykonawcy, które stanowią 
określony Zakres zgodnie z postanowieniami Umowy), zaś Zamawiający:  

1) w przypadku stwierdzenia, iż objęta odbiorem Zakresu część Dokumentacji została 
wykonana  w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy i jej Załączników: w 
terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy 
kompletnej Dokumentacji objętej danym odbiorem Zakresu, dokona odbioru tego Zakresu i 
przekaże Wykonawcy Protokół Odbioru Zakresu;  

albo:  

2) w razie stwierdzenia zaistnienia wad/usterek bądź innych niezgodności w części 
Dokumentacji objętej odbiorem Zakresu: w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni 
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy kompletnej Dokumentacji objętej danym 
odbiorem Zakresu: odmówi podpisania Protokołu Odbioru Zakresu oraz przekaże 
Wykonawcy w formie pisemnej listę swoich uwag/zastrzeżeń do tej części Dokumentacji i 
wezwie Wykonawcę do uwzględnienia tychże uwag/zastrzeżeń/względnie: złożenia 
pisemnych wyjaśnień i/lub usunięcia stwierdzonych wad/usterek i/lub innych niezgodności, 
wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy jednak niż 21 (słownie: 
dwadzieścia jeden) dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.                        

4. W przypadku:  

1) uwzględnienia przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
uwag/zastrzeżeń Zamawiającego/względnie: złożenia pisemnych wyjaśnień przez 
Wykonawcę przyjętych przez Zamawiającego i/lub usunięcia stwierdzonych wad/usterek 
i/lub innych niezgodności, Wykonawca przekaże Zamawiającemu część Dokumentacji 
objętej Odbiorem Zakresu, zaś Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) 
dni roboczych od dnia otrzymania należycie skorygowanej Dokumentacji, dokona odbioru 
Zakresu i przekaże Wykonawcy podpisany Protokół Odbioru Zakresu;  

2) nieuwzględnienia przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
wszystkich uwag/zastrzeżeń Zamawiającego /względnie niezłożenia w tym terminie 
pisemnych wyjaśnień przyjętych przez Zamawiającego i/lub nieusunięciu wad/usterek lub 
innych niezgodności: Zamawiający zgłosi Wykonawcy - w terminie nie dłuższym niż 5 
(słownie: pięć) dni roboczych listę nieuwzględnionych uwag/zastrzeżeń i/lub nieusuniętych 
wad/usterek lub innych niezgodności i wezwie Wykonawcę do uwzględnienia i/lub usunięcia 
wszystkich ww. uwag/zastrzeżeń/wad/usterek lub innych niezgodności w terminie 3 
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(słownie: trzech) dni roboczych. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wezwania 
Zamawiającego określonego  w zdaniu poprzedzającym będzie skutkowało naliczeniem 
Wykonawcy kar umownych przewidzianych w § 22 Umowy.  

5. Fakt niezgłoszenia przez Zamawiającego w toku czynności odbioru części przedmiotu Umowy 
obejmującej Zakres I i/lub Zakres II uwag/zastrzeżeń/wezwań do złożenia pisemnych wyjaśnień 
i/lub wezwań do usunięcia wad/usterek lub innych niezgodności w części Dokumentacji objętej 
określonym Odbiorem Zakresu nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do zgłoszenia takich 
uwag/zastrzeżeń i/lub wezwań co do określonego Zakresu w późniejszym okresie. Powyższe 
postanowienia w żaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają przysługujących 
Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi i/lub gwarancji udzielonych przez Wykonawcę, 
zwłaszcza w zakresie dotyczącym odpowiedzialności Wykonawcy za wady robót budowlanych 
powstałe na skutek ich realizacji w oparciu o wadliwą Dokumentację. 

6. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej i dostarczeniem części Dokumentacji obejmujących 
Zakres I oraz Zakres II, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu:  

1) pisemne wyszczególnienie przekazywanych woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery 
ułatwiające poszukiwanie nazwiska autorów Dokumentacji;  

2) komplet podpisanych przez właściwe podmioty (projektantów) oświadczeń, zgodnie 
z wymaganiami Prawa Budowlanego.  

7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona - celem przeprowadzenia czynności 
odbiorowej dla Zakresu I oraz Zakresu II – Dokumentacja jest niekompletna i/lub nie dołączono 
do niej któregoś z oświadczeń, o których mowa w Umowie lub przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa: Zamawiający wezwie Wykonawcę do przesłania kompletnej 
Dokumentacji objętej danym odbiorem (Zakresu lub Końcowego Dokumentacji) w terminie 3 
(słownie: trzech) dni roboczych. Do czasu uzupełnienia braków przez Wykonawcę terminy na 
przeprowadzenie czynności odbiorowych, przewidziane w postanowieniach niniejszego 
paragrafu nie rozpoczynają biegu, zaś ewentualne opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy 
wynikłe z powodu nieuzupełnienia braków w ww. terminie będą uznawane za opóźnienia 
powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

8. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Zakresu II Generalny Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia wszelkich ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych, 
w szczególności ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę.  

9. Dopuszcza się możliwość odbiorów częściowych Zakresu II pod warunkiem, że zakończenie 
danego etapu Zakresu II objętego odbiorem częściowych zostanie potwierdzone uzyskaniem 
odrębnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych. 

10. Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji prac w części dotyczącej Dokumentacji 
Generalny Wykonawca wyznacza _______________________________________. 

11. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych w części dotyczącej 
Dokumentacji projektowej Zamawiający wyznacza _____________________________________. 

12. Zmiana osób wskazanych w ust. 10 i 11 powyżej nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie 
poinformowania drugiej Strony. 

 

§ 10 NADZÓR AUTORSKI 

1. Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 Umowy jest 
zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego (w rozumieniu określonym Ustawą Prawo 
Budowlane) nad sposobem realizowania przedmiotu Umowy przez cały czas jej trwania. 

2. Nadzór autorski będzie wykonywany przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, tj. przez _________________________________ .  
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3. Zmiana wskazanej w ust. 2 osoby nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnej akceptacji 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż osoba zastępująca musi spełniać wszystkie warunki 
określone w SWZ i przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

4. W ramach nadzoru autorskiego Generalny Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji 
Inwestycji do zapewnienia nadzoru nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z dokumentacją projektową, zaakceptowaną przez Zamawiającego, 
postanowieniami niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami prawa i normami. Ponadto, 
Generalny Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany jest do niezwłocznego 
uzupełniania dokumentacji projektowej, wyjaśniania przez projektanta wątpliwości 
pojawiających się w toku realizacji Inwestycji, uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań 
zamiennych zgłoszonych przez Kierownika budowy bądź inspektowa nadzoru ze strony 
Zamawiającego. 

5. Generalny Wykonawca wykonuje nadzór autorski stosownie do potrzeb realizacji Inwestycji. 
W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi nierealizowanie w danym zakresie nadzoru 
autorskiego, może wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy termin na jego wykonanie, a po jego 
bezskutecznym upływie może obciążyć Generalnego Wykonawcę karą umowną określoną w § 
22 Umowy, zlecić wykonanie nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Generalnego Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody sądu. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy i przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
Generalny Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie. 

 
§ 11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  

1. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter 
utworów w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, w szczególności wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, dokumentacji 
projektowej, powykonawczej etc., Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 20 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego, z chwilą odbioru utworu przez 
Zamawiającego, całość autorskich praw majątkowych do powstałego utworu oraz prawo do 
wykonywania praw zależnych - tak do całości, jak i części utworu (w tym wykonanych przez 
Podwykonawców i dalszych podwykonawców), w szczególności do Dokumentacji, na wszelkich 
znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacyjnych:  

a) w zakresie kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia we wszystkich znanych na dzień 
zawarcia Umowy technikach utrwalenia i zwielokrotnienia, w tym w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym do sieci Internet, jak 
również publikowanie w mobilnych urządzeniach za pomocą aplikacji przeznaczonych do 
obsługi tych urządzeń; 

c) wykorzystania we wszelkich czynnościach związanych z realizacją Inwestycji objętej 
przedmiotem niniejszej Umowy, w szczególności w celu wykonania robót budowlanych; 

d) eksploatacji, utrzymania, napraw, modernizacji, przebudowy i rozbiórki obiektów 
budowlanych powstałych w ramach wykonania przedmiotu niniejszej Umowy; 

e) wykonywania robót budowlanych nieobjętych przedmiotem niniejszej Umowy; 

f) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, 
reemitowanie, rozpowszechnianie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

g) wykorzystanie Dokumentacji dla celów marketingowych i promocyjnych Zamawiającego, 
prawo do obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na którym utwór utrwalono przez 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarza  

h) prawo publikacji Dokumentacji (w całości lub w części) z podaniem nazwiska autora; 

i) prawo włączania Dokumentacji (lub jej fragmentów) do innych utworów i tworzenia 
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opracowań utworu w sposób trwały i czasowy, całości jak i w poszczególnych elementach, 
niezależnie od formatu lub systemu. 

2. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter utworów 
w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
w szczególności dokumentacja projektowa, Generalny Wykonawca zobowiązany jest w umowach 
z Podwykonawcami zapewnić przejście na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich 
w zakresie określonym w niniejszym paragrafie do rezultatów, w tym ich elementów składowych 
– prac Podwykonawców przy pomocy których Generalny Wykonawca realizuje przedmiot 
Umowy.  

3. Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia 
z tytułu praw autorskich, związanych z utworami, stanowiącymi przedmiot Umowy i zwolni 
Zamawiającego od wszelkich roszczeń podmiotów trzecich w tym zakresie. 

4. Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 20 ust. 1  niniejszej Umowy 
niniejszym udziela nieodwołalnej zgody na wykonywanie i zezwalania na wykonywanie przez 
Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane praw autorskich zależnych do utworów 
będących przedmiotem niniejszej Umowy, w tym Dokumentacji (prawo do wykonywania 
przeróbek, adaptacji, etc.), w szczególności na dokonywanie zmian przez Zamawiającego lub 
wyznaczone przez niego podmioty trzecie w utworach wskazanych powyżej oraz na 
wykorzystanie ich w części lub w całości wedle uznania Zamawiającego. 

5. Przekazanie autorskich praw majątkowych i udzielenie prawa do wykonywania praw zależnych 
nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. 

6. W ramach wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 Umowy Generalny Wykonawca 
zobowiązany jest do udzielenia lub przekazania niewyłącznej, nieograniczonej w czasie 
i nieograniczonej terytorialnie i niewypowiadalnej licencji lub sublicencji producenta na 
korzystanie z całości dostarczonego w ramach przedmiotu Umowy utworów w postaci 
systemu/oprogramowania/programu/aplikacji/etc., zgodnie z jego/jej przeznaczeniem oraz 
sposobem korzystania określonym w instrukcjach obsługi, co najmniej jednak w zakresie 
niezbędnym do eksploatacji, utrzymania, napraw, modernizacji, przebudowy i rozbiórki obiektów 
budowlanych powstałych w ramach wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

7. W ramach wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 Umowy Generalny Wykonawca zobowiązuje 
się, że podmioty, którym przysługują osobiste prawa autorskie do utworów stworzonych w 
ramach wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności Dokumentacji, nie będą z nich korzystać 
w sposób naruszający uzasadnione interesy Zamawiającego. 

8. W ramach wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 Umowy Generalny Wykonawca zobowiązuje 
się uzyskać od każdego z twórców utworów stworzonych w ramach wykonania Przedmiotu 
Umowy, w szczególności Dokumentacji, upoważnienie (na piśmie pod rygorem nieważności) 
do wykonywania przez Zamawiającego osobistych praw autorskich do wskazanych utworów 
i przekazać wskazane upoważnienie wraz z wydaniem Zamawiającemu nośników utworów. 

9. W ramach wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 Umowy Generalny Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego własność nośników utworów stworzonych w ramach wykonania 
przedmiotu Umowy. 

 

III. ROBOTY BUDOWLANE 

§ 12 PRACE PRZYGOTOWAWCZE  

1. Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu dla każdego rodzaju robót instrukcję bezpiecznego wykonania 
robót zawierającą, w szczególności informację na temat: rodzaju i technologii robót, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót. Zamawiający ma 
prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów lub wystąpić o dokonanie 
uzupełnień.  
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2. Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów jakości na wszystkich etapach przedmiotu 
Umowy będzie dokonywane w protokołach odbioru. 

3. Zatwierdzenie przez Zamawiającego PZJ wraz instrukcją bezpiecznego wykonywania robót 
stanowi warunek przystąpienia do robót. W trakcie realizacji robót w miarę potrzeby Generalny 
Wykonawca jest zobowiązany uaktualniać i uszczegółowiać oraz dostosować do aktualnej 
sytuacji na placu budowy ww. rozwiązania. 

4. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu 
zabezpieczenia i utrzymania w trakcie robót jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, 
kanalizacji, instalacji, kabli, etc. zarówno nad, jak i pod ziemią, tak aby spełniały wymagania 
przepisów, organów administracyjnych oraz Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody 
i pokryć ich koszty lub opłaty związane z odnośnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na 
inne nie uwidocznione wcześniej instalacje Generalny Wykonawca zobowiązany jest do ich 
zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielem 
sieci na warunkach zawartych w niniejszej Umowie. 

5. W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Generalny Wykonawca przeniesie na swój 
koszt niezbędne instalacje, tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących 
obiektów. Wszelkie prace, działania mogące wpłynąć na stan istniejących budynków, instalacji, 
przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów, etc. 
zarówno na placu budowy, jak i w sąsiedztwie muszą być prowadzone po wcześniejszym ich 
uzgodnieniu z organami administracji, właścicielami sieci i właścicielami sąsiadujących działek 
i innymi uczestnikami procesu realizacji Inwestycji. 

6. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu 
wszystkich niezbędnych planów; scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, obsługi 
i konserwacji, zawierające specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich 
wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych do rozruchu 
urządzeń i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym 
czasie. Generalny Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia urządzeń instalacji 
i wyposażenia budynków przed odbiorem końcowym zobowiązany jest do przeprowadzenia na 
swój koszt niezbędnych szkoleń obsługi i eksploatacji dla osób wskazanych przez 
Zamawiającego. 

7. Generalny Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy uwzględniający między innymi 
plan logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami 
składowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak również z rozmieszczeniem ustawienia 
sprzętu. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do aktualizowania planu organizacji placu 
budowy na bieżąco, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Plan organizacji placu budowy musi 
być zatwierdzony przez Zamawiającego przed przekazaniem placu budowy. Zamawiający dokona 
powyższych czynności w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji placu budowy 
lub przedłożenia przez wykonawcę zaktualizowanego planu organizacji placu budowy. 

8. Zamawiający ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz wnosić o dokonanie 
uzupełnień w przedstawionych planie organizacji placu budowy. 

9. Generalny Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych terenu budowy oraz dokona 
jego realizacji - w szczególności dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji 
elektrycznej, oświetlenia terenu budowy, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji 
lub systemów odprowadzenia wód deszczowych z terenu budowy. 

10. Generalny Wykonawca wykona oznakowanie terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz 
wyposaży plac budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony 
i zaplecza socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami. 

11. Generalny Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy, 
uzyska jego zatwierdzenie przez rzeczoznawcę pożarowego oraz Zamawiającego. Generalny 
Wykonawca zabezpieczy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym planem. Plan będzie 
aktualizowany w ramach planu organizacji placu budowy. Generalny Wykonawca wyposaży 
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w ramach organizacji placu budowy w wymagany powyższym planem sprzęt p.poż., i będzie 
sprawował nad nim bieżący nadzór. Zamawiający zatwierdza plan zabezpieczenia 
przeciwpożarowego terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia przekazania go przez 
Generalnego Wykonawcę lub przedłożenia przez wykonawcę zaktualizowanego planu 
zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy. 

12. Generalny Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych 
Robót wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. 
Zamawiający ma prawo wnosić o uzupełnienie planu BIOZ do kierownika budowy. 

13. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy będzie wymagała prowadzenia robót w pasach 
drogowych na Generalnym Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie 
terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, wykonania projektów organizacji ruchu 
i zabezpieczenia, przekazania informacji stosownym instytucjom (np. WPK, Policja, itp. ) oraz 
oznakowania placów budowy w pasach drogowych ulic zgodnie z wymaganiami projektu 
organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie. Czynności te Generalny Wykonawca wykonuje 
własnym staraniem i na swój koszt. Opłaty za zajęcie terenu w pasach drogowych ulic obciążają 
Generalnego Wykonawcę. 

14. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych 
i prywatnych, chodników, krawężników itp. dojazd do placu budowy winien być pozbawiony 
resztek materiałów, błota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku 
Zamawiającego sąsiadującego z budową. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać 
na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, 
opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli 
powstały one z winy Generalnego Wykonawcy. 

15. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za 
zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Generalny Wykonawca w przypadku 
uszkodzenia, w trakcie realizacji robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury 
naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie 
Zamawiającego i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonania 
niezbędnych napraw ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, na swój koszt i własnym 
staraniem. 

16. Generalny Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone 
odrębnymi przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio 
dobranych do potrzeb transportowych Generalnego Wykonawcy. 

17. W ramach organizacji placu budowy Generalny Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

18. Generalny Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla 
wszystkich pracowników przed przystąpieniem ich do pracy w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa. Pracownicy Generalnego Wykonawcy i jego Podwykonawców powinni 
posiadać: aktualne badania lekarskie, dopuszczające do wykonywania prac, przeszkolenie 
w zakresie przepisów BHP i p.poż, szkolenie stanowiskowe i zaznajomienie z treścią planu BIOZ. 
Generalny Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej 
dokumentacji przez cały okres budowy oraz przez okres wymagany odnośnym przepisami po jej 
zakończeniu. 

19. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do używania do prac rusztowań posiadających 
świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz 
demontowane zgodnie z instrukcjami producenta przez osoby posiadające uprawnienia do 
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montażu tych rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju 
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadać: protokoły 
montażu zgodnie z technologią montażu dla danego typu, protokół odbioru rusztowań 
podpisany przez osoby uprawnione osoby, protokoły bieżącej kontroli zgodne z obowiązującymi 
przepisami eksploatacji rusztowań. Rusztowania wymagające projektów montażu rusztowań 
winny być używane według powyższych zasad uzupełnionych o dokumentację wymaganą 
zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie protokoły dokumentujące montaż, pracę 
i demontaż rusztowań winny być ewidencjonowane i przechowywane w biurze budowy. 

20. Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym robót 
zanikających i ulegających zakryciu), pomiarów kontrolnych, stosowanych technologii, muszą być 
ewidencjonowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Stanowić będą one element 
dokumentacji powykonawczej/operatu kolaudacyjnego. 

21. W zakresie wyposażenia placu budowy Generalnego Wykonawcę obowiązują następujące 
wymagania Zamawiającego: 

a) wykonanie na własny koszt przyłączy oraz montaż Generalnego Wykonawcy niezbędnych 
liczników i pokrycie koszty zużytej energii oraz wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód 
deszczowych, opłat administracyjnych i przyłączeniowych wynikających z działalności 
Generalnego Wykonawcy; 

b) utwardzenie terenu budowy, dróg transportowych i zaplecza budowy oraz utrzymywania ich 
w stanie należytego porządku w wszystkich okresach prowadzenia prac, zabezpieczenie przed 
powstawaniem błota i śliskości na ciągach komunikacyjnych i pieszych. Generalny 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania chodników i części ulic miejskich 
przylegających do placu budowy w stanie wymaganym przez obowiązujące przepisy; 

c) Generalny Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i wyposażenia placu budowy 
w urządzenia umożliwiające bieżącą kontrolę czystości kół samochodowych wyjeżdżających 
oraz ich mycie w czasie wszystkich pór roku oraz prowadzenie stałego nadzoru nad stanem 
czystości wszystkich pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy; 

d) zapewnienie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego placu budowy; 

e) Generalny Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia 
służb miejskich i policji w związku z konsekwencjami wykonywania robót budowlanych; 

f) uzgodnienie niezbędnych planów organizacji ruchu i ich oznakowania;  

g) wykonanie i aktualizowanie tych uzgodnień; 

h) wykonanie systemu oznakowań terenu budowy i, w tym oznakowania ewakuacyjnego; 

i) aktualizowanie oznakowania; 

j) wyposażenie miejsc pracy w apteczki BHP, zgodnie z zatwierdzonym planem oraz 
zorganizowanie punktów palenia tytoniu; 

k) wyposażenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich utrzymanie  - 
ilość dostosowana do poziomu zatrudnienia; 

l) dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji 
odpadów - regularne ich opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów; 

m) dostawa i montaż syreny powietrznej (lub innego skutecznego urządzenia) przeznaczonej do 
wszczęcia alarmu lub wydania sygnału ewakuacji z budynków; 

n) w przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie placu budowy, dróg komunikacyjnych, 
placów składowych oraz przejść dla pieszych wraz z dojściem i dojazdem do biura budowy 
oraz najbliższego terenu po zewnętrznej stronie ogrodzenia; 

o) uzyskanie pozwolenia na zajęcia pasów drogowych i terenu sąsiadującego dla potrzeb 
obsługi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztów z tym związanych oraz konserwacja 
i utrzymanie przez cały okres budowy oznakowania tych obszarów; 
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p) wyposażenie pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, 
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy 
przeciw hałasowe - w zależności od potrzeb. Wymóg ten dotyczy również gości 
odwiedzających budowę. Generalny Wykonawca zorganizuje stały nadzór kontrolujący stałe 
i właściwe używanie wymienionego wyposażenia. 

22. Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 Umowy zapewni na 
okres realizacji robót na placu budowy pomieszczenia dla potrzeb Zamawiającego i innych 
podmiotów wskazanych przez Zamawiającego, umożliwiające organizowanie spotkań 
koordynacyjnych, wyposażone w stół konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł, z dostępnością 
do telefonu, faxu, komputera z łączem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunków 
w Autocad oraz dokumentów MS Office (Excel i Word), drukarki, kserokopiarki, sanitariatów, 
szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz miejsce do gromadzenia i składowania 
próbek, a także zabezpieczenia BHP (kaski) i przekaże klucze inspektorowi nadzoru. Dostęp do 
tego pomieszczenia będzie miał wyłącznie Inspektor nadzoru. 

23. Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 Umowy zapewni 
zaangażowanie Inspektora ds. BHP odpowiedzialnego za przestrzeganie obowiązujących 
na budowie zasad i przepisów BHP. 

24. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiającego braku bezpośredniego nadzoru nad 
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami Inspektor nadzoru ma prawo wstrzymania robót. Generalny Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowane wadliwą organizacją placu 
budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak i podwykonawców. 

25. Generalny Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu spis wszystkich 
instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji 
winien być dołączony opis najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych (z podaniem 
okresów i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów eksploatacyjnych 
(z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów autoryzowanych i wskazanych 
przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących obsługi serwisowej oraz innych 
koniecznych działań użytkownika niezbędnych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania 
instalacji i urządzeń. Opis ten winien być podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz 
zawierać wszystkie niezbędne informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez 
Zamawiającego w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta urządzenia 
oraz zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej wymienione materiały 
stanowić będą elementy dokumentacji powykonawczej/operatu kolaudacyjnego. 

26. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy ze zobowiązań 
do wykonania wszelkich ewentualnych robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie 
organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie 
obiektów stanowiących przedmiot inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, 
jakie zostaną stwierdzone w protokole usterek i wad. 

 

§ 13 ORGANIZACJA PRAC 

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca jest zobowiązany organizować 
narady koordynacyjne na terenie budowy nie rzadziej niż jeden raz na tydzień. Przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy oraz w uzasadnionych przypadkach narady odbywać 
się będą w siedzibie Zamawiającego.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie bieżących spraw dotyczących projektowania 
i wykonania przedmiotu Umowy oraz podejmowania środków zaradczych związanych 
z ewentualnymi problemami celem zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania 
przedmiotu Umowy. 

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany sporządzić z każdej narady pisemny protokół, który po 
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odczytaniu i podpisaniu przez wszystkich uczestników narady zostanie przekazany w oryginale 
Zamawiającemu. Niezależnie od obowiązku protokołowania na potrzeby dokumentowania 
przebiegu narady Generalny Wykonawca jest uprawniony do nagrywania narady po 
wcześniejszym uprzedzeniu o tym fakcie jej uczestników.  

4. W naradach organizacyjnych obowiązani są uczestniczyć co najmniej: przedstawiciel Generalnego 
Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego, kierownik zespołu projektowego (na etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej – później w razie potrzeb), kierownik budowy (na etapie 
realizacji robót rozbiórkowych i robót budowlanych), kierownicy aktualnie wykonywanych robót 
(na etapie realizacji robót rozbiórkowych i robót budowlanych), inspektorzy nadzoru w zakresie 
aktualnie wykonywanych robót, przedstawiciele każdego Podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy w zakresie w jakim przedmiot narady dotyczy ich zakresu prac (z pisemną 
adnotacją w protokole z narady odnośnie zgłoszenia lub niezgłoszenia Podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy do Zamawiającego). Ponadto w naradach mają prawo uczestniczyć inne osoby na 
zaproszenie Zamawiającego, w tym projektanci oraz autorzy Programu Funkcjonalno–
Użytkowego. 

5. Generalny Wykonawca będzie ustalał harmonogram narad koordynacyjnych w uzgodnieniu 
z przedstawicielem Zamawiającego, kierownikiem zespołu projektowego (na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej) i kierownikiem budowy (na etapie realizacji robót budowlanych) – 
z miesięcznym wyprzedzeniem, wprowadzając w razie konieczności niezbędne zmiany terminów.  

6. Kopie protokołów z narad koordynacyjnych będą przechowywane przez Generalnego 
Wykonawcę na terenie placu budowy  – stanowiąc później załączniki do operatu kolaudacyjnego, 
a oryginały będą niezwłocznie po sporządzeniu przekazywanego Zamawiającemu. 

7. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu pisemnych 
raportów miesięcznych, informujących o postępie realizacji przedmiotu Umowy. Raporty 
miesięczne powinny zawierać w szczególności: 

a) szczegółowe rozliczenie zaawansowania robót na podstawie zatwierdzonych kart obmiaru 
(dziennik obmiaru), opisy postępu dla całości przedmiotu Umowy wraz z robotami 
realizowanymi przez Podwykonawców/dalszych podwykonawców, zobowiązaniach na ich 
rzecz z tego tytułu (wymagalnych i niewymagalnych) i zrealizowanymi płatnościami; 

b) fotografie pokazujące postęp robót na terenie budowy; 

c) kopie dokumentów Zapewnienia Jakości, wyniki prób i świadectwa jakości zabudowanych 
materiałów; 

d) sprawozdanie z działań Generalnego Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń oraz działań odnoszących się do aspektów 
środowiskowych i kontaktów publicznych; 

e) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu prac ze szczegółami wszystkich wydarzeń 
lub okoliczności, które mogłyby zagrażać wykonaniu przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania ewentualnych opóźnień. 

8. Strony zgodnie ustalają, iż podstawę rozliczenia poszczególnych Zadań i etapów prac będą 
stanowić odbiory częściowe. 

9. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzana odbiorów wszystkich robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
zgłaszany i dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  

10. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru Generalny 
Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. 

11. W przypadku braku zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru 
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Zamawiający ma prawo dokonać odkrycia takich robót na koszt i ryzyko Generalnego 
Wykonawcy. 

12. Strony ustalają następującą procedurę odbioru przedmiotu Umowy:  

a) odbiór koncepcji z podziałem na roboty do zaprojektowania oraz do wykorzystania z 
projektu udostępnionego przez Zamawiającego – Zakres I, 

b) odbiór dokumentacji projektowej – budowlanej i wykonawczej (wraz z kosztorysami 
ofertowymi) – Zakres II, 

c) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
d) odbiór częściowy, po zakończeniu – wykazanego w harmonogramie – etapu robót, 
e) odbiór końcowy, po zakończeniu całości robót, 
f) odbiór ostateczny, po okresie gwarancji i rękojmi. 

13. Odbioru Dokumentacji o którym mowa w ust. 12, lit. a) i b) dokonuje się na zasadach opisanych 
w § 9 Umowy. 

14. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 12, lit. c), dokonuje na 
wniosek wykonawcy upoważniony inspektor nadzoru (właściwy branżowo dla rodzaju robót) – 
w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

15. Odbiór częściowy, o którym mowa w ustępie 12, lit. d), obejmuje wyłącznie zakończone etapy 
robót określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

16. Odbiór końcowy, o którym mowa w ustępie 12, lit. e), obejmuje całość robót objętych Umową 
oraz ich wzajemne powiązanie w całość Inwestycji, wraz z już odebranymi i użytkowanymi 
obiektami, które były objęte wcześniej odbiorem częściowym, po uprzednim uzyskaniu przez 
Generalnego Wykonawcę ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 
wchodzących w skład Inwestycji i pozytywnego protokołu PZPN dopuszczającego stadiom 
do rozgrywek. 

17. Odbiór, o którym mowa w ustępie 12, lit. d) i e), odbywa się na następujących zasadach: 

1) Postanowienia ogólne: 

a) odbiór częściowy dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń i ma 
na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w harmonogramie, całkowicie 
zakończonego odcinka robót, wyszczególnionego jako etap rozliczeniowy 
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, po sprawdzeniu jego należytego wykonania, z 
zastrzeżeniem, że odbiór częściowy może następować wyłącznie jeden raz w kwartale 
kalendarzowym, 

b) odbiór końcowy ma na celu przekazanie zamawiającemu, całkowicie zakończonej 
inwestycji po sprawdzeniu jej należytego wykonania, 

c) odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego (Inspektor nadzoru) wyposażony 
w odpowiednie pełnomocnictwo i posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe, 

d) w czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik robót, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego (w razie konieczności osoba sprawująca nadzór autorski), a także 
przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy, 

e) odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem Zamawiającemu do eksploatacji - 
całkowicie zakończonej Inwestycji, 

f) w zakresie odbiorów częściowych etapów, do zakończenia których konieczne jest 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, stosuje się odpowiednio zasady dotyczące odbioru 
końcowego (Generalny Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do uzyskania 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed zgłoszeniem etapu do odbioru), 

g) odbiór końcowy zostanie poprzedzony uzyskaniem przez Generalnego Wykonawcę 
działającego w imieniu Zamawiającego:   

− ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich obiektów objętych 
przedmiotem Umowy, 
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− pozytywnego protokołu PZPN dopuszczającego stadion do rozgrywek na wymaganym 
niniejszą Umową poziomie rozgrywek. 

2) Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych:  

a) Generalny Wykonawca przed odbiorem przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia 
techniczne zgodnie z prawem budowlanym, 

b) warunkiem zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę gotowości do odbioru jest ich 
zakończenie i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji 
powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  a 
w szczególności: 

 protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 
(protokołów technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót 
ulegających zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i 
organów, w tym  niezbędnych  świadectw kontroli jakości, dokumentacji 
rozruchowej), 

 w miarę potrzeby projektu powykonawczego (uwzględniającego wprowadzone 
zmiany) wraz  z instrukcjami użytkowania i konserwacji urządzeń dostarczonych przez 
wykonawcę, 

 świadectwa energetycznego dla budynków w pojęciu art. 5 ust. 3 ustawy Prawo 
budowlane, wykonanego przez osobę posiadająca stosowne uprawnienie do ich 
sporządzania, 

 oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót zgodnie z  prawem 
budowlanym. 

c) w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru  
częściowego lub końcowego, Zamawiający dokonuje potwierdzenia jego zasadności, 
uwzględniając spełnienie warunków podanych w Umowie i ustala datę niezwłocznego 
rozpoczęcia czynności odbiorowych (nie dalej niż 14 dni), lub odmawia przystąpienia do 
odbioru i wzywa do ponownego zgłoszenia do odbioru po uzupełnieniu braków, 
o czym powiadamia Generalnego Wykonawcę pisemnie. 

3) Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych :  

a) czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia 
czynności odbioru, o ile przedłużenie odbioru nie wynika z okoliczności leżących po stronie 
Generalnego Wykonawcy, 

b) Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli   w 
toku czynności odbioru zostanie  stwierdzone :  

 że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub 
nie przeprowadzenia wszystkich prób, 

 nieprzedstawienia wymaganych dokumentów odbiorowych, 

 wystąpienie istotnych wad nadających się do usunięcia, 

po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Generalny Wykonawca podejmie czynności 
określone  w punkcie 2) powyżej. 

c) jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, 
ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to 
Zamawiający – niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową i przepisami 
prawa – może wedle swobodnego uznania dokonać odbioru odpowiednio obniżając 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

d) Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na 
odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  
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13. Odbiór ostateczny (w terminie 30 dni od zakończenia okresu gwarancji i rękojmi) jest 
dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Generalnego Wykonawcy w formie protokołu 
ostatecznego odbioru i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań 
wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

14. Wzór protokołu odbioru (częściowego, końcowego, jednostronnego) wraz z wymaganym do 
protokołu końcowego protokołem kolaudacyjnym stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej 
Umowy. 

15. Warunkiem uzyskania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy jest uzyskanie 
protokołów częściowych odbiorów dla wszystkich etapów realizacji Umowy. 

16. Zamawiający jest uprawniony do sporządzania jednostronnych protokołów odbiorów, 
w przypadku nie stawienia się Generalnego Wykonawcy do odbioru w wyznaczonym 
terminie odbioru. 

 

§ 14 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie 
podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak 
również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców. 

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie czynności 
podejmowane wtoku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Inspektora 
ds. BHP wyznaczonego przez Generalnego Wykonawcę. 

 

§ 15 MATERIAŁY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dostawa wszelkich materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy leży w całości po 
stronie Generalnego Wykonawcy, przy czym koszt zakupu, transportu i rozładunku tychże 
materiałów został w całości uwzględniony w Ofercie. 

2. Generalny Wykonawca dostarczy na plac budowy na własny koszt, w terminach zapewniających 
należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, wszystkie materiały, urządzenia oraz inne 
środki potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy i należycie je zabezpieczy na czas 
składowania. 

3. Materiały przewidziane do użycia w ramach niniejszej Umowy muszą być nowe i nabywane 
w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz odpowiadać wymogom określonym w właściwych 
przepisach–prawa budowlanego, wymogom projektu budowlanego i wykonawczego. Jakość 
materiałów powinna być udokumentowana atestami, deklaracjami zgodności, aprobatami 
technicznymi, względnie certyfikatem na znak bezpieczeństwa i opiniami zezwalającymi na ich 
użycie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego. Dokumenty potwierdzające 
powyższe, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny być przedstawione Zamawiającemu na 
każde jego żądanie, a w braku takiego żądania-najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do 
odbioru robót dotyczących tych materiałów. Generalny Wykonawca co najmniej na 14 dni przed 
zabudową materiału przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek o zatwierdzenie 
materiału, załączając do wniosku kartę materiałową oraz deklarację zgodności/deklarację 
właściwości użytkowych. 

4. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu do uprzedniej akceptacji próbki materiałów, które posłużą do wykonania robót 
oraz przedstawi technologię wykonania robót. 

5. Wszelkie elementy wyposażenia, kolorystyka, rodzaj materiałów wykończeniowych, biały 
montaż, etc. bezwzględnie wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
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6. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych dokona akceptacji materiałów lub elementów 
wyposażenia przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę lub wniesie uwagi. 
Uwagi Zamawiającego mają charakter wiążący.  

7. Generalny Wykonawca oświadcza, iż materiały, urządzenia oraz inne środki dostarczane przez 
Generalnego Wykonawcę będą posiadać: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm//Normami Europejskimi (PN/EN), aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych; 

b) w przypadku materiałów, urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa-deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą/Normami Europejskimi (PN/EN), aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem 
odniesienia technicznego. 

8. Na żądanie Zamawiającego kierownik budowy jest zobowiązany okazać wszystkie dokumenty 
związane z materiałami, urządzeniami lub innymi środkami, w szczególności dokumenty 
dotyczące przyjęcia materiałów na plac budowy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów, urządzeń 
lub innych środków, zaś Generalny Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczania 
Zamawiającemu wszystkich próbek materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.  

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów, urządzeń lub innych 
środków jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, Generalny Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć je z placu budowy i zastąpić innymi odpowiednimi, uzgodnionymi 
z Zamawiającym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia i porządkowania kompletu 
dokumentacji dotyczącej materiałów, urządzeń lub innych środków, w szczególności dotyczy to 
wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji 
obsługi i konserwacji. Dokumentacja powinna być gromadzona w dwóch egzemplarzach 
papierowych (dopuszczalna jest kopia bez poświadczania za zgodność), jeden dla Generalnego 
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. Generalny Wykonawca przekazuje na bieżącą jeden 
egzemplarz danej części dokumentacji Zamawiającemu, niezwłocznie po jego sporządzeniu. 

 

§ 16 MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI 

1. Generalny Wykonawca przeprowadzi prace rozbiórkowe wchodzące w skład Zadania II w sposób 
umożliwiający ponowne wykorzystanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, o ile będzie 
to możliwe z technicznego punktu widzenia. 

2. Generalny Wykonawca złoży na terenie placu budowy zdemontowane urządzenia i inne 
elementy wskazane przez Zamawiającego przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania 
i zabezpieczy je w sposób nie powodujący ich zniszczenia. 

3. Generalny Wykonawca dokona w imieniu i na rzecz Zamawiającego sprzedaży będącego 
własnością Zamawiającego złomu z rozbiórki. 

4. Generalny Wykonawca w wykonaniu zobowiązania wynikającego z ust. 3 powyżej przedstawi 
Zamawiającemu po trzy oferty podmiotów zainteresowanych nabyciem złomu oraz drewna 
celem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty, przy czym Zamawiającemu 
przysługuje prawo wskazania nabywcy spoza podmiotów ofertujących. Po wyborze Generalny 
Wykonawca na swój koszt dostarczy złom lub drewno na miejsce wskazane przez Zamawiającego 
oraz dokona wszelkich czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem. Po dokonaniu 
sprzedaży Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ilość 
sprzedanego złomu lub drewna i uzyskane z tego tytułu wpływy, celem dokonania rozliczenia 
z Zamawiającym z tego tytułu. Wszelkie środki uzyskane ze sprzedaży złomu lub drewna 
przysługują Zamawiającemu. 
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§ 17 PRACE DODATKOWE/UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Roboty budowlane nie objęte przedmiotem Umowy, tj. nie ujęte w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, 3, 5 i 6 Umowy,  które nie były możliwe do przewidzenia w 
chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło 
do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn 
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest 
uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie 
przekracza łącznie 50% wartości Umowy, będą przyjmowane przez Generalnego Wykonawcę do 
realizacji na podstawie odrębnej umowy lub pisemnego (pod rygorem nieważności) aneksu do 
niniejszej Umowy, poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

2. W przypadku pojawienia się konieczności wykonania prac dodatkowych/uzupełniających 
Generalny Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny/uzupełniający na podstawie kosztorysu, 
o którym mowa w § 8 ust. 3 lit. e), z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za prace 
zamienne/uzupełniające nie powinno przekraczać cen rynkowych. 

3. Dla zakresu robót, których rodzaj nie występuje w kosztorysie, o którym mowa w § 8 ust. 3 lit. e), 
będą miały zastosowanie czynniki kalkulacyjne wg. cen ujmowanych w wydawnictwie 
„SEKOCENBUD” jako ceny średnie z regionu Małopolski za okres poprzedzającego kwartału w 
stosunku do daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 

IV. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 

§ 18 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI  

1. Generalny Wykonawca udziela ____ letniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty 
budowlane i użyte do ich wykonania wyroby i materiały budowlane, licząc od dnia odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, a w przypadku 
odstąpienia od Umowy od dnia sporządzenia protokołu odbioru, z zastrzeżeniem, że gwarancja i 
rękojmia dotycząca  maszyn, opraw, urządzeń i elementów wyposażenia uregulowana jest 
odrębnie w § 19 Umowy. Na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie Generalny 
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na wykonaną Dokumentację. 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający lub osoby przez niego 
wyznaczone zgłoszą ten fakt Generalnemu Wykonawcy, pisemnie lub pocztą elektroniczną, 
wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie, który nie będzie krótszy niż 7 dni, z zagrożeniem, 
że: 

a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający naprawy nie przyjmie; 

b) Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad 
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę wad 
w terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, 
gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie niewystarczająca Generalny 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pokrycia powstałej różnicy; 

c) Zamawiający będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za 
przedmiot Umowy, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady są nieusuwalne albo gdy 
Generalny Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

d) w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowień 
niniejszej Umowy. 

3. W okresie pomiędzy odbiorem etapu a odbiorem końcowym Generalny Wykonawca będzie 
usuwał zgłoszone wady i usterki na swój koszt w terminie do 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 
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4. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
Zamawiający ma prawo polecić Generalnemu Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego 
koszt.  

5. Generalny Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych w wykonanych robotach 
bez względu na związane z tym koszty. 

6. Usunięcie wad powinno być każdorazowo stwierdzone przez Strony w formie protokolarnej 
w miarę możliwości wraz z dokumentacją fotograficzną, a jeśli usunięcie wady będzie wymagało 
dokumentacji projektowej lub innej, będzie ona stanowiła załącznik do protokołu usunięcia wad. 

7. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności 
za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości na wykonany przedmiot 
Umowy (w szczególności Dokumentacja oraz roboty budowlane) przez okres odpowiadający 
okresowi udzielonej rękojmi, z zastrzeżeniem, że gwarancja dotycząca urządzeń uregulowana 
jest odrębnie w § 19 Umowy. Postanowienia ust. 1-6 powyżej stosuje się odpowiednio również 
do gwarancji jakości. 

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 
z przepisów o rękojmi. 

9. Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony będzie od dnia odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, a w przypadku 
odstąpienia od Umowy od dnia sporządzenia protokołu odbioru.. 

10. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji Generalny Wykonawca dokonał 
istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach 
termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie można było z przedmiotu 
Umowy korzystać.  

11. Niniejsze postanowienia Umowy stanowią dokument gwarancji. 

12. Na okoliczność upływu terminów gwarancji strony sporządzają protokół gwarancyjny.  

13. Na okoliczność upływu terminu rękojmi strony na 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi 
sporządzają protokół.  

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po upływie okresów na 
jakie zostały udzielone, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu (wada ujawniła się 
w okresie gwarancji i rękojmi). 

15. Zamawiającemu przysługuje możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad z Zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 

16. Udzielone przez Generalnego Wykonawcę rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa 
Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym. 

17. Obowiązki wykonawcy z tytułu udzielonej rękojmi gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie 
realizowane są bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w § 20 ust. 1 obejmuje bowiem również wynagrodzenie za wykonanie 
obowiązków z tytułu udzielonej rękojmi i  gwarancji jakości. 

18. Jeżeli Generalny Wykonawca wykaże, że zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach 
rękojmi lub gwarancji nie jest obiektywnie możliwe pomimo zachowania należytej staranności, 
Zamawiający przewiduje możliwość wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na usuwanie wad. 

 

§ 19 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI (DOSTAWY) 

1. Generalny Wykonawca udziela  rękojmi i gwarancji na użyte przy wykonywaniu przedmiotu 
Umowy maszyny, oprawy, urządzenia i elementy wyposażenia zgodnie z warunkami gwarancji   
ustalonymi   przez   producenta  przy czym okres rękojmi i gwarancji w tym przypadku będzie 
wynosił min. 2-lata, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 
a w przypadku odstąpienia od Umowy od dnia sporządzenia protokołu odbioru.  
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2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi i gwarancji wad, Zamawiający lub osoby przez niego 
wyznaczone zgłoszą ten fakt Generalnemu Wykonawcy, pisemnie lub pocztą elektroniczną, 
wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie, który nie będzie krótszy niż 7 dni, z zagrożeniem, 
że: 

a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający naprawy nie przyjmie; 

b) Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad 
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę wad 
w terminie, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu, i dokonania stosownego 
potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom 
takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy będzie niewystarczająca Generalny Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego pokrycia powstałej różnicy; 

c) Zamawiający będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za 
przedmiot Umowy, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady są nieusuwalne albo gdy 
Generalny Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

d) w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowień 
niniejszej Umowy. 

3. W przypadku, gdy na urządzenia obowiązuje gwarancja  producenta/dostawcy/importera., 
Generalny Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, 
a w przypadku odstąpienia od Umowy od dnia sporządzenia protokołu odbioru, wydać 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty uprawniające do realizacji uprawnień z gwarancji wobec 
producenta (karty gwarancyjne, instrukcje obsług, zasady konserwacji, etc.). Zamawiającemu 
może korzystać z uprawnień wynikającej z gwarancji producenta/dostawcy/importera niezależnie 
od uprawnień z rękojmi i gwarancji udzielonej przez Generalnego Wykonawcę, z zastrzeżeniem, 
iż usunięcie wady przez producenta/dostawcę/importera zwalnia Generalnego Wykonawcę 
z obowiązku usunięcia wady. 

4. Generalny Wykonawca gwarantuje, że urządzenia posiadają właściwości, które rzeczy tego 
rodzaju powinny mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub 
przeznaczenia, w szczególności zaś odpowiadają aktualnym wymaganiom określonym 
w normach, specyfikacjach technicznych przywołanych w SWZ. 

5. W ramach gwarancji Generalny Wykonawca zobowiązany jest usunąć (naprawić) wszystkie 
wady, usterki i  uszkodzenia wykryte podczas używania i eksploatacji maszyn, urządzeń 
i wyposażenia, etc., w tym usterki, wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego 
z instrukcją/przeznaczeniem korzystania z maszyn, urządzeń i wyposażenia, a także zapewnić 
niezbędne części zamienne. 

6. Naprawy gwarancyjne maszyn, urządzeń i wyposażenia, etc. winny być wykonywane przez 
Generalnego Wykonawcę w miejscu używania. Jeżeli niemożliwym będzie wykonanie naprawy 
w miejscu używania, Generalny Wykonawca dokona naprawy w miejscu przez siebie wskazanym 
zapewniając  Zamawiającemu (o ile wystąpi taka potrzeba) na ten czas egzemplarz  zastępczy 
o tożsamych lub nie gorszych parametrach i właściwościach użytkowych, przy czym transport 
objętego naprawą egzemplarza do i z siedziby Zamawiającego Generalny Wykonawca zapewnia 
na własny koszt. 

7. Zgłoszenia wad, usterek, uszkodzeń będą przekazywane przez Zamawiającego lub osoby przez 
niego wyznaczone, pisemnie lub pocztą elektroniczną. Czynności związane z usunięciem wad, 
usterek, uszkodzeń elementów wyposażenia i urządzeń winny być podjęte przez Generalnego 
Wykonawcę  w terminie 3 dni od jej zgłoszenia. 

8. Okres naprawy (usuwania wad, usterek , uszkodzeń) urządzeń i wyposażenia, etc. nie może 
przekroczyć 7 dni od daty zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 
z zastrzeżeniem, że jeżeli wady, uszkodzenia, usterki nie da się usunąć w wyznaczonym terminie, 
a dany egzemplarz wyposażenia lub urządzenie jest niezbędne Zamawiającemu, Generalny 
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Wykonawca  ma obowiązek dostarczenia do czasu zakończenia naprawy egzemplarz zastępczy 
o tożsamych lub nie gorszych parametrach i właściwościach użytkowych.   

9. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie wad, usterek, uszkodzeń stwierdzonych w urządzeniach 
lub elementach wyposażenia lub w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmówił ich 
usunięcia, to Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad, usterek, uszkodzeń stronie trzeciej na 
koszt  i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody sądu. 

10. Generalny Wykonawca nie może odmówić naprawy urządzeń i wyposażenia, powołując się na 
nadmierne koszty lub trudności.  

11. Usunięcie wad, uszkodzeń, usterek powinno być każdorazowo stwierdzone przez Strony 
w formie protokolarnej w miarę możliwości wraz z dokumentacją fotograficzną. 

12. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji Generalny Wykonawca dokonał 
istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach 
termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie można było z przedmiotu 
Umowy korzystać.  

13. Jeżeli producent dostarczonych przez Generalnego Wykonawcę urządzeń i elementów 
wyposażenia wymaga dla ich prawidłowej eksploatacji wykonywania określonych czynności 
konserwacyjnych, serwisowych lub przeglądów, Generalny Wykonawca w ramach 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 20 ust. 1 zobowiązany 
jest zapewnić (zorganizować) wykonanie tych czynności na własny koszt i ryzyko. Generalny 
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić Zamawiającego o potrzebie i terminie 
wykonania takich czynności, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej. Zamawiający w miarę możliwości 
zobowiązuje się udostępnić urządzenia i elementy wyposażenia Generalnemu Wykonawcy, o ile 
powiadomienie o zamiarze wykonania czynności konserwacyjnych lub przeglądów wpłynie do 
Zamawiającego co najmniej 3 dni wcześniej.   

14. W przypadku systemu podgrzewania murawy w okresie gwarancji i rękojmi obowiązkiem 
Generalnego Wykonawcy jest coroczne, pomiędzy 1 października a 25 października w roku, 
w którym rozpoczyna się sezon licencyjny PZPN, dokonanie stosownych przeglądów 
i sporządzenie oraz wydanie Zamawiającemu aktualnej dokumentacji potwierdzającej sprawność 
funkcjonowania instalacji podgrzewającej murawę. 

15. Czasu naprawy wadliwego elementu wykonanego przedmiotu Umowy nie wlicza się do okresu 
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy. W tym przypadku 
okres gwarancji liczy się odrębnie dla każdego objętego naprawą egzemplarza wyposażenia 
i urządzenia lub innego elementu wykonanego przedmiotu Umowy. 

16. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Generalny Wykonawca 
jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich 
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej 
staranności przez Generalnego Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy. 

17. Obowiązki Generalnego Wykonawcy z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji, opisane 
w niniejszym paragrafie realizowane są bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie 
za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 20 ust. 1 obejmuje bowiem również 
wynagrodzenie za wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości. 

18. Po zgłoszeniu przez Generalnego Wykonawcę usunięcia wad, Zamawiający protokolarnie 
stwierdzi usunięcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usunięcie. 

19. Na okoliczność upływu terminów gwarancji Strony sporządzają protokół gwarancyjny.  

20. Na okoliczność upływu terminu rękojmi strony na 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi 
sporządzają protokół.  

21. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po okresów na jakie 
zostały udzielone, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu (wada ujawniła się w okresie 
gwarancji i rękojmi). 
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22. Zamawiającemu przysługuje możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad z Zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 

23. Udzielone przez Generalnego Wykonawcę rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa 
Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilny. 

24. Jeżeli Generalny Wykonawca wykaże, że zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach 
rękojmi lub gwarancji nie jest obiektywnie możliwe pomimo zachowania należytej staranności, 
Zamawiający przewiduje możliwość wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na usuwanie wad. 

 

V. WYNAGRODZENIE 

§ 20 WYNAGRODZENIE GENERALNEGO WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, iż z tytułu terminowej i bezusterkowej realizacji całego przedmiotu Umowy 
Zamawiający zapłaci Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
_____________ zł (słownie: ________________ złotych) netto, co stanowi kwotę __________ zł 
(słownie: _______________ złotych) brutto uwzględniającą stawkę VAT w wysokości …….%. 

2. Na wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy składa się : 

a) kwota w wysokości _____ zł (słownie: __________________________________ złotych) 
z tytułu terminowej realizacji Zadania I; 

b) kwota w wysokości _____ zł (słownie: __________________________________ złotych) 
z tytułu terminowej realizacji Zadania II; 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi wynagrodzenie za spełnienie 
wszelkich świadczeń objętych przedmiotem Umowy, o ile Umowa jednoznacznie nie stanowi 
inaczej. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności wszystkie 
obowiązki Generalnego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania robót ujętych w  SWZ, w 
szczególności w PFU. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
Inwestycji, jak również nie ujęte w PFU, a niezbędne do wykonania zadania tj. w szczególności 
wszelkie koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, w tym koszty mapy do celów 
projektowych, koszty uzyskania decyzji administracyjnych, jak również koszty wynikające z treści 
decyzji (konieczność dokonania nasadzeń zastępczych), a wszelkie inne koszty ponosi Generalny 
Wykonawca), wszelkie koszty robót budowalnych, w tym m. in. robociznę wraz z kosztami 
towarzyszącymi, pracę sprzętu, zakup wszelkich wyrobów; materiałów, urządzeń, koszty 
wszelkich dostaw i usług, wyposażenia, załadunek, rozładunek, przewóz, wywóz, likwidacja, 
utylizacja, magazynowanie, składowanie, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty 
celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót, koszty pośrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, 
uzyskanie pozwoleń na wejście lub zajęcie terenu, jeśli zaistnieje taka konieczność, ewentualne 
koszty zajęcia chodnika lub pasa drogowego, koordynacja pracy podwykonawców, koszty obsługi 
geodezyjnej i geologicznej, ornitologicznej i dendrologicznej, podatek VAT, ubezpieczenia, 
wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty 
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie 
budowy itp.), koszty niezbędnych badań opinii wymaganych podczas realizacji prac jak również w 
trakcie odbiorów (w tym końcowego odbioru robót), koszty uporządkowania i doprowadzenia 
miejsca i terenu robót budowlano-montażowych do stanu jak sprzed rozpoczęcia robót, koszty 
ewentualnego wykonania niezbędnych rusztowań, koszty rozruchu jeżeli takie wystąpią, koszty 
wykonania dokumentacji powykonawczej i  operatu kolaudacyjnego, koszty instrukcji, instruktażu 
i szkolenia, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy, prób 
testów, badań, odbiorów technicznych, uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, 
aprobat technicznych, ekspertyz, koszty usunięcia ewentualnych usterek w przypadku 
uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii, przewodów, koszty zabezpieczenia wykonywanych robót 
w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych, koszty obsługi gwarancyjnej w okresie 
rękojmi i gwarancji zgodnie z § 18 i 19 Umowy, koszty związane z prowadzeniem robót w okresie 
funkcjonowania obiektu, wszelkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i 
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uzyskania dopuszczeń obiektu do rozgrywek  PZPN oraz wszystkie inne, nie wymienione z nazwy 
koszty i wydatki związane z realizacją Inwestycji niezbędne do jej całościowego należytego 
wykonania; 

4. Generalnemu Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztów, nakładów 
lub wydatków, które poniósł w związku z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej 
Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu Umowy nie stanowi 
podstawy do żądania przez Generalnego Wykonawcę zmiany wysokości wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w ust. 1 powyżej. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje ryzyko i odpowiedzialność 
Generalnego Wykonawcy z tytułu prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją robót składających się na przedmiot Umowy. Generalny Wykonawca nie będzie mógł 
się powoływać na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych prac w 
celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia. 

6. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy będzie płatne za wykonanie poszczególnych etapów 
składających się na Zadanie I oraz Zadanie II określonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy prowadzony przez bank 
o numerze ______________________________.   Łączna wartość faktur częściowych nie może 
przekraczać 80 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust.1.  

7. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru danego etapu oraz protokół odbioru 
końcowego. Ostateczne rozliczenie należności za wykonanie przedmiot Umowy nastąpi fakturą 
VAT końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego Inwestycji. 

8. Za dzień zapłaty strony określają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

9. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Generalny Wykonawca będzie uprawniony 
do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 

10. Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury VAT przedkładanej 
Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o braku Podwykonawców bądź pisemnych oświadczeń 
Podwykonawców o rozliczeniu wykonanego etapu prac, co najmniej o treści wskazanej 
w Załączniku nr 8 do Umowy. 

11. Brak protokołu odbioru etapu lub brak zgodnego z prawdą oświadczenia Podwykonawcy lub 
Generalnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 10 powyżej, stanowi podstawę do wstrzymania 
płatności przez Zamawiającego. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po 
stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia 
otrzymania protokołu lub oświadczeń. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty całości lub 
części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz prawidłowo zgłoszonego Podwykonawcy, jeżeli 
konieczność zapłaty będzie wynikać z okoliczności sprawy, a Podwykonawca przedstawi 
niebudzące wątpliwości dokumenty i informacje uzasadniające zasadność i wysokość 
wynagrodzenia dla Podwykonawcy. 

13. Generalny Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym 
w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: _______________. 

14. Fakturę VAT należy wystawić na podatnika tj.  Zamawiającego. 

15. Cena Umowy brutto, wskazana w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie (tj. obniżeniu lub 
podwyższeniu) o wartość, o jaką zmianie ulegnie w czasie obowiązywania Umowy stawka 
podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego w zakresie dotyczącym przedmiotu 
Umowy  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Generalnego 
Wykonawcę. W wypadku takiej zmiany, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez 
podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze 
zmienionych przepisów.  
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16. W przypadku zmiany (podwyższenia lub obniżenia) stawek VAT lub podatku akcyzowego na 
usługi objęte zamówieniem Generalny Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego o 
przedmiotowej zmianie i konieczności podpisania aneksu w tym zakresie. Nowa stawka 
obowiązywać będzie od miesiąca, w którym zmiana weszła w życie.  

17. Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie w przypadkach  

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 
2020 poz. 2207),  

lub 

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

lub 

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Generalnego 
Wykonawcę. 

18. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 17 pkt. 1, 2 i 3 polegającej na zmianie (podwyższeniu 
lub obniżeniu kosztów pracy) wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy zostanie podwyższone 
lub zmniejszone o wartość, o jaką wzrosną lub zmniejszą się całkowite, udokumentowane 
zgodnie z niniejszą umową koszty wykonania Umowy ponoszone przez Generalnego 
Wykonawcę, wynikające ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia 
zdrowotnego, gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych osób 
fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z 
postanowieniami Umowy.  

19. W przypadkach, o których mowa w ust. 17 pkt. 1, 2 i 3 Generalny Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego lub odpowiednio Zamawiający do Generalnego Wykonawcy z żądaniem zmiany 
wraz z uzasadnieniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania Umowy oraz 
przedstawiającym dokładne wyliczenie zmian po stronie Generalnego Wykonawcy, kosztów 
wykonania zadania wraz z odpowiednimi dowodami (np. dokumenty księgowe, sprawozdania 
finansowe, zgłoszenia do ZUS etc.) – w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.  

20. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do księgowych i innych dokumentów źródłowych  
w siedzibie Generalnego Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany 
Umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania zmiany. Badanie ww. dokumentów 
źródłowych nie może trwać dłużej niż 7 dni od chwili udostępnienia dokumentów przez 
Generalnego Wykonawcę.  

21. Zmiany wynagrodzenia umownego, o których mowa w ust. 17 pkt. 1, 2 i 3, dokonane zostaną w 
formie aneksu ze skutkiem od dnia podpisania aneksu niezwłocznie od zakończenia czynności 
związanych z weryfikacją żądania zmiany Umowy, pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania 
żądania zmiany, dokonanej w myśl ust. 19-21 niniejszego paragrafu. 

22. W przypadku powierzenia wykonania części robót Podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom wraz z fakturą Generalny Wykonawca, o której mowa w ust. 7, przedstawi 
pisemny wykaz Podwykonawców z kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty 
wymagalnego na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy 
i dalszego podwykonawcy w realizacji robót objętych fakturą. W przypadku, gdy wymagalność 
całości lub części wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym wykonawcom powstanie 
po dniu wystawienia faktury przez Generalnego Wykonawcę, Generalny Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom i dalszym wykonawcom  nie później niż na 3 dni robocze przed terminem 
płatności faktury. Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury VAT 
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przedkładanej Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o braku podwykonawców bądź 
pisemnych oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o rozliczeniu wykonanego 
etapu prac, co najmniej o treści wskazanej w załączniku nr 8 do Umowy.  

24. W przypadku dostawy towarów, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od 
wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest Zamawiający, Wykonawca jest 
zobowiązany do zamieszczenia na fakturze VAT zapisu "odwrotne obciążenie".  

26. Ilekroć w treści niniejszej Umowy jest mowa o fakturze należy przez to rozumieć również 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlany 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

27. Generalny Wykonawca zobowiązuje się, że numery rachunków bankowych podane w treści 
faktur wystawionych przez niego oraz Podwykonawców i dalszych podwykonawców: 

a) będą zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) od dnia wystawienia 
faktury do dnia dokonania płatności, 

b) będą aktualne, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być 
dokonana płatność, Generalny Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym 
fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

28. W przypadku, gdy rachunek bankowy podany w treści faktury wystawionej przez Generalnego 
Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę nie występuje w wykazie, o którym 
mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w 
którym wskazany do płatności rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy lub 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z 
płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie w zapłacie. 

29. Generalny Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do tego, aby każda z umów o 
podwykonawstwo dotycząca przedmiotu niniejszej Umowy zawierała postanowienia analogiczne 
do zawartych w ust. 27 i 28 powyżej. 

30. Postanowienia ust. 22 powyżej nie znajdują zastosowanie do faktury wystawionej za pierwszy 
etap wynikający z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.  

31. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w 
treści art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do 
dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Generalnego Wykonawcy, w przypadku 
zmiany ceny dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. Waloryzacja ta będzie dokonywana raz w kwartale z zachowaniem następujących 
zasad i w następujący sposób: 
1) Waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy w kolejnym roku kalendarzowym 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypada data rozpoczęcia wykonywania 
Umowy, w taki sposób że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień 
1 stycznia danego roku kalendarzowego w którym waloryzacja następuje po raz pierwszy, 

2) Waloryzacja dokonywana będzie w okresach kwartalnych, w których może następować 
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy; 

3) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 3 % dotychczasowego poziomu cen 
ryczałtowych określonych tabeli elementów scalonych zawartej w formularzu ofertowym; 

4) Stosowany przez Strony Umowy sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub 
kosztów na koszt wykonania Umowy określa się jako waloryzację wynagrodzenia; 

5) Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu 
kwartalnym; 

6) Waloryzacji, w okresach nie częstszych niż okresy kwartalne określone powyżej w pkt 2 
powyżej, podlega pozostała do wypłaty część wynagrodzenia należnego Generalnego 
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Wykonawcy tj. część wynagrodzenia należna za prace i roboty wykonane w kolejnym okresie, 
w którym waloryzacja następuje; 

7) Waloryzacji podlegać będą ceny ryczałtowe robót i prac wykazane w kosztorysie ofertowym 
oraz związana z ich zmianą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego określonego w  ust. 1 i 2 
powyżej, 

8) Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 powyżej 
jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 
zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może 
przekroczyć wartości 105 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 powyżej z 
chwili jej zawarcia. 

32. Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
wskaźnika, o którym mowa powyżej w ust. 3 pkt 5, uprawniającego Strony Umowy do żądania 
dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy, Generalny 
Wykonawca sporządzi odpowiedni projekt aneksu do Umowy uwzględniający waloryzację cen 
dokonaną zgodnie z ust. 31 powyżej i przedłoży ten projekt aneksu Zamawiającemu wraz z 
dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia. Aneks ten powinien być zawarty przez 
Strony Umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu jego projektu (wraz z 
wymaganymi dokumentami).  

33. Generalny Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 31 i ust. 32 
powyżej, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w ust. 32 
powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 
zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 
5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

VI. ZABEZPIECZENIE, KARY UMOWNE, CESJA 

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Tytułem należytego wykonania Umowy Strony ustalają zabezpieczenie na rzecz Zamawiającego 
w wysokości 5 % ceny ofertowej Generalnego Wykonawcy, tj. w kwocie _________zł, (słownie: 
___________________ złotych), dalej jako „Zabezpieczenie”. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie w kwocie określonej w ust. 1 powyżej wniesione zostało przez Generalnego 
Wykonawcę w dniu __.__._______ r. w formie: 

a) w pieniądzu, tj. przelewem kwoty w wysokości _____ zł (słownie: ___________________ 
złotych) na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank _________________, 
o numerze _________________________________; 

b) nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwszej żądanie gwarancji bankowej/gwarancji 
ubezpieczeniowej udzielonej na okres obejmujący realizację przedmiotu Umowy oraz okres 
rękojmi za wady; 

c) ____________________________; 

4. Dokument potwierdzający wniesienie przez Generalnego Wykonawcę Zabezpieczenia stanowi 
Załącznik nr 9 do Umowy. 

5. Jeżeli nie zajdzie konieczność wykorzystania Zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem 
Zamawiający dokona zwolnienia Zabezpieczenia według niżej określonych zasad: 

a) 70% Zabezpieczenia gwarantującego zgodne z Umową wykonanie robót zostanie zwolnione 
w ciągu 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru; 

b) 30% Zabezpieczenia  zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady przedmiotu Umowy. 
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6. Zabezpieczenie poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w Umowie może służyć 
w szczególności na poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego 
w okresie rękojmi w związku z niewywiązaniem się Generalnego Wykonawcy z obowiązków 
umownych w okresie rękojmi. 

7. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek 
przyczyn ulegnie zwiększeniu Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione 
zabezpieczenie w ciągu 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.  

8. Jeżeli Generalny Wykonawca nie dokona uzupełnienia zabezpieczenia w terminie, o którym 
mowa w ust. 7 powyżej to Zamawiający potrąci należną kwotę z kolejnej faktury za roboty 
budowlane, na co Generalny Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

9. W przypadku upływu ważności złożonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
Generalny Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia i przedstawienia w terminie 3 dni 
przed jego upływem. 

10. W trakcie realizacji Umowy Generalny Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, w trybie określonym w art. 451 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany 
treści Umowy. 

11.  Generalny Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienie nowego zabezpieczenia 
w sytuacji określonej w art. 452 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie później niż 
przed upływem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu. 

 
§ 22 KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo od Generalnego Wykonawcy żądać, za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy, kar umownych. 

2. Oprócz kar umownych zastrzeżonych w poszczególnych postanowieniach Umowy, Strony ustalają 
dodatkowo prawo Zamawiającego do nałożenia następujących kar umownych od Generalnego 
Wykonawcy: 

a) zadeklarowaną w ofercie Generalnego Wykonawcy karę umowną w wysokości ………….  % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy; 

b) karę umowną w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportu miesięcznego w terminie wskazanym 
w Umowie; 

c) karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1  Umowy 
za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, w stosunku do terminu określonego w Umowie; 

d) karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 20 ust. 1  Umowy 
za każdy dzień zwłoki w przekazaniu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 
w stosunku do terminu określonego w Umowie; 

e) karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień zwłoki w przekazaniu planu naprawczego, w stosunku do terminu 
określonego w Umowie; 

f) karę umowną w wysokości 0,05  % wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym; 

g) karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wskazanych w § 8 ust. 10 Umowy. 

h) karę umowną w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień niewykonywania przedmiotu Umowy w przypadku przerwy, nie wynikającej 
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z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego; 

i) karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
projektu jej zmiany; 

j) karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na 
zmianę Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, która nie spełnia 
wymagań określonych w przepisach prawa i niniejszej Umowie, w szczególności wymagań 
dotyczących terminu zapłaty, lub terminu na zmianę Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
usług i dostaw, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa i niniejszej 
Umowie dotyczących terminu zapłaty; 

k) karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

l) karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

m) karę umowną wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy za 
każdy dzień zwłoki w przekazaniu którejkolwiek polisy ubezpieczeniowej lub dowodu 
uiszczenia składki, o których mowa w § 2 Umowy; 

n) karę umowną wysokości 0,1 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy za 
każdy dzień zwłoki w przekazaniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o którym mowa w § 21 Umowy; 

o) karę umowną w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
w przypadku, rozwiązana Umowy z winy Generalnego Wykonawcy, jak również w przypadku 
odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego 
Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia); 

p) karę umowną w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
za każdy stwierdzony przypadek uporczywego naruszania przepisów prawa pracy i 
przepisów BHP, maksymalnie do kwoty w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 20 ust. 1 Umowy. Za uporczywe naruszanie przepisów prawa pracy strony 
uznają działanie lub zaniechanie Generalnego Wykonawcy lub osób, za które ponosi on 
odpowiedzialność, naruszające przepisy prawa pracy i przepisy BHP, pomimo uprzedniego 
dwukrotnego pisemnego wezwania Generalnego Wykonawcy przez Zamawiającego do 
usunięcia tego naruszenia w terminie 2 dni od dnia wezwania. Kara umowna należna jest za 
okres od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu do 
dnia usunięcia uporczywego naruszenia; 

q) karę umowną w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów na usunięcie wad i usterek stwierdzonych w 
okresie od protokołu odbioru etapu do protokołu odbioru końcowego oraz w okresie 
rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 8, § 9, § 13, § 18 i § 19 Umowy; 

r) karę umowną w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
wykonanie nadzoru autorskiego; 

s) karę umowną w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień i za każdy przypadek naruszenia któregokolwiek z obowiązków, o których 
mowa w § 26 Umowy; 

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych 
zastrzeżonych Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
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zasadach ogólnych, w szczególności w razie obciążenia Zamawiającego karami/grzywnami przez 
stosowne organy administracyjne. 

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do  zaspokojenia się z tytułu należności za naliczone 
kary umowne z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

5. Kary umowne przysługują Zamawiającemu niezależnie od podstawy ich naliczenia, nawet 
w przypadku odstąpienia od Umowy. 

6. Łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia 
określonego w § 20 ust. 1 Umowy netto. 

 

§ 23 CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY 

1. Generalny Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również 
korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej 
(pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Generalnego Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego 
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 10, występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 10 dopóki Wykonawca 
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 
czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                                   

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

VII. ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE, ZMIANA UMOWY 

§ 24 ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Powyższe 
uprawnienie Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, gdyby Generalny Wykonawca realizował prace objęte niniejszą umową z istotnym 
naruszeniem umowy, to jest bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym 
prac lub sprzecznie z Umową, Zamawiający ma prawo, w formie pisemnej z podaniem 
uzasadnienia: 

1) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

2) odstąpić od umowy, 

3) powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt 
Wykonawcy, 

4) potrącić z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody. 

3. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym winno zostać dokonane 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Przez istotne naruszenia umowy o których mowa w ust. 2 należy rozumieć w szczególności: 
1) utratę przez Generalnego Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, 
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2) brak rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy przez Generalnego Wykonawcę bez 
uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego lub gdy w przypadku 
wstrzymania prac przez Zamawiającego Wykonawca nie podejmie ich w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji prac od Zamawiającego, 

3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego 
Wykonawcy na okres powyżej dziesięciu (10) dni, 

4) powstanie po stronie Generalnego Wykonawcy stanu zagrażającego niewypłacalnością lub 
przejście w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub 
połączenia się z innym przedsiębiorstwem, 

5) wydanie nakazu zajęcia majątku Generalnego Wykonawcy lub wszczęcie postępowania 
egzekucyjnego wobec Generalnego Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację 
niniejszej umowy, 

6) realizację przez Generalnego Wykonawcę prac przewidzianych niniejszą umową w sposób 
niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego i niezaprzestanie naruszeń 
pomimo wezwania Zamawiającego, 

7) realizację przez Wykonawcę przedmiot umowy wadliwie lub nienależycie oraz 
niewykonywanie przez Wykonawcę poleceń Zamawiającego dotyczących poprawek i zmian 
sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, 

8) konieczności dwukrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonanie 
zapłaty na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 20 ust. 1 Umowy,  

9) niewykazanie przez Generalnego Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sytuacji zmiany lub 
rezygnacji z Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego zasoby Generalny 
Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

10) podzlecenie przez Generalnego Wykonawcę całość lub części robót budowlanych objętych 
niniejszą umową lub dokonanie cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

11) brak realizacji przez Generalnego Wykonawcę zaakceptowanego przez Zamawiającego 
programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

12) brak realizacji przez Generalnego Wykonawcę z obowiązku zatrudniania osób na podstawie 
umowy o pracę, o którym mowa w paragrafie § 26 Umowy, 

13) okoliczność, iż Generalnego Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

14) okoliczność, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie 
uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i 
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
przepisów prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wszelkie dalsze roszczenia 
Generalnego Wykonawcy są wyłączone. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub w całości wedle swego wyboru, w oparciu 
o powyższe postanowienia w terminie 60 dni od dnia wystąpienia podstawy do odstąpienia. 

7. Postanowienia określone w ust. 1-6 powyżej nie wpływają na prawo do odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego. 

8. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podania 
podstawy do odstąpienia. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
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Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową z tytułu 
odstąpienia w wysokości określonej w § 22 Umowy, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych oraz nie powoduje 
wygaśnięcia zobowiązań Generalnego Wykonawcy do zapłaty innych kar umownych określonych 
w Umowie. Kara umowna będzie płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego lub może 
zostać zaspokojona z zabezpieczenia. 

10. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym strony 
zachowują prawo do naliczania kar umownych. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez 
Generalnego Wykonawcę lub Zamawiającego, Generalny Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność 
oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W terminie siedmiu (7) dni od daty odstąpienia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym 
od umowy, Generalny Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

6. Generalny Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do siedmiu (7) dni od dnia 
zawiadomienia   o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 
materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania 
tego majątku Zamawiającemu. 

7. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Generalnego Wykonawcę lub 
Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót 
przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Generalnego Wykonawcy pod swój dozór 
terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Generalny Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Generalnego Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Generalnego 
Wykonawcy. 

9. Generalny Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 
odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie siedmiu (7) dni od dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy, Generalny Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia 
przez Generalnego Wykonawcę faktury. 

11. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania umowy. 

12. Generalny Wykonawca sporządzi wykaz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy materiałów, 
konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych 
robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Generalnego Wykonawcy i przekaże Zamawiającemu wraz z dowodami nabycia 
w celu zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 
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13. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 
wystawienia przez Generalnego Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

14. Zamawiający zapłaci Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym według cen na dzień 
odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w oparciu o kosztorys 
stanowiący załącznik do niniejszej umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu 
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 
nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

15. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy lub rozwiązaniem ze skutkiem 
natychmiastowym ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy lub rozwiązania ze 
skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 25 ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz – z uwzględnieniem art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych  –
także w niżej wskazanych przypadkach. 

2. Strony mają prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczącym terminu, sposobu i zakresu 
wykonania robót w przypadku:  

a) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do wskazanych w Umowie lub Dokumentacji; 

b) wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Generalnego 
Wykonawcę; 

c) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, etc.; 

d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e) wystąpienia udokumentowanego przez Generalnego Wykonawcę opóźnienia w dokonaniu 
określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, 
które nie są następstwem okoliczności, za które Generalny Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; 

f) wystąpienia udokumentowanego przez Generalnego Wykonawcę opóźnienia w wydawaniu 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na 
mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

g) wniesienia odwołania lub skargi administracyjnej od decyzji administracyjnej, do której 
uzyskania zobowiązany jest Generalny Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy; 

h) udokumentowanych przez Generalnego Wykonawcę opóźnień w dostawie materiałów 
spowodowanych siłą wyższą; 

i) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

j) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy; 

k) zmian przepisów prawa wpływających na wykonanie przedmiotu Umowy, 
które były niemożliwe do przewidzenia przez Wykonawcę na dzień upływu terminu 
składania ofert; 
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l) zmian terminarza ligowego wpływająca na wykonanie przedmiotu Umowy, 
które były niemożliwe do przewidzenia przez Wykonawcę na dzień upływu terminu 
składania ofert; 

m) awansu I drużyny MKS Sandecja do Ekstraklasy, co będzie wpływało na wykonanie przedmiotu 
Umowy; 

n) ujawnienia na placu budowy niewypałów, niewybuchów lub znalezisk archeologicznych, co 
będzie wpływało na wykonanie przedmiotu Umowy; 

o) konieczności wydłużenia terminu 120 dni, o którym mowa w § 5 ust. 16 pkt 2 Umowy z 
jednoczesnym zapewnieniem przez Generalnego Wykonawcę w ramach wynagrodzenia o 

którym mowa w § 20 ust. 1 Umowy zastępczego stadionu do rozgrywania meczy 
ligowych/pucharowych przez drużynę MKS Sandecja Nowy Sącz. Dodatkowo 
Zamawiający wymaga aby okres ten został ostatecznie potwierdzony przez 
Wykonawcę na min. 30 dni przed datą początku przedmiotowego okresu.   

3. Strony mają prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczącym Podwykonawców wskazanych 
w Ofercie. 

4. Strony mają prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadkach 
określonych w § 20 ust. 16-22 i 31-32 Umowy. 

5. Strony mają prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w następujących 
przypadkach: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu 
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy; 

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy; 

c) zwiększenia/zmiany przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac – wykonania robót 
dodatkowych/zamiennych - w sytuacji uzasadnionej okolicznościami, których nie można 
było przewidzieć przy zawieraniu Umowy; 

d) odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

6. W przypadku modyfikacji zakresu prac, o którym mowa w ust. 5, podstawą do zmiany 
wynagrodzenia będzie protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do Umowy - 
zmieniony zakres prac. 

7. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 2, w zakresie terminów wykonania przedmiotu Umowy lub 
jej części może zostać dokonana, jeżeli przyczyny zmiany wpływa na niemożność dochowania 
terminu wykonania przedmiotu Umowy lub jej części. 

8. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 2 lit. a), może zostać dokonana w przypadku, gdy jest 
konieczna z uwagi na:  

a) zmianę przepisów powodującą konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych 
poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w dokumentacji projektowej; 

b) wykonanie robót zgodnie z projektem okaże się niemożliwe lub wysoce utrudnione z przyczyn 
technicznych lub rynkowych, bądź też gdy zmiana nie jest istotna.  

9. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 3 powyżej może zostać dokonana, w przypadku 
wystąpienia niezależnych od Stron okoliczności, które powodują, że kontynuacja robót przez 
dotychczasowego Podwykonawcę nie jest możliwa lub celowa. 

10. W przypadku, gdy nastąpi zmiana stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 
wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu do kwot wynikających ze 
zmiany stawek na zasadach określonych w§ 20 ust. 16-22.  

11. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę część wynagrodzenia, która nie została objęta 
fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku. 

12. Każda ze Stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone 
w ustępach poprzedzających wraz z tą propozycją przedłoży:  
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a) opis proponowanych zmian; 

b) propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposób 
zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy lub wynagrodzenie. 

13. Do propozycji, o której mowa w ust. 12 powyżej druga Strona obowiązana jest ustosunkować się 
w terminie do 7 dni.  

14. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 13, traktuje się iż propozycja 
wprowadzenia zmian została odrzucona.  

15. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Generalnego Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 
nieważności. 

16. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

b) danych teleadresowych; 

c) danych rejestrowych; 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26 DOKUMENTOWANIE ZATRUDNIENIA 

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Generalny Wykonawca 
zobowiązuje się do: 

1)  zatrudnienia na podstawie stosunku pracy pracowników wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia: faktyczne wykonanie czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy, tj. prace budowlane (z wyłączeniem czynności polegających na 
samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie polegających na projektowaniu i 
kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi oraz czynności geodezyjne i 
geologiczne obsługi inwestycji) jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks 
pracy(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), 

2) zapewnienia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, że zatrudnieni on na 
podstawie stosunku pracy pracowników wykonujących czynności opisane w pkt 1., a także 
podda się kontroli Zamawiającego w tym zakresie na zasadach dotyczących Wykonawcy, 

3) prowadzenia wykazu pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, zawierającego co 
najmniej imię i nazwisko pracownika, i okazywania go na każde żądanie Zamawiającego lub 
inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego do przedłożenia w 
szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Generalnego 
Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Powyższe nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do naliczania kar umownych. 
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4. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących prace na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, a także niezłożenie przez Generalnego 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Generalnego Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej.  

5. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy wszyscy pracownicy i przedstawiciele Generalnego 
Wykonawcy (w tym Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) będą oznakowani trwałymi 
identyfikatorami firmy Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy. 
W przypadku braku ww. identyfikatorów Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary 
umownej. 

6. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, o których mowa w niniejszym 
paragrafie, w przypadku nie wywiązania się przez Generalnego Wykonawcę z obowiązku 
zatrudniania osób na podstawie Umowy o pracę, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 
Umowy z winy Generalnego Wykonawcy. 

 
§ 27 KLAUZULA SALWATORYJNA 

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, 
ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W przypadku takim 
Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem, które 
możliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. 

 

§ 28 POSTANOWiENIA KOŃCOWE 

1. Skutki prawne wynikające z Umowy powstają pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez 
Zamawiającego finansowania zewnętrznego na finansowanie Inwestycji stanowiącej przedmiot 
Umowy w formie umowy kredytu, pożyczki lub dofinansowania ze środków publicznych o 
wartości co najmniej równej wartości Umowy netto.  

2. Jeżeli Zamawiający nie poinformuje Generalnego Wykonawcy o ziszczeniu się warunku, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 30 dni od jej zawarcia, każdej ze Stron przysługuje prawo do 
odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia powinno zostać wykonane w terminie 60 dni od 
zawarcia Umowy. W razie skorzystania z prawa odstąpienia, wszelkie wzajemne roszczenia Stron 
są wyłączone. 

3. Postanowienia określone w ust. 1 i 2 nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy Zamawiający 
uzyskał finansowanie, o którym mowa w ust. 1, przed zawarciem Umowy i poinformuje o tym 
Generalnego Wykonawcę najpóźniej przy zawarciu Umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie uprawnionym do wydawania wiążących 
wytycznych co do przedmiotu Umowy będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego - Pan/Pani 
_____________________, tel. _______________, e-mail _______________________________.  

Przedstawiciel Zamawiającego na budowie nie ma uprawnienia do zmiany postanowień Umowy. 

6. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy - Pan/Pani 
____________________, tel. _______________, e-mail _____________________________. 

7. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania, etc. Stron będą sporządzane 
pisemnie, w języku polskim i doręczane drugiej Stronie listem poleconym, kurierem bądź 
osobiście na następujące adresy : 

a) z przeznaczeniem dla Zamawiającego: __________________________________________; 
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b) z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy: 
____________________________________; 

c) z przeznaczeniem dla kierownika budowy (biuro budowy): 
____________________________. 

Nadto, Strony mogą doręczać sobie (z potwierdzeniem odbioru) oświadczenia, uzgodnienia, 
powiadomienia, żądania, etc. pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail Stron: 

a) z przeznaczeniem dla Zamawiającego: 
____________________________________________; 

b) z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy: 
____________________________________; 

c) z przeznaczeniem dla kierownika budowy (biuro budowy): 
____________________________. 

8. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdorazowej zmianie 
swojego adresu doręczeń oraz adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie do 3 dni od daty 
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja 
przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

9. Integralną część Umowy stanowią wymienione w niej załączniki mające charakter wzajemnie 
uzupełniający się: 

a) Załącznik nr 1 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS Generalnego 
Wykonawcy wraz z uchwałą właściwego organu Spółki (ewentualnie oświadczenie o braku 
obowiązku sporządzenia przedmiotowej uchwały); 

b) Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym; 

c) Załącznik nr 3 – Oferta Generalnego Wykonawcy nr _______________ z dnia __.__._____ r.; 

d) Załącznik nr 4 – Kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia składek; 

e) Załącznik nr 5 –  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; 

f) Załącznik nr 6 – Wzór protokołu odbioru; 

g) Załącznik nr 7 – Wzór wniosku w sprawie akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo 
robót budowlanych oraz wzór przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych/kopii Umowy, której 
przedmiotem są dostawy bądź usługi; 

h) Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy; 

i) Załącznik nr 9 – Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

10. Generalny Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią załączników do Umowy, są one dla 
niego zrozumiałe i nie ma uwag odnośnie ich treści. 

11. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i będą dokonywane w formie pisemnego aneksu, chyba że Umowa wyraźnie 
stanowi inaczej. 

12. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą w pierwszej 
kolejności rozwiązywane w drodze negocjacji. W przypadku nie dojścia do porozumienia 
Stron w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji spór rozstrzygnie sąd miejscowo właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

13. Umowa została sporządzona i podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 
egzemplarz dla Generalnego Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Generalny Wykonawca 

_________________________ 

data i podpis 

Zamawiający 

_________________________ 

data i podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Nowym Sączu 

 

 

WYDRUK INFORMACJI ODPOWIADAJĄCEJ ODPISOWI AKTUALNEMU Z KRS  
GENERALNEGO WYKONAWCY WRAZ Z UCHWAŁĄ WŁAŚCIWEGO ORGANU SPÓŁKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalny Wykonawca 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 

 

 

Zamawiający 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Nowym Sączu 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalny Wykonawca 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 

 

 

Zamawiający 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 
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 ZAŁĄCZNIK NR 3 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Nowym Sączu 

 

 

 

OFERTA GENERALNEGO WYKONAWCY  

NR ____________ Z DNIA ___.___.______R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalny Wykonawca 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 

 

 

Zamawiający 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Nowym Sączu 

 

 

 

KOPIE POLIS UBEZPIECZENIOWYCH 
WRAZ Z DOWODAMI UISZCZENIA SKŁADKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalny Wykonawca 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 

 

 

Zamawiający 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Nowym Sączu 

 

Szczegółowe terminy realizacji, w tym terminy pośrednie poszczególnych Zadań (etapów),  
terminy wykonania robót zanikających i robót ulegających zakryciu,  

terminy dostaw i specyfikacja sprzętu i wyposażenia, etc. 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

Zakres prac objętych 
Umową 

Wartość prac w 
ujęciu % 

Wartość prac netto Termin wykonania  

Zadanie I (nie więcej niż 4%)   

Poszczególne etapy     

Zadanie II    

Poszczególne etapy     

 

 

 

 

Generalny Wykonawca 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 

 

 

Zamawiający 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Nowym Sączu 

 

 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU 

 

PROTOKÓŁ 

CZĘŚCIOWEGO*/KOŃCOWEGO*/JEDNOSTRONNY* 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

Generalny Wykonawca:  

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

Roboty realizowano na podstawie Umowy o roboty budowlane nr __/__/____ z dnia 
___.___._______ r.  

Zakres robót, które są przedmiotem odbioru częściowego*/końcowego*/jednostronny* obejmuje: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Roboty realizowano w okresie od dnia ___.___._______ r.  do dnia ___.___._______ r.  

 

Zakres wykonanych robót, objętych niniejszym protokołem, jest zgodny*/niezgodny* ze 
szczegółowym zakresem prac wskazanym w umowie oraz wytycznymi Zamawiającego. 

 

Jakość wykonanych robót jest: _________________________________________________________ 

Uwagi i zastrzeżenia stron: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto _______________ zł  
(słownie: _________________________________________________________________________). 

Do dnia spisania niniejszego protokołu odebrano roboty na kwotę brutto _______________ zł 
(słownie:__________________________________________________________________________), 
zgodnie z protokołami odbiorów częściowych z dnia _______________________________________. 

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Generalnego Wykonawcę 
na Zamawiającego faktury VAT opiewającej na kwotę brutto _______________ zł. 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

*niepotrzebne skreślić 

Podpisy osób wchodzących w skład komisji odbiorowej: 

W imieniu Generalnego Wykonawcy 

 

W imieniu Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalny Wykonawca 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 

 

 

Zamawiający 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 
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OPERAT KOLAUDACYJNY (wzór) 
z dnia …………………………….. 

 
ZBIÓR DOKUMENTÓW DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

DLA INWESTYCJI […] 
 
Wymagane zbiory - teczki. 
 

1. Teczka nr 1: Dane Inwestycji 
1. strona tytułowa teczki. 
2. spis zawartości teczki. 
3. Dane kontraktowe: 
 

a. Inwestor 
b. Projektant - wykaz (schemat organizacyjny ) z kopiami decyzji o stwierdzeniu przygotowania 

zawodowego, zaświadczeniami o przynależności do Izby, dokumentami potwierdzającymi 
posiadane kwalifikacje. 

c. Wykonawca – wykaz (schemat organizacyjny ) z kopiami decyzji o stwierdzeniu 
przygotowania zawodowego, zaświadczeniami o przynależności do Izby, dokumentami 
potwierdzającymi posiadane kwalifikacje. 

d. Nadzór Inwestorski wykaz (schemat organizacyjny ) z kopiami decyzji o stwierdzeniu 
przygotowania zawodowego, zaświadczeniami o przynależności do Izby, dokumentami 
potwierdzającymi posiadane kwalifikacje. 

e. Podwykonawcy 
4. Umowy: 

a. kopia umowy z Wykonawcą wraz z zawartymi aneksami, 
b. kopie umów z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami. 

5. kopia harmonogramu/ów robót 
 

2. Teczka nr 2: Dokumenty odbiorowe 
1. strona tytułowa teczki. 
2. spis zawartości teczki. 
3. decyzje, zgłoszenia, pozwolenia. 
4. protokół przekazania terenu pod budowę. 
5. oryginał Dziennika Budowy 
6. oświadczenia: 

a. oświadczenie Przedstawiciela Wykonawcy o zakończeniu i prawidłowym wykonaniu 
zamierzenia. 

b. oświadczenia Głównego Projektanta i zespołu projektowego potwierdzające prawidłowe 
wykonanie dokumentacji. 

c. oświadczenie Kierownika Budowy/Kierowników robót o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia/zgłoszenia na budowę 
oraz przepisami (wg art. 57 Prawa Budowlanego) – w przypadku zmian dokonanych w 
trakcie wykonywania robót, nieodbiegających istotnie od projektu budowlanego, 
przedmiotowe oświadczenie powinno być potwierdzone przez Głównego Projektanta i/lub 
zespół projektowy i Inspektorów Nadzoru i zawierać spis przedmiotowych zmian.  

d. oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu (wg art. 57 Prawa Budowlanego). 

e. oświadczenie Kierownika Budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania (wg art. 57 Prawa Budowlanego). 
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f. oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wbudowanych materiałów ze Specyfikacjami 
Technicznymi i Umową i Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz o posiadaniu przez 
materiały odpowiednich aprobat, atestów i deklaracji właściwości użytkowych 

7. inne dokumenty i opracowania wynikające z art.57 Prawa Budowlanego i innych powiązanych 
przepisów odrębnych. 

8. protokoły: 
a. protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
b. protokół Państwowej Straży Pożarnej. 
c. protokoły Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji odbiorowych. 
d. protokoły odbioru przyłączy wykonanych mediów sporządzone przy udziale operatorów 

sieci. 
e. protokoły odbioru przez Zarządców dróg i ulic włączenia układu komunikacyjnego. 
f. Protokół/ dokument potwierdzające dopuszczenie stadionu do rozgrywek - PZPN 
g. Protokół / dokument potwierdzające dopuszczenie stadionu do użytkowania / - POLICJA 

9. protokoły badań i sprawdzeń, zgłoszenia: 
a.  protokoły z przekazania materiałów rozbiórkowych Zamawiającemu. 
b. protokoły przeprowadzonych badań i prób i odbiorów robót branżowych, instalacji, 

systemów, sieci, maszyn i urządzeń w obiekcie. 
c. protokoły przeprowadzonych badań i prób i odbiorów robót branżowych, instalacji, 

systemów, sieci, maszyn i urządzeń i zagospodarowania terenu. 
d. instrukcje i protokoły z prób montażowych i rozruchów. 
e. zgłoszenia zakończenia robót. 
f. protokół odbioru (zawierający wykaz wad i usterek – jeżeli wystąpiły). 
g. protokół potwierdzający usunięcie i dokonanie  odbioru wad i usterek. 
h. protokół prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze PFU i STWIOR i obowiązującymi przepisami. 
i. protokoły odbiorów częściowych, robót zanikowych. 
j. protokół utylizacji wszystkich odpadów budowlanych. 
k. inne protokoły powstałe podczas realizacji zadania. 
l. protokół odbioru końcowego. 
m. Pozwolenie na użytkownie (z stosownymi wnioskami) 

10. dokumentacja geodezyjna: 
a. inwentaryzacja powykonawcza wraz ze sporządzoną w jej wyniku i zatwierdzoną  

dokumentacją geodezyjno – kartograficzną (mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego w 
skali 1:500, przedstawiająca położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób 
zagospodarowania i ukształtowania terenu, z uwidocznionymi w czytelny sposób, poprzez 
wyróżnienie kolorami, obiektami będącymi elementami przedmiotowej inwentaryzacji; 
mapa powinna być opatrzona klauzulą potwierdzającą przyjęcie do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. Dokumentacja geodezyjna powinna być sporządzona 
przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

b. informacja geodety (osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 
kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe) o zgodności usytuowania 
obiektów budowlanych i uzbrojenia technicznego z projektem zagospodarowania działki lub 
terenu lub odstępstwach od tego projektu zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane. 

c. operaty geodezyjne. 
11. książka obmiarów  
 

3. Teczka nr 3: Zestawienie dokumentacji podstawowej. 
1. strona tytułowa teczki. 
2. spis zawartości teczki. 
3. projekty budowlane, na podstawie których uzyskano zgodę budowlaną, z widocznie naniesionymi 

wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót, oddzielnie dla każdej z branż. 
4. Pozostałe Projekty i dokumentacje projektowe 
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5. projekt powykonawczy – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupełniony o nowe 
elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) związane z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie 
realizacji robót, oddzielnie dla każdej z branż. 

6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oddzielnie dla każdej z branż. 
7. atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych. 
 

4. Teczka nr 4: Dokumenty budowy. 
1. strona tytułowa teczki. 
2. spis zawartości teczki. 
3. protokoły z narad budowy oraz notatki techniczne sporządzane w trakcie realizacji inwestycji. 
4. wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem (w 

odniesieniu do protokołów konieczności i poleceń Zamawiającego). 
5. protokoły konieczności wraz z wszystkimi załącznikami. 
6. protokoły z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi załącznikami. 
7. polecenia Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru. 
8. plan Zapewnienia Jakości (PZJ) wraz z załącznikami. 
9. wnioski materiałowe z załącznikami. 
10. wystąpienia Wykonawcy dotyczące zatwierdzeń materiałowych, zmian technologicznych lub inne 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wraz z wymienionymi w nich załącznikami w postaci 
recept, deklaracji właściwości użytkowychi, aprobat technicznych, odpowiednich atestów 
dopuszczających materiały do wbudowania bądź innych dokumentów. Wystąpienia powinny być 
poprzedzone ich spisem zawierającym nr wystąpienia, datę, krótki opis czego dotyczy oraz 
odniesienie do pozycji kosztorysowej. 

11. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
12. protokoły przeszkolenia pracowników użytkownika 

 
5. Teczka nr 5: Sprawozdanie techniczne Wykonawcy 

1. strona tytułowa teczki. 
2. spis zawartości teczki. 
3. Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu. 
4. Opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów kontrolnych wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ. 
5. Wyniki badań Laboratorium Wykonawcy (poprzedzone ich spisem zawierającym nr porządkowy, 

wskazanie badanego elementu oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej) wykonane w zakresie 
zgodnym ze STWiORB. 

6. Dokumentacja fotograficzna z realizacji robót. 
 

6. Teczka nr 6: Sprawozdanie techniczne Nadzoru Inwestorskiego 
1. strona tytułowa teczki. 
2. spis zawartości teczki. 
3. Sprawozdanie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego z realizacji kontraktu. 
4. Opinia technologiczna Zespołu Nadzoru Inwestorskiego opracowana na podstawie wszystkich 

wyników badań wykonanych przez Laboratorium Zamawiającego wraz z załączonymi badaniami – 
jeżeli będą wykonywane 

5. Raport z badań laboratoryjnych opracowany przez Laboratorium Zamawiającego. – jeżeli będą 
wykonywane 

6. Dokumentacja fotograficzna z realizacji robót. 
 

7. Teczka nr 7: Dokumenty finansowe. 
1. strona tytułowa teczki. 
2. spis zawartości teczki. 
3. Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesięcy dokonywanych sprzedaży, 

zawierającym nr faktury, datę wystawienia oraz jej wartość) wraz z: 
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i) protokołami odbioru częściowego, 
ii) protokołami potrąceń z tytułu wad trwałych (w przypadku występowania), 
iii) zestawieniami faktur na dzień dokonanej sprzedaży, 
iv) tabelami elementów rozliczeniowych, 
v) protokołami zmian ilościowych i wartościowych kosztorysu ofertowego (w przypadku 

występowania), 
vi) oświadczeniami Wykonawcy o braku zaległości finansowych wobec Podwykonawców, z 

tabelarycznym zestawieniem i z kopiami potwierdzającymi dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawców 

vii) oświadczeniami Podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec Wykonawcy z 
tabelarycznym zestawieniem i z kopiami potwierdzającymi otrzymanie zapłaty przez 
podwykonawcę 

viii) oświadczeniami Podwykonawców o braku roszczeń finansowych wobec Zamawiającego  
ix) wnioskami Wykonawcy o zatwierdzenie przez Nadzór obmiaru sprzedawanych robót 

zgodnie z kosztorysem ofertowym wraz z załączonymi tabelami obmiarowymi, szkicami 
geodezyjnymi i rysunkami technicznymi z zakresem robót zaakceptowanych przez 
Nadzór.  

x) kosztorysy (metoda kalkulacji szczegółowej)  wraz z przedmiarami  
 

8. Teczka nr 8: Instrukcje, zestawienia, tabele. 
4. strona tytułowa teczki. 
5. spis zawartości teczki. 
6. instrukcja użytkowania obiektu. 
7. Scenariusz zdarzeń pożarowych oraz Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zatwierdzona przez 

uprawnionego rzeczoznawcę d/s przeciwpożarowych. 
8. instrukcja obsługi i eksploatacji obiektu, zainstalowanych urządzeń, sprzętu, armatury i 

wykonanych instalacji (obejmująca m.in. atesty, certyfikaty, gwarancje, DTR, instrukcje obsługi w 
języku polskim, schematy instalacyjne, harmonogramy serwisów). 

9. tabele elementów zestawieniowych zawierające wykaz wykonanych robót oraz zamontowanych 
instalacji, maszyn i urządzeń, zamontowanego i dostarczonego sprzętu, wyposażenia, armatury 
uwzględniając taki podział zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie kosztów poszczególnych 
obiektów inwentarzowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 
r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 poz. 1864) oraz podaniem nazw 
handlowych, typu, nr fabrycznego/seryjnego,  producenta 

10. Tabela/harmonogram przeglądów serwisowych, gwarancyjnych i w okresie rękojmi i gwarancji 
 

9. Teczka nr 9: Świadectwo charakterystyki energetycznej. 
1. strona tytułowa teczki. 
2. spis zawartości teczki. 
3. świadectwo charakterystyki energetycznej. 
 

10. Teczka nr 10: Gwarancja jakości. 
1. strona tytułowa teczki. 
2. spis zawartości teczki. 
3. gwarancja jakości – Dokument Gwarancyjny. – jeżeli występuje 

 
11. Teczka nr 11: Zabezpieczenie należytego Wykonania  Umowy . 

1. strona tytułowa teczki. 
2. spis zawartości teczki. 
3. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie rękojmi zgodnie z 

Umową  
12. Teczka nr 12: Inne dokumenty – nie wymienione w teczkach 1-11. 

1. strona tytułowa teczki. 
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2. spis zawartości teczki. 
3. ………………………………………… 

 
 

13. Wymagania dodatkowe. 
1. dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana i dostarczona do siedziby Zamawiającego 

w wersji papierowej w 4 egzemplarzach i wersji elektronicznej (na płytach CD/DVD) w 2 
egzemplarzach. 

2. wersja elektroniczna w formie nieedytowalnej (np. w formacie .pdf), tożsama z wersją papierową 
oraz w formie edytowalnej (np. (dwg, doc/docx, xls/xlsx itp.) tożsama z wersją papierową. 

3. wszystkie dokumenty muszą być opieczętowane i podpisane (kolorem niebieskim) przez 
Kierownika Budowa i Głównego Projektanta oraz odpowiednich Inspektorów Nadzoru z 
odpowiednią adnotacją. 

4. teczki należy układać w segregatory i kartony w sposób zapobiegający zniszczeniu dokumentacji, 
oddzielnie dla każdej z branż. 

5. teczki, segregatory i kartony muszą być oznakowane, opisane w jednoznaczny i czytelny sposób 
w języku polskim. 

6. w przypadku zastosowania technologii BIM dokumentację powykonawczą należy posortować w 
sposób odzwierciedlający model BIM (dotyczy elementów uzgodnionych z Zamawiającym 
podczas tworzenia Planu Realizacji BIM - istotnych z punktu widzenia eksploatacji obiektu). 

 
Uwaga: 
Jeżeli wystąpi taka konieczność - Zamawiający w trakcie prowadzenia prób końcowych oraz czynności 
odbiorowych może powyższy wykaz uzupełnić i wymagać innych dodatkowych dokumentów, które 
będą niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
     
  



Str. 69 z 74 

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Nowym Sączu 

 

 

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE AKCEPTACJI PROJEKTU UMOWY O PODWYKONAWSTWO  
ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ  

WZÓR PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU POŚWIADCZONEJ ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM KOPII UMOWY O PODWYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH/  

KOPII UMOWY KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY BĄDŹ USŁUGI  

 

 

__________________, dnia __.__.______ r. 
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NOWOSĄDECKA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA SP. Z O.O. 

z siedzibą w Nowym Sączu 

Rynek 1 

33-300 Nowy Sącz 

 

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

Reprezentowany przez: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

WNIOSEK 
w sprawie akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych 

  
w ramach zamówienia: 

 
„…………………………………………………”. 

Zgodnie z umową nr ________________ z dnia __.__._____ r., w załączeniu przedkładam/y do 
akceptacji projekt Umowy o podwykonawstwo, jaką zamierzam/y zawrzeć z 
__________________________________________________________________________________ 

(nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy*) 
w celu realizacji części zamówienia ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(wskazać część lub części zamówienia, które będą realizowane przez podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę*) 

Integralną częścią niniejszego wniosku jest: 

a) projekt Umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy; 

b) dokumentacja dotyczącą szczegółowego zakresu robót Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy; 

c) zgoda Generalnego Wykonawcy – gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca.  

 

______________________________ 

Podpis wnioskodawcy 
Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*, który zamierza zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
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__________________, dnia __.__.______ r. 
 

NOWOSĄDECKA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA SP. Z O.O. 

z siedzibą w Nowym Sączu  

Rynek 1 

33-300 Nowy Sącz 

 

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

Reprezentowany przez: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Przekazanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem  
kopii Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych/kopii Umowy,  

której przedmiotem są dostawy bądź usługi *,   
 

w ramach zamówienia: 
 

„………………………………………………”. 

 
Zgodnie z umową nr ________________ z dnia __.__.____ r., w załączeniu przedkładam/y 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo, zawartą w dniu 
__.__.______ r.  z  ___________________________________________________________________ 

(nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy*) 
                                                                     
 
 
 

______________________________ 

Podpis  
Wykonawcy/podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy*, który przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo) 
 
 
*  Niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Nowym Sączu 

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY, DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

 

_________________, dnia __.__._____ r. 

 
NOWOSĄDECKA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA SP. Z O.O. 

z siedzibą w Nowym Sączu  

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz 

 

 

Działając w imieniu _______________________________________________________________  
(pełna nazwa Podwykonawcy), ul. ________________________, NIP ________________ 
oświadczam:  

1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego _____________________________________ jestem 
wykonawcą robót budowlanych w szczególności robót _________________________ i łączy 
mnie z __________________________________________ (Generalnym Wykonawcą) jedynie 
umowa o podwykonawstwo z dnia __.__._____ r. nr ________________ - Umowa ta nie została 
zmieniona do dnia dzisiejszego;  

2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od 
Generalnego Wykonawcy wynosi łącznie _______________ zł.  

Z powyższej kwoty:  

a) Generalny Wykonawca zapłacił Podwykonawcy: 

- na podstawie faktury _______________ kwotę _______________  zł w dniu 
_______________; 

- na podstawie faktury _______________ kwotę _______________  zł w dniu 
_______________; 

- na podstawie faktury _______________ kwotę _______________  zł w dniu 
_______________; 

- na podstawie faktury _______________ kwotę _______________  zł w dniu 
_______________; 

b) pozostała do zapłaty między Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą kwota 
_______________ zł, z tego kwota _______________ zł jest wymagalna (termin zapłaty 
faktury nr ______________ upłynął __.__.______ r.), natomiast   kwota   _______________  
jest   niewymagalna   (termin   płatności   faktury nr ________________ upłynie w dniu 
__.__.______ r.); 
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c) (ewentualnie) kwota _______________ zł jest sporna między Generalnym Wykonawcą a 
Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie 
______________________________________________________________ i przysługuje  
z tytułu _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

3) odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam dokumenty, w tym w szczególności:  
a) Faktury nr _______________, _______________, ______________, _______________,  
b) Protokoły odbioru z dnia __.__.______ r., __.__.______ r., __.__.______ r., __.__.______ r. 
c) Oświadczenia dalszego podwykonawcy z dnia __.__.______ r. , __.__.______ r. 

potwierdzające otrzymanie wymagalnych należności z wyszczególnieniem co najmniej 
należności, nr faktury, terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty; 

d) inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla dalszych podwykonawców: 
____________________________________________________________________________ 

 

 

Potwierdzam stan faktyczny i prawny 

Podwykonawca:     Generalny Wykonawca: 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

 

 

Generalny Wykonawca 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 

 

 

Zamawiający 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

nr ___/___/______ 

zawartej dnia ___.___._______ r. w Nowym Sączu 

 

 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalny Wykonawca 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 

 

 

Zamawiający 

 

 

 

_________________________ 

data i podpis 

 

 


