Zatacznik nr 1 do specyfikacji o numerze sprawy: NIK.271.1.2021

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA

na zaprojektowanie i wykonanie robat budowlanych w zwigzku
z inwestycja pn.

REALIZACJA INWESTYCJI STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SACZU

przy ul. Kilinskiego wraz z wyposazeniem, infrastrukturg
i zagospodarowaniem terendw i otoczenia Inwestycji — realizacja
w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Nowy Sacz, dnia [...]
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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA
nr /[

(dalej jako ,,Umowa”)

zawartaw dniu . . r. w Nowym Sgczu pomiedzy:

NOWOSADECKA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA SP. Z 0.0.

z siedzibg w Nowym Saczu, adres: ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz, wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie , XIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Numer KRS: 0000836342, REGON: 385887973, NIP:
7343581230, Kapitat zaktadowy: 13 015 000,00 zt

reprezentowana przez:

zwana dalej Zamawiajgcym

a
z siedzibg w ,

ul. , wpisana do rejestru przedsiebiorcow

Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sgd Rejonowy w

___ Wydziat Gospodarczy po numerem KRS , REGON

NIP ,

reprezentowana przez:

zwana dalej Generalnym Wykonawca
zwani dalej facznie Stronami, a osobno Strona

PREAMBUtA
W zwiqzku:

1) z przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniem o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego
zamdwienia publicznego pod nazwq ,,REALIZACIA INWESTYCJI STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SACZU przy
ul. Kilinskiego wraz z wyposazeniem, infrastrukturq i zagospodarowaniem terendw i otoczenia Inwestycji —
realizacja w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”;

2) ztozeniem w powyzszym postepowaniu przez Generalnego Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu
prawa zamowien publicznych;

Strony zobowiqzujq sie wspdtdziata¢ w celu nalezytej realizacji zamowienia i zawierajg umowe o roboty
budowlane w trybie generalnego wykonawstwa (zaprojektuj i wybuduj) na wykonanie zamdwienia publicznego
pod nazwq: ,,REALIZACIA INWESTYCJI STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SACZU przy ul. Kilinskiego wraz z
wyposazeniem, infrastrukturq izagospodarowaniem terendw i otoczenia Inwestycji — realizacja w trybie
,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2019, poz. 2019 z pézn. zm.) o nastepujqgcej tresci:

.  POSTANOWIENIA OGOLNE
§ 1 PRzeomiOoT UMOWY

1. Reprezentanci Stron zgodnie os$wiadczajg, iz sg uprawnieni do zaciggania zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz ze nie zachodzg zadne okolicznosci wytgczajace
prawidtowg reprezentacje wymienionych powyzej oséb reprezentujgcych Strony.

2.  Wydruk informacji odpowiadajgcej odpisowi aktualnemu z KRS Generalnego Wykonawcy wraz
zuchwata witasciwego organu Generalnego Wykonawcy wyrazajgcg zgode (ewentualnie
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oswiadczenie o braku obowigzku sporzadzenia przedmiotowej uchwaty) na zawarcie niniejszej
Umowy, a w przypadku oséb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg wydruk
z Centralnej Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, stanowig Zatgcznik nr 1 do Umowy.

Na mocy niniejszej Umowy Zamawiajgcy zamawia, a Generalny Wykonawca przyjmuje do
wykonania przedmiot Umowy w postaci: wykonania dokumentacji projektowej i zrealizowania na
jej podstawie inwestycji pn. REALIZACIA INWESTYCJI STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SACZU
przy ul. Kilinskiego wraz z wyposazeniem, infrastrukturq i zagospodarowaniem terendéw i
otoczenia Inwestycji — realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” (dalej jako ,Inwestycja”)
zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy: NIK.271.1.2021.

Ze wzgledu na zakres przedmiotu Umowy, Inwestycja bedzie realizowana etapami zgodnie
z harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (dalej jako ,,Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” lub
,Harmonogram  Rzeczowo-Finansowy” lub ,Harmonogram”) zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi zaktadaé¢ terminy wskazane przez
Zamawiajgcego w Umowie.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w catosci Inwestycji skfadajacej sie

z nastepujacych czesci:

1) Zadanie I. Opracowanie wszelkiej niezbednej do wykonania Inwestycji dokumentac;ji
przedprojektowe] i projektowej (zwanej dalej ,Dokumentacjg”), w tym:

a) petnobranzowej koncepcji programowo-przestrzennej, ktéra podlega¢ bedzie
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, a na jej podstawie:

b) projektow budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, przedmiaréw robét, kosztoryséw ofertowych (w oparciu
o wykonang dokumentacje projektowg), map do celéw projektowych i dokumentacji
geologiczno-inzynieryjnej
— z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych z przepisdw prawa oraz warunkéw PZPN
dotyczacych stadiondw sportowych spetniajgcych wymogi PZPN dla rozgrywek
Ekstraklasy i UEFA kategoria 3;
c) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien decyzji, zgtoszen itp.
umozliwiajgcych rozpoczecie i realizacje robdt budowlanych, w szczegdlnosci
ostatecznych pozwolen na budowe;

d) przeniesienia autorskich praw majatkowych, udzielenie zgody na korzystanie z praw
zaleznych oraz udzielenie licencji na korzystanie z utwordw dostarczonych w ramach
przedmiotu Umowy, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz sposobem korzystania;

e) petnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z pozn. zm.) oraz w zakresie
dokonywania zmian, uzupetnied w zakresie sporzadzonej dokumentacji projektowej,
jak i sporzadzanie rysunkéw warsztatowych, wykonawczych, detali zaréwno w czasie
wykonywania robét budowlanych jak i do czasu wygasniecia okresu gwarancji i rekojmi
wykonawcy robét budowalnych, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb,
badan, odbiordw, szkolen, jak réowniez odbioréw koricowych catosci robét bedacych
przedmiotem Umowy;

2) Zadanie Il. Wykonanie roboét budowlanych na podstawie sporzgdzonej w ramach Umowy
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (opisanej w Zadaniu 1)
w zakresie:
a) przeprowadzenia rozbiérek istniejgcych budowli, obiektéw i istniejgcej infrastruktury;
b) realizacji Inwestycji stadionu wraz z jego wyposazeniem, nowg infrastrukturg
techniczng (w tym m.in: przytgcza, instalacje, sieci), zagospodarowaniem terendéw
i otoczenia Inwestycji, w tym m.in.: wykonaniem doj$¢, dojazdéw, zjazdow, drog,
parkingéw, ogrodzen, remontu/przebudowy murawy wraz z wymaganymi systemami,
w tym m.in.: nasadzeniem drzew (w ilosciach i miejscach okreslonych stosownymi
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h)

decyzjami), przebudowg czesci ul. Kilinskiego i Kraricowej (zgodnie z warunkami MZD
w Nowym Saczu), przebudowg sieci wodociggowej, budowg nowego lub przebudowg
istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienica. Cato$¢ prac nalezy
zrealizowaé zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa i uzyskanymi przez
Wykonawce wszelkimi decyzjami wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, a takze stosownych dopuszczer/licencji stadionu do rozgrywek
zgodnie z wymogami PZPN i UEFA w trakcie realizacji Inwestycji, jak réwniez po jej
zakonczeniu;

poniesienia wszystkich kosztodw zwigzanych z realizacjg zadania, jak rowniez nie ujetych
w PFU, a niezbednych do wykonania zadania, w szczegdlnosci:

— wszelkie koszty sporzgdzenia dokumentacji projektowej, w tym koszty mapy do
celéw projektowych, koszty uzyskania decyzji administracyjnych, jak réwniez
koszty wynikajace z tresci decyzji (koszty nasadzen zastepczych), wszelkie koszty
robot budowalnych, w tym m. in. robocizne wraz z kosztami towarzyszgcymi,
prace sprzetu, zakup wszelkich wyrobdéw; materiatéw, urzadzen, koszty
wszelkich dostaw i ustug, wyposazenia, zatadunek, roztadunek, przewdz, wywédz,
likwidacja, utylizacja, magazynowanie, sktadowanie, wszystkie obowigzujgce w
Polsce podatki oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdt,
koszty posrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie pozwoleni na wejscie lub
zajecie terenu, jesli zaistnieje taka koniecznosé, ewentualne koszty zajecia
chodnika lub pasa drogowego, koordynacja pracy podwykonawcéw, koszty
obstugi geodezyjnej i geologicznej, ornitologicznej i dendrologicznej, podatek
VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy
(naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty
niezbednych badan i opinii wymaganych podczas realizacji prac jak réwniez
w trakcie odbioréw (w tym koncowego odbioru robdt), koszty uporzadkowania
i doprowadzenia miejsca i terenu robdt budowlano-montazowych do stanu jak
sprzed rozpoczecia robdt, koszty ewentualnego wykonania niezbednych
rusztowan, koszty rozruchu jezeli takie wystgpig, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej i operatu kolaudacyjnego, koszty instrukcji,
instruktazu iszkolenia, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez
obowigzujgce przepisy i normy, préb testéw, badan, odbioréw technicznych,
uzyskanie pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, aprobat technicznych,
ekspertyz, koszty usuniecia ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia
jakiejkolwiek sieci lub linii, przewoddw, koszty zabezpieczenia wykonywanych
robot w okresie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, koszty obstugi
gwarancyjnej w okresie rekojmi i gwarancji, koszty zwigzane z prowadzeniem
robot w okresie funkcjonowania obiektu, wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie i uzyskania dopuszczen obiektu do rozgrywek PZPN
oraz wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki zwigzane z
realizacjg Inwestycji niezbedne do jej catosciowego nalezytego wykonania;

dostawy niezbednego wyposazenia i sprzetu wraz z jego instalacjg i uruchomieniem;
wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego;

opracowania i wykonania Planu Zapewnienia Jakosci;

wykonania operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy zawierajgcego
dokumentacje powykonawczg, instrukcje uzytkowania, instrukcje przeciwpozarows,
wykaz zamontowanych urzadzen, sprzetu, armatury, harmonogram obstugi serwisowej
czy gwarancyjnej, zgodnie z wzorem zawartym w Zatgczniku nr 6 do Umowy;
wykonania catkowitego rozliczenia budowy wraz z przygotowaniem dokumentéw
ksiegowo-rozliczeniowych (w rozbiciu na grupy S$rodkéw trwatych — zgodnie
z klasyfikacjg Srodkéw trwatych) i przekazanie ich Zamawiajagcemu (w wersji
papierowej i elektronicznej 4 egz.) - do 30 dni liczac od daty uzyskania ostatecznej
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6.

7.

decyzji pozwolenia na uzytkowanie. (W przypadku uzyskania czesciowych decyzji
pozwolenia na uzytkowanie danych obiektow wykonanie rozliczenia budowy nalezy
dokona¢ oddzielnie dla kazdego zakonczonego i dopuszczonego do uzytkowania
elementu podlegajgcego procedurze administracyjnego odbioru do uzytkowania);

i) przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentoéw, informacji danych niezbednych
do uzyskania przez niego decyzji o dopuszczeniu stadionu do rozgrywek na poziomie
Ekstraklasy (przez Polski Zwigzek Pitki Noznej);

j) przyjecia na siebie obowigzkéw wytwoércy odpaddw i prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.z 2020,
poz. 797 z poin. zm.), a w szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do
Zamawiajgcego.

Szczegdtowy opis przedmiotu Umowy, w tym warunki realizacji Inwestycji, poza dokumentem
niniejszej Umowy okreslajg ponadto w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia (dalej: ,SWZ”) - dokumentacja przetargowa,
stanowigca Zafacznik nr 2 do Umowy wraz z pytaniami i odpowiedziami
sformutowanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy Inwestycji wraz z zatgcznikami, w tym inwentaryzacja
obiektdw istniejgcych i zieleni z listopada 2019 - stanowigcy Zatgcznik do SWZ

c) Oferta Wykonawcy nr zdnia__ . . r. wraz z zatacznikami
(dalej: ,Ofertg”), stanowigca Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Teren budowy Inwestycji jest potozony w Nowym Sgczu przy ul. Kilinskiego i Kraricowe; :
1) obreb ewidencyjny: 0074 dz. nr ewid. 11/1, 12/1, 12/2, 13/5, 14/2, 15/3, 15/4, 16/2, 17/2,
98, 99/2, 99/5, 99/6, 100/2, 100/3, 100/4, 108/8, 170/1, 170/2, 170/3;
2) obreb ewidencyjny: 0075 dz. nr ewid. 42,43, 86, 87, 88/2, 88/3
jednostka: 126201 _1 NOWY SACZ
oraz zwigzane z nasadzeniem drzew:
3) obreb ewidencyjny: 0074 dz. nr ewid. 10/5
4) obreb ewidencyjny 0019 dz. nr ewid. 23 i 24
5) obreb ewidencyjny 0071 dz. nr ewid. 57/21
jednostka: 126201_1 NOWY SACZ.

§ 2 OSWIADCZENIA STRON

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wyceny Oferty w oparciu o dokumentacje
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, w tym SWZ, Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, opis przedmiotu zamodwienia, badania geologiczne, inwentaryzacje istniejgcego
Stadionu Miejskiego w Nowym Sgczu, a nadto oswiadcza, iz Oferta jest zupetna i kompletna oraz
zawiera wszelkie koszty, ktére Wykonawca zobowigzany jest poniesé.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w Umowie, nalezy je ttumaczyé zgodnie z celem niniejszej Umowy, w sposdb
zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji. W szczegdlnosci, w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz w tresci dokumentéw nalezy
mieé¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie
najlepszej jakosci i funkcjonalnosci Inwestycji stanowigcego przedmiot Umowy oraz zgodnosci
przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 k.c., ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznosci w tresci Umowy, jej zatgcznikdédw lub innych dokumentéw dotyczacych Umowy
rozstrzygad je bedzie Zamawiajgcy, majgc na wzgledzie zapewnienie najlepszej jakosci wykonania
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10.

11.

12.

13.

przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
profesjonalnie realizuje prace bedace przedmiotem Umowy oraz posiada wymagane
doswiadczenie i uprawnienia, potencjat organizacyjny i zaplecze sprzetowo-kadrowe
zapewniajgce terminowgq i nalezytg realizacje przedmiotu Umowy przy zachowaniu wysokich
standarddw jakosciowych.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z SWZ, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
warunkami realizacji przedmiotu Umowy, w tym z terenem budowy i w catosci je akceptuje.
Generalny Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty i informacje dotyczace przedmiotu Umowy
sg w petni wystarczajgce do jego prawidtowego i terminowego jego wykonania.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Generalnego Wykonawce ze szczegdlng starannoscia
wymagang od profesjonalisty, zgodnie z SWZ, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
dokumentacjg, decyzjami administracyjnymi, postanowieniami Umowy, przepisami prawa,
ugruntowanymi zasadami wiedzy technicznej aktualnej na moment realizowania Umowy oraz
wytycznymi Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie:

a) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarczej — suma
gwarancyjna ubezpieczenia min. 20000 000,00 zt (dwadziescia miliondw) — franszyza
redukcyjna nie wiecej niz 500 zt na kazde zdarzenie;

b) od ryzyka $mierci lub kalectwa w wyniku dziatania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy
i 0s6b upowaznionych do przebywania na placu budowy — suma gwarancyjna ubezpieczenia -
min. 10 000,00 zt (dziesiec tysiecy) za kazde zdarzenie — bez franszyzy redukcyjnej;

c) ubezpieczenie wszystkich ryzyk Inwestycji — suma ubezpieczenia réwna wynagrodzeniu
okreslonemu w § 20 ust. 1 Umowy — franszyza redukcyjna podstawowa 5 000,00 zt (piec
tysiecy) a na ryzyko powodzi 10 % nie mniej niz 5 000,00 zt (piec tysiecy) - na kazde zdarzenie;

a nadto zobowigzuje sie utrzymywacé powyzsze ubezpieczenia (przedtuzenie ubezpieczenia lub

uzyskanie nowego ubezpieczenia) przez caty czas trwania Umowy az do dnia podpisania

koncowego protokotu odbioru Inwestycji. W szczegdlnosci Generalny Wykonawca zobowigzany
jest przedstawia¢ Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych wraz z kopiami dowodéw
optaty sktadek za kolejne okresy ochrony ubezpieczeniowej. Zmiana warunkéw ubezpieczenia

Generalnego Wykonawcy moze by¢ dokonana wytacznie za wczesniejszg pisemng zgoda

Zamawiajgcego lub na skutek zmian wprowadzonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe,

z ktérym Generalny Wykonawca zawart umowe ubezpieczenia.

Gdy powyzsza zmiana pogorszy ochrone ubezpieczeniowg, Generalny Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia do poziomu odpowiadajgcemu zakresowi
ubezpieczenia z chwili podpisania niniejszej Umowy.

Kopia polis ubezpieczeniowych Generalnego Wykonawcy wraz z kopig dowoddow optaty sktadek
stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy.

W przypadku uchybienia przez Generalnego Wykonawce obowigzkowi z ust. 7 i 8 powyzej
Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia stosownych uméw ubezpieczenia na koszt i ryzyko
Generalnego Wykonawcy.

Woypetnienie przez Generalnego Wykonawce obowigzku z ust. 7 i 8 powyzej nie wytgcza i nie
ogranicza jego odpowiedzialnos$ci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

Ponadto, Generalny Wykonawca oswiadcza, ze nie toczy sie wzgledem niego postepowanie
restrukturyzacyjne, upadfosciowe, nie zostat ztozony wniosek o ich wszczecie i nie zostata
otwarta wzgledem niego likwidacja i wedtug jego najlepszej wiedzy nie istniejg podstawy do
wszczecia wobec niego takich postepowan.

Generalny Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik do PFU, w celu wykonania przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem, ze czyni to na wifasne ryzyko i jest to swobodna decyzja Generalnego
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Wykonawcy. Zamawiajgcy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za tres¢ i stan wskazanej
dokumentacji projektowe;.

§ 3 TERMINY, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Strony ustalajg, iz przedmiot niniejszej Umowy bedzie realizowany w podziale na dwa zadania
okreslone w § 1 ust. 5 Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega koniecznos¢ uwzglednienia przez Generalnego Wykonawce etapowania
Inwestycji oraz zachowania koficowego i posrednich termindéw realizacji Inwestycji, i w tym
zakresie okresla:

1) termin wykonania Inwestycji (tj. termin zgtoszenia kompletnej Inwestycji do odbioru,
poprzedzonego uzyskaniem przez Generalnego Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla catej Inwestycji, jak réwniez
dopuszczeniem stadionu do rozgrywek) ustala sie do 730 dni od daty podpisania Umowy;

2) posrednie terminy realizacji Inwestycji:

a) Wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego -
do 14 dni od daty podpisania Umowy;

b) Wykonanie, dostarczenie i uzgodnienie z Zamawiajagcym Planu Zapewnienia
Jakosci (PZJ) — zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym;

c¢) Wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wielobranzowej koncepcji stadionu wraz z
wizualizacjg zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w PFU - do 45 dni od daty podpisania
umowy;

d) Wykonanie i dostarczenie Zamawiajagcemu Dokumentacji wraz z wymaganymi opiniami,
uzgodnieniami decyzjami itp. w tym ostatecznymi decyzjami pozwolenia/zgtoszenia na
budowe - zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz wskazane powyzej terminy sg prawidtowo i obiektywnie
okreslone, a nadto, iz sg wystarczajgce do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Szczegdtowe terminy realizacji, w tym terminy posrednie poszczegdlnych Zadan oraz etapdw,
terminy wykonania robét zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu, terminy dostaw i montazu
sprzetu i wyposazenia, etc. znajdowac sie bedg w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
ktorego wzor stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi uwzglednia¢ etapowanie Inwestycji oraz
zachowanie koricowego i posrednich termindw realizacji Inwestycji okreslonych w ust. 2.

W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng okre$long w § 22 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji pisemnej - papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego (dalej jako: ,Inspektor nadzoru inwestorskiego” lub ,Inspektor Nadzoru”).
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego na Terenie budowy wraz z Planem Zapewnienia Jakosci robdét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi zawiera¢ w szczegélnosci podziat zgodny z tabelg
elementéw scalonych bedacg zatgcznikiem do Oferty oraz okresla¢ wartosé¢ wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy dotyczacg danego zakresu. Harmonogram Rzeczowo — finansowy
bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt poprzez odniesienie do technologii
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wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdéw osobowych
niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym okresie rozliczeniowym.
Asortymenty robét mniej znaczacych bedag taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy
asortymentow robét powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
w zakresie harmonogramu robodt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego
miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentow robot Generalny Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno—zimowo—wiosennego,
harmonogram rozgrywek druzyny MKS Sandecja Nowy Sgcz, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, itp. oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1.

Harmonogram Rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnos¢, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakorczenia robdt sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,
kolejno$é zamawiania przez Generalnego Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy,
zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren budowy
w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 10 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania opisane w SWZ, Dokumentacji lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do uwszglednienia tych uwag i przedfozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 10 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajagcego w terminie
okreslonym w ust. 11 lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie zgodnego z Umowg Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego jest mozliwe, Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng okred$long w § 22 Umowy za kazdy dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia
Harmonogramu przez Zamawiajcego.

Generalny Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram Rzeczowo — Finansowy od
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robdt lub terminu
zakoniczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakoriczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo—Finansowego, w szczegdlnosci,
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Generalnego Wykonawce, ze Harmonogram Rzeczowo-Finansowy jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi Umowa, a ztozenie takiego zgodnego z Umowg Harmonogramu bedzie mozliwe,
Generalny Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych
od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu
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i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie
za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
Rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SWZ, Dokumentacji lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego uwzgledniajgcego uwagi
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego
do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie okreslonym w ust. 19 lub gdy
przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
niezgodna z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 22
Umowy za kazdy dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakoriczenia
etapu robot, Generalny Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Generalny Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Generalnego Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
Generalnemu Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi planu naprawczego lub w razie
utrzymywania sie opodznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Generalnego
Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na
wyeliminowanie opdznienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz
bedacego jego wynikiem opdznienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia
wykonania lub dokonczenia danego zakresu prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Generalnego Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego zezwolenia
sadu (wykonanie zastepcze), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Generalnego
Wykonawce.

Uprawnienie Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 23, nie wytgcza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego, a takze
nie wytacza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Generalnego
Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wylgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa odstgpienia
od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczerstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb znajdujacych sie
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na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Generalnego
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robét,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w Harmonogramie Rzeczowo —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badZz spowodowacé
niedopuszczalng niezgodnosé z Dokumentacjg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 25, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym moze poleci¢ Generalnemu Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej
czesci na okres, ktéry uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 26, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezgcych po stronie Generalnego Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia
terminu zakonczenia robdt o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu
kosztow powstatych wskutek wstrzymania robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Generalnego Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawe
do rozliczenia przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca w terminie 7 przed przystgpieniem do danego etapu robét budowlanych
objetego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym opracuje i przekaze Zamawiajagcemu Plan
Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét budowlanych,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Umowy zgodnie
z Dokumentacja.

Plan Zapewnienia Jakosci (dalej jako ,,PZJ”) winien zawierac:

1) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

3) wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

4) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

5) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

6) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

7) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

8) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

9) rodzaje i ilos¢ srodkédw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

10) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.
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32. Zamawiajacy nie zaakceptuje PZJ w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 31.
Generalny Wykonawca wprowadzi uwagi Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu
zmodyfikowany PZJ zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego w terminie 3 dni.

§ 4 PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

a) udzielenie osobie wskazanej przez Generalnego Wykonawce petnomocnictw w celu uzyskania
w imieniu Zamawiajgcego niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy
warunkéw, opinii, uzgodnien, sprawdzen, postanowien, ekspertyz, decyzji administracyjnych;

b) przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokotem zdawczo-
odbiorczym;

c) wspodtdziatanie z Generalnym Wykonawcg w celu prawidtowego i terminowego wykonania
przedmiotu Umowy;

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
e) udziat w naradach koordynacyjnych;

f) zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych Zadan (etapéw) w terminach okreslonych
w Umowie;

g) zaptata wynagrodzenia na rzecz Generalnego Wykonawcy za terminowe i prawidtowe
wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania Generalnemu Wykonawcy ustnych lub pisemnych
polecen, ktérym Generalny Wykonawca powinien sie niezwtocznie podporzgdkowaé, o ile nie
wykraczajg poza zakres przedmiotu lub postanowier Umowy.

3. Zamawiajgcy oraz upowaznione przez niego podmioty mogg w kazdym czasie kontrolowac
realizacje przedmiotu Umowy przez Generalnego Wykonawce, dokfadajgc przy tym staran,
by kontrola nie zaktdcata prac. W szczegdlnosci Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Generalnego Wykonawce wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

4. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢, aby Generalny Wykonawca usunat z terenu budowy jakgkolwiek
osobe, ktéra w opinii Zamawiajgcego wykonuje prace niezgodnie z Umowg, nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposéb zagraza bezpieczenstwu oséb znajdujgcych sie
na terenie budowy.

5. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie wykona ktéregokolwiek ze swoich zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moze, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem,
wykona¢ cze$¢ lub cato$¢ zobowigzan Generalnego Wykonawcy bezposrednio lub
za posrednictwem osdéb trzecich i obcigzy¢ Generalnego Wykonawce kosztami takiego wykonania
bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego zezwolenia sgdu (wykonanie
zastepcze). Wykonanie obowigzkéw Generalnego Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub osoby
trzecie nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania przedmiotu
Umowy.

§ 5 PRAWA | OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY

1. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania przedmiotu Umowy
w sposéb kompletny i nalezyty, bez wad i usterek, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami/Normami Europejskimi
(PN/EN), warunkami technicznego wykonania odbioru robét, Dokumentacjg, wskazaniami
Zamawiajgcego, nienaruszajgcymi przepisbw prawa poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przy zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym przepisow BHP
i przeciwpozarowych, z zapewnieniem statego nadzoru technicznego nad wykonywanymi
pracami przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia, doswiadczenie iumiejetnosci oraz
ponosi¢ wszelkie koszty okreslone Umowg niezbedne do prawidtowego wykonania
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11.

12.

13.

przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i usterek prac wykonanych
na podstawie niniejszej Umowy, w tym do usuniecia wszelkich wad i usterek w okresie udzielonej
gwarancji i rekojmi oraz zapewnienia mozliwie najwyzszego poziomu technicznego oraz mozliwie
najszybszego usuwania zgtaszanych wad, awarii, usterek.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji on-line
i telefonicznych w zakresie obstugi zastosowanych urzadzen elektronicznych i oprogramowania.
(rowniez w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi).

W czasie realizacji przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé
miejsce wykonywania prac w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych.

Poczgwszy od dnia przekazania Generalnego Wykonawcy placu budowy ponosi on petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzonych przez siebie robdt,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate w sasiedztwie terenu budowy w wyniku dziatania lub zaniechania Generalnego
Wykonawcy na terenie budowy. Generalny Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za
przypadkowg utrate lub uszkodzenie materiatdw oraz sprzetu, ktére znajdujg sie na terenie
budowy pod jego opieky lub s3 w jego posiadaniu i s3 zmagazynowane w celu wykorzystania
przy realizacji robot.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ochrony drzew, krzewdw, trawnikow i kwietnikéw na
terenie inwestycji, ktdre nie sg przeznaczone do usuniecia zgodnie z decyzjami
administracyjnymi. Za uszkodzenie lub zniszczenie powyzszych elementéw zieleni Generalny
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ finansowa i prawng, zmierzajgcg do przywrdcenia terenu
zielonego do stanu pierwotnego.

Wszelkie koszty wynikte z zuzycia przez Generalnego Wykonawce oraz Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow energii elektrycznej oraz wody i odprowadzania $ciekdw bedzie ponosit
Generalny Wykonawca.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia okreslonego w §20 ust. 1
Umowy dokonaé¢ optat za przytgcza energetyczne zgodnie z decyzjami dostawcy energii
elektrycznej, jak réwniez ma obowigzek optaci¢ wszelkie decyzje administracyjne, w tym decyzje
o pozwoleniu na rozbiérke, o pozwoleniu na budowe, ponies¢ koszty nasadzen.

W terminie zakonczenia przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest na swoj
koszt uporzadkowaé miejsce prowadzenia robét i oprézni¢ je z wszelkich odpaddéw i zapasow
materiatowych oraz sprzetu.

Odpady powstate w wyniku prowadzonych robot przechodza na wifasno$é Generalnego
Wykonawcy, z wylgczeniem elementéw trybuny stalowej i innych wskazanych przez
Zamawiajgcego, ktére Generalny Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ i przekazac
Zamawiajgcemu, zdeponowa¢ we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu, badZz na jego
polecenie wykorzystac przy realizacji przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do zagospodarowania odpadéw zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ wszystkie osoby wykonujgce roboty
w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, zapewnié¢ im niezbedng odziat roboczg
oraz bezpieczne warunku pracy oraz zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP
i przeciwpozarowych przy realizacji prac. Generalny Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za przestrzeganie przepisdw BHP i przeciwpozarowych przez osoby, ktérymi sie postuguje
wykonujgc przedmiot niniejszej Umowy, i zwolni Zamawiajgcego od wszelkich roszczen
podmiotéw trzecich zwigzanych z naruszeniem przez te osoby przepisow BHP
i przeciwpozarowych.

Generalnego Wykonawce obowigzuje bezwzgledny zakaz umieszczania jakichkolwiek reklam
i informacji dotyczacych firmy Generalnego Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu
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Umowy, chyba ze uzyska uprzednig pisemng (pod rygorem niewaznosci) zgode Zamawiajgcego.

14. W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktdérej Zamawiajacy lub osoba przez niego wskazana
realizowat bedzie dostawy lub roboty budowlane nie bedace przedmiotem niniejszej Umowy —
na wniosek Zamawiajgcego Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia terenu
robét.

15. W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na rozbiérke:

1)

7)

Generalny Wykonawca (albo upowazniona przez Generalnego Wykonawce osoba) ma
obowigzek ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
w terminie 7 dni od daty akceptacji przez Zamawiajgcego projektu budowlanego
(rozbidrki), kompletne wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Inwestycji oraz
o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiérke, przy czym Generalny Wykonawca okaze
whnioski Zamawiajgcemu przed ich ztozeniem, oraz zobowigzuje sie uzyska¢ decyzje w tym
przedmiocie zaopatrzone w klauzule, ze sg ostateczne w administracyjnym toku instancji.

Generalny Wykonawca (albo upowazniona przez Wykonawce osoba) ma obowigzek ztozy¢
w imieniu Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa, w terminie 7 dni od
daty zakonczenia robdt (a w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
czesci Inwestycji — od daty zakonczenia robét danej czesci Inwestycji), kompletny wniosek
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji, przy czym Generalny
Wykonawca okaze wniosek Zamawiajgcemu przed jego ztozeniem, oraz zobowigzuje sie
uzyska¢ decyzje w tym przedmiocie zaopatrzong w klauzule, ze jest ostateczna
w administracyjnym toku instancji. Okazanie powyzszego wniosku Zamawiajgcemu nie
moze by¢ podstawg do uchylenia sie przez Generalnego Wykonawce od odpowiedzialnosci
z powodu wadliwej tresci wniosku lub brakéw formalnych. O ile bedzie to konieczne,
uzasadnione lub oczekiwane przez Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca bedzie
uzyskiwat pozwolenia na uzytkowanie dla kolejnych czesci Inwestycji.

Zamawiajgcy udzieli Generalnemu Wykonawcy lub wskazanej przez Generalnego
Wykonawce osobie, na jego pisemny wniosek, petnomocnictwa w zakresie koniecznym do
nalezytego wykonania Umowy w celu wykonania Dokumentacji i uzyskania wymaganych
decyzji. Generalny Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢é Zamawiajagcemu uwage na
koniecznos¢ zmodyfikowania tresci petnomocnictwa, jezeli nie bedzie ono odpowiadato
przepisom prawa lub nie bedzie zgodne z celem, w jakim zostato udzielone lub bedzie
miato jakakolwiek inng wade.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego reprezentowania Zamawiajgcego
w postepowaniach o wydanie decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy.
Generalny Wykonawca nie jest uprawniony cofngé ani modyfikowa¢ wnioskéw bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania projektéw wszelkich
dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji okres$lonych powyzej, w szczegdlnosci
projektéw oswiadczen o dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane, i przekazac
je Zamawiajagcemu z odpowiednim wyprzedzeniem, nie pdziniej niz na 5 dni przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji.

Generalny Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej dyspozycji Zamawiajgcego, nie moze
dokonywaé¢  jakichkolwiek  czynnosci w ramach prowadzonych  postepowan
administracyjnych, ktére mogtyby skutkowa¢ opdznieniem wydania rozstrzygniecia
w sprawie lub zakonczeniem postepowania bez wydania decyzji, w szczegdlnosci sktadaé
whnioskéw o zawieszenie postepowania lub oswiadcze w przedmiocie cofniecia wnioskéw.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajagcemu petne wsparcie
w postepowaniu odwofawczym od decyzji o pozwoleniu na budowe, o pozwoleniu na
rozbidrke lub innych decyzji, poprzez udzielenie wszelkich informacji niezbednych do
przygotowania stanowiska Zamawiajgcego w danym postepowaniu, jezeli Zamawiajgcy
postanowi o przejeciu tego postepowania do samodzielnego prowadzenia.
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8) Wykonawca dokona zgtoszenia robdt budowlanych (rozbidrkowych), jezeli z
obowigzujgcych przepisow prawa wynikaé bedzie, ze w danym przypadku nie jest
konieczne uzyskanie decyzji administracyjnej, lecz wystarczy zgtoszenie, chyba ze w danym
przypadku wtasciwa bedzie inna forma administracyjnoprawna (np. uzgodnienie).
Postanowienia pkt 1-7) powyzej stosuje sie odpowiednio.

16. W odniesieniu do specyfiki budowy stadionu pitkarskiego:

1) Generalny Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢c roboty budowlane, w sposdb
umozliwiajgcy rozgrywanie meczy pitkarskich w trakcie realizacji prac zgodnie z
terminarzem  ligowym/pucharowym (z mozliwoscig przeprowadzenia transmisji
telewizyjnych i przy udziale publicznosci, ale bez kibicow gosci). Terminarz
ligowy/pucharowy zgodnie z terminarzem ogtoszonym przez PZPN na dany sezon
rozgrywkowy. Zmiany termindw meczy w terminarzu ligowym/pucharowym nie s3 zalezne
od Zamawiajgcego i nie upowazniajg Wykonawcy do wystepowania w stosunku do
Zamawiajgcego z zadnymi roszczeniami z tego tytutu a takze zmiany wysokosci
wynagrodzenia ani zmiany terminu odbioru koncowego wykonania Inwestycji.

2) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é braku rozgrywania meczy ligowych/pucharowych na
miejskim stadionie w Nowym Saczu przez druzyne MKS Sandecja Nowy Sacz w zwigzku z
realizacjg niniejszego zadania inwestycyjnego przez okres ciggty 120 dni - (okres realizacji
wymiany murawy wraz wykonaniem niezbednej infrastruktury murawy/pola boiska).
Okres ten Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajagcym na
etapie realizacji i zatwierdzania harmonogramu rzeczowo finansowego. Dodatkowo
Zamawiajgcy wymaga aby okres ten zostat ostatecznie potwierdzony przez Wykonawce na
min. 30 dni przed datg poczatku przedmiotowego okresu.

3) Generalny Wykonawca zobowigzany jest tak planowacd i realizowac roboty, by mozliwe
byto uzyskanie przez klub MKS Sandecja Nowy Sacz wszelkich niezbednych zezwolen,
licencji i innych dokumentéw dopuszczajgcych stadion, jako caty obiekt do rozgrywek
pitkarskich wg odpowiednich regulacji federacji pitkarskich, tj. dopuszczenia do rozgrywek
PZPN i Ekstraklasy (w trakcie prowadzenia prac wystarczajgce jest dopuszczenie dla | ligi
stadionu w budowie, natomiast na zakonczenie Inwestycji obowigzkowe jest uzyskanie
dopuszczenia dla Ekstraklasy). Powyzisze oznacza, ze podczas robdt Generalny Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie Inwestycji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci prawa budowlanego, warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego oraz imprez masowych. Rdwnoczesnie nalezy
zapewni¢ odpowiednie warunki stawiane obiektom stadionowym tej klasy, ktore
okreslone sg w Podreczniku Licencyjnym dla klubéw Ekstraklasy na sezon 2019/2020 i
nastepne (lub w wersji aktualnej na czas realizacji), w tym réwniez dotyczgce minimalnej
pojemnosci stadionu. To réwniez oznacza, ze jezeli dla osiggniecia powyzszych celéow
bedzie taka konieczno$é¢, Generalny Wykonawca przygotuje projekt budowlany w podziale
na etapy zgodnie z art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego i znajdzie to odzwierciedlenie
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

4) Generalny Wykonawca powinien przewidzie¢ takie wykonywanie wszelkich robot
budowlanych wraz z przytgczami, sieciami oraz petng infrastrukturg i wykonywanie robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, umozliwiajgce realizacje Inwestycji wraz
z niezbednym wyposazeniem oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg, ktore
zapewni odbiory Inwestycji oraz uzyskanie niezbednych licencji dla przeprowadzenia
rozgrywek pitkarskich Ekstraklasy (w trakcie prowadzenia prac wystarczajgce jest
dopuszczenie dla | ligi stadionu w budowie, natomiast na zakonczenie Inwestycji
obowigzkowe jest uzyskanie dopuszczenia dla Ekstraklasy), a takie zapewni wifasciwe
funkcjonowanie istniejgcych boisk treningowych i czynnych obiektow.

18. Generalny Wykonawca jest zobowigzywany do przekazania Zamawiajgcemu niezwtocznie do
wiadomosci wszelkiej korespondencji kierowanej w imieniu Zamawiajgcego do osdb trzecich,
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19.

20.

21.

3.

organdow i instytucji w zwigzku z realizacja Umowy w formie papierowej, potwierdzonej
za zgodnos¢ z oryginatem.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby nie
narusza¢ praw podmiotéw trzecich, w tym prawa wtasnosci oraz praw witasnosci intelektualne;j.
W przypadku, gdy wykonujgc przedmiot Umowy Generalny Wykonawca naruszy prawa
podmiotéw trzecich, Generalny Wykonawca odpowiada za szkode poniesiong z tego tytutu przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego od wszelkich roszczern osdb
trzecich, a takze jest zobowigzany na wtasny koszt i ryzyko zmienic¢ sposéb wykonania lub uzyskaé
zgody podmiotéw trzecich niezbedne do kontynuowania wykonywania Przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest, na zgdanie Zamawiajgcego, niezwtocznie przedtozyé
dokumentacje warsztatowg i rysunki montazowe zaakceptowane przez projektanta, jezeli bedzie
to konieczne do weryfikacji prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie, iz udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu
Umowy bedzie wynosit co najmniej 10% poczawszy od 1 stycznia 2022 r. oraz co najmniej 30%
poczgwszy od 1 stycznia 2025 r.

§ 6 PROJEKTANT, KIEROWNIK BUDOWY, NADZOR

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami objetymi
przedmiotem Umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Generalny Wykonawca wyznacza projektanta:
a) — w specjalnosci architektonicznej, ktéry bedzie petnit
obowigzki Projektanta w zakresie przepisu art. 20 ustawy Prawo budowlane oraz
Generalnego Projektanta (posiadajgcy kwalifikacje okreslone w SWZ);

b) — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
(posiadajacy kwalifikacje okreslone w SWZ);
) — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
(posiadajacy kwalifikacje okreslone w SWZ);

d) — w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczed w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen (posiadajgcy
kwalifikacje okreslone w SWZ);

e) — w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczed w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen (posiadajgcy kwalifikacje
okreslone w SWZ);

f) — w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej bez ograniczen

(posiadajacy kwalifikacje okreslone w SWZ);
Generalny Wykonawca wyznacza kierownika budowy i kierownikéw robét:

a) — w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
petnigcego funkcje kierownika budowy (posiadajgcy kwalifikacje okreslone w SWZ);

b) — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen,
petnigcego funkcje kierownika robdt (posiadajgcy kwalifikacje okreslone w SWZ);

c) — w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen, petnigcego
funkcje kierownika robdt (posiadajgcy kwalifikacje okreslone w SWZ);

d) — w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika
robot (posiadajgcy kwalifikacje okreslone w SWZ);
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11.

12.

13.

14.

e) — w specjalnosci inzynieryjnej—drogowej bez ograniczen, petnigcego
funkcje kierownika robdt (posiadajgcy kwalifikacje okreslone w SWZ);

f) — Inspektora ds. BHP.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, na swdj koszt i ryzyko, obstuge geodezyjng,

archeologiczng, geologiczng, dendrologiczng, ornitologiczng, nadzér saperski oraz inne osoby

z odpowiednimi kwalifikacjami iuprawnieniami niezbedne do nalezytego wykonania

przedmiotu Umowy.

Zmiana przez Generalnego Wykonawce w trakcie realizacji Umowy ktdrejs z oséb wskazanych
w ust. 2 i 3 wymaga uzasadnienia na piSmie i zaakceptowania przez Zamawiajgcego osoby
zmieniajacej.

Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5, Generalny Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg tej osoby. Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wynikiej
z okolicznosci nagtych.

Zmiana przez Generalnego Wykonawce o0sOb uczestniczgcych w realizacji Umowy jest
dopuszczalna z zastrzezeniem, iz osoba zastepujgca osobe zastepowang - wskazang w ust. 2i 3
— musi spetnia¢ wszystkie warunki, ktérych spetnienia Zamawiajgcy wymagat w SWZ od osoby
skierowanej przez Wykonawce do realizacji Umowy.

Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane projektanta, osoby kierownika budowy
lub kierownikéw robét, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robdt ze strony Generalnego Wykonawcy i
Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdw majg obowigzek przebywania na terenie
placu budowy w trakcie realizacji robét. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na
placu budowy powyzej wskazanych oséb Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ Generalnemu
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1000 zt (sfownie jeden tysigc zt) brutto za kazdy
przypadek nieobecnosci danej osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Generalnego Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wyznacza inspektorow nadzoru inwestorskiego tj.:

a) - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

b) - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

) - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) - w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

e) - w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wyznaczenia inzyniera kontraktu, jesli uzna, ze

zachodzi taka potrzeba w trakcie realizacji prac.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 11 powyzej, o czym

powiadomi na piSmie Generalnego Wykonawce. Zmiana ta zostanie dokonana wpisem

do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony w szczegdlnosci do:

a) reprezentowania Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy i na placu budowy i biezgcego
kontrolowania poprawnosci wykonywanych prac, w tym ich zgodnosci z Dokumentacjg,

pozwoleniem na budowe, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz normami, a takze
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

b) kontrolowania jakosci robot, w tym w zakresie prawidtowego stosowania materiatéw;
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c) uczestniczenia we wszelkich odbiorach (w tym w odbiorach zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu), testach, prébach;

d) potwierdzania faktycznie wykonanych robét;

e) potwierdzania usuniecia wad;

f) wydawania Generalnemu Wykonawcy wigzgcych polecen w zakresie posiadanych
uprawnien;

g) wykonywania innych kontrolnych czynnosci;

h) dokonywanie wpisdw do dziennika budowy;

i) dokonywanie innych obowigzkow i uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach
prawa lub powierzonych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego
podmiotowi trzeciemu wedle swojego uznania.

§ 7 PODWYKONAWCY | DALS| PODWYKONAWCY

(Wariant 1) Generalny Wykonawca wykona catos¢ przedmiotu Umowy bez udziatu
Podwykonawcow (dalej jako ,,Podwykonawcy”).

(Wariant 2) Generalny Wykonawca wykona przedmiot Umowy z udziatem podwykonawcéw
(dalej jako ,Podwykonawcy”).

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo moze by¢ jedynie
wykonanie robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci przedmiotu
Umowy. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Generalnego
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
Generalny Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wytgcznie
Podwykonawcom wskazanym w Ofercie Generalnego Wykonawcy oraz tym, ktdrzy zostana
uprzednio zgtoszeni pisemnie przez Generalnego Wykonawce Zamawiajgcemu, na zasadach
wskazanych w niniejszym paragrafie. Podwykonawcy nie mogg bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego powierza¢ wykonania Umowy dalszym podwykonawcom.
Generalny Wykonawca korzystajacy z Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw ponosi
odpowiedzialnos$¢ za ich dziatania i zaniechania jak za wtasne dziatania i zaniechania.
W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane:
a) Generalny  Wykonawca, Podwykonawca, dalszy  podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:
i. projekt Umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
ii. dokumentacje dotyczacy szczegétowego zakresu robdt Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;
iii. zgode Generalnego Wykonawcy — gdy o zgode na zawarcie umowy wystepuje
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
b) W terminie do 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacy:
i. udzieli Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
ii. wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w
przypadku gdy:

— nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
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— przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11 ponizej;
— zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

c) Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w lit. b) powyzej oznacza akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

d) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

e) Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo moze
zgtosic¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w lit. b
pkt ii. powyze;j.

f) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
wskazanym w lit. e) powyzej oznacza akceptacje Umowy przez Zamawiajgcego.

g) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani dokonac
poprawek w przedtozonym projekcie o podwykonawstwo lub samej umowie stosownie
do pisemnych zastrzezen Ilub pisemnego sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie
7 dni od ich zgtoszenia.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi:

a) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy za wykonanie niniejszej Umowy. Wyltaczenie, o
ktdrym mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt;

b) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 lit. a), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 11 ponizej Zamawiajacy poinformuje o tym Generalnego Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Generalnemu
Wykonawcy.

Postanowienia ust. 5 i 6 powyzej majg zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien i anekséw
do umoéw zawieranych przez Generalnego Wykonawce z Podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.

Wzdér wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
oraz wzor przekazania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych/kopii, ktorej przedmiotem sg dostawy bagdz ustugi
stanowig Zatacznik nr 7 do Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest terminowo wyptacaé wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcom i odpowiedzialny jest za to, iz Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
robét/ustug/dostaw nie bedg dochodzili od Zamawiajgcego zaptaty jakiegokolwiek
wynagrodzenia z tytutu wykonanych robdt/ustug/dostaw, jednoczesnie zobowigzuje sie do
pokrycia wszelkich szkéd, jakie Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z roszczeniami
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, wtgczajgc w to odsetki za opdinienie, koszty
procesu, egzekucji i inne.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w umowach z Podwykonawcami tak okresli¢ terminy
zaptaty dla Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw by kazdorazowo przypadaty one
wczesniej, niz termin zaptaty naleinej za dang cze$¢ robdét Generalnemu Wykonawcy,
za wyjatkiem zaptfaty wynagrodzenia za pierwszy etap wynikajgcy z Harmonogramu Rzeczowo-
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Finansowego. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Warunkiem wyptaty Generalnemu Wykonawcy czesci wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw jest przedstawienie przez Generalnego
Wykonawce pisemnego dowodu uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw wraz z oswiadczeniem Podwykonawcéw o rozliczeniu wykonanego etapu prac,
za wyjagtkiem zaptaty wynagrodzenia za pierwszy etap wynikajacy z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego. Przez dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajgce otrzymanie
przez Podwykonawce i/lub dalszych podwykonawcéw naleznego  wynagrodzenia,
w szczegolnosci faktury, pisemne oswiadczenie przedstawiciela Generalnego
Wykonawcy/Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania
Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Generalnego
Wykonawce (podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), potwierdzajgce rozliczenie sie z Generalnego Wykonawcy z Podwykonawca
(dalszym podwykonawcg) w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu
Podwykonawcow (dalszych podwykonawcdw) w realizacji robét objetych faktura.

W przypadku, gdy Podwykonawca/dalszy podwykonawca zostat zgtoszony Zamawiajgcemu,
wowczas Zamawiajgcy poinformuje Generalnego Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére
Podwykonawca/dalszy podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego. Przed realizacjg
wyptaty naleznosci stanowigcej przedmiot roszczenia, Zamawiajagcy moze wnioskowac do
Generalnego Wykonawcy o opinie, dotyczacg podstaw do takich roszczen oraz udzieli¢
Generalnemu Wykonawcy odpowiedniego terminu do uregulowania zobowigzan wobec
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

W umowach z Podwykonawcami Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby suma
wynagrodzen Podwykonawcow nie przekroczyta wynagrodzenia za dany zakres prac naleznego
Generalnemu Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robot,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
o uregulowaniu wobec nich naleznosci przez Generalnego Wykonawce z pisemnym dowodem
uiszczenia wynagrodzenia.

W przypadku:

a) nie przedtozenia, okreslonego w § 7 ust. 11 Umowy os$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wraz z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej
naleznosci dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, celem zabezpieczenia s$rodkéw
za zapfate tego wynagrodzenia, na co Generalny Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku Generalnemu Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu
w szczegblnosci prawo do zadania odsetek ustawowych;

b) dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Generalnemu
Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robdt budowlanych oraz Podwykonawcom dostaw i ustug na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku gdy zajdg przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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Podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajgcemu umowy, ktérej przedmiotem s3
ustugi i dostawy, zaptata tego wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia, w ktorym
uptynat termin do ztozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 11.

Kazdorazowa zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy
oraz wymaga dochowania procedur, okreslonych w niniejszym paragrafie.

Generalny Wykonawca na pisemne Zzgadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do usuniecia
z placu budowy wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza w sposéb
razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci narusza przepisy BHP i ochrony srodowiska.

Il. DOKUMENTACIA
§ 8 SPORZADZENIE DOKUMENTACII

Generalny Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia
opisanego w § 20 ust. 1 Umowy jest zobowigzany do samodzielnego (w tym dziatajagc na mocy
udzielonych mu petnomocnictw i upowaznien) pozyskiwania wszelkich danych, w tym opinii,
uzgodnieni, warunkdw technicznych, ekspertyz, operatow i decyzji administracyjnych -
wynikajgcych z zapiséw obowigzujgcego prawa, uzyskania lub/i przygotowania wszelkich
przedprojektowych materiatdbw wyjsciowych, opracowan i czynnosci oraz wszelkiej
dokumentacji niezbednej do opracowania prawidtowej Dokumentacji, w szczegdlnosci jest
zobowigzany do sporzgdzenia mapy do celdéw projektowych, wykonania dokumentacji
geologicznej i geologiczno-inzynierskiej, o ile zajdg okolicznosci wymagajgce sporzadzenia takiej
dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich zgdd podmiotdéw trzecich.

Generalny Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia
opisanego w § 20 ust. 1 Umowy zobowigzany jest rowniez do wykonania Dokumentacji
zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych, uczestniczgcych
w procedurze uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt oraz uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie

Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie przekaza¢ Dokumentacje
Zamawiajgcemu w liczbie i formie opisanych ponizej, z tym ze jeden komplet dokumentéw
zawierajgcych catg Dokumentacje winien zawierac¢ oryginaty wszelkich wymaganych prawem
uzgodnien  iopinii, pozostate komplety powinny zawiera¢ - potwierdzone za zgodnosé
z oryginatem przez projektanta (autora opracowania) — kopie ww. uzgodnien i opinii:

a) koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany z wymaganymi uzgodnieniami
i opiniami, informacjg BIOZ, charakterystyka energetyczng — 6 egz.;

b) projekt wykonawczy z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami — 6 egz.;
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 3 egz.;

d) przedmiary robodt - 3 egz.;

e) kosztorys ofertowy — 3 egz.;

f) projekt powykonawczy — 4 egz. wraz z operatem kolaudacyjnym.

Catos¢ Dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej Generalny Wykonawca zobowigzany jest
takze przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie elektronicznej na nosnikach CD lub DVD:

a) w formatach edytowalnych (np.: .dwg, .doc, .xml /.ath) - w 1 egz.; w formacie pdf. - w 1 egz.

b) forma Dokumentacji musi spetnia¢ wymogi zgodnie z aktami prawa obowigzujagcymi w chwili
odbioru.

c) wersja cyfrowa Dokumentacji powinna spetniaé nastepujgce warunki:

— opracowania sktadajgce sie na Dokumentacje powinny by¢ umieszczone w katalogu
o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢
umieszczony plik tekstowy (spis) zawierajgcy kompletng liste podkatalogéw i plikdw wraz
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z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien by¢
zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku
powinna odzwierciedla¢ temat opracowania.

— jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych i zdjec
powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekracza¢
rzeczywistej rozdzielczosci standardowych biurowych urzadzern do wyswietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane, wchodzgce w sktad Dokumentacji, powinny
charakteryzowad sie nastepujgcymi parametrami:

i rysunki techniczne kolorowe: rozdzielczo$é minimalna: 200dpi, minimalna liczba
koloréw: 256 w indeksowane] palecie;

ii. dokumenty: rozdzielczo$¢ minimalna 150dpi, -8-bitowa skala szarosci;

d) Zamawiajgcy dopuszcza rowniez dostarczenie Dokumentacji winnych formatach
(rozszerzeniach) plikdw, po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu pomiedzy Stronami tych
formatéw (typow rozszerzen) plikow.

e) Przy odbiorze Dokumentacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oSwiadczenia
potwierdzajace, ze:
— forma cyfrowa przekazanej Dokumentacji jest tozsama 1z przekazang forma
dokumentowa (papierows);

— przedmiot Umowy — w czesci dotyczacej Dokumentacji — zostat wykonany zgodnie
z Umowa, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujgcymi
przepisami, jak réowniez ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
a ktoéry to zostat okreslony w postanowieniach niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy dokona przyjecia od Wykonawcy Dokumentacji sktadajacej sie na przedmiot
Umowy, ktéra bedzie zszyta w sposéb trwaty, wszystkie strony opracowan majg by¢
ponumerowane, kazde opracowanie musi zawieraé spis tresci zawierajgcy informacje o
zawartosci danego opracowania oraz zafacznikach i odpowiadajgcych im stronach.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kompletnej i prawidtowej Dokumentacji,
ktora bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto, zawiera¢ ona bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody
i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepisdw, a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajacych sie na przedmiot Umowy. Dokumentacja posiadaé bedzie takze oswiadczenie
projektantdw wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci
projektu z przepisami.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot do zastosowania wyrobéw budowlanych (materiaty i urzadzenia) dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania
w budownictwie mogg by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca w catosci odpowiedzialny jest za prawidtowos¢ i poprawnos$¢ wszystkich
prac projektowych i opracowanej Dokumentacji (w tym projektéw zamiennych, ktére przed
wprowadzeniem winny uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego/inspektora nadzoru, projektéw
wykonawczych, etc.). Powyzisze nie jest zalezne od uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji
i rekojmi, a takze od tego, czy Zamawiajacy bedzie zgtaszat jakiekolwiek zastrzezenia, czy tez nie.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Inwestycji oraz w okresie
gwarancji i rekojmi czuwaé nad poprawnoscia Dokumentacji oraz mozliwoscig prawidtowej
realizacji robdt na jej podstawie. Jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek wada
lub nieprawidtowosé¢ w ktérymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, Generalny
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zapewni¢ opracowanie prawidtowej dokumentacji
niezbednej do prowadzenia lub kontynuowania robét.
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Zamawiajgcy w kazdym czasie (w tym w trakcie czynnosci odbiorowych) ma prawo zgtaszac
zastrzezenia w zakresie dostrzezonych wad Dokumentacji. Generalny Wykonawca zobowigzany
jest usungc zgtoszone wady najpdzniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

W przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad Dokumentacji w terminie

Zamawiajgcemu przystuguje:

a) prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego" innemu projektantowi na koszt i ryzyko
Generalnego Wykonawcy opracowania tej czesci Dokumentacji, ktérej dotyczg wady, bez
koniecznosci uzyskania wczesniejszej zgody sgdu, na co Generalny Wykonawca wyraza zgode;

lub

b) prawo do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczagcym tej czesci
Dokumentacji, ktérej dotyczg wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnos¢ pozostatej czesci
Dokumentacji - przy czym prawo to Zamawiajgcy moze zrealizowaé w terminie 30 dni od
dnia bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wad Dokumentacji, zaréwno przed jak i po uzyskaniu
pozwolenia na budowe moze réwniez:

a) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy
wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdétpraca miedzy
Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie
usunac, lecz nie majg charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 30
dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego
i Generalnego Wykonawcy, ze wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu
na skale dotychczasowych uchybied Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne,
by dalsza wspodtpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie, a wady nie zostaty usuniete
w terminie.

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji,
stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (w tym réwniez w trakcie
postepowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowe), jak tez po
uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji Inwestycji, jak tez w okresie rekojmi
i gwarancji, koszt wykonania Dokumentacji wolnej od wad w catosci obcigza Generalnego
Wykonawce.

W przypadku, gdy Dokumentacja zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji
robot skutkujgce powstaniem po stronie Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw lub wydatkow,
Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajgcego do
pokrycia wszelkich powstatych kosztow/wydatkéw z tym z zwigzanych.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka Dokumentacja nie bedzie narusza¢ praw oséb
trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie
ponies¢ petng odpowiedzialnos$é odszkodowawczg z tego tytutu.

Generalny Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu Umowy do czasu
nalezytego wykonania wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy. Odbiér Dokumentac;ji
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady tej
dokumentacji, w szczegdlnosci nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci z
tytutu wykonania robét budowlanych niezgodnie z warunkami Umowy, przepisami prawa lub
zasadami sztuki, nawet jezeli Generalny Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z uprzednio
odebrang Dokumentacja.

Generalny Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonang
Dokumentacje na okres i na zasadach wskazanych w § 18 Umowy.
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19. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady Dokumentacji
zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ za wzgledu na cel okresSlony w Umowie,
a w szczegblnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi normami, niezgodne
ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego i przepisami
techniczno-budowlanymi. Za wade Dokumentacji projektowej uwaza sie w szczegdlnosci wade,
ktéra doprowadzi lub moze doprowadzi¢ do wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci.

§ 9 ODBIOR DOKUMENTACII

1. Miejscem odbioru wykonanej Dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajgcego. Wszelkie czynnosci
odbioru przewidziane niniejszg Umowg, w tym czynnosci Wykonawcy zwigzane z usuwaniem
ewentualnych  zastrzezeri/uwag/wad/usterek lub innych uchybief zgtoszonych przez
Zamawiajgcego muszg by¢ dokonane w terminie przewidzianym na wykonanie przedmiotu
Umowy.

2. Odbiér Dokumentacji bedzie podzielony na dwie czesci:
1) odbidér Dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 5 pkt 1) lit. a) Umowy (dalej jako: , Zakres I”),
2) odbiér Dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 5 pkt 1) lit. b) i ¢) Umowy (dalej jako: ,Zakres II").

3. Najpdziniej w okreslonym w Umowie i Harmonogramie Finansowo-Rzeczowym dla danego
Zakresu Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng czes¢ Dokumentacji objetg danym
odbiorem czesciowym (tj. dokumentacje obejmujgcg opracowania Wykonawcy, ktore stanowig
okreslony Zakres zgodnie z postanowieniami Umowy), zas§ Zamawiajgcy:

1) w przypadku stwierdzenia, iz objeta odbiorem Zakresu cze$s¢ Dokumentacji zostata
wykonana w sposéb zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy i jej Zatacznikéw: w
terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy
kompletnej Dokumentacji objetej danym odbiorem Zakresu, dokona odbioru tego Zakresu i
przekaze Wykonawcy Protokét Odbioru Zakresu;

albo:

2) w razie stwierdzenia zaistnienia wad/usterek badz innych niezgodnosci w czesci
Dokumentacji objetej odbiorem Zakresu: w terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy kompletnej Dokumentacji objetej danym
odbiorem Zakresu: odmoéwi podpisania Protokotu Odbioru Zakresu oraz przekaze
Wykonawcy w formie pisemnej liste swoich uwag/zastrzezenn do tej czesci Dokumentacji i
wezwie Wykonawce do uwzglednienia tychze uwag/zastrzezen/wzglednie: ztozenia
pisemnych wyjasnien i/lub usuniecia stwierdzonych wad/usterek i/lub innych niezgodnosci,
wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin, nie diuzszy jednak niz 21 (stownie:
dwadziescia jeden) dni liczagc od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

4. W przypadku:

1) uwzglednienia przez Wykonawce, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
uwag/zastrzezen Zamawiajgcego/wzglednie: ztozenia pisemnych wyjasnien przez
Wykonawce przyjetych przez Zamawiajgcego i/lub usuniecia stwierdzonych wad/usterek
i/lub innych niezgodnosci, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu cze$¢ Dokumentacji
objetej Odbiorem Zakresu, zas Zamawiajacy, w terminie nie dtuzszym niz 5 (stownie: piec)
dni roboczych od dnia otrzymania nalezycie skorygowanej Dokumentacji, dokona odbioru
Zakresu i przekaze Wykonawcy podpisany Protokét Odbioru Zakresu;

2) nieuwzglednienia przez Wykonawce, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
wszystkich uwag/zastrzezern Zamawiajgcego /wzglednie nieztozenia w tym terminie
pisemnych wyjasnien przyjetych przez Zamawiajgcego i/lub nieusunieciu wad/usterek lub
innych niezgodnosci: Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy - w terminie nie diuzszym niz 5
(stownie: pie¢) dni roboczych liste nieuwzglednionych uwag/zastrzezen i/lub nieusunietych
wad/usterek lub innych niezgodnosci i wezwie Wykonawce do uwzglednienia i/lub usuniecia
wszystkich ww. uwag/zastrzezeri/wad/usterek lub innych niezgodnosci w terminie 3
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12.

(stownie: trzech) dni roboczych. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wezwania
Zamawiajgcego okreSlonego w zdaniu poprzedzajgcym bedzie skutkowato naliczeniem
Wykonawcy kar umownych przewidzianych w § 22 Umowy.

Fakt niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w toku czynnosci odbioru czesci przedmiotu Umowy
obejmujacej Zakres | i/lub Zakres |l uwag/zastrzezen/wezwan do ztozenia pisemnych wyjasnien
i/lub wezwan do usuniecia wad/usterek lub innych niezgodnosci w czesci Dokumentacji objetej
okreslonym Odbiorem Zakresu nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do zgtoszenia takich
uwag/zastrzezen if/lub wezwan co do okreslonego Zakresu w pdzniejszym okresie. Powyisze
postanowienia w zaden sposéb nie wytgczajg ani nie ograniczajg przystugujgcych
Zamawiajgcemu uprawnien z tytutu rekojmi i/lub gwarancji udzielonych przez Wykonawce,
zwtaszcza w zakresie dotyczacym odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady robdét budowlanych
powstate na skutek ich realizacji w oparciu o wadliwg Dokumentacje.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbiorowe] i dostarczeniem czesci Dokumentacji obejmujgcych
Zakres | oraz Zakres Il, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu:

1) pisemne wyszczegdlnienie przekazywanych wolumindw, ich tytuty, ewentualnie numery
utatwiajgce poszukiwanie nazwiska autoréw Dokumentacji;
2) komplet podpisanych przez wifasciwe podmioty (projektantdw) oswiadczen, zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona - celem przeprowadzenia czynnosci
odbiorowej dla Zakresu | oraz Zakresu Il — Dokumentacja jest niekompletna i/lub nie dotgczono
do niej ktéregos z oswiadczen, o ktdrych mowa w Umowie lub przepisach powszechnie
obowigzujgcego prawa: Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do przestania kompletnej
Dokumentacji objetej danym odbiorem (Zakresu lub Koricowego Dokumentacji) w terminie 3
(stownie: trzech) dni roboczych. Do czasu uzupetnienia brakéw przez Wykonawce terminy na
przeprowadzenie czynnosci odbiorowych, przewidziane w postanowieniach niniejszego
paragrafu nie rozpoczynajg biegu, zas ewentualne opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy
wynikte z powodu nieuzupetnienia brakdow w ww. terminie bedg uznawane za opdznienia
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Zakresu Il Generalny Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia wszelkich ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji robét budowlanych,
w szczegolnosci ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dopuszcza sie mozliwos¢ odbiorédw czesciowych Zakresu 1l pod warunkiem, ze zakonczenie
danego etapu Zakresu Il objetego odbiorem czesciowych zostanie potwierdzone uzyskaniem
odrebnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem robét budowlanych.

Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji prac w czesci dotyczacej Dokumentacji
Generalny Wykonawca wyznacza

Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkdw umownych w czesci dotyczacej
Dokumentacji projektowej Zamawiajacy wyznacza

Zmiana osob wskazanych w ust. 10 i 11 powyzej nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie
poinformowania drugiej Strony.

§ 10 NADZOR AUTORSKI

Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy jest
zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego (w rozumieniu okreslonym Ustawg Prawo
Budowlane) nad sposobem realizowania przedmiotu Umowy przez caty czas jej trwania.

Nadzér autorski bedzie wykonywany przez osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, tj. przez
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Zmiana wskazanej w ust. 2 osoby nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz osoba zastepujgca musi spetniaé wszystkie warunki
okreslone w SWZ i przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego.

W ramach nadzoru autorskiego Generalny Wykonawca jest zobowigzany w toku realizacji
Inwestycji do zapewnienia nadzoru nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego,
postanowieniami niniejszej Umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa i normami. Ponadto,
Generalny Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany jest do niezwtocznego
uzupetniania dokumentacji projektowej, wyjasniania przez projektanta watpliwosci
pojawiajacych sie w toku realizacji Inwestycji, uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych zgtoszonych przez Kierownika budowy badZ inspektowa nadzoru ze strony
Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca wykonuje nadzdr autorski stosownie do potrzeb realizacji Inwestycji.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi nierealizowanie w danym zakresie nadzoru
autorskiego, moze wyznaczy¢ Generalnemu Wykonawcy termin na jego wykonanie, a po jego
bezskutecznym uptywie moze obcigzy¢ Generalnego Wykonawce karg umowng okreslong w §
22 Umowy, zleci¢ wykonanie nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Generalnego Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wczesniejszej zgody sadu.

W przypadku rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
Generalny Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.

§ 11 PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNE)

W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy obejmuje prace lub ustugi majgce charakter
utworéw w rozumieniu przepisow z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczegdlnosci wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, dokumentacji
projektowej, powykonawczej etc., Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 20 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiajgcego, z chwilg odbioru utworu przez
Zamawiajgcego, catos¢ autorskich praw majgtkowych do powstatego utworu oraz prawo do
wykonywania praw zaleznych - tak do catosci, jak i czesci utworu (w tym wykonanych przez
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw), w szczegélnosci do Dokumentacji, na wszelkich
znanych polach eksploatacji, w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploatacyjnych:

a) w zakresie kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia we wszystkich znanych na dzien
zawarcia Umowy technikach utrwalenia i zwielokrotnienia, w tym w tym techniky drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows;

b) wprowadzenie do pamieci komputera, sieci komputerowych, w tym do sieci Internet, jak
réwniez publikowanie w mobilnych urzadzeniach za pomoca aplikacji przeznaczonych do
obstugi tych urzadzen;

c) wykorzystania we wszelkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Inwestycji objetej
przedmiotem niniejszej Umowy, w szczegélnosci w celu wykonania robét budowlanych;

d) eksploatacji, utrzymania, napraw, modernizacji, przebudowy i rozbiérki obiektéw
budowlanych powstatych w ramach wykonania przedmiotu niniejszej Umowy;

e) wykonywania robét budowlanych nieobjetych przedmiotem niniejszej Umowy;

f) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie,
reemitowanie, rozpowszechnianie a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby
kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

g) wykorzystanie Dokumentacji dla celéw marketingowych ipromocyjnych Zamawiajgcego,
prawo do obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktédrym utwér utrwalono przez
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarza

h) prawo publikacji Dokumentacji (w catosci lub w czesci) z podaniem nazwiska autora;
i) prawo wigczania Dokumentacji (lub jej fragmentéw) doinnych utworéw i tworzenia
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opracowan utworu w sposob trwaty i czasowy, catosci jak i w poszczegdlnych elementach,
niezaleznie od formatu lub systemu.

W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub ustugi majgce charakter utworéw
w rozumieniu przepiséw z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczegdlnos$ci dokumentacja projektowa, Generalny Wykonawca zobowigzany jest w umowach
z Podwykonawcami zapewni¢ przejscie na Zamawiajgcego catosci majgtkowych praw autorskich
w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie do rezultatéw, w tym ich elementéw sktadowych
— prac Podwykonawcéw przy pomocy ktdrych Generalny Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy.

Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie wytgczng odpowiedzialno$é za wszelkie roszczenia
z tytutu praw autorskich, zwigzanych z utworami, stanowigcymi przedmiot Umowy izwolni
Zamawiajgcego od wszelkich roszczen podmiotéw trzecich w tym zakresie.

Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy
niniejszym udziela nieodwotalnej zgody na wykonywanie i zezwalania na wykonywanie przez
Zamawiajgcego lub osoby przez niego wskazane praw autorskich zaleznych do utwordéw
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, w tym Dokumentacji (prawo do wykonywania
przerdobek, adaptacji, etc.), w szczegdlnosci na dokonywanie zmian przez Zamawiajgcego lub
wyznaczone przez niego podmioty trzecie w utworach wskazanych powyzej oraz na
wykorzystanie ich w czesci lub w catosci wedle uznania Zamawiajgcego.

Przekazanie autorskich praw majatkowych i udzielenie prawa do wykonywania praw zaleznych
nie wymaga sktadania dodatkowych oswiadczen woli przez Strony.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy Generalny Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia lub przekazania niewytgcznej, nieograniczonej w czasie
i nieograniczonej terytorialnie i niewypowiadalnej licencji lub sublicencji producenta na
korzystanie z catosci dostarczonego w ramach przedmiotu Umowy utworéw w postaci
systemu/oprogramowania/programu/aplikacji/etc., zgodnie z jego/jej przeznaczeniem oraz
sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, co najmniej jednak w zakresie
niezbednym do eksploatacji, utrzymania, napraw, modernizacji, przebudowy i rozbidrki obiektéw
budowlanych powstatych w ramach wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy Generalny Wykonawca zobowigzuje
sie, ze podmioty, ktdrym przystugujg osobiste prawa autorskie do utwordow stworzonych w
ramach wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci Dokumentacji, nie bedg z nich korzystac
w spos6b naruszajacy uzasadnione interesy Zamawiajgcego.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy Generalny Wykonawca zobowigzuje
sie uzyska¢ od kazdego z twoércow utwordw stworzonych wramach wykonania Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci Dokumentacji, upowaznienie (na piSmie pod rygorem niewaznosci)
do wykonywania przez Zamawiajgcego osobistych praw autorskich do wskazanych utworéw
i przekazaé wskazane upowaznienie wraz z wydaniem Zamawiajagcemu nosnikéw utwordéw.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy Generalny Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego witasnos¢ nosnikébw utworéw stworzonych w ramach wykonania
przedmiotu Umowy.

. ROBOTY BUDOWLANE
§ 12 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu dla kazdego rodzaju robét instrukcje bezpiecznego wykonania
robot zawierajacg, w szczegdlnosci informacje na temat: rodzaju i technologii robét, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegdlnych robdt. Zamawiajacy ma
prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw lub wystapi¢ o dokonanie
uzupetnien.
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Potwierdzenie spetnienia wymaganych parametrow jakosci na wszystkich etapach przedmiotu
Umowy bedzie dokonywane w protokotach odbioru.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego PZJ wraz instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot
stanowi warunek przystgpienia do robdt. W trakcie realizacji robdt w miare potrzeby Generalny
Wykonawca jest zobowigzany uaktualnia¢ i uszczegdtowia¢ oraz dostosowaé do aktualnej
sytuacji na placu budowy ww. rozwigzania.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu
zabezpieczenia i utrzymania w trakcie robdt jakichkolwiek istniejgcych przewodéw, rur,
kanalizacji, instalacji, kabli, etc. zaréwno nad, jak i pod ziemig, tak aby spetniaty wymagania
przepiséw, organdw administracyjnych oraz Zamawiajgcego, a takze usuna¢ wszelkie szkody
i pokry¢ ich koszty lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na
inne nie uwidocznione wczesniej instalacje Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ich
zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wtascicielem
sieci na warunkach zawartych w niniejszej Umowie.

W przypadku ingerencji w istniejacg infrastrukture, Generalny Wykonawca przeniesie na swoj
koszt niezbedne instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych
obiektéw. Wszelkie prace, dziatania mogace wptynaé na stan istniejgcych budynkéw, instalacji,
przewodéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggéw, wodociggdéw, etc.
zaréwno na placu budowy, jak i w sasiedztwie muszg by¢ prowadzone po wcze$niejszym ich
uzgodnieniu z organami administracji, wtascicielami sieci i wtascicielami sgsiadujgcych dziatek
i innymi uczestnikami procesu realizacji Inwestycji.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu
wszystkich niezbednych plandw; scenariuszy, projektéw, instrukcji eksploatacji, obstugi
i konserwacji, zawierajgce specyfikacje wszystkich materiatdw eksploatacyjnych i zasady ich
wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentéw koniecznych do rozruchu
urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym
czasie. Generalny Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia urzadzen instalacji
i wyposazenia budynkéw przed odbiorem koricowym zobowigzany jest do przeprowadzenia na
swlj koszt niezbednych szkolen obstugi i eksploatacji dla o0séb wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy uwzgledniajagcy miedzy innymi
plan logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami
sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem ustawienia
sprzetu. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do aktualizowania planu organizacji placu
budowy na biezgco, nie rzadziej niz jeden raz w miesigcu. Plan organizacji placu budowy musi
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego przed przekazaniem placu budowy. Zamawiajacy dokona
powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji placu budowy
lub przedtozenia przez wykonawce zaktualizowanego planu organizacji placu budowy.

Zamawiajgcy ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wnosi¢ o dokonanie
uzupetnien w przedstawionych planie organizacji placu budowy.

Generalny Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych terenu budowy oraz dokona
jego realizacji - w szczegdlnosci dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji
elektrycznej, oswietlenia terenu budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji
lub systemoéw odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

Generalny Wykonawca wykona oznakowanie terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy plac budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.

Generalny Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy,
uzyska jego zatwierdzenie przez rzeczoznawce pozarowego oraz Zamawiajgcego. Generalny
Wykonawca zabezpieczy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym planem. Plan bedzie
aktualizowany w ramach planu organizacji placu budowy. Generalny Wykonawca wyposazy
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w ramach organizacji placu budowy w wymagany powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie
sprawowat nad nim biezgcy nadzor. Zamawiajgcy zatwierdza plan zabezpieczenia
przeciwpozarowego terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia przekazania go przez
Generalnego Wykonawce Ilub przedtozenia przez wykonawce zaktualizowanego planu
zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy.

Generalny Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu Plan Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Integralng czescig tego planu powinno by¢ szczegdétowe oszacowanie ryzyka wykonywanych
Robdt wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych.
Zamawiajgcy ma prawo wnosic¢ o uzupetnienie planu BIOZ do kierownika budowy.

W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy bedzie wymagata prowadzenia robdt w pasach
drogowych na Generalnym Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania wnioskdw o zajecie
terenu, uzyskania warunkdw zajecia terenu, wykonania projektéw organizacji ruchu
i zabezpieczenia, przekazania informacji stosownym instytucjom (np. WPK, Policja, itp. ) oraz
oznakowania placéw budowy w pasach drogowych ulic zgodnie z wymaganiami projektu
organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie. Czynnosci te Generalny Wykonawca wykonuje
wthasnym staraniem i na swoj koszt. Opfaty za zajecie terenu w pasach drogowych ulic obcigzajg
Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych
i prywatnych, chodnikéw, kraweznikéw itp. dojazd do placu budowy winien byé pozbawiony
resztek materiatéw, btota i gruzu, oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku
Zamawiajgcego sgsiadujgcego z budowa. Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiac
na swoj koszt wszelkie wyrzagdzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty,
optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz za
zapewnienie ochrony wfasnosci publicznej i prywatnej. Generalny Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji robdt, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury
naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wiasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonania
niezbednych napraw ich uszkodzen wg wytycznych wtasciciela, na swdéj koszt i wtasnym
staraniem.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé¢ s$rodki transportu dopuszczone
odrebnymi przepisami do uzytkowania w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobranych do potrzeb transportowych Generalnego Wykonawcy.

W ramach organizacji placu budowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych  przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywa¢ wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Generalny Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Pracownicy Generalnego Wykonawcy i jego Podwykonawcéw powinni
posiada¢: aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do wykonywania prac, przeszkolenie
w zakresie przepiséw BHP i p.poz, szkolenie stanowiskowe i zaznajomienie z trescig planu BIOZ.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caty okres budowy oraz przez okres wymagany odnosnym przepisami po jej
zakonczeniu.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do uzywania do prac rusztowan posiadajacych
Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz
demontowane zgodnie z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do
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montazu tych rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadaé: protokoty
montazu zgodnie z technologia montazu dla danego typu, protokoét odbioru rusztowan
podpisany przez osoby uprawnione osoby, protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi
przepisami eksploatacji rusztowan. Rusztowania wymagajgce projektéw montazu rusztowan
winny by¢ uzywane wedtug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang
zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujagce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze budowy.

Wszelkie dokumenty dotyczace biezgcej kontroli materiatéw, robét i ich etapédw (w tym robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu), pomiaréw kontrolnych, stosowanych technologii, muszg by¢
ewidencjonowane i archiwizowane przez Wykonawce. Stanowi¢ bedg one element
dokumentacji powykonawczej/operatu kolaudacyjnego.

W zakresie wyposazenia placu budowy Generalnego Wykonawce obowigzujg nastepujace

wymagania Zamawiajgcego:

a) wykonanie na wtasny koszt przytaczy oraz montaz Generalnego Wykonawcy niezbednych
licznikéw i pokrycie koszty zuzytej energii oraz wody, wywozu odpaddéw, odprowadzenia wéd
deszczowych, opfat administracyjnych i przytgczeniowych wynikajacych z dziatalnosci
Generalnego Wykonawcy;

b) utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy oraz utrzymywania ich
w stanie nalezytego porzadku w wszystkich okresach prowadzenia prac, zabezpieczenie przed
powstawaniem btota i S$liskosci na ciggach komunikacyjnych i pieszych. Generalny
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania chodnikdw i czesci ulic miejskich
przylegajacych do placu budowy w stanie wymaganym przez obowigzujace przepisy;

c) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia placu budowy
w urzadzenia umozliwiajgce biezgcg kontrole czystosci kot samochodowych wyjezdzajacych
oraz ich mycie w czasie wszystkich pér roku oraz prowadzenie statego nadzoru nad stanem
czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy;

d) zapewnienie oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego placu budowy;

e) Generalny Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia
stuzb miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robét budowlanych;

f) uzgodnienie niezbednych plandw organizacji ruchu i ich oznakowania;

g) wykonanie i aktualizowanie tych uzgodnien;

h) wykonanie systemu oznakowan terenu budowy i, w tym oznakowania ewakuacyjnego;
i) aktualizowanie oznakowania;

j)  wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP, zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktéw palenia tytoniu;

k) wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich utrzymanie -
ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia;

I) dostarczenie niezbednej ilosci kontenerdow na Smieci i odpady z uwzglednieniem segregacji
odpaddw - regularne ich oprdznianie i wywozenie Smieci i odpadow;

m) dostawa i montaz syreny powietrznej (lub innego skutecznego urzadzenia) przeznaczonej do
wszczecia alarmu lub wydania sygnatu ewakuacji z budynkow;

n) w przypadku wystgpienia opaddw S$niegu odsniezanie placu budowy, drég komunikacyjnych,
placow sktadowych oraz przejs¢ dla pieszych wraz z dojsciem i dojazdem do biura budowy
oraz najblizszego terenu po zewnetrznej stronie ogrodzenia;

o) uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych i terenu sgsiadujgcego dla potrzeb
obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztéw z tym zwigzanych oraz konserwacja
i utrzymanie przez caty okres budowy oznakowania tych obszaréw;
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p) wyposazenie pracownikdw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy
przeciw hatasowe - w zaleznosci od potrzeb. Wymodg ten dotyczy rowniez gosci
odwiedzajacych budowe. Generalny Wykonawca zorganizuje staty nadzdr kontrolujacy state
i wiasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia.

Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy zapewni na

okres realizacji robét na placu budowy pomieszczenia dla potrzeb Zamawiajgcego i innych

podmiotéw wskazanych przez Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie spotkan
koordynacyjnych, wyposazone w stot konferencyjny i odpowiednig ilos¢ krzeset, z dostepnoscia
do telefonu, faxu, komputera z tgczem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunkéw

w Autocad oraz dokumentdw MS Office (Excel i Word), drukarki, kserokopiarki, sanitariatow,

szafe zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia i sktadowania
probek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski) i przekaze klucze inspektorowi nadzoru. Dostep do
tego pomieszczenia bedzie miat wytgcznie Inspektor nadzoru.

Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy zapewni
zaangazowanie Inspektora ds. BHP odpowiedzialnego za przestrzeganie obowigzujgcych
na budowie zasad i przepiséw BHP.

W przypadku stwierdzenia przez Zmawiajgcego braku bezposredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robdét niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Inspektor nadzoru ma prawo wstrzymania robdét. Generalny Wykonawca ponosi
wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania robdt spowodowane wadliwg organizacjg placu
budowy, zaniedbaniami pracownikéw, swoich jak i podwykonawcow.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu spis wszystkich
instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji
winien by¢ dotgczony opis najwazniejszych czynnosci i przegladow eksploatacyjnych (z podaniem
okresow i obowigzkowych termindw ich przeprowadzania), materiatéw eksploatacyjnych
(z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), adresow i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych
przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania
instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz
zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez
Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia
oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione materiaty
stanowi¢ beda elementy dokumentacji powykonawczej/operatu kolaudacyjnego.

Podpisanie protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan
do wykonania wszelkich ewentualnych robét uzupetniajacych, wymaganych przez odpowiednie
organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw stanowigcych przedmiot inwestycji, a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek,
jakie zostang stwierdzone w protokole usterek i wad.

§ 13 ORGANIZACJA PRAC

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca jest zobowigzany organizowac
narady koordynacyjne na terenie budowy nie rzadziej niz jeden raz na tydzied. Przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy oraz w uzasadnionych przypadkach narady odbywaé
sie beda w siedzibie Zamawiajgcego.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie biezgcych spraw dotyczacych projektowania
i wykonania przedmiotu Umowy oraz podejmowania S$rodkdéw zaradczych zwigzanych
z ewentualnymi problemami celem zapewnienia prawidtiowego i terminowego wykonania
przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ z kazdej narady pisemny protokét, ktéry po
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odczytaniu i podpisaniu przez wszystkich uczestnikdw narady zostanie przekazany w oryginale
Zamawiajgcemu. Niezaleznie od obowigzku protokotowania na potrzeby dokumentowania
przebiegu narady Generalny Wykonawca jest uprawniony do nagrywania narady po
wczesniejszym uprzedzeniu o tym fakcie jej uczestnikdw.

W naradach organizacyjnych obowigzani sg uczestniczy¢ co najmniej: przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiajgcego, kierownik zespotu projektowego (na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej — pdzniej w razie potrzeb), kierownik budowy (na etapie
realizacji robét rozbiérkowych i robét budowlanych), kierownicy aktualnie wykonywanych robdt
(na etapie realizacji robdt rozbiérkowych i robdt budowlanych), inspektorzy nadzoru w zakresie
aktualnie wykonywanych robdt, przedstawiciele kazdego Podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy w zakresie w jakim przedmiot narady dotyczy ich zakresu prac (z pisemnag
adnotacjg w protokole z narady odnosnie zgtoszenia lub niezgtoszenia Podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy do Zamawiajgcego). Ponadto w naradach majg prawo uczestniczy¢ inne osoby na
zaproszenie Zamawiajgcego, w tym projektanci oraz autorzy Programu Funkcjonalno—
Uzytkowego.

Generalny Wykonawca bedzie ustalat harmonogram narad koordynacyjnych w uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiajgcego, kierownikiem zespotu projektowego (na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej) i kierownikiem budowy (na etapie realizacji robét budowlanych) —
z miesiecznym wyprzedzeniem, wprowadzajgc w razie koniecznosci niezbedne zmiany termindw.

Kopie protokotéw z narad koordynacyjnych bedg przechowywane przez Generalnego
Wykonawce na terenie placu budowy — stanowigc pdzniej zatgczniki do operatu kolaudacyjnego,
a oryginaty bedg niezwtocznie po sporzadzeniu przekazywanego Zamawiajgcemu.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu pisemnych
raportdw miesiecznych, informujgcych o postepie realizacji przedmiotu Umowy. Raporty
miesieczne powinny zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) szczegdtowe rozliczenie zaawansowania robét na podstawie zatwierdzonych kart obmiaru
(dziennik obmiaru), opisy postepu dla catosci przedmiotu Umowy wraz z robotami
realizowanymi przez Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, zobowigzaniach na ich
rzecz z tego tytutu (wymagalnych i niewymagalnych) i zrealizowanymi ptatnosciami;

b) fotografie pokazujace postep robot na terenie budowy;

c) kopie dokumentéw Zapewnienia Jakosci, wyniki préb i swiadectwa jakosci zabudowanych
materiatéw;

d) sprawozdanie z dziatan Generalnego Wykonawcy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy,
wigcznie ze szczegdtami niebezpiecznych wydarzen oraz dziatan odnoszacych sie do aspektow
Srodowiskowych i kontaktéw publicznych;

e) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu prac ze szczegétami wszystkich wydarzen
lub okolicznosci, ktére mogtyby zagraza¢ wykonaniu przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania ewentualnych opdznien.

Strony zgodnie ustalajg, iz podstawe rozliczenia poszczegdlnych Zadan i etapédw prac beda

stanowi¢ odbiory czesciowe.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzana odbiorow wszystkich roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu do odbioru Generalny
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

W przypadku braku zgtoszenia robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru
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Zamawiajgcy ma prawo dokonaé odkrycia takich robdt na koszt i ryzyko Generalnego
Wykonawcy.

Strony ustalajg nastepujaca procedure odbioru przedmiotu Umowy:

a) odbiér koncepcji z podziatem na roboty do zaprojektowania oraz do wykorzystania z
projektu udostepnionego przez Zamawiajgcego — Zakres |,

b) odbiér dokumentacji projektowej — budowlanej i wykonawczej (wraz z kosztorysami
ofertowymi) — Zakres I,

c) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

d) odbidr czesciowy, po zakoriczeniu — wykazanego w harmonogramie — etapu robat,

e) odbiér koncowy, po zakorczeniu catosci robdt,

f) odbidr ostateczny, po okresie gwarancji i rekojmi.

Odbioru Dokumentacji o ktérym mowa w ust. 12, lit. a) i b) dokonuje sie na zasadach opisanych
w § 9 Umowy.

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 12, lit. ¢), dokonuje na
whniosek wykonawcy upowazniony inspektor nadzoru (wtasciwy branzowo dla rodzaju robdt) —
w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbidr czesciowy, o ktérym mowa w ustepie 12, lit. d), obejmuje wytgcznie zakoriczone etapy
robot okreslone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Odbidr korncowy, o ktérym mowa w ustepie 12, lit. e), obejmuje catosé robdt objetych Umowa
oraz ich wzajemne powigzanie w cato$¢ Inwestycji, wraz z juz odebranymi iuzytkowanymi
obiektami, ktdére byty objete wczesniej odbiorem czes$ciowym, po uprzednim uzyskaniu przez
Generalnego Wykonawce ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw
wchodzgcych w sktad Inwestycji i pozytywnego protokotu PZPN dopuszczajgcego stadiom
do rozgrywek.

Odbidr, o ktérym mowa w ustepie 12, lit. d) i e), odbywa sie na nastepujgcych zasadach:

1) Postanowienia ogdlne:

a) odbidr czesciowy dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen i ma
na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w harmonogramie, catkowicie
zakonczonego odcinka robdt, wyszczegdlnionego jako etap  rozliczeniowy
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania, z
zastrzezeniem, ze odbidr czesciowy moze nastepowad wytgcznie jeden raz w kwartale
kalendarzowym,

b) odbiér koncowy ma na celu przekazanie zamawiajgcemu, catkowicie zakonczonej
inwestycji po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania,

c) odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (Inspektor nadzoru) wyposazony
w odpowiednie petnomocnictwo i posiadajgcy stosowne kwalifikacje zawodowe,

d) w czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: kierownik robdt, Inspektor nadzoru
inwestorskiego (w razie koniecznosci osoba sprawujgca nadzor autorski), a takze
przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odpowiednie przepisy,

e) odbior koncowy bedzie potgczony z przekazaniem Zamawiajgcemu do eksploatacji -
catkowicie zakonczonej Inwestycji,

f) w zakresie odbioréw czesciowych etapow, do zakonczenia ktérych konieczne jest
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, stosuje sie odpowiednio zasady dotyczgce odbioru
koncowego (Generalny Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przed zgtoszeniem etapu do odbioru),

g) odbior koncowy zostanie poprzedzony uzyskaniem przez Generalnego Wykonawce
dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego:
— ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wszystkich obiektéw objetych
przedmiotem Umowy,
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— pozytywnego protokotu PZPN dopuszczajgcego stadion do rozgrywek na wymaganym
niniejsza Umowa poziomie rozgrywek.

2) Zasady okreslajace rozpoczecie czynnosci odbiorowych:

a)

b)

Generalny Wykonawca przed odbiorem przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia
techniczne zgodnie z prawem budowlanym,

warunkiem zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich
zakonczenie i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji
powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegoblnosci:

- protokotéw badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatéw,
(protokotéw technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robét
ulegajacych zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wifasciwych jednostek i
organéw, w tym niezbednych Swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji
rozruchowej),

- W miare potrzeby projektu powykonawczego (uwzgledniajgcego wprowadzone
zmiany) wraz z instrukcjami uzytkowania i konserwacji urzadzen dostarczonych przez
wykonawce,

- Swiadectwa energetycznego dla budynkéw w pojeciu art. 5 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane, wykonanego przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienie do ich
sporzadzania,

— oswiadczenia kierownika budowy i kierownikdw robdt zgodnie z  prawem
budowlanym.

W ciggu dziesieciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego lub korcowego, Zamawiajgcy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci,
uwzgledniajgc spetnienie warunkéw podanych w Umowie i ustala date niezwtocznego
rozpoczecia czynnosci odbiorowych (nie dalej niz 14 dni), lub odmawia przystgpienia do
odbioru i wzywa do ponownego zgtoszenia do odbioru po uzupetnieniu brakéw,
o czym powiadamia Generalnego Wykonawce pisemnie.

3) Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych :

a)

c)

d)

czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru, o ile przedtuzenie odbioru nie wynika z okolicznosci lezgcych po stronie
Generalnego Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze powzigé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w
toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone :
— ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub
nie przeprowadzenia wszystkich prob,

- nieprzedstawienia wymaganych dokumentéw odbiorowych,
— wystgpienie istotnych wad nadajacych sie do usuniecia,
po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Generalny Wykonawca podejmie czynnosci
okreslone w punkcie 2) powyzej.
jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajace sie do usuniecia,
ale umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajgcy — niezaleznie od innych uprawniend przewidzianych Umowg i przepisami
prawa — moze wedle swobodnego uznania dokona¢ odbioru odpowiednio obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia zamawiajgcego (Inspektora

nadzoru) o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na
odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
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13. Odbiér ostateczny (w terminie 30 dni od zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi) jest
dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Generalnego Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

14. Wz6r protokotu odbioru (czesciowego, koricowego, jednostronnego) wraz z wymaganym do
protokotu koncowego protokotem kolaudacyjnym stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszej
Umowy.

15. Warunkiem uzyskania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest uzyskanie
protokotéw czesciowych odbioréw dla wszystkich etapdéw realizacji Umowy.

16. Zamawiajgcy jest uprawniony do sporzadzania jednostronnych protokotéw odbioréw,
w przypadku nie stawienia sie Generalnego Wykonawcy do odbioru w wyznaczonym
terminie odbioru.

§ 14 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak
rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie czynnosci
podejmowane wtoku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz kontroli Inspektora
ds. BHP wyznaczonego przez Generalnego Wykonawce.

§ 15 MATERIALY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Dostawa wszelkich materiatéw koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy lezy w catosci po
stronie Generalnego Wykonawcy, przy czym koszt zakupu, transportu i roztadunku tychze
materiatdw zostat w catosci uwzgledniony w Ofercie.

Generalny Wykonawca dostarczy na plac budowy na wtasny koszt, w terminach zapewniajgcych
nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, wszystkie materiaty, urzagdzenia oraz inne
srodki potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy i nalezycie je zabezpieczy na czas
sktadowania.

Materiaty przewidziane do uzycia w ramach niniejszej Umowy muszg by¢ nowe i nabywane
w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz odpowiada¢ wymogom okreslonym w wtasciwych
przepisach—prawa budowlanego, wymogom projektu budowlanego i wykonawczego. Jakos¢
materiatdbw powinna by¢ udokumentowana atestami, deklaracjami zgodnosci, aprobatami
technicznymi, wzglednie certyfikatem na znak bezpieczenstwa i opiniami zezwalajacymi na ich
uzycie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego. Dokumenty potwierdzajgce
powyzsze, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny by¢ przedstawione Zamawiajagcemu na
kazde jego zadanie, a w braku takiego zgdania-najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do
odbioru robdt dotyczacych tych materiatéw. Generalny Wykonawca co najmniej na 14 dni przed
zabudowa materiatu przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek o zatwierdzenie
materiatu, zatgczajgc do wniosku karte materiatowg oraz deklaracje zgodnosci/deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu do uprzedniej akceptacji probki materiatéw, ktére postuzg do wykonania robot
oraz przedstawi technologie wykonania robét.

Wszelkie elementy wyposazenia, kolorystyka, rodzaj materiatdw wykonczeniowych, biaty
montaz, etc. bezwzglednie wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych dokona akceptacji materiatéw lub elementéw
wyposazenia przedstawionych przez Generalnego Wykonawce Ilub wniesie uwagi.
Uwagi Zamawiajacego majg charakter wigzacy.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz materiaty, urzadzenia oraz inne srodki dostarczane przez
Generalnego Wykonawce bedg posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm//Normami Europejskimi (PN/EN), aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow
i dokumentéw technicznych;

b) w przypadku materiatdéw, urzadzen i innych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa-deklaracje  bezpieczenstwa lub  certyfikat zgodnosci z  Polska
Norma/Normami Europejskimi (PN/EN), aprobatg techniczng ITB lub innym dokumentem
odniesienia technicznego.

Na zadanie Zamawiajgcego kierownik budowy jest zobowigzany okaza¢ wszystkie dokumenty
zwigzane z materiatami, urzadzeniami lub innymi Srodkami, w szczegdlnosci dokumenty
dotyczace przyjecia materiatéw na plac budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw, urzadzen
lub innych srodkéw, zas Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego dostarczania
Zamawiajgcemu wszystkich probek materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw, urzadzen lub innych
Srodkéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie, Generalny Wykonawca
zobowigzany jest usungé je z placu budowy i zastgpi¢ innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajgcym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do gromadzenia i porzadkowania kompletu
dokumentacji dotyczgcej materiatdw, urzadzen lub innych $rodkéw, w szczegélnosci dotyczy to
wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji
obstugi i konserwacji. Dokumentacja powinna by¢ gromadzona w dwéch egzemplarzach
papierowych (dopuszczalna jest kopia bez poswiadczania za zgodnos¢), jeden dla Generalnego
Wykonawcy ijeden dla Zamawiajacego. Generalny Wykonawca przekazuje na biezgcg jeden
egzemplarz danej czesci dokumentacji Zamawiajgcemu, niezwtocznie po jego sporzadzeniu.

§ 16 MATERIALY Z ROZBIORKI

Generalny Wykonawca przeprowadzi prace rozbidrkowe wchodzace w sktad Zadania Il w sposéb
umozliwiajgcy ponowne wykorzystanie urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem, o ile bedzie
to mozliwe z technicznego punktu widzenia.

Generalny Wykonawca ztozy na terenie placu budowy zdemontowane urzadzenia i inne
elementy wskazane przez Zamawiajacego przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania
i zabezpieczy je w sposdb nie powodujacy ich zniszczenia.

Generalny Wykonawca dokona w imieniu i na rzecz Zamawiajacego sprzedazy bedacego
wtasnoscig Zamawiajgcego ztomu z rozbidrki.

Generalny Wykonawca w wykonaniu zobowigzania wynikajgcego z ust. 3 powyze] przedstawi
Zamawiajgcemu po trzy oferty podmiotdw zainteresowanych nabyciem ztomu oraz drewna
celem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty, przy czym Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wskazania nabywcy spoza podmiotéw ofertujgcych. Po wyborze Generalny
Wykonawca na swoj koszt dostarczy ztom lub drewno na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
oraz dokona wszelkich czynnosci zwigzanych z zatadunkiem i roztadunkiem. Po dokonaniu
sprzedazy Generalny Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace ilos¢
sprzedanego ztomu lub drewna i uzyskane z tego tytutu wptywy, celem dokonania rozliczenia
z Zamawiajgcym z tego tytutu. Wszelkie Srodki uzyskane ze sprzedazy ztomu lub drewna
przystugujg Zamawiajgcemu.
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§ 17 PRACE DODATKOWE/UZUPELNIAJACE

Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym z zastrzezeniem § 2 ust. 2, 3,5 i 6 Umowy, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w
chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto
do zawarcia Umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie
przekracza tacznie 50% wartosci Umowy, bedg przyjmowane przez Generalnego Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy lub pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do
niniejszej Umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokofu koniecznos$ci wykonania tych robét.

W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania prac dodatkowych/uzupetniajgcych
Generalny Wykonawca sporzadzi kosztorys zamienny/uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu,
oktéorym mowa w § 8 ust. 3 lit. e), z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za prace
zamienne/uzupetniajgce nie powinno przekracza¢ cen rynkowych.

Dla zakresu robét, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 lit. e),
bedg miaty zastosowanie czynniki kalkulacyjne wg. cen ujmowanych w wydawnictwie
,SEKOCENBUD” jako ceny $rednie z regionu Matopolski za okres poprzedzajgcego kwartatu w
stosunku do daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

V. REKOJMIA | GWARANCIA JAKOSCI
§ 18 REKOJMIA | GWARANCIA JAKOSCI

Generalny Wykonawca udziela __ letniej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty
budowlane i uzyte do ich wykonania wyroby i materiaty budowlane, liczagc od dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy potwierdzonego protokotem odbioru koricowego, a w przypadku
odstgpienia od Umowy od dnia sporzgdzenia protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze gwarancja i
rekojmia dotyczagca maszyn, opraw, urzadzen i elementéw wyposazenia uregulowana jest
odrebnie w § 19 Umowy. Na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie Generalny
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonang Dokumentacje.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy lub osoby przez niego
wyznaczone zgtoszg ten fakt Generalnemu Wykonawcy, pisemnie lub pocztg elektroniczng,
wyznaczajac jednoczesnie termin na usuniecie, ktéry nie bedzie krétszy niz 7 dni, z zagrozeniem,
ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy naprawy nie przyjmie;

b) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad
w terminie i dokonania stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku,
gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie niewystarczajgca Generalny
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pokrycia powstatej réznicy;

c) Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za
przedmiot Umowy, jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego wady sg nieusuwalne albo gdy
Generalny Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

d) w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.

W okresie pomiedzy odbiorem etapu a odbiorem koricowym Generalny Wykonawca bedzie

usuwat zgtoszone wady i usterki na swdj koszt w terminie do 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez

Zamawiajgcego.
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Generalnemu Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego
koszt.

Generalny Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad powstatych w wykonanych robotach
bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

Usuniecie wad powinno by¢ kazdorazowo stwierdzone przez Strony w formie protokolarnej
w miare mozliwosci wraz z dokumentacjg fotograficzng, a jesli usuniecie wady bedzie wymagato
dokumentacji projektowej lub innej, bedzie ona stanowita zatgcznik do protokotu usuniecia wad.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Generalnego Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci
za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
Umowy (w szczegdlnosci Dokumentacja oraz roboty budowlane) przez okres odpowiadajgcy
okresowi udzielonej rekojmi, z zastrzezeniem, ze gwarancja dotyczgca urzadzen uregulowana
jest odrebnie w § 19 Umowy. Postanowienia ust. 1-6 powyzej stosuje sie odpowiednio réwniez
do gwarancji jakosci.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi.

Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczcony bedzie od dnia odbioru korcowego
przedmiotu Umowy potwierdzonego protokotem odbioru koricowego, a w przypadku
odstgpienia od Umowy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru..

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Generalny Wykonawca dokonat
istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna byto z przedmiotu
Umowy korzystac.

Niniejsze postanowienia Umowy stanowig dokument gwarancji.
Na okolicznos¢ uptywu terminéw gwarancji strony sporzadzajg protokdt gwarancyijny.

Na okolicznosé uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzgdzajg protokot.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po uptywie okreséw na
jakie zostaty udzielone, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie
w okresie gwarancji i rekojmi).
Zamawiajgcemu przystuguje mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Udzielone przez Generalnego Wykonawce rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa
Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Obowigzki wykonawcy z tytutu udzielonej rekojmi gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie
realizowane sg bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 obejmuje bowiem réwniez wynagrodzenie za wykonanie
obowigzkdw z tytutu udzielonej rekojmii gwarancji jakosci.

Jezeli Generalny Wykonawca wykaze, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach
rekojmi lub gwarancji nie jest obiektywnie mozliwe pomimo zachowania nalezytej starannosci,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu na usuwanie wad.

§ 19 REKOJMIA | GWARANCIJA JAKOSCI (DOSTAWY)

Generalny Wykonawca udziela rekojmi igwarancji na uzyte przy wykonywaniu przedmiotu
Umowy maszyny, oprawy, urzadzenia i elementy wyposazenia zgodnie z warunkami gwarancji
ustalonymi przez producenta przy czym okres rekojmi i gwarancji w tym przypadku bedzie
wynosit min. 2-lata, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
a w przypadku odstgpienia od Umowy od dnia sporzgdzenia protokotu odbioru.
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2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi i gwarancji wad, Zamawiajgcy lub osoby przez niego
wyznaczone zgtoszg ten fakt Generalnemu Wykonawcy, pisemnie lub pocztg elektroniczng,
wyznaczajac jednoczesnie termin na usuniecie, ktéry nie bedzie krétszy niz 7 dni, z zagrozeniem,
ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy naprawy nie przyjmie;

b) Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad
w terminie, bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sadu, i dokonania stosownego
potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcy kosztom
takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy bedzie niewystarczajgca Generalny Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego pokrycia powstatej réznicy;

¢) Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za
przedmiot Umowy, jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego wady sg nieusuwalne albo gdy
Generalny Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

d) w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy na urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta/dostawcy/importera.,
Generalny Wykonawca zobowigzuje sie w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego,
aw przypadku odstgpienia od Umowy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru, wydac
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty uprawniajgce do realizacji uprawnien z gwarancji wobec
producenta (karty gwarancyjne, instrukcje obstug, zasady konserwacji, etc.). Zamawiajgcemu
moze korzystac z uprawnien wynikajgcej z gwarancji producenta/dostawcy/importera niezaleznie
od uprawnien z rekojmi i gwarancji udzielonej przez Generalnego Wykonawce, z zastrzezeniem,
iz usuniecie wady przez producenta/dostawce/importera zwalnia Generalnego Wykonawce
z obowigzku usuniecia wady.

4. Generalny Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia posiadajg wtasciwosci, ktére rzeczy tego
rodzaju powinny mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub
przeznaczenia, w szczegélnosci za$ odpowiadajg aktualnym wymaganiom okreslonym
w normach, specyfikacjach technicznych przywotanych w SWZ.

5. W ramach gwarancji Generalny Wykonawca zobowigzany jest usung¢ (naprawic) wszystkie
wady, usterki i uszkodzenia wykryte podczas uzywania i eksploatacji maszyn, urzadzen
i wyposazenia, etc., w tym usterki, wady oraz uszkodzenia powstate w czasie zgodnego
z instrukcjg/przeznaczeniem korzystania z maszyn, urzadzen i wyposazenia, a takze zapewnic
niezbedne czesci zamienne.

6. Naprawy gwarancyjne maszyn, urzadzen i wyposazenia, etc. winny by¢é wykonywane przez
Generalnego Wykonawce w miejscu uzywania. Jezeli niemozliwym bedzie wykonanie naprawy
W miejscu uzywania, Generalny Wykonawca dokona naprawy w miejscu przez siebie wskazanym
zapewniajgc Zamawiajgcemu (o ile wystgpi taka potrzeba) na ten czas egzemplarz zastepczy
o tozsamych lub nie gorszych parametrach i wtasciwosciach uzytkowych, przy czym transport
objetego naprawg egzemplarza do i z siedziby Zamawiajacego Generalny Wykonawca zapewnia
na wiasny koszt.

7. Zgtoszenia wad, usterek, uszkodzen bedg przekazywane przez Zamawiajgcego lub osoby przez
niego wyznaczone, pisemnie lub pocztg elektroniczng. Czynnosci zwigzane z usunieciem wad,
usterek, uszkodzen elementdw wyposazenia i urzgdzen winny by¢ podjete przez Generalnego
Wykonawce w terminie 3 dni od jej zgtoszenia.

8. Okres naprawy (usuwania wad, usterek , uszkodzen) urzadzen i wyposazenia, etc. nie moze
przekroczy¢ 7 dni od daty zgtoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
z zastrzezeniem, ze jezeli wady, uszkodzenia, usterki nie da sie usungé w wyznaczonym terminie,
a dany egzemplarz wyposazenia lub urzadzenie jest niezbedne Zamawiajgcemu, Generalny
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11.
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16.
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21.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia do czasu zakoriczenia naprawy egzemplarz zastepczy
o tozsamych lub nie gorszych parametrach i wtasciwosciach uzytkowych.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie wad, usterek, uszkodzen stwierdzonych w urzadzeniach
lub elementach wyposazenia lub w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmoéwit ich
usuniecia, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie tych wad, usterek, uszkodzen stronie trzeciej na
koszt iryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu.

Generalny Wykonawca nie moze odmodwic¢ naprawy urzadzen i wyposazenia, powotujgc sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Usuniecie wad, uszkodzen, usterek powinno by¢ kazdorazowo stwierdzone przez Strony
w formie protokolarnej w miare mozliwosci wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Generalny Wykonawca dokonat
istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach
termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna byto z przedmiotu
Umowy korzystac.

Jezeli producent dostarczonych przez Generalnego Wykonawce urzadzen i elementéw
wyposazenia wymaga dla ich prawidtowej eksploatacji wykonywania okreslonych czynnosci
konserwacyjnych, serwisowych lub przegladéw, Generalny Wykonawca w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 zobowigzany
jest zapewnic (zorganizowacé) wykonanie tych czynnosci na wtasny koszt i ryzyko. Generalny
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ Zamawiajgcego o potrzebie i terminie
wykonania takich czynnosci, z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Zamawiajgcy w miare mozliwosci
zobowigzuje sie udostepnic urzadzenia i elementy wyposazenia Generalnemu Wykonawcy, o ile
powiadomienie o zamiarze wykonania czynnosci konserwacyjnych lub przeglagdéw wptynie do
Zamawiajgcego co najmniej 3 dni wczesniej.

W przypadku systemu podgrzewania murawy w okresie gwarancji i rekojmi obowigzkiem
Generalnego Wykonawcy jest coroczne, pomiedzy 1 pazdziernika a 25 pazdziernika w roku,
w ktéorym rozpoczyna sie sezon licencyjny PZPN, dokonanie stosownych przeglagdéw
i sporzgdzenie oraz wydanie Zamawiajgcemu aktualnej dokumentacji potwierdzajgcej sprawnosc
funkcjonowania instalacji podgrzewajgcej murawe.

Czasu naprawy wadliwego elementu wykonanego przedmiotu Umowy nie wlicza sie do okresu
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydtuza sie o czas trwania naprawy. W tym przypadku
okres gwarancji liczy sie odrebnie dla kazdego objetego naprawg egzemplarza wyposazenia
i urzadzenia lub innego elementu wykonanego przedmiotu Umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Generalny Wykonawca
jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan), oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dofozenia nalezytej
starannosci przez Generalnego Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

Obowigzki Generalnego Wykonawcy z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji, opisane
w niniejszym paragrafie realizowane s3 bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 obejmuje bowiem réwniez
wynagrodzenie za wykonanie obowigzkéw z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji jakosci.

Po zgtoszeniu przez Generalnego Wykonawce usuniecia wad, Zamawiajacy protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Na okoliczno$¢ uptywu terminéw gwarancji Strony sporzadzajg protokdt gwarancyjny.

Na okolicznosé uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzgdzajg protokot.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okreséw na jakie
zostaty udzielone, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie
gwarancji i rekojmi).
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23.

Zamawiajgcemu przystuguje mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Udzielone przez Generalnego Wykonawce rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa
Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilny.

24. Jezeli Generalny Wykonawca wykaze, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach

rekojmi lub gwarancji nie jest obiektywnie mozliwe pomimo zachowania nalezytej starannosci,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu na usuwanie wad.

V. WYNAGRODZENIE
§ 20 WYNAGRODZENIE GENERALNEGO WYKONAWCY

Strony ustalajg, iz z tytutu terminowe] i bezusterkowej realizacji catego przedmiotu Umowy

Zamawiajgcy zaptaci Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
zt (sfownie: ztotych) netto, co stanowi kwote zt

(sfownie: ztotych) brutto uwzgledniajgcg stawke VAT w wysokosci .......%.

Na wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy sktada sie :

a) kwota w wysokosci zt (stownie: ztotych)
z tytutu terminowej realizacji Zadania |;

b) kwota w wysokosci 7t (stownie: ztotych)
z tytutu terminowej realizacji Zadania ll;

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, stanowi wynagrodzenie za spetnienie
wszelkich swiadczen objetych przedmiotem Umowy, o ile Umowa jednoznacznie nie stanowi
inaczej. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje w szczegdlnosci wszystkie
obowigzki Generalnego Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robdt ujetych w SWZ, w
szczegblnosci w PFU. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja
Inwestycji, jak réwniez nie ujete w PFU, a niezbedne do wykonania zadania tj. w szczegdlnosci
wszelkie koszty sporzadzenia dokumentacji projektowej, w tym koszty mapy do celéw
projektowych, koszty uzyskania decyzji administracyjnych, jak rowniez koszty wynikajace z tresci
decyzji (koniecznos$¢ dokonania nasadzen zastepczych), a wszelkie inne koszty ponosi Generalny
Wykonawca), wszelkie koszty robot budowalnych, w tym m. in. robocizne wraz z kosztami
towarzyszacymi, prace sprzetu, zakup wszelkich wyrobdw; materiatéw, urzadzen, koszty
wszelkich dostaw i ustug, wyposazenia, zatadunek, roztadunek, przewdz, wywdz, likwidacja,
utylizacja, magazynowanie, sktadowanie, wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdt, koszty posrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko,
uzyskanie pozwolen na wejscie lub zajecie terenu, jesli zaistnieje taka koniecznosé¢, ewentualne
koszty zajecia chodnika lub pasa drogowego, koordynacja pracy podwykonawcéw, koszty obstugi
geodezyjnej i geologicznej, ornitologicznej i dendrologicznej, podatek VAT, ubezpieczenia,
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy itp.), koszty niezbednych badan opinii wymaganych podczas realizacji prac jak réwniez w
trakcie odbioréow (w tym koncowego odbioru robét), koszty uporzadkowania i doprowadzenia
miejsca i terenu robdt budowlano-montazowych do stanu jak sprzed rozpoczecia robét, koszty
ewentualnego wykonania niezbednych rusztowan, koszty rozruchu jezeli takie wystgpia, koszty
wykonania dokumentacji powykonawczej i operatu kolaudacyjnego, koszty instrukgcji, instruktazu
i szkolenia, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez obowigzujgce przepisy i normy, prob
testow, badan, odbioréw technicznych, uzyskanie pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow,
aprobat technicznych, ekspertyz, koszty usuniecia ewentualnych usterek w przypadku
uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii, przewoddw, koszty zabezpieczenia wykonywanych robdt
w okresie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, koszty obstugi gwarancyjnej w okresie
rekojmi i gwarancji zgodnie z § 18 i 19 Umowy, koszty zwigzane z prowadzeniem robdt w okresie
funkcjonowania obiektu, wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i
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uzyskania dopuszczen obiektu do rozgrywek PZPN oraz wszystkie inne, nie wymienione z nazwy
koszty i wydatki zwigzane z realizacjg Inwestycji niezbedne do jej catosciowego nalezytego
wykonania;

Generalnemu Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztéw, naktadéw
lub wydatkéw, ktére ponidst w zwigzku z wykonywaniem robét bedgcych przedmiotem niniejszej
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania przedmiotu Umowy nie stanowi
podstawy do Zzadania przez Generalnego Wykonawce zmiany wysokosci wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyze;j.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢
Generalnego Wykonawcy z tytutu prawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy. Generalny Wykonawca nie bedzie mogt
sie powotywac na pominiecia lub btad w zakresie koniecznosci wykonania okreslonych prac w
celu uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy bedzie ptatne za wykonanie poszczegdlnych etapdéw
sktadajacych sie na Zadanie | oraz Zadanie Il okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, przelewem w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy prowadzony przez bank
0 numerze . taczna wartosc¢ faktur czesciowych nie moze
przekracza¢ 80 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w ust.1.

Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie protokét odbioru danego etapu oraz protokédt odbioru
koricowego. Ostateczne rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiot Umowy nastgpi fakturg
VAT koricowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru korncowego Inwestycji.

Za dzien zaptaty strony okreslajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia Generalny Wykonawca bedzie uprawniony
do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie.

Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury VAT przedktadanej
Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o braku Podwykonawcéw badz pisemnych oswiadczen
Podwykonawcédw o rozliczeniu wykonanego etapu prac, co najmniej o tresci wskazanej
w Zataczniku nr 8 do Umowy.

Brak protokofu odbioru etapu lub brak zgodnego z prawda oswiadczenia Podwykonawcy lub
Generalnego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci przez Zamawiajgcego. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po
stronie Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia
otrzymania protokotu lub oswiadczen.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub
czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz prawidtowo zgtoszonego Podwykonawcy, jezeli
koniecznos¢ zaptaty bedzie wynika¢ z okolicznosci sprawy, a Podwykonawca przedstawi
niebudzace watpliwosci dokumenty i informacje uzasadniajgce zasadno$¢ i wysokosé
wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym
w Urzedzie Skarbowym pod numerem NIP:

Fakture VAT nalezy wystawi¢ na podatnika tj. Zamawiajgcego.

Cena Umowy brutto, wskazana w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie (tj. obnizeniu lub
podwyzszeniu) o wartos¢, o jakg zmianie ulegnie w czasie obowigzywania Umowy stawka
podatku od towarow i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego w zakresie dotyczgcym przedmiotu
Umowy jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Generalnego
Wykonawce. W wypadku takiej zmiany, wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez
podatku od towardw i ustug) nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towardw i ustug, wynikajacej ze
zmienionych przepiséw.
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W przypadku zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) stawek VAT lub podatku akcyzowego na
ustugi objete zamdéwieniem Generalny Wykonawca zawiadomi niezwtocznie Zamawiajgcego o
przedmiotowej zmianie ikoniecznosci podpisania aneksu w tym zakresie. Nowa stawka
obowigzywac bedzie od miesigca, w ktérym zmiana weszta w zycie.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie w przypadkach

1) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z
2020 poz. 2207),

lub

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

lub

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Generalnego
Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 17 pkt. 1, 2 i 3 polegajacej na zmianie (podwyzszeniu
lub obnizeniu kosztéw pracy) wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy zostanie podwyzszone
lub zmniejszone o warto$¢, o jaka wzrosng lub zmniejszg sie catkowite, udokumentowane
zgodnie zniniejsza umowa koszty wykonania Umowy ponoszone przez Generalnego
Wykonawce, wynikajace ze zmian wynagrodzen, ubezpieczenia spotecznego lub ubezpieczenia
zdrowotnego, gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych oséb
fizycznych bezposrednio wykonujacych czynnos$ci na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami Umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 17 pkt. 1, 2 i 3 Generalny Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego lub odpowiednio Zamawiajacy do Generalnego Wykonawcy z zgdaniem zmiany
wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wptyw zmiany na koszty wykonania Umowy oraz
przedstawiajgcym dokfadne wyliczenie zmian po stronie Generalnego Wykonawcy, kosztéow
wykonania zadania wraz z odpowiednimi dowodami (np. dokumenty ksiegowe, sprawozdania
finansowe, zgtoszenia do ZUS etc.) — w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wgladu do ksiegowych i innych dokumentéw zrédtowych
w siedzibie Generalnego Wykonawcy, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany
Umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgdania zmiany. Badanie ww. dokumentéw
zrédtowych nie moze trwac dtuzej niz 7 dni od chwili udostepnienia dokumentéow przez
Generalnego Wykonawce.

Zmiany wynagrodzenia umownego, o ktérych mowa w ust. 17 pkt. 1, 2 i 3, dokonane zostang w
formie aneksu ze skutkiem od dnia podpisania aneksu niezwtocznie od zakornczenia czynnosci
zwigzanych z weryfikacjg zagdania zmiany Umowy, pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania
zadania zmiany, dokonanej w mysl ust. 19-21 niniejszego paragrafu.

W przypadku powierzenia wykonania czeéci robdét Podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom wraz z fakturg Generalny Wykonawca, o ktérej mowa w ust. 7, przedstawi
pisemny wykaz Podwykonawcéw z kwotowym i rzeczcowym ich udziatem oraz dowody zaptaty
wymagalnego na dzien wystawienia faktury wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy w realizacji robot objetych fakturg. W przypadku, gdy wymagalnosé
catosci lub czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym wykonawcom powstanie
po dniu wystawienia faktury przez Generalnego Wykonawce, Generalny Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dowoddw zapfaty wynagrodzenia nalezinego
Podwykonawcom i dalszym wykonawcom nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem
ptatnosci faktury. Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury VAT

Str.44z74



24,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

przedktadanej Zamawiajgcemu pisemnego osSwiadczenia o braku podwykonawcéw badz
pisemnych oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o rozliczeniu wykonanego
etapu prac, co najmniej o tresci wskazanej w zataczniku nr 8 do Umowy.

W przypadku dostawy towardéw, dla ktérych obowigzanym do rozliczenia podatku, podatku od
wartosci dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest Zamawiajgcy, Wykonawca jest
zobowigzany do zamieszczenia na fakturze VAT zapisu "odwrotne obcigZzenie".

llekro¢ w tresci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze nalezy przez to rozumieé réwniez
ustrukturyzowang fakture elektroniczng w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlany
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie, ze numery rachunkdow bankowych podane w tresci
faktur wystawionych przez niego oraz Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw:

a) beda zawarte w wykazie, o ktérym mowa w art. 96 b Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pdzn. zm.) od dnia wystawienia
faktury do dnia dokonania ptatnosci,

b) beda aktualne, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na ktéry ma by¢
dokonana ptatnosé¢, Generalny Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o tym
fakcie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy rachunek bankowy podany w tresci faktury wystawionej przez Generalnego
Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego podwykonawce nie wystepuje w wykazie, o ktérym
mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do dnia, w
ktérym wskazany do ptatnosci rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy lub
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy pojawi sie w tym wykazie, zas okres wstrzymania sie z
ptatnosciag nie bedzie uznawany za opdznienie w zaptacie.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do tego, aby kazda z umoéw o
podwykonawstwo dotyczaca przedmiotu niniejszej Umowy zawierata postanowienia analogiczne
do zawartych w ust. 27 i 28 powyze;j.

Postanowienia ust. 22 powyzej nie znajdujg zastosowanie do faktury wystawionej za pierwszy
etap wynikajgcy z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w
tresci art. 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych, podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej do
dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Generalnego Wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny dajacych sie wyodrebnié i ustali¢ materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia. Waloryzacja ta bedzie dokonywana raz w kwartale z zachowaniem nastepujgcych
zasad i w nastepujgcy sposob:

1) Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy w kolejnym roku kalendarzowym
liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym przypada data rozpoczecia wykonywania
Umowy, w taki sposdb ze poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien
1 stycznia danego roku kalendarzowego w ktérym waloryzacja nastepuje po raz pierwszy,

2) Waloryzacja dokonywana bedzie w okresach kwartalnych, w ktérych moze nastepowaé
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;

3) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy Strony Umowy do Zzgdania
zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 3 % dotychczasowego poziomu cen
ryczattowych okreslonych tabeli elementéw scalonych zawartej w formularzu ofertowym;

4) Stosowany przez Strony Umowy sposdb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub
kosztow na koszt wykonania Umowy okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

5) Waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu
kwartalnym;

6) Waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okresy kwartalne okreslone powyzej w pkt 2
powyzej, podlega pozostata do wyptaty czes¢ wynagrodzenia naleznego Generalnego
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Wykonawcy tj. cze$¢ wynagrodzenia nalezna za prace i roboty wykonane w kolejnym okresie,
w ktdrym waloryzacja nastepuje;

7) Waloryzacji podlegac¢ beda ceny ryczattowe robdt i prac wykazane w kosztorysie ofertowym
oraz zwigzana z ich zmiang wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 2
powyzej,

8) Maksymalna wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej
jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze
przekroczy¢ wartosci 105 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej z
chwili jej zawarcia.

Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego

wskaznika, o ktérym mowa powyzej w ust. 3 pkt 5, uprawniajgcego Strony Umowy do zadania

dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy, Generalny

Wykonawca sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do Umowy uwzgledniajgcy waloryzacje cen

dokonang zgodnie z ust. 31 powyzej i przeditozy ten projekt aneksu Zamawiajagcemu wraz z

dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe jego zawarcia. Aneks ten powinien by¢ zawarty przez

Strony Umowy w terminie 30 dni od daty przedfozenia Zamawiajgcemu jego projektu (wraz z

wymaganymi dokumentami).

Generalny Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 31 i ust. 32
powyzej, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, o ktérym mowa w ust. 32
powyzej, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, z ktérym
zawart on umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

VI. ZABEZPIECZENIE, KARY UMOWNE, CESJA
§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Tytutem nalezytego wykonania Umowy Strony ustalajg zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego
w wysokosci 5 % ceny ofertowej Generalnego Wykonawcy, tj. w kwocie zt, (stownie:
ztotych), dalej jako ,Zabezpieczenie”.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczenn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Zabezpieczenie w kwocie okreslonej w ust. 1 powyzej wniesione zostato przez Generalnego
Wykonawce w dniu __.__. r. w formie:

a) w pienigdzu, tj. przelewem kwoty w wysokosci zt (stownie:
ztotych) na rachunek bankowy Zamawiajgcego prowadzony przez Bank ,
0 numerze ;

b) nieodwotalnej, bezwarunkowej, ptatnej na pierwszej zadanie gwarancji bankowej/gwarancji
ubezpieczeniowej udzielonej na okres obejmujacy realizacje przedmiotu Umowy oraz okres
rekojmi za wady;

c) ;

Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Generalnego Wykonawce Zabezpieczenia stanowi

Zatacznik nr 9 do Umowy.

Jezeli nie zajdzie koniecznos¢ wykorzystania Zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiajgcy dokona zwolnienia Zabezpieczenia wedtug nizej okreslonych zasad:

a) 70% Zabezpieczenia gwarantujacego zgodne z Umowa wykonanie robét zostanie zwolnione
w ciggu 30 dni od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru;

b) 30% Zabezpieczenia zostanie zwolnione nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady przedmiotu Umowy.
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Zabezpieczenie poza przypadkami wyraznie wymienionymi w Umowie moze stuzyc
w szczegblnosci na poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego
w okresie rekojmi w zwigzku z niewywigzaniem sie Generalnego Wykonawcy z obowigzkéw
umownych w okresie rekojmi.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona wysokos¢ zabezpieczenia z jakichkolwiek
przyczyn ulegnie zwiekszeniu Generalny Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione
zabezpieczenie w ciggu 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiajgcego.

Jezeli Generalny Wykonawca nie dokona uzupetnienia zabezpieczenia w terminie, o ktérym
mowa w ust. 7 powyzej to Zamawiajacy potraci nalezng kwote z kolejnej faktury za roboty
budowlane, na co Generalny Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

W przypadku uptywu waznosci ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia w terminie 3 dni
przed jego uptywem.

W trakcie realizacji Umowy Generalny Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w trybie okreslonym w art. 451 ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany
tresci Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia lub wniesienie nowego zabezpieczenia
w sytuacji okreslonej w art. 452 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych, nie pdzniej niz
przed uptywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu.

§ 22 KARY UMOWNE

Zamawiajgcy ma prawo od Generalnego Wykonawcy zgdaé, za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy, kar umownych.

Oprdcz kar umownych zastrzezonych w poszczegdlnych postanowieniach Umowy, Strony ustalajg
dodatkowo prawo Zamawiajgcego do natozenia nastepujacych kar umownych od Generalnego
Wykonawcy:

a) zadeklarowang w ofercie Generalnego Wykonawcy kare umowng w wysokosci ...uceeenee. %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy;

b) kare umownag w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu raportu miesiecznego w terminie wskazanym
w Umowie;

c) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;

d) kare umowna w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;

e) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwitoki w przekazaniu planu naprawczego, w stosunku do terminu
okreslonego w Umowie;

f) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym;

g) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw wskazanych w § 8 ust. 10 Umowy.

h) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy w przypadku przerwy, nie wynikajgcej
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z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

i) kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptac;ji
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub
projektu jej zmiany;

i) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwioki w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na
zmiane Umowy o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych, ktéra nie spetnia
wymagan okreslonych w przepisach prawa i niniejszej Umowie, w szczegdlnosci wymagan
dotyczacych terminu zaptaty, lub terminu na zmiane Umowy o podwykonawstwo w zakresie
ustug i dostaw, ktdra nie spetnia wymagan okreslonych w przepisach prawa i niniejszej
Umowie dotyczacych terminu zaptaty;

k) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

[) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

m) kare umowng wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki w przekazaniu ktérejkolwiek polisy ubezpieczeniowej lub dowodu
uiszczenia sktadki, o ktérych mowa w § 2 Umowy;

n) kare umowng wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki w przekazaniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 21 Umowy;

o) kare umownag w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
w przypadku, rozwigzana Umowy z winy Generalnego Wykonawcy, jak réwniez w przypadku
odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Generalnego
Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia);

p) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy stwierdzony przypadek uporczywego naruszania przepisOw prawa pracy i
przepisbw BHP, maksymalnie do kwoty w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy. Za uporczywe nharuszanie przepisOw prawa pracy strony
uznajg dziatanie lub zaniechanie Generalnego Wykonawcy lub osdéb, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$é, naruszajgce przepisy prawa pracy i przepisy BHP, pomimo uprzedniego
dwukrotnego pisemnego wezwania Generalnego Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
usuniecia tego naruszenia w terminie 2 dni od dnia wezwania. Kara umowna nalezna jest za
okres od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu do
dnia usuniecia uporczywego naruszenia;

g) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do termindw na usuniecie wad i usterek stwierdzonych w
okresie od protokotu odbioru etapu do protokotu odbioru koricowego oraz w okresie
rekojmi i gwarancji, o ktéorych mowaw § 8,§ 9, § 13, § 18 § 19 Umowy;

r) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
wykonanie nadzoru autorskiego;

s) kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien i za kazdy przypadek naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkow, o ktérych
mowa w § 26 Umowy;

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajgcego przewyzsza wysokos¢ kar umownych
zastrzezonych Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
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zasadach ogdlnych, w szczegdlnosci w razie obcigzenia Zamawiajgcego karami/grzywnami przez
stosowne organy administracyjne.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zaspokojenia sie z tytutu naleznosci za naliczone
kary umowne z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

Kary umowne przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od podstawy ich naliczenia, nawet
w przypadku odstgpienia od Umowy.

taczna wartosé naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé 25 % wynagrodzenia
okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy netto.

§ 23 CESJA PRAW | OBOWIAZKOW Z UMOWY

Generalny Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
(pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Generalnego Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 10, wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 10 dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczern wszystkich Podwykonawcow, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

VII. ROZWIAZANIE, ODSTAPIENIE, ZMIANA UMOWY
§ 24 ROZWIAZANIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczerstwa panistwa lub bezpieczedstwu publicznemu. Powyzsze
uprawnienie Zamawiajgcy moze zrealizowa¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

W przypadku, gdyby Generalny Wykonawca realizowat prace objete niniejszg umowag z istotnym
naruszeniem umowy, to jest bez nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
normami, obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
prac lub sprzecznie z Umowg, Zamawiajgcy ma prawo, w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia:

1) rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym,
2) odstgpi¢ od umowy,

3) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt
Wykonawcy,

4) potraci¢ z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionej szkody.

Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie ze skutkiem natychmiastowym winno zosta¢ dokonane

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé uzasadnienie.

Przez istotne naruszenia umowy o ktorych mowa w ust. 2 nalezy rozumieé w szczegdlnosci:

1) utrate przez Generalnego Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej
przedmiotem niniejszej umowy,
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2) brak rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy przez Generalnego Wykonawce bez
uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiajgcego lub gdy w przypadku
wstrzymania prac przez Zamawiajgcego Wykonawca nie podejmie ich w ciggu 7 dni od dnia
otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji prac od Zamawiajgcego,

3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Generalnego
Wykonawcy na okres powyzej dziesieciu (10) dni,

4) powstanie po stronie Generalnego Wykonawcy stanu zagrazajgcego niewyptacalnoscig lub
przejscie w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub
potaczenia sie z innym przedsiebiorstwem,

5) wydanie nakazu zajecia majatku Generalnego Wykonawcy lub wszczecie postepowania
egzekucyjnego wobec Generalnego Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje
niniejszej umowy,

6) realizacje przez Generalnego Wykonawce prac przewidzianych niniejszg umowg w sposob
niezgodny z niniejszg umowg lub wskazaniami Zamawiajgcego i niezaprzestanie naruszen
pomimo wezwania Zamawiajacego,

7) realizacje przez Wykonawce przedmiot umowy wadliwie Ilub nienalezycie oraz
niewykonywanie przez Wykonawce polecer Zamawiajacego dotyczacych poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie,

8) koniecznosci dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonanie
zaptaty na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 20 ust. 1 Umowy,

9) niewykazanie przez Generalnego Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub
rezygnacji z Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktérego zasoby Generalny
Wykonawca powotat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) podzlecenie przez Generalnego Wykonawce cato$¢ lub czesci robét budowlanych objetych
niniejszg umowag lub dokonanie cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

11) brak realizacji przez Generalnego Wykonawce zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

12) brak realizacji przez Generalnego Wykonawce z obowigzku zatrudniania oséb na podstawie
umowy o prace, o ktdrym mowa w paragrafie § 26 Umowy,

13) okolicznos¢, iz Generalnego Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

14) okolicznos¢, iz Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie
uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
przepiséw prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca moze Zzadaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wszelkie dalsze roszczenia

Generalnego Wykonawcy sg wytgczone.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w catosci wedle swego wyboru, w oparciu
0 powyzsze postanowienia w terminie 60 dni od dnia wystgpienia podstawy do odstgpienia.

Postanowienia okreslone w ust. 1-6 powyzej nie wptywajg na prawo do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego na zasadach okreSlonych w przepisach prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz podania
podstawy do odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
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Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowag z tytutu
odstgpienia w wysokosci okreslonej w § 22 Umowy, co nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych oraz nie powoduje
wygasniecia zobowigzan Generalnego Wykonawcy do zaptaty innych kar umownych okreslonych
w Umowie. Kara umowna bedzie ptatna na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego lub moze
zostac¢ zaspokojona z zabezpieczenia.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym strony
zachowujg prawo do naliczania kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez
Generalnego Wykonawce lub Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
witasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuscié go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnosc¢
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie siedmiu (7) dni od daty odstgpienia lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym
od umowy, Generalny Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Generalny Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do siedmiu (7) dni od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy lub rozwigzaniu ze skutkiem natychmiastowym,
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy przez Generalnego Wykonawce lub
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robét
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Generalnego Wykonawcy pod swoéj dozér
terenu budowy.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy Generalny Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Generalnego Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Generalnego
Wykonawcy.

Generalny Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstapieniu lub rozwigzaniu umowy polecer Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

W terminie siedmiu (7) dni od dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy, Generalny Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia
przez Generalnego Wykonawce faktury.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy.

Generalny Wykonawca sporzadzi wykaz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych
robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Generalnego Wykonawcy i przekaze Zamawiajgcemu wraz z dowodami nabycia
w celu zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.
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Szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Generalnego Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia lub rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym wedtug cen na dzien
odstgpienia lub rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w oparciu o kosztorys
stanowigcy zatagcznik do niniejszej umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub rozwigzaniem ze skutkiem
natychmiastowym ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy lub rozwigzania ze
skutkiem natychmiastowym.

§ 25 ZMIANA UMOWY

Zmiana niniejszej Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz — z uwzglednieniem art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych —
takze w nizej wskazanych przypadkach.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczgcym terminu, sposobu i zakresu
wykonania robét w przypadku:

a) wystgpienia rozwigzan zamiennych w stosunku do wskazanych w Umowie lub Dokumentacji;

b) wstrzymania budowy przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Generalnego
Wykonawce;

c) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, etc.;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie przedmiotu Umowy, w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac
okredlonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

e) wystgpienia udokumentowanego przez Generalnego Wykonawce opdznienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji pafnstwowej,
ktére nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Generalny Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

f) wystgpienia udokumentowanego przez Generalnego Wykonawce opdznienia w wydawaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na
mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

g) wniesienia odwotania lub skargi administracyjnej od decyzji administracyjnej, do ktorej
uzyskania zobowigzany jest Generalny Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy;

h) udokumentowanych przez Generalnego Wykonawce opdznien w dostawie materiatow
spowodowanych sitg wyzszg;

i) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci przedmiotu Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

j) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy;

k) zmian przepisbw prawa wptywajgcych na  wykonanie przedmiotu = Umowy,
ktére byty niemozliwe do przewidzenia przez Wykonawce na dzien uptywu terminu
sktadania ofert;
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10.

11.

12.

I) zmian terminarza ligowego wptywajgca na wykonanie przedmiotu Umowy,
ktére byty niemozliwe do przewidzenia przez Wykonawce na dzien uptywu terminu
sktadania ofert;

m) awansu | druzyny MKS Sandecja do Ekstraklasy, co bedzie wptywato na wykonanie przedmiotu
Umowy;

n) ujawnienia na placu budowy niewypatéw, niewybuchdéw lub znalezisk archeologicznych, co
bedzie wptywato na wykonanie przedmiotu Umowy;

o) koniecznosci wydtuzenia terminu 120 dni, o ktérym mowa w § 5 ust. 16 pkt 2 Umowy z
jednoczesnym zapewnieniem przez Generalnego Wykonawce w ramach wynagrodzenia o
ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy zastepczego stadionu do rozgrywania meczy
ligowych/pucharowych przez druzyne MKS Sandecja Nowy Sacz. Dodatkowo
Zamawiajgcy wymaga aby okres ten zostat ostatecznie potwierdzony przez
Wykonawce na min. 30 dni przed datg poczatku przedmiotowego okresu.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczagcym Podwykonawcéw wskazanych

w Ofercie.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczgcym wynagrodzenia w przypadkach

okreslonych w § 20 ust. 16-22 i 31-32 Umowy.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczagcym wynagrodzenia w nastepujgcych

przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w § 1 Umowy;

c) zwiekszenia/zmiany przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego prac — wykonania robét
dodatkowych/zamiennych - w sytuacji uzasadnionej okolicznosciami, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy;

d) odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

W przypadku modyfikacji zakresu prac, o ktérym mowa w ust. 5, podstawg do zmiany

wynagrodzenia bedzie protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do Umowy -

zmieniony zakres prac.

Zmiana Umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w zakresie termindw wykonania przedmiotu Umowy lub

jej czesci moze zosta¢ dokonana, jezeli przyczyny zmiany wptywa na niemozno$¢ dochowania

terminu wykonania przedmiotu Umowy lub jej czesci.

Zmiana Umowy, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a), moze zosta¢ dokonana w przypadku, gdy jest

konieczna z uwagi na:

a) zmiane przepisow powodujaca konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych

poszczegdlnych elementdw robdt niz przewidzianych w dokumentacji projektowej;

b) wykonanie robét zgodnie z projektem okaze sie niemozliwe lub wysoce utrudnione z przyczyn
technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna.

Zmiana Umowy, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej moze zosta¢ dokonana, w przypadku

wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci, ktére powodujg, ze kontynuacja robdét przez

dotychczasowego Podwykonawce nie jest mozliwa lub celowa.

W przypadku, gdy nastgpi zmiana stawek podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego

wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiekszeniu do kwot wynikajgcych ze

zmiany stawek na zasadach okreslonych w§ 20 ust. 16-22.

Zmiana wynagrodzenia obejmuje wytgcznie te czes¢ wynagrodzenia, ktéra nie zostata objeta

fakturami wystawionymi przed dniem wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawki podatku.

Kazda ze Stron przedkfadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone

w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycja przedtozy:
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13.

14.

15.

16.

1.

a) opis proponowanych zmian;

b) propozycje dotyczgcg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposdb
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu Umowy lub wynagrodzenie.

Do propozycji, o ktérej mowa w ust. 12 powyzej druga Strona obowigzana jest ustosunkowaé sie
w terminie do 7 dni.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 13, traktuje sie iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Generalnego Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

b) danych teleadresowych;

c) danych rejestrowych;

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 26 DOKUMENTOWANIE ZATRUDNIENIA

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Generalny Wykonawca

zobowigzuje sie do:

1) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy pracownikdéw wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zamodwienia: faktyczne wykonanie czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, tj. prace budowlane (z wylgczeniem czynnosci polegajgcych na
samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie polegajgcych na projektowaniu i
kierowaniu budowg lub innymi robotami budowlanymi oraz czynnosci geodezyjne i
geologiczne obstugi inwestycji) jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks
pracy(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z pdzn. zm.),

2) zapewnienia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy, ze zatrudnieni on na
podstawie stosunku pracy pracownikéw wykonujgcych czynnosci opisane w pkt 1., a takze
podda sie kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie na zasadach dotyczacych Wykonawcy,

3) prowadzenia wykazu pracownikbw Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1 i 2, zawierajgcego co
najmniej imie i nazwisko pracownika, i okazywania go na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie na kaizde wezwanie Zamawiajgcego do przedtozenia w
szczegoblnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Generalnego
Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. Powyzsze nie wyfgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do naliczania kar umownych.
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4. Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikow wykonujgcych prace na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, a takie nieztozenie przez Generalnego
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Generalnego Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, co skutkowaé bedzie naliczeniem kary umowne;.

5. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy wszyscy pracownicy i przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy (w tym Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) bedg oznakowani trwatymi
identyfikatorami firmy Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.
W przypadku braku ww. identyfikatoréw Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kary
umownej.

6. Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, w przypadku nie wywigzania sie przez Generalnego Wykonawce z obowigzku
zatrudniania oséb na podstawie Umowy o prace, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od
Umowy z winy Generalnego Wykonawcy.

§ 27 KLAUZULA SALWATORYJINA

W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato sta¢ sie niewaine,
waznos$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona. W przypadku takim
Strony Umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem, ktore
mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia.

§ 28 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Skutki prawne wynikajgce z Umowy powstajg pod warunkiem zawieszajgcym uzyskania przez
Zamawiajgcego finansowania zewnetrznego na finansowanie Inwestycji stanowigcej przedmiot
Umowy w formie umowy kredytu, pozyczki lub dofinansowania ze srodkéw publicznych o
wartosci co najmniej réwnej wartosci Umowy netto.

2. Jezeli Zamawiajgcy nie poinformuje Generalnego Wykonawcy o ziszczeniu sie warunku, o ktérym
mowa w ust. 1 powyzej, w terminie 30 dni od jej zawarcia, kazdej ze Stron przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy. Prawo do odstgpienia powinno zosta¢ wykonane w terminie 60 dni od
zawarcia Umowy. W razie skorzystania z prawa odstgpienia, wszelkie wzajemne roszczenia Stron
sg wytgczone.

3. Postanowienia okreslone w ust. 1 i 2 nie znajdujg zastosowania w przypadku, gdy Zamawiajacy
uzyskat finansowanie, o ktérym mowa w ust. 1, przed zawarciem Umowy i poinformuje o tym
Generalnego Wykonawce najpdzniej przy zawarciu Umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w tym ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie uprawnionym do wydawania wigzacych
wytycznych co do przedmiotu Umowy bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego - Pan/Pani
, tel. , e-mail

Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie nie ma uprawnienia do zmiany postanowiern Umowy.

6. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy - Pan/Pani
, tel. , e-mail

7. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, Zgdania, etc. Stron bedg sporzadzane
pisemnie, w jezyku polskim i doreczane drugiej Stronie listem poleconym, kurierem badz
osobiscie na nastepujgce adresy :

a) zprzeznaczeniem dla Zamawiajgcego: ;
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10.

11.

12.

13.

b) z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy:

’

¢ z przeznaczeniem dla kierownika budowy (biuro budowy):

Nadto, Strony moga doreczac¢ sobie (z potwierdzeniem odbioru) oswiadczenia, uzgodnienia,
powiadomienia, zgdania, etc. pocztg elektroniczng na nastepujace adresy e-mail Stron:

a) z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:
b) z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy:
¢ z przeznaczeniem dla kierownika budowy (biuro budowy):

Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu doreczen oraz adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie do 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa bedzie tym, iz korespondencja
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

Integralng cze$¢ Umowy stanowiag wymienione w niej zatgczniki majace charakter wzajemnie

uzupetniajacy sie:

a) Zatacznik nr 1 — wydruk informacji odpowiadajgcej odpisowi aktualnemu z KRS Generalnego
Wykonawcy wraz z uchwatg wtasciwego organu Spétki (ewentualnie oswiadczenie o braku
obowigzku sporzadzenia przedmiotowej uchwaty);

b) Zatgcznik nr 2 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia wraz z zatgcznikami, w tym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

c) Zalacznik nr 3 — Oferta Generalnego Wykonawcy nr zdnia __.__ r.;

d) Zatacznik nr 4 — Kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia sktadek;
e) Zatacznik nr 5 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
f) Zatacznik nr 6 — Wzdr protokotu odbioru;

g) Zatacznik nr 7 — Wzér wniosku w sprawie akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo
robét budowlanych oraz wzdér przekazania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych/kopii Umowy, ktérej
przedmiotem sg dostawy badz ustugi;

h) Zatacznik nr 8 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy;
i) Zatacznik nr 9 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z tredcig zatacznikéw do Umowy, sg one dla
niego zrozumiate i nie ma uwag odnosnie ich tresci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dokonywane w formie pisemnego aneksu, chyba ze Umowa wyraznie
stanowi inacze;.

Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda w pierwszej
kolejnosci rozwigzywane w drodze negocjacji. W przypadku nie dojscia do porozumienia
Stron w terminie 14 dni od rozpoczecia negocjacji spér rozstrzygnie sad miejscowo wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona i podpisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Generalnego Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca Zamawiajgcy

data i podpis data i podpis
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ZAEACZNIK NR 1

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
nr /[

zawartej dnia . . r. w Nowym S3aczu

WYDRUK INFORMACII ODPOWIADAJACEJ ODPISOWI AKTUALNEMU Z KRS
GENERALNEGO WYKONAWCY WRAZ Z UCHWALA WEASCIWEGO ORGANU SPOLKI

Generalny Wykonawca Zamawiajgcy

data i podpis data i podpis
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ZALACZNIK NR 2

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
nr /[

zawartej dnia . . r. w Nowym S3aczu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
WRAZ Z ZAtACZNIKAMI

Generalny Wykonawca Zamawiajgcy

data i podpis data i podpis
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ZALACZNIK NR 3

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
nr /[

zawartej dnia . . r. w Nowym Saczu

OFERTA GENERALNEGO WYKONAWCY
NR ZDNIA . . R.

Generalny Wykonawca

data i podpis

Zamawiajgcy

data i podpis
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ZALACZNIK NR 4

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
nr /[

zawartej dnia . . r. w Nowym S3aczu

KOPIE POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
WRAZ Z DOWODAMI UISZCZENIA SKtADKI

Generalny Wykonawca

data i podpis

Zamawiajgcy

data i podpis
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ZAEACZNIK NR 5

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
nr /[

zawartej dnia . . r. w Nowym S3aczu

Szczegotowe terminy realizacji, w tym terminy posrednie poszczegdlnych Zadan (etapdw),
terminy wykonania robdt zanikajgcych i robdt ulegajgcych zakryciu,
terminy dostaw i specyfikacja sprzetu i wyposazenia, etc.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zakres prac objetych | Wartosé¢ prac w Wartos¢ prac netto Termin wykonania
Umowa ujeciu %
Zadanie | (nie wiecej niz 4%)

Poszczegdlne etapy

Zadanie Il

Poszczegdlne etapy

Generalny Wykonawca Zamawiajgcy

data i podpis data i podpis

Str.61z74



ZALACZNIK NR 6

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
nr /[

zawartej dnia . . r. w Nowym S3aczu

WZOR PROTOKOLU ODBIORU

PROTOKOL
CZESCIOWEGO*/KONCOWEGO*/JEDNOSTRONNY*
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajacy:
1.
2.
3.

Generalny Wykonawca:
1.
2.
3.

Roboty realizowano na podstawie Umowy o roboty budowlane nr _ / / z dnia
r.

Zakres robdt, ktore sg przedmiotem odbioru czesciowego*/koricowego*/jednostronny* obejmuje:

Roboty realizowano w okresie od dnia .. r.dodnia___. . r.

Zakres wykonanych robdt, objetych niniejszym protokotem, jest zgodny*/niezgodny* ze
szczegdtowym zakresem prac wskazanym w umowie oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

Jakos¢ wykonanych robot jest:

Uwagi i zastrzezenia stron:

Str.62z74



Catkowita warto$s¢ wykonanych i odebranych robdét wynosi brutto zt

(stownie: ).
Do dnia spisania niniejszego protokotu odebrano roboty na kwote brutto baf
(stownie: ),

zgodnie z protokotami odbioréw czesciowych z dnia

Niniejszy protokot stanowi podstawe do wystawienia przez Generalnego Wykonawce
na Zamawiajacego faktury VAT opiewajacej na kwote brutto zt.

Na tym protokdt zakoriczono i po odczytaniu podpisano.
*niepotrzebne skresli¢

Podpisy oséb wchodzqgcych w sktad komisji odbiorowej:

W imieniu Generalnego Wykonawcy W imieniu Zamawiajqcego
Generalny Wykonawca Zamawiajgcy
data i podpis data i podpis
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OPERAT KOLAUDACYINY (wz6r)

ZBIOR DOKUMENTOW DO ODBIORU KONCOWEGO
DLA INWESTYCJI [...]

Wymagane zbiory - teczki.

1.
2.
3.

ok wnRE

1. Teczka nr 1: Dane Inwestycji
strona tytutowa teczki.
spis zawartosci teczki.
Dane kontraktowe:

Inwestor

b. Projektant - wykaz (schemat organizacyjny ) z kopiami decyzji o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego, zaswiadczeniami o przynaleznosci do lzby, dokumentami potwierdzajgcymi
posiadane kwalifikacje.

c. Wykonawca - wykaz (schemat organizacyjny ) z kopiami decyzji o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego, zaswiadczeniami o przynaleznosci do lzby, dokumentami
potwierdzajgcymi posiadane kwalifikacje.

d. Nadzér Inwestorski wykaz (schemat organizacyjny ) z kopiami decyzji o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego, zaswiadczeniami o przynaleznosci do lzby, dokumentami
potwierdzajgcymi posiadane kwalifikacje.

e. Podwykonawcy

Umowy:
a. kopia umowy z Wykonawcg wraz z zawartymi aneksami,
b. kopie uméw z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami.

o

. kopia harmonogramu/éw roboét

2. Teczka nr 2: Dokumenty odbiorowe
strona tytutowa teczki.
spis zawartosci teczki.
decyzje, zgtoszenia, pozwolenia.
protokdt przekazania terenu pod budowe.
oryginat Dziennika Budowy
oswiadczenia:

a. oswiadczenie Przedstawiciela Wykonawcy o zakornczeniu i prawidtowym wykonaniu
Zamierzenia.

b. oswiadczenia Gtdwnego Projektanta i zespotu projektowego potwierdzajgce prawidtowe
wykonanie dokumentacji.

c. oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownikdw robdt o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia/zgtoszenia na budowe
oraz przepisami (wg art. 57 Prawa Budowlanego) — w przypadku zmian dokonanych w
trakcie wykonywania robdt, nieodbiegajacych istotnie od projektu budowlanego,
przedmiotowe o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez Gtdwnego Projektanta i/lub
zespot projektowy i Inspektoréw Nadzoru i zawieraé spis przedmiotowych zmian.

d. oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu (wg art. 57 Prawa Budowlanego).

e. oswiadczenie Kierownika Budowy o wtasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania (wg art. 57 Prawa Budowlanego).
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f.

oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wbudowanych materiatow ze Specyfikacjami
Technicznymi i Umowg i Programem Funkcjonalno Uzytkowym oraz o posiadaniu przez
materiaty odpowiednich aprobat, atestéw i deklaracji wtasciwosci uzytkowych

7. inne dokumenty i opracowania wynikajace z art.57 Prawa Budowlanego i innych powigzanych
przepisdw odrebnych.
8. protokoty:

a.
b.
C.
d

e.
f.

g.

protokét Paristwowej Inspekcji Sanitarnej.

protokét Panstwowej Strazy Pozarne;j.

protokoty Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji odbiorowych.
protokoty odbioru przytaczy wykonanych mediéw sporzadzone przy udziale operatoréw
sieci.

protokoty odbioru przez Zarzagdcdw drdg i ulic wtgczenia uktadu komunikacyjnego.
Protokét/ dokument potwierdzajgce dopuszczenie stadionu do rozgrywek - PZPN

Protokét / dokument potwierdzajgce dopuszczenie stadionu do uzytkowania / - POLICJA

9. protokoty badan i sprawdzen, zgtoszenia:

a.
b.

d
e
f.
g.
h.
i
j.
k.
l.

m.

protokoty z przekazania materiatéw rozbiérkowych Zamawiajgcemu.

protokoty przeprowadzonych badan i préob i odbioréw robdt branzowych, instalacji,
systemaow, sieci, maszyn i urzagdzen w obiekcie.

protokoty przeprowadzonych badan i prob i odbioréw robdt branzowych, instalacji,
systemaow, sieci, maszyn i urzadzen i zagospodarowania terenu.

instrukcje i protokoty z préb montazowych i rozruchéw.

zgtoszenia zakonczenia robét.

protokét odbioru (zawierajacy wykaz wad i usterek — jezeli wystgpity).

protokét potwierdzajgcy usuniecie i dokonanie odbioru wad i usterek.

protokét préb, badan i sprawdzen zgodnie ze PFU i STWIOR i obowigzujgcymi przepisami.
protokoty odbioréw czesciowych, robot zanikowych.

protokoét utylizacji wszystkich odpadow budowlanych.

inne protokoty powstate podczas realizacji zadania.

protokét odbioru koicowego.

Pozwolenie na uzytkownie (z stosownymi wnioskami)

10.dokumentacja geodezyjna:

a.

C.

inwentaryzacja powykonawcza wraz ze sporzadzong w jej wyniku i zatwierdzong
dokumentacjg geodezyjno — kartograficzng (mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego w
skali 1:500, przedstawiajgca potozenie i ksztatt obiektéw budowlanych oraz sposéb
zagospodarowania i uksztattowania terenu, z uwidocznionymi w czytelny sposéb, poprzez
wyrdznienie kolorami, obiektami bedgcymi elementami przedmiotowej inwentaryzacji;
mapa powinna by¢ opatrzona klauzulg potwierdzajgcy przyjecie do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢ sporzadzona
przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

informacja geodety (osoby wykonujacej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe) o zgodnosci usytuowania
obiektéw budowlanych i uzbrojenia technicznego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane.
operaty geodezyjne.

11.ksigzka obmiaréw

3. Teczka nr 3: Zestawienie dokumentacji podstawowe;j.

1. strona tytutowa teczki.

N

. spis zawartosci teczki.

3. projekty budowlane, na podstawie ktérych uzyskano zgode budowlang, z widocznie naniesionymi
wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robét, oddzielnie dla kazdej z branz.
4. Pozostate Projekty i dokumentacje projektowe
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5. projekt powykonawczy — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupetniony o nowe
elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwigzane z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
realizacji robot, oddzielnie dla kazdej z branz.

6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, oddzielnie dla kazdej z branz.

7. atesty, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

4. Teczka nr 4: Dokumenty budowy.

strona tytutowa teczki.

spis zawartosci teczki.

protokoty z narad budowy oraz notatki techniczne sporzgdzane w trakcie realizacji inwestycji.

wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem (w

odniesieniu do protokotéw koniecznosci i polecert Zamawiajgcego).

protokoty koniecznosci wraz z wszystkimi zatgcznikami.

protokoty z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi zatgcznikami.

polecenia Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru.

plan Zapewnienia Jakosci (PZ)) wraz z zatgcznikami.

. wnioski materiatowe z zatgcznikami.

10 wystgpienia Wykonawcy dotyczace zatwierdzen materiatowych, zmian technologicznych lub inne
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wraz z wymienionymi w nich zatgcznikami w postaci
recept, deklaracji wtasciwosci uzytkowychi, aprobat technicznych, odpowiednich atestéw
dopuszczajgcych materiaty do wbudowania badz innych dokumentow. Wystgpienia powinny by¢
poprzedzone ich spisem zawierajgcym nr wystgpienia, date, krotki opis czego dotyczy oraz
odniesienie do pozycji kosztorysowej.

11.plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12.protokoty przeszkolenia pracownikéw uzytkownika

PwnNE

©oo~No W,

5. Teczka nr 5: Sprawozdanie techniczne Wykonawcy

strona tytutowa teczki.

spis zawartosci teczki.

Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu.

Opinia technologiczna Laboratorium Wykonawcy opracowana na podstawie wszystkich wynikéw

badan i pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie z STWiIORB i PZJ.

5. Wyniki badan Laboratorium Wykonawcy (poprzedzone ich spisem zawierajgcym nr porzadkowy,
wskazanie badanego elementu oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej) wykonane w zakresie
zgodnym ze STWIiORB.

6. Dokumentacja fotograficzna z realizacji robét.

PWNPE

6. Teczka nr 6: Sprawozdanie techniczne Nadzoru Inwestorskiego
strona tytutowa teczki.
spis zawartosci teczki.
Sprawozdanie Zespotu Nadzoru Inwestorskiego z realizacji kontraktu.
Opinia technologiczna Zespotu Nadzoru Inwestorskiego opracowana na podstawie wszystkich
wynikéw badan wykonanych przez Laboratorium Zamawiajacego wraz z zatgczonymi badaniami —
jezeli bedg wykonywane
5. Raport z badan laboratoryjnych opracowany przez Laboratorium Zamawiajgcego. — jezeli beda
wykonywane
6. Dokumentacja fotograficzna z realizacji robét.

PwnNPE

7. Teczka nr 7: Dokumenty finansowe.
1. strona tytutowa teczki.
. spis zawartosci teczki.
3. Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesiecy dokonywanych sprzedazy,
zawierajgcym nr faktury, date wystawienia oraz jej wartosc) wraz z:

N
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Nous

i) protokotami odbioru czesciowego,

ii) protokotami potracen z tytutu wad trwatych (w przypadku wystepowania),

iii) zestawieniami faktur na dzien dokonanej sprzedazy,

iv) tabelamielementdw rozliczeniowych,

v) protokotami zmian iloSciowych i wartosciowych kosztorysu ofertowego (w przypadku
wystepowania),

vi) oswiadczeniami Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych wobec Podwykonawcow, z
tabelarycznym zestawieniem i z kopiami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcéw

vii) o$wiadczeniami Podwykonawcow o braku roszczen finansowych wobec Wykonawcy z
tabelarycznym zestawieniem i z kopiami potwierdzajgcymi otrzymanie zapfaty przez
podwykonawce

viii) oswiadczeniami Podwykonawcdéw o braku roszczen finansowych wobec Zamawiajgcego

ix) wnioskami Wykonawcy o zatwierdzenie przez Nadzdér obmiaru sprzedawanych robodt
zgodnie z kosztorysem ofertowym wraz z zatgczonymi tabelami obmiarowymi, szkicami
geodezyjnymi i rysunkami technicznymi z zakresem robdt zaakceptowanych przez
Nadzér.

x) kosztorysy (metoda kalkulacji szczegétowej) wraz z przedmiarami

8. Teczka nr 8: Instrukcje, zestawienia, tabele.
strona tytutowa teczki.
spis zawartosci teczki.
instrukcja uzytkowania obiektu.
Scenariusz zdarzen pozarowych oraz Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, zatwierdzona przez
uprawnionego rzeczoznawce d/s przeciwpozarowych.
instrukcja obstugi i eksploatacji obiektu, zainstalowanych urzadzen, sprzetu, armatury i
wykonanych instalacji (obejmujgca m.in. atesty, certyfikaty, gwarancje, DTR, instrukcje obstugi w
jezyku polskim, schematy instalacyjne, harmonogramy serwiséw).

. tabele elementéw zestawieniowych zawierajgce wykaz wykonanych robdt oraz zamontowanych

instalacji, maszyn i urzadzen, zamontowanego i dostarczonego sprzetu, wyposazenia, armatury
uwzgledniajac taki podziat zakresu rzeczowego, ktéry umozliwi ustalenie kosztéw poszczegdlnych
obiektéw inwentarzowych zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016
r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (Dz. U. z 2016 poz. 1864) oraz podaniem nazw
handlowych, typu, nr fabrycznego/seryjnego, producenta

10.Tabela/harmonogram przegladdéw serwisowych, gwarancyjnych i w okresie rekojmi i gwarancji

N =

9. Teczka nr 9: Swiadectwo charakterystyki energetyczne;j.

. strona tytutowa teczki.
. Spis zawartosci teczki.
. Swiadectwo charakterystyki energetyczne;j.

10. Teczka nr 10: Gwarancja jakosci.
strona tytutowa teczki.
spis zawartosci teczki.
gwarancja jakosci — Dokument Gwarancyjny. — jezeli wystepuje

11. Teczka nr 11: Zabezpieczenie nalezytego Wykonania Umowy .
strona tytutowa teczki.
spis zawartosci teczki.
Dokument whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi zgodnie z
Umowga
12. Teczka nr 12: Inne dokumenty — nie wymienione w teczkach 1-11.
strona tytutowa teczki.
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2. spis zawartosci teczki.

13. Wymagania dodatkowe.

1. dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana i dostarczona do siedziby Zamawiajgcego
w wersji papierowej w 4 egzemplarzach i wersji elektronicznej (na ptytach CD/DVD) w 2
egzemplarzach.

2. wersja elektroniczna w formie nieedytowalnej (np. w formacie .pdf), tozsama z wersjg papierowa
oraz w formie edytowalnej (np. (dwg, doc/docx, xIs/xIsx itp.) tozsama z wersjg papierowa.

3. wszystkie dokumenty muszg by¢ opieczetowane i podpisane (kolorem niebieskim) przez
Kierownika Budowa i Gtéwnego Projektanta oraz odpowiednich Inspektoréw Nadzoru z
odpowiednig adnotacja.

4. teczki nalezy uktadac¢ w segregatory i kartony w sposéb zapobiegajgcy zniszczeniu dokumentacji,
oddzielnie dla kazdej z branz.

5. teczki, segregatory i kartony muszg byé oznakowane, opisane w jednoznaczny i czytelny sposdb
w jezyku polskim.

6. w przypadku zastosowania technologii BIM dokumentacje powykonawczg nalezy posortowac w
sposéb odzwierciedlajgcy model BIM (dotyczy elementédw uzgodnionych z Zamawiajgcym
podczas tworzenia Planu Realizacji BIM - istotnych z punktu widzenia eksploatacji obiektu).

Uwaga:

Jezeli wystgpi taka koniecznos¢ - Zamawiajgcy w trakcie prowadzenia préb koncowych oraz czynnosci
odbiorowych moze powyzszy wykaz uzupetnié¢ i wymagac innych dodatkowych dokumentéw, ktdére
bedg niezbedne do odbioru koricowego przedmiotu umowy.
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ZALACZNIK NR 7

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
nr /[

zawartej dnia . . r. w Nowym S3aczu

WZOR WNIOSKU W SPRAWIE AKCEPTACJI PROJEKTU UMOWY O PODWYKONAWSTWO
ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
WZOR PRZEKAZANIA ZAMAWIAJACEMU POSWIADCZONEJ ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM KOPII UMOWY O PODWYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH/
KOPIl UMOWY KTOREJ PRZEDMIOTEM SA DOSTAWY BADZ UStUGI

,dnia .
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NOWOSADECKA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA SP. Z 0.0.
z siedzibg w Nowym Saczu
Rynek 1
33-300 Nowy Sacz

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WNIOSEK
w sprawie akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych

w ramach zamoéwienia:

7
J)reeceeressettetantatsesstssesasessssssstsessssssessassnns .

Zgodnie z umowg nr z dnia . . r., w zatgczeniu przedktadam/y do
akceptacji  projekt Umowy o podwykonawstwo, jaka zamierzam/y zawrze¢ @z

(nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy”)
w celu realizacji czesci zamdwienia

(wskazac czes¢ lub czesci zamowienia, ktore beda realizowane przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce ")

Integralng czescia niniejszego wniosku jest:
a) projekt Umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy;

b) dokumentacja dotyczacg szczegdtowego zakresu robdét Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

c) zgoda Generalnego Wykonawcy — gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.

Podpis wnioskodawcy
Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*, ktory zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane.
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,dnia . . r.

NOWOSADECKA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA SP. Z 0.0.
z siedzibg w Nowym Saczu
Rynek 1
33-300 Nowy Sacz

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Przekazanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych/kopii Umowy,
ktorej przedmiotem s3 dostawy badz ustugi

w ramach zamdwienia:

”
JPeeeeeecesatettsttsattstsitssnnsssitassntssssnssssnins .

Zgodnie z umowa nr z dnia __._ . r., w zataczeniu przedktadam/y
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo, zawartg w dniu
r. z

(nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy”)

Podpis
Wykonawcy/podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy’, ktéry przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo)

* Niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 8

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
nr /[

zawartej dnia . . r. w Nowym S3aczu

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY, DALSZEGO PODWYKONAWCY

,dnia _. . r.
NOWOSADECKA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA SP. Z 0.0.
z siedzibg w Nowym Saczu
Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Dziatajagc w imieniu

(petna nazwa Podwykonawcy), ul. , NIP

oswiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego jestem
wykonawcg robét budowlanych w szczegdlnosci robét i tgczy
mnie z (Generalnym Wykonawcg) jedynie
umowa o podwykonawstwo z dnia __.__. r.nr - Umowa ta nie zostafa

zmieniona do dnia dzisiejszego;
zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Generalnego Wykonawcy wynosi tgcznie zt.

Z powyzszej kwoty:

a) Generalny Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury kwote zt w dniu
- na podstawie faktury kwote zt w dniu
- na podstawie faktury kwote zt w dniu

- na podstawie faktury kwote zt w dniu

’

b) pozostata do zaptaty miedzy Generalnym Wpykonawcg a Podwykonawcy kwota

zt, z tego kwota zt jest wymagalna (termin zaptaty
faktury nr uptyngt . . r.), natomiast kwota
jest niewymagalna (termin ptatnosci faktury nr uptynie w dniu

T &
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3)

c) (ewentualnie) kwota zt jest sporna miedzy Generalnym Wykonawcg a
Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
i przystuguje

z tytutu

odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam dokumenty, w tym w szczegdlnosci:

a) Faktury nr , )

b) Protokoty odbioruzdnia __._ . r. ro .

c) Oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia __ . . ro, . r.
potwierdzajgce otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej
naleznosci, nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty;

d) inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla dalszych podwykonawcow:

) ’

ro . . r.

Potwierdzam stan faktyczny i prawny

Podwykonawca: Generalny Wykonawca:
Generalny Wykonawca Zamawiajgcy
data i podpis data i podpis
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ZALACZNIK NR 9

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
nr /[

zawartej dnia . . r. w Nowym S3aczu

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Generalny Wykonawca Zamawiajqcy

data i podpis data i podpis

Str.74z74




