Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
0 roboty budowlane pn.:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku | LO w Swieciu

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie
reprezentowanym przez:

FEPreZENIOWANYIM PIZEZ ......oveieeeeeeeierierie et
zwanym dalej Wykonawca

W

rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym z mozliwoS$cig

przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdézn. zm.) zostala zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci:

2.

§1
Przedmiotem zamdwienia jest wymiana pokrycia dachowego na czesci gldéwnej budynku
I Liceum Ogo6lnoksztatcacego w Swieciu zlokalizowanego przy ul. Gimnazjalnej 3 na dziatce
nr 1255/10 w obrebie ewidencyjnym Swiecie, jednostce ewidencyjnej Swiecie-Miasto,
w zabudowie ustug o$wiaty.

Przedmiot zamowienia obejmuje wymiane pokrycia z gontu bitumicznego na blachg stalowa
na rabek, wraz z czeSciowa wymiang deskowania i1 elementow konstrukcji dachu. Projektuje
si¢ wzmocnienie krokwi w miejscu okapu, do lica $ciany zewngetrznej, w celu prawidtowego
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych oraz montazu orynnowania budynku. Nalezy
wykona¢ rowniez wymiang istniejagcych wytazow dachowych. W miejscu wymiany
konstrukcji drewnianej nalezy zdemontowaé¢ obudowg z ptyt g.-k na ruszcie stalowym wraz
z izolacja cieplng i przeciwwilgociowg oraz wykonac ja na nowo. Na attykach projektuje si¢
wymiang istniejacych obrobek z blachy stalowej. Zadanie przewiduje takze wymiang
wszystkich obrobek blacharskich oraz wymiang instalacji odgromowej, na powierzchni
dachu.

. Ze wzgledu na to, ze roboty budowlane bedg prowadzone na budynku szkolnym

w trakcie roku szkolnego, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy oznakowania
1 zabezpieczenia terenu budowy z najwyzszg starannoscig.

. Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie

z zakresem i warunkami okreslonymi w specyfikacji technicznej, stanowiacych zataczniki
do SWZ, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

. Wszystkie dokumenty obejmujace postgpowanie w wyniku, ktéorego zostal wybrany

Wykonawca w szczegolnosci  Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny,
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Projekt zagospodarowania terenu, Kosztorys ofertowy wraz z charakterystyka obiektu oraz
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robéot Budowlanych, oferta Wykonawcy,
harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawce, kosztorys
dostarczony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy s3 integralng czescia
umowy.

. W zakresie wzajemnego wspoOtdzialania przy realizacji zadania strony zobowigzuja si¢
dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajagc obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

§2
Termin realizacji zamowienia ustala si¢ do dnia 20 sierpnia 2024 r.

Przez wykonanie zamowienia rozumie si¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z dokumentacja projektowa, catkowite zejscie wykonawcy z budowy wraz z odbiorem.

Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Wykonawce podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru.

W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej oraz kserokopi¢ pozwolenia na
budowe.

Osoba upowazniong do reprezentowania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy
w biezacych sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy jest dyrektor
Liceum Ogolnoksztatcacego im. Floriana Ceynowy w Swieciu.

Wykonawca ma obowiazek wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cia
zgodnie z umowg, oferta i dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczna,
nienaruszajagcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy prawidtowe wykonanie przedmiotu zamowienia,
a w szczegolnosci:

1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, zamieszczenie w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, ogrodzenie terenu budowy;

2) terminowe wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -
finansowym;

3) biezace zglaszanie ewentualnych zmian w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
(zmiany musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego);

4) zapewnienie kompleksowej koordynacji realizacji zadania;
5) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych;

6) zglaszanie gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesne zawiadamianie Inspektora nadzoru o tej
gotowosci;

7) zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP i ppoz. na terenie realizacji budowy oraz
ochrony mienia szkoty w trakcie realizacji zadania;

8) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob i sprawdzen w terminie, o ktoérych
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru jednak nie pdzniej niz 1 dzien roboczy
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen;

9) dokonywanie nalezytych wpiséw do Dziennika budowy;
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10.

11.

12.

10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru wpisanych do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy;

11) angazowanie odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robo6t i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy;

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy;

13) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
1 kontroli spetiajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB,;

14) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zabezpieczenia terenu budowy, strzezenie mienia
wlasnego znajdujgcego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie
warunkéw bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom trzecim;

15) sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw, odpadow
1 $mieci w miejscu zapewniajagcym bezpieczenstwo osob 1 mienia;

16) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia mienia szkoty podczas robot;

17) wykonanie prac naprawczych chodnikow oraz drog wjazdowych, uszkodzonych
podczas robdt budowlanych;

18) wywozu gruzu na sktadowisko odpadoéw oraz utylizacji odpadow tego wymagajacych;

19)uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym dla odbioru robét budowlanych;

20) zgtaszanie gotowo$ci do odbioru robot i branie udziatu w czynno$ciach odbioru
W wyznaczonych terminach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkow,
0 ktérych mowa w ust. 7 .

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminéw zakonczenia robot
budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia
do Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonczenia robot. W takim przypadku
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare, o ktorej mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b).

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla
zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby uczestniczace w realizacji zamowienia wykonujace prace
branzy budowlanej, byly zatrudnione przez Wykonawce lub przez Podwykonawce, jezeli
Wykonawca powierzy wykonanie czgsci zamowienia Podwykonawcy na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (T.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1465).

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace, 0sOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajacy moze zagda¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,



3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

13. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. I).

14. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynno$ci.

15. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§3
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz zapewnienie Wykonawcy
dostepu do Dziennika budowy, ktory bedzie dostepny dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego w sekretariacie;

2) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowg;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
przeprowadzenie odbioru wykonanych robdt budowlanych;

5) zapewnienie srodkoéw finansowych na pokrycie kosztow realizacji zadania;

6) terminowa zaptata faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane.

§4
1. Wszystkie decyzje Zamawiajacego zwigzane z realizacja umowy, w tym o odbiorze robot,

podejmowaé bedzie dyrektor I Liceum Ogolnoksztatcacego im. Floriana Ceynowy
w Swieciu.

2. Zamawiajacy powota uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Inspektora nadzoru.

3. Inspektor nadzoru dziata¢ begdzie w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy lub Kierownikéw, posiadajacych uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

1) konstrukcyjno - budowlanej;

2) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



5.W przypadku zmiany Kierownika budowy lub Kierownikow w trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o takiej zmianie. Do pisma Wykonawca zalacza dokumenty potwierdzajace
posiadanie kwalifikacji przez kierownika budowy lub kierownikow, przy czym osoba lub
osoby zastgpujace muszg posiada¢ przynajmniej kwalifikacje zawodowe (uprawnienia)
w zakresie nie gorszym niz osoba ktorg zastepuje.

6. W przypadku zmiany Kierownika budowy w trakcie realizacji zamowienia zgoda
Zamawiajacego jest wymagana bez koniecznosci wprowadzania aneksu do umowy.

§5

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karna, cywilng i administracyjng z tytulu
wypadkow 1 szkdd powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umownych,
a takze w zwigzku z wykonywanymi czynnos$ciami w zakresie realizacji umowy.

2. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia winien
by¢ aktualny 1 wazny w terminie realizacji przedmiotu zamdwienia.

3. W przypadku wygasni¢ecia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, Wykonawca,
co najmniej na 14 dni przed kofcem obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej
zobowigzany bedzie do przedlozenia polisy na kolejny okres w zakresie nie gorszym jak
dotychczasowy dokument ubezpieczeniowy.

§6
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zadanie z materialéw wiasnych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow zgodnych
ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, ktora jest
zatgcznikiem do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

3. Zastosowane do wykonania robdt materialy powinny posiada¢ stosowne dokumenty (atesty,
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczalnosci) dopuszczajagce do stosowania 1 obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Tj. Dz. U. z 2021, poz. 1213), ktore to Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajagcemu w dniu odbioru robdt budowlanych.

4. Zamawiajacy ma prawo do dokonania odbioru ilosciowego 1 jako$ciowego materiatow.

5. Materiatly pochodzace z rozbiorki (demontazu), nadajace si¢ do ponownego uzycia (wskazane
przez Inspektora nadzoru) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca rozliczy je
z Zamawiajacym i dostarczy do wskazanego miejsca.

6. Rozbiorke (demontaz) materialdw przeznaczonych do odzysku Wykonawca prowadzit
bedzie z nalezytg staranno$cig w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie ich na
terenie budowy odbywac si¢ bedzie w sposéb uporzadkowany i1 wilasciwy dla danego
asortymentu.

7. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie protokolu odzysku materiatow
z rozbiorki (demontazu), podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. W/w protokot bedzie stanowit zatagcznik do protokotu odbioru.

8. Wykonawca jako wytworca odpadow powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy
zobowigzany jest usunaé je z terenu budowy we wilasnym zakresie, na wilasny koszt
(w ramach kosztéw ogodlnych budowy) 1 zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami wynikajacymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T. j. Dz. U. z 2023r.
poz. 1587 z pézn. zm.).

W przypadku wytworzenia przez Wykonawce w trakcie prac odpadow niebezpiecznych
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu kserokopie poswiadczong przez siebie za
zgodnos¢ Karty Przekazania Odpaddéw (KPO) w celu udokumentowania wiasciwego
zagospodarowania (przekazania do utylizacji) tych odpadow.

10. Materiaty zakwalifikowane jako odpady — surowce wtorne (zelazo, miedz, oléw, mosiadz,

itp.) Wykonawca przekaze na Sktadowisko Surowcow Wtornych. Rozliczenie wartosci za
odpady nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajacego faktury VAT na podstawie
za$wiadczenia wystawionego przez Sktadowisko Surowcow Wtornych.

11. Wszystkie materialty pochodzace z rozbiorki (demontazu), nadajace si¢ do ponownego

uzycia stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié
z dyrektorem szkoty sposéb wykorzystania materiatéw z odzysku.

12. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ taka organizacj¢ robot budowlanych, aby nie

13.

dezorganizowac zaje¢ szkolnych, w szczegdlnosci zorganizowac¢ roboty budowlane w taki
sposob, aby nie naraza¢ uzytkownikoéw obiektu na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowaé w trakcie realizacji prac z dyrektorem szkoty,
w szczegllnosci uzgodni¢ w trakcie realizacji robot budowlanych z dyrektorem szkotly
wszelkie kwestie dotyczace udostepnienia obiektu.

§7

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe

w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego.

. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

z Oferta Wykonawcy, na kwotg w wysokosci:

DIULEO: ottt bbbttt bt ne et ae s zlotych
(SEOWIIE: ..ot e e e e e zlotych ........ /100)
w tym podatek VAT W WYSOKOSCI ....oovieiiieiiiiiiiieeieeiee e ztotych

. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturg wystawiong za

calkowicie zakonczone etapy robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

Wystawienie faktury nastepuje na podstawie podpisanego przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia na odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie wraz z faktura:
1) podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego albo Zamawiajacego protokotu
odbioru robot wraz z okresleniem ich wartosci,

2) okreslone prawem dokumenty dotyczace zastosowanych do wykonania robot materiatow
z podpisanym przez kierownika budowy, ze materialy te zastosowano na budowie
przedmiotu zaméwienia,

3) przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art.464 ust. 1 ustawy Pzp biorgcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych



6. Kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy okre§lona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu zaméwienia okre§lonego w § 1 niniejszej umowy, w tym uwzglednia
wszelkie naleznosci publiczno-prawne.

7. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

8. W przypadku zamiaru ztozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Zamawiajagcego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej
zlozenia. Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy informacje o numerze konta na
Platformie Elektronicznego Fakturowania.

9. Na fakturze w miejscu ,Nabywca" nalezy wpisaé: Powiat Swiecki,
ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP 559-187-68-20, ,,Odbiorca” 1 Liceum
Ogolnoksztatcace im. Floriana Ceynowy, ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Swiecie.

10. Wynagrodzenie wyptacone zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

11. Za dzien zaptaty strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

12. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z wystawionych przez siebie
faktur.

13. Wierzytelnos$ci z tytulu niniejszej umowy moga by¢ przenoszone na inne podmioty
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

§8

Strony postanawiaja, iz osobami wiasciwymi w sprawach ustalen dotyczacych wykonania
przedmiotu umowy sg:

2) ze strony WyKonawey: .......ooevueiininiiniiiiieianinanne. stel

§9

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robot budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Realizacja czeéci zamowienia przez Wykonawce moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
pisemnej odplatnej umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszymi
Podwykonawcami. Umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszymi
Podwykonawcami moze pod rygorem jej niewaznosci obejmowac tylko bezposredni rezultat,
ktéry stanowié bedzie wykonanie fragmentu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy ustala nastgpujgce wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie 1 wyszczegdlnienie prac,



10.

11.

2) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy winien by¢ krotszy o co najmniej 14 dni niz termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okreslony w § 2 niniejszej umowy pomie¢dzy Zamawiajagcym
a Wykonawca,

3) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) bezusterkowy odbidr koncowy robot, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, winien by¢ wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru
koncowego robdt dokonane przez Wykonawce, wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginatem, kopie protokotéw odbioru koncowego prac od
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,

6) przeniesienie wierzytelno$ci (takze przysztych), przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ma prawo zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy.

Brak zgtoszenia przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do otrzymanej umowy
na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w
ust.4, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przedltozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (takze tych zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi) w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia
umowy o podwykonawstwo nie moze r6zni¢ si¢ od zaakceptowanego projektu.

Przepisy ust. 1-6 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
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14.
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. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od umowy.

. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§ 10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego ustalonego W § 7 ust. 2 tf. . (stownie:.
................................................ ) w formie ............... stanowigcej integralng cz¢$¢ umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamoéOwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoScia
Zamawiajgcego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania rob6t 1 do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu zamowienia,
potwierdzajacego nalezyte wykonanie, pozostata czgs¢ tj. 30 % zostanie zwrocona lub
zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest, przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia,
do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 2, do przewidywanego
terminu zakonczenia wykonania Umowy.

Czynno$ci wymienione w ust. 4 muszg by¢ powtdrzone, jesli nastgpig kolejne
przesunigcia okresu wykonywania przedmiotu Umowy.

§11
Strony postanawiaja, ze form¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:



a) za zwlok¢ w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie
pomig¢dzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
10 % wynagrodzenia umownego brutto,

C) za brak zaptaty lub nieterminowg =zaplat¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w  wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust.10 ustawy Pzp, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

g) za nieprzedlozenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 3 umowy, Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ i zazadac kary
umownej w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

h) =z tytulu uchybienia wymogu zatrudnienia pracownikOw na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce w wysokosci 2 000,00 ztotych za
kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartosci caltkowitej zadania.

3) Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 1 podlegaja kumulacji. Ponadto, jezeli Wykonawca
dopusci si¢ wigce] niz raz zachowania stanowigcego podstawe do naliczenia kary
umownej z tego samego tytulu, kazde takie zachowanie bedzie podstawa do naliczenia
odrgbnej kary umownej.

4. Za niedotrzymanie terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
Zamawiajacy rozwigze umowe ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie
rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn
przez okres kolejnych 7 dni roboczych poczynajagc od nast¢pnego dnia od daty
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego.

§12

1. Zakonczenie wykonania robot i gotowos¢ do odbioru potwierdzong wpisem do Dziennika budowy
przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajacemu.

2. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot zaméwienia.

3. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.
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4. W ciggu 7 dni od zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robdét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

1) dokumentacj¢ powykonawczg (atesty, certyfikaty na prefabrykaty, karty gwarancyjne,
karty techniczne, itp.),

2) wymagane dokumenty, protokoty, uzgodnienia, instrukcje, decyzje 1 zaswiadczenia
z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen, uzgodnien i badan,

3) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacija
i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez autora projektu i inspektora nadzoru,

4) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robot podpisane przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru wykonanych robdt w terminie nie dluzszym
niz 10 dni roboczych od daty zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawce.

6. Odbidr robdt przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

7. Inspektor nadzoru sporzadza protokot odbioru robot budowlanych podpisany przez wszystkie
0soby uczestniczace w odbiorze.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych  wad, uniemozliwiajacych  korzystanie z przedmiotu umowy Ilub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
odbiér, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego
uplywie powr6ci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin 1 sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu.

10. Za dzien faktycznego odbioru robot uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu koncowego odbioru robot.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i regkojmi na przedmiot umowy na okres

............... * miesiecy liczac od dnia koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wady fizycznej rzeczy, jezeli wady te ujawniajg
si¢ w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

3.0 kazdym przypadku. wystapienia w okresie r¢kojmi i gwarancji wad w przedmiocie
umowy Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce, ktory zobowigzuje si¢ w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym do ich bezwzglednego 1 bezptatnego usunigcia.

4. Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania stwierdzonych wad 1 usterek nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia ich zgloszenia, pod rygorem zlecenia ich usunigcia
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dokonal istotnych napraw
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili odebrania przedmiotu
umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienit cze¢$¢ przedmiotu umowy,

zasade te stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienione;.
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6. W innych przypadkach termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek wady przedmiotu Umowy objetej gwarancja, uprawniony z gwarancji nie
mogl korzystac.

* Okres gwarancji i rekojmi zostanie wpisany zgodnie z ofertg Wykonawcy.

§ 14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgoda obu stron wyrazong na pi§mie
w postaci aneksOw do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci:
1) zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp;
2) zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj.:

a) zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku wzrostu kosztow zwigzanych
z realizacjag zamowienia o co najmniej 20% w stosunku do kosztéw obowigzujacych
w dniu otwarcia ofert,

b) wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia
przez Wykonawce o$wiadczenia o wysoko$ci dodatkowych koszow zwigzanych
z realizacja zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia szczegotowe;
kalkulacji kosztéw wraz z wykazaniem ich wpltywu na koszty realizacji zaméwienia,

c) poziom wzrostu kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia oraz zmiana
wysokosci wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wskaznika oglaszanego w
komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, odpowiednio, na dzien
otwarcia ofert oraz dzien wprowadzenia zmiany do umowy.

d) waloryzacja powodujaca zmniejszenie lub zwickszenie cen przyjetych w umowie
moze by¢ dokonana na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, zgloszony pisemnie
nie wczesniej niz po 3 miesigcach obowigzywania umowy 1 nie czesciej niz raz na
6 miesiecy,

e) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 % warto$ci
wynagrodzenia. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od miesigca
nast¢pnego, po miesigcu, w ktorym nastgpita zmiana.

f) przez zmiang kosztow rozumie si¢ wzrost, jak 1 obnizenie, wzgledem kosztéw
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

g) w przypadku zmiany wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,

h) kazda ze stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji na swoja korzys¢.

1) w przypadku braku porozumienia co do ceny materialow lub braku akceptacji dla
proponowanej zmiany, Strony mogg umowe¢ rozwigzac¢ za porozumieniem stron lub za
2-miesigcznym okresem wypowiedzenia,

J) zastrzega si¢, iz w okresie wypowiedzenia obowigzywac bedg dotychczasowe ceny,

k) okres wypowiedzenia liczy si¢ od miesigca nastgpnego, w ktorym wypowiedzenie
nastgpito;

3) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy jest spowodowana:
a) zawieszeniem/wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego/inspektora nadzoru,

b) wystapieniem sity wyzszej, ktorej dzialanie uniemozliwilo terminowa realizacje
przedmiotu zamoéwienia, dziatanie sily wyzszej rozumiane jest jako wszelkie
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nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewng¢trznym, niemozliwe do przewidzenia,
takie jak katastrofy, pozary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje
spoteczne, strajki, z wyjatkiem strajku u Wykonawcy, dziatania wojenne.,

¢) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, zwigzanych
z prowadzeniem robot;

d) koniecznoécia usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, wowczas termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

e) czasem przestojow zarzadzonych przez dyrektora Szkoty;

f) wystgpieniem opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych whasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3g nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢;

3) zmiany kluczowych specjalistoéw przewidzianych do realizacji zamdowienia przez Strony
0 charakterze obiektywnym, z przyczyn od nich niezaleznych lub w przypadku nie
wywigzywania si¢ kluczowych specjalistéw z obowigzkéw wynikajacych z umowy oraz
nieprzewidzianych zdarzen losowych migdzy innymi takich jak: §mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaly takie same
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

4) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowigzuja si¢ do zawarcia aneksu
do umowy regulujacego wysokos¢ VAT, tym samym wynagrodzenia okreslonego w
umowie, przy czym koszty wzrostu podatku VAT pokrywa Wykonawca;

5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci odmiennych od przyjetych
w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw wykonywania robot
skutkujacych niemozliwos$cig zrealizowania umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

6) wprowadzeniu robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

C) zaprzestania produkcji materialbw budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy
przewidzial przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej, zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Szczegdlowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ udokumentowany. Wprowadzenie robot
zamiennych w Zaden sposob nie moze wplynag¢ na kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslong w § 7 ust. 2 umowy.

3. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét, strona inicjujgca zmiang¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci lub nie
zmiany pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy) oraz przedmiar robét i niezbedne rysunki.
Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

4. Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynelaby na krag podmiotéw
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ubiegajacych si¢ o zamoOwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg zmiany
0 charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy.

5. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny
zawierac:

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy
1 wlasciwie umotywowanej (Protokot konieczno$ci wraz z uzasadnieniem).

6. W przypadku istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czeg$ci umowy.

7. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) nastgpi likwidacja firmy;

2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce¢ przedmiotu umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczal czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy
terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy;

4) Wykonawca przerwal, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dluzej niz 5 dni;

5) nastgpi razgce naruszenie warunkéw umowy w szczegélnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W  sposob  niezgodny
z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, nieterminowo, niezgodnie
z harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie.
Do skuteczno$ci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuni¢ciem stanu
stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego
terminu;

6) Wykonawca skierowatl, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa osobe
inng niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca bedzie realizowal roboty budowlane przez Podwykonawce/
Podwykonawcow lub dalszego Podwykonawce, niezgloszonego Zamawiajacemu;

8) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, i1z wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt speini¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

8. Odstapienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem
niewaznosci.

9. Zamawiajacy jak i Wykonawca mogg odstapi¢ od niniejszej umowy sktadajac oswiadczenie
0 odstgpieniu w terminie miesigca od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajacych odstapienie, okreslonych w § 14 ust. 6 i 7, a skutek zlozonego przez
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Zamawiajacego lub Wykonawce oswiadczenia woli o odstgpieniu nastepuje z dniem
dorgczenia Wykonawcy, badz Zamawiajacemu tego oswiadczenia. Odstgpienie to
w relacjach pomiedzy stronami niniejszej umowy wywiera skutek wytacznie na przysztosc.

10. W zwiazku z ustaleniem przez strony, iz odstgpienie od umowy ma skutek na przyszios¢
Wykonawca oraz Zamawiajacy obcigzajg nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca sporzadzi
szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy, ktorej nastgpito odstgpienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji innych roboét nieobjetych
niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od niniejszej Umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych. Jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, niezwlocznie, a najpoézniej w terminie
czternastu dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy w ciggu siedmiu dni od
daty odstgpienia przez Strony od niniejszej Umowy wraz ze szczegotowym
protokotem inwentaryzacji robot w toku.

11. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, do rozliczenia wynagrodzenia
za prace zrealizowane przez Wykonawce do dnia rozwigzania umowy, stosuje si¢ wartosci
skalkulowane oszacowane kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym przez
Wykonawce na podstawie skladnikow cenotworczych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Jezeli wykonane roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru.

§ 15

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajgcego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej wyrazonej na pismie zgody Zamawiajacego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej pisemnej zgody nie bedzie wazna 1 stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bgda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane, a w sprawach tam
nieuregulowanych wlasciwe przepisy Kodeksu cywilnego. W sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
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§ 17

1. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, strony
dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemozno$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sagdem wylgcznie
wlasciwym do rozpoznawania sporow powstatych w zwigzku z niniejsza Umowag jest
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego sad.

§ 18

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy i nie zakonczonych rozliczen z niej
wynikajacych, w tym okresie gwarancji jakosci, jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dzialalnosci gospodarczej oraz
wszczeciu postepowania uktadowego 1 upadtosciowego, a takze innych zmianach majgcych
wplyw na sytuacj¢ ekonomiczng Wykonawcy, pod rygorem skutkoéw prawnych zaniechania,
oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie doreczong
korespondencj¢ wystang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

§ 19

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

16



