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1. Procedury odbiorowe

1.1.

Informacje wstepne, podziat obowigzkow i odpowiedzialnosci

1.1.1.

Wykonawca jest w cato$ci odpowiedzialny za osiggniecie prawidtowego wyniku
odbioru, préby, testu lub pomiaru. Udziat personelu Zamawiajgcego w prébach,
inspekcjach, odbiorach, pomiarach, a takze podpisanie przez personel Zamawiajgcego
protokotu préb, inspekcji, odbiorow lub pomiaréw w Zzaden sposob nie ograniczajg
odpowiedzialnosci i zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

. Wykonawca gwarantuje, ze na zadnym etapie, przed podpisaniem Protokotu przejecia

do eksploatacji przez Zamawiajgcego, tj. w trakcie budowy, montazu, Rozruchu,
Ruchu Regulacyjnego czy Ruchu Prébnego, zadne z elementéw wyposazenia nie
bedg uzytkowane niezgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa,
a w szczegoélnosci nie zostang przekroczone dopuszczalne, okreslone w tej
dokumentacji, parametry pracy wyposazenia takie jak np. maksymalne predkosci
obrotowe maszyn wirujgcych, gradienty temperatur w elementach grubosciennych itp.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokumentowanie prawidtowego prowadzenia proceséw
wytwarzania, robo6t budowlanych, montazowych, rozruchéw i eksploatacji elementéw
wyposazenia Instalacji przed wystawieniem Protokotu przejecia do eksploatacji.
Sposdb dokumentowania rozruchéw i pracy wyposazenia, np. w formie raportéw
sporzgdzanych na podstawie odczytéw aparatury kontrolno-pomiarowej bedzie
okreslat Program Rozruchu. Nie ogranicza to jednak dostepu Zamawiajgcego do
innych danych lub wynikéw pomiaréw Wykonawcy.

Jezeli wyposazenie byto uzytkowane w sposdb niezgodny z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzenia, instalacji i nastgpito uszkodzenie tego urzgdzenia, instalaciji,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdac¢ zastgpienia tego urzgdzenia, instalacji nowym.

. W trakcie kazdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany

przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne préby, w tym préby materiatowe, elementow,
urzadzen, instalacji (w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umozliwi
Zamawiajgcemu uczestniczenie w przeprowadzaniu dowolnych odbioréw, préb
i inspekcji w kazdym miejscu zwigzanym z realizacjg inwestycji, w tym: na Terenie
budowy, w biurach projektowych zaangazowanych w realizacje, w zaktadach
wytwdrczych Wykonawcy i jego Podwykonawcéw. Wykonawca wykona réwniez
wszystkie niezbedne pomiary majgce na celu wykazanie zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Umowie, w czasie zapewniajgcym dochowanie terminéw realizacji
Etapow Realizacji Umowy okreslonych w HRF i HRU.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udostepnienie Zamawiajgcemu wszelkich
informacji uwazanych przez Zamawiajgcego za niezbedne do oceny wykonanych prac
prowadzonej w trakcie odbioréw, préb, testéw kontroli jakosci.

. Wykonawca dla udokumentowania jakosci dostarczanych elementéw Dostaw oraz dla

umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia oceny zywotnosci elementow instalacji
w trakcie jego eksploatacji, przekaze oryginalne probki materiatéw wykorzystane do
wytwarzania tych elementow.

. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia prébek

newralgicznych elementow, ktérych zakres zostanie uzgodniony pomiedzy Stronami
po zawarciu Umowy.

Kazdy z etapow prac kohczy sie sporzadzeniem protokotu odbioru, w ktérym
Wykonawca okresla zakres przeprowadzonych czynno$ci i zatgcza dokumenty, ktére
potwierdzg zgodnos¢ wykonanych prac z okre$lonymi w Umowie wymaganiami
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1.1.10.
1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

Zamawiajgcego, dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami.

. W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez

Wykonawce, Strony powinny sporzadzi¢ stosowny protokét, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen). Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym
w protokole. Przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo do odmowy dokonania
ktéregokolwiek odbioru, proby, testu w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru
tak diugo, jak dtugo przedmiot odbioru nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa,
z wytgczeniem niezgodno$ci, wad i usterek o charakterze nieistotnym. W przypadku
stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodnosci, wad i usterek o charakterze nieistotnym
Zamawiajgcy podpisze protokét potwierdzajgcy dokonanie odbioru, ktéry zawierac
bedzie liste ww. niezgodnosci, wad i usterek oraz uzgodniony termin ich usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie
uzgodnionym w protokole przy czym nie diuzszym niz planowany termin podpisania
Protokotu przejecia do eksploataciji.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za opdznienia w realizacji Umowy

wynikte z uzasadnionego w $wietle Umowy odmowy dokonania odbioru przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, wynikajgce z usuwania przez Wykonawce przyczyn
wzmiankowanej odmowy i ponownych odbioréw.

Wszystkie odbiory wymagajg protokélarnego potwierdzenia przez obie Strony.
Wymagane rodzaje Odbioréw przedstawiono ponizej:

a) Odbidér dokumentaciji.

b) Odbidr czesciowy.

c) Odbior Etapu Realizacji.

d) Odbiory fabryczne (préba, badanie, test, inspekcja fabryczna).

e) Odbiér pomontazowy.

f)  Odbiory po zakonczeniu Rozruchu.

g) Odbidr po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego.

h) Odbidr po zakonczeniu Ruchu Prébnego.

i)  Odbiédr Instalacji - wystawienie Protokotu przejecia instalacji do eksploatacii.
j)  Odbidr koncowy — wystawienie Protokotu odbioru korncowego.

Powyzsza lista moze zostaC¢ rozszerzona po uprzednim uzgodnieniu pomiedzy
Stronami o dodatkowe odbiory wynikajgce z realizacji inwestycji. W niektérych,
uzgodnionych przez Strony przypadkach, odbiér pomontazowy moze by¢ zastgpiony
Odbiorem czesciowym lub Odbiorem Etapu Realizaciji.

Protokoty beda sporzadzane na formularzach protokotdw odbioru, uzgodnionych
przez Strony.

Niezaleznie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za kazdym razem zobowigzany
jest kazdorazowo do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanych prébach,
inspekcjach, pomiarach oraz przedstawienia ich szczegdtowych harmonogramoéw
z zachowaniem okreslonego dla danego odbioru wyprzedzenia czasowego.

Dla unikniecia watpliwosci Zamawiajgcy informuje, iz dokonanie ktéregokolwiek
z odbioréw, lub podpisanie protokotu odbioru, préb lub testéw okreslonego w Umowie
nie narusza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania zobowigzan przez Wykonawce, ani nie ogranicza uprawnien
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1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

Zamawiajgcego z tytutu gwaranciji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce, jak réwniez
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.
Wszystkie Odbiory organizowane bedg przez Wykonawce w Dni Robocze w godzinach
pracy Zamawiajgcego (7:00 — 15:00). Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Wszystkie préby i badania powinny byé wykonane z dokladnoscia wymagang dla
danego rodzaju materiatéw, urzgdzen czy wyposazenia. Wykonawca bedzie prowadzi¢
odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrzgdoéw pomiarowych, a na
zyczenie Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach bedzie dokonywac ich
ponownej kalibracji.

Jezeli odbiory, test, badanie, préba lub kontrola wykazg, ze ktorykolwiek z elementow
Przedmiotu Umowy (tj. Dostaw, Ustug lub Robét Budowlanych) nie spetnia wymagan
okreslonych w Umowie, wowczas Wykonawca niezwtocznie na swoj koszt poprawi
albo wymieni taki element, urzadzenie lub cze$¢ oraz zawiadomi Zamawiajgcego
o wykrytej nieprawidtowosci i podjetych $rodkach zaradczych oraz powtorzy
odpowiedni odbiér, probe, test, badanie lub kontrole w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, w catosci pokrywajgc koszty delegowania przedstawiciela
Zamawiajgcego. Opodznienia i koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu,
badania, préby lub kontroli Dostaw, Ustug lub Robét Budowlanych nie stanowig
podstawy do zmiany Umowy.

W zakresie obowigzkow Wykonawcy jest prowadzenie rejestru dokonanych odbioréw,
wraz z rejestrem wykrytych wad oraz jego biezgca aktualizacja. Rejestr bedzie takze
zawierat informacje statystyczne dot. prowadzonych odbioréw w tym, co najmniej
ilosciowg informacje o odbiorach przeprowadzonych, pozytywnych i negatywnych oraz
ilosciowg informacje dot. stanu usuwania wad tj. ogélng ich liczbe, liczbe wad
usunietych, liczbe wad pozostajgcych do usuniecia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wglagdu w prowadzony rejestr i przekazywania ewentualnych uwag.
Ostateczna forma i ksztalt rejestru zostanie uzgodniona pomiedzy Stronami na etapie
przedkifadania HRU lub/i PZKiJ.

Nadzér nad kompletacjg Dostaw dostarczanych na Teren Budowy bedzie prowadzony
przez Wykonawce. Potwierdzenia odbioru Dostaw bedg przechowywane na budowie.
W zakresie obowigzkow Wykonawcy jest prowadzenie rejestru planowanych
i dokonanych odbioréw Dostaw, wraz z jego biezgcg aktualizacjg. Daty okreslone
w rejestrze bedg zgodne z Harmonogramem Realizacji Umowy. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do wglgdu w prowadzony rejestr i przekazywanie ewentualnych
uwag.

1.2. Odbiér dokumentacji

1.2.1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag do dokumentacji
opracowywanej przez Wykonawce. Opiniowaniu podlega dokumentacja we wszystkich
branzach.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania do
zaopiniowania Zamawiajgcemu kazdej czesci dokumentacji stanowigcych kompletng
i zamknietg catos¢. Dotyczy to wszystkich rodzajéw dokumentacji opracowywane;
przez Wykonawce. Dokumentacja bedzie dostarczana Zamawiajgcemu do opiniowania
zgodnie z harmonogramem dostarczenia dokumentacji przygotowanym przez
Wykonawce.
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1.3.

1.2.2.

1.2.3.

1.24.

1.25.

1.2.6.

Wraz z HRU Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu
dostarczenia dokumentacji. W sytuacjach tego wymagajacych i na kazde zyczenie
Zamawiajgcego harmonogram ten bedzie podlegat aktualizaciji.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w wykonywanej dokumentacji wymagania
okreslone w Umowie, w decyzjach administracyjnych wydawanych w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Po otrzymaniu dokumentacji — wraz z podpisanym jednostronnie protokotem odbioru
- Zamawiajgcy w ciggu 14 dni wyda opinie. Po pozytywnej ocenie, Zamawiajacy
podpisuje protok6t odbioru. W przypadku pojawienia sie uwag Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania poprawek w dokumentacji.

W efekcie sprawdzenia Zamawiajacy uprawniony jest:
a) zaakceptowac dokumentacje bez uwag,

b) zaakceptowa¢ dokumentacje 2z wyszczegdlnieniem uwag/brakow/bteddw
zadekretowanych do Wykonawcy, z obowigzkiem ich analizy, przedstawienia
W szczegdlnych przypadkach za porozumieniem Stron termin ten moze ulec
wydtuzeniu,

c) odrzuci¢ catkowicie dokumentacje jako nie spetniajgcg wymagan, zatozen
technologicznych i wynikajgcych z zapisow Umowy,

d) nie przyjg¢é dokumentacji czasowo i skierowaé jg do wyjasnienia i/lub
uzupetnienia przez Wykonawce.

Brak opinii we wskazanym terminie bedzie réwnoznaczny z akceptacjg dokumentacji

przez Zamawiajacego.

Warunkiem dopuszczenia dokumentacji do realizacji jest ustosunkowanie sie do uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego, tzn. uzupetnienie/zmiana tresci dokumentacji lub
— w przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza sie ze stanowiskiem Zamawiajgcego
— przedstawienie pisemnej opinii.

Dla unikniecia watpliwosci, Zamawiajgcy informuje, ze zadne zatwierdzenie,
akceptacja, sprawdzenie, sSwiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, zyczenie, préba Ilub inne podobne dziatanie
Zamawiajgcego (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za btedy projektowe i koordynacyjne, braki, niezgodnosci,
sprzecznosci i niestosowanie sie do wymogow Umowy.

Odbiér czesciowy

1.3.1.

1.3.2.

Wszystkie etapy budowy i montazu, oraz poszczegodlne czesci Etapow realizacji, bedg
podlegaty odbiorom czesciowym majgcym potwierdzi¢é zgodno$sé wykonanego
elementu lub Etapu Realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym, spetnienie
majgcych zastosowanie norm, przepiséw, wydanych decyzji i postanowien Umowy.
Odbiory czesciowe bedg przeprowadzane co najmniej dla kazdego ukfadu
technologicznego oddzielnie, z podziatem na branze.

Kazdorazowo podstawe odbioru stanowig:

a) umowa,

b) wymogi wskazane w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

c) dokumentacja techniczna,




Energetyka Dostosowanie zrddta ciepta w Energetyce Cieszynskiej
Cieszynska do obowigzujgcych przepiséw ochrony srodowiska

str. 6

1.3.3.

1.34.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

d) normy przywotane w dokumentacji,
e) przepisy i warunki techniczne i technologiczne obowigzujace w danej branzy,
f)  zapisy w Dzienniku Budowy i/lub w ksigzce robot,

g) dokumenty jakosci, protokoty, dokumentacja powykonawcza, przedstawione
przez Wykonawce.

Do powiadomienia o odbiorze Wykonawca zatgczy:
a) projekt protokotu odbioru dla danej czynnos$ci wraz z doktadnym opisem zakresu,

b) procedure odbioru lub préby, zawierajacg w przypadku uktadu technologicznego
schemat technologiczny z oznaczonym zakresem odbioru,

c) dokumenty potwierdzajgce zakonczenie z pozytywnym wynikiem wszystkich
badan, prob i testéw, majgcych zastosowanie do przedmiotu odbioru wraz
protokotem poswiadczonym przez Kierownika Budowy / Montazu / Robét
0 zakonczeniu montazu przedmiotu odbioru,

d) pozostate dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
Umowy (np. wszelkie konieczne atesty, certyfikaty, licencje itp.), tj. petng
dokumentacje Wykonawcy dotyczagcg przedmiotu planowanego odbioru.
W przypadku gdy dotyczy to dokumentacji ktérg Wykonawca zgodnie
z wyraznym postanowieniem Umowy zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu dopiero w pézniejszym terminie, przedstawi jg do wgladu wraz
ze zgtoszeniem odbioru,

e) protokot odbioru prac od podwykonawcy — jesli dotyczy i takie wymaganie zgtosi
Zamawiajacy.

Przynalezna do przedmiotu odbioru dokumentacja jakosciowa z Dostaw i / lub
montazu, bedzie przedstawiona w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym
réwniez dokumenty odbiorowe od dostawcéw zagranicznych, w tym protokoty z badan
itd. powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatow
i poswiadczonych kopii w/w dokumentdw w jezykach obcych z dotgczonym
ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski. W ramach wyjatku, dopuszcza sie
zalgczanie bez ttumaczenia przekazywanych w jezyku angielskim atestéw
i certyfikatdw materiatowych do rangi $wiadectw odbioru 3.1, 3.2 wg PN-EN 10204,
o ile Jednostka Notyfikowana nie bedzie wymagata inacze;.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy
odbioru mogg zaprosi¢ do udziatu w nim Podwykonawcow, projektantow, ekspertow,
rzeczoznawcow, dostawcéw, inne osoby.

Powiadomienie o planowanym terminie bedzie skuteczne pod warunkiem uprzedniego
zakonczenia, z wynikiem pozytywnym, wewnetrznej kontroli jakosci (w szczegdlnoéci
odbiorow czesSciowych branzowych, w tym réwniez od podwykonawcow)
poszczegodlnych elementéw przedmiotu planowanego odbioru. Zamawiajgcy nie bedzie
brat udzialtu w odbiorach wewnetrznych pomiedzy Wykonawcg a jego
Podwykonawcami i Dalszymi podwykonawcami,

Odbidr realizowany na Terenie Budowy inicjuje Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy lub w przypadku robét tego nie wymagajgcych pisemnym powiadomieniem
oraz e:mailem do Kierownika projektu lub osoby przez niego wskazanej, nastepnie
nastgpi jego potwierdzenie przez odpowiednio inspektora nadzoru inwestorskiego
(posiadajgcego uprawnienia budowlane) lub specjaliste branzowego, po sprawdzeniu
kompletno$ci dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji odbiorowe;.
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1.4.

1.3.8.

1.3.9.
1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

Zamawiajgcy bedzie przystepowat do odbioréw poszczegdlnych robdt i dokonywat
odbioréw, w nastepujgcych terminach:

a) Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - w terminie do 3 dni roboczych
od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, chyba, ze z uwagi na
technologie wykonania robét wymagany jest krotszy termin, w takim przypadku
roboty winny by¢ odbierane na biezgco w terminie uzgodnionym przez Strony nie
dtuzszym jednak niz 2 dni robocze,

b) Odbiory czesciowe zwigzane ze zrealizowang na Teren Budowy Dostawg lub
zakohczonym etapem prac - w terminie do 3 dni roboczych od zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Nieprzystgpienie Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie za
dokonanie odbioru.

Date odbioru stanowi data obustronnego podpisania protokotu odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy podpisze protokot bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 2 dni
roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani
nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokét za
podpisany.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzadzi¢ stosowny protokét, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen), przy czym przyczyna
odmowy dokonania odbioru nie mogg by¢ niezgodnosci, wady i usterki o charakterze
nieistotnym. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie
uzgodnionym w protokole. W przypadku ponownego odbioru powyzszg procedure
stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad nie rozpoczynania kolejnych prac bez
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odbioru danego elementu, w szczegdlnosci
dotyczy to prac ulegajgcych zakryciu.

W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie
przeprowadzenia odbioru, Wykonawca bedzie uprawniony do zakrycia lub uczynienia
niedostepnymi odpowiednich elementéw Robd6t Budowlanych, Dostaw lub Ustug.
W takich przypadkach, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng zakrywanego
zakresu.

Odbiér Etapu Realizacji

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

Kazdy z Etapéw realizacji okreslony i zakonczony zgodnie z HRF podlegat bedzie
kazdorazowo odbiorowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

Odbiory dokonywane bedg przez powotany przez Zamawiajgcego zespdt badz
Komisje Odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego po otrzymaniu zgtoszenia.

Dla unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, iz dokonanie ktéregokolwiek
z odbioréw przewidzianych w Umowie, lub podpisanie protokotu odbioru, préb lub
testow okreslonego w Umowie nie narusza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zobowigzan przez Wykonawce ani
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie
z Umowa, jak réwniez nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe
wykonanie Umowy.

O planowanym odbiorze zakohczonego przez Wykonawce Etapu Realizacji,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, na co najmniej 3 dni
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

robocze przed planowanym terminem odbioru danego Etapu Realizacji.
Potwierdzeniem zakonczenia Etapu Realizacji przez Wykonawce jest podpisanie przez
Strony Protokotu Ptatnosci uprawniajgcego Wykonawce do wystawienia faktury za ten
Etap.

Do powiadomienia o planowanym odbiorze przez Zamawiajgcego kazdego Etapu
Realizacji okreslonego w HRF Wykonawca zatgczy:

projekt Protokotu Ptatnosci. Wzoér Protokotu Ptatnosci zostanie ustalony pomiedzy
Stronami przed dokonaniem pierwszego odbioru Etapu Realizacji i bedzie
zatgcznikiem do Programu Odbiorowego,

komplet protokotdw czesciowych potwierdzajace wykonanie i odebranie przez
Zamawiajgcego Dostaw, Robé6t Budowlanych i Ustug przewidzianych do wykonania w
danym Etapie Realizaciji, dokumenty potwierdzajgce zakonczenie
z pozytywnym wynikiem wszystkich badan, prob i testow, majacych zastosowanie do
przedmiotu odbioru (jesli dotyczy) z wylgczeniem dokumentéw przekazanych juz
Zamawiajgcemu przy wczesniejszych odbiorach,

odwiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow dotyczgce rozliczen za
wykonane Roboty budowlane, Dostawy, Ustugi oraz kopiami dokonanych na ich rzecz
dowododw ptatnosci, zgodnie z Dziatem 20 Umowy,

w przypadku opdznien w realizacji Umowy — raportu ze wskazaniem przyczyn
opOznienia oraz programu naprawczego,
inne wynikajgce ze specyfiki danego Etapu Realizacji, niezbedne do potwierdzenia
jego zakohczenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od terminu ztozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 5 powyzej przystgpi do odbioru i:

a) podpisze Protokét Ptatnosci, lub

b) sporzadzi pisemne oswiadczenie odmawiajgce podpisania Protokotu Ptatnosci
wraz z uzasadnieniem, podajgc przyczyny i wymagania Zamawiajgcego oraz
specyfikujgc prace, ktoérych wykonanie przez Wykonawce jest niezbedne, aby
Protokdt Ptatnosci mégt byé podpisany.

Jezeli Zamawiajgcy nie podpisze Protokotu Ptatnosci nie zgtosiwszy zastrzezen, co do

jego propozyciji lub zatgczonej dokumentacji przekazanej przez Wykonawce w ciggu

14 dni od daty ich otrzymania, to bedzie uznane, ze Protokdt Ptatnosci zostat przez

Zamawiajgcego podpisany w ostatnim dniu tego terminu.

Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do podpisania Protokotu Ptatnosci dotyczgcego
danego Etapu Realizacji, jezeli Wykonawca nie przekaze mu uprzednio prawidiowo
sporzgdzonych dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, dla petnego zakresu Dostaw,
Robdét Budowlanych lub Ustug wchodzgcych w skiad odpowiedniego Etapu Realizacji.
Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca niezwtocznie udzieli mu wszelkich informacji
i wyjasdnien potrzebnych w celu zweryfikowania przez Zamawiajgcego kompletnosci
poprawnosci przekazanych przez Wykonawce dokumentow.

Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do dokonania odbioru danego Etapu Realizacji,
jezeli Zamawiajgcy stwierdzi niezgodnos¢ przedmiotu odbioru z postanowieniami
Umowy, z wyjatkiem niezgodnosci, wad i usterek o charakterze nieistotnym.
W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzadzi¢ stosowny protokét, w ktéorym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen). Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym
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1.5.

1.4.14.

1.4.15.

w protokole. W przypadku ponownego odbioru powyzszg procedure stosuje sie
odpowiednio.

W przypadku doreczenia Wykonawcy oswiadczenia przedstawicieli Zamawiajgcego
odmawiajgcego podpisania protokotu odbioru, Wykonawca niezwtocznie usunie
wskazane w powyzszym oswiadczeniu przyczyny takiej odmowy, po czym poinformuje
o0 kolejnym terminie odbioru, ktoéry przeprowadzony zostanie zgodnie z wymagang
procedura.

Dla unikniecia watpliwosci, przedstawiciele Zamawiajgcego mogg odmowi¢ podpisania
protokotu odbioru w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak dtugo, jak dlugo
przedmiot odbioru nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa.

Odbiér fabryczny

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Odbiory lub inspekcje fabryczne bedg przeprowadzane przez Wykonawce w celu
zweryfikowania zgodnos$ci wyposazenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej
oraz po to, aby dostarczy¢ konieczne dane o charakterystykach komponentow.
Warunki kontroli fabrycznej muszg odpowiadaé mozliwie doktadnie rzeczywistym
warunkom pracy.

Zamawiajacy jest uprawniony do uczestniczenia, poprzez wyznaczonych do tego celu
przedstawicieli, w odbiorach / inspekcjach (w tym, w testach, badaniach i prébach
elementoéw Instalacji w zakresie Dostaw, Ustug i Robét Budowlanych) realizowanych
poza Terenem Budowy.

Wykonawca jednoznacznie okresli w Programie Zapewnienia i Kontroli Jako$ci
wszystkie weryfikacje i proby wymagane dla zagwarantowania jako$ci komponentow
i materiatbw. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji plany kontroli
i badan podstawowych urzadzeh wchodzacych w zakres realizacji Instalacji
z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczecia cyklu ich produkciji.

Wykonawca na swoj koszt zorganizuje odbiory, inspekcje, testy, badania lub préby,
z zastrzezeniem, ze koszty przejazdow lokalnych w kraju, w ktérym sg one
przeprowadzane, za przedstawicieli Zamawiajgcego biorgcych w nich udziat poza
obszarem Polski pokrywa Wykonawca, a pozostate koszty podrozy i pobytu
przedstawicieli Zamawiajgcego pokrywa Zamawiajgcy.

Dla inspekgciji, ktore bedg realizowane poza Terenem Budowy, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o planowanym tescie, badaniu i prébie Dostaw lub Ustug, okre$lajac
miejsce i doktadny czas ich rozpoczecia, w terminie:

a) 5 dni roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub préba
prowadzone bedzie na terenie Polski;

b) 10 dni roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub préba
prowadzone bedzie poza granicami Polski — na terenie Unii Europejskiej;

c) min. 20 dni roboczych przed planowanym terminem, jezeli test, badanie lub préba
prowadzona bedzie poza granicami Unii Europejskiej;

Powiadomienie bedzie spetnialo wymagania Umowy opisane w niniejszym

dokumencie dla odbioréw czesciowych oraz bedzie dodatkowo zawierato informacje

charakterystyczne o miejscu  przeprowadzenia préby, procedurze proby

i wyszczegolnienie planowanych do zrealizowania prob.

Jezeli Zamawiajgcy, pomimo otrzymania zawiadomienia o planowanym odbiorze,
tescie, badaniu lub prébie w wymaganym terminie nie wezmie w nim udziatu, to
Wykonawca moze przeprowadzi¢ taki test, badanie lub prébe bez przedstawicieli
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1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

Zamawiajgcego. Nieobecnos¢ Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nalezyte przeprowadzenie badan, testow lub préb i zapewnienie
jakosci przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

Niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy uczestniczyt w tescie, badaniu lub proébie,
Wykonawca, niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 5 Dni Roboczych od
daty zakonczenia kazdego takiego testu, badania, odbioru i préby dotyczgcych Dostaw
lub Ustug realizowanych poza Terenem Budowy, doreczy Zamawiajgcemu raport ich
wynikow, potwierdzony przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje, podpisany
lub zatwierdzony przez Wykonawce, sporzgdzony w jezyku polskim. Raport
(dokumenty tworzgce raport) sporzagdzony w jezyku obcym, Wykonawca doreczy wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski potwierdzonym za zgodno$¢ przedstawiciela (-li)
Wykonawcy wyznaczonego (-ych) do tego celu.
W przypadku, gdy Zamawiajacy nie zostanie powiadomiony o probie lub pomiarze
z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiajgcy moze zazgdaé powtérzenia proby
lub pomiaru na koszt Wykonawcy.
Préby, badania i testy planowane w trakcie wytwarzania, nalezy opisa¢ w PZiKJ
i Programie Odbiorowym. Powinny obejmowac one miedzy innymi:
a) proéby i badania weryfikujace integralno$¢ komponentéw i zgodnos$¢ z wymogami
projektowymi np: proby nieinwazyjne, badanie sktadu chemicznego i wiasciwosci

mechanicznych, proby hydrauliczne, cisnieniowe i szczelnosci, kontrola
wymiarow, kontrola przygotowania powierzchni, kontrola zabezpieczenia
antykorozyjnego.

b) koncowg kontrole funkcjonalnosci weryfikujgcg to, czy ostatecznie zmontowany
sprzet spetnia wymogi specyfikacji technicznej i obejmujgca miedzy innymi: préby
obrotowe i prace na zimno urzadzen wirujgcych, proby ukfadéw sterowania
i zabezpieczen, proby systemu NSS, test osiggéw (o ile ma zastosowanie) pod
obcigzeniem, proby eksploatacyjne.

Wszystkie odbiory, préby, badania, testy bedg przeprowadzone zgodnie
z odpowiednimi normami i regulacjami UE, Umowa.

Niezaleznie od zaplanowanych odbioréw / inspekcji, Zamawiajgcy, po odpowiednim
uprzedzeniu Wykonawcy, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekc;ji
u Wykonawcy oraz jego Podwykonawcéw w dowolnym momencie realizacji
przedsiewziecia, aby:

a) zweryfikowac realizacje Programu Zapewnienia i Kontroli Jako$ci,

b) pozyskaé¢ dostep do dokumentéw zwigzanych z nadzorem prac, w tym raportéw
z wewnetrznych i zewnetrznych inspekdji,

c) oceni¢ efektywno$¢ zapewnienia jakosci i w razie niespetnienia wymagan
zazgdac poprawy tego programu w terminie uzgodnionym przez strony.

d) oceni¢ zgodnos¢ realizacji z postanowieniami Umowy.

Przynalezna do przedmiotu odbioru / inspekcji dokumentacja jako$ciowa dostaw i / lub

montazu, zgodnie z wymaganiami Umowy, bedzie przedstawiona w jezyku polskim.

Wszystkie dokumenty, w tym réwniez dokumenty odbiorowe od Podwykonawcéw

zagranicznych, atesty materiatowe, protokoty z badan itd. powinny by¢ sporzgdzone

w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatéw i poswiadczonych kopii w/iw

dokumentow w jezykach obcych z dotgczonym tumaczeniem na jezyk polski.

W ramach wyjatku, dopuszcza sie zatgczanie bez tumaczenia przekazywanych

w jezyku angielskim atestow i certyfikatéw materiatowych do rangi $wiadectw odbioru
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3.1, 3.2 wg PN-EN 10204, o ile Jednostka Notyfikowana nie bedzie wymagata inaczej.

1.5.14. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ powtdrzenia, na koszt wiasny, kazdy test, badanie
Dostaw, Ustug, robét budowlanych. W przypadku wykazania przez taki powtorzony
test, badanie lub probe, niezgodnosci Dostaw lub Ustug z Umowg, to koszt
powtdérzonego testu, badania ponosi Wykonawca.

1.6. Odbidér pomontazowy — zakonczenie robét budowlano — montazowych

1.6.1. Celem odbioru pomontazowego (zakonczenie rob6t budowlano — montazowych) jest
sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy Ilub jej czesci, oraz
powigzanych z nimi urzadzen/systemu, ukladéw, weztdbw technologicznych
z dokumentacjg techniczng, dokonanie oceny kompletnosci i jakosci wykonania prac
oraz stwierdzenie kompletnosci dokumentacji jakosciowej przedmiotu odbioru.
Ponadto celem odbioru rob6t budowlano — montazowych jest kontrola czy instalacja
lub ich czedci, oraz powigzane z nimi urzadzenia/systemy, ukfady, wezly
technologiczne pod wzgledem mechanicznym, elektrycznym i fizycznym sg kompletne
i zostaty ukonczone zgodnie z Umowa.

1.6.2. Wykonawca zgtasza w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru pomontazowego
(zakonczenie robo6t budowlano — montazowych) dokonujgc odpowiedniego wpisu do
Dziennika Budowy i/lub  wystosowujgc  odpowiednie  powiadomienie  do
Zamawiajgcego. Po sprawdzeniu kompletnosci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji odbiorowej, Strony ustalg termin odbioru, z zastrzezeniem, iz taki odbiér
musi sie odby¢ w terminie do 5 Dni Roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru. Nieprzystgpienie Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie
za dokonanie odbioru.

1.6.3. W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy
odbioru mogg zaprosi¢ do udziatu w nim inne strony.

1.6.4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub
nieprzeprowadzonych wszystkich préb, nie zgromadzenia przez Wykonawce petnej
dokumentacji jak nizej, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru.

1.6.5. Podstawg do dokonania odbioru pomontazowego wielobranzowego urzgdzenia
(Instalacji lub jej czesci, urzadzen/systemdw, uktadu, wezta technologicznego) bedzie
przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

a) protokotdw odbioréw czesciowych, ze wszystkich branz objetych przedmiotem
odbioru stanowigcych zamknietg cato$¢ wraz z protokotami usuniecia wad
i usterek,

b) niezbednych dokumentéw jakosci (atesty, poswiadczenia, protokoty z préb
i badan fabrycznych),

c) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w czasie realizacji Zadania,

d) Dziennika Budowy oraz zeszyt nadzoréw autorskich z wpisami wprowadzajgcymi
zmiany do dokumentaciji,

e) protokotéw z przeprowadzonych prob i sprawdzen przeprowadzonych w czasie
montazu i po jego zakonczeniu — przed rozruchem urzadzenia,

f) Pozostalych wymaganych przez Zamawiajgcego, zwigzanych z przedmiotem
odbioru.

1.6.6. Z dokonanego odbioru pomontazowego (zakonczenie rob6t budowlano -
- montazowych) Wykonawca sporzadzi protokédt odbioru, ktéry zostanie podpisany
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1.7.

1.6.7.

przez Zamawiajgcego w terminie do 5 Dni Roboczych od daty przeprowadzenia
odbioru. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu, ani nie
przedstawi swoich zastrzezenh, uznaje sie protokdt za podpisany.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzadzi¢ stosowny protokét, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen), przy czym przyczyng
odmowy dokonania odbioru nie mogg by¢ niezgodnosci, wady i usterki o charakterze
nieistotnym. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie
uzgodnionym w protokole. W przypadku ponownego odbioru powyzszg procedure
stosuje sie odpowiednio.

Rozruch

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

Po zakonhczeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi
protokotami odbioréw czesciowych (w tym odbioréw pomontazowych) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu protokdt ,Zgtoszenia Gotowosci do Rozruchu”.

Rozruch oznacza okres realizacji Umowy nastepujgcy po zakonczeniu montazu
urzadzen i uktadow, w ktérym przeprowadzane sg wszystkie czynnosci prowadzace do
tego, zeby wszystkie urzadzenia i uktady staly sie funkcjonalnie sprawne i bezpieczne.

Wykonawca Rozruchu przeprowadzi Rozruch 2z wudziatem oséb majgcych
udokumentowane doswiadczenie w rozruchu oraz przy wspétudziale personelu
Zamawiajgcego, za ktory Wykonawca Rozruchu odpowiedzialny bedzie w okresie
Rozruchu, jak za wtasny personel. W trakcie Rozruchu Wykonawca przeprowadzi
sprawdzenie funkcjonowania urzadzen, instalacji i uktadéw technologicznych.

Co najmniej na 4 miesigce przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  specyfikacje niezbednych  mediow
eksploatacyjnych i materiatow, oraz planowane wielkos$ci ich zuzycia wraz z informacije
na temat przewidywanego zaangazowania personelu Zamawiajgcego. Obowigzkiem
Wykonawcy jest, aby media ktore dostarcza Zamawiajagcy byty wykorzystane
efektywnie i racjonalnie.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowy Program Rozruchu
(obejmujacy dokumenty organizacyjne, opis préb ,na zimno” i ,na gorgco”, planowane
terminy realizacji, Program Ruchu Regulacyjnego, Program Ruchu Prébnego).
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Wstepng Instrukcje Eksploatacji. Dziatania
przygotowawcze do  Rozruchu zostang  przeprowadzone  w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Przed Rozruchem Zamawiajgcy powota Komisje Odbiorowg okreslajgc jej zadania.
Strony wydadzg zarzadzenia regulujgce zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym
wyznaczeniem osob odpowiedzialnych.

W trakcie Rozruchu, Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ obowigzek przeprowadzania
codziennych narad rozruchowych.

Wykonawca dostarczy komplet materiatéw eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia
szczeliwa i inne) do pierwszego napeinienia (za wyjatkiem mediéw technologicznych,
wody procesowej, pary, energii elektrycznej, gazu), jak réwniez do ich uzupetnien
i wymiany w okresie do zakonczenia Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu
Prébnego. Zastosowane smary i oleje i inne materialy eksploatacyjne muszg byé
uzgodnione z Zamawiajgcym.
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1.7.10. Wykonawca dokona pomiaréw drgan (bgdz dowazania) na zimno podczas pierwszego
uruchomienia kottéw, pomp oraz na gorgco przy mozliwie maksymalnym (wysokim)
obcigzeniu oraz dostarczy Zamawiajgcemu protokoty pomiarowe z tych pomiaréw
(dowazan).

1.7.11. W ramach Rozruchu wykonane bedg préby funkcjonalne na ,zimno” obejmujgce
sprawdzenie funkcjonowania wszystkich uktadéw technologicznych ,bez obcigzenia”
(bez udziatu czynnikéw procesowych), w szczegolnosci:

a)

b)

c)

bedzie przeprowadzona kontrola wszystkich urzadzen Instalacji (oczyszczenie,
przeptukania itp. )

wykonane bedg wymagane inspekcje, proby cisnieniowe, skompletowane
zostang wymagane dokumenty jak DTR urzgdzen, Program Rozruchu, instrukcje
eksploataciji, remontow itp.

przedtozone zostang wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla
funkcjonowania i uruchomienia np. wymagane dopuszczenia UDT,

zainstalowane zostang wszystkie oznakowania (KKS) wg numeracji
obowigzujgcej u Zamawiajgcego z nazwami, numerami i oznaczeniami na
elementach przewidzianych do ujecia w tej numeracji (na tym etapie
niekoniecznie docelowe),

przetestowane zostang wszystkie urzgdzenia, sprawdzone zostang kierunki
obrotow urzadzen wirujgcych ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury
tozysk,

przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,

sprawdzone zostanie dziatanie i funkcjonowanie instalacji regulacyjnych, klap
odcinajacych,

zostang przetestowane wstepnie urzadzenia wskaznikowe oraz sprawdzona
bedzie gotowos¢ ruchowa uktadéw funkcyjnych,

wszystkie obiegi cyrkulacyjne zostang przebadane,

symulacje wszystkich mozliwych sekwencji startow i zatrzyman, alarméw
i obiegdéw recyrkulacyjnych zostaty przebadane,

wszystkie mozliwe urzgdzenia peryferyjne zostang skalibrowane, a urzadzenia
wskaznikowe wstepnie przetestowane,

wykonane zostang testy potgczen i dziatania AKPIA i zabezpieczen,

sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokotem czy Instalacja
spetnia warunki BHP i ppoz.

1.7.12. Dla rozdzielnic niskiego napiecia badania pomontazowe w miejscu zainstalowania
powinny obejmowac co najmnie;j:

a)
b)

sprawdzenie poziomu izolacji obwodéw,
kontrola elementéw sktadowych uktadéw zabezpieczen,
sprawdzenie i kalibracja uktadéw pomiarowych,

préby funkcjonalne wszystkich elementéw rozdzielnicy, w tym uktadow
zabezpieczen i pomiaréw, blokad mechanicznych i zamkowych,

potwierdzenie zamiennosci cztondw wysuwnych.

Szczegotowy zakres préb zostanie uzgodniony z Zamawiajagcym na etapie
przygotowania do rozruchu.
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1.8.

1.7.13.

1.7.14.

1.7.15.

1.7.16.

Po zakonczonych prébach funkcjonalnych na ,zimno”, zostanie sporzgadzony przez
Wykonawce protokdt ze sprawozdaniem z przeprowadzonych préb. Pozytywny wynik
z przeprowadzonych prob funkcjonalnych na ,zimno” bedzie réwnoznaczny ze
zgtoszeniem gotowosci urzadzen do Rozruchu na ,gorgco”, ktéry bedzie polegat na
uruchomieniu urzadzern i ukladéw technologicznych z udziatem czynnikéw
procesowych w tym spalin.

W okresie Rozruchu ,na gorgco” instalacje i urzadzenia zostang dostrojone
i wyregulowane w warunkach zmiennych obcigzen, az do uzyskania znamionowych
parametréw oraz ustalona zostanie praca przy nominalnych wydajnosciach. W okresie
Rozruchu ,na gorgco” zostang przeprowadzone miedzy innymi:

a) ruchy urzgdzen przy zmiennych obcigzeniach z uwzglednieniem sterowania
recznego i automatycznego,

b) sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami
sterowniczymi w ustalonych i nieustalonych stanach,

c) proby dziatania instalacji zabezpieczen w réznych ukfadach obcigzen oraz
w stanach ustalonych i awaryjnych,

Rozruch ,na gorgco” bedzie uznany za zakonczony, gdy wszystkie uktady
technologiczne podlegajgce odbiorowi bedg funkcjonowac prawidtowo.

Po zakonczonych prébach funkcjonalnych na ,gorgco”, jezeli wynik bedzie pozytywny,
zostanie  sporzadzony przez  Wykonawce  protokdt  ze  sprawozdaniem
z przeprowadzonych préb, w ktérym bedzie ,Zgtoszenie Gotowosci do Ruchu
Regulacyjnego”.

Ruch Regulacyjny

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.84.

1.8.5.

1.8.6.

Po pomysinym zakohczeniu Rozruchu i przedtozeniu przez Wykonawce ,Zgtoszenia
Gotowosci do Ruchu Regulacyjnego” realizowany bedzie Ruch Regulacyjny, zgodnie
z Programem Rozruchu, ,Wytycznymi do Instrukcji Eksploatacji Instalacji”
i zaleceniami Wykonawcy.

Ruch Regulacyjny bedzie trwat nie dtuzej niz 240 godzin, przy czym czas trwania
Ruchu Regulacyjnego zostanie obustronnie ustalony przez Strony.

W trakcie Ruchu Regulacyjnego Instalacja bedzie prowadzona przez personel
Wykonawcy, przy udziale wyznaczonego przez Zamawiajgcego i odpowiednio
przeszkolonego przez Wykonawce personelu Zamawiajgcego.

Ruch Regulacyjny ma na celu regulacje systeméw technologicznych i urzgdzen pod
obcigzeniem oraz zoptymalizowanie pracy wybudowanej Instalacji do Ruchu Prébnego
w celu osiggniecia Gwarantowanych Parametréw Technicznych.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Ruchu Regulacyjnego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uszczegotowiony program
i harmonogram Ruchu Regulacyjnego. W programie Ruchu Regulacyjnego nalezy
przewidzie¢ rézne warianty pracy kottéw (wraz z gtéwnymi zatozeniami dotyczacymi
warunkow pracy kotta, obcigzen instalacji, itp. - do akceptacji Zamawiajgcego)
uwzgledniajgce rzeczywiste warunki eksploatacji kottbw mogace wystgpi¢ w ciggu
roku. Cata aparatura i wszystkie elementy sterownicze bedg wyprébowane w zakresie
funkcji kontrolnych w réznych warunkach ruchowych.

W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ dokonania
niezbednych korekt oraz regulacji i optymalizacji catej Instalacji przy réznych
obcigzeniach zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zatwierdzonym przez
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1.9.

1.8.7.

1.8.8.

1.8.9.

1.8.10.

1.8.11.

1.8.12.

1.8.13.

Zamawiajgcego.
Kazda préba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi byé potwierdzona

Protokotem Czesciowym z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury
odbiorowej okreslonej w niniejszym dokumencie.

Wykonawca w trakcie Ruchu Regulacyjnego dokona kalibracji i sprawdzenia urzgdzen
AKPIA. Ponadto, w trakcie trwania Ruchu Regulacyjnego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania pomiaréw srodowiskowych (parametry srodowiska pracy w zakresie
wentylacji, klimatyzacji, o$wietlenia, pylu catkowitego, pylu respirabilnego,
mikroklimatu, hatasu). Pomiary muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Ruch Regulacyjny powinien by¢ zakonczony w terminie umozliwiajgcym
przeprowadzenie Ruchu Prébnego i Przejecia do Eksploatacji zgodnie
z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy.

Ruch Regulacyjny bedzie uwazany za =zakonczony, gdy wszystkie uktady
technologiczne wchodzace w zakres Umowy bedg funkcjonowad prawidtowo. Wszelkie
istotne wady (majgce wptyw na prace i osiggi Instalacji) wykryte w czasie Ruchu
Regulacyjnego zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt przed rozpoczeciem
Ruchu Prébnego.

Po zakohczeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporzadzi sprawozdanie
okreslajgce wszystkie niezbedne nastawy dla uzyskania zatozonych parametrow
Instalacji oraz uaktualni wytyczne do eksploatacji urzadzenh i Instalacji. Po pomys$inym
zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego i usunieciu ewentualnych wad, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ,Zgtoszenie do gotowosci do Ruchu
Prébnego”, ktére bedzie zawieraé wszystkie Protokoty z Rozruchu i Ruchu
Regulacyjnego, a takze nizej wymienione dokumenty:

a) Komplet poswiadczen i protokotéw odbiorowych.

b) Komplet atestéw i badan jakosciowych, DTR.

c) Wymagane prawem dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce badan prac montazowych.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego ,Zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego”

Wykonawca ma prawo przystgpienia do Ruchu Prébnego Instalacii.

Wykonawca jest zobowigzany w czasie trwania Ruchu Regulacyjnego w sposoéb

efektywny wykorzystywaé media dostarczane przez Zamawiajgcego.

Ruch Prébny

1.9.1.

1.9.2.
1.9.3.

1.94.

1.9.5.

Ruch Prébny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy
wspotpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego

Ruch Prébny bedzie trwat 240 godzin (odrebnie dla kazdego KRS).

W trakcie Ruchu Probnego Wykonawca potwierdzi wiadciwe funkcjonowanie
(w sposdb ciggly, bezusterkowy, w trybie automatycznym przez co najmniej 95%
czasu trwania ruchu prébnego) poszczegdlnych uktadéw w petnym zakresie obcigzen
wynikajgcym z pracy kottéw. Podczas 240-godzinnej pracy danej instalacji nie mogag
wystgpi¢ zadne usterki, ktére zaktocityby jej prawidtowg eksploatacje.

W trakcie Ruchu Probnego i do przekazania Instalacji do Eksploatacji obcigzenie
Instalacji bedzie wynikato z planéw produkcji Zaktadu.

Jezeli w czasie trwania Ruchu Probnego Instalacja zostanie wylgczona z pracy




Energetyka Dostosowanie zrddta ciepta w Energetyce Cieszynskiej
Cieszynska do obowigzujgcych przepiséw ochrony srodowiska

str. 16

1.9.6.

1.9.7.

1.9.8.

1.9.9.

1.9.10.

1.9.11.

1.9.12.

z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢, Ruch Prébny ulegnie
przedtuzeniu o czas trwania takiego wylgczenia. Suma wylgczehn nie moze jednak
przekroczy¢ 38 godzin. W przypadku wytgczenia Instalacji na tagczny okres powyzej 38
godzin Ruch Prébny zostanie rozpoczety od nowa. Ruch Prébny powinien by¢
zakonczony w terminie umozliwiajgcym Przejecia do Eksploatacji zgodnie

z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy.

Jezeli w czasie trwania Ruchu Probnego Instalacja zostanie wylgczona z pracy

z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, Ruch Prébny nie

ulegnie przedtuzeniu o czas trwania takiego wytgczenia.

W trakcie trwania Ruchu Prébnego w zakresie Instalacji zostang wykonane przez

Strony:

a) pomiary Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy A i Grupy B

- Pomiary Wstepne.
Pomiary te zostang przeprowadzone w oparciu o Program Pomiaréw Wstepnych
uzgodniony pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i firmga pomiarowa.
W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem wykonania
Pomiaréw Wstepnych Strony nie uzgodnig programu Pomiaréw Wstepnych
Pomiary Wstepne zostang przeprowadzone w oparciu o program Pomiaréw
Wstepnych narzucony przez Zamawiajgcego.

b) Pomiary Wstepne emisji zgodnie z ,Prawem Ochrony Srodowiska” Art. 147 ust. 4,
5i 6, ktére sg elementem Pomiaréw Wstepnych.

Program Pomiaréw Wstepnych powinien by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami

niniejszego dokumentu i winien obejmowac i szczegétowo przedstawiaé nastepujgce

informacje dotyczgce sposobu wykonywania pomiaréw:

a) zakres pomiaréw,

b) metodyke pomiardw,

c) harmonogram pomiaréw,

d) charakterystyka aparatury pomiarowe;j,

e) sposoéb i miejsce poboru probek, sposéb ich zabezpieczenia i rozdzielania.

W zakresie emisji hatasu Pomiary Wstepne powinny mie¢ na celu sprawdzenie:

a) Gwarantowanych Parametrow  Technicznych  poziomu emisji  hatasu
w $rodowisku,

b) Ocene, czy uzyskane wartosci poziomu emisji hatasu w srodowisku pozwolg na
dotrzymanie warto$ci gwarantowanych dla wszystkich Instalacji tgcznie (innymi
stowy czy poziom emisji hatasu z wybranej Instalaciji jest na tyle niski, ze mozliwe
jest ,dodanie hatasu” z kolejnych Instalacji).

Zakres Pomiarow Wstepnych w zakresie emisji hatasu powinien objgc¢:

a) pomiar hatasu w srodowisku zewnetrznym,

b) wyznaczenie parametrow akustycznych urzgdzen i elementéw badanej Instalaciji,
wykonanie modelu akustycznego i wyznaczenie poziomu emisji hatasu
w Srodowisku z wykorzystaniem metody obliczeniowej,

Gwarantowane parametry pracy Instalacji muszg by¢ spetnione w petnym zakresie

obcigzen wynikajgcym z pracy kottéw.

Pozytywne zakonczenie Ruchu Probnego potwierdzone bedzie przez obie Strony
spisaniem stosownego protokotu.
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1.9.13.

1.9.14.

1.9.15.

1.9.16.

1.9.17.

1.9.18.

1.9.19.

Warunkiem podpisania protokotu Zakonczenia Ruchu Prébnego 2z wynikiem

pozytywnym bedzie:

a) osiggniecia przez Instalacje Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy
A stwierdzone na podstawie Pomiarow Wstepnych na podstawie wskazanh
aparatury obiektowej - tam gdzie to zasadne, w pozostatych punktach przy uzyciu
aparatury specjalistycznej wykonach przez firme pomiarowg na koszt i zlecenie
Zamawiajgcego wg metodyk jak dla pomiaréw gwarancyjnych — potwierdzone
stosownym sprawozdaniem.

b) potwierdzenie wtasciwego funkcjonowania Instalacji w peinym zakresie obcigzen
wynikajgcych z pracy kottéw — praca w sposéb ciggty, bezusterkowy, w trybie
automatycznym — potwierdzone stosownym sprawozdaniem.

Jezeli Ruch Prébny nie zostanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
zakonczony pozytywnie z powodu wad Instalacji, to po usunieciu tych usterek Ruch
Prébny zostanie przeprowadzony od nowa. Dopuszczalne sg przerwy w Ruchu
Prébnym wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajgcego. W takim przypadku
Ruch Prébny zostanie przedtuzony o czas postoju.

Kazda proba w ramach Ruchu Prébnego musi byé potwierdzona Protokotem
Czesciowym z przeprowadzenia préb, przy zastosowaniu procedury odbiorowej
okreslonej w niniejszym dokumencie.

Po podpisaniu przez Zamawiajgcego wszystkich Protokotéw Czesciowych z préb
w ramach Ruchu Prébnego, Zamawiajacy i Wykonawca podpiszg Protokét
Zakonczenia Ruchu Prébnego.

Warunkiem dokonania odbioru Ruchu Prébnego bedzie réwniez ustalenie
i zatwierdzenie przez Komisje Odbiorowg harmonogramu usuwania wad Instalacji nie
wptywajgcych na bezpieczehstwo i mozliwos¢ pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania przekazywanej Instalacji w ruchu do
chwili podpisania Protokotu przejecia do eksploatacji.

Wykonawca jest zobowigzany w czasie trwania Ruchu Prébnego w sposéb efektywny
wykorzystywaé media dostarczane przez Zamawiajgcego.

1.10. Przejecie Zadania do eksploatacji

1.10.1.

1.10.2.

Po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Prébnego, dokonaniu przez Strony
odbioru Ruchu Prébnego, a takze po spetnieniu wszelkich innych wymogdw opisanych
w Umowie, Strony przystapig do procedury przejecia Zadania do Eksploataciji.

Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu przejecia do eksploatacji uzaleznione
bedzie od otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy:

a) Dokumentacji techniczno — ruchowej Instalacji oraz Dokumentacji Techniczno-
-Ruchowej (DTR) od producenta kazdego z urzgdzen w jezyku polskim z opisem
urzgdzenia, jego parametrami technicznymi, =zalecanymi czynno$ciami
serwisowymi w trakcie eksploatacji i dokonywanych przegladéw kontrolno-
-sprawdzajacych,

b) Dokumenty pozytywnych badan i testow przeprowadzanych na wymagajgcych
tego urzadzeniach,

c) Zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Instrukcji Eksploatacji Instalacji,

d) Zaktualizowanych Instrukcji obiektéw wspétpracujgcych z Instalacja,

e) Kompletu dokumentacji jakosciowej,
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f)  Kompletu ksigzek obiektéw budowlanych,
g) Ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
h) Protokotu uporzadkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
i) Wstepnej dokumentacji powykonawczej — wykonana poprzez aktualizacje

1.10.3.

1.10.4.

dokumentacji wykonawczej wg stanu na dzien przejecia Zadania do eksploatacji,

j) Inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych obiektéw budowlanych, budowli
i instalacji naniesiona na plan Elektrowni i mape zasadniczg miasta,

k) Informacji o rodzaju, iloSciach oraz warunkach zagospodarowania wytworzonych
odpaddw,

[) Lista wycenionych $rodkéw trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych
(Srodkéw  trwatych  modernizowanych) uzgodniona z  Zamawiajgcym
przygotowana na podstawie wytycznych Zamawiajgcego,

m) Dokumentacji wskazanej w zatgczniku II1.A.8.,

n) Listy smarowania - Lista ta bedzie zawieral informacje odnosnie sprzetu
wymagajgcego smarowania, odstepy czasowe smarowania, rodzaje i iloSci
srodkéw smarujgcych oraz zamienniki srodkéw smarujgcych dostepne w Polsce
a takze date ostatniego smarowania,

0) Sprawozdania z pomysinie zakonczonego Ruchu Prébnego.

Podpisanie Protokotu przejecia do eksploatacji uzaleznione bedzie od otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu wystawionego przez wykonawce pomiaréw (Firme
pomiarowg) zawierajgcego wyniki pomiaréw gwarancyjnych, wraz z ich oceng
potwierdzajgce osigganie przez Instalacje parametry techniczne okreslone Umowa,
w szczegollnosci Gwarantowanych Parametréw Technicznych, wraz z kompletem
protokotéw,

Zamawiajgcy podpisze protokét bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 7 Dni
Roboczych od daty przekazania przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
wymienionych powyzej. Jezeli w w/w terminie Zamawiajacy ani nie podpisze protokotu,
ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokdt za podpisany a Zadanie
przekazane do eksploataciji.

Odbiér koncowy Zadania

1.11.1.

1.11.2.

1.11.3.

Protokét odbioru kohcowego jest aktem potwierdzajagcym wywigzanie sie Wykonawcy
ze wszystkich swoich obowigzkow w zakresie zwigzanym z wykonaniem,
uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji obiektéw zrealizowanych w ramach
Zadania, w tym osiggniecie przez Instalacje w trakcie Pomiaréw Gwarancyjnych
Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy A i B z wytaczeniem zobowigzan
wynikajagcych z okresu gwarancji, rekojmi. Przed odbiorem koncowym Zadania
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Protokét potwierdzajgcy usuniecie wszystkich
wad stwierdzonych w protokole Przejecia Zadania do eksploatacii.

Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone w oparciu o Program Pomiarow
Gwarancyjnych uzgodniony pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Firmg
Pomiarowg. W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem
wykonania Pomiaréw Gwarancyjnych Strony nie uzgodnig programu Pomiaréw
Gwarancyjnych Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone w oparciu o0 program
Pomiaréw Gwarancyjnych narzucony przez Zamawiajgcego.

Zatgcznikiem do  Protokotu  odbioru  kohAcowego bedzie  sprawozdanie




Energetyka Dostosowanie zrddta ciepta w Energetyce Cieszynskiej

Cieszynska do obowiazujacych przepisow ochrony srodowiska str. 19

z przeprowadzonych Pomiaréw Gwarancyjnych.

1.11.4. Zamawiajgcy podpisze protokdt badz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 15 Dni
Roboczych od daty przekazanie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw
wymienionych powyzej. Jezeli w w/w terminie Zamawiajacy ani nie podpisze protokotu,
ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokdt za podpisany a wywigzanie
sie Wykonawcy ze wszystkich swoich obowigzkow w zakresie zwigzanym
z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji do eksploatacji, w tym
osiggniecie przez Instalacje Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy A i B,
za potwierdzone (lub potwierdzajgcy naliczenie kar umownych w przypadku nie
osiggniecia przez Instalacje wszystkich Gwarantowanych Parametréw Technicznych
Grupy B).




