Energetyka
Cieszynska

Dostosowanie zrédta ciepta w Energetyce Cieszynskiej
do obowigzujgcych przepiséw ochrony srodowiska

str. 1

ZALACZNIK DO UMOWY

ll.LA.2 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (HRF)




Energetyka Dostosowanie zrédta ciepta w Energetyce Cieszynskiej

Cieszynska do obowigzujacych przepiséw ochrony srodowiska str. 2

W terminie 21 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i przekaze
Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF ma zosta¢ opracowany zgodnie
Z ponizszymi wymaganiami.

1.

2

Wykonawca bedzie fakturowat Etapy Realizacji nie czesciej niz raz w miesigcu, przy czym
w ramach jednego miesigca moze by¢ odebrana dowolna ilos¢ zakonczonych Etapéw Realizaciji.
Wykonawca moze doda¢ nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane ponizej. Jednak wartos¢
dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie moze przekracza¢ 5% wartosci umowy (za
wyjatkiem podpisania Protokotu przejecia do eksploatacji zgodnie z tabelg ponizej).

Wykonawca musi uwzgledni¢ terminy wskazane w Dziale 4 Umowy — Termin realizacji
przedmiotu Umowy.

Kazdy Etap Realizacji podany w HRF (kluczowy Etap Realizacji wymagany przez Zamawiajgcego
(jak nizej) i Etap Realizacji dodany przez Wykonawce) - musi pokazywac¢ opis czynnosci
wchodzagcych w jego zakres (zgodne z HRU, sHRU), od daty poprzedniego Protokotu Ptatnosci
do daty biezgcego Protokotu Ptatnosci. Zamawiajgcy nie dopuszcza Etapéw Realizacji np.
pozostate dostawy, pozostate prace, tzn. takich w ktérych zakres prac nie zostat precyzyjnie
okreslony.

Wartosci Etapow w HRF bedg proporcjonalne do wartosci zrealizowanych prac.

HRF bedzie zawierat maksymalnie 40 Etapow Realizacji.

Platnosci bedg dokonywane na podstawie faktur VAT tylko za wykonane i odebrane Dostawy,
Roboty Budowlane i Ustugi oraz po podpisaniu przez Zamawiajgcego bez zastrzezenh
stosownego Protokotu Ptatnosci.

HRF Wykonawca sporzadza i dostarcza w formie pisemnej oraz elektronicznej sporzgdzonej
w formacie MS EXCEL (*.XLS).
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Tabela 1 Wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego

LP

Opis Etapu Realizacji
(wypetnia Wykonawca)

Planowana data zakonczenia
Etapu Realizacji
[dd.mm.rr]

Wartos¢ Etapu Realizacji
% wynagrodzenia netto

Wartos¢ Etapu
Realizacji
Kwota

Wykonanie i przekazanie
Zamawiajgcemu Projektu
Podstawowego

Nie pdézniej niz 3 miesigce od dnia
podpisania umowy

Wykonanie i przekazanie
Zamawiajgcemu Programu
Zapewnienia i Kontroli Jakosci

Projekty wykonawcze
(Wykonawca moze samodzielnie
podzieli¢ Etap na podetapy np. na

poszczegolne instalacje, uktady
technologiczne)

tacznie nie wiecej niz 9%
tgcznie dla wszystkich
projektéw wykonawczych

Dostawy
(Wykonawca moze samodzielnie
podzieli¢ Etap na podetapy np. na

poszczegolne instalacje, uktady
technologiczne)

Dostawa na plac budowy kottéw

nie wiecej niz 10%

Roboty budowlane
(Wykonawca moze samodzielnie
podzieli¢ Etap na podetapy np. na

poszczegolne instalacje, uktady
technologiczne)
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Zakonczenie montazu
(Wykonawca moze samodzielnie
podzieli¢ Etap na podetapy np. na

poszczegolne instalacje, uktady
technologiczne)

Zakonhczenie dostawy
specjalistycznych urzadzen,
przyrzadow i narzedzi dla
prowadzenia eksploataciji,
wykonywania napraw i remontéw
urzgdzen

Wykonawca wypetnia samodzielnie
jesli chce dodac jeszcze jakies etapy
realizacji

10.

Zakonczenie Ruchu Regulacyjnego i
Ruchu Prébnego kottéw na oleju

nie mniejniz1-2 %

1.

Zakonczenie dostawy Czesci
szybkozuzywajgcych sie, zamiennych
na Podstawowy okres gwarancji
(zaréwno dla czesci olejowej jak i
gazu)

12.

Zakonczenie szkolenia

13.

Uzyskanie decyzji pozwolenie na
uzytkowanie — nadanie klauzuli
decyzja ostateczna

nie mniej niz 0,5%

14.

Przekazanie Zamawiajgcemu praw
majgtkowych do Dokumentac;ji

W terminie podpisania protokotu
przekazania do eksploataciji
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Wykonawcy i praw do wykonywania
autorskich praw zaleznych do
utworéw wykonanych dla
Zamawiajgcego

15. Udzielenie Zamawiajgcemu W terminie podpisania protokotu
niewytgcznych licencji lub sublicenciji przekazania do eksploatacji
na czas nieoznaczony, w tym
niewytgcznych licenciji lub sublicenciji
na czas nieoznaczony do
Dokumentacji Wykonawcy i
przekazanie praw do wykonywania
autorskich praw zaleznych do
utworéw wykonanych dla
Zamawiajgcego
16. Udzielenie Zamawiajgcemu licenciji W terminie podpisania protokotu
lub sublicencji na czas nieoznaczony, przekazania do eksploataciji
do korzystania ze sprzedanego na
podstawie Umowy oprogramowania
komputerowego
17. Zakonczenie Ruchu Prébnego kottéw Zgodnie z zapisami Dziatu 4
na oleju Umowy |
nie wiecej niz 2%
18. Podpisanie Protokotu przejecia do Zgodnie z zapisami Dziatu 4
eksploatacji Instalaciji Umowy |
Nie mniej niz 5-7 % warto$ci
Umowy
19. Zakonczenie Ruchu Regulacyjnego i Zgodnie z zapisami dziatu 4

Ruchu Prébnego kottéw na gazie

Umowy |
nie mnigj niz1-2 %
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20. Osiggniecie parametrow Zgodnie z zapisami dziatu 4
gwarantowanych grupy A na paliwie Umowy |
gazowym Nie mniejniz5-7 %
wartosci umowy
21. Przekazanie catosci dokumentaciji W terminie do 90 dni od dnia

powykonawczej parametrow
gwarantowanych grupy A na paliwie
gazowym

podpisania Protokotu przejeciado | ...,
eksploatacji tacznie nie mniej niz 0,3%
wartosci Umowy




