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W terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże do uzgodnienia  
z Zamawiającym HRU.  
HRU ma zostać tak opracowany, aby: 
1. w całym czasie trwania inwestycji była możliwość ciągłej pracy istniejących kotłów, 
2. w całym czasie trwania inwestycji w sposób niezakłócony realizowana była dostawa ciepłej wody  

i pary, 
3. uwzględnić zapisy wskazane w Dziale 4 Umowy – Termin realizacji przedmiotu Umowy.  
 
Podłączenie Instalacji do istniejącego układu realizowane będzie w okresach wynikających 
z harmonogramu pracy elektrociepłowni, przy zapewnieniu ciągłości pracy elektrociepłowni.  W trakcie 
realizacji inwestycji musi być zapewniona praca istniejących urządzeń produkcyjnych i instalacji 
powiązanych. 
Oczekiwany przez Zamawiającego termin wystawienia Protokołu przyjęcia do eksploatacji został 
wskazany w Umowie – Dział 4.  
 
Harmonogram Realizacji Umowy przygotowywany przez Wykonawcę musi: 
 
1. być zaprezentowany w formie wykresu Gantt’a z pokazanymi połączeniami identyfikującymi  

i ilustrującymi główne ścieżki logiczne projektu, 
2. zawierać wszystkie Etapy Realizacji i ich terminy (w tym zawierać kluczowe Etapy Realizacji 

wymagane przez Zamawiającego i Etapy Realizacji dodane przez Wykonawcę), 
3. uwzględniać wymagania Zamawiającego w zakresie struktury, 
4. być opracowany w formie umożliwiającej jego rozbudowę i uszczegóławianie w trakcie realizacji 

umowy, w ujęciu co najmniej tygodniowym, począwszy od chwili podpisania Umowy, aż do 
momentu wykonania pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych,  

5. być sporządzony w programie Microsoft Project w wersji edytowalnej i w formacie PDF oraz  
w postaci wydruku, 

 
Kalendarz harmonogramu w programie powinien być ustawiony jako praca od poniedziałku do piątku  
z uwzględnieniem następujących dni wolnych: Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc (niedziela  
i poniedziałek wielkanocny), 1 i 3 maja, Boże Ciało, Święto Wojska polskiego  
i Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Dzień Niepodległości (11 
listopada), Boże Narodzenie (pierwszy i drugi dzień świąt).  
 
W pionie harmonogram powinien być podzielony na sekcje w celu pokazania przebiegu: 
1. podpisania Umowy, 
2. organizacji przedsięwzięcia i prac przygotowawczych (w tym co najmniej: uzyskanie decyzji 

administracyjnych pozwalających rozpocząć budowę, przejęcie i przygotowanie terenu budowy, 
przekazanie szczegółowego harmonogramu, przekazanie informacji do Zamawiającego odnośnie 
zapotrzebowania na media dla potrzeb budowy),  

3. wykonania prac projektowych i dokumentacji jakościowej ( w tym co najmniej: przekazanie 
zamiennego projektu budowlanego (jeśli dotyczy), projektu podstawowego, projektów 
wykonawczych i powykonawczych, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji eksploatacji, 
wytycznych do przeprowadzenia pomiarów gwarancyjnych, dokumentacji jakościowej), 

4. produkcji, 
5. dostaw, 
6. prac budowlanych, 
7. prac montażowych, 
8. szkolenia personelu, 
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9. rozruchu, ruchu regulacyjnego, przekazania do użytkowania i przejęcia do eksploatacji, 
10. pomiarów gwarancyjnych. 
 
W terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże harmonogram szczegółowy 
(szczegółowy HRU - sHRU), wskazując terminy wykonania konkretnych obiektów, instalacji lub grupy 
instalacji, pakietów roboczych. Szczegółowy HRU powinien pokazywać wszystkie czynności 
Wykonawcy, których czas trwania wynosi minimum 5 (pięć) Dni Roboczych. sHRU zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym.  
 
Szczegółowy Harmonogram zawierać będzie wszystkie powiązania logiczne zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego oraz będzie sporządzony w programie Microsoft Project  
i dodatkowo w formacie PDF. 
Terminy wskazane w HRU i sHRU  powinny być skorelowane z terminami wskazanymi w HRF. 
 
Na wniosek Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy szczegółowy HRU będzie rozbudowywany  
i uszczegóławiany przez Wykonawcę. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie logiki połączeń. 
 
Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy oczekiwać od 
Wykonawcy przygotowania szczegółowych informacji, harmonogramu odnośnie każdej pozycji 
wskazanej w HRU. 
 
W przypadku stwierdzenia przez dowolną ze Stron opóźnienia w realizacji Umowy  
(w szczególności w zakresie opóźnienia w wykonaniu czynności leżącej na ścieżce krytycznej), 
Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Plan naprawczy (opis działań jakie 
należy podjąć, aby  nadrobić istniejące opóźnienie) wraz z wyjaśnieniem powodów opóźnienia 
terminów realizacji poszczególnych pozycji HRU lub szczegółowego HRU.  
 
Podstawą do zmiany HRU i sHRU nie może być: 
1. realizacja prac przez Wykonawcę przed zaopiniowaniem przez Zamawiającego dokumentacji 

dotyczącej tych prac, 
2. zwłoka w realizacji Umowy. 

 
 


