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1. Procedury odbiorowe 

1.1. Informacje wstępne, podział obowiązków i odpowiedzialności 

1.1.1. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za osiągnięcie prawidłowego wyniku 
odbioru, próby, testu lub pomiaru. Udział personelu Zamawiającego w próbach, 
inspekcjach, odbiorach, pomiarach, a także podpisanie przez personel Zamawiającego 
protokołu prób, inspekcji, odbiorów lub pomiarów w żaden sposób nie ograniczają 
odpowiedzialności i zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. 

1.1.2. Wykonawca gwarantuje, że na żadnym etapie, przed podpisaniem Protokołu przejęcia 
do eksploatacji przez Zamawiającego, tj. w trakcie budowy, montażu, Rozruchu, 
Ruchu Regulacyjnego czy Ruchu Próbnego, żadne z elementów wyposażenia nie 
będą użytkowane niezgodnie z ich Dokumentacją Techniczno-Ruchową,  
a w szczególności nie zostaną przekroczone dopuszczalne, określone w tej 
dokumentacji, parametry pracy wyposażenia takie jak np. maksymalne prędkości 
obrotowe maszyn wirujących, gradienty temperatur w elementach grubościennych itp.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest dokumentowanie prawidłowego prowadzenia procesów 
wytwarzania, robót budowlanych, montażowych, rozruchów i eksploatacji elementów 
wyposażenia Instalacji przed wystawieniem Protokołu przejęcia do eksploatacji. 
Sposób dokumentowania rozruchów i pracy wyposażenia, np. w formie raportów 
sporządzanych na podstawie odczytów aparatury kontrolno-pomiarowej będzie 
określał Program Rozruchu. Nie ogranicza to jednak dostępu Zamawiającego do 
innych danych lub wyników pomiarów Wykonawcy.  

Jeżeli wyposażenie było użytkowane w sposób niezgodny z dokumentacją techniczno-
ruchową urządzenia, instalacji i nastąpiło uszkodzenie tego urządzenia, instalacji, 
Zamawiający będzie miał prawo żądać zastąpienia tego urządzenia, instalacji nowym. 

1.1.3. W trakcie każdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzić wszelkie niezbędne próby, w tym próby materiałowe, elementów, 
urządzeń, instalacji (w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umożliwi 
Zamawiającemu uczestniczenie w przeprowadzaniu dowolnych odbiorów, prób  
i inspekcji w każdym miejscu związanym z realizacją inwestycji, w tym: na Terenie 
budowy, w biurach projektowych zaangażowanych w realizację, w zakładach 
wytwórczych Wykonawcy i jego Podwykonawców. Wykonawca wykona również 
wszystkie niezbędne pomiary mające na celu wykazanie zgodności z wymaganiami 
określonymi w Umowie, w czasie zapewniającym dochowanie terminów realizacji 
Etapów Realizacji Umowy określonych w HRF i HRU.  

1.1.4. Do obowiązków Wykonawcy należy udostępnienie Zamawiającemu wszelkich 
informacji uważanych przez Zamawiającego za niezbędne do oceny wykonanych prac 
prowadzonej w trakcie odbiorów, prób, testów kontroli jakości. 

1.1.5. Wykonawca dla udokumentowania jakości dostarczanych elementów Dostaw oraz dla 
umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia oceny żywotności elementów instalacji 
w trakcie jego eksploatacji, przekaże oryginalne próbki materiałów wykorzystane do 
wytwarzania tych elementów. 

1.1.6. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia próbek 
newralgicznych elementów, których zakres zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami 
po zawarciu Umowy.   

1.1.7. Każdy z etapów prac kończy się sporządzeniem protokołu odbioru, w którym 
Wykonawca określa zakres przeprowadzonych czynności i załącza dokumenty, które 
potwierdzą zgodność wykonanych prac z określonymi w Umowie wymaganiami 
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Zamawiającego, dokumentacją i obowiązującymi przepisami.  

1.1.8. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez 
Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana 
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zaleceń). Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie uzgodnionym  
w protokole. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do odmowy dokonania 
któregokolwiek odbioru, próby, testu w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru 
tak długo, jak długo przedmiot odbioru nie będzie wykonany zgodnie z Umową,  
z wyłączeniem niezgodności, wad i usterek o charakterze nieistotnym. W przypadku 
stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności, wad i usterek o charakterze nieistotnym 
Zamawiający podpisze protokół potwierdzający dokonanie odbioru, który zawierać 
będzie listę ww. niezgodności, wad i usterek oraz uzgodniony termin ich usunięcia. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie 
uzgodnionym w protokole przy czym nie dłuższym niż planowany termin podpisania 
Protokołu przejęcia do eksploatacji. 

1.1.9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za opóźnienia w realizacji Umowy 
wynikłe z uzasadnionego w świetle Umowy odmowy dokonania odbioru przez 
przedstawicieli Zamawiającego, wynikające z usuwania przez Wykonawcę przyczyn 
wzmiankowanej odmowy i ponownych odbiorów. 

1.1.10. Wszystkie odbiory wymagają protokólarnego potwierdzenia przez obie Strony.  

1.1.11. Wymagane rodzaje Odbiorów przedstawiono poniżej: 

a) Odbiór dokumentacji. 

b) Odbiór częściowy. 

c) Odbiór Etapu Realizacji. 

d) Odbiory fabryczne (próba, badanie, test, inspekcja fabryczna). 

e) Odbiór pomontażowy. 

f)      Odbiory po zakończeniu Rozruchu. 

g) Odbiór po zakończeniu Ruchu Regulacyjnego. 

h) Odbiór po zakończeniu Ruchu Próbnego. 

i)      Odbiór Instalacji  - wystawienie Protokołu przejęcia instalacji do eksploatacji. 

j)      Odbiór końcowy – wystawienie Protokołu odbioru końcowego. 

Powyższa lista może zostać rozszerzona po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy 
Stronami o dodatkowe odbiory wynikające z realizacji inwestycji. W niektórych, 
uzgodnionych przez Strony przypadkach, odbiór pomontażowy może być zastąpiony 
Odbiorem częściowym lub Odbiorem Etapu Realizacji.  

Protokoły będą sporządzane na formularzach protokołów odbioru, uzgodnionych 
przez Strony. 

1.1.12. Niezależnie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za każdym razem zobowiązany 
jest każdorazowo do powiadomienia Zamawiającego o planowanych próbach, 
inspekcjach, pomiarach oraz przedstawienia ich szczegółowych harmonogramów  
z zachowaniem określonego dla danego odbioru wyprzedzenia czasowego. 

1.1.13. Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż dokonanie któregokolwiek  
z odbiorów, lub podpisanie protokołu odbioru, prób lub testów określonego w Umowie 
nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę, ani nie ogranicza uprawnień 
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Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę, jak również 
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z Umowy.  

1.1.14. Wszystkie Odbiory organizowane będą przez Wykonawcę w Dni Robocze w godzinach 
pracy Zamawiającego (7:00 – 15:00). Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego.  

1.1.15. Wszystkie próby i badania powinny być wykonane z dokładnością wymaganą dla 
danego rodzaju materiałów, urządzeń czy wyposażenia. Wykonawca będzie prowadzić 
odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrządów pomiarowych, a na 
życzenie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach będzie dokonywać ich 
ponownej kalibracji.  

1.1.16. Jeżeli odbiory, test, badanie, próba lub kontrola wykażą, że którykolwiek z elementów 
Przedmiotu Umowy (tj. Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych) nie spełnia wymagań 
określonych w Umowie, wówczas Wykonawca niezwłocznie na swój koszt poprawi 
albo wymieni taki element, urządzenie lub część oraz zawiadomi Zamawiającego  
o wykrytej nieprawidłowości i podjętych środkach zaradczych oraz powtórzy 
odpowiedni odbiór, próbę, test, badanie lub kontrolę w terminie uzgodnionym  
z Zamawiającym, w całości pokrywając koszty delegowania przedstawiciela 
Zamawiającego. Opóźnienia i koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu, 
badania, próby lub kontroli Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych nie stanowią 
podstawy do zmiany Umowy. 

1.1.17. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest prowadzenie rejestru dokonanych odbiorów, 
wraz z rejestrem wykrytych wad oraz jego bieżąca aktualizacja. Rejestr będzie także 
zawierał informacje statystyczne dot. prowadzonych odbiorów w tym, co najmniej 
ilościową informacje o odbiorach przeprowadzonych, pozytywnych i negatywnych oraz 
ilościową informację dot. stanu usuwania wad tj. ogólną ich liczbę, liczbę wad 
usuniętych, liczbę wad pozostających do usunięcia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wglądu w prowadzony rejestr i przekazywania ewentualnych uwag. 
Ostateczna forma i kształt rejestru zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami na etapie 
przedkładania HRU lub/i PZKiJ. 

1.1.18. Nadzór nad kompletacją Dostaw dostarczanych na Teren Budowy będzie prowadzony 
przez Wykonawcę. Potwierdzenia odbioru Dostaw będą przechowywane na budowie.  
W zakresie obowiązków Wykonawcy jest prowadzenie rejestru planowanych  
i dokonanych odbiorów Dostaw, wraz z jego bieżącą aktualizacją. Daty określone  
w rejestrze będą zgodne z Harmonogramem Realizacji Umowy. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wglądu w prowadzony rejestr i przekazywanie ewentualnych 
uwag.  

 

1.2. Odbiór dokumentacji 

1.2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do dokumentacji 
opracowywanej przez Wykonawcę. Opiniowaniu podlega dokumentacja we wszystkich 
branżach.  
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania do 
zaopiniowania Zamawiającemu każdej części dokumentacji stanowiących kompletną  
i zamkniętą całość. Dotyczy to wszystkich rodzajów dokumentacji opracowywanej 
przez Wykonawcę. Dokumentacja będzie dostarczana Zamawiającemu do opiniowania 
zgodnie z harmonogramem dostarczenia dokumentacji przygotowanym przez 
Wykonawcę. 
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1.2.2. Wraz z HRU Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu 

dostarczenia dokumentacji. W sytuacjach tego wymagających i na każde życzenie 
Zamawiającego harmonogram ten będzie podlegał aktualizacji.  

1.2.3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wykonywanej dokumentacji wymagania 
określone w Umowie, w decyzjach administracyjnych wydawanych w związku  
z realizacją Przedmiotu Umowy.  

1.2.4. Po otrzymaniu dokumentacji – wraz z podpisanym jednostronnie protokołem odbioru  
- Zamawiający w ciągu 14 dni wyda opinię. Po pozytywnej ocenie, Zamawiający 
podpisuje protokół odbioru. W przypadku pojawienia się uwag Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania poprawek w dokumentacji. 

1.2.5. W efekcie sprawdzenia Zamawiający uprawniony jest: 

a) zaakceptować dokumentację bez uwag, 

b) zaakceptować dokumentację z wyszczególnieniem uwag/braków/błędów 
zadekretowanych do Wykonawcy, z obowiązkiem ich analizy, przedstawienia 
wyjaśnień i/lub wprowadzenia do dokumentacji w terminie 5 Dni Roboczych.  
W szczególnych przypadkach za porozumieniem Stron termin ten może ulec 
wydłużeniu,  

c) odrzucić całkowicie dokumentację jako nie spełniającą wymagań, założeń 
technologicznych i wynikających z zapisów Umowy, 

d) nie przyjąć dokumentacji czasowo i skierować ją do wyjaśnienia i/lub 
uzupełnienia przez Wykonawcę. 

Brak opinii we wskazanym terminie będzie równoznaczny z akceptacją dokumentacji 
przez Zamawiającego. 

Warunkiem dopuszczenia dokumentacji do realizacji jest ustosunkowanie się do uwag 
zgłoszonych przez Zamawiającego, tzn. uzupełnienie/zmiana treści dokumentacji lub  
– w przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego  
– przedstawienie pisemnej opinii. 

1.2.6. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający informuje, że żadne zatwierdzenie, 
akceptacja, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, 
powiadomienie, propozycja, życzenie, próba lub inne podobne działanie 
Zamawiającego (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za błędy projektowe i koordynacyjne, braki, niezgodności, 
sprzeczności i niestosowanie się do wymogów Umowy. 

 

1.3. Odbiór częściowy 

1.3.1. Wszystkie etapy budowy i montażu, oraz poszczególne części Etapów realizacji, będą 
podlegały odbiorom częściowym mającym potwierdzić zgodność wykonanego 
elementu lub Etapu Realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym, spełnienie 
mających zastosowanie norm, przepisów, wydanych decyzji i postanowień Umowy. 
Odbiory częściowe będą przeprowadzane co najmniej dla każdego układu 
technologicznego oddzielnie, z podziałem na branże.  

1.3.2. Każdorazowo podstawę odbioru stanowią: 

a) umowa, 

b) wymogi wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

c) dokumentacja techniczna, 
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d) normy przywołane w dokumentacji, 

e) przepisy i warunki techniczne i technologiczne obowiązujące w danej branży, 

f)      zapisy w Dzienniku Budowy i/lub w książce robót, 

g) dokumenty jakości, protokoły, dokumentacja powykonawcza, przedstawione 
przez Wykonawcę.  

1.3.3. Do powiadomienia o odbiorze Wykonawca załączy:  

a) projekt protokołu odbioru dla danej czynności wraz z dokładnym opisem zakresu, 

b) procedurę odbioru lub próby, zawierającą w przypadku układu technologicznego 
schemat technologiczny z oznaczonym zakresem odbioru, 

c) dokumenty potwierdzające zakończenie z pozytywnym wynikiem wszystkich 
badań, prób i testów, mających zastosowanie do przedmiotu odbioru wraz 
protokołem poświadczonym przez Kierownika Budowy / Montażu / Robót  
o zakończeniu montażu przedmiotu odbioru,  

d) pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 
Umowy (np. wszelkie konieczne atesty, certyfikaty, licencje itp.), tj. pełną 
dokumentację Wykonawcy dotyczącą przedmiotu planowanego odbioru.  
W przypadku gdy dotyczy to dokumentacji którą Wykonawca zgodnie  
z wyraźnym postanowieniem Umowy zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dopiero w późniejszym terminie, przedstawi ją do wglądu wraz 
ze zgłoszeniem odbioru, 

e) protokół odbioru prac od podwykonawcy – jeśli dotyczy i takie wymaganie zgłosi 
Zamawiający.   

1.3.4. Przynależna do przedmiotu odbioru dokumentacja jakościowa z Dostaw i / lub 
montażu, będzie przedstawiona w języku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym 
również dokumenty odbiorowe od dostawców zagranicznych, w tym protokoły z badań 
itd. powinny być sporządzone w języku polskim. Dopuszcza się załączenie oryginałów  
i poświadczonych kopii w/w dokumentów w językach obcych z dołączonym 
tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W ramach wyjątku, dopuszcza się 
załączanie bez tłumaczenia przekazywanych w języku angielskim atestów  
i certyfikatów materiałowych do rangi świadectw odbioru 3.1, 3.2 wg PN-EN 10204,  
o ile Jednostka Notyfikowana nie będzie wymagała inaczej.   

1.3.5. W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Uczestnicy 
odbioru mogą zaprosić do udziału w nim Podwykonawców, projektantów, ekspertów, 
rzeczoznawców, dostawców, inne osoby.  

1.3.6. Powiadomienie o planowanym terminie będzie skuteczne pod warunkiem uprzedniego 
zakończenia, z wynikiem pozytywnym, wewnętrznej kontroli jakości (w szczególności 
odbiorów częściowych branżowych, w tym również od podwykonawców) 
poszczególnych elementów przedmiotu planowanego odbioru. Zamawiający nie będzie 
brał udziału w odbiorach wewnętrznych pomiędzy Wykonawcą a jego 
Podwykonawcami i Dalszymi podwykonawcami,  

1.3.7. Odbiór realizowany na Terenie Budowy inicjuje Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy lub w przypadku robót tego nie wymagających pisemnym powiadomieniem 
oraz e:mailem do Kierownika projektu lub osoby przez niego wskazanej, następnie 
nastąpi jego potwierdzenie przez odpowiednio inspektora nadzoru inwestorskiego 
(posiadającego uprawnienia budowlane) lub specjalistę branżowego, po sprawdzeniu 
kompletności dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej.  
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1.3.8. Zamawiający będzie przystępował do odbiorów poszczególnych robót i dokonywał 

odbiorów, w następujących terminach: 

a) Roboty zanikające i ulegające zakryciu - w terminie do 3 dni roboczych  
od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, chyba, że z uwagi na 
technologię wykonania robót wymagany jest krótszy termin, w takim przypadku 
roboty winny być odbierane na bieżąco w terminie uzgodnionym przez Strony nie 
dłuższym jednak niż 2 dni robocze, 

b) Odbiory częściowe związane ze zrealizowaną na Teren Budowy Dostawą lub 
zakończonym etapem prac - w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru.  

Nieprzystąpienie Zamawiającego do odbioru w w/w terminach uznane będzie za 
dokonanie odbioru.  

1.3.9. Datę odbioru stanowi data obustronnego podpisania protokołu odbioru częściowego. 

1.3.10. Zamawiający podpisze protokół bądź wskaże swoje zastrzeżenia w terminie do 2 dni 
roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani 
nie podpisze protokołu, ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za 
podpisany. 

1.3.11. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez 
Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana 
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zaleceń), przy czym przyczyną 
odmowy dokonania odbioru nie mogą być niezgodności, wady i usterki o charakterze 
nieistotnym. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie 
uzgodnionym w protokole. W przypadku ponownego odbioru powyższą procedurę 
stosuje się odpowiednio. 

1.3.12. Wykonawca przestrzegać będzie zasad nie rozpoczynania kolejnych prac bez 
przeprowadzenia przez Zamawiającego odbioru danego elementu, w szczególności 
dotyczy to prac ulegających zakryciu. 

1.3.13. W przypadku nieobecności przedstawiciela Zamawiającego w uzgodnionym terminie 
przeprowadzenia odbioru, Wykonawca będzie uprawniony do zakrycia lub uczynienia 
niedostępnymi odpowiednich elementów Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług.  
W takich przypadkach, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzną zakrywanego 
zakresu. 

1.4. Odbiór Etapu Realizacji 

1.4.1. Każdy z Etapów realizacji określony i zakończony zgodnie z HRF podlegał będzie 
każdorazowo odbiorowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.  

1.4.2. Odbiory dokonywane będą przez powołany przez Zamawiającego zespół bądź 
Komisję Odbiorową powołaną przez Zamawiającego po otrzymaniu zgłoszenia. 

1.4.3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż dokonanie któregokolwiek 
z odbiorów przewidzianych w Umowie, lub podpisanie protokołu odbioru, prób lub 
testów określonego w Umowie nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę ani 
uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie  
z  Umową, jak również nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe 
wykonanie Umowy.  

1.4.4. O planowanym odbiorze zakończonego przez Wykonawcę Etapu Realizacji, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, na co najmniej 3 dni 
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robocze przed planowanym terminem odbioru danego Etapu Realizacji. 
Potwierdzeniem zakończenia Etapu Realizacji przez Wykonawcę jest podpisanie przez 
Strony Protokołu Płatności uprawniającego Wykonawcę do wystawienia faktury za ten 
Etap. 

1.4.5. Do powiadomienia o planowanym odbiorze przez Zamawiającego każdego Etapu 
Realizacji określonego w HRF Wykonawca załączy:  

1.4.6. projekt Protokołu Płatności. Wzór Protokołu Płatności zostanie ustalony pomiędzy 
Stronami przed dokonaniem pierwszego odbioru Etapu Realizacji i będzie 
załącznikiem do Programu Odbiorowego, 

1.4.7. komplet protokołów częściowych potwierdzające wykonanie i odebranie przez 
Zamawiającego Dostaw, Robót Budowlanych i Usług przewidzianych do wykonania w 
danym Etapie Realizacji, dokumenty potwierdzające zakończenie  
z pozytywnym wynikiem wszystkich badań, prób i testów, mających zastosowanie do 
przedmiotu odbioru (jeśli dotyczy) z wyłączeniem dokumentów przekazanych już 
Zamawiającemu przy wcześniejszych odbiorach,  

1.4.8. oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców dotyczące rozliczeń za 
wykonane Roboty budowlane, Dostawy, Usługi oraz kopiami dokonanych na ich rzecz 
dowodów płatności, zgodnie z Działem 20 Umowy, 

1.4.9. w przypadku opóźnień w realizacji Umowy – raportu ze wskazaniem przyczyn 
opóźnienia oraz programu naprawczego, 

1.4.10. inne wynikające ze specyfiki danego Etapu Realizacji, niezbędne do potwierdzenia 
jego zakończenia przez Zamawiającego. 

1.4.11. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od terminu złożenia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 5 powyżej przystąpi do odbioru i:  

a) podpisze Protokół Płatności, lub  

b) sporządzi pisemne oświadczenie odmawiające podpisania Protokołu Płatności 
wraz z uzasadnieniem, podając przyczyny i wymagania Zamawiającego oraz 
specyfikując prace, których wykonanie przez Wykonawcę jest niezbędne, aby 
Protokół Płatności mógł być podpisany.  

Jeżeli Zamawiający nie podpisze Protokołu Płatności nie zgłosiwszy zastrzeżeń, co do 
jego propozycji lub załączonej dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę w ciągu 
14  dni od daty ich otrzymania, to będzie uznane, że Protokół Płatności został przez 
Zamawiającego podpisany w ostatnim dniu tego terminu.  

1.4.12. Zamawiający nie będzie zobowiązany do podpisania Protokołu Płatności dotyczącego 
danego Etapu Realizacji, jeżeli Wykonawca nie przekaże mu uprzednio prawidłowo 
sporządzonych dokumentów, o których mowa powyżej, dla pełnego zakresu Dostaw, 
Robót Budowlanych lub Usług wchodzących w skład odpowiedniego Etapu Realizacji. 
Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie udzieli mu wszelkich informacji 
i wyjaśnień potrzebnych w celu zweryfikowania przez Zamawiającego kompletności 
poprawności przekazanych przez Wykonawcę dokumentów.  

1.4.13. Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania odbioru danego Etapu Realizacji, 
jeżeli Zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu odbioru z postanowieniami 
Umowy, z wyjątkiem niezgodności, wad i usterek o charakterze nieistotnym.  
W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez 
Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana 
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zaleceń). Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie uzgodnionym  
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w protokole. W przypadku ponownego odbioru powyższą procedurę stosuje się 
odpowiednio. 

1.4.14. W przypadku doręczenia Wykonawcy oświadczenia przedstawicieli Zamawiającego 
odmawiającego podpisania protokołu odbioru, Wykonawca niezwłocznie usunie 
wskazane w powyższym oświadczeniu przyczyny takiej odmowy, po czym poinformuje 
o kolejnym terminie odbioru, który przeprowadzony zostanie zgodnie z wymaganą 
procedurą.  

1.4.15. Dla uniknięcia wątpliwości, przedstawiciele Zamawiającego mogą odmówić podpisania 
protokołu odbioru w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak długo, jak długo 
przedmiot odbioru nie będzie wykonany zgodnie z Umową. 

1.5. Odbiór fabryczny  

1.5.1. Odbiory lub inspekcje fabryczne będą przeprowadzane przez Wykonawcę w celu 
zweryfikowania zgodności wyposażenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej 
oraz po to, aby dostarczyć konieczne dane o charakterystykach komponentów. 
Warunki kontroli fabrycznej muszą odpowiadać możliwie dokładnie rzeczywistym 
warunkom pracy. 

1.5.2. Zamawiający jest uprawniony do uczestniczenia, poprzez wyznaczonych do tego celu 
przedstawicieli, w odbiorach / inspekcjach (w tym, w testach, badaniach i próbach 
elementów Instalacji w zakresie Dostaw, Usług i Robót Budowlanych) realizowanych 
poza Terenem Budowy.  

1.5.3. Wykonawca jednoznacznie określi w Programie Zapewnienia i Kontroli Jakości  
wszystkie weryfikacje i próby wymagane dla zagwarantowania jakości komponentów  
i materiałów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji plany kontroli  
i badań podstawowych urządzeń wchodzących w zakres realizacji Instalacji  
z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczęcia cyklu ich produkcji. 

1.5.4. Wykonawca na swój koszt zorganizuje odbiory, inspekcje, testy, badania lub próby,  
z zastrzeżeniem, że koszty przejazdów lokalnych w kraju, w którym są one 
przeprowadzane, za przedstawicieli Zamawiającego biorących w nich udział poza 
obszarem Polski pokrywa Wykonawca, a pozostałe koszty podróży i pobytu 
przedstawicieli Zamawiającego pokrywa Zamawiający.  

1.5.5. Dla inspekcji, które będą realizowane poza Terenem Budowy, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o planowanym teście, badaniu i próbie Dostaw lub Usług, określając 
miejsce i dokładny czas ich rozpoczęcia, w terminie:  

a) 5 dni roboczych przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub próba 
prowadzone będzie na terenie Polski;  

b) 10 dni roboczych przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub próba 
prowadzone będzie poza granicami Polski – na terenie Unii Europejskiej; 

c) min. 20 dni roboczych przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub próba 
prowadzona będzie poza granicami Unii Europejskiej; 

1.5.6. Powiadomienie będzie spełniało wymagania Umowy opisane w niniejszym 
dokumencie dla odbiorów częściowych oraz będzie dodatkowo zawierało informacje 
charakterystyczne o miejscu przeprowadzenia próby, procedurze próby  
i wyszczególnienie planowanych do zrealizowania prób. 

1.5.7. Jeżeli Zamawiający, pomimo otrzymania zawiadomienia o planowanym odbiorze, 
teście, badaniu lub próbie w wymaganym terminie nie weźmie w nim udziału, to 
Wykonawca może przeprowadzić taki test, badanie lub próbę bez przedstawicieli 
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Zamawiającego. Nieobecność Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za należyte przeprowadzenie badań, testów lub prób i zapewnienie 
jakości przedmiotu Umowy zgodnie z Umową.  

1.5.8. Niezależnie od tego, czy Zamawiający uczestniczył w teście, badaniu lub próbie, 
Wykonawca, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od 
daty zakończenia każdego takiego testu, badania, odbioru i próby dotyczących Dostaw 
lub Usług realizowanych poza Terenem Budowy, doręczy Zamawiającemu raport ich 
wyników, potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, podpisany 
lub zatwierdzony przez Wykonawcę, sporządzony w języku polskim. Raport 
(dokumenty tworzące raport) sporządzony w języku obcym, Wykonawca doręczy wraz 
z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym za zgodność przedstawiciela (-li) 
Wykonawcy wyznaczonego (-ych) do tego celu.  

1.5.9. W przypadku, gdy Zamawiający nie zostanie powiadomiony o próbie lub pomiarze  
z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiający może zażądać powtórzenia próby  
lub pomiaru na koszt Wykonawcy. 

1.5.10. Próby, badania i testy planowane w trakcie wytwarzania, należy opisać w PZiKJ  
i Programie Odbiorowym. Powinny obejmować one miedzy innymi:  

a) próby i badania weryfikujące integralność komponentów i zgodność z wymogami 
projektowymi np: próby nieinwazyjne, badanie składu chemicznego i właściwości 
mechanicznych, próby hydrauliczne, ciśnieniowe i szczelności, kontrola 
wymiarów, kontrola przygotowania powierzchni, kontrola zabezpieczenia 
antykorozyjnego.  

b) końcową kontrolę funkcjonalności weryfikującą to, czy ostatecznie zmontowany 
sprzęt spełnia wymogi specyfikacji technicznej i obejmującą miedzy innymi: próby 
obrotowe i pracę na zimno urządzeń wirujących, próby układów sterowania  
i zabezpieczeń, próby systemu NSS, test osiągów (o ile ma zastosowanie) pod 
obciążeniem, próby eksploatacyjne.  

1.5.11. Wszystkie odbiory, próby, badania, testy będą przeprowadzone zgodnie  
z odpowiednimi normami i regulacjami UE, Umową.  

1.5.12. Niezależnie od zaplanowanych odbiorów / inspekcji, Zamawiający, po odpowiednim 
uprzedzeniu Wykonawcy, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji  
u Wykonawcy oraz jego Podwykonawców w dowolnym momencie realizacji 
przedsięwzięcia, aby:  

a) zweryfikować realizację Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości,  

b) pozyskać dostęp do dokumentów związanych z nadzorem prac, w tym raportów  
z wewnętrznych i zewnętrznych inspekcji,  

c) ocenić efektywność zapewnienia jakości i w razie niespełnienia wymagań 
zażądać poprawy tego programu w terminie uzgodnionym przez strony.  

d) ocenić zgodność realizacji z postanowieniami Umowy. 

1.5.13. Przynależna do przedmiotu odbioru / inspekcji dokumentacja jakościowa dostaw i / lub 
montażu, zgodnie z wymaganiami Umowy, będzie przedstawiona w języku polskim. 
Wszystkie dokumenty, w tym również dokumenty odbiorowe od Podwykonawców 
zagranicznych, atesty materiałowe, protokoły z badań itd. powinny być sporządzone  
w języku polskim. Dopuszcza się załączenie oryginałów i poświadczonych kopii w/w 
dokumentów w językach obcych z dołączonym tłumaczeniem na język polski.  
W ramach wyjątku, dopuszcza się załączanie bez tłumaczenia przekazywanych  
w języku angielskim atestów i certyfikatów materiałowych do rangi świadectw odbioru 
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3.1, 3.2  wg PN-EN 10204, o ile Jednostka Notyfikowana nie będzie wymagała inaczej.  

1.5.14. Zamawiający ma prawo żądać powtórzenia, na koszt własny, każdy test, badanie 
Dostaw,  Usług, robót budowlanych. W przypadku wykazania przez taki powtórzony 
test, badanie lub próbę, niezgodności Dostaw lub Usług z Umową, to koszt 
powtórzonego testu, badania ponosi Wykonawca. 

1.6. Odbiór pomontażowy – zakończenie robót budowlano – montażowych  

1.6.1. Celem odbioru pomontażowego (zakończenie robót budowlano – montażowych) jest 
sprawdzenie zgodności wykonania przedmiotu Umowy lub jej części, oraz 
powiązanych z nimi urządzeń/systemu, układów, węzłów technologicznych  
z dokumentacją techniczną, dokonanie oceny kompletności i jakości wykonania prac 
oraz stwierdzenie kompletności dokumentacji jakościowej przedmiotu odbioru. 
Ponadto celem odbioru robót budowlano – montażowych jest kontrola czy instalacja 
lub ich części, oraz powiązane z nimi urządzenia/systemy, układy, węzły 
technologiczne pod względem mechanicznym, elektrycznym i fizycznym są kompletne 
i zostały ukończone zgodnie z Umowa. 

1.6.2. Wykonawca zgłasza w formie pisemnej gotowość do odbioru pomontażowego 
(zakończenie robót budowlano – montażowych) dokonując odpowiedniego wpisu do 
Dziennika Budowy i/lub wystosowując odpowiednie powiadomienie do 
Zamawiającego. Po sprawdzeniu kompletności dostarczonej przez Wykonawcę 
dokumentacji odbiorowej, Strony ustalą termin odbioru, z zastrzeżeniem, iż taki odbiór 
musi się odbyć w terminie do 5 Dni Roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru. Nieprzystąpienie Zamawiającego do odbioru w w/w terminach uznane będzie 
za dokonanie odbioru. 

1.6.3. W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Uczestnicy 
odbioru mogą zaprosić do udziału w nim inne strony. 

1.6.4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub 
nieprzeprowadzonych wszystkich prób, nie zgromadzenia przez Wykonawcę pełnej 
dokumentacji jak niżej, Zamawiający może odmówić odbioru. 

1.6.5. Podstawą do dokonania odbioru pomontażowego wielobranżowego urządzenia 
(Instalacji lub jej części, urządzeń/systemów, układu, węzła technologicznego) będzie 
przedstawienie przez Wykonawcę następujących dokumentów: 

a) protokołów odbiorów częściowych, ze wszystkich branż objętych przedmiotem 
odbioru stanowiących zamkniętą całość wraz z protokołami usunięcia wad  
i usterek, 

b) niezbędnych dokumentów jakości (atesty, poświadczenia, protokoły z prób  
i badań fabrycznych), 

c) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w czasie realizacji Zadania, 

d) Dziennika Budowy oraz zeszyt nadzorów autorskich z wpisami wprowadzającymi 
zmiany do dokumentacji, 

e) protokołów z przeprowadzonych prób i sprawdzeń przeprowadzonych w czasie 
montażu i po jego zakończeniu – przed rozruchem urządzenia, 

f)      Pozostałych wymaganych przez Zamawiającego, związanych z przedmiotem 
odbioru. 

1.6.6. Z dokonanego odbioru pomontażowego (zakończenie robót budowlano –  
- montażowych) Wykonawca sporządzi protokół odbioru, który zostanie podpisany 
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przez Zamawiającego w terminie do 5 Dni Roboczych od daty przeprowadzenia 
odbioru. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani nie podpisze protokołu, ani nie 
przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za podpisany.  

1.6.7. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru zgłoszonego przez 
Wykonawcę, Strony powinny sporządzić stosowny protokół, w którym zostanie opisana 
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zaleceń), przy czym przyczyną 
odmowy dokonania odbioru nie mogą być niezgodności, wady i usterki o charakterze 
nieistotnym. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych uwag w terminie 
uzgodnionym w protokole. W przypadku ponownego odbioru powyższą procedurę 
stosuje się odpowiednio.  

1.7. Rozruch 

1.7.1. Po zakończeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi 
protokołami odbiorów częściowych (w tym odbiorów pomontażowych) Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu protokół „Zgłoszenia Gotowości do Rozruchu”. 

1.7.2. Rozruch oznacza okres realizacji Umowy następujący po zakończeniu montażu 
urządzeń i układów, w którym przeprowadzane są wszystkie czynności prowadzące do 
tego, żeby wszystkie urządzenia i układy stały się funkcjonalnie sprawne i bezpieczne. 

1.7.3. Wykonawca Rozruchu przeprowadzi Rozruch z udziałem osób mających 
udokumentowane doświadczenie w rozruchu oraz przy współudziale personelu 
Zamawiającego, za który Wykonawca Rozruchu odpowiedzialny będzie w okresie 
Rozruchu, jak za własny personel. W trakcie Rozruchu Wykonawca przeprowadzi 
sprawdzenie funkcjonowania urządzeń, instalacji i układów technologicznych.  

1.7.4. Co najmniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu specyfikację niezbędnych mediów 
eksploatacyjnych i materiałów, oraz planowane wielkości ich zużycia wraz z informację 
na temat przewidywanego zaangażowania personelu Zamawiającego. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest, aby media które dostarcza Zamawiający były wykorzystane 
efektywnie i racjonalnie. 

1.7.5. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Program Rozruchu 
(obejmujący dokumenty organizacyjne, opis prób „na zimno” i „na gorąco”, planowane 
terminy realizacji, Program Ruchu Regulacyjnego, Program Ruchu Próbnego). 

1.7.6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wstępną Instrukcję Eksploatacji. Działania 
przygotowawcze do Rozruchu zostaną przeprowadzone w uzgodnieniu  
z Zamawiającym.  

1.7.7. Przed Rozruchem Zamawiający powoła Komisję Odbiorową określając jej zadania. 
Strony wydadzą zarządzenia regulujące zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym 
wyznaczeniem osób odpowiedzialnych.  

1.7.8. W trakcie Rozruchu, Zamawiający może wprowadzić obowiązek przeprowadzania 
codziennych narad rozruchowych. 

1.7.9. Wykonawca dostarczy komplet materiałów eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia 
szczeliwa i inne) do pierwszego napełnienia (za wyjątkiem mediów technologicznych, 
wody procesowej, pary, energii elektrycznej, gazu), jak również do ich uzupełnień  
i wymiany w okresie do zakończenia Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu 
Próbnego. Zastosowane smary i oleje i inne materiały eksploatacyjne muszą być 
uzgodnione z Zamawiającym. 
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1.7.10. Wykonawca dokona pomiarów drgań (bądź doważania) na zimno podczas pierwszego 

uruchomienia kotłów, pomp oraz na gorąco przy możliwie maksymalnym (wysokim) 
obciążeniu oraz dostarczy Zamawiającemu protokoły pomiarowe z tych pomiarów 
(doważań). 

1.7.11. W ramach Rozruchu wykonane będą próby funkcjonalne na „zimno” obejmujące 
sprawdzenie funkcjonowania wszystkich układów technologicznych „bez obciążenia” 
(bez udziału czynników procesowych), w szczególności: 

a) będzie przeprowadzona kontrola wszystkich urządzeń Instalacji (oczyszczenie, 
przepłukania itp. ) 

b) wykonane będą wymagane inspekcje, próby ciśnieniowe, skompletowane 
zostaną wymagane dokumenty jak DTR urządzeń, Program Rozruchu, instrukcje 
eksploatacji, remontów itp. 

c) przedłożone zostaną wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla 
funkcjonowania i uruchomienia np. wymagane dopuszczenia UDT, 

d) zainstalowane zostaną wszystkie oznakowania (KKS) wg numeracji 
obowiązującej u Zamawiającego z nazwami, numerami i oznaczeniami na 
elementach przewidzianych do ujęcia w tej numeracji (na tym etapie 
niekoniecznie docelowe), 

e) przetestowane zostaną wszystkie urządzenia, sprawdzone zostaną kierunki 
obrotów urządzeń wirujących ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury 
łożysk, 

f)      przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru, 

g) sprawdzone zostanie działanie i funkcjonowanie instalacji regulacyjnych, klap 
odcinających, 

h) zostaną przetestowane wstępnie urządzenia wskaźnikowe oraz sprawdzona 
będzie gotowość ruchowa układów funkcyjnych, 

i)      wszystkie obiegi cyrkulacyjne zostaną przebadane, 

j)      symulacje wszystkich możliwych sekwencji startów i zatrzymań, alarmów  
i obiegów recyrkulacyjnych zostały przebadane, 

k) wszystkie możliwe urządzenia peryferyjne zostaną skalibrowane, a urządzenia 
wskaźnikowe wstępnie przetestowane, 

l)      wykonane zostaną testy połączeń i działania AKPiA i zabezpieczeń, 

m) sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokołem czy Instalacja 
spełnia warunki BHP i ppoż. 

1.7.12. Dla rozdzielnic niskiego napięcia badania pomontażowe w miejscu zainstalowania 
powinny obejmować co najmniej: 

a) sprawdzenie poziomu izolacji obwodów, 

b) kontrola elementów składowych układów zabezpieczeń, 

c) sprawdzenie i kalibracja układów pomiarowych, 

d) próby funkcjonalne wszystkich elementów rozdzielnicy, w tym układów 
zabezpieczeń i pomiarów, blokad mechanicznych i zamkowych, 

e) potwierdzenie zamienności członów wysuwnych. 

Szczegółowy zakres prób zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie 
przygotowania do rozruchu. 
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1.7.13. Po zakończonych próbach funkcjonalnych na „zimno”, zostanie sporządzony przez 

Wykonawcę protokół ze sprawozdaniem z przeprowadzonych prób. Pozytywny wynik  
z przeprowadzonych prób funkcjonalnych na „zimno” będzie równoznaczny ze 
zgłoszeniem gotowości urządzeń do Rozruchu na „gorąco”, który będzie polegał na 
uruchomieniu urządzeń i układów technologicznych z udziałem czynników 
procesowych w tym spalin. 

1.7.14. W okresie Rozruchu „na gorąco” instalacje i urządzenia zostaną dostrojone 
i wyregulowane w warunkach zmiennych obciążeń, aż do uzyskania znamionowych 
parametrów oraz ustalona zostanie praca przy nominalnych wydajnościach. W okresie 
Rozruchu „na gorąco” zostaną przeprowadzone między innymi:  

a) ruchy urządzeń przy zmiennych obciążeniach z uwzględnieniem sterowania 
ręcznego i automatycznego, 

b) sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami 
sterowniczymi w ustalonych i nieustalonych stanach, 

c) próby działania instalacji zabezpieczeń w różnych układach obciążeń oraz 
w stanach ustalonych i awaryjnych, 

1.7.15. Rozruch „na gorąco” będzie uznany za zakończony, gdy wszystkie układy 
technologiczne podlegające odbiorowi będą funkcjonować prawidłowo. 

1.7.16. Po zakończonych próbach funkcjonalnych na „gorąco”, jeżeli wynik będzie pozytywny, 
zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół ze sprawozdaniem  
z przeprowadzonych prób, w którym będzie „Zgłoszenie Gotowości do Ruchu 
Regulacyjnego”. 

1.8. Ruch Regulacyjny 

1.8.1. Po pomyślnym zakończeniu Rozruchu i przedłożeniu przez Wykonawcę „Zgłoszenia 
Gotowości do Ruchu Regulacyjnego” realizowany będzie Ruch Regulacyjny, zgodnie  
z Programem Rozruchu, „Wytycznymi do Instrukcji Eksploatacji Instalacji” 
i zaleceniami Wykonawcy. 

1.8.2. Ruch Regulacyjny będzie trwał nie dłużej niż 240 godzin, przy czym czas trwania 
Ruchu Regulacyjnego zostanie obustronnie ustalony przez Strony.  

1.8.3. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Instalacja będzie prowadzona przez personel 
Wykonawcy, przy udziale wyznaczonego przez Zamawiającego i odpowiednio 
przeszkolonego przez Wykonawcę personelu Zamawiającego.  

1.8.4. Ruch Regulacyjny ma na celu regulację systemów technologicznych i urządzeń pod 
obciążeniem oraz zoptymalizowanie pracy wybudowanej Instalacji do Ruchu Próbnego 
w celu osiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych. 

1.8.5. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Ruchu Regulacyjnego 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia uszczegółowiony program  
i harmonogram Ruchu Regulacyjnego. W programie Ruchu Regulacyjnego należy 
przewidzieć różne warianty pracy kotłów (wraz z głównymi założeniami dotyczącymi 
warunków pracy kotła, obciążeń instalacji, itp. - do akceptacji Zamawiającego) 
uwzględniające rzeczywiste warunki eksploatacji kotłów mogące wystąpić w ciągu 
roku. Cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze będą wypróbowane w zakresie 
funkcji kontrolnych w różnych warunkach ruchowych.  

1.8.6. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca będzie miał możliwość dokonania 
niezbędnych korekt oraz regulacji i optymalizacji całej Instalacji przy różnych 
obciążeniach zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zatwierdzonym przez 
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Zamawiającego. 

1.8.7. Każda próba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi być potwierdzona 
Protokołem Częściowym z przeprowadzenia prób, przy zastosowaniu procedury 
odbiorowej określonej w niniejszym dokumencie. 

1.8.8. Wykonawca w trakcie Ruchu Regulacyjnego dokona kalibracji i sprawdzenia urządzeń 
AKPiA. Ponadto, w trakcie trwania Ruchu Regulacyjnego Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania pomiarów środowiskowych (parametry środowiska pracy w zakresie 
wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia, pyłu całkowitego, pyłu respirabilnego, 
mikroklimatu, hałasu). Pomiary muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

1.8.9. Ruch Regulacyjny powinien być zakończony w terminie umożliwiającym 
przeprowadzenie Ruchu Próbnego i Przejęcia do Eksploatacji zgodnie  
z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy. 

1.8.10. Ruch Regulacyjny będzie uważany za zakończony, gdy wszystkie układy 
technologiczne wchodzące w zakres Umowy będą funkcjonować prawidłowo. Wszelkie 
istotne wady (mające wpływ na pracę i osiągi Instalacji) wykryte w czasie Ruchu 
Regulacyjnego zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt przed rozpoczęciem 
Ruchu Próbnego.  

1.8.11. Po zakończeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporządzi sprawozdanie 
określające wszystkie niezbędne nastawy dla uzyskania założonych parametrów 
Instalacji oraz uaktualni wytyczne do eksploatacji urządzeń i Instalacji. Po pomyślnym 
zakończeniu Ruchu Regulacyjnego i usunięciu ewentualnych wad, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia „Zgłoszenie do gotowości do Ruchu 
Próbnego”, które będzie zawierać wszystkie Protokoły z Rozruchu i Ruchu 
Regulacyjnego, a także niżej wymienione dokumenty: 

a) Komplet poświadczeń i protokołów odbiorowych. 

b) Komplet atestów i badań jakościowych, DTR. 

c) Wymagane prawem dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych 
przez Wykonawcę badań prac montażowych. 

1.8.12. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego „Zgłoszenia gotowości do Ruchu Próbnego” 
Wykonawca ma prawo przystąpienia do Ruchu Próbnego Instalacji. 

1.8.13. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania Ruchu Regulacyjnego w sposób 
efektywny wykorzystywać media dostarczane przez Zamawiającego.  

1.9. Ruch Próbny 

1.9.1. Ruch Próbny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy 
współpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiającego 

1.9.2. Ruch Próbny będzie trwał 240 godzin (odrębnie dla każdego KRS).  

1.9.3. W trakcie Ruchu Próbnego Wykonawca potwierdzi właściwe funkcjonowanie  
(w sposób ciągły, bezusterkowy, w trybie automatycznym przez co najmniej 95% 
czasu trwania ruchu próbnego) poszczególnych układów w pełnym zakresie obciążeń 
wynikającym z pracy kotłów. Podczas 240-godzinnej pracy danej instalacji nie mogą 
wystąpić żadne usterki, które zakłóciłyby jej prawidłową eksploatację. 

1.9.4. W trakcie Ruchu Próbnego i do przekazania Instalacji do Eksploatacji obciążenie 
Instalacji będzie wynikało z planów produkcji Zakładu.  

1.9.5. Jeżeli w czasie trwania Ruchu Próbnego Instalacja zostanie wyłączona z pracy  
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z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Ruch Próbny ulegnie 
przedłużeniu o czas trwania takiego wyłączenia. Suma wyłączeń nie może jednak 
przekroczyć 38 godzin. W przypadku wyłączenia Instalacji na łączny okres powyżej 38 
godzin Ruch Próbny zostanie rozpoczęty od nowa. Ruch Próbny powinien być 
zakończony w terminie umożliwiającym Przejęcia do Eksploatacji zgodnie  
z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy. 

1.9.6. Jeżeli w czasie trwania Ruchu Próbnego Instalacja zostanie wyłączona z pracy  
z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Ruch Próbny nie 
ulegnie przedłużeniu o czas trwania takiego wyłączenia.  

1.9.7. W trakcie trwania Ruchu Próbnego w zakresie Instalacji zostaną wykonane przez 
Strony: 

a) pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Grupy B  
- Pomiary Wstępne. 

Pomiary te zostaną przeprowadzone w oparciu o Program Pomiarów Wstępnych 
uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i firmą pomiarową.  
W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem wykonania 
Pomiarów Wstępnych Strony nie uzgodnią programu Pomiarów Wstępnych 
Pomiary Wstępne zostaną przeprowadzone w oparciu o program Pomiarów 
Wstępnych narzucony przez Zamawiającego.  

b) Pomiary Wstępne emisji zgodnie z „Prawem Ochrony Środowiska” Art. 147 ust. 4, 
5 i 6, które są elementem Pomiarów Wstępnych. 

1.9.8. Program Pomiarów Wstępnych powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami 
niniejszego dokumentu i winien obejmować i szczegółowo przedstawiać następujące 
informacje dotyczące sposobu wykonywania pomiarów: 

a) zakres pomiarów, 

b) metodykę pomiarów, 

c) harmonogram pomiarów, 

d) charakterystyka aparatury pomiarowej, 

e) sposób i miejsce poboru próbek, sposób ich zabezpieczenia i rozdzielania. 

1.9.9. W zakresie emisji hałasu Pomiary Wstępne powinny mieć na celu sprawdzenie: 

a) Gwarantowanych Parametrów Technicznych poziomu emisji hałasu  
w środowisku,  

b) Ocenę, czy uzyskane wartości poziomu emisji hałasu w środowisku pozwolą na 
dotrzymanie wartości gwarantowanych dla wszystkich Instalacji łącznie (innymi 
słowy czy poziom emisji hałasu z wybranej Instalacji jest na tyle niski, że możliwe 
jest „dodanie hałasu” z kolejnych Instalacji). 

1.9.10. Zakres Pomiarów Wstępnych w zakresie emisji hałasu powinien objąć: 

a) pomiar hałasu w środowisku zewnętrznym, 

b) wyznaczenie parametrów akustycznych urządzeń i elementów badanej Instalacji, 
wykonanie modelu akustycznego i wyznaczenie poziomu emisji hałasu  
w środowisku z wykorzystaniem metody obliczeniowej,  

1.9.11. Gwarantowane parametry pracy Instalacji muszą być spełnione w pełnym zakresie 
obciążeń wynikającym z pracy kotłów. 

1.9.12. Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego potwierdzone będzie przez obie Strony 
spisaniem stosownego protokołu.  
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1.9.13. Warunkiem podpisania protokołu Zakończenia Ruchu Próbnego z wynikiem 

pozytywnym będzie: 

a) osiągnięcia przez Instalacje Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy 
A stwierdzone na podstawie Pomiarów Wstępnych na podstawie wskazań 
aparatury obiektowej - tam gdzie to zasadne, w pozostałych punktach przy użyciu 
aparatury specjalistycznej wykonach przez firmę pomiarową na koszt i zlecenie 
Zamawiającego wg metodyk jak dla pomiarów gwarancyjnych – potwierdzone 
stosownym sprawozdaniem.  

b) potwierdzenie właściwego funkcjonowania Instalacji w pełnym zakresie obciążeń 
wynikających z pracy kotłów – praca w sposób ciągły, bezusterkowy, w trybie 
automatycznym – potwierdzone stosownym sprawozdaniem.  

1.9.14. Jeżeli Ruch Próbny nie zostanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
zakończony pozytywnie z powodu wad Instalacji, to po usunięciu tych usterek Ruch 
Próbny zostanie przeprowadzony od nowa. Dopuszczalne są przerwy w Ruchu 
Próbnym wynikające z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiającego. W takim przypadku 
Ruch Próbny zostanie przedłużony o czas postoju. 

1.9.15. Każda próba w ramach Ruchu Próbnego musi być potwierdzona Protokołem 
Częściowym z przeprowadzenia prób, przy zastosowaniu procedury odbiorowej 
określonej w niniejszym dokumencie. 

1.9.16. Po podpisaniu przez Zamawiającego wszystkich Protokołów Częściowych z prób  
w ramach Ruchu Próbnego, Zamawiający i Wykonawca podpiszą Protokół 
Zakończenia Ruchu Próbnego.  

1.9.17. Warunkiem dokonania odbioru Ruchu Próbnego będzie również ustalenie  
i zatwierdzenie przez Komisję Odbiorową harmonogramu usuwania wad Instalacji nie 
wpływających na bezpieczeństwo i możliwość pracy. 

1.9.18. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania przekazywanej Instalacji w ruchu do 
chwili podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji. 

1.9.19. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania Ruchu Próbnego w sposób efektywny 
wykorzystywać media dostarczane przez Zamawiającego. 

1.10. Przejęcie Zadania do eksploatacji 

1.10.1. Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Próbnego, dokonaniu przez Strony 
odbioru Ruchu Próbnego, a także po spełnieniu wszelkich innych wymogów opisanych 
w Umowie, Strony przystąpią do procedury przejęcia Zadania do Eksploatacji. 

1.10.2. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu przejęcia do eksploatacji uzależnione 
będzie od otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy: 

a) Dokumentacji techniczno – ruchowej Instalacji oraz Dokumentacji Techniczno- 
-Ruchowej (DTR) od producenta każdego z urządzeń w języku polskim z opisem 
urządzenia, jego parametrami technicznymi, zalecanymi czynnościami 
serwisowymi w trakcie eksploatacji i dokonywanych przeglądów kontrolno- 
-sprawdzających, 

b) Dokumenty pozytywnych badań i testów przeprowadzanych na wymagających 
tego urządzeniach, 

c) Zaakceptowanej przez Zamawiającego Instrukcji Eksploatacji Instalacji, 

d) Zaktualizowanych Instrukcji obiektów współpracujących z Instalacją,  

e) Kompletu dokumentacji jakościowej,   
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f)      Kompletu książek obiektów budowlanych, 

g) Ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

h) Protokołu uporządkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, 

i)      Wstępnej dokumentacji powykonawczej – wykonana poprzez aktualizację 
dokumentacji wykonawczej wg stanu na dzień przejęcia Zadania do eksploatacji, 

j)      Inwentaryzację geodezyjną wybudowanych obiektów budowlanych, budowli  
i instalacji naniesiona na plan Elektrowni i mapę zasadniczą miasta, 

k) Informacji o rodzaju, ilościach oraz warunkach zagospodarowania wytworzonych 
odpadów, 

l)      Lista wycenionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
(środków trwałych modernizowanych) uzgodniona z Zamawiającym 
przygotowana na podstawie wytycznych Zamawiającego, 

m) Dokumentacji wskazanej w załączniku III.A.8., 

n) Listy smarowania - Lista ta będzie zawierać informację odnośnie sprzętu 
wymagającego smarowania, odstępy czasowe smarowania, rodzaje i ilości 
środków smarujących oraz zamienniki środków smarujących dostępne w Polsce 
a także datę ostatniego smarowania, 

o) Sprawozdania z pomyślnie zakończonego Ruchu Próbnego. 

1.10.3. Podpisanie Protokołu przejęcia do eksploatacji uzależnione będzie od otrzymania 
przez Zamawiającego dokumentu wystawionego przez wykonawcę pomiarów (Firmę 
pomiarową) zawierającego wyniki pomiarów gwarancyjnych, wraz z ich oceną 
potwierdzające osiąganie przez Instalację parametry techniczne określone Umową,  
w szczególności Gwarantowanych Parametrów Technicznych, wraz z kompletem 
protokołów, 

1.10.4. Zamawiający podpisze protokół bądź wskaże swoje zastrzeżenia w terminie do 7 Dni 
Roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę wszystkich dokumentów 
wymienionych powyżej. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani nie podpisze protokołu, 
ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za podpisany a Zadanie 
przekazane do eksploatacji. 

1.11. Odbiór końcowy Zadania 

1.11.1. Protokół odbioru końcowego jest aktem potwierdzającym wywiązanie się Wykonawcy 
ze wszystkich swoich obowiązków w zakresie związanym z wykonaniem, 
uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji obiektów zrealizowanych w ramach 
Zadania, w tym osiągnięcie przez Instalację w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i B z wyłączeniem zobowiązań 
wynikających z okresu gwarancji, rękojmi. Przed odbiorem końcowym Zadania 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokół potwierdzający usunięcie wszystkich 
wad stwierdzonych w protokole Przejęcia Zadania do eksploatacji.  

1.11.2. Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone w oparciu o Program Pomiarów 
Gwarancyjnych uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Firmą 
Pomiarową. W przypadku gdy w terminie 30 dni przed planowanym terminem 
wykonania Pomiarów Gwarancyjnych Strony nie uzgodnią programu Pomiarów 
Gwarancyjnych Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone w oparciu o program 
Pomiarów Gwarancyjnych narzucony przez Zamawiającego. 

1.11.3. Załącznikiem do Protokołu odbioru końcowego będzie sprawozdanie  
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z przeprowadzonych Pomiarów Gwarancyjnych.  

1.11.4. Zamawiający podpisze protokół bądź wskaże swoje zastrzeżenia w terminie do 15 Dni 
Roboczych od daty przekazanie przez Wykonawcę wszystkich dokumentów 
wymienionych powyżej. Jeżeli w w/w terminie Zamawiający ani nie podpisze protokołu, 
ani nie przedstawi swoich zastrzeżeń, uznaje się protokół za podpisany a wywiązanie 
się Wykonawcy ze wszystkich swoich obowiązków w zakresie związanym  
z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji do eksploatacji, w tym 
osiągnięcie przez Instalację Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i B, 
za potwierdzone (lub potwierdzający naliczenie kar umownych w przypadku nie 
osiągnięcia przez Instalację wszystkich Gwarantowanych Parametrów Technicznych 
Grupy B).  

  


