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W terminie 1 miesigca od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze do uzgodnienia

z Zamawiajgcym HRU.

HRU ma zostaé tak opracowany, aby:

1. w calym czasie trwania inwestycji byta mozliwosé ciggtej pracy istniejagcych kottéw,

2. w calym czasie trwania inwestycji w sposéb niezaktdcony realizowana byta dostawa cieptej wody
i pary,

3. uwzgledni¢ zapisy wskazane w Dziale 4 Umowy — Termin realizacji przedmiotu Umowy.

Podtaczenie Instalacji do istniejgcego uktadu realizowane bedzie w okresach wynikajgcych
z harmonogramu pracy elektrocieptowni, przy zapewnieniu ciggtosci pracy elektrocieptowni. W trakcie
realizacji inwestycji musi by¢é zapewniona praca istniejgcych urzadzen produkcyjnych i instalacji
powigzanych.

Oczekiwany przez Zamawiajgcego termin wystawienia Protokotu przyjecia do eksploatacji zostat
wskazany w Umowie — Dziat 4.

Harmonogram Realizacji Umowy przygotowywany przez Wykonawce musi:

1. byé zaprezentowany w formie wykresu Gantt'a z pokazanymi potgczeniami identyfikujgcymi
i ilustrujgcymi gtéwne Sciezki logiczne projektu,

2. zawiera¢ wszystkie Etapy Realizacji i ich terminy (w tym zawiera¢ kluczowe Etapy Realizacji

wymagane przez Zamawiajgcego i Etapy Realizacji dodane przez Wykonawce),

uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie struktury,

4. by¢ opracowany w formie umozliwiajgcej jego rozbudowe i uszczegdtawianie w trakcie realizaciji
umowy, W ujeciu co najmniej tygodniowym, poczgwszy od chwili podpisania Umowy, az do
momentu wykonania pomiaréw Gwarantowanych Parametréw Technicznych,

5. byc¢ sporzgdzony w programie Microsoft Project w wersji edytowalnej i w formacie PDF oraz
w postaci wydruku,

w

Kalendarz harmonogramu w programie powinien by¢ ustawiony jako praca od poniedziatku do pigtku
z uwzglednieniem nastepujacych dni wolnych: Nowy Rok, Trzech Kréli, Wielkanoc (niedziela
i poniedziatek wielkanocny), 1 i 3 maja, Boze Cialo, Swieto Wojska polskiego
i Wniebowziecie NMP (15 sierpnia), Wszystkich Swietych (1 listopada), Dzien Niepodlegtosci (11
listopada), Boze Narodzenie (pierwszy i drugi dzien Swigt).

W pionie harmonogram powinien by¢ podzielony na sekcje w celu pokazania przebiegu:

1. podpisania Umowy,

2. organizacji przedsiewziecia i prac przygotowawczych (w tym co najmniej: uzyskanie decyziji
administracyjnych pozwalajgcych rozpoczg¢ budowe, przejecie i przygotowanie terenu budowy,
przekazanie szczegoétowego harmonogramu, przekazanie informacji do Zamawiajgcego odnosnie
zapotrzebowania na media dla potrzeb budowy),

3. wykonania prac projektowych i dokumentacji jakosciowej ( w tym co najmniej: przekazanie

zamiennego projektu budowlanego (jesli dotyczy), projektu podstawowego, projektéw

wykonawczych i powykonawczych, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji eksploataciji,
wytycznych do przeprowadzenia pomiardw gwarancyjnych, dokumentac;ji jakosciowej),

produkciji,

dostaw,

prac budowlanych,

prac montazowych,

szkolenia personelu,
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9. rozruchu, ruchu regulacyjnego, przekazania do uzytkowania i przejecia do eksploatacji,
10. pomiaréw gwarancyjnych.

W terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaze harmonogram szczegotowy
(szczegotowy HRU - sHRU), wskazujac terminy wykonania konkretnych obiektow, instalacji lub grupy
instalacji, pakietow roboczych. Szczegdtowy HRU powinien pokazywaé wszystkie czynnosci
Wykonawcy, ktorych czas trwania wynosi minimum 5 (pie¢) Dni Roboczych. sHRU zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Szczegolowy Harmonogram  zawieraé bedzie wszystkie powigzania logiczne  zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego oraz bedzie sporzgdzony w programie Microsoft Project
i dodatkowo w formacie PDF.

Terminy wskazane w HRU i sHRU powinny by¢ skorelowane z terminami wskazanymi w HRF.

Na wniosek Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy szczegdtowy HRU bedzie rozbudowywany
i uszczegotawiany przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wykonanie logiki potgczen.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy ma prawo w trakcie trwania umowy oczekiwaé od
Wykonawcy przygotowania szczegd&towych informaciji, harmonogramu odnosnie kazdej pozyciji
wskazanej w HRU.

W przypadku stwierdzenia przez dowolng ze Stron opdznienia w realizacji Umowy
(w szczegdlnodci w zakresie opdznienia w wykonaniu czynnosci lezgcej na Sciezce krytycznej),
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu Plan naprawczy (opis dziatah jakie
nalezy podjg¢, aby nadrobi¢ istniejace opdznienie) wraz z wyjasnieniem powoddw opdznienia
terminéw realizacji poszczegdlnych pozycji HRU lub szczegétowego HRU.

Podstawg do zmiany HRU i sHRU nie moze by¢:

1. realizacja prac przez Wykonawce przed zaopiniowaniem przez Zamawiajgcego dokumentacji
dotyczacej tych prac,

2. zwioka w realizacji Umowy.



