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W terminie 21 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i przekaże 
Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF ma zostać opracowany zgodnie  
z poniższymi wymaganiami.  
 
1. Wykonawca będzie fakturował Etapy Realizacji nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym  

w ramach jednego miesiąca może być odebrana dowolna ilość zakończonych  Etapów Realizacji.  
2. Wykonawca może dodać nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane poniżej. Jednak wartość 

dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie może przekraczać 5% wartości umowy (za 
wyjątkiem podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji zgodnie z tabelą poniżej).  

3. Wykonawca musi uwzględnić terminy wskazane w Dziale 4 Umowy – Termin realizacji 
przedmiotu Umowy. 

4. Każdy Etap Realizacji podany w HRF (kluczowy Etap Realizacji wymagany przez Zamawiającego 
(jak niżej) i Etap Realizacji  dodany przez Wykonawcę) -  musi pokazywać opis  czynności 
wchodzących w jego zakres (zgodne z HRU, sHRU), od  daty poprzedniego Protokołu Płatności 
do daty bieżącego Protokołu Płatności. Zamawiający nie dopuszcza Etapów Realizacji np. 
pozostałe dostawy, pozostałe prace, tzn. takich w których zakres prac nie został precyzyjnie 
określony.  

5. Wartości Etapów w HRF będą proporcjonalne do wartości zrealizowanych prac. 
6. HRF będzie zawierał maksymalnie 40 Etapów Realizacji.  
7. Płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT tylko za wykonane i odebrane Dostawy, 

Roboty Budowlane i Usługi oraz po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
stosownego Protokołu Płatności. 

8. HRF Wykonawca sporządza i dostarcza w formie pisemnej oraz elektronicznej sporządzonej  
w formacie MS EXCEL (*.XLS). 
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Tabela 1 Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego 

LP 
Opis Etapu Realizacji 

(wypełnia Wykonawca) 

Planowana data zakończenia 
Etapu Realizacji 

[dd.mm.rr] 

Wartość Etapu Realizacji 
% wynagrodzenia netto 

Wartość Etapu 
Realizacji 

Kwota 
1.  Wykonanie i przekazanie 

Zamawiającemu Projektu 
Podstawowego 

 
…………… 

Nie później niż 3 miesiące od dnia 
podpisania umowy 

 
…………………. 
nie więcej niż 3% 

 

2.  Wykonanie i przekazanie 
Zamawiającemu Programu 

Zapewnienia i Kontroli Jakości 

  
…………………… 
nie więcej niż 0,1% 

 

 

3.  Projekty wykonawcze 
(Wykonawca może samodzielnie 
podzielić Etap na podetapy np. na 
poszczególne instalacje, układy 

technologiczne) 

  
…………………… 

Łącznie nie więcej niż 9% 
łącznie dla wszystkich 

projektów wykonawczych 
 

 

4.  Dostawy 
(Wykonawca może samodzielnie 
podzielić Etap na podetapy np. na 
poszczególne instalacje, układy 

technologiczne) 

   

5.  Dostawa na plac budowy kotłów   
…………………… 
nie więcej niż 10% 

 

 

6.  Roboty budowlane 
(Wykonawca może samodzielnie 
podzielić Etap na podetapy np. na 
poszczególne instalacje, układy 

technologiczne) 
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7.  Zakończenie montażu 

(Wykonawca może samodzielnie 
podzielić Etap na podetapy np. na 
poszczególne instalacje, układy 

technologiczne) 

   

8.  Zakończenie dostawy 
specjalistycznych urządzeń, 

przyrządów i narzędzi dla 
prowadzenia eksploatacji, 

wykonywania napraw i remontów 
urządzeń 

   

9.  Wykonawca wypełnia samodzielnie 
jeśli chce dodać jeszcze jakieś etapy 

realizacji 

   

10.  Zakończenie Ruchu Regulacyjnego i 
Ruchu Próbnego kotłów na oleju 

  
…………………… 

nie mniej niż 1 – 2 % 
 

 

11.  Zakończenie dostawy Części 
szybkozużywających się, zamiennych 

na Podstawowy okres gwarancji 
(zarówno dla części olejowej jak i 

gazu) 

   

12.  Zakończenie szkolenia 
 

  
………………….. 

nie więcej niż 0,2% 
 

 

13.  Uzyskanie decyzji pozwolenie na 
użytkowanie – nadanie klauzuli 

decyzja ostateczna 

  
…………………… 
nie mniej niż 0,5% 

 

 

14.  Przekazanie Zamawiającemu praw 
majątkowych do Dokumentacji 

W terminie podpisania protokołu 
przekazania do eksploatacji 
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Wykonawcy i praw do wykonywania 

autorskich praw zależnych do 
utworów wykonanych dla 

Zamawiającego 

15.  Udzielenie Zamawiającemu 
niewyłącznych  licencji lub sublicencji 

na czas nieoznaczony, w tym 
niewyłącznych licencji lub sublicencji 

na czas nieoznaczony do 
Dokumentacji Wykonawcy i  

przekazanie praw do wykonywania 
autorskich praw zależnych do 

utworów wykonanych dla 
Zamawiającego 

W terminie podpisania protokołu 
przekazania do eksploatacji 

  

16.  Udzielenie Zamawiającemu  licencji 
lub sublicencji na czas nieoznaczony, 

do korzystania ze sprzedanego na 
podstawie  Umowy oprogramowania 

komputerowego 

W terminie podpisania protokołu 
przekazania do eksploatacji 

  

17.  Zakończenie Ruchu Próbnego kotłów 
na oleju 

Zgodnie  z zapisami Działu 4 
Umowy 

 
…………………… 
nie więcej niż 2% 

 

 

18.  Podpisanie Protokołu przejęcia do 
eksploatacji Instalacji 

Zgodnie  z zapisami Działu 4 
Umowy 

 
…………………… 

Nie mniej niż 5-7 % wartości 
Umowy 

 

 

19.  Zakończenie Ruchu Regulacyjnego i 
Ruchu Próbnego kotłów na gazie 

Zgodnie  z zapisami działu 4 
Umowy 

 
…………………… 

nie mniej niż 1 – 2 % 
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20.  Osiągnięcie parametrów 
gwarantowanych grupy A na paliwie 

gazowym 

Zgodnie  z zapisami działu 4 
Umowy 

 
…………………… 

Nie mniej niż 5 – 7 % 
wartości umowy 

 

 

21.  Przekazanie całości dokumentacji 
powykonawczej parametrów 

gwarantowanych grupy A na paliwie 
gazowym 

W terminie do 90 dni od dnia 
podpisania Protokołu przejęcia do 

eksploatacji 

 
…………………… 

Łącznie nie mniej niż 0,3% 
wartości Umowy 

 

 


