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1 Czesé¢ ogolna

1.1 Zleceniodawca dokumentaciji
Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.
2222 z p6zn. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124);

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDIM - Warszawa 1992 r.),

h) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001),

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla budowy
nowej przepompowni $ciekéw, kanalizacji ttocznej DN110 oraz odcinka kanalizacji
grawitacyjnej DN200, stanowigcej potgczenie kanatu ttocznego z istniejgcg kanalizacjg
sanitarng w ul. Orlgt Lwowskich w Gdyni.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej lokalnej przepompowni sciekow,
rurociggu ttocznego do projektowanej studni rozpreznej i odcinka kanalizacji grawitacyjnej
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Mikotaja Kopernika w Gdyni, odtworzenie
nawierzchni po wykonanych studniach i komorach przewiertowych, wykonanie zjazdu do
projektowanej przepompowni oraz placu utwardzonego pod przepompownig, wykonanie
osSwietlenie placu oraz zasilania przepompowni

Inwestycja zlokalizowana jest w Wojewddztwie Pomorskim, Starostwie Miasta
Gdyni, Gminie Miasta Gdyni.
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2 Czesc¢ techniczna

2.1 Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Orlgt Lwowskich w Gdyni. Istniejgca
przepompowania $ciek6w sanitarnych znajduje sie na dziatce nr 1178 obreb Redtowo.

Aktualnie ulica Orlgt Lwowskich posiada lokalny system odprowadzajacy Scieki
bytowo-gospodarcze wybudowany ok. roku 1992 przez Spétdzielnie Mieszkaniowg im.
Mikotaja Kopernika. Sieci sanitarne obecnego systemu, gtéwnie przebiegajg po terenach
prywatnych a przepompownia sciekéw sanitarnych jest w ztym stanie technicznym.

Jezdnia ul. Orlgt Lwowskich wykonana jest z warstwy betonu o tgcznej grubosci
36 + 37 cm. Ponizej warstw betonu znajdujg sie nasypy ztozone ze zwir6w, piaskdéw
drobnych z domieszka piasku gliniastego i préochnicy oraz zuzlu z domieszkg kamieni.
Chodnik wykonany z elementéw betonowych na podbudowie z kruszywa oraz ograniczony
kraweznikiem betonowym na tawie betonowe;j.

Istniejgce w pasie drogowym wpusty kanalizacji deszczowej odprowadzajg wody
opadowe do kanatu deszczowego zlokalizowanego na dziatkach prywatnych. Wody
z kanatu deszczowego kierowane sg do istniejgcej przepompowni sciekOw i za pomoca
kanatu ttocznego sg odprowadzane do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Redtowskie;.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa oraz sie¢ elektroenergetyczna.

2.2 Stan projektowany

Projektuje sie nowg, przepompownie sciekéw sanitarnych "PS" o srednicy DN1500, dla
zlewni Sciekéw bytowo-gospodarczych z ul. Orlagt Iwowskich w Gdyni. Istniejgca
przepompownie $ciekdw sanitarnych przeznacza sie do rozbidrki z uwagi na wiek i
wyeksploatowanie.

Projektowana przepompownia pracowa¢ bedzie w uktadzie grawitacyjno-ttocznym, i
bedzie gromadzi¢ oraz ttoczy¢ Scieki w ilosci 5,4 [I/s]. Dodatkowo projektuje sie nowy
rurocigg ttoczny @110 PE100RC L=172,5m wykonywany metodg bezwykopows i czesciowo
wykopowg. Wigczenie rurociggu ttocznego @110 do istniejgcej sieci sanitarnej odbywac sie
bedzie poprzez projektowany odcinek grawitacyjny DN200 kam. o dtugosci L=7,0m i
studzienke rozprezng "SR" DN1200 zlokalizowang na skrzyzowaniu ulic: Redtowskiej i Orlat
Lwowskich.

Projekt obejmuje odtworzenie nawierzchni po wykonanych studniach i komorach
przewiertowych, wykonanie zjazdu do projektowanej przepompowni oraz placu
utwardzonego pod przepompownig.

Odtworzenie nawierzchni ul. Orlgt Lwowskich zaprojektowano o betonowej warstwie
Scieralnej. Warstwe $cieralng jezdni ul. Redtowskiej nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego.
Konstrukcje dojazdu oraz placu pod projektowang przepompownig przyjeto o warstwie
Scieralnej z kostki betonowej i ograniczono kraweznikiem betonowym. Istniejaca
nawierzchnie z kostki kamiennej przewidziano do przetozenia. Na terenie przepompowni
wyznaczone zostato miejsce na agregat mobilny. W osi zjazdu zaprojektowano wyjmowany
stupek parkingowy.
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Zaprojektowano oswietlenie terenu przepompowni oraz instalacje elektryczng do
zasilenia przepompowni. Wewnetrzne linie zasilajgce od szafek pomiarowych do
projektowanej rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej RZ-S projekituje sie wykonac¢ kablami
typu YAKYZo 5x16. W szafce pomiarowej wykonaé nalezy rozdziat przewodu PEN sieci
zasilajgcej TN-C na przewdd PE i N, punkt podziatu uziemic¢ przytgczajgc ptaskownik ze
stali nierdzewnej typu 316L o wymiarach 25x4 do uziomu. Przytgcze oraz instalacje
odbiorcze projektuje sie w uktadzie sieciowym TN-S.

W polu zasilajgcym rozdzielni RZ-S zaprojektowano przetgcznik zasilania petnigcy
funkcje roztgcznika izolacyjnego w postaci przetgcznika DCX-M, ktéry petni¢ bedzie
funkcje wytgcznika gtéwnego pompowni. Dodatkowo na drzwiach rozdzielnicy projektuje
sie przycisk bezpieczenstwa, ktdéry bedzie realizowat odigczenie napiecia w catej
rozdzielnicy.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w liczniki energii elekirycznej oraz modem GSM,
kt6ry bedzie przesytat dane do PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Rozdzielnice RZ-S zaprojektowano jako wolnostojgcg w miejscu pokazanym na
projekcie zagospodarowania terenu. Schematy rozdzielnicy pokazano na rysunkach.

Zgodnie z wytycznymi PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. dla potrzeb pompowni nalezy
zapewni¢ zasilanie z dwéch niezaleznych zrddet zasilania z sieci elektroenergetycznej.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podigczenia agregatu prgdotwdrczego
przewoznego.

Jako obudowe rozdzielnicy przewidziano zabudowe ,szafa w szafie" o odpowiednim
stopniu IP z podwdéjnymi drzwiczkami, na fundamencie betonowym prefabrykowanym max.
350 mm nad poziomem gruntu, z dodatkowymi drzwiami wewnetrznymi.

Projektuje sie hydrant oznaczony jako "Hn" w odlegtosci 2,7m od przepompowni
Sciekow - jako nadziemny DN80 z kolanem zeliwnym kotnierzowym ze stopka, uzbrojony w
zasuwe odcinajgcg zeliwng kotnierzowg DN80 z miekkim doszczelnieniem. Dtugosc
projektowanego wodociggu przytgczeniowego do hydrantu wynosi 18,0m.

Wodocigg przytaczeniowy wykonaé¢ z rur @90 PE100, SDR17, PN10 tgczonych
przez zgrzewanie doczotowe lub elekirooporowe oraz z montazem zasuwy odcinajgce;j
zeliwnej kotnierzowej DN80 z miekkim doszczelnieniem, obudowg i skrzynkg uliczng w
wezle "W1" zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym. Armature tgczy¢ kotnierzowo z
zastosowaniem $rub ze stali nierdzewnej. Armatura wodociggowa powinna spetniaé
wymagania PN-EN1074. Do zasuwy stosowa¢ obudowe teleskopows.

2.2.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2016.124).

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkosé
Kategoria ruchu KR 2
Klasa drogi D
Szerokosci zjazdu 40m

Strona: 5



MAXPROJEKT

222 Zakres roboét rozbiorkowych

Do rozbidrki przeznaczono istniejgcg fragmenty ul. Orlgt Lwowskich i ul. Redtowskiej
oraz nawierzchnie chodnika niezbedne do wykonania komor przewiertowych
i projektowanych studni, plac zlokalizowany na koncu ul. Orlgt Lwowski wraz
z kraweznikiem betonowym.

Nalezy wykonac¢ rozbiérke istniejgcej przepompowni Sciekéw sanitarnych wraz
z likwidacjg istniejgcego rurociggu ttocznego DN100 oraz odcinka kanatu grawitacyjnego.

Niniejszy zakres rozbiorki miesci sie w gestii wtasciciela nieruchomosci.

Likwidacja sieci sanitarnych polega¢ bedzie na czesciowej rozbidrce i usunieciu rur z
gruntu w razie kolizji z projektowanymi sieciami oraz zamuleniem na przedmiotowym
odcinku rur do unieczynnienia. Studzienki istniejgce na trasie kolektorow sanitarnych
przeznaczonych do likwidacji rozebra¢ do gtebokosci 1,5m, zasypac¢ piaskiem s$rednio-
zageszczonym oraz wykonaé¢ odtworzenie nawierzchni.

Zbiornik przepompowni po likwidacji uzbrojenia wewnetrznego rozebrac¢ do gtebokosci
1,5m, zasypac piaskiem $rednio-zageszczonym oraz wykona¢ odtworzenie nawierzchni.

Lokalizacja rozbidérek przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym.

3 Oznakowanie

Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na czas wykonywania robét
budowlanych, ktoérych rozpoczecie planowane jest w lipcu 2020 roku. Przewidywany termin
zakonczenia rob6t wyznaczono na wrzesien 2020 r.

Zew wzgledu na specyfike wykonywanych robét prace zostaty podzielone na etapy.
Etap | obejmuije:

- rozbiérki w miejscach wyznaczonych dla danego etapu,

- wykopy pod przepompownie, studnie, wpusty, przewody projektowanych
kanalizaciji,

- wykonanie elektroenergetycznego przytacza kablowego,

— wykonanie odcinka projektowanych kanalizacji od przepompowni do pierwszej
komory przewiertowej,

- roboty towarzyszace,

- wykonanie przewiertu od komory 1 do 2,

- prace montazowe w komorze 1,

- wykonanie zjazdu i placu pod przepompownie oraz uporzadkowanie terenu w
obrebie komory 1,

Orientacyjny czas niezbedny na wykonanie prac : 21 dni

Etap Il obejmuije:
- rozbiérki w miejscach wyznaczonych dla danego etapu,
- wykopy pod studnie,
— wykonanie przewiertu od komory 2 do 3,
- roboty towarzyszgce,
- prace montazowe w komorze 2,
- odtworzenie nawierzchni i uporzgdkowanie terenu w obrebie komory 2,

Orientacyjny czas niezbedny na wykonanie prac : 5 dni
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Etap Il obejmuje:
- rozbiérki w miejscach wyznaczonych dla danego etapu,
- wykopy pod studnie,
- wykonanie przewiertu od komory 3 do 4,
- roboty towarzyszace,
— prace montazowe w komorze 3,
— odtworzenie nawierzchni i uporzadkowanie terenu w obrebie komory 3.

Orientacyjny czas niezbedny na wykonanie prac : 6 dni

Etap IV obejmuije:
- rozbiérki w miejscach wyznaczonych dla danego etapu,
- wykopy pod studnie,
— wykonanie przewiertu od komory 4 do 5,
- roboty towarzyszgce,
- prace montazowe w komorze 4,
- odtworzenie nawierzchni i uporzgdkowanie terenu w obrebie komory 4,

Orientacyjny czas niezbedny na wykonanie prac : 5 dni

Etap V obejmuije:
- rozbiérki w miejscach wyznaczonych dla danego etapu,
- wykopy pod studnie,
- wykonanie przewiertu od komory 5 do 6,
- roboty towarzyszace,
- prace montazowe w komorze 5,
— odtworzenie nawierzchni i uporzgdkowanie terenu w obrebie komory 5,

Orientacyjny czas niezbedny na wykonanie prac : 5 dni

Etap VI obejmuije:
- rozbiérki w miejscach wyznaczonych dla danego etapu,
- wykopy pod studnie,
— wykonanie przewiertu od komory 6 do 7,
- roboty towarzyszace,
- prace montazowe w komorze 6,
— odtworzenie nawierzchni i uporzgdkowanie terenu w obrebie komory 6,

Orientacyjny czas niezbedny na wykonanie prac : 6 dni
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Etap VIl obejmuje:
- rozbiérki w miejscach wyznaczonych dla danego etapu,
- wykopy pod studnie,
— wykonanie przewiertu od komory 7 do komory 8 oraz od komory 8 do istniejgcej
studni kanalizacji sanitarnej,
- roboty towarzyszace,
— prace montazowe,
— odtworzenie nawierzchni i uporzgdkowanie terenu w obrebie komory 7 i 8.

Qrientacyjny czas niezbedny na wykonanie prac : 6 dni

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnia dojscia oraz w miare mozliwosci dojazdu
do kazdej z posesji w czasie prowadzenia prac we wszystkich etapach robét.

O planowanym terminie wykonania prac nalezy z wyprzedzeniem poinformowacé
wiascicieli tych posesji przy ul. Orlat Lwowskich, do ktérych dojazd bedzie
utrudniony.

3.1.1 Oznakowanie pionowe

Znaki zaprojektowano jako znaki duze. Tarcze znakéw rozmieszczono na stalowych
stupkach ocynkowanych o $rednicy 60 mm. Tarcze znakéw nalezy usytuowaé poza
skrajnig drogowg i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Sp6d tarczy znakéw nalezy
umiesci¢ na wysokosci 2 m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika.
Tarcze znakéw powinny by¢é wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte
folig odblaskowa typu Il

3.1.2 Oznakowanie poziome

Projekt tymczasowej organizacji ruchu nie przewiduje wykonania oznakowania
poziomego.

4 Opis mozliwych zagrozen i utrudnien w ruchu podczas
prowadzonych robét

Podczas prowadzonych rob6t mogg pojawi¢ sie takie zagrozenia w ruchu jak:

v' chwilowe przebywanie pracownikéw w obrebie jezdni,

v' postdj pojazdéw zwigzanych z dowozem materiatéw budowlanych,

v’ zwezenie jezdni, ( podczas trwania robét przewidziano jednostronne zwezenie jezdni
do 2,5 m),

v' ograniczenie predkosci na odcinku objetym zakresem robét do 30 km/h,

v' wylgczenie z ruchu pieszych fragmentu chodnika.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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5 Uzgodnienia
5.1 Opinia Komendy Miejskiej Policji w Gdyni

tel, (058) 662-15-03 Wydzial Ruchu Drogowego fax. (058) 662-11-25
Komendy Miejskiej Policji w Gdyni
81-350 Gdynia, ul. Portowa 15

Nasz znak; RD.5321-22/2020 Gdynia, dn. 03.02.2020r

MAXPROIEKT
MATEUSZ JEZIERSKI
UL.SWILTOPELKA 28
81-524 GDYNIA

Dzialajagc na mocy § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w odpowiedzi na zlozong dokumentacje dotyczgeg projektu tymezasowej
organizacji ruchu na czas budowy nowej przepompowni $ciekéw kanalizacji tlocznej DN110 oraz
odcinka kanalizacji grawitacyjnej DN200, stanowigcej polgezenic kanatu tlocznego z istniejacy
kanalizacja sanitarng na ul. Orlagt Lwowskich w Gdyni, Komenda Miejska Policji w Gdyni

przedstawiony projekt tymezasowej organizacji ruchu opiniuje pozylywnie.

CKOMTENDANT
MIEJSK] FPOLICJI
w-ltefini

b
mt. Insp. Stawomir Pachura

Wk gt
g -adnesai
Ege 2-sa

ik
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5.2 Uzgodnienie UM Gdynia

PREZYDENT MIASTA GDYNI

B1-382 Cdymin, al. Marsgatke Filsudskicgo s2/c4
o422/ Haome 727 Gdynia, do. 15.04.20201.

MAXPROJEKT
Matensz Jezierski

ul. Swietopelka 28
81-524 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwea 1997
(1. & Dz.U.2020 poz.l110) z poézn. zm.) oraz §6 ust 1 1 §8 ust 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784)
po tozpatrzeniu wniosku firmy MAXPROJEKT Mateusz Jezierski z dnia 10.04.2020¢.,

zatwierdzam

w calodcl czasowa organizacje ruchu przedstawiong w projekcie pt. ,Budowa nowej
przepompowni sciekow, kanalizacji tloczne] DIN110 oraz odecinka kanalizacji grawitacyjne
DN200, stanowigee] poltaczenie kanalu tlocznego 7 istniejaca kanalizacia sanitarna w ul. Orlgt
Lwowskich w Gdyni” 2 nast¢pujacy uwaga;
* o terminie prowadzenia robdt z wyprzedzeniem poinformowac wlasccieli tych
posesji, do ktoryeh dojazd bedzie utrudniony,

Ostateczny termin wprowadzenia zatwierdzone] organizacii ruchu okreslam na dzien
31 sierpnia 2021 r. Wprowadzenie organizacji ruchu wymaga zawiadomienia, o ktorym mowa
w §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szezegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.11.2017.784).

zalacznik: projekt jw. — 1 ege.
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