
Tytuł zadania:   …........... Harmonogram z dnia : 

Jednostka Projektowa:   ….... Wersja  Harmonogramu

Data rozpoczęcia:   …....

Data zakończenia wg Umowy/Aneksu:  …..........

7 7 7 9 7 7 7 10 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 10 7 7 7 9 ….

1 0 1 jeżeli wystepuje w zamówieniu

2 100,00 1

3 100,00 21

\

4 100,00

5 100,00 8 8

6 100,00 15

7 100,00 22

15

8

9 100,00 1

10 100,00 8

11 0 1

12 100,00 8

13 100,00 1
1 proceduroa wydawania PwP

14 100,00
1 Warunki 1 uzgodnienia

8

15 100,00 1

16 0 1

17 100,00 15 8

18 100,00 8

19 100,00
8 8 Procedura ZRID

20 100,00

22 dec. Knserwatora

8

21 100,00 jeżeli wystepuje w zamówieniu 8

22 100,00 jeżeli wystepuje w zamówieniu 8

23 0 R R ● R ● R ● R ● R ●

1 900,00

Prace projektowe Rada projektu Wykonawca Zamawiający

Złożenie do uzgodnienia/zaopiniowania Zamawiającemu Przekazania materiałów roboczych na potrzeby narady technicznej

Procedury administracyjne Raport zaawansowania prac (25 dnia co drugi miesiąc)

15 Dzień danego miesiąca okreslający termin ukończenia opracowania wg umowyKamień milowy: 14.11.2022 r. (weryfikacja dokumentów), 12.12.2023 r.

Odbiór dokumentacji (przekazanie PB, złożenie ZRID), (przekazanie PW)

Ostatnia płatność Ścieżka krytyczna

Spotkanie informacyjne Rezerwa czasu na zdarzenia nieprzewidziane

KWIECIEŃ KWIECIEŃ

2024

- -  zł              

ZDW

DIF

PAŹDZIERNIK LISTOPADWRZESIEŃSIERPIEŃLIPIEC

180 zł              90 zł                180 zł              

zgod na 

wycinkę

-  zł              

Lp. Element dokumentacji
Wartość elementu 

dokumentacji

(kwota brutto )

Weryfikacja dokumentacji
(udostępnionej przez Zamawiającego)

550 zł              

STYCZEŃGRUDZIEŃ CZERWIECMARZEC MAJLUTYLISTOPAD LUTY

SUMA wartości projektu brutto:

GRUDZIEŃ STYCZEŃ

8

Analiza i prognoza ruchu 

Raport z Audytu BRD

wraz ze stanowiskiem Wykonawcy do Raportu

Opracowanie wniosków z uzyskaniem zgłoszeń/decyzji 

o pozwoleniu wodnoprawnym

Projekt budowlany (PZT, PA-B, PT)

Opracowanie i uzyskanie pozwoleń wynikających z 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

w tym na prowadzenie badań archeologicznych i 

ratowniczych 

Opracowanie wniosków i uzyskanie zezwolenia na 

usunięcie drzew i/lub krzewów

Studium wykonalności

●

R

Projekt Koncepcyjny

(wraz z uzyskaniem opinii DIF

dotyczącego geometrii drogi)

Rady projektu / Raporty

                      Płatności w poszczególnych miesiącach (kwoty brutto) :

Dokumentacja geotechniczna.

Zatwierdzenie programu badań podłoża gruntowego 

100,00

-  zł              

Wizualizacja 3D

Projekt podziału nieruchomości 

Projekt gospodarki istniejącą zielenią

(Projekt wycinki i projekt nasadzeń)

Spotkanie informacyjne

Projekt wykonawczy wraz z projektem SOR

Materiały przetargowe                                                            

Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy i kosztorys 

inwestorski, STWiORB

Opracowanie i złożenie wniosku o ZRID wraz z 

uzyskaniem decyzji ZRID

-

Opracowanie wniosku o wydanie dec. środowiskowej 
(Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko) włącznie z OOŚ (raport)

Mapy do celów projektowych

Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego 

obszaru objętego inwestycją

Inwentaryzacja istniejącej zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z opracowaniem 

wnuiosków i uzyskaniem odstępstwa na czynności 

zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, 

zwierząt lub grzybów

Dokumentacja geotechniczna.

Badania geotechniczne - w terenie

Dokumentacja geotechniczna.

Dokumentacja geotechniczna

opinie do 

ZRID

v.1

uzgodnienia branżowe

na etapie PW

                                                                                                                                                                                                                                                      1 900 zł 

-  zł              90 zł                -  zł              180 zł              180 zł              360,00 zł -  zł              90,00 zł

MARZEC

2022 2023

-  zł              
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wartoś brutto wszystkich pozycji 

przewidzianych do rozliczenia w 

tym miesiącu w wysokości 90%

wartoś brutto wszystkich pozycji przewidzianych do 

rozliczenia w tym miesiącu + pozostałe 10% 

wszystkich pozycji dotychczas rozliczonych

dni w tygodniu

Zgodnie z formularzem 

cenowym

Proj. wyk. + Materiały 

przetargowe przekazane 

jednocześnie

Dzień złożenia wszystkich 

wniosków o warunki

dzień złożenia wszyskich 

wniosków o uzgodnienie 

projekóów

linia wskazująca moment 

rozliczenia elementu


