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Wzór umowy 

 

UMOWA  NR … /2021 
 
Dnia ………….r. w Gdańsku pomiędzy:  
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, zwanym 

dalej Zamawiającym   

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk,  

a 

……… …………………………..  prowadzącym działalność pod nazwą ………………….. z 

siedzibą w …………………………, posiadającym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ….. , Regon……, zwanym dalej 

Wykonawcą, w imieniu, którego działa ……… – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,  

 

………………………….   Z siedzibą w ……………………., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

………………………….(miasto, wydział), pod nr KRS ……………., NIP ……………., 

REGON ……………….., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł, zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………. – …………………,  

…………….. – ………………….,  

uprawnionych do łącznej* reprezentacji spółki zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi 

aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego,  
 

została zawarta następująca umowa, dalej Umowa: 

 

 

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, dalej Pzp na okres powyżej 12 miesięcy. 

Oznaczenie sprawy: 

 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego roboty budowlane 

na potrzeby wykonania Zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na 
odcinku Stegna-Krynica Morska o długości 17,27 km” oraz do złożenia wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego 

o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów* (Przedmiot 

Umowy). Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych zgodnie z treścią wstępnej promesy numer 01/2021/5308/PolskiLad  

z dnia 17 listopada 2021 roku oraz zgodnie z treścią Uchwały numer 84/2021 Rady Ministrów 

z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
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Inwestycji Strategicznych. 

2. Dokumenty tworzące Umowę mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się. Do celów 

interpretacji dokumenty tworzące Umowę będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą 

kolejnością: 

1) Umowa, 

2) Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1, 

3) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami – Załącznik nr 2, 

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) –

 Załącznik nr 3, 

5) oferta Wykonawcy z dnia …………………………… roku wraz z załącznikami – 

Załącznik nr 4, 

6) Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami 

(SWZ) – Załącznik nr 5, 

7) dokumenty zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek,  

8) inne dokumenty niezbędne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, 

opinie, itp.), w tym dokumenty związane z dofinansowaniem z Programu Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

9) Harmonogram rzeczowo–finansowy – załącznik nr 6, 

10) wstępna promesa numer 01/2021/5308/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 roku. 

3. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane. W ramach 

ceny umownej Wykonawca zobowiązany jest do dokonania weryfikacji dokumentacji 

projektowej pod względem kompletności i ważności decyzji i uzgodnień w ciągu 14 dni od 

daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia braków Wykonawca własnym staraniem i 

na własny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzji lub uzgodnienia 

pozwalające na realizację przedmiotu umowy.   

4. Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, określonym w § 4 ust. 1, 

do wykonania z najwyższą zawodową starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych 

dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiającemu obiektu 

budowlanego. 

5. Zamawiający oświadcza, że Przedmiot Umowy w kwocie wskazanej w §4 ust. 2 pkt. 2 jest 

finansowany z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, zgodnie z treścią wstępnej promesy numer 01/2021/5308/PolskiLad z dnia 17 

listopada 2021 roku oraz zgodnie z treścią Uchwały numer 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 

lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych. 

 

§ 2 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, 

miał możliwość:  

1) zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów (w tym 

dokumentacji projektowej i STWiORB) oraz innych informacji mających wpływ na proces 

budowlany,  

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalającej na poznanie stanu faktycznego w 
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celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do realizacji i rozliczenia 

Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych oraz dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z treścią wstępnej promesy numer 

01/2021/5308/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 roku oraz warunkami i zasadami Programu 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dostępnymi na stronie: 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554. 

3. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zapewni łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu 

Przedmiotu Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszący co najmniej 10%, zgodnie z 

przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych. Ponadto przedłoży na każde wezwanie Zamawiającego oświadczenie o 

spełnianiu powyższych wymogów. 

5. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzą okoliczności 

uniemożliwiające bądź utrudniające jej wykonanie, w szczególności związane z COVID-19. 

 

§ 3 
TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Rozpoczęcie robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi na podstawie 

protokołu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty 

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 6 i § 9 ust. 6 i ust. 7. Opóźnienie w przedłożeniu 

dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następujących terminach: 

1) zakończenie robót budowlanych w terminie 23 miesięcy od dnia ……… podpisania 

Umowy ………, tj. do dnia ……………,  

2) złożenie wniosku, o którym mowa § 1 ust. 1, w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia 

robót budowlanych, tj. do dnia ……………… 

4. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w następujących etapach: 

1) I etap obejmujący wykonanie robót odpowiadających wartości 50% wynagrodzenia 

określonego w §4 ust. 1 zostanie wykonany w terminie do dnia …….; 

2) II etap obejmujący wykonanie całości Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3 

pkt. 2. 

5. Za termin zakończenia robót budowlanych uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę wykonania wszystkich robót budowlanych objętych Umową oraz gotowości do 

odbioru robót, potwierdzonego przez inspektora nadzoru - koordynatora zgodnie z zapisami § 

19 ust. 5 i 6. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, o ile czynności odbioru końcowego nie 

zostaną wstrzymane przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w § 18 ust. 1 i § 19 
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ust. 10.  

6. Czynność potwierdzenia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przez 

inspektora nadzoru - koordynatora w uzasadnionych przypadkach może być wykonana przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W takim przypadku potwierdzenie 

gotowości do odbioru winno nastąpić w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru 

przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terminach przewidzianych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym przekazanym Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni przed 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminem zawarcia Umowy. Powyższy harmonogram 

(uzupełniony o konkretne daty) powinien jasno wskazywać podział na etapy realizacyjne, o 

których mowa w ust. 4 wraz z podaniem terminu wykonania etapu I. Harmonogram podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedłożenia go do zatwierdzenia Zamawiającemu: 

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujących zmianą jakiegokolwiek 

terminu objętego harmonogramem lub zmianą wynagrodzenia – w terminie 7 dni od dnia 

wprowadzenia zmiany do Umowy, 

2) na wezwanie Zamawiającego – w przypadku zmiany postępu robót budowlanych, – w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

8. Zamawiający uzgodni lub naniesie zmiany do projektu harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest związany 

stanowiskiem Zamawiającego w tym zakresie. Harmonogram powinien być sporządzony z 

uwzględnieniem technologii wykonywania robót i w odniesieniu do założeń 

funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.   

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie umowne za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają zgodnie z 

ofertą Wykonawcy na kwotę ............................ zł (słownie złotych: 

................................................) bez podatku od towarów i usług, powiększoną o podatek od 

towarów i usług w kwocie ............................ zł (słownie złotych: 

................................................), co stanowi kwotę ............................ zł (słownie złotych: 

................................................) łącznie z podatkiem od towarów i usług.  

2. Zamawiający oświadcza, że na kwotę Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 składają 

się kwoty: 

1)  w wysokości ............................ zł (słownie złotych: ................................................) 

stanowiąca wkład własny Zamawiającego, 

2) w wysokości ............................ zł (słownie złotych: ................................................) 

pochodząca z dofinansowania, o którym mowa w §1 ust. 5. 

3. Strony dopuszczają zmianę wskazanej powyżej kwoty łącznie z podatkiem od towarów                      

i usług, gdy suma podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach będzie kwotą różną od 

kwoty podatku od towarów i usług zawartej w tym wynagrodzeniu umownym. 

4. Wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony metodą 

kalkulacji uproszczonej.  

5. Wynagrodzenie rzeczywiste należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie 

ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 5. 
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6. W przypadku gdy wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w 

kosztorysie ofertowym lub wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 15 umowy, przekroczy 

wynagrodzenie określone w ust. 1, strony skorygują wartość wynagrodzenia w drodze aneksu 

do Umowy. 

7. Strony mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w ust. 1, w zakresie wynikającym z art. 439 Pzp według następujących zasad: 

1) waloryzacja będzie się odbywać́ w oparciu o wskaźniki cen produkcji budowlano-

montażowej (A) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dostępne na 

stronie internetowej:  

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/wyb

rane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx  

- zaś w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne w oparciu o inne, 

najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego; 

2) strony są uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy średnia arytmetyczna 

ze wszystkich wskaźników, o których mowa w pkt. 1 zmieni się co najmniej o +/- 4% tj. 

wyniesie Wśr ≤ 96,00 lub Wśr≥104,00. Pierwszy wskaźnik odnosił się będzie odpowiednio 

do miesiąca przypadającego po upływie roku od dnia złożenia Oferty, ostatni będzie 

ostatnim wskaźnikiem miesięcznym opublikowanym w dacie złożenia żądania zmiany 

Wskaźniki pośrednie będą odpowiednio przyjmowane w skali roku lub w przypadku braku 

takiej możliwości w skali miesiąca; 

3) Zamawiający zastrzega, że żądanie zmiany może zostać złożone jednokrotnie drugiej 

stronie po spełnieniu następujących warunków: 

a) nastąpiła zapłata przez Zamawiającego pierwszej transzy wynagrodzenia, o której 

mowa w §5 ust. 1 pkt. 1   

b) upłynęło minimum 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, 

c) żądanie zmiany zostanie złożone drugiej stronie nie wcześniej niż na 120 dni i nie 

później niż na 90 dni przed terminem zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 

pkt.1, obowiązującym w dniu złożenia przedmiotowego żądania. Od tego dnia, aż do 

dnia zakończenia robót budowlanych do obliczeń zostanie zastosowany ostatni 

wskaźnik miesięczny opublikowany w dacie złożenia żądania zmiany zapłaty i nie 

będzie on już podlegał dalszej waloryzacji; 

d) kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami 

przedstawionymi w pkt. 9. 

4) Waloryzacja następuje na pisemne żądanie strony, przy czym strona zobowiązana jest do 

załączenia do żądania waloryzacji szczegółowego sposobu wyliczenia, o którym mowa w 

pkt. 9, a strona ma prawo jego weryfikacji; 

5) zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie od dnia, w którym zostaną spełnione 

warunki, o których mowa w pkt. 2; 

6) waloryzacji podlegać́ będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za roboty 

pozostałe do wykonania w II etapie realizacji, objęte drugą transzą wynagrodzenia. W 

przypadku złożenia żądania zapłaty przez Wykonawcę do obliczeń zwaloryzowanej kwoty, 

Wykonawca przyjmie wartość kwoty do zwaloryzowania na podstawie prognozy 

rozliczenia końcowego opartego na pomiarach powykonawczych, w tym operatach 
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geodezyjnych, a w przypadku ich braku na sporządzonych przez siebie z możliwie 

największą dokładnością szacunkach ilościowych;   

7) waloryzacji nie będzie podlegać́ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze 

zmianą sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne; 

8) waloryzacji podlegać́ będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane 

w terminie do zakończenia robot i po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie 

ulegało dalszym zmianom; 

9) obliczenie wysokości kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastąpi wg. Wzoru: 

Kz=Kp*Wśr/100 

gdzie: 

Kz – kwota zwaloryzowana 

Kp – kwota do zwaloryzowania określona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.6 

Wśr – średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników dla okresu objętego waloryzacją 

liczona wg wzoru: 

Wśr=(W1+W2+….+Wn) / n 

gdzie: 

W1- obowiązujący w danym roku kalendarzowym wskaźnik miesięczny cen produkcji 

budowlano-montażowej (A) ustalony w odniesieniu do miesiąca przypadającego po 

upływie roku od dnia złożenia Oferty 

Wn- kolejne obowiązujące w danym roku kalendarzowym wskaźniki miesięczne cen 

produkcji budowlano-montażowej (A) ustalone w odniesieniu do odpowiedniego miesiąca/ 

roku wcześniejszego; ostatni wskaźnik będzie ostatnim wskaźnikiem miesięcznym 

opublikowanym w dacie złożenia żądania zmiany określonej w pkt.3 lit.c) 

10) maksymalna nominalna wartość́ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez 

Zamawiającego w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% wynagrodzenia 

brutto określonego w dniu zawarcia umowy w § 4 ust. 1. 
8. Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w płatności drugiej transzy wynagrodzenia 

zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Umowy. 

9. Waloryzacja wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w całości 

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w 

art.439 Pzp. 

10. W związku z waloryzacją wynagrodzenie określone w § 4 ust.1 może ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu. 

11. Warunkiem płatności waloryzacji jest zakończenie realizacji zadania. W przypadku 

przerwania realizacji z winy Wykonawcy nie będzie on uprawniony do waloryzacji należnego 

wynagrodzenia. Powyższe zasady nie dotyczą Zamawiającego. 

12. Strony potwierdzą waloryzację wynagrodzenia aneksem do Umowy. 

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego 

paragrafu, zobowiązany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom, z którymi zawarł umowę na okres dłuższy niż 12 miesięcy (liczony wraz z 

wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo), do zmiany wynagrodzenia 

podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 

 
§ 5 

ZASADY PŁATNOŚCI 
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w następujący sposób: 

1) pierwsza transza w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 płatna 

będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego I etapu; 

2) druga transza w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 płatna będzie 

po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy. 

2. Pierwsza transza wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 płatna będzie na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę, do której Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

zestawienie wartości wykonanych robót za okres realizacji etapu I. Zestawienie wartości 

wykonanych robót musi być sprawdzone przez właściwego inspektora nadzoru oraz 

sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego i powinno być spójne z przekazywanymi 

dokumentami wskazanymi w § 6 ust.1 pkt 2 lit. a. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w 

zestawieniu wartości wykonanych robót stanowić będzie iloczyn ilości rzeczywiście 

wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami §17. 

Zestawienie wartości wykonanych robót będzie wykonane w oparciu o rzeczywiście 

wykonane i odebrane przez odpowiedniego inspektora nadzoru asortymenty robót, co 

zostanie potwierdzone odnoszącymi się do poszczególnych elementów robót w podziale 

kosztorysowym Drukami Kontroli Robót. Druki Kontroli Robót wraz z załącznikami 

potwierdzającymi zgodność wykonanych elementów/części robót z dokumentacją projektową 

i zapisami umowy zostaną przekazane po ich akceptacji przez nadzór inwestorski 

Zamawiającemu. 

3. Druga transza wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 płatna będzie na podstawie 

faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę nie później niż w terminie 35 dni od dnia 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokół odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2. 

4. Wykonawca oświadcza, że do czasu dokonania przez Zamawiającego płatności 

wynagrodzenia w transzach określonych w ust. 1 zapewni finansowanie Przedmiotu umowy 

zgodnie z treścią wstępnej promesy numer 01/2021/5308/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 

roku oraz warunkami i zasadami Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych dostępnymi na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-

pierwsza/#c21554. 

5. Na potrzeby realizacji płatności Wykonawca każdorazowo przedstawi: 

1) oświadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o 

uregulowaniu wymagalnego na datę doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej 

przez Wykonawcę wynagrodzenia wszystkim uczestniczącym w realizacji zamówienia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców faktur zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do 

Umowy. 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie wymagalne  

w dacie doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę  faktury za 

wykonanie podzleconych robót budowlanych, dostaw i usług zostały uregulowane, 

4) dowody zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych na datę 

doręczenia Zamawiającemu faktur wystawionych przez Wykonawcę.  
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5) dokumenty wskazane w ust. 5 pkt. 1-4 powinny dotyczyć okresu, którego dotyczy 

fakturowanie, odpowiednio dla I lub II etapu i być spójne z dokumentami, o których mowa 

w § 6 ust.1 pkt 2 lit. b i c. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5 lub w 

przypadku wykazania zaległości w wypłacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej 

kwocie wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub odpowiadającej zaległości w 

wypłacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po 

upływie 30 dni Zamawiający podejmie decyzję czy należności wypłacić podwykonawcy, 

Wykonawcy, czy złożyć należne kwoty do depozytu sądowego lub postąpić inaczej w 

granicach dopuszczonych obowiązującym prawem, czy umową stron. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 

w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek. 

7. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego tj.: 

NABYWCA: 
Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 

i doręczona na adres Zamawiającego. 

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

9. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 3, w terminie odpowiednio do 30 dni 

dla I etapu oraz do 35 dni dla II etapu, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury do Odbiorcy.  

10. Strony zgodnie ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega, że będzie dokonywał potrącenia swoich wymagalnych wierzytelności 

z wymagalnymi wierzytelnościami Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

12. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada 

rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała lista), 

który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie 

Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku, gdy 

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie ujawniony w wykazie podatników 

VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy 

Wykonawcy widniejący w wykazie podatników VAT. *   

13. Wykonawca oświadcza, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 

ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług i posiada rachunek bankowy, który będzie  

wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu 

Umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności. * 

 
§ 6  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami 
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wynikającymi z dokumentacji projektowej, przepisów technicznych i Prawa budowlanego, 

wiedzy technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiającego, 

2) składania Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego 

obowiązywania Umowy: 

a) zestawienia wartości wykonanych robót sprawdzonego przez właściwego inspektora 

nadzoru oraz sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego w sposób 

wskazany w § 5 ust. 2,  

b) oświadczeń podpisanych przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o 

uregulowaniu wymagalnego w danym miesiącu wynagrodzenia wszystkich 

uczestniczących w danym miesiącu w realizacji zamówienia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom wraz z dowodami zapłaty, 

c) wykazów w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców w danym miesiącu faktur zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 7 do Umowy, 

- dokumenty powyższe Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu w terminie 

do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego one dotyczą. 

3) przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót oraz kontroli jakości robót w zakresie 

określonym w STWiORB, 

4) wykonywania robót zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami 

właściwych podmiotów i organów, 

5) przygotowania terenu budowy, w sposób umożliwiającym służbom Zamawiającego 

prowadzenia zimowego utrzymania drogi, 

6) udostępniania terenu budowy podmiotom trzecim realizującym zadania niezwiązane z 

Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiającym.  

7) utrzymania ładu i porządku na terenie wykonywanych robót, a po ich zakończeniu 

usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 

pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

8) bieżącego i chronologicznego prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, w szczególności 

dziennika budowy oraz druków kontroli robót wykonanych i odebranych robót (DKR). 

9) zapewnienia pracownikom przebywającym na terenie budowy odzieży ochronnej, zgodnie 

z wymaganiami przepisów BHP, 

10) właściwego zabezpieczenie robót, 

11) zgłaszania właściwemu inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia 

robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

12) sporządzenia i przedłożenia Programu Naprawczego na żądanie inspektora nadzoru lub 

Zamawiającego w sytuacjach tego wymagających, w szczególności opóźnień Wykonawcy, 

Program Naprawczy Wykonawca przedłoży w terminie i zakresie określonym przez 

inspektora nadzoru lub Zamawiającego, 

13)  pokrycia roszczeń związanych z pogorszeniem stanu nawierzchni dróg dojazdowych i 

technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu 

Wykonawcy, 

14) zamieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej finansowania Przedmiotu umowy, o 

którym mowa w §1 ust. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 

2021 roku w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty 
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realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych oraz §10 uchwały nr. 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w 

sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych.  

15) sporządzenia na własny koszt następujących dokumentów: 

a) planu zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz 

ewentualnych dróg technologicznych, 

b) projektów organizacji ruchu na czas budowy, 

c) projektów objazdów tymczasowych, 

d) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, tras dostępu, budynków i urządzeń 

obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w 

wyniku prowadzenia robót budowlanych; inwentaryzacja ta zostanie poświadczona 

protokołem – w obecności inspektora nadzoru – przez Wykonawcę i gestorów lub 

zarządców takich dróg, budynków, tras i urządzeń, inwentaryzacja ta ma zabezpieczyć 

Zamawiającego i Wykonawcę przed roszczeniami osób trzecich (innych zarządców dróg 

lub właścicieli przyległych działek) związanych ze skutkami uszkodzeń, 

e) inwentaryzacji zaistniałych kolizji niemożliwych do zidentyfikowania na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej, 

f) inne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 

2. W zakresie obowiązków oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności do: 

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych służb, 

3) ciągłego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, związanego z prowadzonymi robotami (również w trakcie przerw w robotach i 

podczas okresów zimowych). 

3. Wykonawca ma obowiązek umożliwić prowadzenie czynności służbowych na terenie budowy 

osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami 

prawnymi, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego, w tym pracownikom 

Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać im dane, informacje lub 

pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub określonym w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawnych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód 

komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu 

budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, 

w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za:  

1) przejęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót przez 

Zamawiającego, 

2) bezpieczeństwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody 

wyrządzone osobom trzecim w obrębie terenu budowy od dnia przejęcia terenu budowy do 

dnia protokolarnego odbioru końcowego robót, 

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawców i koordynację tych robót oraz za 

zachowania Podwykonawcy na placu budowy. 
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6. Kierownik budowy ma obowiązek najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, sporządzić 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ 

z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót 

budowlanych, zgodnie z właściwymi przepisami Prawa budowlanego. 

7. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał inspektora nadzoru i Zamawiającego 

telefonicznie i pisemnie o: 

1) konieczności wykonania robót, o których mowa w § 16 ust. 2, w ciągu 3 dni roboczych od 

daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) okolicznościach, mogących wpłynąć na jakość lub termin realizacji robót lub ich wartość, 

niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności, 

3) wypadkach oraz szkodach na majątku Zamawiającego niezwłocznie po nastąpieniu tego 

rodzaju zdarzenia.  

8. Wykonawca ma obowiązek wykonywać polecenia Zamawiającego dotyczące w 

szczególności: wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji robót, technologii 

wykonywania oraz organizacji robót na budowie w wyznaczonym przez niego terminie. 

Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę wyznaczonego terminu na podstawie wniosku 

Wykonawcy. 

9. W przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego badań sprawdzających, 

które nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów, określonych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badań poniesie Wykonawca. 

10. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy, 

chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

 
§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy, dzienników budowy, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej  lub 

zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu 

do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) przekazanie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu 

Zamawiającego przed organami administracji publicznej,  

4) odbiór robót, 

5) zapłata wynagrodzenia. 

 
§ 8  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości 5% ceny całkowitej, określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia, 

określonego w § 4 ust. 1, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług w formie 

............................................................., co stanowi kwotę ....................... zł (słownie złotych: 

......................................................................................). Zabezpieczenie służy pokryciu 



12 

 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w następujących wysokościach i terminach: 

1) 70%, określone w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł, 

pomniejszonej o ewentualne wypłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

w szczególności kary umowne, w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru Robót 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem ust. 3, 

2) 30%, określonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł, 

pomniejszone o ewentualne wypłaty z tytułu roszczeń w ramach gwarancji lub rękojmi w 

terminie 15 dni po upływie ……- miesięcznego okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania. 

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek 

na miesiąc przed wygaśnięciem terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przedłużyć jego ważność do terminu ustalonego z Zamawiającym. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

 

§ 9  
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia następująco: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montażu robót objętych Umową (Car/Ear - 

ubezpieczenie mienia inwestycji) na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia, w 

minimalnym zakresie w wysokości wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 50% pełnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie na 

sumę nie niższą niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT, 

3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, na sumę gwarancyjną nie niższą 

niż 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będzie obowiązywało na okres, co najmniej od 

dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, w 

którym nie stwierdzono wad, bądź do momentu, w którym usunięto wszelkie stwierdzone 
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wady - od wszelkich szkód lub kosztów, które mogą powstać w czasie lub w związku z 

realizacją inwestycji. 

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będzie przedłużane w okresie trwania 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Ubezpieczenie winno być wystawione i będzie 

obowiązywało minimum przez 60 miesięcy, tak aby zapewnić pokrycie straty lub szkody, 

wynikającej z przyczyny, zaistniałej przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, 

oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawcę w okresie rękojmi w trakcie 

prowadzenia czynności zmierzających do spełnienia obowiązków wynikających z Umowy. 

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, będzie obowiązywało na okres co najmniej od 

przekazania placu budowy do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, w którym 

nie stwierdzono wad, bądź do momentu, w którym usunięto wszelkie stwierdzone wady. 

5. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania w 

złotych polskich bez ograniczeń. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do 

dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez które rozumie się 

projekty umów ubezpieczenia oraz warunków ubezpieczenia) potwierdzającej spełnienie 

określonych w niniejszym paragrafie wymogów ubezpieczeniowych. Zamawiający 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji. W przypadku, w którym przesłane 

dokumenty nie spełniają wymogów umownych, Zamawiający wyznacza dodatkowy termin 5 

dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej. 

7. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawić 

Zamawiającemu dowód zapłaty składki oraz polisę z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia 

oraz dowód zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy jeszcze 

przed upływem terminu obowiązywania poprzedniego. 

8. Żadne prace, roboty i inne czynności związane z realizacją niniejszej Umowy nie mogą być 

rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę zaakceptowanych kopii 

polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich szkód, powstałych w 

związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim. 

10. Zamawiający wymaga przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty 

odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie). 

11. W razie wydłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 

dwa tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku 

niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z warunkami określonymi 

w ust. 1 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w 

terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia określonego w ust. 1, a 

poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę.  

12. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 10  
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PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru - koordynatora  w osobie 

..................................................., posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności ................................. nr 

................................. i powierza mu czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 

Prawa budowlanego. 

2. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

niniejszej Umowy ani zmian postanowień Umowy. 

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstępu na teren budowy i kontroli robót w każdym 

czasie. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany osoby, wskazanej w ust. 1, co nie wymaga 

zawierania aneksu do Umowy. 

 

§ 11  
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ......................................................, 

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności ................................. nr ................................. 

2. Wszelką korespondencję skierowaną przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru 

do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie doręczoną, jeżeli będzie złożona 

w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robót lub zostanie 

zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy. 

3. Osoba, wymieniona w ust. 1, działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać wymiany osoby, 

o której mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany będzie zaproponować wymianę osoby, 

o której mowa w ust. 1, w następujących przypadkach: 

1) w przypadku choroby, wypadku lub śmierci oraz 

2) jeśli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiającego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zastosowanie mają zapisy § 12. W przypadku, gdy 

Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewnić zastępstwa przez osoby spełniające 

wymagania, określone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jeśli zagrożone jest prawidłowe wykonanie 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzięcia 

wiadomości o konieczności zapewnienia zastępstwa. 

6. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa 

w ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy lub 

wykonuje je w sposób nienależyty lub niedbały. Wykonawca  jest zobowiązany wymienić 

osobę, o której mowa w ust. 1, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

wskazanym we wniosku na zasadach, określonych w § 12. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi 

kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania 

zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie powinno trwać dłużej niż 5 dni. Jeśli 

zagrożone jest prawidłowe wykonanie Umowy, Zamawiający może odstąpić od zawartej 

Umowy. 

 
§ 12 
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PERSONEL WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi 

objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy przedłożył Zamawiającemu kopie 

uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub kopie innych równoważnych dokumentów. Na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego okazania do wglądu 

oryginałów dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu 

budowy Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika 

budowy i kierowników robót przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy oraz osoby 

dodatkowe niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, a nie wyszczególnione 

w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami budowlanymi osoby 

wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje na piśmie taką zmianę 

w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że akceptacja 

Zamawiającego nastąpi wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 

będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te 

mają obowiązek złożenia dokumentów bądź ich kopii w zakresie i na zasadach, o których 

mowa w ust. 2.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 

mowa w ust. 3, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowaną zmianą. Każda 

przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót 

bez względu na czas jej trwania będzie traktowana jako przerwa powstała z winy Wykonawcy 

i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót. 

 

§ 13  
KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca 

zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, dla których Zamawiający określił taki 

wymóg w SWZ, tj. czynności związane z wykonywaniem: 

1) robót przygotowawczych, 

2) robót ziemnych, 

3) podbudów, 

4) nawierzchni, 

5) odwodnienia korpusu drogowego, 

6) oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym montażu barier ochronnych i         

balustrad 

7) elementów ulic, 

8) robót wykończeniowych. 

9) zieleni drogowej w tym wycinki drzew i nasadzeń nowych drzew 

10) budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających 
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11) budowy i przebudowy oświetlenia drogowego  

12) przebudowy sieci wodociągowej 

13) przebudowy kolizji sieci teletechnicznych 

będą przez okres wykonywania tych czynności zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej 

Kodeksem pracy. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy.  

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w sytuacji zmiany 

ilościowej pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

4. W celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży: 

1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami RODO, imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

5. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o pracę może 

zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone 

w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, określone w ust. 1, i skutkować będzie naliczeniem kary umownej, 

określonej w § 20 ust. 1 pkt 12. 

 
§ 14 

PODWYKONAWCY 
1. Strony ustalają, że roboty budowlane zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź 

z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem że kluczowe części zamówienia wskazane 

w ust. 2, zostaną zrealizowane przez Wykonawcę osobiście. 

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących 

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane: ułożenie warstw bitumicznych  

nawierzchni drogowej ciągu głównego (podbudowy z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i 

ścieralna). 

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ust. 4, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna, jeżeli 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego podwykonawcy.  

4. Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia, obejmującej…………………… (zakres 

(opis) części zamówienia) Podwykonawcy: …………………………………………. (nazwa 

(firma) podwykonawcy) 

(*Ust. 3 i 4 będą miały zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaże, że będzie 

wykonywał w tej części Umowę za pomocą podwykonawców, na zasoby, których powoływał 

się na zasadach określonych w art. 118.Pzp) 

5. Wykonawca zapewnia, że podmiot trzeci  - ………….,  na którego sytuację finansową lub 

ekonomiczną Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz  z Wykonawcą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany 

do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie Przedmiotu Umowy. 
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Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ww. podmiotu trzeciego z tego tytułu nie obciążają 

Zamawiającego. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części 

Przedmiotu Umowy następuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 Pzp, lub oświadczenia, lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Zamawiający ustanawia następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia, określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w STWiORB; 

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 

za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów w terminie, wyznaczonym przez 

Zamawiającego, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę); 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do przestrzegania zakazu 

udziału tj. zatrudniania etatowych pracowników Zamawiającego w realizacji zadań 

objętych Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są w okresie realizacji umowy o 

podwykonawstwo do zatrudnienia pracowników wykonujący czynności, dla których 

Zamawiający określił taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy 

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie będą uprawnieni do domagania się od 

Zamawiającego jakichkolwiek płatności, gdy Wykonawca nie dokonuje płatności za 

wykonane prace lub roboty, które zostały odebrane przez przedstawiciela 

Zamawiającego, usługi lub dostawy w sytuacji braku wymagalności wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień, określonych w art. 463 Pzp. 
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9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót 

budowlanych wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź dokonać 

zmiany w takiej umowie, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy bądź zgodę na zmianę tej umowy. Przedłożony projekt umowy 

o podwykonawstwo bądź projekt jej zmiany musi być zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, w szczególności zaś z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego 

projektu umowy o podwykonawstwo a także projektu jej zmiany w szczególności w sytuacji, 

niespełnienia wymagań określonych w ust. 7 lub zawarcia postanowień określonych w ust. 8, 

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy bądź projektu jej zmiany. 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo a także do projektu jej zmiany w tym terminie uważane będzie za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniając w 

całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o którym mowa 

w ust. 11, liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo bądź jej 

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego 

sprzeciwu do tejże umowy bądź jej zmiany w sytuacji niespełnienia wymagań z ust. 7 lub 

zawarcia postanowień określonych w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu 

tejże umowy bądź projektu jej zmiany. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego 

sprzeciwu do tejże umowy o podwykonawstwo bądź projektu jej zmiany w tym terminie 

uważane będzie za akceptację tejże umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

14. Procedurę określoną w ust. 7-9 stosuje się również do wszelkich zmian do umów między 

Wykonawcą a podwykonawcą oraz do umów z dalszymi podwykonawcami, jak również do 

zmian do tych umów. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej 

stanowi podstawę do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia danego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie 

wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5% wartości Umowy, 

w każdym zaś przypadku gdy będzie to wartość większa niż 50.000,00 zł. Przedłożona umowa 

o podwykonawstwo bądź projekt jej zmiany musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności zaś z Prawem zamówień publicznych. 
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16. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 

17. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na 

dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego. 

18. Zmiana zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców, przy pomocy 

których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest możliwa, o ile jest to konieczne dla 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowień niniejszego 

paragrafu. 

19. Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie 

rozpoczęcia pracy każdego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy. 

20. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich przedstawicieli lub 

pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

21. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca bądź zgłoszony dostawca lub usługodawca wystąpi do Zamawiającego 

z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane prace lub roboty, które 

zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiającego, 

usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania to Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że: 

1) sumy należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz 

wynagrodzenie należne dostawcy lub usługodawcy, zostały zapłacone; 

2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę; 

3) zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie są wymagalne; 

4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostały zgłoszone roszczenia 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy 

o podwykonawstwo. 

22. Wykonawca w pisemnych uwagach nie może powoływać się na potrącenie roszczeń 

wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

23. Jeżeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy zostały zapłacone 

albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło, wówczas Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 465 

ust. 2 oraz ust. 3 Prawa zamówień publicznych, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony będzie 

do zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy 

z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy należną kwotę. Zapłata zostanie dokonana w 

walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający 

po zapłaceniu należności bezpośrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

dostawcy lub usługodawcy potrąci kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy 

względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do 

powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego 
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podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania opisanego powyżej. 

24. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości 

należnej zapłaty albo też podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu 

przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty z wymagalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy. Po złożeniu do depozytu sądowego 

będzie miał prawo potrącić kwotę równą kwocie złożonej do depozytu sądowego z 

wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

25. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i nast. 

Kodeksu cywilnego, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia 

regresowego względem Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność 

główną oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

26. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań, 

określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określonych 

w Umowie. 

 
§ 15 

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także 

wymaganiom określonym w STWiORB. 

2. Przedmiot Umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez 

Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone na teren budowy 

materiały i sprzęt. 

 
§ 16 

ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII 
1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi 

koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów 

i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz 

ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami, w tym badań wykonywanych przez 

Urząd Dozoru Technicznego. 

2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, 

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót budowlanych wynikających z projektu budowlanego i wykonawczego, 

a nie wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikających z zasad wiedzy 

technicznej, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych zmiany materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku 
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do projektowanych w dokumentacji projektowej, 

3) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej harmonogramem rzeczowo-

finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 9, 

a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany 

na wniosek Wykonawcy terminu zakończenia Przedmiotu Umowy lub zmiany 

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17. 

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodującej wzrost wynagrodzenia umownego, o który 

mowa w § 4 ust. 1, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie pod 

rygorem nieważności i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy. 

 
§ 17 

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBÓT 
1. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 16 ust. 2, jest 

odpowiedni kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o protokół konieczności 

i protokół uzgodnień między stronami danych wyjściowych do kosztorysowania. Kosztorys 

zostanie niezwłocznie sprawdzony przez właściwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony 

przez Zamawiającego. 

2. Każda nowa stawka lub cena winna być pochodną elementów odnośnych stawek lub cen, 

określonych w kosztorysie ofertowym z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiałów, sprzętu 

transportu, dla których ceny nie zostały określone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

powinien sporządzić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem 

cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesiącu, 

w którym kalkulacja jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych, określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie 

„Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporządzonej 

w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robót poprzez 

przyjęcie rzeczywistych, udokumentowanych kosztów zakupu materiałów z zastrzeżeniem, że 

udokumentowane koszty zakupu materiałów nie mogą być wyższe od kalkulacji Wykonawcy 

o więcej niż 10%, oraz nakładów rzeczowych, określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w 

KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów zaakceptowanych przez inspektora nadzoru 

i Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu dokumentów zakupu umożliwiających aktualizację kalkulacji, na podstawie 

której ustalono nową stawkę lub cenę. 

 

§ 18 
USUWANIE WAD I NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

1. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, że Wykonawca realizuje roboty w sposób 

nieprawidłowy, wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami 
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obowiązującego prawa, Zamawiający lub właściwy inspektor nadzoru może wezwać 

Wykonawcę do podjęcia czynności mających na celu usunięcie tych nieprawidłowości oraz 

przywrócenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub przepisami obowiązującego 

prawa. 
2. Zamawiający lub właściwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie o 

wykryciu wad w toku realizacji Umowy. 
3. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu 

stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej na 3 dni robocze przed 

wyznaczonym terminem oględzin. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności 

oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający lub inspektor nadzoru uwzględniając 

techniczne możliwości usunięcia wady w wyznaczonym terminie. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności, o usunięciu wad. 
 

§ 19  
ODBIORY ROBÓT 

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory techniczne, 

3) odbiory częściowe robót, 

4) odbiór końcowy robót, 

5) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, 

6) odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji), 

7) odbiory potwierdzające usunięcie wad. 

2. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru technicznego, odbioru 

częściowego, nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń nienależytego wykonania 

Umowy na etapie odbioru końcowego robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu kierownik budowy lub 

Kierownik robót zgłasza wpisem w Dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek 

przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia. 

4. Odbiory częściowe, odbiór końcowy robót, odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, odbiór 

ostateczny dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego i inspektora nadzoru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o 

terminie odbioru częściowego, końcowego robót, końcowego Przedmiotu Umowy i 

ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie 

uczestniczył w pracach komisji. 

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o zakończeniu robót i gotowości 

do odbioru częściowego lub końcowego robót. Za dzień zawiadomienia uznaje się dzień 

wpływu pisma Wykonawcy do Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca załącza kopię 

strony dziennika/dzienników budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz potwierdzenie gotowości do odbioru 

częściowego lub końcowego robót przez inspektora nadzoru. 

6. Potwierdzenia zakończenia robót dokonuje inspektor nadzoru wpisem do dziennika 

/dzienników budowy. Potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót 

dokonuje inspektor nadzoru w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynność 
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potwierdzenia może być wykonana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy lub końcowy robót w ciągu 14 

dni roboczych od daty wpływu pisma Wykonawcy zgłaszającego zakończenie robót i 

gotowość do odbioru częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w ust. 5.  

8. Nie później niż w dniu wyznaczonego terminu rozpoczęcia odbioru częściowego lub 

końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzony w języku polskim i w 

zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez inspektora nadzoru, 

zawierający:  

1) dokumentację projektową powykonawczą – projekt wykonawczy z naniesionymi 

zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią, 

2) dziennik budowy, 

3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych 

urządzeń, deklaracje własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje obsługi 

i dokumentacje techniczno-ruchowe, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, w tym tych, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a  

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych 

wyrobach i materiałach budowlanych, 

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 

7) recepty i ustalenia technologiczne, 

8) w przypadku zmian kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z 

naniesionymi zmianami, 

9) oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy 

Prawo budowlane,  

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z 

dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji. 

11) protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych,  

12) protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdzający 

odbiór stałej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodności z zatwierdzonym 

projektem Stałej Organizacji Ruchu przez organ zarządzający ruchem tj. Departament 

Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

9. Zamawiający może nie uznać skuteczności zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do 

odbioru częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Wykonawca nie 

wykonał w całości robót budowlanych będących przedmiotem odbioru częściowego lub 

końcowego. 

10. Zamawiający może przerwać czynności odbioru częściowego lub końcowego robót, jeżeli 

Wykonawca nie przedstawił w wymaganym terminie któregokolwiek z dokumentów, o 

których mowa w ust. 8. 

11. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego robót za 

termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których 

zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego robót. 

12. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone 

wady: 

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
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zaś w przypadku nieistotnych Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin 

na ich usunięcie,  

2) nie nadające się do usunięcia - wady trwałe: 

a) jeżeli umożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru robót, obniżając jednocześnie 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

lub technicznej, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru robót i żąda 

wykonania całości robót budowlanych lub ich części po raz drugi w wyznaczonym 

terminie - w tym przypadku terminem zakończenia robót będzie data ponownego 

zgłoszenia zakończenia robót. 

13. O wykryciu wady w trakcie odbioru Zamawiający lub inspektor nadzoru zobowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie. 

14. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu 

stwierdzenia wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie. Nieobecność 

Wykonawcy nie wstrzymuje czynności oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza 

Zamawiający uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym  

terminie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 

robót, jako wadliwych. Usunięcie przez Wykonawcę wady zostanie potwierdzone protokołem 

potwierdzającym usunięcie wad. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia 

powyższych ustępów. 

16. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po złożeniu końcowego zestawienia wartości 

wykonanych robót i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego oraz po złożeniu wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomieniu odpowiedniego organu nadzoru budowlanego 

o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów. Wniosek lub 

zawiadomienie wraz z kompletem dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę  do 

właściwego organu składa Zamawiający  Jeżeli właściwy organ nadzoru budowlanego 

wezwie do uzupełnienia wniosku lub zgłoszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona 

koniecznych uzupełnień lub dokona ponownego poprawnego zgłoszenia lub złożenia 

wniosku. 

17. Z czynności odbioru częściowego, końcowego robót, końcowego  Przedmiotu 

Umowy, odbioru ostatecznego oraz potwierdzającego usunięcie wad będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

18. Nie później niż 90 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie odbiór ostateczny. 

19. W okresie rękojmi i gwarancji przeprowadzane będą, co najmniej raz w roku, protokolarne 

przeglądy stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy. 

 
§ 20  

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

w zakresie zobowiązania niepieniężnego w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu, określonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,2% 

kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, 

bez podatku od towarów i usług, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) jeżeli roboty będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż 

podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą, określoną w § 14, 

w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w § 6 

ust. 1 i ust. 2, w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek nieprzestrzegania 

wymienionych postanowień, przy czym do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych 

wymagań upoważnieni są Zamawiający lub inspektor nadzoru, 

4) za nieprawidłowości polegające na: 

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych 

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) brakach w oznakowaniu, 

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienależytą starannością 

w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień występowania nieprawidłowości, 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie robót, przy odbiorze lub 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,01% kwoty 

wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez 

podatku od towarów i usług, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wady, 

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie realizacji robót i  

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jeżeli Wykonawca 

nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiającego lub  inspektora 

nadzoru w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki lub niewykonania, 

7) za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowanych przez Zamawiającego w 

wysokości 30 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

8) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, 

bez podatku od towarów i usług, 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10 000,00 zł 

za każdy stwierdzony przypadek, 

10) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 13 ust. 1 

w wysokości 0,01% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu 

zawarcia Umowy, bez podatku od towarów i usług, za każdy dzień niespełnienia 

wymogu, za każdą osobę, 



27 

 

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 

ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarów i usług, 

14) za nieprzedłożenie Programu Naprawczego w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

lub inspektora nadzoru w wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 

ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarów i usług, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia, określonego w 

§ 4 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarów i usług. Kara nie 

zostanie naliczona, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 20 

ust. 1. 

3. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem terminu 3-

dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę. 

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku 

wynikającego z niniejszej Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

6. W przypadku gdy Zadanie nie zostanie zrealizowane w założonym terminie z winy 

Wykonawcy, a wydłużony czas realizacji spowoduje utratę dofinansowania, o którym mowa 

w par. § 1 ust.1 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do skierowania do Wykonawcy 

wszelkich roszczeń wynikłych z tego tytułu, w tym roszczeń finansowych. 

7. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych danej stronie nie może przekroczyć 

20% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, 

bez podatku od towarów i usług. 

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo 

zlecenia robót objętych niniejszą Umową innemu podmiotowi i potrącenia kosztów 

poniesionych z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania 

uprzedniej zgody sądu.  

 

§ 21  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie 

części Umowy. 

2. W razie utarty przez Zamawiającego dofinansowania, o którym mowa w §1 ust. 5 w 

jakiejkolwiek kwocie, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części Umowy. 
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3. Zamawiający, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, może odstąpić od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przesłanki 

uprawniającej ją do odstąpienia w przypadku: 

1) co najmniej 30-dniowej zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek terminu 

pośredniego określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo 

wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i żądać zapłaty kary 

umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji, 

3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy, 

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane przez Wykonawcę w ofercie, 

5) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu 

budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

6) gdy Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na sumę większą niż 10% wartości Umowy, 

7) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego lub inspektora, nie 

wykonuje robót zgodnie z postanowieniami Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje 

zobowiązania z niej wynikające, 

8) gdy Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał 

realizację Umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc i nie podjął prac w terminie, 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania, 

9) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia, 

określonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarów i 

usług, 

10) gdy Wykonawca więcej niż dwukrotnie nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę wynikającego z § 13 Umowy, 

11) w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w §9 Umowy, 

12) gdy Wykonawca podzleca jakąkolwiek część robót, co do której Zamawiający nałożył 

obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 

13) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu robót, nie 

rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie terminu zakończenia robót. 

4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji, o zaistnieniu 

zdarzeń, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie 

Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy będzie miało skutek ex nunc. Do robót przerwanych będą mieć 

zastosowanie zapisy umowne, w szczególności dotyczące gwarancji i rękojmi, zabezpieczenia 

należytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnięć sporów. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający zobowiązany 

jest do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za części robót wykonanych w ramach 

Umowy przez Wykonawcę, zgodnie z wynagrodzeniem za te części robót, określonym 
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w ofercie Wykonawcy po potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na 

podstawie Umowy, w tym w szczególności kar umownych. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek stronę, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia                          

i własności, zabezpieczyć  przerwane  roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

zabezpieczyć teren robót i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące 

do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność, oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy zgłosić Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, w przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny, 

4) niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 

od Umowy, usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza robót przez niego dostarczone lub 

wniesione materiały i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustalić 

zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, 

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy przy udziale inspektora 

nadzoru sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę, 

9. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek stronę obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 7 dni roboczych od daty 

podpisania protokołu odbioru. 

10. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać  

uzasadnienie. 

11. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót budowlanych, potwierdzonych przez strony 

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstąpienia od Umowy. 

 

§ 22  
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

Robót na zasadach, określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiają, że 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje 

rozszerzona i wynosi … lat od daty odbioru końcowego robót.  Zamawiający może dochodzić 

roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie, określonym powyżej, jeżeli zgłosił Wykonawcy 

wadę przed upływem tego terminu. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące Przedmiot 

Umowy, gwarancji jakości na okres …... lat od daty odbioru końcowego robót. 

3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
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w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piśmie. Jeżeli ze względów 

technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez 

strony. 

4. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad w terminie 

lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad występujących w sytuacji 

zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu katastrofy, jak również usunięcia wad 

w sposób nienależyty Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia 

wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi bez konieczności 

uzyskiwania uprzedniej zgody sądu, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8, lub żądając od Wykonawcy zwrotu 

poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przewyższać będą kwotę 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania 

zwrotu poniesionych kosztów w części, w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

5. Zamawiający może zażądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony, a Wykonawca 

związany jest żądaniem Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni zatwierdzoną organizację ruchu na czas prowadzenia robót w celu 

usuwania wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

7. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą po zakończeniu Umowy według 

uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 

8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad lub usterek 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. 

10. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej jedna osoby wyznaczona przez 

Zamawiającego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcę. 

11. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 

żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

12. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający 

niezwłocznie prześle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

13. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że 

do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunięcie 

przez Wykonawcę wady zostanie potwierdzone protokołem potwierdzającym usunięcie wad.  

14. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym 

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne 

miejsce.  

15. Zamawiający zastrzega prawo korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

16. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 
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wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie okresu 

gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu. 

18. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu 

cywilnego. 

19. Jeżeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia, zastosowane 

do wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń, będzie 

dłuższy niż okres gwarancji, udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas 

Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiającemu, 

przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym 

wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja 

została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji 

dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego, zgodnie ze zdaniem pierwszym 

niniejszego ustępu.  

20. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i  rękojmi w roboty 

przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby 

u Zamawiającego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczególności budowy lub 

przebudowy zjazdów, wykonania przyłączy, montażu oświetlenia czy budowy odwodnienia, 

na których budowę wyraża zgodę Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, aby ten uczestniczył w przekazaniu terenu pod takie 

roboty i następnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja lub rękojmia 

zostanie wyłączona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z 

uwzględnieniem ewentualnego oddziaływania nowo wykonywanych prac we wcześniej 

wykonany zakres prac oraz określeniem wartości robót wyłączonych, w takim przypadku 

Zamawiający przewiduje możliwość podpisania odpowiedniego porozumienia regulującego 

zakres odpowiedzialności stron w tym zakresie. 

 

§ 23 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają formy pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy w zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania robót, w przypadku: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności opady deszczu, 

śniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), które uniemożliwiają 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, 

określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych 
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warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, termin 

zostanie przesunięty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych lub o czas usunięcia ich skutków, 

c) gdy wystąpi konieczność zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub 

art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robót dodatkowych, które to zmiany wstrzymują 

lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy, gdy wystąpi niebezpieczeństwo kolizji 

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji lub w przypadku realizacji 

przewidzianych zamówień podobnych, których realizacja będzie miała wpływ 

na realizację Przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny 

od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub 

innych obiektów budowlanych, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunięcia 

przeszkody, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, przez którą na potrzeby Umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o 

charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć, oraz którego 

strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, zamieszki, strajki lub inne 

formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy 

społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, akty 

władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, jak również 

okoliczności związane z siłą wyższą, które już wystąpiły (COVID-19) lecz na dzień 

zawarcia Umowy nie są znane jej skutki, 

i)  gdy zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres 

powyżej jednego miesiąca, 

j)  gdy zaistnieją przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu 

wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, tj.: 

- protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, 

- wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne 

uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu, 
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- powyższe okoliczności mogą spowodować wydłużenie terminu, o ile będą miały wpływ 

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydłużenie nastąpi o czas niezbędny do usunięcia 

przeszkód; 

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji świadczenia w przypadku: 

a) jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem, 

STWiORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukończenie, zmniejszy 

Zamawiającemu koszty przy realizacji lub jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego 

ze względu na trwałość wykonania lub zmniejszenia kosztów eksploatacji, 

b) gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który ją przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

g) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 

i) wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu pkt 1 lit. h, uniemożliwiającej wykonanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) określonym w ust. 2 pkt 2, stosując § 17, 

b) gdy iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie, 

określone w § 4 ust. 1,  

c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez strony, 

d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w 

odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, w takim 
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przypadku kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego, 

e) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

f) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 

g) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany określone w lit. d-g będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiot 

Umowy przez Wykonawcę. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d-g, strona, która żąda zmiany, wystąpi z 

wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wniosek o dokonanie zmiany może zostać przyjęty przez drugą 

stronę do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym urzędowym 

publikatorze powszechnego aktu będącego postawą zmiany. Do wniosku należy załączyć 

szczegółową kalkulację wpływu tych zmian na dotychczasową wysokość ceny określoną w 

formularzu cenowym i szczegółowe wyliczenie proponowanej nowej wysokości tej ceny wraz 

z dokumentami poświadczającymi dokonane kalkulacje i wyliczenia, przy czym druga ze 

stron może wnieść uwagi do przedstawionego wyliczenia w terminie 7 dni roboczych od ich 

przedstawienia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych 

wyliczeń i dokumentów, jeżeli przedstawione przez Wykonawcę dokumenty uzna za 

niewystarczające. W przypadku uznania przez drugą ze stron wyliczenia kosztów wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę za zasadne, strony dokonają zmiany umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

4. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do żądania 

przedmiotowej zmiany w związku ze zmianami warunków lub zasad Programu Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w przypadku powstania 

rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

5. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót są stosowne 

wpisy zamieszczone w Dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia 

okoliczności oraz pisemne powiadomienie inspektora nadzoru i Zamawiającego o 

zaistniałych okolicznościach. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje się dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. Pisemne powiadomienie ma dokumentować, jakie okoliczności i w jaki sposób wpłynęły na 

przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do założeń 

obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

7. Strona, występująca o zmianę postanowień Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę lub protokół 

konieczności postanowień Umowy musi być złożony na piśmie. 



35 

 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokołem 

konieczności, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, 

w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 17 i 

informacji uzasadniających propozycję lub żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia 

lub okoliczności stanowiących podstawę propozycji lub żądania zmiany. 

9. Protokół konieczności podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczący 

wyłącznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robót nie wpływający na termin realizacji i 

wynagrodzenie, nie wymaga odrębnego aneksu. 

10. Wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, skutkuje powstaniem po stronie 

Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zaś obowiązku. 

Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe 

wynagrodzenie lub odszkodowanie. 

 

§ 24  
CESJA WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z Umowy 

na osoby trzecie tytułem darmym jak i odpłatnie. Zamawiający uprawniony jest do wnoszenia 

uwag do umów przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 
2. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że 

na powyższe Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 25 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Strony Umowy poinformują osoby kontaktowe, koordynujące oraz realizujące wykonanie 

niniejszej umowy o poniższej klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 i 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO: 

1. Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 

11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest drogą mailową na adres: 

iod@zdwgdansk.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu, koordynacji 

oraz realizacji umowy pomiędzy jej stronami.  

4. Źródłem danych jest druga strony Umowy, która podała dane niezbędne do realizacji ww. 

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. 

5. Dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych: 

1) dane drugiej strony Umowy, jeśli strona jest osobą fizyczną, przetwarzane są na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub 

podjęcia działań przed zawarciem Umowy, 
2) dane osób reprezentujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
3) dane osób wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane są 
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na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku prawnie usprawiedliwionym interesem 

Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu pomiędzy jej stronami. 

6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

Umowa została rozwiązana lub wygasła lub do końca gwarancji lub rękojmi, chyba że 

przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogą być również powierzone 

podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora. 

8. Osoby, których dotyczy niniejsza klauzula mają prawo do: ochrony swoich danych, żądania 

dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 
 

§ 26 
KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którykolwiek zapis z postanowień Umowy, z mocy 

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji 

publicznej lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia 

Umowy zachowują pełną moc i skuteczność,  

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione na 

mocy niniejszej Umowy postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, 

które wywołują skutki prawne, zapewniające możliwości zbliżone do pierwotnych korzyści 

gospodarczych dla każdej ze stron. 

 

§ 27 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikłe na tle realizacji Umowy, co do 

których dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi 

Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdyby 

zawarcie ugody nie było dopuszczalne rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy Zamawiającego i jeden 

egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralne części Umowy:  

1) Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1, 

2) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami – Załącznik nr 2, 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik nr 3, 

4) Oferta Wykonawcy z dnia …roku wraz z załącznikami – Załącznik nr 4, 

5) Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami – 

Załącznik nr 5, 

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 6, 
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7) Zestawienie podwykonawców wzór – Załącznik nr 7, 

8) Dokumenty związane z dofinansowaniem z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych: 

a) wstępna promesa numer 01/2021/5308/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021 roku, 

b) Uchwała numer 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie     

ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. 

c) Dz.U. z dnia 25 maja 2021 r. Poz. 953 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 

maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 

podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub 

z państwowych funduszy celowych. 

 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
(podpis Dyrektora lub innej osoby upoważnionej) 

 
 
 

PRZY KONTRASYGNACIE 
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego) 

 


