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Platforma zakupowa Zamawiajacego

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na: Przebudowe drogi wojewodzkiej
nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska o dtugosci 17,27 km.

Oznaczenie postgpowania: DAZ-Z.272.37.2022.

ZAPYTANIA NR 2
(pytania od nr 6 do nr 37)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021
r., poz. 1129 z pézn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zlozone wnioski
o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ).

Pytanie nr 6: Prosze¢ o udostgpnienie zestawienia projektowanego oznakowania pionowego i poziomego,
na podstawie ktérego okreslone zostaly ilosci dla pozycji kosztorysowych nr 58 — 65.

Odpowiedz: Ilosci oznakowania poziomego i pionowego zostaty przyjete na podstawie Projektu Stalej
Organizacji Ruchu.

Pytanie nr 7: Dotyczy Rozdziatu VI SWZ ,,Wz6r umowy”: Prosz¢ o zmiang zapiséw §3 ust. 4 pkt. 1
i usunigcie wymogu wykonania co najmniej 50% ilo$ci okres§lonej w kosztorysie ofertowym w dniu ztozenia
oferty dla warstwy $cieralnej w ciggu DW 501 (SMA) w celu mozliwosci rozliczenia rob6t wykonanych
w I Etapie. Uzaleznienie ptatnosci pierwszej transzy wynagrodzenia Wykonawcy od wykonania potowy
zakresu warstwy S$cieralnej wprowadzi komplikacje w organizacji ruchu oraz moze mie¢ wplyw na
zwigkszenie kosztéw finansowania inwestycji.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje stanowisko i wymaga wykonania zakresu I Etapu okreslonego
w § 3 ust. 4 pkt 1 wzoru umowy, podkreslajac, iz Wykonawca ma petng dowolno$¢ w zakresie kolejnosci
wykonywania robdt, w tym mozliwos¢ wykonania w pierwszej kolejnosci odcinkéw o przekroju
szlakowym, wymagajacych mniejszego zaangazowania potencjatu technicznego, a tym samym szybszego
wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej.

Pytanie nr 8: Dotyczy pozycji nr 50. Kosztorysu Ofertowego: Czy w przypadku zinwentaryzowania na
terenie budowy istniejagcych zjazdéw z kostki betonowej bedacej w dobrym stanie Zamawiajacy dopusci
zastosowanie tej kostki do wykonania nowej nawierzchni przebudowywanego zjazdu?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza do ponownego wbudowania tylko materialy przewidziane wg.
projektu (pkt 8 SWRPZ).

Pytanie nr 9: Prosze o wyjasnienie rozbiezno$ci w konstrukcjach zatok autobusowych oraz postojowych.
Wedtug planu sytuacyjnego oba typy zatok maja mie¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej, przekroje
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konstrukcyjne wskazuja kostke kamienng dla zatok autobusowych i betonowa dla postojowych,
a w kosztorysie brak pozycji dotyczacej kostki betonowej dla zatok, a wystepuje nawierzchnia z kostki
kamiennej bez wskazania jakiego elementu dotyczy.

Odpowiedz: W legendzie nastgpita omytka pisarska. Wszystkie nowo projektowane zatoki autobusowe
nalezy wykonac¢ zgodnie z przekrojem normalnym dla zatok autobusowych. Wyjatkiem sg zatoki postojowe
w km 46+670 i 46+710, dla ktérych odtwarzana jest jedynie istniejace nawierzchnia z kostki betonowe;j
wedlug wyodrebnionej pozycji w kosztorysie:

- utozenie zatok postojowych (oraz remontu zatok w km 46+670 1 46+710) z betonowe;j kostki brukowej gr.
8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wykonanie zatok postojowych nalezy rozliczy¢ w pozycjach:

- utozenie zatok postojowych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru grafitowego na podsypce
cementowo-piaskowej,

- warstwa podbudowy z betonu C16/20 o gr. 24 cm,

- mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 15 cm,

*oraz zgodnie z zapisami w dokumentacji w przypadku wystgpowania przewarstwien gruntami
organicznymi pozycje dotyczace wzmocnienia analogiczne jak dla drogi gléwne;j

Zamawiajacy zatacza zaktualizowane dokumenty:

- legende w dokumentacji projektowe;j,

- przedmiar robdét,

- kosztorys ofertowy,

- szczegOtowy specyfikacje techniczng D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ,

- szczegbétowa specyfikacje techniczng D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI
BETONOWEI.

Patrz: Zmiana nr 2 SWZ z dnia 03.06.2022 r.

Pytanie nr 10: Prosimy o wskazanie, w ktorej pozycji nalezy rozlicza¢ nawierzchni¢ zatok postojowych.
Odpowiedz: Wykonanie zatok postojowych nalezy rozliczy¢ w pozycjach:

- utozenie zatok postojowych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru grafitowego na podsypce
cementowo-piaskowej,

- warstwa podbudowy z betonu C16/20 o gr. 24 cm,

- mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 15 cm,

*oraz zgodnie z zapisami w dokumentacji w przypadku wystgpowania przewarstwien gruntami
organicznymi pozycje dotyczace wzmocnienia analogiczne jak dla drogi gtéwne;.

Patrz: Zmiana nr 2 SWZ z dnia 03.06.2022 r.

Pytanie nr 11: Prosimy o wskazanie, w ktérej pozycji nalezy rozlicza¢ nawierzchni¢ zatok autobusowych.
Odpowiedz: Nawierzchnie zatok autobusowych w przekazanej dokumentacji byly uwzglednione
w pozycjach:

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 18/20 o gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- warstwa podbudowy z betonu C16/20 o gr. 24 cm,

- mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 15 cm,

*oraz zgodnie z zapisami w dokumentacji w przypadku wystgpowania przewarstwien gruntami
organicznymi pozycje dotyczace wzmocnienia analogiczne jak dla drogi gtéwne;.

Patrz: Zmiana nr 2 SWZ z dnia 03.06.2022 r.

Pytanie nr 12: Prosimy o weryfikacji ilosci przedmiarowej dla pozycji nr 39 — warstwa $cieralna z kostki
kamiennej 18/20.
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Odpowiedz: Pozycja 39 - warstwa $cieralna z kostki kamiennej 18/20 cm na podsypce - cementowo
- piaskowej o gr. 3 cm. — 1515,89 m?

Zamawiajacy zalacza zaktualizowane dokumenty:

- przedmiar robdt,

- kosztorys ofertowy.

Patrz: Zmiana nr 2 SWZ z dnia 03.06.2022 r.

Pytanie nr 13: Umowa, § 1 ust. 1: Zwracamy si¢ o wyjasnienie, czy Zamawiajacy opisal w SWZ przedmiot
zamoOwienia uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie
oferty?

Odpowiedz: Zamawiajacy opisal przedmiot zaméwienia z nalezyta starannoscia.

Pytanie nr 14: Umowa, § 1 ust. 2 pkt 3):Na umowe¢ majg sktada¢ si¢ takze dokumenty zwigzane
z dofinansowaniem z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
Zwracamy si¢ o dolaczenie wszystkich tych dokumentéw do SWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnit niezbedne dokumenty w dokumentacji przetargowe;j.

Pytanie nr 15: Umowa, § 8 ust. 3: Zgodnie z jego brzmieniem, Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem
czedci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

Zwracamy si¢ 0 wyjasnienie, ze wstrzymanie nie bedzie dotyczy¢ Zabezpieczenia w kwocie wigkszej niz
do zabezpieczenia nalezytego usuni¢cia wad, tj. bedzie odpowiada¢ kosztom usuniecia tych wad.
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami § 8 ust.3 Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust.2 pkt.1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

Pytanie nr 16: Umowa, § 4 ust. 1: Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze koszty zwiagzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty udzielonego zabezpieczenia, ubezpieczen, utrzymania terenu
budowy i zaplecza itp., w tym koszt wykonania umownych obowiazkéw Wykonawcy — nalezy przyja¢ dla
terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy.

Odpowiedz: Wykonawca powinien uja¢ w cenie oferty wszelkie koszty niezbedne do prawidtowe;j
realizacji zamdéwienia zgodnie z warunkami Umowy.

Pytanie nr 17: Umowa, § 4 ust. 6: Zgodnie z jego brzmieniem, ,,w przypadku gdy wynik iloczynu ilo$ci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub wyliczonych zgodnie
z postanowieniami § 15 umowy, przekroczy wynagrodzenie okreslone w ust. 1, strony skoryguja warto$¢
wynagrodzenia w drodze aneksu do Umowy.”

Zwracamy si¢ o wyjasnienie, ze zawarcie takiego Aneksu bedzie miato wylacznie charakter porzadkowy
lub temu podobny oraz Ze nie bedzie miato wpltywu na wysoko$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
a takze nie bedzie warunkiem wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ci przekraczajacej
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 Umowy.

Odpowiedz: Aneks potwierdzi warto$¢ robot i bedzie podstawa do wyptaty naleznego wynagrodzenia
w wysoko$ci w nim ustalone;j.

Pytanie nr 18: Umowa, § 5.2-3: Zwracamy si¢ o wprowadzenie rozliczen przejsciowych do 90%
wynagrodzenia Wykonawcy — w odniesieniu do catego wynagrodzenia umownego Wykonawcy
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- realizowanych w okresach miesi¢cznych, na podstawie obmiaréw rzeczywiscie wykonanych i odebranych
rob6t. Na takich zasadach Wykonawca ma obowigzek rozlicza¢ si¢ z podwykonawcami.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian. Opisany w Umowie sposéb
rozliczenia wynika z zasad okreslonych w Programie Rzagdowym Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych, o ktérym mowa w § 1 ust.1 wzoru umowy.

Pytanie nr 19: Umowa, § 6 ust. 1 pkt 6):Wykonawca bedzie zobowiazany do udostepniania terenu budowy
podmiotom trzecim realizujagcym zadania niezwiazane z Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Zwracamy si¢ o wyjasnienie:

1) jakie zadania niezwigzane z Przedmiotem Umowy i o jakim wymiarze czasowym beda realizowane przez
podmioty trzecie na terenie budowy,

2) ze termin wykonania Umowy zostanie przedtuzony odpowiednio do trwania przeszkéd w prowadzeniu
rob6t, wynikajacych z obecno$ci podmiotéw trzecich na terenie budowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, iz zapis bedzie mial zastosowanie jedynie w przypadku wystgpienia
takiej koniecznosci. Na dzien dzisiejszy nie przewiduje si¢ takiej okoliczno$ci. Powyzsze nie bedzie miato
wplywu na termin realizacji zadania.

Pytanie nr 20: Umowa, § 20 ust. 2 pkt 1): Zwracamy si¢ o zmian¢ kary umownej z 0,2% do 0,05%.
Odpowiedz: Zamawiajacy zmniejsza wysokos$¢ kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 pkt 1) do 0,1%,
zwracajac jednak szczegdlng uwage na fakt, iz majac na uwadze zatozenia Programu Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, w tym konieczno$¢ wydatkowania §rodkéw finansowych
w okresie obowigzywania Promesy, terminowe zakonczenie inwestycji jest priorytetowe.

Patrz: Zmiana nr 1 SWZ z dnia 03.06.2022 r.

Pytanie nr 21: Umowa, § 20 ust. 2: Zwracamy si¢ o wprowadzenie do tego niego takze postanowien
zobowigzujacych Zamawiajacego do zaptaty na rzecz Wykonawcy Kary umowne;j:

- za zwlok¢ w udostepnieniu terenu robdt — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

- za zwloke w dokonywaniu odbioréw robét — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie nr 11: Umowa, § 16 ust. 2: Zwracamy si¢ o usuni¢cie pkt 2) z § 16 ust. 2 wzoru umowy.
Zamawiajacy nie ma bowiem prawa — gdyz wykracza to poza przedmiot zaméwienia — poleca¢ Wykonawcy
(takze na piSmie) wykonanie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do projektowanych
w dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa stanowi cze$¢ sktadowa umowy (art. 647, art. 648
§ 2 Kc), wobec czego Wykonawca nie ma obowigzku — bez uprzedniej zmiany umowy — wykona¢ takich
polecen. Obecne brzmienie § 16 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy stanowi naruszenie prawa, a takze procedur
zmiany umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Stosowna zmiana sposobu wykonywania umowy
powinna nastapi¢ przed zastosowaniem rozwigzan technicznych nieopisanych w dokumentacji projektowe;.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu pkt 2) z § 16 ust. 2 wzoru umowy. Zapis
ten odwoluje si¢ do § 23 ust. 2 wzoru umowy. Zmiana bgdzie mozliwa wylacznie w przypadkach tam
okreslonych, sg to zmiany przewidziane na podstawie art.455 ust 1.pkt 1 Ustawy PZP.

Strona4z 8§



Aneks nr 3 do SWZ

Pytanie nr 23: Umowa, § 18: Zwracamy si¢ o uzupetnienie tego postanowienia o procedur¢ usuwania
ewentualnych wad w dokumentacji technicznej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Odpowiedz: Postanowienia dotyczace usuwania ewentualnych wad lub btedéw w dokumentacji
projektowej zawarte sag w § 23 wzoru umowy.

Pytanie nr 24: Umowa, § 4 ust. 7: Zwracamy sig:

- 0 zwigkszenie limitu waloryzacji z 4% do 15% Ceny Oferty — jest to poziom nieadekwatny do istniejace;j
sytuacji gospodarczej i stanowi ok. 1/3 aktualnego wskaznika inflacji,

- o objecie waloryzacjg calego wynagrodzenia umownego — przy objeciu waloryzacja wylacznie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty pozostale do wykonania w II Etapie realizacji
Zamawiajacy otrzyma odpowiednig cze§¢ obiektu (réwna wartoSci niezwaloryzowanej czgsci
wynagrodzenia) na koszt Wykonawcy, co nie ma uzasadnienia prawnego (umowa o roboty budowlane jest
umowg wzajemna, z ekwiwalentnymi §wiadczeniami stron) i stusznosciowego. Wprawdzie zadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialno$ci za sytuacje rynkowa wynikajaca z trwajacej wojny w Ukrainie, jednak
rozstrzygajace na korzy$¢ petnej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy musi by¢ to, iz efektem
wykonania umowy bedzie wzniesienie obiektu w pelni zgodnego z wymaganiami Zamawiajacego, nie zas
jedynie czesci obiektu o wartos$ci odpowiadajacej wysokosci oferty powigkszonej o waloryzacje tylko czesci
wynagrodzenia. Wykonawca zawierajac umowe bedzie bowiem zobowigzany wybudowaé i1 oddaé
Zamawiajacemu obiekt stanowiacy przedmiot zaméwienia, w catosci, nie za$ tylko cze$¢ obiektu opisanego
w SWZ.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie nr 25: Umowa, § 2 ust. 1 pkt 1): Wykonawca ma zlozy¢ o$wiadczenie, ze mial mozliwos¢
zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym dokumentacji
projektowej i STWiORB) oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany.

Wnosimy o zmian¢ tego postanowienia na:

»Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z trescig informacji i dokumentéw objetych SWZ oraz z opisanym
w nich przedmiotem zamdéwienia i zapewnia, ze wszystkie opisane w nich okoliczno$ci uwzglednit w Cenie
Oferty.”

Zwracamy uwage, ze obowiazek precyzyjnego i bez niejasnosci opisania przedmiotu zaméwienia stanowi
obowigzek Zamawiajacego (art. 99 ust. 1 — 4 PZP). Ponadto, w zachowujacym aktualno$¢ Wyroku z dnia
19.08.2008 r. KIO/UZP 798/08 Krajowa Izba Odwotawcza wyraznie stwierdzita, ze na zamawiajgcym cigzy
obowiqzek jednoznacznego i wyczerpujgcego okreslenia przedmiotu zamowienia. Wykonawcy nie majq

obowiqzku poszukiwania potrzebnych informaciji dla przygotowania oferty u innych zZrddet niz zamawiajgcy.

Oczekiwanie od wykonawcow posiadania petnej wiedzy o przedmiocie zamowienia, w przypadku gdy
zamawiajgcy zaniechat wskazania informacji niezbednych dla przygotowania oferty na réwnych warunkach
przez wykonawcow ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, narusza zasade prowadzenia postepowania
w sposob zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji. Dlatego tez zwracamy si¢ o wprowadzenie
w/wym. zmiany, gdyz obecne brzmienie cyt. postanowienia, zmierza do przerzucenia na Wykonawce
ryzyka niedoktadnosci i nierzetelno$ci opisu przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie nr 26: Umowa, § 23 ust. 2 pkt 3) ppkt a): Zwracamy si¢ o jego zmiane poprzez nadanie

nastgpujacego brzmienia: ,,okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17, a takze okreslonym w pkt 1) ppkt h)”
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia zapisOw umowy.
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Pytanie nr 27: Umowa, § 14 ust. 6: Zwracamy si¢ o usuniecie pkt 1) i 2) w § 14 ust. 6, jako stanowigcych
nieuprawniong i niemajaca podstaw w PZP ingerencje Zamawiajacego w tre§¢ umowy o podwykonawstwo,
skutkujaca naruszeniem zasady swobody zawierania uméw, jaka ma Wykonawca i jego podwykonawcy.
Ponadto kondycja finansowa podwykonawcéw, zwlaszcza drobnych firm, w wielu przypadkach nie pozwoli
im ustanowi¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowe;.

Odpowiedz: Zamawiajacy uwzglednia wniosek i zmienia zapis par. 14 ust. 6 i otrzymuje on brzmienie:
,Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych w art. 463 Pzp.”

Patrz: Zmiana nr 1 SWZ z dnia 03.06.2022 r.

Pytanie nr 28: Umowa, § 9 ust. 1: Zwracamy si¢ o wyjasnienie, ze zawarte w § 9 ust. 1 Umowy wymagania
co do posiadania ubezpieczenia nalezy rozumie¢ tak Wykonawca winien skalkulowa¢ wynikle z tego koszty
za okres do uplywu terminu zakonczenia wykonywania Umowy wskazanego w SWZ (tj. 24 miesigcy od
dnia zawarcia umowy).

Odpowiedz: Zgodnie z postanowieniami § 9 ust.2 i 3 ubezpieczenie ryzyk budowy, o ktérym mowa w § 9
ust.1 pktl) ma obowigzywa¢ do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego. Z uwagi na fakt, ze
protokét odbioru koncowego podpisywany jest po uptywie terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu
umowy, wykonawca winien w okresleniu okresu ubezpieczenia uwzgledni¢ dodatkowy okres po uplywie
terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, potrzebny do dokonania odbioru koncowego
i podpisania protokotu odbioru koncowego.

Ubezpieczenie winno zawiera¢ réwniez klauzule przedtuzajace na okres wskazany w § 9 ust. 3 projektu
umowy.

Zgodnie z postanowieniami §9 ust.4 ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w § 9 ust.
1 pkt 2 ma obowiazywa¢ do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego, badz do momentu, w ktérym
nie stwierdzono wad. Z uwagi na fakt, ze protokét odbioru koncowego podpisywany jest po uptywie terminu
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, wykonawca winien w okresleniu okresu ubezpieczenia
uwzgledni¢ dodatkowy okres po uptywie terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, potrzebny
do dokonania odbioru konicowego i podpisania protokotu odbioru koncowego, badz do momentu, w ktérym
usuni¢to wszelkie stwierdzone wady.

Pytanie nr 29: Umowa, § 19 ust. 12 pkt 1): Zgodnie z jego brzmieniem, jezeli w trakcie odbioru
cze$ciowego lub odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady nadajace sie¢ do usuniecia,
Zamawiajacy moze odméwic odbioru do czasu ich usunigcia, zas§ w przypadku nieistotnych Zamawiajacy
dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin na ich usunigcie.

Zwracamy si¢ 0 jego zmiang w nastgpujacy sposob:

,Jezeli w trakcie odbioru czgéciowego lub odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady nadajace
si¢ do usuniecia lub wady nieistotne, Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin na ich
usunigcie.

Drobne wady lub usterki w robotach, jak réwniez wady usuwalne, ale nieistotne, nie moga tamowac
dokonania odbioréw robét ani stanowi¢ podstawy do wstrzymania czynno$ci odbiorowych przez
Zamawiajacego.

Zgodnie z utrwalong linig orzecznicza Zamawiajacy nie jest uprawniony do odmowy odbioru robét od
Wykonawcy w przypadku jakichkolwiek wad w wykonanych robotach, lecz tylko w razie wystepowania
w nich wad istotnych i nie nadajacych si¢ do usuniecia. W pozostalym zakresie jest zobowigzany dokonaé
odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad i ustaleniem terminu ich usuni¢cia. W przeciwnym
przypadku zachodzitaby sprzeczno$¢ odpowiednich postanowien umowy z przepisami art. 647, 654 1 656 §
1 K¢ oraz z naturg stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 353" Kc), powodujaca ich czg$ciows
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niewazno$¢ z mocy prawa (art. 58 § 3 Kc). Reprezentatywnym przyktadem linii orzeczniczej w tej sprawie
jest Wyrok Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r. V CSK 99/07. Zgodnie z jego teza: ,,1. Inwestor ma
obowigzek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne;.
2. Strony umowy o roboty budowlane nie moga uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy
od braku jakichkolwiek usterek.” W analogiczny sposéb wypowiadat si¢ SN w innych Wyrokach: z dnia
14.02.2007 r. IT CNP 70/06 oraz z dnia 05.03.1997 r. I CKN 28/97. Z kolei w uzasadnieniu Wyroku
z 24.07.2009 r. I CSK 61/09 SN stwierdzil, ze inwestor moze odmdéwi¢ dokonania odbioru robdt, jesli
stwierdzi w nich wady istotne, co a contrario oznacza, ze nie moze tego uczyni¢ w przypadku wad
nieistotnych, nadajacych si¢ do usuni¢cia. Powyzszy kierunek orzekania znalazt peing kontynuacj¢ réwniez
W najnowszym orzecznictwie sadoéw apelacyjnych, z ktérego Odwotujacy przytacza w szczegdlnosci
Wyroki: Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z 04.04.2014 r. I ACa 860/13, Sadu Apelacyjnego we
Wroctawiu z 18.12.2013 r. I ACa 1302/13, Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z 20.12.2012 r. I ACa 405/12,
Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z 18.10.2012 r. I ACa 1046/12, Sadu Apelacyjnego w Katowicach
7 21.04.2009 r. V ACa 88/09. Wypowiedzi Sadéw sprowadzaja si¢ do twierdzenia, iz w razie ujawnienia
w toku odbioru wad robét nadajacych sie do usunigcia, strony umowy winny wady wyspecyfikowaé
1 poczyni¢ ustalenia dotyczace sposobu i terminu ich usunigcia, jednak dopdki w robotach nie wystepuja
wady istotne, Zamawiajacy nie moze odméwi¢ dokonania odbioru. Prawo Zamawiajacego do domagania
si¢ usunigcia wad robdt (zwlaszcza nieistotnych) realizowane jest na gruncie przepiséw
o odpowiedzialno$§ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, a nie przez
wstrzymywanie odbioréw, co jest niedopuszczalne.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie nr 30: Umowa, § 21 ust. 3 pkt 7): Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy
Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie wykonuje robét zgodnie
z postanowieniami Umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace.

Zwracamy si¢ o usuni¢cie tego punktu w cato$ci, wzglednie o doprecyzowanie o jakiego rodzaju naruszenia
umowy i ktérych obowigzkéw Wykonawcy chodzi. Obecne brzmienie tego punktu jest niedopuszczalne,
gdyz nie wynika z niego zakres zastosowania sankcji w postaci odstapienia od umowy, ktéra — jak si¢
powszechnie przyjmuje — powinna by¢ ograniczona do istotnych naruszen umowy przez druga strong, zas
z to postanowienie nie wyklucza zastosowania go takze w razie btahych naruszen umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie nr 31: Umowa, § 21:Zwracamy si¢ o uzupelnienie tego postanowienia o prawo Wykonawcy do
odstapienia od Umowy — w terminie 60 dni od dnia powstania przyczyny odstapienia — w razie zaistnienia
ktoérejkolwiek z nastepujacych okolicznos$ci:

- zwloka Zamawiajacego w zapewnieniu Wykonawcy dostepu do terenu budowy wynosi co najmniej 30
dni,

- Zamawiajacy bez uzasadnienia odmawia odbioru robét i zwloka Zamawiajacego w tym zakresie wynosi
co najmniej 30 dni,

- Zamawiajacy bez uzasadnienia zwleka z zaptata catosci lub czgéci naleznej Wykonawcy Ceny brutto
o okres dluzszy niz 21 dni.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapiséw umowy. Zastosowanie znajdg ogdlne przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Pytanie nr 32: Umowa Par 4.7.10 Wnosimy o zwigkszenie limitu waloryzacji do 10% wynagrodzenia GW
(obecnie mamy 4%).
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Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie nr 33: Umowa Par 20.6 Wnosimy o obnizenie tacznego limitu kar umownych do wys. max 20%
wynagrodzenia GW
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie nr 34: Umowa Par 20.1.1 Wnosimy o obnizenie poziomu kary do wys. max 0,05%.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmniejsza wysoko$¢ kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 pkt 1) do 0,1%,
zwracajac jednak szczegdlng uwage na fakt, iz majac na uwadze zatozenia Programu Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, w tym konieczno$¢ wydatkowania §rodkéw finansowych
w okresie obowigzywania Promesy, terminowe zakonczenie inwestycji jest priorytetowe.

Patrz: Zmiana nr 1 SWZ z dnia 03.06.2022 r.

Pytanie nr 35: Umowa Par 20.1.2-4 Wnosimy o obnizenie poziomu kar do wys. max 2000 PLN.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie nr 36: Umowa Par 20.1.7,9,10 Wnosimy o obnizenie poziomu kar do wys. max 2000 PLN.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie nr 37:

- W zwiazku z koniecznoscig realizacji robot drogowych przy organizacji ruchu z zastosowaniem wahadet,
prosimy o informacje jaka max. dtugo$¢ wahadta na dw 501 zaakceptuje Zamawiajacy.

- Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na sterowanie ruchem na dw 501 za pomocg sygnalizacji $wietlnej.
Odpowiedz: Zgodnie z warunkami zawartej umowy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu. Przyjete w projekcie rozwigzania powinny by¢
zoptymalizowane uwzgledniajac zaréwno bezpieczenstwo wszystkich uczestnikéw ruchu jak
i zminimalizowanie zaklécen ruchu na catym odcinku drogi objetym realizacja. Projekt TOR bedzie
kazdorazowo podlegat zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem- Departament Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego.

Zamawiajacy informuje, iz udzielit odpowiedzi na wszystkie zapytania Wykonawcow.

Z powazaniem
Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI
mgr inz. Anna Matewska
(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego petnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 3 do SWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. aa.

Osoba prowadzaca postgpowanie: Artur Gaicki, tel. (58) 32 64 960, agaicki @zdwgdansk.pl

Informacje¢ na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Pafistwo na naszej stronie internetowej pod ponizszym linkiem:
http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/
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