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AG. L.p.3.                                                                                                             Gdańsk, dnia 03.06.2022 r. 
 
 

                                                                                                     Platforma zakupowa Zamawiającego 

 

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi wojewódzkiej 

nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska  o długości 17,27 km. 

 

Oznaczenie postępowania: DAZ-Z.272.37.2022. 

 

ZAPYTANIA NR 2 

(pytania od nr 6 do nr 37) 

 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 

r., poz. 1129 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski                               

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

 

Pytanie nr 6: Proszę o udostępnienie zestawienia projektowanego oznakowania pionowego i poziomego, 
na podstawie którego określone zostały ilości dla pozycji kosztorysowych nr 58 – 65.  
Odpowiedź: Ilości oznakowania poziomego i pionowego zostały przyjęte na podstawie Projektu Stałej 
Organizacji Ruchu. 
 

Pytanie nr 7: Dotyczy Rozdziału VI SWZ „Wzór umowy”: Proszę o zmianę zapisów §3 ust. 4 pkt. 1                  
i usunięcie wymogu wykonania co najmniej 50% ilości określonej w kosztorysie ofertowym w dniu złożenia 
oferty dla warstwy ścieralnej w ciągu DW 501 (SMA) w celu możliwości rozliczenia robót wykonanych             
w I Etapie. Uzależnienie płatności pierwszej transzy wynagrodzenia Wykonawcy od wykonania połowy 
zakresu warstwy ścieralnej wprowadzi komplikacje w organizacji ruchu oraz może mieć wpływ na 
zwiększenie kosztów finansowania inwestycji. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko i wymaga wykonania zakresu I Etapu określonego                  
w § 3 ust. 4 pkt 1 wzoru umowy, podkreślając, iż Wykonawca ma pełną dowolność w zakresie kolejności 
wykonywania robót, w tym możliwość wykonania w pierwszej kolejności odcinków o przekroju 
szlakowym, wymagających mniejszego zaangażowania potencjału technicznego, a tym samym szybszego 
wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej. 
 

Pytanie nr 8: Dotyczy pozycji nr 50. Kosztorysu Ofertowego: Czy w przypadku zinwentaryzowania na 
terenie budowy istniejących zjazdów z kostki betonowej będącej w dobrym stanie Zamawiający dopuści 
zastosowanie tej kostki do wykonania nowej nawierzchni przebudowywanego zjazdu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do ponownego wbudowania tylko materiały przewidziane wg. 
projektu (pkt 8 SWRPZ). 
 
Pytanie nr 9: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w konstrukcjach zatok autobusowych oraz postojowych. 
Według planu sytuacyjnego oba typy zatok mają mieć nawierzchnię z kostki betonowej, przekroje 
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konstrukcyjne wskazują kostkę kamienną dla zatok autobusowych i betonową dla postojowych,                         
a w kosztorysie brak pozycji dotyczącej kostki betonowej dla zatok, a występuje nawierzchnia z kostki 
kamiennej bez wskazania jakiego elementu dotyczy. 
Odpowiedź: W legendzie nastąpiła omyłka pisarska. Wszystkie nowo projektowane zatoki autobusowe 
należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym dla zatok autobusowych. Wyjątkiem są zatoki postojowe 
w km 46+670 i 46+710, dla których odtwarzana jest jedynie istniejące nawierzchnia z kostki betonowej 
według wyodrębnionej pozycji w kosztorysie: 
- ułożenie zatok postojowych (oraz remontu zatok w km 46+670 i 46+710) z betonowej kostki brukowej gr. 
8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej.  
Wykonanie zatok postojowych należy rozliczyć w pozycjach: 
- ułożenie zatok postojowych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru grafitowego na podsypce 
cementowo-piaskowej, 
- warstwa podbudowy z betonu C16/20 o gr. 24 cm, 
- mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm, 
*oraz zgodnie z zapisami w dokumentacji w przypadku występowania przewarstwień gruntami 
organicznymi pozycje dotyczące wzmocnienia analogiczne jak dla drogi głównej 
Zamawiający załącza zaktualizowane dokumenty: 
- legendę w dokumentacji projektowej, 
- przedmiar robót, 
- kosztorys ofertowy, 
- szczegółową specyfikację techniczną D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ, 
- szczegółową specyfikację techniczną D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI 
BETONOWEJ. 
Patrz: Zmiana nr 2 SWZ z dnia 03.06.2022 r. 

 
Pytanie nr 10: Prosimy o wskazanie, w której pozycji należy rozliczać nawierzchnię zatok postojowych. 
Odpowiedź: Wykonanie zatok postojowych należy rozliczyć w pozycjach: 
- ułożenie zatok postojowych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru grafitowego na podsypce 
cementowo-piaskowej, 
- warstwa podbudowy z betonu C16/20 o gr. 24 cm, 
- mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm, 
*oraz zgodnie z zapisami w dokumentacji w przypadku występowania przewarstwień gruntami 
organicznymi pozycje dotyczące wzmocnienia analogiczne jak dla drogi głównej.  
Patrz: Zmiana nr 2 SWZ z dnia 03.06.2022 r. 

 
Pytanie nr 11: Prosimy o wskazanie, w której pozycji należy rozliczać nawierzchnię zatok autobusowych.  
Odpowiedź: Nawierzchnie zatok autobusowych w przekazanej dokumentacji były uwzględnione                            
w pozycjach: 
- warstwa ścieralna z kostki kamiennej 18/20 o gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
- warstwa podbudowy z betonu C16/20 o gr. 24 cm, 
- mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm, 
*oraz zgodnie z zapisami w dokumentacji w przypadku występowania przewarstwień gruntami 
organicznymi pozycje dotyczące wzmocnienia analogiczne jak dla drogi głównej. 
Patrz: Zmiana nr 2 SWZ z dnia 03.06.2022 r. 

 

Pytanie nr 12: Prosimy o weryfikacji ilości przedmiarowej dla pozycji nr 39 – warstwa ścieralna z kostki 
kamiennej 18/20. 
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Odpowiedź: Pozycja 39 - warstwa ścieralna z kostki kamiennej 18/20 cm na podsypce - cementowo                         
- piaskowej o gr. 3 cm. – 1515,89 m2 

Zamawiający załącza zaktualizowane dokumenty: 
- przedmiar robót, 
- kosztorys ofertowy. 
Patrz: Zmiana nr 2 SWZ z dnia 03.06.2022 r. 

 
Pytanie nr 13: Umowa, § 1 ust. 1: Zwracamy się o wyjaśnienie, czy Zamawiający opisał w SWZ przedmiot 
zamówienia uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 
oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia z należytą starannością. 
 

Pytanie nr 14: Umowa, § 1 ust. 2 pkt 3):Na umowę mają składać się także dokumenty związane                          
z dofinansowaniem z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Zwracamy się o dołączenie wszystkich tych dokumentów do SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnił niezbędne dokumenty w dokumentacji przetargowej. 
 

Pytanie nr 15: Umowa, § 8 ust. 3: Zgodnie z jego brzmieniem, Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem 
części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął                           
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania. 
Zwracamy się o wyjaśnienie, że wstrzymanie nie będzie dotyczyć Zabezpieczenia w kwocie większej niż 
do zabezpieczenia należytego usunięcia wad, tj. będzie odpowiadać kosztom usunięcia tych wad. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami § 8 ust.3 Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust.2 pkt.1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania. 

 

Pytanie nr 16: Umowa, § 4 ust. 1: Zwracamy się o potwierdzenie, że koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty udzielonego zabezpieczenia, ubezpieczeń, utrzymania terenu 
budowy i zaplecza itp., w tym koszt wykonania umownych obowiązków Wykonawcy – należy przyjąć dla 
terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy. 
Odpowiedź: Wykonawca powinien ująć w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia zgodnie z warunkami Umowy. 

 

Pytanie nr 17: Umowa, § 4 ust. 6: Zgodnie z jego brzmieniem, „w przypadku gdy wynik iloczynu ilości 
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub wyliczonych zgodnie                 
z postanowieniami § 15 umowy, przekroczy wynagrodzenie określone w ust. 1, strony skorygują wartość 
wynagrodzenia w drodze aneksu do Umowy.” 
Zwracamy się o wyjaśnienie, że zawarcie takiego Aneksu będzie miało wyłącznie charakter porządkowy 
lub temu podobny oraz że nie będzie miało wpływu na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia,            
a także nie będzie warunkiem wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia w części przekraczającej 
wynagrodzenie określone w ust. 1 Umowy. 
Odpowiedź: Aneks potwierdzi wartość robót i będzie podstawą do wypłaty należnego wynagrodzenia                    
w wysokości w nim ustalonej. 
 

Pytanie nr 18: Umowa, § 5.2-3: Zwracamy się o wprowadzenie rozliczeń przejściowych do 90% 
wynagrodzenia Wykonawcy – w odniesieniu do całego wynagrodzenia umownego Wykonawcy                                 
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- realizowanych w okresach miesięcznych, na podstawie obmiarów rzeczywiście wykonanych i odebranych 
robót. Na takich zasadach Wykonawca ma obowiązek rozliczać się z podwykonawcami. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian. Opisany w Umowie sposób 
rozliczenia wynika z zasad określonych w Programie Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, o którym mowa w § 1 ust.1 wzoru umowy. 
 

Pytanie nr 19: Umowa, § 6 ust. 1 pkt 6):Wykonawca będzie zobowiązany do udostępniania terenu budowy 
podmiotom trzecim realizującym zadania niezwiązane z Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych              
w porozumieniu z Zamawiającym. 
Zwracamy się o wyjaśnienie: 
1) jakie zadania niezwiązane z Przedmiotem Umowy i o jakim wymiarze czasowym będą realizowane przez 
podmioty trzecie na terenie budowy, 
2) że termin wykonania Umowy zostanie przedłużony odpowiednio do trwania przeszkód w prowadzeniu 
robót, wynikających z obecności podmiotów trzecich na terenie budowy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapis będzie miał zastosowanie jedynie w przypadku wystąpienia 
takiej konieczności. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się takiej okoliczności. Powyższe nie będzie miało 
wpływu na termin realizacji zadania. 

 
Pytanie nr 20: Umowa, § 20 ust. 2 pkt 1): Zwracamy się o zmianę kary umownej z 0,2% do 0,05%. 
Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza wysokość kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 1)  do 0,1%, 
zwracając jednak szczególną uwagę na fakt, iż mając na uwadze założenia Programu Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym konieczność wydatkowania środków finansowych 
w okresie obowiązywania Promesy, terminowe zakończenie inwestycji jest priorytetowe. 
Patrz: Zmiana nr 1 SWZ z dnia 03.06.2022 r.  

 

Pytanie nr 21: Umowa, § 20 ust. 2: Zwracamy się o wprowadzenie do tego niego także postanowień 
zobowiązujących Zamawiającego do zapłaty na rzecz Wykonawcy Kary umownej: 
- za zwłokę w udostępnieniu terenu robót – w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy netto, 
określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
- za zwłokę w dokonywaniu odbiorów robót – w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
 

Pytanie nr 11: Umowa, § 16 ust. 2: Zwracamy się o usunięcie pkt 2) z § 16 ust. 2 wzoru umowy. 
Zamawiający nie ma bowiem prawa – gdyż wykracza to poza przedmiot zamówienia – polecać Wykonawcy 
(także na piśmie) wykonanie rozwiązań zamiennych, zmiany materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do projektowanych                         

w dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa stanowi cześć składową umowy (art. 647, art. 648 
§ 2 Kc), wobec czego Wykonawca nie ma obowiązku – bez uprzedniej zmiany umowy – wykonać takich 
poleceń. Obecne brzmienie § 16 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy stanowi naruszenie prawa, a także procedur 
zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowna zmiana sposobu wykonywania umowy 
powinna nastąpić przed zastosowaniem rozwiązań technicznych nieopisanych w dokumentacji projektowej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu pkt 2) z § 16 ust. 2 wzoru umowy. Zapis 
ten odwołuje się do § 23 ust. 2 wzoru umowy. Zmiana będzie możliwa wyłącznie w przypadkach tam 
określonych, są to zmiany przewidziane na podstawie art.455 ust 1.pkt 1 Ustawy PZP. 
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Pytanie nr 23: Umowa, § 18: Zwracamy się o uzupełnienie tego postanowienia o procedurę usuwania 
ewentualnych wad w dokumentacji technicznej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Postanowienia dotyczące usuwania ewentualnych wad lub błędów w dokumentacji 
projektowej zawarte są w § 23 wzoru umowy. 
 

Pytanie nr 24: Umowa, § 4 ust. 7: Zwracamy się: 
- o zwiększenie limitu waloryzacji z 4% do 15% Ceny Oferty – jest to poziom nieadekwatny do istniejącej 
sytuacji gospodarczej i stanowi ok. 1/3 aktualnego wskaźnika inflacji, 
- o objęcie waloryzacją całego wynagrodzenia umownego – przy objęciu waloryzacją wyłącznie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania w II Etapie realizacji 
Zamawiający otrzyma odpowiednią część obiektu (równą wartości niezwaloryzowanej części 
wynagrodzenia) na koszt Wykonawcy, co nie ma uzasadnienia prawnego (umowa o roboty budowlane jest 
umową wzajemną, z ekwiwalentnymi świadczeniami stron) i słusznościowego. Wprawdzie żadna ze stron 
nie ponosi odpowiedzialności za sytuację rynkową wynikającą z trwającej wojny w Ukrainie, jednak 
rozstrzygające na korzyść pełnej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy musi być to, iż efektem 
wykonania umowy będzie wzniesienie obiektu w pełni zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, nie zaś 
jedynie części obiektu o wartości odpowiadającej wysokości oferty powiększonej o waloryzację tylko części 
wynagrodzenia. Wykonawca zawierając umowę będzie bowiem zobowiązany wybudować i oddać 
Zamawiającemu obiekt stanowiący przedmiot zamówienia, w całości, nie zaś tylko część obiektu opisanego 
w SWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 

 
Pytanie nr 25: Umowa, § 2 ust. 1 pkt 1): Wykonawca ma złożyć oświadczenie, że miał możliwość 
zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów (w tym dokumentacji 
projektowej i STWiORB) oraz innych informacji mających wpływ na proces budowlany. 
Wnosimy o zmianę tego postanowienia na: 
„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią informacji i dokumentów objętych SWZ oraz z opisanym 
w nich przedmiotem zamówienia i zapewnia, że wszystkie opisane w nich okoliczności uwzględnił w Cenie 
Oferty.” 
Zwracamy uwagę, że obowiązek precyzyjnego i bez niejasności opisania przedmiotu zamówienia stanowi 
obowiązek Zamawiającego (art. 99 ust. 1 – 4 PZP). Ponadto, w zachowującym aktualność Wyroku z dnia 
19.08.2008 r. KIO/UZP 798/08 Krajowa Izba Odwoławcza wyraźnie stwierdziła, że na zamawiającym ciąży 

obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie mają 

obowiązku poszukiwania potrzebnych informacji dla przygotowania oferty u innych źródeł niż zamawiający. 

Oczekiwanie od wykonawców posiadania pełnej wiedzy o przedmiocie zamówienia, w przypadku gdy 

zamawiający zaniechał wskazania informacji niezbędnych dla przygotowania oferty na równych warunkach 

przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, narusza zasadę prowadzenia postępowania 

w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Dlatego też zwracamy się o wprowadzenie 
w/wym. zmiany, gdyż obecne brzmienie cyt. postanowienia, zmierza do przerzucenia na Wykonawcę 
ryzyka niedokładności i nierzetelności opisu przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
 

Pytanie nr 26: Umowa, § 23 ust. 2 pkt 3) ppkt a): Zwracamy się o jego zmianę poprzez nadanie 
następującego brzmienia: „określonym w ust. 2 pkt 2, stosując § 17, a także określonym w pkt 1) ppkt h)”  
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
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Pytanie nr 27: Umowa, § 14 ust. 6: Zwracamy się o usunięcie pkt 1) i 2) w § 14 ust. 6, jako stanowiących 
nieuprawnioną i niemającą podstaw w PZP ingerencję Zamawiającego w treść umowy o podwykonawstwo, 
skutkującą naruszeniem zasady swobody zawierania umów, jaką ma Wykonawca i jego podwykonawcy. 
Ponadto kondycja finansowa podwykonawców, zwłaszcza drobnych firm, w wielu przypadkach nie pozwoli 
im ustanowić zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej. 
Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek i zmienia zapis par. 14 ust. 6 i otrzymuje on brzmienie: 
„Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień określonych w art. 463 Pzp.” 
Patrz: Zmiana nr 1 SWZ z dnia 03.06.2022 r.  

 

Pytanie nr 28: Umowa, § 9 ust. 1: Zwracamy się o wyjaśnienie, że zawarte w § 9 ust. 1 Umowy wymagania 
co do posiadania ubezpieczenia należy rozumieć tak Wykonawca winien skalkulować wynikłe z tego koszty 
za okres do upływu terminu zakończenia wykonywania Umowy wskazanego w SWZ (tj. 24 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy).  
Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami § 9 ust.2 i 3 ubezpieczenie ryzyk budowy, o którym mowa w § 9 
ust.1 pkt1) ma obowiązywać do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. Z uwagi na fakt, że 
protokół odbioru końcowego podpisywany jest po upływie terminu zakończenia wykonywania przedmiotu 
umowy, wykonawca winien w określeniu okresu ubezpieczenia uwzględnić dodatkowy okres po upływie 
terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, potrzebny do dokonania odbioru końcowego                          
i podpisania protokołu odbioru końcowego. 
Ubezpieczenie winno zawierać również klauzule przedłużające na okres wskazany w § 9 ust. 3 projektu 
umowy. 
Zgodnie z postanowieniami §9 ust.4 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 9 ust. 
1 pkt 2 ma obowiązywać do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego, bądź do momentu, w którym 
nie stwierdzono wad. Z uwagi na fakt, że protokół odbioru końcowego podpisywany jest po upływie terminu 
zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, wykonawca winien w określeniu okresu ubezpieczenia 
uwzględnić dodatkowy okres po upływie terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, potrzebny 
do dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego, bądź do momentu, w którym 
usunięto wszelkie stwierdzone wady. 
 

Pytanie nr 29: Umowa, § 19 ust. 12 pkt 1): Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli w trakcie odbioru 
częściowego lub odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, zaś w przypadku nieistotnych Zamawiający 
dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin na ich usunięcie. 
Zwracamy się o jego zmianę w następujący sposób: 
„Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nadające 
się do usunięcia lub wady nieistotne, Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin na ich 
usunięcie. 
Drobne wady lub usterki w robotach, jak również wady usuwalne, ale nieistotne, nie mogą tamować 
dokonania odbiorów robót ani stanowić podstawy do wstrzymania czynności odbiorowych przez 
Zamawiającego.  
Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru robót od 
Wykonawcy w przypadku jakichkolwiek wad w wykonanych robotach, lecz tylko w razie występowania              
w nich wad istotnych i nie nadających się do usunięcia. W pozostałym zakresie jest zobowiązany dokonać 
odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad i ustaleniem terminu ich usunięcia. W przeciwnym 
przypadku zachodziłaby sprzeczność odpowiednich postanowień umowy z przepisami art. 647, 654 i 656 § 
1 Kc oraz z naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 3531 Kc), powodująca ich częściową 
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nieważność z mocy prawa (art. 58 § 3 Kc). Reprezentatywnym przykładem linii orzeczniczej w tej sprawie 
jest Wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r. V CSK 99/07. Zgodnie z jego tezą: „1. Inwestor ma 
obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 
2. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy 
od braku jakichkolwiek usterek.” W analogiczny sposób wypowiadał się SN w innych Wyrokach: z dnia 
14.02.2007 r. II CNP 70/06 oraz z dnia 05.03.1997 r. II CKN 28/97. Z kolei w uzasadnieniu Wyroku                           
z 24.07.2009 r. II CSK 61/09 SN stwierdził, że inwestor może odmówić dokonania odbioru robót, jeśli 
stwierdzi w nich wady istotne, co a contrario oznacza, że nie może tego uczynić w przypadku wad 
nieistotnych, nadających się do usunięcia. Powyższy kierunek orzekania znalazł pełną kontynuację również 
w najnowszym orzecznictwie sądów apelacyjnych, z którego Odwołujący przytacza w szczególności 
Wyroki: Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 04.04.2014 r. I ACa 860/13, Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu z 18.12.2013 r. I ACa 1302/13, Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 20.12.2012 r. I ACa 405/12, 
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18.10.2012 r. I ACa 1046/12, Sądu Apelacyjnego w Katowicach                 
z 21.04.2009 r. V ACa 88/09. Wypowiedzi Sądów sprowadzają się do twierdzenia, iż w razie ujawnienia              
w toku odbioru wad robót nadających się do usunięcia, strony umowy winny wady wyspecyfikować                             
i poczynić ustalenia dotyczące sposobu i terminu ich usunięcia, jednak dopóki w robotach nie występują 
wady istotne, Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru. Prawo Zamawiającego do domagania 
się usunięcia wad robót (zwłaszcza nieistotnych) realizowane jest na gruncie przepisów                                                   
o odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, a nie przez 
wstrzymywanie odbiorów, co jest niedopuszczalne. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
 

Pytanie nr 30: Umowa, § 21 ust. 3 pkt 7): Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy 
Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego lub inspektora, nie wykonuje robót zgodnie                            
z postanowieniami Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania z niej wynikające. 
Zwracamy się o usunięcie tego punktu w całości, względnie o doprecyzowanie o jakiego rodzaju naruszenia 
umowy i których obowiązków Wykonawcy chodzi. Obecne brzmienie tego punktu jest niedopuszczalne, 
gdyż nie wynika z niego zakres zastosowania sankcji w postaci odstąpienia od umowy, która – jak się 
powszechnie przyjmuje – powinna być ograniczona do istotnych naruszeń umowy przez drugą stronę, zaś 
z to postanowienie nie wyklucza zastosowania go także w razie błahych naruszeń umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
 

Pytanie nr 31: Umowa, § 21:Zwracamy się o uzupełnienie tego postanowienia o prawo Wykonawcy do 
odstąpienia od Umowy – w terminie 60 dni od dnia powstania przyczyny odstąpienia – w razie zaistnienia 
którejkolwiek z następujących okoliczności:  
- zwłoka Zamawiającego w zapewnieniu Wykonawcy dostępu do terenu budowy wynosi co najmniej 30 
dni, 
- Zamawiający bez uzasadnienia odmawia odbioru robót i zwłoka Zamawiającego w tym zakresie wynosi 
co najmniej 30 dni, 
- Zamawiający bez uzasadnienia zwleka z zapłatą całości lub części należnej Wykonawcy Ceny brutto                       
o okres dłuższy niż 21 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. Zastosowanie znajdą ogólne przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

Pytanie nr 32: Umowa Par 4.7.10 Wnosimy o zwiększenie limitu waloryzacji do 10% wynagrodzenia GW 
(obecnie mamy 4%). 
 



Aneks nr 3 do SWZ  
 

Strona 8 z 8 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.  
 
Pytanie nr 33: Umowa Par 20.6 Wnosimy o obniżenie łącznego limitu kar umownych do wys. max 20% 
wynagrodzenia GW 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
 

Pytanie nr 34: Umowa Par 20.1.1 Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 0,05%. 
Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza wysokość kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 1) do 0,1%, 
zwracając jednak szczególną uwagę na fakt, iż mając na uwadze założenia Programu Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym konieczność wydatkowania środków finansowych 
w okresie obowiązywania Promesy, terminowe zakończenie inwestycji jest priorytetowe.  
Patrz: Zmiana nr 1 SWZ z dnia 03.06.2022 r. 

 
Pytanie nr 35: Umowa Par 20.1.2-4 Wnosimy o obniżenie poziomu kar do wys. max 2000 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
 

Pytanie nr 36: Umowa Par 20.1.7,9,10 Wnosimy o obniżenie poziomu kar do wys. max 2000 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
 
Pytanie nr 37: 
- W związku z koniecznością realizacji robot drogowych przy organizacji ruchu z zastosowaniem wahadeł, 
prosimy o informację jaką max. długość wahadła na dw 501 zaakceptuje Zamawiający.  
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterowanie ruchem na dw 501 za pomocą sygnalizacji świetlnej. 
Odpowiedź: Zgodnie z warunkami zawartej umowy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu. Przyjęte w projekcie rozwiązania powinny być 
zoptymalizowane uwzględniając zarówno bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu jak                                         
i zminimalizowanie zakłóceń ruchu na całym odcinku drogi objętym realizacją. Projekt TOR będzie 
każdorazowo podlegał zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem- Departament Infrastruktury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

 
Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi na wszystkie zapytania Wykonawców.  

 
                                                                         Z poważaniem 

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI 

mgr inż. Anna Mątewska 
………………………………………. 
(podpis Kierownika Zamawiającego 

lub jego pełnomocnika) 
 
Rozdzielnik: 
1. Aneks nr 3 do SWZ; 
2. Platforma zakupowa Zamawiającego; 
3. aa.                          
 
 
Osoba prowadząca postępowanie: Artur Gaicki, tel. (58) 32 64 960, agaicki@zdwgdansk.pl 
Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/ 


