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Umowa nr WPR.TL.241.1. ...... .2021
o wykonanie robét budowlanych i prac projektowych (projekt)
zawarta w Katowicach W dniu ..ceccecesnesisessensessecsennnes roku
pomiedzy:

Wojewaddzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach

z siedzibg w Katowicach, ul. Powstancéw 52, wpisanym do Rejestru stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000020162 NIP: 954-22-60-707,

zwanego dalej Zamawiajgcym,

ktérego reprezentuje:

tukasz Pach — Dyrektor Wojewddzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

zwanego dalej Wykonawca,
ktérego reprezentuje:

tacznie zwanymi jako ,Strony”, a kazda z nich z osobna ,,Strong” o nastepujacej tresci:

81
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji zadania polegajgcego
na budowie budynku stacji pogotowia ratunkowego w Mystowicach przy ul. Mikotowskiej
(dziatki nr 3171/20, 3161/8) — w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” (dalej: ,, przedmiot umowy”).
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w podziale na nastepujace fazy:
a. Faza | — wykonanie Dokumentacji projektowej, ktdrej zakres szczegétowo opisuje PFU,
w szczegdlnosci wykonanie prac przedprojektowych i projektowych z pozyskaniem niezbednych
decyzji administracyjnych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, branzowe projekty
techniczne) uzgodnienia, sporzadzenie STWIORB, przedmiaréw robot budowlanych, kosztorysy
dla kompletnej realizacji inwestycji (wykonane na zasadach przewidzianych dla wykonania
kosztorysow inwestorskich) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

b. Faza Il — wybudowanie zaprojektowanego zgodnie z PFU budynku stacji w stanie surowym
zamknietym (obejmujgcym fundamenty, sSciany, stropy, pokrycie dachowe, drzwi zewnetrzne i
okna),

c. Faza lll - wykonanie wszystkich zaprojektowanych robdt budowlanych szczegétowo opisanych w

PFU obejmujacych wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowa budynku stacji

pogotowia ratunkowego w Mystowicach przy ul. Mikotowskiej (dziatki nr 3171/20,

3161/8), wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wszystkich elementéw
zaprojektowanych w Fazie |,

3. Szczegotowy zakres oraz opis prac, ktore Wykonawca jest zobowigzany wykonaé w ramach

przedmiotu umowy, zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (,SWZ”), stanowigcej
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Zatgcznik nr 1 do Umowy, wraz z jej wszystkimi zatgcznikami, a w szczegdlnosci Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym (,,PFU”), stanowigcym Zatgcznik nr ......cccccceeneeene. do SWZ.

4. W zakres przedmiotu umowy wchodzg wszystkie roboty, prace i ustugi, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne do osiggniecia rezultatéw zaktadanych w PFU, nawet jesli te nie zostaty tam wprost
wymienione, ale ktérych wykonanie jest konieczne dla osiggniecia zaktadanych w PFU rezultatow.

5. Jesli dla wykonania przedmiotu umowy okaze sie niezbedne uzyskanie jakichkolwiek decyzji,
uzgodnien, zezwolen, pozwolen, zaswiadczen, dokumentacji, itp. — Wykonawca jest zobowigzany je
uzyska¢ we wtasnym zakresie (na wtasny koszt i ryzyko), a Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
dostarczenia innych dokumentdw poza wskazanymi w ust. 3.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a. Umowg, Ofertg3 Wykonawcy oraz SWZ i PFU (réwniez, jesli te wymogi okreslane
sg w postaci wytycznych, zatozen lub rekomendacji) oraz Dokumentacjg projektows;

b. Obowigzujagcymi normami krajowymi i europejskimi, normami przywotanymi w PFU, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi (nawet jesli te wprost nie zostaty przywotane w PFU, ale znajda
zastosowanie z uwagi na planowane przeznaczenie przedmiotu umowy). Wykonawca
zobowigzuje sie stosowac do wszelkich wytycznych oraz wymogdéw wydanych przez witasciwe
organy (w zakresie ich kompetenciji), jesli te majg zastosowanie odnosnie sposobu wykonania
przedmiotu umowy (biorgc pod uwage jego planowane zastosowanie) lub znajdg zastosowanie
na skutek rozpoczecia przez Zamawiajgcego prowadzenia z nim zamierzonej dziatalnosci, ktora
opisana jest w PFU;

c. Zasadami wiedzy technicznej;

d. Zachowaniem nalezytej starannosci, przy czym Wykonawca oswiadcza, ze w zakresie prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej, zawodowo zajmuje sie prowadzeniem robét budowlanych
i prac projektowych objetych przedmiotem umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Zapoznat sie z PFU oraz pozostatymi dokumentami opisanymi w ust. 3, przeanalizowat
je i nie wnosi do nich (ani do ich poszczegdlnych elementéw) zadnych zastrzezen, a nadto
oswiadcza, ze na ich podstawie jest w stanie zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie
okreslonym w Umowie i na warunkach oraz za wynagrodzeniem w niej okreslonym.

b. w zwigzku z brakiem zastrzezen do dokumentéw wskazanych w ust. 3, ich kompletnosci,
rzetelnosci, zupetnosci nie bedy stanowi¢ podstawy do zmiany wysokosci naleznego
wynagrodzenia oraz zmiany termindw okreslonych w Umowie. Zastrzezenie uczynione w zdaniu
poprzedzajgcym nie uchybia obowigzkowi Wykonawcy opisanemu w ust. 8;

c. Przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej i zapoznat sie z terenem. Wykonawca oswiadcza,
ze przeprowadzit z nalezytg starannoscig ogledziny i kontrole terenu, na ktérym bedzie
realizowana przedmiotowa inwestycja oraz terenami przylegtymi, umiejscowieniem istniejgcych
instalacji, mozliwosciami zasilania w media, drogami dojazdowymi oraz ograniczeniami w ich
korzystaniu i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen;

8. W przypadku zauwazenia przez Wykonawce po zawarciu Umowy sprzecznosci, bteddw
lub nieaktualnosci jakichkolwiek postanowien PFU lub w ktorymkolwiek z pozostatych dokumentéw
wskazanych w ust. 3 (w szczegdlnosci, gdyby realizacja prac prowadzona zgodnie z PFU prowadzita do
rozwigzan sprzecznych z zasadami wiedzy technicznej lub obowigzujgcymi normami lub innymi
przepisami powszechnie obowigzujgcymi), Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac
Zamawiajgcego o tych okolicznos$ciach oraz na polecenie Zamawiajgcego wstrzymac sie z realizacje
prac w tej mierze do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o dalszej realizacji prac i sposobie
ich wykonania.
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llekro¢ PFU dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian lub odstepstw od tresci PFU, wprowadzenie
takich zmian lub odstepstw wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci. To samo tyczy sie sytuacji, w ktérych PFU przewiduje rozwigzania alternatywne.

§2
Wykonanie Dokumentacji projektowej (Fazal)

W ramach Fazy |, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé Dokumentacje projektowg, przekazaé do niej

prawa autorskie oraz uzyska¢ ostateczng decyzje pozwolenia na budowe — dla zadania inwestycyjnego

opisanego w § 1 ust. 1 — zgodnie z wymogami oraz zakresem wskazanym w PFU. Dokumentacja
projektowa musi spetnia¢ wymagania okreslone przez m.in. decyzje administracyjne, warunki,
uzgodnienia wydane przed i w toku prac projektowych oraz na etapie robdt budowlanych.

Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w dokumentacji projektowej zmiany w przepisach

i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdéwieniem powinna by¢ zgodna

z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi na dzien przekazania dokumentacji

projektowej Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ Faze | w podziale na nastepujgce czesci:

a. Dostarczenie projektu budowlanego oraz prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe,

b. Dostarczenie pozostatych elementdw Dokumentacji projektowej (nieobjetych lit. a),
w szczegodlnosci projektéw wykonawczych, projektéw technicznych, przedmiaréow, kosztoryséw
dla kompletnej realizacji inwestycji (wykonane na zasadach przewidzianych dla wykonania
kosztoryséw inwestorskich, zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamoéwien publicznych, wydanym na podstawie art. 34 ust. 2 tejze ustawy) oraz
specyfikacji technicznych STWIORB.

W ramach wynagrodzenia za Faze |, Wykonawca jest zobowigzany swiadczy¢ przez caty okres

obowigzywania Umowy — do dnia uptywu okresu gwarancji, ustuge nadzoru autorskiego,

w zakresie okreslonym w art. 20 ust. 4 prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w formie papierowej: projekt budowlany

w 4 egzemplarzach dla celéw pozwolenia na budowe oraz w trzech egzemplarzach przekazana

Zamawiajgcemu, projekt wykonawczy i pozostata dokumentacja w czterech egzemplarzach

przekazana Zamawiajgcemu. Wykonawca przekaze ponadto dwa komplety dokumentacji w wersji

elektronicznej, w formacie pdf i dwg.

Dokumentacja projektowa (w zakresie wskazanym w ust. 2 lit. a), sporzadzona na bazie

zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego wymaga ostatecznego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe.

Po wykonaniu kazdej czesci Dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 lit. (a) i (b) zostanie

dokonany odbidr czesciowy. W celu dokonania odbioru czesciowego, Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego (w sposdb wskazany w § 28) o gotowosci do dokonania odbioru, jednoczesnie (razem

z zawiadomieniem) przesytajgc mu:

a. W przypadku odbioru czesci opisanej w ust. 2 lit. (a) - Dokumentacje projektowg wymieniong
w ust. 2 lit. (a) wraz z oryginatem pozwolenia na budowe (zaopatrzonym w adnotacje o jego
ostatecznosci),

b. W przypadku odbioru pozostatej czesci Dokumentacji projektowej opisanej w ust. 2 lit. (b) —
dokumentacji tam wymienionej wraz z oswiadczeniem Wykonawcy o kompletnosci Dokumentacji
projektowej pod wzgledem celu, do ktérego ma stuzy¢ i kompletnosci przedmiardéw, kosztorysow
i zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

3
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca przedtozy tak sporzadzong dokumentacje wraz z oswiadczeniami do odbioru

czesciowego.
Odbiér czesciowy, o ktéorym mowa w ust. 6, odbywa sie na zasadach opisanych w §17 Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac odbioru lub odmoéwi¢ jego dokonania w terminie 14 dni
od dnia otrzymania dokumentéw wskazanych powyze;j.
Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnos$ci za niedostatki czy btedy w dokumentacji
i pozostaje odpowiedzialnym, zgodnie z Umowg, za koordynacje miedzybranzowg dokumentacji oraz
koordynacje i weryfikacje projektu lub zmiany w projekcie, konieczne do wprowadzenia,
aby zrealizowa¢ inwestycje spetniajgcg zatozony cel.
Przed przystgpieniem do wykonywania Dokumentacji projektowej Wykonawca sporzadzi
i uzgodni z Zamawiajgcym wielobranzowy projekt koncepcyjny.
W miare wytwarzania Dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia sprawnej wspodtpracy Stron,
Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowaé z Zamawiajgcym efekt wykonanych prac.
Zamawiajgcy ma prawo zgtaszac uwagi i zastrzezenia do efektéw prac, a Wykonawca jest zobowigzany
do ich uwzglednienia — chyba, ze z danej uwagi wynika zgdanie wprowadzenia zmian sprzecznych
z PFU, przepisami powszechnie obowigzujgcymi lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic¢
i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej:
,Harmonogram”). Szczegétowe regulacje dotyczace Harmonogramu okresla §3 Umowy.
Razem z przekazaniem przez Wykonawce poszczegdlnych czesci Dokumentacji projektowej,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do tej Dokumentac;i
na zasadach okreslonych w §20 Umowy. Strony zgodnie oswiadczajg, ze nabycie przez Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych do przekazanej Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jej wady i oraz obowigzku ich usuniecia, a ewentualne odstgpienie przez
Zamawiajgcego od umowy nie wptynie na skutecznosé nabycia przez Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych do tej dokumentacji — chyba, ze z oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu bedzie
wynikac inaczej.
W celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz innych niezbednych uzgodnien wymaganych przepisami
prawa lub wskazanych w PFU, Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownego petnomocnictwa,
przygotowanego przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest reprezentowa¢ Zamawiajgcego w toku postepowania o wydanie
pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest przekazywac¢ Zamawiajagcemu niezwtocznie
(nie dalej niz w terminie 24 godzin od chwili ich otrzymania) kopie kazdego pisma, ktére skierowat do
organu lub od niego otrzymat. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ stanowisko Zamawiajgcego
przy wnioskach oraz innych pismach sktadanych do organu.
Obowigzek zapewnienia reprezentacji Zamawiajgcego przez Wykonawce dotyczy catego
postepowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowe — w tym w postepowaniu
odwotawczym. Koszty reprezentacji oraz koszty postepowania poniesie Wykonawca — w zakresie w
jakim z przepiséw powszechnie obowigzujgcych lub decyzji organu bedzie wynikaé, ze zostanie nimi
obcigzony Zamawiajgcy.

§3
Harmonogram realizacji przedmiotu umowy
Po odbiorze koncowym Fazy |, Wykonawca przystgpi do realizacji Fazy 1l — wykonanie

zaprojektowanych robdt budowlanych.
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2. W terminie do 7 siedmiu dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié
i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo Finansowy (dalej:
»Harmonogram”) dla wykonania kompletnego przedmiotu Umowy.

3. Harmonogram Rzeczowo Finansowy sporzadzony zostanie w formie opisowo-graficznej
i zawierac bedzie:

a) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapéw prowadzenia prac projektowych
z uwzglednieniem uzgodnien dokumentacyjnych, wystgpien do organdéw administracji,
planowanych terminéw otrzymania decyzji;

b) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét budowlanych
z wyszczegdlnieniem wartosci ujetych robdt,

c) planowane daty dostaw materiatdw i urzadzen umozliwiajgcych zachowanie ciggtosci robot
budowlanych wraz z wyszczegdlnieniem wartosci;

d) planowane daty prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych; przeroby finansowe
w okresach miesiecznych,

e) liczbe o0séb realizujgcych  poszczegdlne klasy robot  budowlanych  wskazanych
w rozporzadzeniu w sprawie wykazu robét budowlanych.

4. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien uwzglednié¢ terminy i wartosci prac projektowych
Fazy | oraz uwzgledni¢ terminy i wartosci realizacji robét budowlanych w zakresie Fazy II,
z rozbiciem na poszczegdlne miesigce.

5. Harmonogram musi byé zgodny z Umowg oraz Oferta Wykonawcy. Zamawiajgcy odmowi
zaakceptowania Harmonogramu w przypadku, gdy:

a) Harmonogram bedzie niezgodny z Umowg, Ofertg Wykonawcy lub inng obowigzujacy
dokumentacja,

b) Harmonogram nie gwarantuje dotrzymania realizacji terminéw Umowy,

c) Wykonawca nie uwzgledni wprowadzenia do Harmonogramu uzasadnionych zastrzezen
Zamawiajacego.

6. Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego sporzadzony i uzgodniony harmonogram w terminie nie
pdzniej niz 14 dni po podpisaniu Umowy réwniez w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
uzasadnionych zastrzezerh do Harmonogramu.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji przez
Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w ust. 5, Zamawiajgcy — niezaleznie od mozliwosci skorzystania
z innych uprawnien okreslonych w Umowie — ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kara umowng
zgodnie z postanowieniami §22 ust. 2 lit. e).

84
Zakres wykonania robé6t budowlanych (Faza Il i Faza lll)

1. Zakres robdt budowlanych, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach Fazy Il i Fazy I
szczegdtowo okresla PFU oraz zaakceptowana przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa.

2. Za wykonanie Fazy Il uwaza sie wykonanie budynku stacji pogotowia ratunkowego w stanie surowym
zamknietym, tj. wykonanie fundamentdéw, scian, stropdw, pokrycia dachowego, montaz drzwi
zewnetrznych i okien. Za wykonanie Fazy Ill uwaza sie wykonanie wszystkich robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy, w szczegdlnosci: budowe budynku stacji pogotowia ratunkowego,
wykonanie kompletu przytgczy i sieci, kompletne zagospodarowanie terenu zgodne z warunkami
zabudowy oraz dostarczenie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw (okreslonych w PFU) oraz
uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego prawomochego i ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
wszystkich obiektow wykonanych w ramach przedmiotu umowy.
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§5
Sposob wykonania roboét budowlanych (Faza Il i Faza lll)
1. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty objete Faza Il i Fazg Ill zgodnie z Umowa oraz jej

zatgcznikami.

2. Wykonawca przystgpi do realizacji prac budowlanych po zakonczeniu Fazy | oraz po przedstawieniu
Zamawiajgcemu oraz akceptacji przez Zamawiajgcego wszelkich dokumentdéw okreslonych w Umowie
oraz PFU, ktérych przediozenie jest wymagane przed przystgpieniem do wykonywania robdt
budowlanych, a w szczegélnosci:

a. Listy pracownikéw,

b. Planu BIOZ,

c. Plan organizacji terenu budowy,

d. Zestawienie Podwykonawcdéw znanych Wykonawcy na etapie realizacji robét budowlanych wraz
z projektami uméw o podwykonawstwo,

e. Wszelkich niezbednych pozwolen i potwierdzen dokonania we wifasciwym terminie zgtoszen
wymaganych przepisami powszechnie obowigzujgcymi dla rozpoczecia prac budowlanych. Przed
zakonczeniem Fazy | Wykonawca moze przystgpi¢ do prac niewymagajacych pozwolenia na
budowe, pod warunkiem dopetniania wszelkich przewidzianych prawem i Umowa wymagan dla
ich prawidtowego prowadzenia, w tym dokonania wtasciwych zgtoszen.

3. Wykonawca na terenie budowy ma prawo przechowywaé¢ jedynie mienie niezbedne
do wykonywania prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie nalezgcym do Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zapoznat sie z warunkamii dostepnoscig potrzebnych do realizacji mediéw i ponosi koszty
doprowadzenia i poboru mediéw.

5. Teren budowy oraz tereny przylegte po zakoriczeniu robdt budowlanych nalezy uporzgdkowaé wraz
z wywozem gruzu, odpaddow budowlanych, wszelkich pozostatosci oraz ponies¢ koszty
ich utylizacji lub zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Zamawiajacego,
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ karty odpaddéw Iub odpowiednie zaswiadczenia
potwierdzajgce utylizacje badz zagospodarowanie odpadow.

6. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest posprzgtac
i uporzadkowac teren budowy oraz doprowadzi¢ teren budowy wraz z terenami do niego przylegtymi
do wtasciwego stanu i porzadku. Jesli na skutek realizacji przedmiotu umowy doszto do uszkodzenia
nawierzchni drég, parkingdw lub trawnikéw etc., Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ je do
stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

§6
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowg, PFU, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé

zastosowanych do robdt Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych  szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) ustanowienia Kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, posiadajacych wiasciwe
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami prawo budowlane oraz posiadajgcych kompetencje
i doswiadczenie wymagane trescig SWZ,

c) ustanowienie nadzoru geologicznego przy wykonywaniu wszystkich robét ziemnych,

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

g) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

i) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j) kazdorazowo do odbioru kanalizacji pod posadzkowych Iub kanalizacji wykonywanych
w gruncie, wykonawca wykona na potrzeby odbiorowe inspekcje tv oraz zatgcza kopie inspekcji
na nosniku elektronicznym z uwzglednieniem dtugosci i spadkéw kanalizacji;

k) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

[) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

m) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

n) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

o) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

p) sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjgc

g) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaréw,

c) protokoty odbioru robét,
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d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu Rzeczowo Finansowego,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakosci,

f) dokumentacji powykonawczej.

g) wnioskdw materiatowych w terminie co najmniej na siedem (7) dni przed zabudowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu

oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub
ulegajacej zakryciu. W odbiorze robdét zanikajacych bierze udziat kierownik budowy lub kierownik
robét witasciwej branzy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy

i jest odpowiedzialny za odebranie we wiasciwej jakosci powierzonej czesci robdt budowlanych.

Od daty rozpoczecia czynnosci Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu Odbioru Koicowego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej

w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogdlnych, a spowodowanej:

a) wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robdt, w tym instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi

i uzytkowania budynku, urzagdzen oraz wyposazenia.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robdt oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom

czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia

zgtoszenia robdt przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§7
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentéw bedacych w jego posiadaniu,
stuzacych do realizacji umowy;

2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robodt
budowlanych;

3) przekazanie Kierownikowi budowy (reprezentujgcemu Wykonawce) terenu budowy;

4) wspdtpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

5) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego;

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

7) odbiér robdt budowlanych;

8) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

§8
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zapewnia — na swodj koszt i swojg
odpowiedzialnos¢ wykwalifikowany i uprawniony personel, wskazany w SWZ oraz inny personel
niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku gdyby z przepiséw
powszechnie obowigzujgcych wynikato, ze dany zakres robdt moze wykonywac jedynie osoba
posiadajgca stosowne uprawnienia/kwalifikacje lub zakres robdot moze byé wykonywany tylko pod
nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia/kwalifikacje, Wykonawca gwarantuje
powierzenie wykonywania przedmiotowego zakresu takiej osobie.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na budowie codziennie (w kazdym dniu
wykonywania robdt) w kazdym tygodniu, przy czym jednorazowa wizyta nie moze trwac krocej niz 2
nieprzerwane godziny.

3. Kierownik budowy zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy.
Kierownik budowy bedzie petnit funkcje Koordynatora BHP o ktdrym mowa w art. 208 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020. 1320).

4. Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy
Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw
kierownika budowy za kierowanie robotami oraz kserokopii uprawnien budowlanych i aktualnych
zaswiadczen z wilasciwej lzby Samorzadu Zawodowego nie pdzniej niz w chwili wydania terenu
budowy;

6. Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci nienalezytego petnienia funkcji, w tym
nieobecnosci na placu budowy, ma prawo (na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy) zgdaé
zmian kierownika budowy i wskazania w to miejsce przez Wykonawce innej osoby o nie nizszych
kwalifikacjach i doswiadczeniu — na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
niezwtocznie zapewni inng osobe, ktéra obejmie stanowisko kierownika budowy (a, ktére wczesniej
nie petnita tego stanowiska w ramach realizacji przedmiotu umowy) — tak, aby zostata zapewniona
ciggtosc realizacji prac.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani zatrudni¢ osoby
wykonujgce czynnosci wchodzagce w zakres przedmiotu umowy na podstawie umowy
o prace. Wymédg ten dotyczy osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy: roboty betoniarskie (betoniarz), ciesielskie (ciesla, monter szalunkdw),
zbrojarskie (zbrojarz), murowe (murarz, pomocnik murarza), ziemne (pracownik fizyczny), roboty
wykonczeniowe (tynkarz, malarz, posadzkarz), instalacyjne elektryczne - monter instalacji
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elektrycznych, instalacyjne - instalator instalacji wod-kan, instalator wentylacji i pozostate czynnosci

polegajgce na faktycznym wykonywaniu robdt budowalnych, montazowych i wykoriczeniowych.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania wymogu opisanego w ust. 7. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c. przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

a. os$wiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy lub umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy lub uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umodw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb

wykonujgcych wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

10
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§9

Materiaty
Wszelkie materiaty, konstrukcje, wyroby budowlane, urzadzenia, wyposazenie, zwane dalej
materiatami, ktdre Wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ do realizacji przedmiotu umowy okresla
PFU. Na podstawie wytycznych PFU, Wykonawca dokona uszczegétowienia materiatéw
w Dokumentacji projektowe] lub Zestawieniu Materiatowym.
Wykonawca obowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie — zakupic
i dostarczy¢ na wtasny koszt wszystkie materiaty (a takze urzadzenia, sprzet i wyposazenie) niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacjg okreslong w Dokumentacji projektowej
i PFU.
Przed wykorzystaniem/zabudowaniem materiatéw lub urzadzen w ramach robdét budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu dokument ,Wniosek materiatowy”
zawierajacy (zgodnie z PFU) propozycje materiatow, ktore zostang wykorzystane/zabudowane wraz
z kompletem dokumentéw $Swiadczacych, ze wnioskowane materiaty lub urzadzenia odpowiadajg co
do jako$ci wymogom wyrobdow budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz sg zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i PFU.
Wykorzystanie materiatéw wskazanych w ,Wniosku materiatowym” wymaga uzyskania zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na przedmiotowym druku Whniosku materiatowego. Brak wniesienia
sprzeciwu przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni
od whniesienia “Wniosku Materiatowego” drogg pisemng lub mailowg, upowaznia Wykonawce
do uznania przez Zamawiajgcego, materiatu jako wtaéciwego i zgodnego. Zadne z dziatan
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z wykorzystywania jedynie materiatow
i urzadzen dopuszczonych do obrotu i zabudowania zgodnie z prawem, wymaganiami PFU
i dokumentacji projektowe;.
W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji przedmiotu umowy
materiaty, konstrukcje lub urzadzenia niespetniajgce  wymogdéw, o ktérych mowa
w ust. 1 - 4, Zamawiajgcy nakaze Wykonawcy wymiane materiatow lub urzgdzen kwestionowanych
na materiaty lub urzadzenia zgodne z warunkami Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia i ponownego wykonania przedmiotu umowy
w zakresie w jakim zostat wykonany przy wykorzystaniu materiatéw lub urzgdzen niespetniajgcych
warunkéw Umowy. Koniecznos¢ przerwania robét budowlanych lub ponownego wykonania robét z
tego powodu nie ma wptywu na termin wykonania robét okreslony w Umowie, ani na wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku naruszenia postanowien ust. 1 — 4 powyzej, poza uprawnieniami okreslonymi w ust. 5,
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kara umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia.

§10
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich z tytutu naruszenia przy
wykonywaniu Umowy ktdregokolwiek z postanowien Umowy, w tym SWZ i PFU oraz przepiséw
powszechnie obowigzujacych. Jesli na skutek dziatan Wykonawcy, Zamawiajacy zostanie obcigzony
grzywng, karg pieniezng lub optatg (albo innego rodzaju podobnym s$wiadczeniem) przez wtasciwy
organ administracji publicznej lub samorzgadowej lub sad, albo jesli osoba trzecia skieruje przeciwko
Zamawiajgcemu roszczenie, Wykonawca obowigzany jest zwolni¢ Zamawiajgcego z tego obowigzku.
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Wykonawca zobowigzuje sie zwrdcié Zamawiajgcemu wszelkie poniesione w zwigzku
z tym koszty (w tym rédwniez koszty ewentualnej pomocy adwokackiej oraz kosztéw obrony przed
sgdem lub innym organem powotanym do rozstrzygania tego typu sporéw) powstate w zwigzku
z takimi dziataniami, co nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na
podstawie innych postanowien Umowy.

2. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za catos¢ terenu budowy oraz przedmiot umowy
(w tym za zniszczenie lub uszkodzenie juz zrealizowanych prac) od chwili przekazania mu terenu
budowy, do momentu Odbioru koricowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

3. Wpykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za zdarzenia majgce miejsce na
terenie budowy oraz za skutki tych zdarzen, a nadto za szkody powstate poza terenem budowy, ale
majgce swoje zrédio na terenie budowy - od chwili jego przekazania przez Zamawiajgcego
do momentu Odbioru koricowego i zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za swoje dziatania (oraz
podmiotéw, ktorymi przy wykonywaniu Umowy sie postuguje) zwigzane z wykonaniem Umowy.

5. Z uwagi na koniecznos$¢é zapewnienia wykonania prac w scisle okreslonym terminie, Strony wytgczajg
stosowanie przepisu art. 357* kodeksu cywilnego dla stosunku prawnego objetego niniejszg Umowa.

811
Sprawozdawczos$é

1. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach wykonywanych
prac oraz ewentualnych przeszkodach zwigzanych z ich realizacja.

2. W okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu
miesiecznych raportéw. Raporty winny zawiera¢ informacje o stanie zaawansowania realizac;ji
przedmiotu umowy oraz wystepujacych trudnosciach w jego realizacji (raportowaniu zagrozen dla
terminowego i jakosciowego ukorniczenia prac) z uwzglednieniem dokumentacji fotograficznej
z poszczegdlnych elementéw robdt, rdwniez z czynnosci odbiorowych. Raporty bedg sktadane
w formie papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD/DVD. W raportach miesiecznych Wykonawca
dotaczy (na ptycie CD/DVD lub dysku zewnetrznym) fotografie wykorzystane w tekscie raportu
w formie elektronicznej (pliki zrédtowe ze zdjeciami w formacie jpg.), ktére muszg byé wykonane
w jakosci umozliwiajgcej wydruk w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczosci min. 300 dpi,
rozdzielczos¢ matrycy 12min pikseli, wymaga sie, aby fotografie byty ostre, wykonane przy duzej gtebi
ostrosci, kadrowane w taki sposéb, aby zachowa¢ piony i poziomy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu (oraz osobom przez niego upowaznionym)
w kazdym czasie wstep na teren budowy, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych
robot, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej
realizacji przedmiotu umowy. To samo tyczy sie pracownikdw organédw nadzoru, ustawowo
upowaznionych do kontroli robét budowlanych objetych przedmiotem umowy.

4. W przypadku powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci zaistniatych
w toku robdt budowlanych, ktéra moze mieé¢ wptyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajgcego (nie dalej niz
w terminie 7 dni od chwili jej stwierdzenia) — na piSmie, pod rygorem niewaznosci — ze wskazaniem
oraz opisaniem tej okolicznosci oraz jej mozliwym wptywem na terminowe ukonczenie przedmiotu
umowy. Strony zgodnie postanawiajg, ze w braku zawiadomienia Zamawiajgcego o takiej okolicznosci
w terminie, Wykonawca nie bedzie mdgt sie na nig powotywacé na pdzniejszym etapie realizacji Umowy
jako niezawinionej przez Wykonawce.
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Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

terminowi zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie

dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie lub zajdg inne istotne odstepstwa od

Harmonogramu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pbzniej niz

w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt programu

naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zasobdéw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Wykonawcy nie

przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna zagrozenia dotrzymania terminu zakornczenia robdt lub okreslonego terminu

zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonaweca nie jest uprawniony

do wystgpienia do Zamawiajacego o przedifuzenie terminu zakoriczenia robdét i do zwrotu
poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot

budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0séb
znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca po ustaniu przedmiotowych warunkéw pogodowych przedstawi
propozycje programu naprawczego. ,

3) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozienie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowgq lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie roboét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry

uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 dni roboczych.

. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.

§12
Udziat Podwykonawcow

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom na warunkach
okre$lonych w art. 647 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robét budowlanych) oraz PZP.
W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcéw jak za wiasne oraz jest
zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac
realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy, ktéry jest podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdorego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia w wyniku ktérego zawarto Umowe.
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8§13
Ustanowienie podwykonawcoéw po zawarciu Umowy.

Ustanowienie podwykonawcdéw po zawarciu Umowy moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okreslonych

ponizej.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy z podwykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych

Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna w spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, a szczegdétowy przedmiot umowy powinien by¢
zdefiniowany w oparciu o przedmiary i kosztorysy sporzadzone w ramach Dokumentacji
projektowej lub PFU;

b) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

c) Umowa powinna zawiera¢ bezwarunkowa i nieodwotalng zgode stron na zaptate przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zgodnie z ust. 17.

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie
odbioréow czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

e) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

f) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity
zatgcznik do tej umowy,

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumenty, oswiadczenia i wyjasnienia dotyczgce realizacji Umowy
o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a. Uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zapfaty
od Wykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy;

b. Uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy i przez
podwykonawce dalszemu podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego i podwykonawcy przez Wykonawce.

c. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni moze zgtosié¢ zastrzezenia do przekazanego projektu umowy, jesli

projekt umowy bedzie niezgodny z wymogami opisanymi w Umowie lub PZP.

W przypadku braku zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawstwa przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli umowa bedzie niezgodna

z wymaganiami opisanymi w Umowie lub PZP.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz

15.000 zt.

Przepisy ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo

zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna

istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej

akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 1 — 8.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 13, stosuje

sie zasady okreslone w ust. 1 —8.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
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16. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robodt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

17. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce — na co Wykonawca nieodwofalnie wyraza zgode.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu lub braku zgloszenia sprzeciwu przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajgcy informuje
mozliwosci zgtoszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

21. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce Ilub w razie powziecia watpliwosci,
co do zasadnosci zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Zamawiajacy moze:

a. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W przypadku koniecznosci ztozenia kwoty do depozytu sagdowego, kosztami
sgdowymi w tej mierze zostanie obcigzony Wykonawca, a Zamawiajgcy moze je potraci¢ z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty lub zaptat zgodnie z ust. 17 na
taczng sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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§14
Terminy realizacji

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30.06.2023 roku, z zachowaniem

nastepujacych terminéw posrednich:

a. Termin realizacji robot Faza | o ktérych mowa w § 1 wust. 2 lit. a) w terminie
.................................................... od dnia podpisania Umowy

b. Termin realizacji robét Faza Il, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w terminie do 31.12.2022 od
dnia podpisania Umowy

c. Termin realizacji robét Faza Ill, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 lit. ¢) w terminie do 30.06.2023 od
dnia podpisania Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy od Zamawiajgcegow terminie

nie pdzniej niz 7 dni od zakonczenia Fazy .

Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia robét budowlanych przed 31.12.2021, z zastrzezeniem

§ 5 ust. 2 lit e Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.

Tre$¢ Harmonogramu nie moze by¢ sprzeczna z terminami wskazanymi w ust. 1 - 3.

8§15
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

W WYSOKOSCI cerenrrrerserenmrsansnesnsssnsssesnnssnsssnssnssans ztotych netto, StOWNIe: weveecrrrre e .
a. za wykonanie Fazy | Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ...............
b. za wykonanie Fazy Il i Fazy lll Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

z uwzglednieniem stawki podatku VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury VAT.
Wynagrodzenie powiekszone o podatek VAT tj. brutto .cvcrciveccnccnncnccssnesccencnsnenens ztotych,
STOWNIE! ceuereeceecersereereessen s seesesnesansnsens (dalej, wynagrodzenie w kwocie brutto okreslane jest mianem
»Wynagrodzenia”).

Okreslone w Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z pracami projektowymi,
robotami budowlanymi, uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych oraz innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, tym koszty robocizny, urzadzen
i materiatéw, ustug, koszty wszelkich robdt przygotowawczych oraz towarzyszacych czy
pomocniczych, koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w weekendy i Swieta, koszty
ewentualnych przestojéw, koszty dziatan majacych na celu ochrone roboét przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem przed dokonaniem ich odbioru koncowego, transportu na terenie i poza terenem
budowy, ubezpieczen, koszty zapewnienia wtasnego zaplecza budowy, koszty sprzatania terenu
budowy biezgcego i koncowego przed odbiorami, koszty utrzymania porzadku na terenie budowy
i terenie przylegtym, koszty sktadowania i utylizacji odpaddw, smieci wytworzonych przez Wykonawce
lub nadmiaru ziemi, zgodnie z Ustawqg o ochronie srodowiska, Ustawqg o odpadach, Ustawq
o utrzymaniu czystosci i porzqgdku w gminach oraz odpowiednimi przepisami prawa miejscowego oraz
innych czynnosci, ktére Wykonawca zobowigzat sie wykona¢, zgodnie z Umowa, w tym jej
zatgcznikami, przepisami prawa i normami, a takze koszty usuwania wszelkich ewentualnych wad
i usterek przed odbiorem koricowym, koszty usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji
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i rekojmi. Wykonawca wkalkulowat w swojg wycene ryzyko zwigzane ze zmiang cen materiatéw, robot
i ustug, tym samym nie bedzie miat w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen zwigzanych
z takim wzrostem cen.

5. Przedmiary robdt okreslone w Dokumentacji projektowej majg jedynie charakter pomocniczy
i obowigzujg Strony wytgcznie w zakresie wskazanym w Umowie oraz nie wptywajg na ryczattowy
charakter wynagrodzenia opisanego w ust. 1. Btedy lub omytki rachunkowe w kalkulacji sporzadzonej
przez Wykonawce przy zawarciu Umowy, a takze rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robdt a ich
rzeczywistym zakresem nie stanowig podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia.

6. Wynagrodzenie bedzie wyptacane czesciowo (ptatnosci czesciowe) zgodnie z harmonogramem:

a. Zarealizacje Fazy |, w ten sposdb, ze:

i. 60 % Wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 1 lit. a zostanie zaptacone po odbiorze przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. (a)

ii. 40 % Wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 1 lit. a zostanie zaptacone po odbiorze przez
Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 lit. (b) oraz
uzyskania prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowe,

b. Zarealizacje Fazy Il i Fazy lll, w ten sposéb, ze:

i. Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajgcego czesciami (ptatnosci czesciowe), za
prawidtowo wykonane czesci robot budowlanych, zgodnie
z podziatem wskazanym w dokumencie: ,,Harmonogram Finansowo Rzeczowy” (stanowigcym
Zatacznik nr 3 do Umowy) — po odbiorze prac objetych danym etapem, potwierdzonym
protokotem odbioru czesciowego

ii. Suma wynagrodzen czesciowych wskazanych w pkt. (i) oraz kwot zaptaconych
za wykonanie Fazy Il i Fazy lll nie moze przekroczy¢ 90% kwoty Wynagrodzenia. Pozostata
cze$¢ Wynagrodzenia (10% catosci Wynagrodzenia) zostanie zaptacona po odbiorze
koncowym catosci przedmiotu umowy.

7. Poza ptatnosciamiopisanymiw ust. 6, Strony nie przewidujg mozliwosci dokonywania innych ptatnosci
czesciowych lub zaliczek.

§16
Zasady wyptaty wynagrodzenia

Pfatnosci na rzecz Wykonawcy za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane

powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdét, w terminach okreslonych Umowa

na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych

z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci

ukonczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

1. Podstawa do zaptaty:

a. wynagrodzenia czesSciowego jest protokdt odbioru czesciowego oraz wystawiona na jego
podstawie faktura VAT.

b. wynagrodzenia koricowego — obejmujgcego zaptate catosci Wynagrodzenia (z uwzglednieniem
wczesniej zaptaconych wynagrodzen na podstawie czeSciowych protokotéw odbioru) jest
protokot odbioru koricowego oraz wystawiona na jego podstawie faktura VAT.

2. Jako podstawe do zaptaty wynagrodzenia za prace objete protokotem odbioru czesciowego
uwzglednia sie jedynie te zakresy robdt budowlanych, ktore zostaty w danym okresie rozliczeniowym
zakonczone w catosci biorgc pod uwage pozycje wskazang w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym.

3. Podstawg ustalenia wysokosci wynagrodzenia czeSciowego s3:
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a. zarealizacje Fazy | - sg kwoty opisane w §15 ust. 6 lit. (a.) oraz protokoty odbioréw czesciowych
potwierdzajgce wykonanie prac opisanych w § 2 Umowy wraz okreslong wartoscig prac;

b. za realizacje Fazy Il i Fazy lll (opisana w §15 ust. 6 lit. (b.) pkt. i) zakres robdt budowlanych
odebranych przez Zamawiajgcego w ramach zgtaszanych do odbioru czesciowego kompletnie
wykonanych pozycji Harmonogramu wraz z wartoscia wynikajgca z zatwierdzonego
harmonogramu.,

4. Wynagrodzenie koncowe obejmowac bedzie cato$¢ prac projektowych i robdét budowlanych
wykonanych przez Wykonawce wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy, a nalezna kwota zostanie
pomniejszona o sume zaptaconych juz wynagrodzen na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych.
Kwota nalezna Wykonawcy w ramach wynagrodzenia koncowego nie moze przekracza¢ kwoty
Wynagrodzenia — nawet, jesli zakres prac objetych protokotami odbioru bedzie wskazywat na wiekszy
zakres prac niz wynikajacy z przedmiarow, co Wykonawca akceptuje. W przypadku ograniczenia
zakresu przedmiotu umowy (niezaleznie od podstawy i przyczyny), kwota nalezna w ramach
wynagrodzenia koncowego zostanie odpowiednio pomniejszona — o warto$é niewykonanych prac.

5. Wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy nastepowaé bedg w terminie 30 dni dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokotem odbioru lub
Protokotem odbioru koricowego, pod warunkiem, ze te zostaty wystawione zgodnie z Umowg oraz
zawierajg wszystkie wymagane podpisy.

6. Pfatnosci na rzecz Wykonawcy bedg dokonywane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawcy wskazanym na fakturze.

7. Do kazdej faktury Wykonawca jest zobowigzany dofgczyé wykaz podwykonawcédw oraz dalszych
podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, dostawy lub ustugi w ramach rozliczanej faktury. Wykaz
ten musi zawieraé: nazwe podwykonawcy, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez niego
oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podwykonawcy. Dokument ten musi by¢ ztozony w oryginale
i podpisany przez wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, (bez wzgledu na fakt czy
wykonywali prace opisane w tym wykazie czy tez nie), z zastrzezeniem, ze obowigzek ten nie bedzie
dotyczyt podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktérzy w catosci zrealizowali zakres robdt,
dostaw i ustug oraz otrzymali nalezne wynagrodzenie i potwierdzili, ze otrzymali je w catosci.

8. W wykazie tym powinny by¢ zawarte wierzytelnosci wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow wobec Wykonawcy za prace objete rozliczang faktura, ze wskazaniem ich wysokosci
oraz terminami wymagalnosci. Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy majg w nim zawrzec
oswiadczenie, ze ujawnione w nim wierzytelnosci stanowig cato$¢ ich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy i nie przystugujg im jakiekolwiek inne roszczenia wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

9. Warunkiem zapfaty drugiej i kolejnych faktur jest udokumentowanie przez Wykonawce,
ze podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie za dotychczas
wykonane prace. Dowodem takiego udokumentowania bedzie: potwierdzenie przelewu oraz pisemne
oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ze ten otrzymat nalezng mu kwote.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wskazanych w poprzednim zdaniu dokumentéw
Zamawiajgcemu najpdzniej na 7 dni przez terminem zaptaty faktury czesciowej oraz faktury koricowe;.
Brak pisemnych oswiadczen podwykonawcy lub dokumentéw bankowych potwierdzajgcych przelew
srodkéw na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie skutkowato wstrzymaniem
zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji — jako niewymagalnej oraz wszczeciem przez
Zamawiajgcego procedury wyjasniajgcej zgodnie z §13.

10. Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

11. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody podmiotu tworzgcego
Zamawiajgcego (art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej), przelewad jakichkolwiek praw ani
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Cesja dokonana z naruszeniem
zapiséw w tym ustepie jest niewazna.

W przypadku, gdyby w dacie dokonania zaptaty, rachunek bankowy Wykonawcy nie byt wskazany na
tzw. ,biatej liscie podatnikéw” prowadzonej przez Ministra Finansdw lub gdyby rachunek ten byt
przypisany innej osobie niz Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z dokonaniem zaptaty,
informujgc o tym Wykonawce, do czasu wskazania rachunku widniejgcego na takiej liscie. Brak
dokonania zaptaty z tej przyczyny nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego
w dokonaniu zaptaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry jest podatnikiem
VAT w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment, o ktérym mowa w art. 108a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy dziata kilka podmiotow (w ramach konsorcjum, spotki
cywilnej lub na podstawie innego stosunku prawnego), sg oni wierzycielami solidarnymi wobec
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie (na zasadach opisanych w
art. 367 § 1 i 2 KC), a Zamawiajgcy jest zobowigzany dokonac tylko jednej ptatnosci wobec
ktoregokolwiek z nich — chyba, ze z umowy konsorcjum zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wynika inacze;j.

W przypadku nieotrzymania faktury do dnia zapadalnosci terminu ptatnosci, wynagrodzenie bedzie
ptatne w ciggu 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionego duplikatu brakujgcej faktury.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é sktadania faktur przez Wykonawce poprzez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie przepisow, o ktérych mowa w ustawie
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

W przypadku opdznienia zaptaty wynagrodzenia, Wykonawcy przystugujag od Zamawiajgcego
ustawowe odsetki.

8§17
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr czesciowy. (numeracja ustepow)
Zamawiajgcy przewiduje dokonywanie:
a. Odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b. Odbioréw czesciowych;
c. Odbioru koricowego;
d. Odbioru pogwarancyjnego.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ do sprawdzenia i odbioru inspektorowi nadzoru
inwestorskiego roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikowi. O gotowosci do sprawdzenia
i odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajacego droga elektroniczng, zadajac zwrotnego
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na
3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Zamawiajgcy przystapi do
potwierdzenia wykonania tych robét budowlanych w zgtoszonym przez Wykonawce terminie.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
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4. Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce zgodnie z ust. 2.

5. W sktad komisji odbiorowej wchodzg: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy, Kierownicy branzowi odbieranych robét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Ponadto w odbiorze robét moze uczestniczy¢ Projektant sprawujgcy nadzdr autorski, rzeczoznawca
budowlany/budowlany w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo

6. Kazdorazowo po wykonaniu elementu robdt ziemnych uprawniony geolog zatrudniony przez
Wykonawce dokona odbioru robét z adnotacjg w dzienniku budowy

7. W przypadku niezgtoszenia (w sposdb okreslony w Umowie) gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu Ilub dokonania zakrycia tych robdét przed ich odbiorem,
na pisemny wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca odkryje roboty, ktére nie zostaty sprawdzone
i odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 4. W przypadku, gdy okaze sie, ze roboty zostaty wykonane
nienalezycie, Wykonawca niezwfocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy postanowieniom Umowy
i zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego. Koszty odkrycia, a takze przywrdcenia robdt do stanu
poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca — w kazdym przypadku, gdy ich
odkrycie byto spowodowane brakiem zgtoszenia gotowosci do odbioru w sposéb opisany w Umowie.

Odbiory czesciowe

8. Strony przewidujg przeprowadzanie odbioréw czesciowych:
a. Dla Fazy | - po zakonczeniu wykonywania prac dla kazdej czesci tej Fazy, zgodnie
z czeSciami opisanymi w § 2 ust. 2 Umowy.
b. Dla Fazy Il i Fazy Il - po zakoriczeniu realizacji danego elementu robét budowlanych wskazanego
w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym.

9. W zakresie odbioréow czesciowych dla Fazy Ili Fazy lll, na 7 dni przed planowanym dniem przystgpienia
do odbioru czesciowego (wynikajgcym z Harmonogramu), Wykonawca jest obowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu:

a. dokument okreslajgcy stan zaawansowania robdt, wskazujgcy w szczegdlnosci procentowy zakres
zaawansowania robét na dzien jego sporzadzenia w stosunku do przedmiaru oraz
b. propozycje rozliczenia (wysokosci wynagrodzenia cze$ciowego) za zakres prac objety odbiorem.

10. Odbiory czesciowe przeprowadza sie przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie
odbioru dokonuje sie oceny zgodnosci robét z Umowa. Zamawiajacy zobowigzuje sie przystgpi¢ do
odbioru w terminie wskazanym w Harmonogramie oraz zakoriczy¢ odbiér w terminie do 7 dni od dnia
przystgpienia do niego — chyba, ze dla poszczegdlnych odbioréw Umowa stanowi inaczej lub jesli
przyczyng niedochowania terminu byty dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

11. W przypadku ujawnienia wad w wykonywanym Przedmiocie umowy, Zamawiajgcy odmodwi odbioru
i przyjecia robét objetych wadami i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy. W przypadku braku wyznaczenia terminu, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady
w terminie 14 dni.

12. Prace, ktore zostaty wykonane prawidtowo (to jest nie ujawniono w nich wad) zostang przez
Zamawiajgcego przyjete — chyba, ze wady stwierdzone w innych pracach sg z nimi tak $cisle zwigzane,
7e nie mozna ustali¢ prawidtowego zakresu wykonania prac. W takim przypadku Zamawiajgcy ma
prawo odmoéwic przyjecia prac réwniez w tym zakresie.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym w ust. 11, to Zamawiajgcy ma
prawo, wedle swojego uznania:
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a. Zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. Koszty wskazane w zdaniu
poprzedzajgcym  Zamawiajagcy ma  prawo  wedle  wilasnego  wyboru,  pokry¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kolejnej naleznej czesci Wynagrodzenia
Wykonawcy, lub

b. Wstrzymac sie ze spetnianiem dalszych swiadczen (réwniez za prace nieobjete dang inspekcjg
techniczng) do czasu usuniecia wad lub usterek, poczagwszy od dnia, w ktérym Wykonawca miat
doprowadzi¢ przedmiot umowy do stanu zgodnego z Umowa.

14. Z odbioru zostanie sporzadzony przez Wykonawce protokot odbioru czesciowego . Protokét podpisuje:

15.

16.

17.

18.

19.

20.

w imieniu Wykonawcy kierownik budowy, a w imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Protokdt ten — w zakresie w jakim obejmuje roboty wykonane zgodnie
z Umowg w szczegdlnosci zgodnie z elementami robdt wskazanymi w poszczegdlnych pozycjach
harmonogramu i odebrane przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci. Protokdt niezawierajacy podpisdw wszystkich oséb, nie bedzie stanowit
podstawy do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci ani wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

Podpisanie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego protokotu Odbioru czes$ciowego nie pozbawia
Zamawiajgcego mozliwosci zgtaszania zastrzezen, co do ilosci albo jakosci prac objetych protokotem,
ani nie stanowi zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego roszczen w tym zakresie oraz nie moze byc¢
traktowane jako pokwitowanie wykonania prac.

Brak przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru w terminie wynikajacym z Umowy nie stanowi
podstawy do sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru przez Wykonawce oraz nie stanowi
podstawy do milczgcego uznania prawidtowosci wykonanych prac.

Rozruch prébny

Jesli przedmiotem prac objetych odbiorem czesciowym jest montaz urzadzen technicznych lub
instalacji, Wykonawca w ramach odbioru przy udziale Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela
przeprowadzi préby (w tym préby szczelnosci, jesli specyfikacja instalacji tego wymaga), sprawdzenia
lub rozruchy urzadzen lub instalacji — w zaleznosci od ich rodzaju i specyfikacji (ruch prébny).

Przed przystgpieniem do powyzszych czynnosci, Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu instrukcje
uzytkowania, korzystania czy konserwacji urzadzen technicznych lub instalacji objetych odbiorem.
Instrukcje te zostang wydane Zamawiajgcemu przy Odbiorze koicowym.

W ramach rozruchu prébnego, Wykonawca obowigzany jest dokonaé niezbednej kalibracji
i regulacji urzadzen lub instalacji objetej ruchem prébnym, tak aby urzagdzenia lub instalacje nim objete
osiggnety wtasciwe parametry zaktadane przez ich producenta, a jesli parametry takie nie zostaty
okreslone, to tak aby urzadzenia te dziataty zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidtowej
eksploatacji.

Ruch prébny wszystkich instalacji i urzadzen zostanie powtérzony przy Odbiorze koicowym.

§18
Odbidér korncowy
Odbiér koricowy nastgpi po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy.
Gotowos¢ do Odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy
oraz zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego drogg elektroniczng. Po potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru koncowego, Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania o$wiadczenia Wykonawcy wyznaczy termin Odbioru Koricowego.
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Razem ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. (a) i (b) ustawy prawo
budowlane.

b) kompletng dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje jakoscig materiatéw i urzadzen
w formie Operatu Kolaudacyjnego

c) protokoty wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewoddw kominowych Inspektora nadzoru inwestorskiego we witasciwej specjalnosci,

d) instrukcje eksploatacji catego obiektu i poszczegdlnych jego elementéw w szczegdlnosci,

e) swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

f) Dziennik budowy,

g) oryginat prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie wydanego dla catosci zadania
inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 1 Umowy (o ile te nie zostaty juz Zamawiajgcemu wczesniej
przekazane),

h) propozycje Koricowego Swiadectwa Ptatnosci.

W przypadku ujawnienia przez Zamawiajacego wad, btedéw lub brakéw w dokumentacji opisanej

w ust. 3, Wykonawca poprawi wszystkie stwierdzone wady, btedy, braki w tej dokumentacji

w terminie najpdzniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem Odbioru Koricowego. Brak uzupetnienia

dokumentacji lub poprawienia btedéw w tym terminie, bedzie skutkowat odmowa przystapienia przez

Zamawiajgcego do czynnosci odbioru.

Odbiér koncowy przeprowadzany jest przy udziale kierownika budowy, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania Odbioru koncowego w przypadku:

a. stwierdzenia istotnych wad, ktére ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obnizajg jego wartos¢ (w catosci lub w czesci);

b. w przypadku braku przekazania przez Wykonawce catosci dokumentacji opisanej w ust. 3 lub
stwierdzenia, ze zawiera ona wady;

c. stwierdzenia, ze Wykonawca nie wykonat catosci robét objetych przedmiotem umowy.

Jezeli w toku Odbioru Koncowego zostang stwierdzone braki lub wady nie nadajace sie

do usuniecia lub jezeli braki, wady ograniczajg lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru:

a. 2adac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi (w catosci lub w czesci);

b. zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
(w catosci lub w czesci);

c. zadac obnizenia Wynagrodzenia;

d. odstgpi¢ od Umowy (na zasadach okreslonych w § 23 Umowy).

Uprzednie dokonanie odbioréw czesciowych nie niweczy roszczen Zamawiajgcego z tytutu wad

zakreséw robodt bedacych przedmiotem Odbioru Koricowego, ani tez nie niweczy uprawnienia

Zamawiajgcego do dokonania skorygowania rozliczenia koncowego o rozliczenia dokonane

na podstawie odbioréw czesciowych.

Z Odbioru Koncowego zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego Protokét Odbioru Koricowego.

Protokot podpisuje komisja odbiorowa: m.in kierownik budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca oraz Zamawiajacy.

. Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego nie pozbawia Zamawiajgcego

mozliwosci zgtaszania zastrzezen, co do ilosci albo jakosci prac objetych protokotem, ani nie stanowi

zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego roszczen w tym zakresie oraz nie stanowi pokwitowania
nalezytego wykonania prac.
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8§19

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty (w tym zastosowane materiaty) na okres
.................................................... a Na zastosowane urzgdzenia Na OKIES ...uiensisssessmssessesnessessassassssesses,
liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego .
Wykonawca nadto udziela rekojmi na okres réowny okresowi gwarancji, nie krétszy jednak niz
wynikajacy z przepiséw powszechnie obowigzujgcych.
Gwarancjg objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to czy zostaty
wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktdrymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:
a. zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz danych kontaktowych podanych w § 28 Umowy,
b. zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdcié zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
c. zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego,
d. ogtoszeniu likwidacji,
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone takie po uptywie terminu gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji lub protokole odbioru
pogwarancyjnego, sporzagdzonym w terminie wskazanym w ust. 18.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakichkolwiek wad w wykonanych przez Wykonawce
robotach lub zamontowanych urzadzeniach, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego
usunac na swoj koszt wszystkie wady i doprowadzi¢ przedmiot umowy do stanu zgodnego z Umowa.
Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce o ujawnionych wadach w formie dokumentowej,
poprzez przestanie zgtoszenia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w §28 Umowy. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie adresu e-mail, zgodnie z ust. 4, pod rygorem
uznania, iz wiadomos$¢ wystana na dotychczasowy adres zostata doreczona zgodnie
z wymogami opisanymi w §28 Umowy.
Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie
do zgtoszenia w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania; Wykonawca o$wiadcza, ze brak jego reakgji
w tym terminie zostanie poczytany za uznanie zasadnosci zgtoszenia wady.
Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i usung¢ wade w uzasadnionym technicznie
terminie, nie dalej jednak niz 14 dni od dnia przystgpienia do jej usuwania. Roboty zwigzane
z usuwaniem wad (tzw. roboty naprawcze) bedg wykonywane przez Wykonawce na wtasny koszt
i ryzyko.
. Jesli okaze sie, ze usuniecie wady w terminach wskazanych w ust. 9 jest niemozliwe, a istnienie wad
utrudnia lub ogranicza mozliwos¢ korzystania z przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany —
na czas usuwania wad — podjgé¢ tymczasowe, zastepcze dziatania umozliwiajgce korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
. Odbidr robdét naprawczych bedzie przeprowadzony komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru.
. W sktad komisji odbiorowej wchodzg: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy moze poszerzy¢ sktad komisji
odbiorowej np. o Projektanta sprawujgcego nadzor autorski, rzeczoznawce budowlanego
w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo.
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. Na okolicznos$¢ odbioru robdt naprawczych komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach protokot
zawierajgcy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej, opis i zakres odbieranych
robot budowlanych, wykaz Podwykonawcow realizujgcych odbierane roboty, ocene stanu
technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robdét naprawczych, dokumentacje
fotograficzng i podpisy cztonkdw komisji odbiorowe;j.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w ustalonym w ust. 9 powyzej terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robdt budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zleci¢ rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie
ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z
niewtasciwej eksploatacji budynku, Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu koszty wykonania
ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego noty
obcigzajgcej oraz usuwa wady w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie poniesione przez niego
szkody i utracone korzysci, ktére powstaty w zwigzku z wadami.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad Ilub nieprzystgpienia przez Wykonawce
do usuwania wad w terminie lub tez nieusuniecia ich w terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
osobom trzecich ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Po uptywie okresu gwarancji, Strony zobowigzane sg przystgpic i dokonaé odbioru pogwarancyjnego.
O zamiarze przystgpienia do odbioru pogwarancyjnego, Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce drogg
elektroniczng — na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem. Odbiér pogwarancyjny winien
zosta¢ dokonany najpdzniej w terminie 14 dni po uptywie okresu gwarancji. Niestawiennictwo
Wykonawcy uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia czynnosci przegladu i spisania protokotu
odbioru jednostronnie przez Zamawiajgcego.

§20
Prawa autorskie

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw

majatkowych do opracowanej Dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz

wszystkich innych utworéw stworzonych przez Wykonawce przy okazji realizacji Umowy (dalej tacznie

zwanych: ,Utworami”), bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, bez ograniczen terytorialnych i

czasowych oraz bez dodatkowych oswiadczen Stron.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg przekazania

Utworéw Zamawiajagcemu (ich nosnikow) oraz zostaje dokonane na nastepujacych polach

eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania dowolng technika egzemplarzy Utwordw,
w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg, a takze
do wprowadzania opracowanej dokumentacji do pamieci komputera;

b. w zakresie obrotu oryginatem Utworéw albo egzemplarzami, na ktorych Utwory utrwalono —
wprowadzania do obrotu, uzyczania, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposob inny niz okreslony w punkcie (b) — publicznego
wykonania, wystawienia, wyswietlenia, a takze publicznego udostepniania Utworéw w taki
sposoéb, aby kazdy maégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
poprzez udostepnianie ich w sieci Internet;
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d. wytgczne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporzadzania i korzystania) Utwordw oraz
zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowan Utworéw, a w szczegdlnosci ich adaptacji
lub przerébek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentéw (elementéw) Utwordw w innych
opracowaniach;

e. prawo do wykonywania opracowan, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworéw. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na
wykonywanie praw zaleznych do Utwordéw, a takze upowaznia Zamawiajacego do wykonywania
oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do nich praw zaleznych, na polach eksploatacji
okreslonych w niniejszym paragrafie;

f. W zakresie udostepniania Utwordéw osobom trzecim w sposdb inny niz wyzej okreslony, w tym

udostepnienia na rzecz pracownikdéw Zamawiajgcego, jego kontrahentéw lub innych oséb

i podmiotow, wedtug wyboru Zamawiajgcego,

Wykorzystania Utworéw do wykonania na ich podstawie prac budowlanych lub innego rodzaju

robot (rowniez nieobjetych Umowa), a takze do wykonania na ich podstawie modernizacji, lub

remontu obiektu, instalacji albo urzadzenia, objetego lub nieobjetego Umowa,
h. Wprowadzania zmian do Utwordw w celu wykonania na ich podstawie modernizacji, modyfikacji,
remontu obiektu, instalacji lub urzadzenia objetego Umowsg,
i. Wprowadzania zmian do Utworéw w celu wykonania na ich podstawie prac, ktdre nie byty
wczesniej objete Umowa lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych.

3. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi réwniez na Zamawiajgcego prawo wiasnosci
do materialnych nosnikdw, na ktérych utrwalone zostaty Utwory. Przeniesienie prawa wtasnosci
materialnych nosnikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym nastgpi z chwilg wydania ich
Zamawiajgcemu.

4. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych
zwigzanych z Utworami, to jest dokonywanie, rozporzadzanie oraz korzystanie z opracowan Utworodw,
w tym w szczegdlnosci (ale nie wytacznie) z ich adaptacji, zmian, aktualizacji, ttumaczen na wszystkich
wymienionych w polach eksploatacji, oraz wyraza zgode, aby dalszej zgody na wykonywanie praw
zaleznych przez osoby trzecie udzielat Zamawiajacy.

5. Razem z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca:

a) udziela Zamawiajgcemu zgody na opracowywanie, modyfikowanie oraz adaptowanie Utworéw
oraz ich poszczegélnych elementéw

b) udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonywanie praw zaleznych do utwordéw powstatych
w nastepstwie opracowan, modyfikacji lub adaptacji Utworéw wskazanych w ust. 1. Wykonawca
przenosi réwniez na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody osobom trzecim na wykonywanie
praw zaleznych do Utworoéw.

c) Nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych
do Utwordw w zakresie obejmujgcym prawo do:
i. dokonywania przez Zamawiajgcego lub podmioty przez Zamawiajgcego upowaznione

jakichkolwiek zmian w tresci lub formie Utwordw;

ii. udostepniania Utwordw w catosci lub w cze$ci anonimowo;
iii. decydowania przez Zamawiajgcego o pierwszym udostepnieniu Utwordw publicznosci;
iv. sprawowania przez Zamawiajgcego nadzoru nad sposobem korzystania z Utwordw.

6. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajgcego potrzeby nabycia praw do Utwordéw na innych
polach eksploatacji niz okreslone w ust. 3 - 6, Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe Wykonawcy
i Strony w terminie 14 dni od zgtoszenia potrzeby zobowigzujg sie zawrze¢ umowe przenoszacy

@
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autorskie prawa majgtkowe na dodatkowych, wcze$niej niewskazanych, polach eksploatac;ji
na rzecz Zamawiajgcego — na warunkach takich jak okreslone w Umowie, bez prawa do zgdania
odrebnego, dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawce.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane Utwory sg wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz
ze Wykonawcy stuzg wytgczne majatkowe prawa autorskie do Utworéw w zakresie koniecznym do
przeniesienia tych praw na Zamawiajgcego, oraz ze prawa te nie sg w zaden sposdb ograniczone.
Wykonawca oswiadcza, ze rozporzadzenie tymi prawami autorskimi majgtkowymi nie narusza
zadnych praw wiasnosci przemystowej i intelektualnej, w szczegdlnosci: praw patentowych, praw
autorskich i praw do znakéw towarowych.

8. Woykonawca zobowigzany jest zapewnic przejscie na Zamawiajgcego, autorskich praw majgtkowych
oraz uprawnien wynikajgcych z praw osobistych w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nabycie tych praw od swoich pracownikéw,
zleceniobiorcow lub podwykonawcéw — ktérymi postuzy sie przy realizacji Umowy. W celu wykazania
wykonania tego zobowigzania, Wykonawca — przekazujgc Zamawiajagcemu Utworu —zobowigzany jest
przekazac réwniez z nimi:

a. Oswiadczenia wszystkich oséb, ktérych podpisy znajdujg sie na nosnikach materialnych Utworéw
(w  szczegdlnosci na  Dokumentacji  projektowej lub innych  dokumentacjach),
ze sg ich autorami lub wspdtautorami i przeniesli swoje autorski prawa majgtkowe oraz udzielili
Wykonawcy upowaznied w zakresie praw osobistych co najmniej w zakresie okreslonym
W niniejszym paragrafie;

b. Oswiadczenie Wykonawcy, ze oswiadczenia oséb wskazane przy lit. (a) stanowig komplet
oswiadczen wszystkich autorow i wspétautorow Utwordw wskazanych w ust. 1.

9. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego z tytutu
naruszenia ich praw autorskich w zwigzku z korzystaniem przez Zamawiajgcego z Utwordw,
Wykonawca:

a. przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0séb lub podmiotéw zgtaszajgcych roszczenia.

10. Przekazanie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian
i uzupetnied w Utworach wynikajgcych z prowadzonych prac budowlanych lub projektowych oraz
wprowadzania do nich niezbednych zmian (w tym, w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, niezbednych
poprawek lub usuwania wad) na zagdanie Zamawiajacego.

11. Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie bedzie wykonywat przystugujacych mu praw do zadnego
z Utwordw w sposéb ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu praw do Utwordw.

12. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do Utwordéw wskazanych w ust. 1, ktdre zostaty juz stworzone przez Wykonawce, ale
jeszcze nieprzekazane Zamawiajgcemu, nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego - przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia, chyba ze oswiadczenie o odstgpieniu obejmuje
rowniez zobowigzania w zakresie dostarczenia tych Utworow.
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§21
Zabezpieczenie
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% kwoty
Wynagrodzenia brutto W fOrmie ...ecccecceeseesenesssecsessnssesseessnsssnesnssnn.
Zabezpieczenie zostanie zwrdcone przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy na nastepujgcych
zasadach:
a. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koricowego;
b. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone po uptywie 15 dni od dnia uptywu ostatniego z
okreséw rekojmi za wady przedmiotu umowy, ustalonego zgodnie z §19 ust. 1i 2 Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.
W przypadku przesuniecia terminu zakoriczenia przedmiotu umowy i przedtuzenia okresu rekojmi,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy réwniez bedzie odpowiednio przedtuzone. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdziniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak rdowniez roszczen z tytutu rekojmi
za wady. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, wszelkich naleznosci z tytutu kar
umownych lub innych odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy oraz kwot
wynagrodzenia zaptaconych przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wyptata sSrodkdéw z wniesionego zabezpieczenia moze nastgpi¢ w kazdym przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy badzZ nie usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy przed potraceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.

§22
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, naliczone zostang kary umowne zgodnie z ust. 2.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a. zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 2.000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w stosunku do ktéregokolwiek z termindw wskazanych w §14 Umowy;
b. zazwtoke w stosunku do ustalonych w Harmonogramie terminéw posrednich robdt budowlanych
Fazy Il i Fazy Il 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
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c. za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioréow  wskazanych
w §17 ust. 1 w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

e. za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w &3 ust. 2 w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzied zwtoki do czasu jego
przedtozenia do akceptacji Zamawiajagcemu,

g. za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % Wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 15 ust. 3;

h. za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub projektu jej zmiany, a takze poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo robét, dostaw lub ustug — w wysoko$ci 1000 zi.

i. za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii zmian umowy regulujacej wspotprace
Wykonawcéw wystepujacych wspodlnie wchodzacych w skfad Konsorcjum
w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w takiej umowie - w wysokosci 1000 zt

jo za kaidy przypadek nieobecnosci ktérejkolwiek z osdéb wymienionych w §8 Umowy
w czasie wykonywania robét, przy ktérych osoba ta ma by¢ obecna zgodnie z §7 lub innymi
postanowieniami Umowy lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi -
w wysokosci 2 00 zt za kazdy przypadek.

k. za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
w wysokosci 1000 zt.

I. za kazdy przypadek niezatrudnienia pracownika na umowe o prace zgodnie z §7 Umowy
w wysokosci 500 zt.

m. za zwtoke w usunieciu wady w okresie gwarancji w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczonej od terminu usuniecia wady okreslonego zgodnie z §19 Umowy.

n. Odmowe przeniesienia praw autorskich zgodnie z §20 ust. 6 Umowy —w wysokosci 10.000 ztotych
za kazdy przypadek.

0. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

p. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

g. zaniedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
zmiany terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
podwykonawcy;

r. za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wynikajgcym z § 27 ust. 8.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kary umowne mogg podlegac¢ tgczeniu. W przypadku, gdy jedno zdarzenie skutkuje zaistnieniem

podstawy do naliczenia kar umownych z réznych tytutéw, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary

umowne tgcznie — z kazdego z nich. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac od

Wykonawcy z wszystkich tytutdéw przewidzianych w ust. 2 wynosi 20 % Wynagrodzenia

(z wytaczeniem postanowienia przewidujgcego kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy, ktéra

nie jest zaliczana do tego limitu).
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Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W
razie opoznienia z zapfatg kary umownej Zamawiajagcy moze zgdaé odsetek ustawowych
za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jak rdwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego nie przystuguje prawo do potrgcania wierzytelnosci
z tytutu wzajemnych zobowigzan lub roszczen.

§23
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci albo w czesci z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy, gdy:

a. Wykonawca jest w zwtoce z realizacjg prac w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw okreslonych
w §14 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie o dtuzej niz 14 dni;

b. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy (w zakresie Fazy |, Fazy Il lub Fazy Ill) bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,

c. Istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie wykona¢ przedmiotu
umowy w terminach okreslonych w §14 Umowy lub w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie, a pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do przedstawienia planu
naprawczego, Wykonawca nie przedstawia takiego planu lub planu tego nie przestrzega lub okaze
sig, ze plan ten jest niewystarczajgcy do dotrzymania terminu,

d. Wykonawca wykonuje prace objete Umowga z naruszeniem obowigzujgcych przepiséw lub
wymagan technicznych, postanowien SWZ lub PFU, Dokumentacji projektowej lub zalecen
Zamawiajgcego i pomimo wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen ztozonego
i bezskutecznego uptywu 3 dni, nadal ich nie respektuje,

e. Zamawiajgcy powiadomit o koniecznosci usuniecia wady, a Wykonawca odmowit usuniecia albo
nie usunat wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub okreslonym w Umowie,

f. Zaistniata konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w granicach opisanych w §13,

g. Z powodu btedéw sporzadzonej przez Wykonawce Dokumentacji projektowej doszto
do odmowy wydania pozwolenia na budowe dla zadania inwestycyjnego (w catosci lub
w czesci),

h. Z powodu nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy doszto
do odmowy wydania pozwolenia na uzytkowanie dla zadania inwestycyjnego (w catosci lub
w czesci),

i. Zamawiajgcy — z powodu dziatan lub zaniechan Wykonawcy — zostat obcigzony, grzywns,
administracyjna karg pieniezng lub inng podobng sankcjg lub zostato wobec niego wszczete
postepowanie, ktére moze skutkowaé natozeniem na niego takiej kary.

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej.

Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ ztozone w terminie 6 miesiecy od powziecia przez

Zamawiajgcego informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.
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Sktadajac oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, Zamawiajacy ma
prawo oswiadczy¢, czy odstgpienie ma skutek co do catosci przedmiotu umowy, wadliwie wykonanej
czesci przedmiotu umowy, czy tez jedynie dla niewykonanej jeszcze czesci przedmiotu umowy.
Wykonaweca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstgpienia od Umowy (a ktdra nie jest objeta skutkami
odstapienia).

§24
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

W przypadku gdy:
a. Zamawiajacy odmawia bez przyczyny podpisania protokotu Odbioru czesciowego lub
b. Zwioka Zamawiajgcego w zaptacie za prawidtowo wystawiong fakture wynosi 60 dni

(z zastrzezeniem postanowien Umowy, w ktérych Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z

zaptata).
- wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do
wykonania Umowy (ze wskazaniem sposobu naruszenia umowy przez Zamawiajgcego oraz zgdanym
od Zamawiajgcego dziataniem) i bezskutecznym uptywie, co najmniej 30-dniowego okresu, od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego wezwania.
Wykonawca ma prawo wykona¢ swoje uprawnienia do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
dnia powstania podstawy do jego wykonania.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez
Zamawiajgcego oSwiadczenia o odstgpieniu.

§25
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwiagzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

a. wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczy¢
przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b. przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty (w tym nalezgce do Zamawiajgcego),
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat wynagrodzenie oraz inng,
sporzagdzong przez niego lub na jego rzecz w ramach przedmiotu umowy dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 4 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonaweca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na

swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku,
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Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.
§26

Obowigzki Wykonawcy w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do dokonania rozliczenia Stron.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia
od Umowy.

§27
Zmiany Umowy

Zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem

formy pisemne;j.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowienn Umowy w stosunku do tresci Oferty

Wykonawcy w przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z nastepujacych przypadkow:

a. zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania Umowy (zmian stawki podatku VAT

lub podatku akcyzowego).
- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci stawki
podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek,
w ktorym musi wykazac rzeczywisty wpltyw zmiany stawki podatku na zwiekszenie kosztéw
realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang stawki
podatku od towardw i ustug a wzrostem kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajgcy w terminie 10
dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian na wzrost
kosztow realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile ocena ztozonych
dokumentdw bedzie pozwalata na przyjecie, iz zmiana stawki podatku VAT realnie zwiekszyta
koszty Wykonawcy, Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia
umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepisdw
w zakresie wysokosci podatku od towardw i ustug (VAT) majacych zastosowanie w czasie realizacji
niniejszej umowy. Wdéweczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$¢ prac wykonywang po
terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast warto$¢ wynagrodzenia
netto pozostanie bez zmian.

b. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowac bedzie zwiekszeniem kosztéw po stronie
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Umowy z uwagi na zwiekszenie wynagrodzen pracownikdéw,
ktorzy otrzymujg wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego
odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikéow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat),
bezposrednio biorgcych udziat w realizacji Umowy.
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- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktérym musi wykazac
rzeczywisty wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiekszenie kosztow realizacji
Umowy, przedstawiajgc w tym szczegétowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang wysokosci
minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztow realizacji Umowy. Zamawiajgcy w terminie 10
dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost
kosztow realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentdow i obliczen, o ile Wykonawca
wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji umowy, Strony przystepujg do
negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce rzeczywistego wptywu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na zwiekszenie kosztdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy;

- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmian ztozy¢
do Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktérym musi wykaza¢ rzeczywisty wptyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwiekszenie kosztéw realizacji Umowy,
przedstawiajgc w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang zasad przyznawania a
wzrostem kosztéw realizacji Umowy. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku
ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian w zakresie podlegania lub zmian
wysokosci sktadek na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i
obliczen, o ile Wykonawca wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji umowy,
Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
zastrzezeniem, ze dotyczy to wytgcznie zmiany zasad wprowadzonych na szczeblu ustawowym.
Niniejsza przestanka nie bedzie miata zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych poczynionych na szczeblu wykonawca
(pracodawca)-pracownik.

- W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych ztozy¢ do Zamawiajacego pisemny
whniosek, w ktérym musi wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych na zwiekszenie kosztéw realizacji Umowy, przedstawiajgc
w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, a wzrostem kosztéow realizacji Umowy. Zamawiajacy w
terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian
na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen,
o ile ocena ztozonych dokumentow bedzie pozwalata na przyjecie, iz zmiana zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych realnie zwiekszyta koszty
Wykonawcy, Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego
brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto
Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepiséw w zakresie zasad
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gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych majgcych
zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wowczas wynagrodzenie brutto Wykonawcy
za czes¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom
natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

e. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej —w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy
moze zostac przedtuzony o okres w jakim realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce nie byta
mozliwa z powodu wystgpienia Sity wyzszej.

f. W przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w Dokumentacji projektowej

stosunku do PFU, ktdéra to koniecznosé¢ jest wynikiem zmian przepiséw powszechnie
obowigzujgcych lub norm, ktére zostaly wykorzystane przy sporzadzaniu PFU przez
Zamawiajgcego.
- w takim wypadku, Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé¢ Zamawiajgcego
o koniecznosci wprowadzenia zmian do PFU. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zasadnosci zmian, Strony sporzadzg aneks przewidujacy wprowadzenie rozwigzan zamiennych w
zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, zgodnych z aktualnymi normami oraz
przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

g. W przypadku, gdy zmiany opisane przy lit. (f) dotyczg juz wykonanej Dokumentacji projektowe;j,
w ramach aneksu sporzadzonego przy lit. (f), Strony mogg dokona¢ zmiany Umowy réwniez w
zakresie zmiany terminu jej realizacji, o okres niezbedny dla wprowadzenia zmian.

h. W przypadku podpisania przez Strony umowy aneksu dotyczgcego dodatkowych robdt
budowlanych o ile wykonywanie tych dodatkowych robdét budowlanych wptywa
na terminy wykonania poszczegdlnych zakreséw lub termin wykonania niniejszej Umowy - w
takim przypadku termin wykonania poszczegdlnych zakresdw lub termin wykonania przedmiotu
umowy moze zostaé przedtuzony o faktyczny okres wykonywania robét dodatkowych.

i. W przypadku zaistnienia przewlektosci postepowan administracyjnych w przedmiocie uzyskania
pozwolenia na budowe lub pozwolenia na uzytkowanie lub innych postepowan, ktérych
zakonczenie jest niezbedne do wykonania catosci przedmiotu umowy - w takim wypadku, terminy
okreslone w §14 Umowy mogg ulec wydtuzeniu o okres przewlektosci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zlecenia realizacji dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych

zamoéwieniem podstawowym (przedmiotem umowy) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp na

nastepujacych zasadach:

a. Rozpoczecie wykonywania ,, dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego Umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci wraz z wyceng
szacunkowg robdt, przygotowang przez Wykonawce, na zakres wskazany w protokole
koniecznosci (do rozliczenia powykonawczo na podstawie faktycznie wykonanych ilosci robdt),
potwierdzony przez Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokdt ten musi
zawierac uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 PZP. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowe] opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

b. Rozliczanie dodatkowych robot budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot umowy, ktérych
zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, odbywato sie bedzie fakturami
wystawionymi na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla zaptaty Wynagrodzenia. Wysokos¢
wynagrodzenia za te prace zostanie ustalona w sposdb nastepujacy:
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c. ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce w
ramach Dokumentacji projektowej a ilosci wykonanych w tym okresie robot wedtug obmiaru
powykonawczo;

d. w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie o ktérych mowa wyzej
cen jednostkowych, roboty te rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
o treéci zeszytéw SEKOCENBUD (jako érednie dla wojewddztwa Slaskiego) za kwartat
poprzedzajgcy okres realizacji prac dodatkowych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosSci wynagrodzenia przedmiotu umowy o wielkosé
wynikajgcg z sredniorocznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej za rok poprzedzajacy,
ogtoszony komunikatem Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego. Pierwsza zmiana cen, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim, moze nastgpi¢ w oparciu o wskaznik opublikowany w 2023 r. w zakresie
robét wykonanych w miesigcu nastepujagcym po publikacji wskaznika. Kazda kolejna zmiana
wynagrodzenia mozliwa bedzie po uptywie 12 miesiecy od poprzedniej zmiany.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4 powyzej, moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku

facznego spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, o ktdrym mowa w ust. 4, bedzie wiekszy niz 104
(wzrost cen powyzej 4%),

b. Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia; wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a we wniosku nalezy wykazaé
rzeczywisty wptyw zmiany cen na zwiekszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym
szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile
Wykonawca wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow realizacji umowy, Strony
przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego.

Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w wyniku zmiany

cen, o ktérej mowa w ust. 4-5 powyzej, moze zosta¢ zwiekszona maksymalnie o 10% tj. wartos¢

wynagrodzenia tacznie wyptaconego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nie moze

przekroczy¢ 110% wynagrodzenia okres$lonego w §15 ust. 1.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-6 powyzej, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom wymienionym w ust. poprzedzajgcych, w szczegdlnosci ust. 4, dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

b. okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

8. Wykonawca po zmianie wynagrodzenia na podstawie ust. 1-6 sktada Zamawiajgcemu oswiadczenie co

do obowigzku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 30 dni od zmiany wynagrodzenia, a

jezeli taki obowigzek istnieje, to wraz z oswiadczeniem Wykonawca przedkfada poswiadczong kopie

zmiany umowy z podwykonawcg w tym zakresie.

9. W celu dokonania zmian w Umowie Strony zawrg aneks.

10. Powyzej opisany katalog dopuszczalnych zmian w Umowie nie stanowi zobowigzania Stron

do wprowadzenia zmian.
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§28

Porozumiewanie sie Stron — dane kontaktowe
Wszelkie o$wiadczenia Stron (zawiadomienia, zapytania lub informacje) odnoszace sie do lub
wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy, sktadane bedg w formie dokumentowej — drogg
elektroniczng na adresy Stron wskazane w ust. 2 — pod rygorem niewaznosci. Jesli postanowienia
Umowy wymagajg formy pisemnej, to dla skutecznos$ci oswiadczenia konieczne jest ztozenie go
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:
a. do Zamawiajgcego:

Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Oswiadczenia, zgodnie z ust. 2, nadane drogg elektroniczng w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i
Swieta) uwazane s3g za nadane dopiero w najblizszym dniu pracujgcym.

Oswiadczenie nadane drogg elektroniczng, zgodnie z ust. 2, po godzinie 15.00, uwaza sie
za nadane dopiero dnia nastepnego — z zastrzezeniem ust. 4.

§29

Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — powiadamiajgc o tym Wykonawce.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do uczestniczenia we wszystkich czynnosciach zwigzanych
z odbiorami oraz sposobem wykonywania prac budowlanych. llekro¢, gdy Umowa stanowi, ze dana
czynno$¢ lub zadanie wymaga dokonania uzgodnienia, stanowiska lub zgody Zamawiajgcego,
z chwilg ustanowienia Inspektora Nadzoru uwaza sie, ze czynnos¢ taka lub zadanie wymaga rowniez
uzyskania jego stanowiska.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia w odbiorach, a jego podpis jest
wymagany na protokole odbioru oraz Swiadectwach ptatnosci dla ich waznosci i skutecznosci.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywaé wszelkie czynnosci okreslone w Umowie
przyznane Zamawiajgcemu (w jego imieniu i na jego rzecz), za wyjatkiem sktadania oswiadczenia
o odstgpieniu od Umowy.

§30
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas realizacji Umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy oraz do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
a. od ryzyk budowy (CAR/EAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz 3 000 000 PLN,
b. od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 2 000 000 PLN.
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Zamawiajgcy dopuszcza tgczng franszyze redukcyjng do kwoty 5.000 zt — dla kazdej z umdw opisanych
w ust. 1 pkt. a-b (to jest 5.000 zt za wszystkie szkody wynikajagce z danej umowy
w okresie ubezpieczenia), facznie suma franszyz od wszystkich umoéw ubezpieczenia nie moze
przekracza¢ kwoty 10 000,00 zt.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich.

Koszt umowy lub umédw, o ktédrych mowa w ust.1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
termindw wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia ubezpieczenia przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej
przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

Ubezpieczenia, ktdre Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,
powinny obejmowad wszelkie dziatania i zaniechania wszystkich Podwykonawcdw, konsultantow i
innych podmiotéw zaangazowanych przez Wykonawce lub dziatajagcych w jego imieniu przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.

8§31
Poufnos¢

Strony Umowy zobowigzujg sie wzajemnie, ze w czasie obowigzywania Umowy, ani
po zakonczeniu tego okresu, nie ujawnig nikomu bezposrednio ani posrednio:
a) jakichkolwiek informacji, materiatow lub dokumentéow przekazanych sobie wzajemnie w zwigzku z

wykonywaniem Umowy, czy
b) jakichkolwiek informacji, materiatéw lub dokumentéw uzyskanych od oséb trzecich w zwigzku

z wykonywaniem Umowy.
Nie dotyczy to informacji, materiatdw lub dokumentdw, ktére sg powszechnie dostepne albo musza
by¢ ujawnione z mocy prawa - jednakie pod warunkiem zabezpieczenia ich poufnosci oraz
natychmiastowego powiadomienia o takim fakcie drugiej Strony.
W przypadku rozwigzania lub wygas$niecia umowy Wykonawca zobowigzany jest na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego do zwrotu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego
wezwania wszelkich materiatéw zawierajgcych wyniki prac, informacji, materiatéw lub dokumentoéw.
W przypadku prawnej koniecznosci ujawnienia informacji, Strona zobowigzuje sie zawiadomi¢ druga
Strone bezzwiocznie o takiej okolicznosci celem umozliwienia wspdtpracy w przygotowaniu
odpowiedzi na takg prosbe lub ograniczenia zakresu danych ujawnianych w zwigzku z wymogiem
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prawnym do minimum, jakie muszg zosta¢ ujawnione, a takze powzig¢ wszelkie uzasadnione dziatania
zmierzajgce do zapewnienia poufnego traktowania takich informacji poufnych.

Postanowienia Umowy dotyczace poufnosci bedg wigzgce dla obu Stron w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy, a takze 5 lat po jej rozwigzaniu lub zaprzestaniu wspétpracy pomiedzy Stronami
i nie podlegajg wypowiedzeniu.

§32

Sita Wyzsza
Strony nin. umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za czeSciowe czy catkowite niewykonanie
swoich zobowigzan umownych, jezeli wynika to z wystgpienia sity wyzszej (wojna, rewolucja,
embargo, stan wyjgtkowy, kleski zywiotowe, strajki lub inne globalne konflikty pracownicze itp.),
ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ ani wyeliminowane w chwili zawierania nin. umowy, a ktére
wystapimy z przyczyn catkowicie niezaleznych od stron nin. Umowy w okresie obowigzywania nin.
Umowy.
Nie bedg uwazane za sity wyzsze niedobory sity roboczej czy usterki sprzetu Wykonawcy, o ile nie sg
one bezposrednim wynikiem dziatania sity wyzszej wskazanej w ust. 1 powyzej.
W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona, ktérej to przeszkodzito w wykonaniu jej zobowigzan
umownych - jest zobowigzana do powiadomienia drugiej strony na piSmie w terminie 24 godzin
roboczych od wystgpienia okolicznosci sity wyzszej. Oficjalne pismo stwierdzajgce fakt wystgpienia sity
wyzszej, potwierdzone przez upowazniong instytucja panstwowg powinno zosta¢ wystane na adres
drugiej strony w terminie do 10 dni roboczych.
W przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej o charakterze krétkotrwatym tj. nie
przekraczajagcym 7 dni kalendarzowych (jak np. kleska zywiotowa, strajki, zamieszki) — wykonanie
zobowigzan przez strony bedzie opdznione o czas trwania w/w sity wyzszej, potwierdzony przez
instytucjg wskazang w ust. 3. Strony majg $wiadomos¢, ze w chwili zawierania umowy na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej ogtoszony jest stan epidemii w zwigzku z epidemig choroby COVID-19
spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2 (choroba COVID-19 zwana dalej Epidemig). Biorgc pod uwage
to, ze przedmiotem umowy jest realizacja robdt stanowigcych zadanie inwestycyjne opisane w §1
Wykonawcy przystuguje prawo do powotywania sie na przeszkody zwigzane z Epidemia wytacznie w
przypadku wprowadzenia na terenie kraju stanu wyjgtkowego.
W przypadku, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania niepienieznego jest
spowodowane Epidemia, strona dotknieta niezwtocznie powiadomi o tym zdarzeniu drugg strone,
przekazujgc wszelkie istotne fakty dotyczace takiego zdarzenia oraz przewidywany okres przeszkody
w realizacji zobowigzan.

§32
Postanowienia koricowe
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Wszelkie spory zwigzane z Umowag bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, ktory
to jest sgdem wytgcznie wtasciwym dla sporéw zwigzanych z niniejszg Umowa.
Integralng czescig Umowy sg nastepujace zatgczniki do Umowy:

a. SWZ, wraz z zatgcznikami, w szczegdlnosci wymienionym z nazwy w tresci niniejszej umowy -

Zatacznik nr 1 do Umowy,
b. Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 2 do Umowy,
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c. Harmonogram Finansowo Rzeczowy i — Zatgcznik nr 3 do Umowy,

€. evesresesssressresessesssnssessesasnnnenssnssees

4. Zataczniki do SWZ oraz inne dokumenty przywotane w Umowie, nawet jesli nie zostaty do niej fizycznie
zatgczone, stanowig jej integralng czes$¢ i okredlajg prawa i obowigzki stron na réwni
z trescig Umowy.

5. Na wypadek zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Umowg a jej zatacznikami oraz przywotanymi
w niej dokumentami, Strony ustalajg nastepujaca hierarchie (w kolejnosci waznosci):

a. Umowa,

b. SWZ,

c. PFU,

d. Oferta Wykonawcy,

przy czym, w odniesieniu do sposobu oraz zakresu robdt budowlanych, ktére Wykonawca
ma wykonac zgodnie z PFU, sg wytaczone tylko i wytgcznie takie, o ktérych Umowa lub SWZ wyraznie
o tym stanowig. Brak powtdrzenia obowigzku realizacji prac lub zobowigzan wymienionych w PFU, a
niewymienionych w Umowie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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