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Załącznik nr 2 do SWZ/nr 1 do Umowy 

Szczegółowe Obowiązki Inwestora Zastępczego. 
 

I. CZYNNOŚCI ZASTĘPSTWA INWESTYCYJNEGO 

I.1. Biuro i personel 

1. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zapewnienia własnych środków i zasobów związanych z 
pełną realizacją przedmiotu Umowy oraz wykwalifikowanego personelu. 

2. Inwestor Zastępczy zapewnia siły i środki niezbędne do realizacji powierzonych zadań  
w szczególności: 

2.1. zapewnia na własny koszt prowadzenie i utrzymanie biura 
2.2. wyposaża biuro w niezbędny sprzęt biurowy i telekomunikacyjny oraz archiwum do 

przechowywania dokumentacji, jak również zapewni wszelkie inne środki techniczne  
w tym środki transportu, konieczne dla realizacji Umowy, 

3. Inwestor Zastępczy zapewni stałą obecność kadry technicznej pełniącej bieżący nadzór nad 
realizacją budowy - w godzinach pracy budowy, poprzez ustalenie dni i godzin pracy kadry 
technicznej w wymiarze niezbędnym do sprawowania prawidłowego nadzoru nad realizacją robót, 
jednak nie mniejszym niż 5 dni w tygodniu. 

4. W okresie wykonywania Umowy, Zamawiający na podstawie pisemnego i uzasadnionego wniosku 
może zażądać od Inwestora Zastępczego zamiany osób wchodzących w skład personelu Inwestora 
Zastępczego, jeżeli uzna, iż osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z 
Umowy. 

I.2 Obieg informacji 
 

1. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zapewnienia właściwego obiegu informacji dotyczących 
przebiegu Inwestycji, poprzez przekazywanie Zamawiającemu wszelkich żądanych przez niego 
informacji i wyjaśnień, w szczególności w zakresie postępu robót budowlano - montażowych i stanu 
realizacji dostaw. 

2. Inwestor Zastępczy zobowiązany będzie do przygotowywania i prowadzenia w imieniu 
Zamawiającego korespondencji związanej z realizacją Inwestycji. Korespondencja będzie czytelnie 
sklasyfikowana i oznaczona.  

3. W kontaktach pomiędzy Inwestorem Zastępczym, a Wykonawcami robót budowlano - 
montażowych i Zamawiającym, wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia i 
potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Inwestycji oraz Umowy, przekazywane będą na 
piśmie, jak również za pośrednictwem e-mail i podpisane będą wyłącznie przez osoby upoważnione.  

4. Inwestor Zastępczy zapewnieni przedstawicielom Zamawiającego możliwość uczestniczenia w 
każdej naradzie dotyczącej postępu prac oraz w naradach koordynacyjnych. 

5. Inwestor Zastępczy organizuje i przewodniczy nie rzadziej niż raz w tygodniu naradom 
koordynacyjnym na budowie w zakresie postępu prac na budowie oraz monitorowania kosztów 
realizacji Inwestycji z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron, oraz sporządza protokóły i 
przekazuje uczestnikom spotkań w terminie 3 dni od dnia narady. 

6. W razie potrzeby, z inicjatywy własnej lub na wniosek Wykonawcy robót, Inwestor Zastępczy 
organizuje bieżące narady techniczne z udziałem kadry technicznej Wykonawcy robót. Obsługę 
narad, w tym sporządzenie protokółu zapewnia Inwestor Zastępczy. 
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I.3 Prowadzenie dokumentacji 

 
1. Inwestor Zastępczy gromadzi pełną dokumentację projektowo - wykonawczą realizowanych 

Inwestycji i prowadzi wykaz kompletnej dokumentacji Inwestycji, obejmującej sporządzone  
i przekazane przez Wykonawcę robót oryginały i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów (raporty, pisma, harmonogramy, itp.) i przekazuje Zamawiającemu  
w terminie 21 dni od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie Inwestycji. 
Dokumentacja ta obejmuje w szczególności: 

1) przygotowaną przez Inwestora Zastępczego dokumentację powykonawczą wykonania robót, w 
tym: 

 rysunki i wszelkie dokumentacje warsztatowe oraz powykonawcze, podpisane przez osoby 
odpowiedzialne za ich realizację: kierownika budowy, kierowników robót, właściwego 
branżowo inspektora nadzoru itp., 

 dokumentację fotograficzną części i fragmentów robót i obiektu wykonaną przez Inwestora 
Zastępczego, a zwłaszcza dotyczącą robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) atesty materiałowe, certyfikaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty wymagane prawem 
budowlanym dotyczące wbudowanych materiałów, 

3) instrukcje obsługi, karty Dokumentacji Techniczno - Ruchowej urządzeń, karty gwarancyjne i 
inne dotyczące wbudowanych w obiektach urządzeń i sprzętu; 

4) protokóły prób i sprawdzeń instalacji,  protokóły odbiorów urządzeń przez Urząd Dozoru 
Technicznego, 

5) raporty z przebiegu realizacji Inwestycji, 
6) dokumentację projektową w poszczególnych branżach, z naniesionymi wszelkimi zmianami 

projektowymi, jakie miały miejsce podczas realizacji Inwestycji, zaakceptowanych przez Biuro 
Architektoniczne, Inwestora Zastępczego, Wykonawcę robót, zatwierdzonych przez 
Zamawiającego w tym: 

 analiz techniczno - ekonomicznych, 

 projektów i rysunków zamiennych, 

 protokółów konieczności, 

 rysunków roboczych i zamiennych powstałych na budowie, nie spełniających formalnych 
wymogów nadzoru autorskiego, 

7) dokumentację nadzorów autorskich, w tym: 

 karty nadzorów autorskich w formie załącznika do Dziennika Budowy, 

 kserokopie potwierdzonych wpisów nadzoru autorskiego do Dziennika Budowy, 

 projekty i rysunki zamienne, 
8) księgę obmiaru robót, 
9) dokumentację finansowo - księgową  Inwestycji w tym: 
a) nadzorowanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych, nadzór nad realizacją planów finansowych 

sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlano - montażowych, na podstawie rzeczywiście 
wykonanych robót, 

b) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Inwestycji, w tym kontrolowanie rozliczeń 
Wykonawcy robót budowlano – montażowych z podwykonawcami oraz sprawdzanie 
dokumentów załączonych do rozliczeń robót i dostaw, 

c) sprawdzanie i potwierdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz przedkładanie 
Zamawiającemu do zatwierdzenia miesięcznych faktur VAT wystawionych za wykonane przez 
Wykonawców robót budowlano - montażowych prace, w terminie do 7 dni od daty ich 



Strona 3 z 9 

 

 
 

dostarczenia, 
d) przygotowanie końcowego rozliczenia Inwestycji zgodnie z Ustawą o rachunkowości  

z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. 2021 poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. 2016 poz. 1864). W 
zakresie rozliczenia Inwestycji Inwestor Zastępczy i Zamawiający sporządzą protokół odbioru 
rozliczenia. 

e) rozliczenie końcowe Inwestycji winno być sporządzone w 4 egzemplarzach.  
10) korespondencję, w tym: decyzje, opinie, uzgodnienia. 

2. Wszystkie dokumenty związane z realizacją Inwestycji, przechowywane przez Inwestora 
Zastępczego, będą niezwłocznie udostępniane Zamawiającemu na jego żądanie. 

3. Inwestor Zastępczy, po odbiorze końcowym robót zobowiązany jest do przygotowania oraz 
koordynacji postępowania w zakresie złożenia w imieniu Zamawiającego, wniosku do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
zrealizowanych obiektów. 

 
II. NADZÓR INWESTORA ZASTĘPCZEGO W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH  

 
1. Inwestor Zastępczy wykonuje czynności zastępstwa inwestycyjnego oraz nadzoru inwestorskiego w 

trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych. 
2. Protokólarnie przekazuje Wykonawcy robót zweryfikowaną i sprawdzoną przez Inspektorów 

nadzoru robót branżowych dokumentację projektowo - wykonawczą wraz ze specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, a także plac budowy, w terminie zgodnym z 
harmonogramem rzeczowo – finansowymi realizacji Inwestycji, o której mowa w § 1 Umowy na 
pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego. 

3. Powiadamia organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót z załączeniem oświadczenia 
kierownika budowy i inspektorów nadzoru, stwierdzających przejęcie obowiązków przypisanych 
tym funkcjom na budowie. 

4. Nadzoruje zagospodarowanie placu budowy, w szczególności odpowiednie zabezpieczenie  
i ogrodzenie terenu budowy, wykonanie i zabezpieczenie dróg dojazdowych, wykonanie 
stosownego oznakowania i zapewnienia ochrony na terenie budowy, wykonanie przyłączy dla 
celów budowy. 

5. Nadzoruje prowadzenie pomiarów geodezyjnych oraz weryfikuje dokumentację geodezyjną. 
6. Nadzoruje Wykonawcę robót w zakresie przygotowywania dokumentów niezbędnych dla 

rozpoczęcia robót budowlano - montażowych. 
7. Inwestor Zastępczy dokonuje weryfikacji planu zagospodarowania placu budowy i projektu 

organizacji ruchu na placu budowy, uwzględniając ewentualne zajęcia chodnika lub pasa 
drogowego, wycinki drzew, a także planowanych w najbliższym sąsiedztwie inwestycji itp. 

8. Weryfikuje, posiadane przez Wykonawcę robót budowlano – montażowych, ubezpieczenie terenu 
budowy.  

9. Opiniuje, zgłasza uwagi i weryfikuje projekty umów, które dany Wykonawca robót zamierza 
zawrzeć z podwykonawcami i przedkłada opinię w tej sprawie Zamawiającemu oraz kontroluje i 
egzekwuje prawidłowość i terminowość rozliczeń finansowych robót budowlanych, dostaw lub 
usług realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji dokonywanych pomiędzy Wykonawcami, 
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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10. Inwestor Zastępczy na etapie realizacji robót/dostaw/usług zobowiązany jest do nadzorowania, tj. 
weryfikowania, dokumentowania oraz egzekwowania od Wykonawców wymagań określonych na 
podstawie art. 95 oraz art. 134 ust.2 pkt.14) pzp. 

11. Na bieżąco kontroluje ilość, jakość i wartość wykonywanych robót oraz zgodność:  
z Umową o wykonanie robót budowlano – montażowych, z dokumentacją projektową,  
z warunkami pozwolenia na budowę, z innymi pozwoleniami wydanymi przez właściwe organy, z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019r. w 
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą z przepisami techniczno - budowlanymi i normami oraz ze 
specyfikacjami technicznymi w szczególności poprzez:   

1) stałe, codzienne monitorowanie postępu budowy w porównaniu z zatwierdzonymi 
harmonogramami rzeczowo – finansowymi, kontrolowanie prowadzenia dokumentacji budowy, 
w szczególności Dzienników Budowy, ksiąg obmiarów i dokumentowanie powyższych czynności 
poprzez sporządzanie stosownych raportów z postępu prac - minimalny czas pobytu/obecności 
Kierownika Projektu na budowie wynosi … godzin tygodniowo, 

2) kontrolowanie, terenu budowy pod kątem spełnienia i zachowania przepisów BHP, realizacji 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (planu BIOZ), stanu zabezpieczenia i ochrony mienia, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w trakcie wykonywania robót, stanu zachowania 
dróg dojazdowych, oznakowania itp.  

3) koordynowanie pod względem formalnym i merytorycznym nadzoru autorskiego pełnionego 
przez Biuro Architektoniczne i uzgadnianie ilości/konieczności wizyt projektantów na budowie z 
Zamawiającym ze względu na rozliczenie „za pobyt”, 

4) wykonywanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej w technologii cyfrowej zrealizowanych 
robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich odbiorem częściowym i końcowym i 
dołączanie do raportów z postępu prac, 

5) uzgadnianie terminów realizacji prac wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie działek 
sąsiadujących z ich właścicielami, 

6) w przypadku braku dla danych materiałów odpowiednich dokumentów i badań technicznych - w 
rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych  
(Dz. U. 2021 poz. 1213), Inwestor Zastępczy wstrzymuje wbudowanie tych materiałów.  
W przypadku dopuszczenia do zabudowania materiałów i wyrobów budowlanych, nie 
spełniających opisanych warunków, Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za ich wymianę. 

12. W zakresie odbioru robót budowlano - montażowych, Inwestor Zastępczy dokonuje czynności 
odbiorów częściowych poszczególnych etapów robót oraz odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, a także odbioru końcowego, w terminach wynikających z harmonogramów rzeczowo-
finansowych realizacji Inwestycji, o których mowa w §1 Umowy.  

13. Wydaje polecenia Wykonawcom robót budowlano - montażowych, kierownikowi budowy lub 
kierownikowi robót, potwierdzone wpisem do Dziennika budowy dotyczące  
w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, a także egzekwuje od Wykonawców 
robót budowlano – montażowych, kierownika budowy lub kierownika robót dokonanie poprawek 
bądź ponownego wykonania wadliwych robót oraz wstrzymania dalszych robót budowlanych w 
przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

14. W razie odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlano – montażowych, Inwestor Zastępczy 
wraz z Wykonawcami robót budowlano - montażowych i przy udziale Zamawiającego dokonuje 
inwentaryzacji wykonanych robót.  
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15. Koordynacja montażu wyposażenia medycznego wymagającego połączenia z konstrukcją budynku 
lub z instalacjami oraz wyposażenia technicznego i socjalno-bytowego (łącznie  
z wyposażeniem meblowym). 

16. Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w częściowych i końcowych odbiorach dostaw 
wyposażenia inwestycji wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów odbioru. 

 
 

III. NADZÓR INWESTORA ZASTEPCZEGO W OKRESIE GWARANCJI  
I RĘKOJMI 

 
1. Inwestor Zastępczy wykonuje czynności wynikające z praw i obowiązków Zamawiającego  

w zakresie udzielonego przez Wykonawcę robót minimum 36 - miesięcznego okresu gwarancji 
jakości robót i 60-miesięcznego okresu rękojmi za wady fizyczne oraz dokonuje ostatecznego 
odbioru po upływach terminów gwarancji i rękojmi, w szczególności: 

1) w przypadku ujawnienia się wad i usterek w zrealizowanych robotach budowlano - 
montażowych oraz we wbudowanych elementach budowlanych, powiadamia Wykonawcę robót 
budowlano – montażowych i Zamawiającego o zgłaszanych przez Użytkowników usterkach i 
wadach oraz zapewnia nadzór nad ich usunięciem, 

2) organizuje i dokonuje (przy udziale inspektorów nadzoru) wspólnie z Wykonawcą robót  
i Zamawiającym, roczny przegląd gwarancyjny obiektów w terminie 12 miesięcy, licząc od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego, 

3) po dokonaniu rocznego przeglądu gwarancyjnego obiektów, na żądanie Zamawiającego – bierze 
udział w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad  
i usterek w zrealizowanych i przekazanych do użytkowania obiektach, 

4) organizuje i uczestniczy w pracach komisji powołanych do kolejnych rocznych przeglądów 
gwarancyjnych, 

5) organizuje i uczestniczy w pracach komisji, dokonującej przeglądu na miesiąc przed upływem 
okresu gwarancji i rękojmi (dotyczy robót budowlano – montażowych oraz wybudowanych lub 
zamontowanych urządzeń technicznych), licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót 
budowlanych. 

2. Zamawiający, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poinformuje Inwestora Zastępczego o 
potrzebie dokonania powyższych czynności w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Inwestor Zastępczy w czasie trwania okresu gwarancji jakości robót i rękojmi za wady fizyczne 
zobowiązany jest do sporządzania rocznych raportów z przeglądów gwarancyjnych, o których mowa 
w rozdziale V.5 oraz raportu ostatecznego po upływie okresu 60 miesięcy gwarancji, o którym 
mowa w rozdziale V.6. 

 
IV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I RAPORTOWANIE 

 
1. Inwestor Zastępczy, przez cały okres trwania Umowy przygotowuje sprawozdania i raporty  

z realizacji prowadzonych prac. 
2. Przez cały okres trwania Umowy, Inwestor Zastępczy dokumentuje jej przebieg i postęp za pomocą 

raportów: 
1) raport otwarcia, 
2) raporty z postępu prac (pierwszy i kolejne), 
3) raporty techniczne, 
4) raport końcowy, 
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5) raporty gwarancyjne, 
6) raport ostateczny (pogwarancyjny). 

3. Sprawozdania i raporty winny być sporządzane w wersji papierowej i elektronicznej. 
4. Brak prowadzenia raportów, o których mowa w p. 2, wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Inwestora 

Zastępczego do czasu ich przedstawienia. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie jest 
naruszeniem warunków umowy przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający po otrzymaniu raportu i przeanalizowaniu jego treści zatwierdza raport. Jeżeli  
w terminie 7 dni roboczych od złożenia raportu Zamawiający nie zgłosi na piśmie swoich zastrzeżeń, 
uważać się będzie, że raport został zatwierdzony, z zastrzeżeniem p. V.4 i V.6. 

 
                                                                  IV.1. Raport otwarcia 

 
Raport otwarcia przygotowany przez Inwestora Zastępczego w terminie 30 dni od podpisania Umowy, 
powinien zawierać: 

1) sprawozdanie z weryfikacji dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności i 
znalezienia ewentualnych błędów. W raporcie zaproponowane będą konkretne rozwiązania 
zidentyfikowanych problemów i braków, 

2) skład personelu Inwestora Zastępczego oraz schemat organizacji pracy, 
3) plan pracy Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
4) wzory dokumentów jakimi posługiwać się będzie przy realizacji Umowy, w tym:  

 protokóły przekazania dokumentacji Wykonawcom robót, przejęcia placu budowy, częściowych i 
końcowego odbioru robót, gwarancyjnych i pogwarancyjnego odbioru robót, czynności nadzoru 
autorskiego, protokóły konieczności robót zamiennych, dodatkowych i uzupełniających, narad 
roboczych, negocjacji w sprawach spornych, rozliczenia końcowego, 

 powiadomień o rozpoczęciu prac, o odbiorach robót, o próbach, o pomiarach,  

 poleceń uzupełnienia dokumentacji i zawieszenia prac, 
5) informację nt. sposobu komunikacji między Stronami Inwestycji. 

 
IV.2. Raporty z postępu prac 

 
1. Inwestor Zastępczy w terminie 30 dni od przedłożenia raportu z otwarcia, składa Zamawiającemu 

pierwszy raport o postępie prac, oceniający stan zaawansowania Inwestycji  
i określający zgodność jej realizacji z Umową. Pierwszy raport z postępu prac powinien zawierać: 

1) analizę działań przeprowadzonych przez Inwestora Zastępczego w raportowanym okresie, 
2) uzgodnione z Wykonawcami robót budowlano - montażowych docelowe harmonogramy 

rzeczowo - finansowe realizacji Inwestycji, o których mowa w §1 Umowy, z podziałem na 
zadania realizacyjne oraz harmonogramy płatności, 

3) informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót oraz o jego zgodności  
z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizowanej Inwestycji. 

2. Kolejne raporty z postępu prac przygotowuje Inwestor Zastępczy, nie rzadziej niż raz  
w miesiącu - do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca.  

3. Każdy raport o postępie prac winien zawierać co najmniej: 
1) analizę dokumentacji projektowych, dokumentów finansowych i harmonogramu rzeczowo - 

finansowego Inwestycji oraz ich porównanie ze stanem faktycznym realizacji, m.in. w zakresie 
ewentualnych zagrożeń wynikających z przekroczenia terminów w nich określonych, 

2) szczegółową ocenę wykonanego przez Wykonawcę robót oraz poszczególnych podwykonawców 
zakresu rzeczowego i finansowego robót w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od 
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początku ich realizacji, 
3) ocenę realizacji Planu Jakości Wykonawcy robót, 
4) analizę problemów występujących przy wykonaniu robót, 
5) szczegółowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia budowy w tym: 

 przestrzegania przepisów BHP, 

 utrzymania porządku na terenie budowy, 

 zabezpieczenia mienia, 

 stanu dróg dojazdowych i otoczenia, 

 sposobu prowadzenia dokumentacji Inwestycji i inne, 

 wnioski i zalecenia, 
6) zestawienie kontroli wykonanych przez Inwestora Zastępczego oraz kontroli wykonanych przez 

instytucje zewnętrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, nazwisk kontrolerów i 
tematyki kontroli przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym, 

7) ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych, 
8) informację o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Inwestora Zastępczego  

w stosunku do raportu otwarcia.   
 

IV.3. Raporty techniczne 
 

1. Jeżeli jest to konieczne lub na żądanie Zamawiającego, Inwestor Zastępczy przygotowuje raport 
informujący o napotkanych problemach technicznych występujących w trakcie realizacji robót. 

2. Raport techniczny będzie obowiązkowy, kiedy dalsza realizacja Inwestycji będzie wymagała 
dokonania zmian w dokumentacji projektowej. 

3. Raport techniczny powinien zawierać: 
1) założenia projektowe, na podstawie których opracowana została dokumentacja projektowa, 
2) nowe założenia projektowe opracowane w ramach nadzoru autorskiego Biura 

Architektonicznego, 
3) niezbędne branżowe rysunki techniczne w zakresie zaistniałego problemu opracowane przez 

Biuro Architektoniczne w uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym, 
 

IV.4. Raport końcowy 
 
1. W ciągu 20 dni od dnia otrzymania decyzji o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji, o 

której mowa w § 1 Umowy, Inwestor Zastępczy przedkłada Zamawiającemu Raport końcowy, który 
powinien zawierać: 

1) opis realizowanej Inwestycji, 
2) wartość robót budowlano – montażowych zrealizowanych w ramach Inwestycji, 
3) założenia projektowe i zmiany projektowe w trakcie realizacji, 
4) organizację zarządzania jakością w rozbiciu na: 

 Plan Jakości Wykonawcy robót budowlano - montażowych, 

 osiągniętą jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi. 
5) wykonawstwo robót budowlano – montażowych, tj.: 

 opis postępu robót budowlano - montażowych w trakcie realizacji Inwestycji  
w stosunku do zakładanych oraz występujące utrudnienia, 

 uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót budowlano – montażowych,  

 opis zakończonych robót wraz ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi postępu robót 
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budowlano - montażowych, wysokościami nakładów według kategorii robót, powodami 
opóźnień i/lub wydłużeniem czasu na ukończenie robót budowlano - montażowych,  

 przyczyny wystąpienia wad podczas realizacji robót budowlano - montażowych 
6) wykaz zawartych umów o wykonanie robót budowlano – montażowych oraz wprowadzone w 

umowach zmiany oraz sposób ich realizacji, tj.: 

 czas trwania i przebieg realizacji Umów o wykonanie robót budowlano – montażowych oraz 
dostaw, 

 wykaz ewentualnych roszczeń Wykonawcy robót budowlano - montażowych, 

 kopie protokółu odbioru końcowego,  

 protokóły dotyczące testów, rozruchów, prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 

 wartość i opis robót uzupełniających i zamiennych wraz z uzasadnieniem ich zgodności z 
Prawem zamówień publicznych, 

 szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby ich przezwyciężania, 

 analizę wszystkich ważniejszych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji robót 
budowlano – montażowych i podjętych działań naprawczych, 

 pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlano – montażowych,   

 ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów, 
7) sprawy finansowe: 

 analiza finansowa realizacji Umów o wykonanie robót budowlano – montażowych Inwestycji, 

 końcowe rozliczenie wykonanych robót budowlano - montażowych, 
8) uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Umowy dotyczące: 

 zmian w dokumentacji projektowej, 

 warunków realizacji Umów o wykonanie robót budowlano – montażowych, 

 ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych, 

 technologii robót, 

 opisu procedur bezpieczeństwa na terenie budowy, 

 oceny jakości materiałów wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań 
jakościowych, 

 rekomendacji na realizację przyszłych podobnych projektów. 
2. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportu końcowego w terminie 30 dni 

od daty jego otrzymania, raport ten będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego. 
3. Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzenia raportu końcowego, Zamawiający przekaże 

Inwestorowi Zastępczemu w terminie 15 dni przed zgłoszeniem Inwestycji, o której mowa w § 1 
Umowy, do odbioru końcowego. 

 
IV.5. Raporty gwarancyjne 

 
1. W okresie gwarancji i rękojmi, Inwestor Zastępczy winien sporządzać i przedstawiać 

Zamawiającemu raporty gwarancyjne wynikające z praw i obowiązków Zamawiającego  
w zakresie gwarancji jakości robót i rękojmi za wady fizyczne.  

2.  Przed upływem 30 dni przed końcem pierwszego i kolejnych rocznych okresów gwarancji  
i rękojmi, Inwestor Zastępczy sporządza raporty z uczestnictwa w komisjach dokonujących 
corocznych przeglądów gwarancyjnych, w zakresie robót budowlano – montażowych  
i urządzeń technicznych. 

3. Roczny raport gwarancyjny zawiera podsumowanie w zakresie wykonanych w tym czasie prac i 
związanych z tym rozliczeń rzeczowo – finansowych. 
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IV.6. Raport ostateczny (pogwarancyjny) 

 
1. Raport ostateczny sporządzony będzie przez Inwestora Zastępczego po upływie  

okresu gwarancji wskazanego przez wykonawcę robót budowlanych, po czym przedłożony zostanie 
Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia zakończenia wszystkich czynności związanych z 
ewentualną likwidacją zauważonych usterek.  

2. Raport zawierał będzie dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru inwestorskiego 
w zakresie obu realizowanych Inwestycji, stanu technicznego obiektów kubaturowych oraz 
zainstalowanych urządzeń technicznych.  

3. Jeżeli Zamawiający nie przekaże do raportu ostatecznego żadnych uwag na piśmie  
w terminie 30 dni, raport uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 


