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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST-0
CZESC 00 - ROBOTY BUDOWLANE | SANITARNE- CZESC OGOLNA
WYMAGANIA OGOLNE
ST 0.00
dostosowanie budynku do wymagan ekspertyzy technicznej p.poz
obiekt:
BUDYNEK SZKOLNY (A)
Il Liceum Ogélnoksztatcacego im. Marii Sktodowskiej - Curie w Swidnicy
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:
,Dostosowanie budynku gtéwnego Ill Liceum Ogélnoksztatcacego w Swidnicy do wymagan
ekspertyzy technicznej p.poz”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$é Dokumentdéw Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumied
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentow robot budowlanych, objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi:

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robot
i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg
odnosniki do stosowanych norm i standarddw.

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych
i czytane w potaczeniu ze Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomic sie z ich zawartoscia i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu
a nie okreslone scisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu

wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w toku
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wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.12. Przedmiar robdt - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zatgczony w dokumentacji przetargowe;.

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny — formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe, zataczony
w dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zatgczony przez niego w ofercie na
podstawie ktérego dokonywane bedg rozliczenia faktycznie wykonanych robét budowlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji Technicznej - zgodnie z
postanowieniami umowy.

1.5.2. Dokumentacja
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Dokumentacja bedzie zawierac¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje :

- Zamawiajacego, tj.:

Przetargowg dokumentacje — pozwalajgcg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru roboét .

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji budowy

Dokumentacje powykonawcza.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi Dokumentacja i Specyfikacje
Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czesé
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od
uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywad bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robodt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakornczenia i odbioru
koricowego Robdt, a w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

2) Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw przez osoby zatrudnione
oraz interesantéw, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu dla wszystkich
uzytkownikow. (budynki sy obiektami uzytecznosci publicznej i petnig role budynkow
administracyjnych).

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie z wyjs¢
ewakuacyjnych z obiektow. Przed przystgpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca
zapozna sie z obowigzujgcym planem ewakuacji obiektu.

4) Wykonawca zabezpieczy obiekt, w catym okresie trwania robot, przed wptywami atmosferycznymi
/opadami deszczu przy rozbiérce pokrycia ,balkondéw i taraséow/. Koszt wykonania zabezpieczen
Wykonaweca ujmie w innych pozycjach przedmiaru.
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5) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.
Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robét beda uzytkowane.

Wytgczeniu bedga podlegaty poddasza nieuzytkowe.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne
korzystanie z obiektu przez interesantéw oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robdt Wykonaweca bedzie:

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,

- unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakorczeniu Robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.
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Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbiérek i robdt naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow dla pracownikow jak i uzytkownikow.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricdw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich
kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: optaty za zajecia pasa drogowego,
rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
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wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w
czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty odbioréw robdt przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rdwnowaznos$¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majy materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru:

-tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg przez
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Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt a po ich zakoriczeniu
zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakorczeniu realizacji
Robdt) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktows.

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzadzong w 2 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Podtgczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru do rozdzielni energetycznej nalezgcej do obiektéw poprzez podlicznik. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wiascicielem z pobranej energii elektryczne;j.

Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wifasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz.

W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wtascicielem z pobranej wody.

Koszty poboru medidw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajag wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiatly budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania rézinych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawecy.

Wykonaweca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja,
wymaganiami ST, PZJ, projektu, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i
ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.
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6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawcze do badane bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u 7Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskg Norma lub

4) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

5) znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty, s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementdw robdét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaled Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okredlania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne 1z jednostkami okresSlonymi w dokumentacji
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robat,

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
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3. Protokoty odbiordw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. Protokoty odbioréw czesciowych,

5. Recepty i ustalenia technologiczne,

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robot
(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa— Prawo budowlane

- Ustawa— Prawo zamdwien publicznych
- Ustawa— o wyborach budowlanych

- Ustawa— o ochronie przeciwpozarowej
- Ustawa— o dozorze technicznym

- Ustawa— Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa— o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, (tom |, II, 11, IV, V) Arkady,
Warszawal989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - CZ. 1
CzeSC B 04 - ROBOTY BUDOWLANE — ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Czesci B 02 s3 wymagania dotyczgce wykonania
malowania $cian i sufitow w korytarzach i klatkach schodowych dla zadania ,,Dostosowanie budynku
gtéwnego lll Liceum Ogélnoksztatcacego w Swidnicy do wymagan ekspertyzy technicznej p.poz”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1., zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna Cze$¢ B 04 ,,Roboty budowlane — Roboty malarskie” obejmuje wykonanie prac
malarskich sufitéw, scian i stolarki drzwiowej na korytarzach i klatkach schodowych po wykonaniu prac
zwigzanych z instalacjg hydrantowa, systemu sygnalizacji pozaru oraz wydzieleniu przegrod
przeciwpozarowych w budynku Il LO.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza
zamiany oraz trwatosci eksploatacyjnej. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot”, Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowych prac.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sg materiaty
powszechnie stosowane w budownictwie , posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie./ znak B lub CE/.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Farby budowlane gotowe

Przewiduje sie malowanie farbami akrylowymi odpornymi na s$cieranie i mycie tagodnymi
detergentami. Kolorystyka farb na sciany — RAL 7047. Sufity malowane na biato - zgodnie z zasadami
podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe podktadowg z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej, czyli akrylowej. Materiaty powinny by¢ jak
okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é¢ wykonywanych robot , zaréwno w miejscu tych robot , jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku materiatéw
itp.

Do wykonania robot malarskich nalezy uzywac nastepujgcego sprzetu:

» rusztowania do prac malarskich

» narzedzia reczne

» pedzle, watki lub agregaty natryskowe

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot. Na srodkach transportu materiaty przewozone powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

» samochdd dostawczy

» samochdd ciezarowy

» samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $Srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa pracujgcych ludzi. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badzZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Catos$¢ prac wykonac zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru.

5. WYKONANIE ROBOT

Catos$¢ prac wykonac¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru.

5.1. Przygotowanie podioza.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie

ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
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wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- przygotowaniu podtozy pod posadzki,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Do gruntowania stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2. Malowanie.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8° C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do
temperatury co najmniej +8° C. Po zakoAczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1° C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglagd powierzchni. Barwa powitok powinna byé
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robot dla osiggniecia efektu uzytkowego.
6.1. Podtoze

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

6.1. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania: nie wczesniej
niz po 7 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5° C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykona nieprawidtowo.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot malarskich jest - m2.

llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych.

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtfoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prdbie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.3. Catos¢ prac

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

“ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

” protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

“ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,

Odbidr robot zanikajgcych nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowac przestoju w realizacji robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot oktadzinowych jest - m2.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie za prace objete przetargiem okreslone zostanie w ztozonej przez Wykonawce ofercie
cenowej. Ptatnos¢ za poszczegdlne elementy robot realizowana bedzie na podstawie zatgczonego do
umowy harmonogramu ptatnosci i wykonania robot

Zaawansowanie prac kazdorazowo uzgodnione winno by¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego . Na
te okolicznos¢ winien byé sporzadzony protokét wykonania robot , ktdry jest zatgcznikiem do
wystawianej faktury . Podstawg realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru protokét
wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i
normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prdobek.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 13300: 2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powfokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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