



Białe Błota, dnia 05.09.2023 r.

Nr sprawy: RZP.271.33.2023.ZP2

Dotyczy postępowania pn.: **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Białe Błota w ramach zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej i Centralnej, czerskiej w Białych Błotach - (etap III)"**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytania - zestaw 2

Pytanie 1.

W związku dużą skalą i stopniem komplikacji przedmiotu zamówienia, w świetle naszych doświadczeń, termin 2 miesięcy od podpisania umowy na jego realizację i przeprowadzenie wszystkich czynności odbiorowych, wydaje się zbyt krótki i powinien być przynajmniej podwojony. W związku z tym pytamy:

Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę powyższe, wydłuży okres realizacji zadania określony w punkcie 6 SWZ do 4 miesięcy?

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie okresu realizacji zadania.


Pytanie 2.

Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zakładany okres wykonywania robót, przewiduje wydłużenie terminu określonego w punkcie 6 SWZ, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych niepozwalających na prowadzenie robót, w szczególności odtworzenia nawierzchni?

Odpowiedź 2.

Zamawiający informuje, iż w projekcie umowy przewidział możliwość zmiany umowy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

- II. Powyższe wyjaśnienia treści SWZ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
- III. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.


Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Paweł Zienkiewicz