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Załącznik nr 3 do SWZ 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu .......... r. pomiędzy: 

Województwem Kujawsko – Pomorskim 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 9561969536 

 

w imieniu którego działa 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz  

zwanym  dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:  

Przemysław Dąbrowski  -      Dyrektor 

przy kontrasygnacie 

Justyny Herzberg          -      Główny Księgowy  

a: 

………………………………………………………………………………………………… 

ul. ………………………  ……………………… 

NIP …………………….. REGON ……………………..  KRS …………………….. 

 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

…………………….. – …………………….. 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonał wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących 

skrótów i definicji: 

 Skróty: 

1)  PFU - Program Funkcjonalno – Użytkowy z załącznikami oraz Szczegółowe Warunki 

Realizacji Przedmiotu Zamówienia (dalej zwane również: OPZ), stanowiący Załącznik nr 

5 do SWZ wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego, 

2)  Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa wraz z SST, 

3)  SST – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

4)  SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez 

Zamawiającego, 

5)  BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 

6)  Ustawa Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych, 
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7)  PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 

8)  ZRID – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 

9) PnB – pozwolenie na budowę. 

 

Definicje: 

1) Dokumentacja projektowa zgodnie z PFU – zbiór dokumentów służących do opisu i 

realizacji przedmiotu umowy, obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, informację dotyczącą BIOZ,  

2) Szczegółowy Harmonogram rzeczowo - finansowy – sporządzone przez Wykonawcę 

zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe (w ujęciu 

tygodniowym) wykonania całości, poszczególnych elementów i rodzajów usług/robót 

objętych przedmiotem umowy, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji 

określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych, 

3) Odbiór częściowy dokumentacji projektowej - odbiór polegający na pozytywnej ocenie 

ilości i jakości wykonanej części dokumentacji projektowej, przygotowaniu przez 

Wykonawcę i złożeniu przez Zamawiającego skutecznego wniosku na uzyskanie pozwolenia 

na budowę/ZRID na cały odcinek. Podstawą dokonania odbioru częściowego dokumentacji 

projektowej jest protokół zdawczo – odbiorczy częściowy dokumentacji, 

4)  Odbiór częściowy robót budowlanych - odbiór polegający na pozytywnej ocenie ilości i 

jakości wykonanej części robót budowlanych. Podstawą dokonania odbioru częściowego 

robót budowlanych  jest protokół zdawczo – odbiorczy częściowy, 

5) Odbiór końcowy dokumentacji projektowej - odbiór polegający na pozytywnej ocenie 

wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na 

budowę/ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Podstawą dokonania odbioru 

końcowego dokumentacji jest protokół zdawczo – odbiorczy końcowy dokumentacji, 

6) Odbiór techniczny - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów określonych w art. 

57 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2021 poz. 2351), przygotowaniu przez Wykonawcę i 

złożeniu przez Zamawiającego skutecznego wniosku na uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie całego odcinka. Odbiór techniczny nie jest odbiorem finansowym. Podstawą 

dokonania odbioru technicznego jest protokół zdawczo – odbiorczy techniczny, 

7) Odbiór końcowy - odbiór całego przedmiotu umowy dokonany po uzyskaniu ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla całego odcinka. Podstawą dokonania odbioru 

końcowego jest protokół zdawczo – odbiorczy końcowy, 

8) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola mająca na 

celu sprawdzenie czy występują wady oraz kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych wad. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokół 

zdawczo – odbiorczy gwarancyjny, 

9) Odbiór pogwarancyjny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, 

potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych 

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie 

rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad. Podstawą dokonania 

odbioru pogwarancyjnego jest protokół zdawczo – odbiorczy pogwarancyjny. 

10) Zasady obliczania terminów – w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach 

wskazany jest termin opisany jako określona liczba dni, rozumie się przez to następujące po 
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sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba że w sposób wyraźny wskazane jest inaczej. Jeżeli 

początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy 

obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Dniem roboczym nie jest dzień 

uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. 

2. Zakres szczegółowy przedmiotu umowy, określają stanowiące integralną jej część następujące 

dokumenty: 

1) Oferta Wykonawcy złożona dnia …………………….. 

2) SWZ wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawców, udzielonymi w trakcie postępowania 

przetargowego, 

3) PFU wraz z załącznikami oraz OPZ, 

4) Szczegółowy Harmonogram rzeczowo - finansowym dla usług wraz z ogólnym dla robót 

budowlanych sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego – 

Załącznik nr 1 do umowy. 

3. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i 

uzupełniające się. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajdą się 

jakiekolwiek sprzeczności, rozbieżności lub luki to Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do 

Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska, które jest  dla Wykonawcy wiążące. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy (zamówienia) 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:  

Prace projektowe i roboty drogowe w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski – droga nr 249 

wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski” 

w zakresie  

1) opracowania dokumentacji projektowej  

wraz z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji PnB/ZRID 

przez Zamawiającego oraz uzyskaniem ostatecznego PnB/ZRID z rygorem natychmiastowej 

wykonalności i uzyskaniem opinii, uzgodnień oraz innych decyzji administracyjnych 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania,  

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania odrębnych decyzji o PnB/ZRID 

dla poszczególnych odcinków drogi lub obiektów objętych zamówieniem.  

Zamawiający zastrzega prawo do polecenia Wykonawcy podziału dokumentacji na 

odcinki – i uzyskania odrębnych decyzji PnB/ZRID. 

 

2) wykonania robót budowlanych 

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez 

Wykonawcę i odpowiednie przepisy prawa, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie dla całego odcinka, objętego przedmiotem umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania 

przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy ww. czynności zostały przewidziane na dzień złożenia 

oferty oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie 

rękojmi i gwarancji.  

 

§ 3 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy               ZDW.N4.361.06.2022 

 

Strona 4 z 33 

 

Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na 

budowę/ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności: 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji na aktualnej mapie zasadniczej 

(wektorowej, po pomiarach geodezyjnych), zgodnie z zapisami OPZ w terminie: do 2 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy (termin pośredni).  

3. Termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie całego odcinka: 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

4. Do terminu, o którym mowa w ust. 3 nie uwzględnia się okresu zimowego tj. od 16.12 do 15.03. 

Uwaga:  prawo do wyłączenia okresu zimowego obowiązuje wyłącznie po rozpoczęciu etapu 

wykonywania robót budowlanych.  

5. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku ust. 1 jest dzień, w którym 

Zamawiający otrzyma ostateczną decyzję pozwolenia na budowę/decyzję ZRID z rygorem 

natychmiastowej wykonalności dla całego odcinka (lub ostateczne decyzje dla wszystkich 

odcinków - w przypadku podziału dokumentacji na odcinki). 

6. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku ust. 3 jest dzień, w którym 

Zamawiający otrzyma ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla całego odcinka, 

objętego przedmiotem umowy (lub ostateczne decyzje dla wszystkich odcinków - w przypadku 

podziału dokumentacji na odcinki). 

 

§ 4 

Wartość przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na łączna kwotę: 

netto: …………………….. 

vat: …………………….. 

brutto: …………………….. 

słownie: ……………………..  

w tym: 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za etap: opracowanie dokumentacji projektowej, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy wynosi: 

netto: ……………………..  

vat: …………………….. 

brutto: …………………….. 

słownie: …………………….. 

2) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za etap: wykonanie robót budowlanych, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy wynosi: 

netto: …………………….. 

vat: …………………….. 

brutto: …………………….. 

słownie: …………………….. 

2. Wykonawca oświadcza, że działając z należytą starannością wycenił wszystkie elementy 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz uwzględnił fakt, że umowa 

została zawarta w okresie w którym występuje pandemia, wysoka inflacja, znaczne wahania cen 

materiałów oraz zwiększenie kosztów zatrudnienia, problemy z dostępnością materiałów i 
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produktów, trudności w dostępie do sprzętu i realizacji usług transportowych oraz innych 

okoliczności, które są lub będą wynikiem opisanych, istniejących i znanych na dzień podpisania 

umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z 

nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 20 umowy. 

 

§ 5 

Zasady rozliczeń i płatności 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 

terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę zapłaty 

uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek Wykonawcy. 

2. Faktury wystawiane będą w następujący sposób: nabywca Województwo Kujawsko – Pomorskie, 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający informuje, że istnieje 

możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ zaloguj) struktura 

numeru GLN 5907664502008. 

3. Zasady zapłaty wynagrodzenia za etap: Opracowanie dokumentacji projektowej, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy: 

1) wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. 1 pkt 1) płatne będzie na podstawie 

faktury VAT końcowej dla dokumentacji wystawionej przez Wykonawcę wraz z załączonym 

protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym dokumentacji, podpisanym przez Inżyniera 

Kontraktu oraz Zamawiającego,  

2) Zamawiający dopuszcza jeden odbiór i płatność częściową na wniosek Wykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego, po otrzymaniu wszystkich postanowień o wszczęciu postępowania o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę lub/i ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla 

całego odcinka drogi wojewódzkiej objętego niniejszym zamówieniem: 

a) podstawą rozliczenia będzie faktura VAT częściowa wraz z protokołem zdawczo – 

odbiorczym częściowym podpisanym przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego 

obejmującego wykonaną część dokumentacji projektowej, 

b) wartość płatności częściowej nie może przekroczyć 70 % wartości wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy. 

4. Zasady zapłaty wynagrodzenia za etap: Wykonanie robót budowlanych, o którym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 2) umowy : 

1) wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. 1 pkt 2) płatne będzie na podstawie 

faktury VAT końcowej wystawionej przez Wykonawcę wraz z załączonym protokołem 

zdawczo-odbiorczym końcowym, podpisanym przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego 

wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym robót narastająco, pomniejszonym o zsumowane 

kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie rzeczowo – finansowe podpisane będzie przez 

Wykonawcę, sprawdzone przez Inżyniera Kontraktu na podstawie wyceny elementów robót, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w 

sprawie określenia metod i sposobu sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2021 poz. 

2458)  i zaakceptowane przez Zamawiającego.   

2) Zamawiający dopuszcza odbiory i płatności częściowe w zakresie robót budowlanych pod 

następującymi warunkami: 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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a) nie później niż na 15 dni roboczych przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca 

przedstawi Szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy dla robót budowlanych w 

celu zatwierdzenia przez Zamawiającego (po uzyskaniu opinii Inżyniera Kontraktu), 

zgodny z dokumentacją projektową i ceną wynikającą z umowy określoną dla wykonania 

robót budowlanych, 

b) nie później niż na 15 dni roboczych przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca 

przedstawi wycenę elementów robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i sposobu sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego (po uzyskaniu opinii Inżyniera 

Kontraktu), 

c) Wykonawca ma prawo zgłosić do odbioru wykonaną część robót – nie częściej niż raz w 

miesiącu, z założeniem, że wartość wynagrodzenia ze zgłaszanej do odbioru części wynosi 

min. 2.000.000,00  złotych brutto. Zamawiający może wyrazić zgodę na odbiór części 

robót o wartości mniejszej niż wskazana w zdaniu pierwszym oraz częściej niż raz w 

miesiącu, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 

d) podstawą rozliczenia będzie faktura VAT częściowa wraz z protokołem zdawczo – 

odbiorczym częściowym podpisanym przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego 

obejmującym wykonaną część wraz z zestawieniem oraz wartością wykonanych robót 

narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane podpisany 

przez Wykonawcę, sprawdzony przez Inżyniera Kontraktu i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, 

e) do momentu odbioru końcowego suma faktur płatności częściowych nie może 

przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) 

umowy. 

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca wraz z 

fakturą częściową przedkłada: 

1) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzających dokonanie na 

ich rzecz płatności całości wymagalnego wynagrodzenia, zgodne z wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2 do umowy, wraz z kopią faktury wystawionej przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 

tytułu, 

2) dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, których roszczenia do Wykonawcy 

(względnie Podwykonawcy w przypadku dalszego Podwykonawcy) z tytułu wykonywanych 

w ramach zadania robót budowlanych/dostaw/usług nie stały się wymagalne przed dniem 

składania przez Wykonawcę faktury, należy dostarczyć oświadczenia tych Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych należności w stosunku do Wykonawcy 

(względnie Podwykonawcy w przypadku dalszego Podwykonawcy), w którym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wskaże ponadto ewentualne należności, które 

jeszcze nie stały się wymagalne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, 

wraz z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

dotyczących tych niewymagalnych należności, 

3) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w pkt 1) oraz 2) 

powyżej przedstawił dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy 

brali do dnia wystawienia faktury (także we wcześniejszych miesiącach kalendarzowych) 

udział w realizacji chociażby części przedmiotu umowy.  
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6. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca wraz z 

fakturą końcową przedkłada: 

1) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu wszystkich prac związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, 

wraz z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz 

potwierdzeniami realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu,  

2) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w pkt 1) powyżej 

przedstawił dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy brali udział 

w realizacji chociażby części przedmiotu umowy. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 5 i 6, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

8. Strony ustalają, że w przypadku wstrzymania wypłaty, o której mowa w ust. 7 wierzytelność o 

zapłatę wynagrodzenia nie stała się wymagalna we wskazanej części i Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek z tego tytułu. Niewypłacona kwota wynagrodzenia 

zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przedłożenia przez Wykonawcę 

brakujących dokumentów.  

 

§ 6 

Obowiązki Stron 

1. Strony zobowiązane są do współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Szczegółowe obowiązki Stron określa załącznik Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu 

Zamówienia. 

§ 7 

Badania jakości materiałów i robót 

1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez wyspecjalizowane laboratorium 

drogowe. Laboratorium drogowe wraz z wykazem używanego sprzętu do badań Wykonawca 

zgłosi Zamawiającemu.  

2. Badania i pomiary określone w SST, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny 

koszt. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych ponad te, które są 

określone w SST dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do jakości. 

4. Jeżeli wyniki badań wskazanych w ustępie 3 wykażą, że: materiały nie są zgodne z wymaganiami 

SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych badań ponosić będzie Wykonawca, 

jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami SST oraz 

odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zamianę materiałów przewidzianych do 

wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

6. Zamawiający w kwestii zamiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie stanowisko w ciągu 

14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku, które jest dla Wykonawcy wiążące.  
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7. Badania wskazane w ust. 3 będą wykonywane każdorazowo na telefoniczne lub przekazane e - 

mailem polecenie wydane przez Kierownika Projektu w terminie 3 dni roboczych we wskazanych 

miejscach, ilościach. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wyników badań w terminie 3 dni 

(roboczych) od dnia zbadania próbek. 

 

§ 8  

Zasady odbioru  

Zasady przeprowadzania odbiorów oraz dokumenty wymagane do ich przeprowadzenia określa 

załącznik Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

 

§ 9 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Projektu – 

…………………….. 

2. Zamawiający powoła Inżyniera Kontraktu, który będzie działał w jego imieniu i na jego rzecz w 

zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad etapem projektowania oraz podczas 

wykonywania robót budowlanych oraz rozliczania wykonanych robót, zgodnie z warunkami 

zawartej Umowy. Wykonawca zostanie o fakcie powołania Inżyniera powiadomiony odrębnym 

pismem.  

 

§ 10 

Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Wykonawca ustanawia: 

a) Głównego Projektanta -  …………………….., tel. ……………………..  

b) Kierownika Budowy -  …………………….., tel. ……………………...   

2. Główny projektant działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo budowlane dla 

projektanta. 

3. Ustanowiony Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo 

budowlane. 

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego uprzedniego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający podejmie w tym zakresie decyzję w terminie 

14 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

proponowanych osób będzie spełniało wymogi określone w SWZ. W przypadku, gdy 

doświadczenie zmienianej osoby było oceniane w kryterium oceny ofert, osoba proponowana 

musi uzyskać w ramach oceny tyle samo punktów co osoba, której zmiana dotyczy. Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób. Zmiana wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej.  

 

§ 11 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 

związane z wykonywaniem usług lub robót (czynności) objętych zamówieniem, których 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy               ZDW.N4.361.06.2022 

 

Strona 9 z 33 

 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.). W szczególności obowiązek 

ten obejmuje robotników budowlanych oraz operatorów sprzętu. Obowiązek, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy, 

Kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania 

przedłożenia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowo: 

1) oświadczenie, że zatrudnione osoby są przeszkolone w odpowiednim do rodzaju obowiązków 

zakresie, posiadają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dokumentami, posiadają aktualne 

badania lekarskie i nie mają przeciwwskazań do wykonywania danego zakresu obowiązków,  

2) oświadczenie, że osoby wykonujące prace zostały przeszkolone w zakresie BHP przy 

wykonywaniu ww. robót. 

 

§ 12 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:  

1)  bez udziału Podwykonawców, co nie wyłącza zgłoszenia udziału Podwykonawców w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy;  

2)     przy udziale Podwykonawców, w zakresie : _____________________; 

3)   przy udziale …………………….., tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby – ………... 

2. Prace inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami własnymi. Jeżeli 

Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, podejmie decyzję o wykonaniu przedmiotu 

zamówienia przy udziale Podwykonawców, innych niż wskazanych powyżej, zobowiązany jest 

zgłosić projekt umowy/umowę Zamawiającemu, zachowując procedurę określoną poniżej. 
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Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku Podwykonawców, wymienionych w 

ust. 1 pkt 2) oraz 3) Wykonawca zobowiązany jest również do zgłoszenia projektów umów/umów, 

zgodnie z poniższą procedurą. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, jeżeli umowa o podwykonawstwo: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

3) gdy projekt umowy określa wyższą wartość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

niż wynika to ze założonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części prac, która ma zostać 

wykonana przez Podwykonawcę i jednocześnie nie zawiera zapisu, że odpowiedzialność 

Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, które muszą być wprost wskazane w treści 

umowy podwykonawczej, 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami 

(chyba, że strony wyłączają możliwość dalszego Podwykonawstwa), w szczególności zapisów 

warunkujących podpisania tych umów od: 

- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są roboty budowlane, 

- uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

- dostarczenie Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność  

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za 

zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie tych umów, w terminie 7 dni od ich zawarcia, 

5) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 
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6) nie zawiera zapisu, że Zamawiający zastrzega prawo wglądu Ministra właściwego do spraw 

infrastruktury do dokumentów związanych z realizowanym zadaniem, w tym dokumentów 

finansowych Podwykonawcy.  

6. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę 

umowę.  

9. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi związane 

z realizacją zadania, które podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu:  

1) Wykonawca, Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

2) Zamawiający wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo były zawarte w szczególności 

postanowienia odnośnie: 

a) dokładnego zakresu dostaw/usług, które ma być powierzone Podwykonawcy, 

b) terminu wykonania dostaw/usług przez Podwykonawcę, 

c) wysokości oraz zasad zapłaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokość 

wynagrodzenia Podwykonawcy miała przekroczyć wysokość wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy umowa musi zawierać zapis, że odpowiedzialność 

Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, które muszą być wskazane wprost w treści 

umowy podwykonawczej, 

d) terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi, 

e) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

f) zastrzeżenia przez Zamawiającego prawo wglądu Ministra właściwego do spraw 

infrastruktury do dokumentów związanych z realizowanym zadaniem, w tym 

dokumentów finansowych Podwykonawcy.  

3) Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w  ust. 9 

pkt 2).  
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4) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 

14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

5) W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2) lit d), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zasady opisane powyżej w ust. 4 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo 

oraz do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

11. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (braku złożenia zastrzeżeń 

lub sprzeciwu), której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi.  

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa wyżej. 

Zamawiający wskazuje iż termin zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia 

kar umownych.  

19. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
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§ 13 

Wady 

1. Jeżeli w toku czynności z odbioru końcowego/ technicznego/ gwarancyjnego/ pogwarancyjnego 

lub kontroli przeprowadzonej w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru (w zakresie robót 

zawierających wady) do czasu usunięcia wad i zażądać ich usunięcia - dotyczy to wad 

istotnych. W wypadku wystąpienia wad nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru i zażąda 

ich usunięcia.  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne brutto, zgodnie z 

ust. 3;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Zamawiający 

w razie odstąpienia od umowy może zlecić wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi 

osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

2. Jeżeli Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie usunie wad w terminie 14 dni (lub 

innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne 

oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 

lub od umowy odstąpić. W tych przypadkach koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. W przypadku wystąpienia wady, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit  a), której wpływ nie ogranicza 

możliwości eksploatacji wykonanych elementów przedmiotu umowy, Zamawiający - w 

uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu - może wyrazić zgodę na eksploatację elementów 

przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający nałoży potrącenia na Wykonawcę, stosując 

odpowiednio  „Instrukcję DP-T 14 GDDKIA Ocena jakości na drogach krajowych, część I – 

roboty drogowe” – Warszawa 2020 r., stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 17 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.  

 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy 

…………………….. (za wyjątkiem: wykonania nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonania 

oznakowania poziomego, na które okres gwarancji wynosi  60 m-cy; okres gwarancji na 

pielęgnację powierzchni obsianych wynosi 12 miesięcy). 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji. 

Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z rękojmi za wady wynikające z przepisów 

Kodeksu cywilnego.   

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru 

końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym 

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 
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5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 

cywilnego, może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 

terminu nie krótszego niż 10 dni kalendarzowych. 

 

§ 15 

Umowa ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z 

tytułu powstania i naprawy szkód, które mogą powstać w związku z zdarzeniami losowymi, a w 

szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, o wartości 

nie niższej niż łączne wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wskazane w § 4 ust. 

1 umowy.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem robót,  

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonanymi usługami, w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód następować będzie przez Wykonawcę 

lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia bez udziału 

Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych 

przez osoby trzecie. W przypadku wyczerpania środków z ubezpieczenia, brakującą wartość 

szkody pokrywa Wykonawca, jak również wartość ewentualnej franczyzy.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym 

działań Podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą.  

 

§16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 na  kwotę …………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej: 

a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  

b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi. 

3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 17 

Kary 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 

niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
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1) za zwłokę w przedstawieniu koncepcji w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 w wysokości 500,00 

zł, za każdy dzień zwłoki;  

2) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy 

w wysokości 1000,00 zł, za każdy dzień zwłoki;  

3) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 w wysokości 

0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki, 

4) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, technicznym, odbiorze 

gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym  

Podwykonawcom, w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdy przypadek; 

6) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym  

Podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

7) za nieprzedłożenie lub nieprzedłożenie w terminie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w 

wysokości 5 000,00 zł brutto - za każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo 

lub projekt jej zmiany, 

8) za nieprzedłożenie lub nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł brutto - za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę;  

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o której mowa w § 12 

ust. 9 pkt 5) w wysokości 5 000,00 zł brutto - za każdą umowę o podwykonawstwo, której 

dotyczy brak zmiany terminu zapłaty;  

10) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w  wysokości 3 000,00 zł brutto 

za każdy przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie, za każdy stwierdzony przypadek; 

11) z tytułu nieprzedstawienie do zatwierdzenia Szczegółowego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w terminie, za brak aktualizacji harmonogramów (Szczegółowego 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego dla usług wraz z ogólnym dla robót 

budowlanych/Szczegółowego Harmonogramu rzeczowo – finansowego dla robót 

budowlanych) w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego, w wysokości 2 000,00 zł 

brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

12) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Głównego Projektanta na radzie technicznej (etap 

opracowania dokumentacji projektowej) w wysokości 5 000,00 zł brutto; 

13) za brak przekazania Zamawiającemu w terminie przed radami technicznymi oraz radami 

budowy, dokumentów określonych w pkt 16 OPZ w wysokości 500,00 zł brutto za każde 

naruszenie;  

14) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika Budowy na radzie budowy w 

wysokości 5 000,00 zł brutto; 

15) za nieusunięcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stwierdzonych 

nieprawidłowości: 

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na 

czas prowadzenia robót,  

b) braki w oznakowaniu, 
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c) brak odblaskowości tablic, brak odpowiedniej widoczności (utrzymanie czystości znaków), 

uszkodzenia mechaniczne znaków, 

w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień. 

16) za brak realizacji wszystkich innych zobowiązań określonych w umowie i OPZ dla których 

określono termin wykonania, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

17) za każdy dzień zwłoki we wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którego 

konieczność aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub wysokości 

wynagrodzenia) w wysokości 1 000,00 zł brutto,  

18) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 21 ust. 10 w wysokości 2 000,00 

zł za każdy przypadek,  

19) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji, według stanu na dzień 

odstąpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 19 ust. 2 i ust. 4 – 

w wysokości 10.000,00 zł, 

20) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umownej brutto. 

3. Kara, o której mowa w ust. 2 pkt 2) nie zostanie naliczona w przypadku dochowania terminu, o 

którym mowa w § 3 ust. 3  (końcowego wykonania umowy). 

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

5. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę nie może 

przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

6. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione szkody 

przekraczające wysokość kary umownej. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo 

potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub innego 

stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym, na co podpisem pod umową wyraża zgodę 

Wykonawca. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia usług/robót lub innych 

zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§18 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych/robót, zgodnie z przedstawionym przez niego 

Szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym usług/robót budowlanych lub nie 

przystąpił do przejęcia terenu budowy w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

i zwłoka w wykonaniu wskazanych obowiązków przekroczyła 14 dni,   

2) Wykonawca przerwał niezgodnie z Szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

usług/robót budowlanych, realizację usług/robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

3) przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywać podmiot inny niż Wykonawca lub 

ustanowiony, zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy               ZDW.N4.361.06.2022 

 

Strona 17 z 33 

 

4) Wykonawca realizuje usługi/roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

warunkami umowy oraz z PFU określającym przedmiot umowy, pomimo uprzedniego 

wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu, 

nie krótszego niż 7 dni, 

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie 

uniemożliwiającym realizacje umowy, 

6) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu, o którym 

mowa w § 3 ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

7) Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którego konieczność 

aktualizacja wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub wysokości wynagrodzenia), 

8) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

9) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % łącznego wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1, 

10) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 od pkt 1) do 9) jest odstąpieniem z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie miesiąca od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać 

uzasadnienie. 

4. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających 

odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie 

Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych 

okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może 

odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. 

 

§ 19 

Obowiązki Stron w związku z odstąpieniem od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu: 

a) pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót budowlanych, który został zatwierdzony przez właściwy organ. Przy 

przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi się zgadzać z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) pod kątem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacją tj. w szczególności 

poprzez zabezpieczenie w sposób trwały przed dostawaniem się osób oraz pojazdów. W 

przypadków wykopów wzdłuż pasa jezdni (lub wzdłuż ciągu pieszego lub pieszo-
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rowerowego), należy oznakować i zabezpieczyć krawędź wykopu. Zakres 

zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu oraz 

zapewnienie ochrony ponosi Wykonawca do czasu przejęcia placu budowy przez 

Zamawiającego. 

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża Stronę, z której winy doszło do odstąpienia 

od umowy. W przypadku, gdyby koszt obciążał Zamawiającego, wynagrodzenie za prace 

zabezpieczające powinno być obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-

g, M, S, Kp, Z), z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z 

kwartału poprzedzającego kwartał, w którym doszło do odstąpienia od umowy, a w przypadku 

gdy pozycje były objęte Wyceną elementów robót to zastosowanie mają stawki zawarte w 

Wycenie.  

4) W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest przejąć materiały 

budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu 

umowy (na zamówienie), i nie utraciły swoich właściwości z powodu np. nienależytego 

przechowania, co potwierdzi Inżynier Kontraktu. Jeżeli materiały te składowane są poza 

placem budowy, to Wykonawca jest zobowiązany przewieźć je do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie umowy najmu/dzierżawy 

placu na terenie, gdzie są składowane.  

5) Zamawiający nie przejmie na własność betonowych elementów prefabrykowanych w postaci 

kostki brukowej, krawężników, oporników, obrzeży, elementów ściekowych do montażu w 

jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiałów betonowych), palet na których są 

składowane materiały,  materiałów geotechnicznych (geowłóknin, geotkanin, geomateracy 

itp.), kruszyw dostarczonych na budowę, materiałów rozbiórkowych, gruntów z wykopów lub 

innych materiałów sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowiązek usunąć te materiały z 

placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy.  

6) Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie na własność humusu, który spełnia wymagania 

specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest składowany na placu budowy w 

postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, który podlega budowie - linie rozgraniczające).  

7) Decyzje Zamawiającego w zakresie punktu 4) – 6) są dla Wykonawcy wiążące. 

2. Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od daty złożenia lub otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji do odbioru, według 

stanu na dzień odstąpienia od umowy. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wykonane 

elementy od początku realizacji ze wszystkimi atestami, certyfikatami, gwarancjami jakości i 

gwarancjami producenta itp. 

3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po zgłoszeniu do 

odbioru, w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi do procedury odbioru robót. 

Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół 

inwentaryzacji robót potwierdzony przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót w toku 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Do Protokołu odbioru 

robót w toku lub Protokołu inwentaryzacji robót musi być dołączony zatwierdzony przez 

Zamawiającego Operat kolaudacyjny obejmujący zakres prac wykonanych przez Wykonawcę. 

Operat kolaudacyjny musi spełnić wymogi stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporządzanemu 

na okoliczność odbioru końcowego. 
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4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe, 

raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej), zatwierdzony 

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, które były sporządzane/ 

aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji inwestycji, w celu dalszego wykorzystania. 

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty złożenia lub otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.  

6. Wykonawca przez okres 60 dni od daty złożenia lub otrzymania oświadczenia o odstąpieniu  od 

umowy zobowiązany na swój koszt jest do utrzymywania wprowadzonej tymczasowej organizacji 

ruchu.  

7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty złożenia lub 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.  

 

§ 20 

Warunki zmiany umowy  

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia:  

1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają 

technologicznie prawidłowe wykonywanie robót budowlanych (np. z uwagi na długotrwałe 

opady, temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu 

w protokole wstrzymania wykonania robót lub wpisem do dziennika budowy,  

2) z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej tzn. 

niezależnego i niezawinionego przez Strony losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie 

można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za Siłę wyższą warunkującą 

zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: pandemię, epidemię oraz pożar, powódź i 

inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne itp., które 

uniemożliwiły Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w terminie,  

3) przerwy w wykonywaniu umowy z powodu braku personelu Wykonawcy lub jego 

Podwykonawców, wywołanego epidemią, który uniemożliwił Wykonawcy wykonanie 

przedmiotu umowy w terminie, 

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 

wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

5) innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych 

Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują lub wpływają na wykonanie robót 

objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

6) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

umowy przez Wykonawcę, 

7) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, opinii lub innych aktów administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie 

postępowania administracyjnego lub innych wiążących przepisów, których wydanie jest 

niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót przez Wykonawcę, a 

opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
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8) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w 

żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy 

wynikających z umowy, 

9) zmiany warunków technicznych pozyskanych od gestorów sieci w trakcie trwania umowy, co 

uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

10) opóźnienie Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje opóźnienie 

Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy, 

11)  wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 

odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 

publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych/uzgodnień od gestorów sieci, 

12) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, 

13) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

14) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

15)  zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

16) udokumentowanego przez Wykonawcę, tymczasowego braku dostępności specjalistycznych 

materiałów budowlanych lub w przypadku opóźnień w ich dostawach, z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, jeżeli brak dostępności uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy w 

terminie, chyba że Zamawiający dopuści wykorzystanie innych zamiennych materiałów 

budowlanych. 

17)  wystąpienia okoliczności wskazanych w § 20 ust. 5. 

Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły 

na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 

terminową realizację przedmiotu umowy. 

3. Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany, o których mowa powyżej (pkt 1 – 4) będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca wówczas jest zobowiązany dołączyć do wniosku 
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dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: 

-   pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i 

po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o 

której w pkt 2),  

-  pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i 

po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 

w pkt 3). 

5) okoliczności wskazanych w § 20 ust. 5 pkt 2) i 3). 

4. Zmiana Podwykonawcy - jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego 

Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie 

nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez 

dotychczasowy podmiot trzeci. Wraz z wnioskiem o zmianę Wykonawca zobowiązany jest 

również przedstawić oświadczenie podmiotu trzeciego o całkowitym rozliczeniu wynagrodzenia 

i braku roszczeń w stosunku do Zamawiającego, z tytułu robót/usług dotychczas wykonanych. 

5. Zmiany umowy odnoszące się do przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

1) konieczności realizacji robót zamiennych lub zaniechania robót wynikających z wprowadzenia 

w PFU/dokumentacji projektowej zmian na polecenie Zamawiającego, 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub na 

polecenie Zamawiającego,  

3) konieczność wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

które nie zostały przewidziane w PFU przekazanej przez Zamawiającego lub konieczność ich 

wykonania wynika z wad PFU, a profesjonalny i doświadczony Wykonawca działający z 

należytą starannością nie był w stanie ich przewidzieć i skalkulować, w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego.  

6. W celu ustalenia ewentualnej zmiany wynagrodzenia Strony będą przyjmować:  

1) dla ust. 5 pkt 2) - ceny obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, 

S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z 

kwartału poprzedzającego kwartał, w którym nastąpiła zmiana przepisów lub wydane zostało 

polecenie Zamawiającego. Podstawą do oszacowania wartości zmiany będzie kosztorys, 

sporządzony na podstawie Katalogów nakładów rzeczowych (KNR), a w przypadku braku 

pozycji w KNR na podstawie innych powszechnie dostępnych katalogów, 

2) dla ust. 5 pkt 3) - ceny z w Wyceny robót Wykonawcy, chyba, że przekraczają one obliczone 

przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów 

SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału poprzedzającego 

kwartał, w którym Wykonawca złożył wniosek o zmianę lub Zamawiający polecił dokonanie 

zmiany. W takim przypadku podstawą do oszacowania wartości zmiany będzie kosztorys, 
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sporządzony na podstawie Katalogów nakładów rzeczowych (KNR), a w przypadku braku 

pozycji w KNR na podstawie innych powszechnie dostępnych katalogów. 

7. Zmiana terminów realizacji umowy, możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

wniesienia Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Brak wniesienia 

zabezpieczenia uniemożliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczność zmiany wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wyłącznie w przypadku, gdy zmiana ta 

przewyższy 15 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy (o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy z 

dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje się, że obowiązek 

zmiany wysokości zabezpieczenia aktualizuje się, gdy suma zmian wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy przekroczy wskazany próg 15 %. Zaniechanie części robót nie uprawnia do 

zmniejszenia wysokości zabezpieczenia, jednakże jest uwzględniane w przypadku zwiększenia 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosując go 

odpowiednio.  

9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

10. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu wniosku dotyczącego zmiany umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz 

do wykazania zaistnienia zdarzeń lub okoliczności stanowiących podstawę jego wniosku. W 

przypadku wniosku o zmianę terminu Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo szczegółowo 

rozpisać termin przesunięcia w przyporządkowaniu do poszczególnych przesłanek, które miałyby 

uzasadniać ten okres, tj. ilość dni dla danej przesłanki wraz z uzasadnieniem. 

11. Wniosek musi być złożony w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez 

Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu przed upływem terminu realizacji umowy.  

 

§ 21 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - 

odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia -  o wartość Wskaźnika waloryzacji (Kw), którego 

sposób obliczenia określa ust. 4. Waloryzacja jest dopuszczalna, gdy wysokość Wskaźnika będzie 

> 1,020 lub < 0,980.  

2. Waloryzacja obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) i 

dopuszczalna jest nie częściej niż co 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, oraz nie wcześniej niż 

po upływie pełnych 12 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Dla każdej ze 

Stron uprawnienie do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, na zasadach określonych w 

zdaniu pierwszym przysługuje niezależnie od siebie. 

3. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień klauzuli waloryzacyjnej wynosi 8 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2). 

4. Wskaźnik waloryzacji (Kw) będzie ustalany na podstawie poniższego wzoru: 

 

𝑲𝒘 = (0,5 + 0,2 ∗
𝐶𝑃𝐼𝑁
𝐶𝑃𝐼𝑂

+ 0,06 ∗
𝑃𝑁
𝑃𝑂

+ 0,06 ∗
𝑅𝑁
𝑅𝑂

+ 0,1 ∗
𝐴𝑁
𝐴𝑂

+ 0,04 ∗
𝐶𝑁
𝐶𝑂

+ 0,04 ∗
𝐾𝑁
𝐾𝑂

) 
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Gdzie: 

Kw – wskaźnik waloryzacji zaokrąglony do 3 miejsc po przecinku 

  

CPIN, AN, CN, RN, KN, PN są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez Prezesa 

GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w miesiącu poprzedzającym miesiąc 

złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia 

 

CPIO, AO, CO, RO, KO, PO są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez Prezesa 

GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w miesiącu zawarcia umowy / w 

miesiącu składania ofert, w przypadku, jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po 180 dniach od 

upływu terminu składania ofert 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane wskaźniki cen wyrobów publikowane 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy:  

a)  Wskaźnik P - symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z 

węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),  

b)  Wskaźnik C – symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)  

c)  Wskaźnik A – symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie  

indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),  

d)  Wskaźnik K - symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),  

e)  wskaźnik CPI - Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI),  

f)  wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie miesięczne 

brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako 

robocizna),  

W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.  

Miejsce publikacji określonych powyżej wskaźników: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx 

 

5. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym sposób wyliczenia wskaźnika, według 

którego wnosi o zmianę, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 6 i 7. Do wyliczenia 

wskaźnika, należy przyjąć wskaźniki: CPI i R z miesiąca poprzedzającego miesiąc wniosku, 

natomiast w odniesieniu do wskaźników cen wyrobów, z uwagi na termin ich publikacji przez 

GUS zastosowanie mogą mieć wskaźniki sprzed 2 miesięcy (o ile nie ulegnie zmianie 

częstotliwości ich publikacji przez GUS). 

6. Waloryzacji podlega wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane od miesiąca w którym został 

złożony zasadny wniosek o waloryzację, z zastrzeżeniem następujących zasad: 

1) w przypadku gdy: odbiór częściowy robót został przeprowadzony w miesiącu 

poprzedzającym lub w miesiącu, w którym został złożony zasadny wniosek o 

waloryzację, waloryzacja obejmuje wynagrodzenie za roboty podlegające kolejnym 

odbiorom, 

2) w przypadku gdy: odbiór częściowy został przeprowadzony wcześniej niż 1 miesiąc 

przed miesiącem, w którym został złożony zasadny wniosek o waloryzację, wówczas, 
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waloryzacja wynagrodzenia obejmować będzie wynagrodzenie za roboty wykonane po 

przeprowadzonym kolejnym odbiorze częściowym, 

3) w przypadku gdy: w ramach umowy nie został przeprowadzony żaden odbiór częściowy, 

a roboty rozpoczęły się nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony zasadny wniosek o waloryzację, wówczas, waloryzacja wynagrodzenia 

obejmować będzie wynagrodzenie za roboty podlegające kolejnym odbiorom, 

4) w przypadku gdy: w ramach umowy nie został przeprowadzony żaden odbiór częściowy, 

a roboty rozpoczęły się wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony zasadny wniosek o waloryzację, wówczas, waloryzacja wynagrodzenia 

obejmować będzie wynagrodzenie za roboty wykonane po przeprowadzonym kolejnym 

odbiorze częściowym. 

7. Wynagrodzenie z tytułu waloryzacji będzie ujmowane w dodatkowej pozycji kosztorysowej: 

„korekta z tyt. waloryzacji do odbioru nr ….”, której wartość będzie obliczona na podstawie 

wzoru:  

𝑲 = (Wp ∗ Kw) −Wp 

Gdzie: 

K – wartość korekty  

Wp – wartość odbieranych prac 

Kw – wskaźnik waloryzacji zaokrąglony do 3 miejsc po przecinku 

 

8. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia aneksu w przypadku zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, po zabezpieczeniu środków finansowych. W takim przypadku postanowienia aneksu 

obowiązywać będą od miesiąca od którego wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji, i 

Wykonawcy zostanie wypłacone wyrównanie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o odsetki 

w przypadku wypłaty wyrównania. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

odmowa podpisania aneksu nie wpływa na skuteczność zmiany wysokości wynagrodzenia,  która 

wchodzi w życie od miesiąca kalendarzowego, w którym zostały spełnione przesłanki do 

zmniejszenia wysokości wynagrodzenia.  

9. Zmiana wynagrodzenia związana z waloryzacją nie wymaga zmiany wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 - 7 zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy. 

 

§ 22 

Prawa autorskie 

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w rozumieniu 

ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach wynagrodzenia Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, 
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2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z 

opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 

wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1. następuje: 

1) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego (do nabycia praw nie 

wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych utworów, czy 

dodatkowych oświadczeń Wykonawcy), 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w 

celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności 

przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania 

innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego jako część SWZ, innym wykonawcom jako 

podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim 

biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 

pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w 

tym do Internetu, 

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości 

lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej  

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

f) nadawania za pośrednictwem satelity, 

g) reemisji, 

h) wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 

i) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

j) wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych  

i reklamy, 

k) wprowadzania zmian i skrótów, 

l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

m) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją w 

szczególności w celu budowy, 

o) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych  

w związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub aktualizacji 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy               ZDW.N4.361.06.2022 

 

Strona 26 z 33 

 

przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną 

dokumentacją, 

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do rozbudowy, 

przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian 

całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie 

dokumentacja lub zmieniona dokumentacja, 

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a 

utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i 

konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku 

z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo 

roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca 

zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione 

przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów 

trzecich, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami 

zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu 

Zamawiającemu kosztów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, z wyłączeniem 

z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą  

o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji 

projektowej przenosząc na Zamawiającego autorskie prawa zależne. Prawo zależne 

obejmować będzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania 

tłumaczenia, dokonywania adaptacji, przeróbek, tworzenia projektów na podstawie 

dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporządzania z powstałych opracowań. 

Zamawiający nie może wykorzystać dokumentacji projektowej do realizowania inwestycji 

innej niż budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierającej w sobie w całości lub 

częściowo przedmiot inwestycji określonej dokumentacją. 

7. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na 

Zamawiającego następuje z chwilą odstąpienia.   

 

§ 23 

Postanowienia ogólne 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
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2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy. 

 

§ 24 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja 

dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień 

umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na 

wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca 

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 

wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 

czynności przedstawionej do akceptacji. 

4. Zamawiający zastrzega prawo wglądu Ministra właściwego do spraw infrastruktury do 

dokumentów związanych z realizowanym zadaniem, w tym dokumentów finansowych 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 25 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                               WYKONAWCA 

 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla usług wraz z ogólnym dla robót 

budowlanych 

2. Wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych 

3. Wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury końcowej 

  



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy               ZDW.N4.361.06.2022 

 

Strona 28 z 33 

 

Załącznik nr 2  

Wzór oświadczenia Podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych. 

………………….., dn. ____________  

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 

Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 

kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________,  / 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 

______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 

numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła  

przy ul. _____________, ____________,  

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę w ramach wykonywanej  

przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich (dalej jako „Zamawiający”) 

inwestycji, której przedmiotem jest „___________”  (dalej jako: „Inwestycja”) wymagalne na dzień 

_____________________ (dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę) zostało w całości zapłacone 

przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem 

Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą 

w sposób całkowity i terminowy.  

Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień 

wystawienia faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia  

o zapłatę wynagrodzenia wobec Zamawiającego, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka.  

Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 

w przyszłości:  

1. Kwota: ____________, nr faktury _______________, data wymagalności: _____________  

2. Kwota: ____________, nr faktury _______________, data wymagalności: _____________  

 

 

______________ 
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Załącznik nr 3 

Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej. 

………………….., dn. ____________  

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, 

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 

Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 

kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________,  / 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 

______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 

numerem NIP: _________, REGON: _________  

 

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

wszystkich prac zrealizowanych do dnia _____________ (dzień Odbioru Końcowego) w ramach 

wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich 

(dalej jako „Zamawiający”) inwestycji, której przedmiotem jest „_______________” (dalej jako: 

„Inwestycja”) zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca nie posiada 

jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca 

rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca 

oświadcza, że za wszystkie prace wykonane do dnia _______________ 

(dzień Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego,  

a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 

 

 

_____________________________ 
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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia  …………………….. 

(zwana dalej „Umową”) 

pomiędzy: 

Województwem Kujawsko-Pomorskim  

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 956-196-95-36 

w imieniu którego działa: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” reprezentowany przez: 

Przemysława Dąbrowskiego   –  Dyrektor 

a 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

reprezentowany przez:  

…………………….. 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE-ogólne rozporządzenie  o ochronie danych - RODO (zwanego  w dalszej części 

„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w 

niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 

z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane:    

a. właścicieli nieruchomości przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z budową, 

przebudową, remontem drogi lub składających wnioski o zmiany w zjazdach itp.) w postaci: 

imię i nazwisko, adres, kontakt; 

b.  ujęte w dokumentacji przetargowej w postaci: imię i nazwisko, kontakt; 

c.  pracowników(współpracowników) ZDW ujęte w umowie w postaci: imię i nazwisko, 

kontakt. 

2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr ……………………...            
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§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa 

w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 

do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem  

zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym 

zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą 

oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24h .  

8.  

§4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu  i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W 
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takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje 

Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 

informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje  

i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, 

o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w 

Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora 

danych.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej 

Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowiązków ochrony danych osobowych z 

winy swoich pracowników. W szczególności zobowiązuje się d pokrycia poniesionych przez 

Administratora danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na 

rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 

 

§7 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony w umowie głównej 

……………………...            

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

 

§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych; 
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§9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 

danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa 

lub Umowy. 

 

§10  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy Administratora danych .  

 

 

 

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 

 

 

 

 


