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Załącznik nr 1 
do projektu umowy 

 
 

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE 
 

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie: 
 

1. Zmiana terminu wykonania umowy: 
a) zmiana finansowania prac związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków 

uzyskanych z zewnątrz, 
b) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych, 
c) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego, 

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego, 

d) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji 
niniejszej umowy, 

e) wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji 
projektowej, 

f) wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,  i przerwa ta trwa dłużej 
niż 1 miesiąc, 

g) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 
h) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp, 
i) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), 

działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł  
w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia, 

j) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 
k) przedłużenie się okresu wykonywania prac przez Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział we 

Wrocławiu, Tauron Dystrybucja S.A., Orange, Netia lub innych podmiotów wprowadzonych na teren budowy 
na wniosek Zamawiającego. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  i zakresu prac może nastąpić w wyniku: 
1) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu Umowy lub ograniczenia zakresu prac. 
2) zmiany finansowania prac związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków 

uzyskanych z zewnątrz. 
3) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji 

niniejszej umowy. 
4) zmiana zakresu robót wynikająca z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa 

budowlanego. 
5) konieczność wykonania robót zamiennych. 
6) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. 
7) przedłużenie się okresu wykonywania prac przez Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. oddział we 

Wrocławiu, Tauron Dystrybucja S.A., Orange, Netia lub innych podmiotów wprowadzonych na teren budowy 
na wniosek Zamawiającego. 

3. Inne: 
1) zmiana przepisów prawa, 
2) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
3) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
4) zmiany osób reprezentujących strony, 
5) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy, 
6) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy, 
7) oczywiste omyłki pisarskie. 

4. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron. 

5. Z powodu siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 
należytej staranności. 

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

8. Zmiany przepisów prawa w zakresie w jakim mają one bezpośredni wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 
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9. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron. 

10. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji 
stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

11. Zmiana terminów z powodów określonych powyżej może nastąpić jedynie o czas wynikający ze zmiany 
i niezbędny do wprowadzenia zmiany. 

12. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, w tym art. 144.  

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować 
Zamawiającego pisemnie. 

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

 
 
 
 
 

Zamawiający                                                                                                                                  Wykonawca 
 


