
 

 

 

 
UMOWA Nr ZP - …../2023 - /projekt/ 

 
 

W dniu ……………………… 2023r.  w Świeszynie pomiędzy  
Gminą Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno , 
NIP:499-05-21-087, Regon:330920707 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą,  
 
została zawarta na podstawie art. 239 ust. 1 i art. 431 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 z póżn. zm.), dalej zwaną „ustawa” lub „PZP”, 
umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 

polskiego. 
2. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 

SWZ, umowa, dokumentacja projektowa,  oferta Wykonawcy. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności PZP i PB oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Językiem umowy będzie język polski. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego 
(przedmiotu  umowy) pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach 
popegeerowskich Gminy Świeszyno: przebudowa drogi w miejscowości Niekłonice 
i w miejscowości Strzekęcino”. Zakres umowy obejmuje: 
Zadanie nr 1: „przebudowa drogi w miejscowości Niekłonice, gm. Świeszyno”, 
Zadanie nr 2: „przebudowa drogi w miejscowości Strzekęcino, gm. Świeszyno”  
1.1. wykonania robót budowlano – montażowych w celu wykonania przedmiotu umowy,   
1.2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie przedmiotu umowy (jeśli będzie wymagana), 
1.3. Obsługę z tytułu rękojmi za wady, gwarancji oraz obsługę serwisową Przedmiotu 

Umowy oraz wszystkich dostarczonych i wbudowanych lub zamontowanych maszyn, 
urządzeń, instalacji i elementów wyposażenia zapewniającą ich bezusterkową 
eksploatację w okresie Gwarancji   

2. Realizacja umowy dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych (Nr Edycja6PGR/2023/1810/PolskiLad) oraz z 
budżetu Gminy Świeszyno. Nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę 
prowadzące do odpowiedzialności Zamawiającego wobec osób lub podmiotów trzecich lub 
do utraty dofinansowania powoduje obowiązek odszkodowawczy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego na zasadzie ryzyka w granicach odpowiedzialności finansowej 
Zamawiającego lub utraconego dofinansowania. 

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym robót określonym w: 
3.1. SWZ 
3.2. Dokumentacji projektowej 
3.3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
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3.4. zmianami wynikającymi z modyfikacji jej treści lub odpowiedzi udzielanych na pytania 
zadane w toku postępowania 

4. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzględni wskazania Nadzoru 
Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.  

5. W razie różnicy w treści dokumentów, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się, że 
Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 
zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia 
przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres 
wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i 
zmian treści wskazanych wyżej dokumentów. 

6. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił koszt ochrony przekazanego placu budowy, 
zaplecza sanitarnego i WC, wywozu śmieci i nieczystości komunalnych oraz koszty 
związane z energią elektryczną, wodą i odprowadzeniem ścieków, proporcjonalnie do ich 
zużycia (według wskazań podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i 
możliwości). Odpady po robotach własnych, Wykonawca usuwa na własny koszt, każdego 
dnia po zakończeniu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności 
wykonawcy z tytułu wystawionych faktur VAT o kwoty wynikające z kosztów zużycia 
mediów, o których mowa w niniejszym ustępie.  

 
§ 3 

CZAS TRWANIA UMOWY 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 
2. Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 14  dni od dnia podpisania umowy. 
3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na:  do 8 miesięcy od 

dnia podpisania umowy, przy czym Zamawiający wymaga: 
- wykonania robót budowlanych zadania nr 2  w terminie do 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, 
- wykonania robót budowlanych zadania nr 1  w terminie do 7 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, 
- wykonania całości przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem kompletnej 
dokumentacji odbiorowej dla zadania nr 1 i nr 2 – do 8 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 

4. Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień zakończenia 
czynności odbiorowych ustalony w toku odbioru z zastrzeżeniem § 12 ust. 12. 

5. Szczegółowy przebieg realizacji przedmiotu umowy określa harmonogram rzeczowo – 
finansowy sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z ust. 10. 

6. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy 1 egz. 
Dokumentacji Projektowej.  

7. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy: plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”), uwzględniający specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, opracowany zgodnie  
z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków,  kopię 
uprawnień budowlanych i przynależność do Izby. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przygotować 
i doręczyć do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy, a 
następnie niezwłocznie w całości uwzględnić zasadne (tj. odpowiadające Umowie i Opisowi 
Przedmiotu Zamówienia) uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego zgłoszone przez niego do 
tego dokumentu.  

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w powyżej, musi w szczególności 
przewidywać ekwiwalentność wynagrodzenia Wykonawcy za dany element realizacji 
przedmiotu umowy w stosunku do rzeczywistych rozmiarów tego etapu, w szczególności 
rzeczywistych rozmiarów realizacji objętych nim robót budowlanych.  
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10. Harmonogram rzeczowo – finansowy wiąże strony z chwilą powiadomienia Wykonawcy 
przez Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności, że Zamawiający akceptuje 
harmonogram o danej treści. 

11. Terminy wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą ulec przedłużeniu w razie 
wystąpienia siły wyższej, powodującej przestój prac trwający nieprzerwanie co najmniej 7 
dni. W przypadkach przewidzianych w zdaniu poprzednim, odpowiedni termin ulegnie 
przesunięciu o czas przestoju wynikającego z działania siły wyższej, którego nie można 
było nadrobić lub o czas wykonania dodatkowych robót lub czynności. 

12. Strony ustalają, że w uzasadnionych przypadkach harmonogram może być aktualizowany 
w trakcie trwania umowy. Zmiana terminów realizacji poszczególnych elementów 
przedmiotu umowy nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.  

13. Dla potrzeby rozliczeń częściowych oraz w miarę potrzeb Wykonawca może przestawić 
Zamawiającemu propozycję podziału elementów robót wyszczególnionych w 
harmonogramie na elementy do fakturowania inne niż wynikające z tego harmonogramu. 
Propozycja ta wina być złożona w formie szczegółowej specyfikacji robót, zatwierdzonej 
przez branżowego inspektora nadzoru, z tym, że wartość elementów specyfikacji musi być 
zgodna z elementem z harmonogramu. Skuteczność zmian wynikających z propozycji 
Wykonawcy, o której mowa w niniejszym ustępie, wymaga uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany 
te nie mogą naruszać pozostałych postanowień. 

14. Opóźniania w wykonaniu elementów przedmiotu umowy w stosunku do terminów 
zastrzeżonych w harmonogramie uznaje się za zwłokę w ich wykonaniu. 
 

§ 4 
REPREZENTACJA NA BUDOWIE 

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie 
…………………………………………………………………………………………….. 

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane  

2. Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru: 
1) Inspektor nadzoru sprawdzać będzie jakość dostarczonych i wbudowanych 

materiałów przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości 
materiałów (np. brak atestów, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, 
itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego może zabronić wbudowania takich materiałów, 
a wykonane elementy robót nakazać rozebrać i wykonać ponownie w sposób 
odpowiadający normom jakościowym na koszt Wykonawcy. 

2) Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowiązek okazania badań, atestów 
planowanych do użycia lub użytych materiałów w ciągu 48 godzin od wezwania. 

3) W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości robót inspektor nadzoru może 
nakazać rozebranie wykonanych elementów, wykonanie ponownie w sposób 
odpowiadający normom jakościowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje 
prawne i finansowe związane z wadliwie wykonanymi robotami obciążają Wykonawcę. 

4) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadomienia 
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciągu 24 godzin po ich wykryciu nie 
czekając na odbiory robót. 

5) Sprawdzanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za wady i nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z 
tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie. 

6) Inspektor nadzoru potwierdza usunięcie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych 
wypadkach - odrębnym pismem. 

7) Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, 
jakie są niezbędne do wykonania robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową, 
które nie rozszerzają zakresu rzeczywistego robót lub usunięcia wad w tych robotach. 
Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji. 
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8) Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robót wpisem do dziennika 
budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robót w 
danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości odbiorowej. 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana ……………., tel. 
…………..…….., e-mail: ………………………., który posiada wymagana uprawnienia 
budowlane, wiedzę, doświadczenie jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji, 
w tym skutkujących finansowo, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, pełniącego 
bezpośredni nadzór nad podległymi pracownikami, współpracownikami lub kontrahentami 
(podwykonawcami). 

4. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmianę osób, przy pomocy których 
Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne, spełniające warunki określone w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, za uprzednim, pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Przez uzasadniony przypadek Strony uznają względy losowe takie jak: 
choroba, śmierć, zwolnienie z pracy lub inne zdarzenia losowe. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania 
jakiegokolwiek przestoju na każdym etapie procesu budowlanego. Przy prowadzeniu robót 
budowlanych, godziny pracy winny uwzględniać dwuzmianowy czas pracy oraz dni 
ustawowo wolne od pracy. 

6. Wykonawca wraz z kierownikiem budowy winni być dostępni osobiście i poprzez środki 
umożliwiające kontakt (telefon, fax, pocztę e-mail) na każde uzasadnione żądanie 
Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego 
kontaktu telefonicznego. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że w zakresie bieżącego wykonywania Umowy i bieżącej 
współpracy, a także innych sprawach wyraźnie wyszczególnionych w Umowie, osobami 
uprawnionymi są: 
1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – Ewa Zinowska-Suska (e-mail: e.suska@swieszyno.pl 

/ tel.: 94 31 60 151);  
2) ze strony WYKONAWCY: ……………………….. (e-mail: ………../ tel.: …………….).  
Osoby wskazane powyżej w niniejszym paragrafie nie są uprawnione do zmiany ani 
rozwiązania Umowy, chyba że uzyskają/posiadają odrębne umocowanie do którejkolwiek 
z tych czynności. Zmiana osób lub danych określonych w niniejszym paragrafie nie stanowi 
zmiany Umowy, jednak Strony zobowiązane są każdorazowo poinformować się z 
zachowaniem formy pisemnej o zmianie tych osób lub ich danych, pod rygorem 
bezskuteczności. 

8. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz 
dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku 
budowy, w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom oraz drogą 
elektroniczną. Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną powinna być 
potwierdzona pisemnie. 
 

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 
netto ………….+VAT, co daje łącznie wynagrodzenie brutto …………… zł (słownie 
………………złotych ……/100) określone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej 
załącznik do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej 
Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład, z 
zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami 
umowy, po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru 
końcowego zamówienia przez Zamawiającego. 

3. Strony stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało poprawnie określone 
z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono wystarczające 
przez cały czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez możliwości jego zmiany 
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w trakcie trwania umowy oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy w/g umowy i 
wszystko, co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu 
zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich wad i dokonania potrzebnych napraw 
w okresie gwarancyjnym. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacane po zakończeniu robót 
w oparciu o jedną fakturę częściową oraz o jedną fakturę końcową. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w sposób określony odgórnymi i bezwzględnie 
obowiązującymi regulacjami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – w ramach następujących części (transzy): 
- Transza I – za wykonanie robót budowlanych zadania nr 2: jedna faktura częściowa w 
wysokości do 25% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1,  
- Transza II – faktura końcowa po wykonaniu całości robót zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy.  

6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej oraz końcowej będzie protokół odbioru 
częściowego oraz końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Komisję Odbioru. Faktury 
powinny być wystawione i doręczone Zamawiającej w terminie 3 dni od dnia podpisania 
protokołu odbioru. 

7. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 
K.c. 

8. Podstawą płatności będzie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego faktura 
częściowa i końcowa, wystawione dla Zamawiającego zgodnie z załączonym Harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

9. Podstawą wystawienia częściowej i końcowej faktury VAT są: 
1) podpisany przez strony protokół odbioru częściowego oraz końcowego,  
2) oświadczenia zgłoszonych podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań 

Wykonawcy lub o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawcę, 
3) przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych, dostaw lub usług. 

4) W przypadku inwestycji, które są dofinansowane, również wykaz poniesionych 
wydatków z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.   

10. Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura będzie płatna do 30 dni od daty 
otrzymania jej przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że termin ten może zostać 
wydłużony do czasu wskazanego w promesie udzielonej przez BGK (tj. do 35 dni), co stanowi 
okoliczność niezależną od Zamawiającego. W przypadku Wykonawców mających status 
podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT rachunek bankowy wskazany na fakturze 
musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotów zarejestrowanych 
jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym 
dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność 
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowiązany jest ujawnić swój numer 
rachunku bankowego w wykazie pod rygorem wstrzymania przez Zamawiającego płatności 
faktury VAT do czasu wywiązania się z powyższego obowiązku. Wstrzymanie wypłaty 
wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiającego opóźnienia i 
Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu.  

11. Strony ustalają, iż faktura nie spełniająca warunków określonych w Umowie bądź opisana 
niezgodnie z postanowieniami Umowy będzie uznawana za fakturę nie stanowiącą podstawy 
zapłaty i nie będzie księgowana o czym Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę.  

12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w doręczonej fakturze VAT, termin zapłaty 
wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym wykonawca usunie stwierdzone 
nieprawidłowości. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  
o których mowa w ust. 6, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

14. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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15. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w złotych polskich. 
16. Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji, 

przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego. 
17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia przez 

Wykonawcę cesji części wierzytelności tytułem wynagrodzenia należnej mu od 
Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną lub 
zgłoszoną umowę, do wysokości kwoty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. 
Ustanowienie cesji może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem 
nieważności przy czym cesja nie dotyczy tej części wynagrodzenia Wykonawcy, która 
zgodnie z umową ma być zapłacona podwykonawcom, złożona do depozytu sądowego lub 
potrącona z wierzytelnością Zamawiającego. 

18. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – 
prywatnym, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla Zamawiającego 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, o której 
mowa ww. ustawie. 

 
§ 6 

ZMIANA WYNAGRODZENIA 
1. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń co nie 
wyklucza zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy na warunkach określonych 
niniejszą umową. 

2. Zmiana umowy wymaga uprzedniego spisania protokołu konieczności przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiającego oraz 
podpisania aneksu do umowy  

3. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót bez uprzedniego podpisania umowy lub 
aneksu do umowy, Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane 
roboty nie objęte przedmiotem umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru na 
piśmie o konieczności wykonania robót zamiennych, zaniechanych lub robót dodatkowych, 
w terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia. 

5. Przez roboty zamienne uznaje się roboty objęte zakresem rzeczowym, określonym w 
umowie jednak wykonywane w sposób odmienny aniżeli wynika to z umowy. 

6. Ustalone w § 5 ust. 1  wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy może ulec zmianie, w 
drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania określonych robót, bądź 
konieczności wykonania robót zamiennych określonych i potwierdzonych protokołem 
konieczności sporządzonym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonanie robót zamiennych w toku 
obowiązywania umowy nie może powodować wzrostu lub zmniejszenia wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 1 o więcej niż 20 %. 

7. Roboty zamienne i zaniechane rozliczane są kosztorysem. 
8. Stwierdzenie konieczności wykonania robót rozszerzających zakres robót w stosunku do 

przedmiotu umowy, których wykonanie z przyczyn technicznych, nieprzewidzianych przed 
zawarciem umowy, okazało się konieczne dla wykonania przedmiotu umowy, stwierdzają 
w protokole konieczności Wykonawca, Inspektor nadzoru inwestorskiego  oraz 
Zamawiający.  
 

§ 7 
PODWYKONAWCY  

1. Zamawiający wyraża zgodę, aby część robót, ale także dostaw lub usług, została wykonana 
przez podwykonawców w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem, że posiadają oni 
uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych 
wykonywanych przez podwykonawców. 
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3. Wykonawca może wykonać część przedmiotu umowy za pomocą podwykonawców 
zachowując swobodę wyboru podwykonawców w granicach kwoty wynagrodzenia 
określonego tą umową oraz przy spełnieniu warunków określonych w ust. 1 i 2, przy czym 
wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe od wyceny Wykonawcy za tą część 
zamówienia przewidzianą w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z 
wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy 
pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie 
przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. 

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  Umowa o podwykonawstwo musi dokładnie określać część 
przedmiotu zamówienia, która jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposób 
umożliwiający identyfikację przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie 
niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywać właściwość Sądu 
rzeczowo właściwego w Koszalinie do rozpatrywania  sporów pomiędzy Wykonawcą, a 
Podwykonawcą z udziałem Zamawiającego, a także przewidywać termin jej wykonania 
umożliwiający dokonanie odbioru pomiędzy wykonawcami przed odbiorem końcowym 
przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projekt jej zmiany, nie 
później niż 10 dni roboczych przed jej zawarciem. Projekt umowy lub projekt jej zmian może 
złożyć Zamawiającemu również Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przy czym 
podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany. 
Przedłożony Zamawiającemu projekt umowy musi zawierać wszystkie informację 
dotyczące zakresu rzeczowego robót wykonywanych przez podwykonawcę, którego 
dotyczy przedmiot umowy oraz wartość przedmiotu tej umowy.  

7. Wykonawca zawierając umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych 
umowach klauzul zabezpieczających realizację wykonania umowy, co najmniej w takim 
zakresie jaki wynika z niniejszej umowy. 

8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz takiej, 
która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania przez Zamawiającego 
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace bezpośrednio z faktur wystawionych 
przez Wykonawcę, w sytuacji braku zapłaty w terminie bezpośrednio przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, który nie będzie miał 
wystarczających: potencjału kadrowego, wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i uprawnień 
pozwalających na wykonanie prac będących Przedmiotem umowy. 

10. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje 
z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić 
wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego 
rezygnacji z udziału w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec 
Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu realizacji Przedmiotu umowy. 

11. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia w SWZ. 

12. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego 
stronie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, a 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków 
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udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia w SWZ. 

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

14. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw 
lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.  

15. Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 14 od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Sprzeciw Zamawiającego 
oznacza zakaz wykonywania robót przez podwykonawcę wobec którego Zmawiający 
wniósł sprzeciwi bezskuteczność ewentualnie zawartej umowy wobec Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do 
podwykonawców, z którymi zawarł umowę. 

17. Po złożeniu faktury Zamawiającemu, Wykonawca wyszczególni wartość prac dotyczącą 
podwykonawców wraz z oświadczeniem podwykonawców, że powyższa kwota wyczerpuje 
w całości ich roszczenia z tytułu wykonania danych robót.  

18. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w 
terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

19. Warunkiem zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu pokwitowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców 
potwierdzeń otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. 

20. Za wykonane prace Wykonawca wystawiał będzie fakturę/faktury, do których załączy 
protokół/protokoły odbioru robót podpisane przez Podwykonawcę i Wykonawcę 
stwierdzające wykonanie robót objętych fakturą/fakturami.  

21. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą.  

22. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub w przedłożonej 
Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić 
się z żądaniem zapłaty należnego mu wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

23. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w 
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o żądaniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

24. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23, Zamawiający 
może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty, przy czym bezpośrednia zapłata może objąć 
wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, 

3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości lub zasadności należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy. 

25. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwotę złożoną do 
depozytu sądowego, strony uznają za wykonanie zobowiązania zapłaty Zamawiającego 
wobec Wykonawcy. 
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26. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne na zasadzie ryzyka. 

27. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń 
ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła 
wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie. 

28. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

29. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne na 
zasadzie ryzyka. 

30. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, przy czym 
umowa o podwykonawstwo musi uzależniać prawo do wystawienia faktury lub rachunku od 
dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez Zamawiającego na 
warunkach niniejszej umowy, a wystawienie faktury lub rachunku przez podwykonawcę nie 
może nastąpić przed rozpoczęciem terminu, w którym Wykonawca może wystawić fakturę 
za tę część robót Zamawiającemu.  

31. Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez 
Zamawiającego wynosi 21 dni  od daty złożenia żądania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do Zamawiającego po stwierdzeniu istnienia umownych podstaw do wypłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego.  

32. Postanowienia jak wyżej będą miały zastosowanie w przypadku zmian (aneksów) umów 
Wykonawcy z Podwykonawcami. 

33. W wypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu robót przez 
Podwykonawców, niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający może 
nakazać przerwanie robót do momentu wyjaśnienia lub odstąpić od umowy. Powyższe nie 
będzie stanowiło podstawy do wnioskowania przez Wykonawcę o wydłużenie terminu 
realizacji przedmiotu/etapu/części umowy. Przerwanie robót z tego tytułu nie stanowi 
podstawy do żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu realizacji umowy. 

34. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie takie 
kwalifikuje się jako zawinione przez Wykonawcę. 

35. W umowach podwykonawczych strony zobowiązane są wprowadzić zakaz dokonywania 
cesji, zastawu, faktoringu, zbycia i przelewu wierzytelności z tych umów wynikających bez 
pisemnej zgody Zamawiającego, ze skutkiem bezskuteczności cesji, zastawu, faktoringu, 
zbycia lub przelewu wobec Zamawiającego. 

36. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynika z 
umowy o podwykonawstwo przy czym nie może przypadać na dzień wcześniejszy niż 
dzień wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy. 

37. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkładają pisemnie 
zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 40 000 złotych.  

38. W przypadku, o którym mowa w ust. 37, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

39. W przypadku, o którym mowa w ust. 37, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 30, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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40. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane w sposób opisany w § 13 ust. 
6-9c, jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zobowiązaniu podwykonawcy. 

 
§ 8 

ZOBOWIĄZANIA STRON 
1. Wykonawca oświadcza że:   

a) posiada umowę ubezpieczenia ważną w okresie od podpisania umowy do czasu 
podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego,  

b) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych, które 
stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym 
personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, a także środkami finansowymi, 
co pozwoli mu na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków 
przewidzianych umową; 

c) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony 
jego współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców) w wykonaniu czynności 
przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, 
kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie robót budowlanych będących jej 
przedmiotem; 

d) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy 
spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami; 

e) nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć 
negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w 
niniejszej umowie; 

f) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające 
lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy; 

g) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z 
realizacją zamówienia; 

h) terminowo wykona i przekaże Zamawiającemu cały Przedmiot umowy; 
i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność do dnia 

pozytywnego odbioru całości prac przez Zamawiającego, 
j) przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach, bez prawa dodatkowego wynagrodzenia. 
k) wszystkie osoby świadczące prace w imieniu wykonawcy w ramach realizacji niniejszej 

umowy posiadają: prawo do ubezpieczenia, w szczególności prawo do ubezpieczenia 
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do 
wykonywania prac nazajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokości, aktualne 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadomość zagrożeń 
występujących przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrożeń, 
kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obsługi urządzeń wymagających 
posiadania kwalifikacji dodatkowych, 

l) zapewni stały nadzór nad prowadzonymi pracami osobie posiadającej aktualne 
szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami 

m) nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które 
uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy,  
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) do dnia podpisania umowy dostarczenie kosztorysu ofertowego uproszczonego zgodnie 

z przedstawioną ofertą przetargową; 
b) skompletowania i dostarczenia dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) wraz z   

wykazem dokumentów obejmujących całą dokumentację odbiorową zgodnie z SWiOR 
Zawartość i sposób wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z zamawiającym. Ilość 
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej: 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej.  

c) Skompletowanie i dostarczenie dokumentacji odbiorowej (powykonawczej), zawierającej 
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m.in.:   
      -     oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego 

- inwentaryzacja geodezyjna wraz z oświadczeniem geodety,  
- wszystkie decyzje i zezwolenia wydane w ramach realizacji zadania (tj. decyzja o 

pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót, zgłoszenie zakończenia robót, 
pozwolenie na użytkowanie)  

- kopie rysunków z projektu budowlanego z naniesionymi w trakcie budowy 
zmianami wraz z kwalifikacją  odstąpienia dokonaną przez 
projektanta/projektantów,  

- sporządzenie przez uprawnionego geodetę zestawienia powierzchni wykonanych 
nawierzchni dróg i zjazdów oraz zestawienie długości krawężników, oporników  
obrzeży oraz infrastruktury podziemnej.  

- atesty, aprobaty i certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń,  
- protokołu z prób i badań, odbiorów technicznych i sprawozdań,  

przeprowadzonych w  trakcie realizacji zadania i w celu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie (jeśli będzie wymagane), 

- sporządzenie wykazu dokumentów obejmujących całą dokumentację odbiorową,  
Forma i treść dokumentacji odbiorowej w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Organizacja robót i zaplecze budowy  

d) przejęcia frontu robót i koordynacji robót własnych; 
e) zorganizowania i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i 

oznakowanie terenu budowy, wykonanie przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla 
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem 
kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej oraz inne roboty zgodnie z 
zatwierdzonym projektem.  

f) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi 
skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

g) wykonania prac przygotowawczych, m. in: geodezyjne wytyczenie obiektów  
w terenie przez uprawnione służby geodezyjne oraz zapewnienie bieżącej obsługi 
geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej. 

h) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania 
materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku. 

i) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Inwestora. 

j) na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty 
wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn i urządzeń. Dotyczy to 
także maszyn i urządzeń podwykonawców;  

k) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego zgodnie z Prawem Budowalnym oraz  
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy; 

l) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, 
m) wykonywania poleceń Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego; 
n) poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w 

dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonania robót, 
o) utrzymania ładu i porządku w czasie realizacji Przedmiotu umowy pod rygorem wykonania 

prac porządkowych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, po uprzednim 
jednokrotnym wezwaniu do utrzymania ładu i porządku, 

p) utrzymania terenu robót w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych odpadów, 
śmieci na swój koszt, w tym dokumentowania sposobu ich usuwania, 

q) prowadzenia robót w sposób zapewniający uniknięcie zanieczyszczenia odpadami 
stałymi jak i ciekłymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo 
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– wodnego, 
r) utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi publiczne, a w 

sytuacji powstania przeszkód komunikacyjnych, sporządzić projekt organizacji ruchu i 
uzgodnić go z właściwymi organami, 

s) odtworzenia przez uprawnionego geodetę zniszczonych lub uszkodzonych punktów 
osnowy, 

t) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu 
ich odbioru przez Zamawiającego oraz bieżącego aktualizowania harmonogramu, 

u) zgłaszania do odbioru poszczególnych etapów robót w tym robót zanikających lub 
ulegających zakryciu – pod rygorem niedokonania ich odbioru przez Zamawiającego, 

v) uporządkowania placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania 
placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, nieczystości oraz 
zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez załogę Wykonawcy 
(podwykonawców, kontrahentów, itp.) w tym odtworzenie stanu nawierzchni dróg i 
chodników w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy oraz poniesienie kosztów z 
tym związanych.  

w) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przeciwpożarowymi i spełnienia wymagań ochrony środowiska, w tym opracowania i 
wdrożenia w razie konieczności projektu czasowej organizacji ruchu, 

x) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz 
ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 
przedmiotem przetargu, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia 
robót zanikających do odbioru. 

y) naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego. 
z) demontażu, naprawy i ponownego montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłatę odszkodowań 
na rzecz osób trzecich. 

aa) przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającej oznakowanie 
pionowe i poziomej wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami oraz wprowadzenie 
tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robót (jeśli będzie wymagany); 

bb) ponoszenia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego;   
cc) szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania  

w okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie 
gwarancji za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z 
usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt. 

dd) Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zabezpieczyć i chronić przed 
zniszczeniem wykonane prace do czasu ich odbioru przez Zamawiającego. 

ee) utrzymania miejsca pracy i dróg transportowych w czystości, a odpady  
i opakowania na bieżąco sprzątane i składowane w wyznaczonych do tego celu 
miejscach. Jeśli powyższe nie będzie przestrzegane to prace porządkowe wykona 
Zamawiający a kosztami obciąży Wykonawcę. 

ff)  utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich dróg 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

gg) przeprowadzenie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni. 
hh) zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym 

uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 
gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane 

ii) w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek umożliwienia  wykonania sieci i 
przyłączy wod.-kan, energetycznych i gazowych i innym podmiotom, które uzyskały 
zezwolenie Gminy Świeszyno pod warunkiem, że przed wydaniem takiego zezwolenia 
Gmina umożliwiła Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni określenie warunków 
wykonania tych sieci lub przyłączy a udzielone zezwolenie uwzględnia te warunki. 
Warunki nie mogą dotyczyć podmiotu wykonującego sieci lub przyłącza. W takim 
przypadku wykonanie sieci lub przyłączy nie pozbawia i nie ogranicza gwarancji i rękojmi 
przysługujących Zamawiającemu.  
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jj) w okresie gwarancji udział w przeglądach gwarancyjnych na każde wezwania 
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

kk) pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robót realizowanych 
przez podwykonawców; 
 

Materiały  
ll) używania do realizacji Przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie  
z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane oraz dokumentacją opisującą Przedmiot umowy, 

mm) przekazania do akceptacji Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności, 
atestów na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia w postaci wniosków o 
zatwierdzenie materiałów  przed ich wbudowaniem, protokołów odbiorów częściowych, 
protokołów prób i innych niezbędnych dokumentów, 

nn) zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego 
wykonania robót,  

oo) dopuszcza się dostarczenia wniosków do akceptacji w formie elektronicznej, przy 
czym zatwierdzenie wniosku powinno być potwierdzone w formie pisemnej, 

pp) wykonania Przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Dokumentacją 
projektową. Wszelkie zmiany materiałów wymagają pisemnej zgody i akceptacji 
Zamawiającego, 

qq) na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z obowiązującymi 
normami lub aprobatę techniczną. 

rr) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. 

ss) przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 2 pkt. rr), zapewni Wykonawca 
własnym staraniem. 

tt) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, 
bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający. 
 

3. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd 
Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki 
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub 
osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i 
wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszym trybem postępowania 

4. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, 
która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje 
żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i 
nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z 
wykonywaniem umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego niezwłocznie  
o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację Przedmiotu umowy, jakość prac, oraz 
do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 
zagrożeniom. 

6. Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialność cywilną z tytułu 
zdarzeń losowych oraz z tytułu szkód wyrządzonych osobom lub w mieniu osób trzecich, 
powstałych podczas, w związku lub przy okazji wykonywania Przedmiotu umowy i 
zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania z tego tytułu w pełnej wysokości. 

7. W przypadku powstania sporu w związku z ww. szkodami Wykonawca zobowiązuje się wejść 
w miejsce Zamawiającego w toczący się spór i sam pokryć ewentualne szkody wobec osób 
trzecich. 

8. Wykonawca / Podwykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie 
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do art. 95 ust. 1 ustawy, osoby wykonujące czynności opisane w przedmiarze robot będą 
zatrudnione na umowę o pracę. 

9. Wykonawca / Podwykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy 
zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne oświadczenie, że osoby, o których 
mowa w pkt. 8 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 
3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez 
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu, podpisane przez osobę/y upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe 
oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych 
oświadczeń, 

10. Wykonawca / Podwykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 
dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. 
osób, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji 
zamówienia. 

11. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 9 i 10 lub 
zmiany sposobu zatrudnienia osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić z winy 
Wykonawcy i naliczyć dodatkowo kary umowne przewidziane umową. 

12. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) Przekazania frontu robót i placu budowy protokołem w terminie do 14 dni od dnia 

zawarcia umowy niniejszej umowy, 
2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, 
3) dokonywania odbioru końcowego, 
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

13. Zamawiający ma prawo żądania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidłowego 
wykonywania obowiązków przez dotychczasowego kierownika budowy. 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim 
podczas lub w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 
prowadzonych prac. 

 
§ 9 

GWARANCJA 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy 

zostaje  rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 
2. Wykonawca udziela ………….. - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, 

licząc od dnia odbioru końcowego. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rękojmię za 
wady przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w  
określonym terminie, na koszt Wykonawcy. 

4. Zamawiający może zlecić badania kontrolne dla potwierdzenia wyników badań jakości 
robót, przedłożonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy badania kontrolne nie 
potwierdzają wyników przedłożonych przez Wykonawcę wówczas Wykonawca jest 
zobowiązany do zapłacenia laboratorium za te badania. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez  
Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w  
całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia. 

7. Zamawiający może korzystać z uprawnień z rękojmi i gwarancji zamiennie,  
a skorzystanie z uprawnień z jednego tytułu nie wyłącza możliwości stosowania uprawnień 
z drugiego tytułu. Okresy gwarancji i rękojmi biegną równocześnie. 
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8. O terminach usuwania wad, trybach, sposobie powiadania owadach stanowi wzór Karty 
Gwarancyjnej, którą Wykonawca podpisze na koniec realizacji przedmiotu umowy i która 
będzie stanowiła złącznik do Dokumentacji Powykonawczej. 
 

§ 10 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy i roszczeń  

z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, tj. ………………………. zł w dniu jej podpisania w formie 
…………………………………………………………………………….. . 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie jak stanowi art. 450 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych to w treść musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty w 
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania i do wysokości  określonej w gwarancji kwoty, 
nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez badania stosunku prawnego między beneficjentem 
gwarancji (Zamawiający) a Wykonawcą, na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające 
oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy przez Wykonawcę. 

3. Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w następujący sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru 

Przedmiotu umowy, 
b) 30% - wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu rękojmi za wady 

Przedmiotu umowy. 
4. W razie wykonania Umowy po dacie wskazanej w § 3 ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione (dostosowane) zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy. W przeciwnym razie Zamawiający jest upoważniony do 
potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum tak, aby uzyskać sumy tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości i na czas wynikający z Umowy. 

5. Strony ustalają, iż z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może zaspokoić 
wszelkie roszczenia zmawiającego wobec Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy w 
tym w szczególności z tytułu nienależytego wykonania umowy, z rękojmi i gwarancji. 

 
§ 11 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w zakończeniu wykonania robót o których mowa w § 3, ust. 3 w stosunku 
do terminów ustalonych w umowie w wysokości w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usuwaniu wad lub braków  stwierdzonych przy odbiorze  
lub w okresie objętym gwarancją lub rękojmią w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonych od dnia 
następującego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady lub uzupełnienie 
braków, 

c) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego nienależytego wykonywania 
umowy przez Wykonawcę – 1000 zł; 

d) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub 
odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 
wysokości 15% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto, 

e) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu jakichkolwiek dokumentów wymienionych w 
niniejszej umowie, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego ryczałtowego 
brutto, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości 
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każda nieterminową płatność, także 
wynikającą ze  zmiany wysokości wynagrodzenia opisanej w § 13 ust. 6-9 umowy. 

g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości 1 % 
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wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek braku zapłaty, także 
wynikający ze  zmiany wysokości wynagrodzenia opisanej w § 13 ust. 6-9 umowy  

h) za nie wywiązanie się Wykonawcy lub Podwykonawcy z obowiązku zatrudniania 
osób wykonujących czynności opisane w przedmiarze robot na umowę o pracę, w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto. 

i) za nieterminowe przedstawienie lub nieprzedstawienie informacji o których mowa w 
§ 8 ust. 9 i 10 każdorazowo w wysokości 5 000,00 PLN. 

j) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany albo poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca 
zapłaci karę w wysokości: 0,3 % wynagrodzenia -umownego ryczałtowego brutto za 
jedno zdarzenie, 

k) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości: 1% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto za jedno zdarzenie 
zgodnie z § 7 ust. 39, 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potrącenie 
umowne nie ogranicza w żaden sposób prawa Zamawiającego do potrącenia ustawowego.  

3. W przypadku poniesienia szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie  
w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia. 

5. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w drodze jednostronnego 
oświadczenia woli. 

6. Kara powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wystąpienia z 
żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie. W 
takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem 
Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej. 

7. Kary umowne zastrzeżone w umowie nie są naliczane jeżeli dotyczą zachowania 
wykonawcy niezwiązanego bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej 
prawidłowym wykonaniem. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego, także w zakresie kar 
umownych, za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. 

9. Na gruncie umowy strony za zwłokę w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy strony uznają 
takie opóźnienie w jego wykonaniu, które nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, jego podwykonawców lub osób, którymi oni się posługują przy wykonywaniu 
umowy  

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 30 % całego wynagrodzenia Wykonawcy.  
 

§ 12 
ODBIORY 

1. W trakcie trwania umowy będą dokonywane następujące odbiory: 
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór końcowy, 
c) odbiory gwarancyjne, 
d) odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor 
nadzoru inwestorskiego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru  drogą 
elektroniczną (wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomości) 

3. O gotowości odbioru Wykonawca obowiązany jest powiadomić wpisem do dziennika 
budowy przed planowanym końcowym odbiorem robót oraz dodatkowo powiadomić 
Zamawiającego na piśmie. 

4. Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.  
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5. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 
do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do 
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

6. Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy współudziale 
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokołu odbioru robót podpisanego 
przez strony umowy. 

7. Wykonawca przed odbiorem końcowym robót przeprowadzi przewidziane przepisami 
prawa próby i sprawdzenia techniczne dotyczące przedmiotu umowy. 

8. Odbiorem końcowym objęty jest cały zakres rzeczowy robót objęty przedmiotem umowy. 
Odbiór końcowy robót polegać będzie na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości 
wykonanych robót. 

9. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na 
Zamawiającym. 

10. 7 dni przed planowanym terminem zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do sprawdzenia Dokumentację 
Powykonawczą.  

11. W protokole wskazuje się datę lub okres prowadzenia odbioru, datę zakończenia odbioru, 
datę zakończenia wykonywania robót objętych odbiorem oraz ewentualnie ustalone 
wady/braki i czynności dotyczące ich usuwania/uzupełniania. 

12. W przypadku nieujawnienia się wad lub braków w trakcie czynności odbiorowych za datę 
zakończenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamówienia uznaje się datę 
zgłoszenia gotowości do odbioru, a w innym przypadku datę zakończenia czynności 
odbiorowych. 

13. Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający 
przerywa czynność odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

14. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nie nadających się do 
usunięcia lub nie usuniętych Zamawiający może stosownie do swego wyboru: 

a) odebrać przedmiot umowy i obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu 
rzeczowego przedmiotu odbioru zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy, 

b) odebrać przedmiot umowy i obniżyć wynagrodzenie o szacunkowy koszt usunięcia 
wad przez innego wykonawcę, 

c) odmówić odbioru i żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeżeli wady 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, 

d) odebrać przedmiot umowy, ustalić wady do usunięcia w ramach rękojmi i żądać 
wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji, 

e) odmówić odbioru i odstąpić od umowy, 
f) odebrać niewadliwy przedmiot umowy i zlecić na koszt Wykonawcy usunięcie 

zastępcze wadliwej części robót. 
15. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze 

końcowym robót w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także termin ich 
usunięcia. 

16. Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed 
upływem okresu gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu 
usunięcia wad stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz wad powstałych i ujawnionych 
w okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy także termin protokólarnego usunięcia 
tych wad. 

17. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej - protokołu 
podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności. 

18. Odbiór gwarancyjny odbywa się w każdym przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

19. Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje się odpowiednio postanowienia 
dotyczące odbioru końcowego. 
 

§ 13 
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ZMIANY UMOWY 
1. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy może nastąpić wyłącznie za zgodą obustronną 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym 
Wykonawcą w następujących przypadkach: 

a) gdy nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z 
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; 

b) gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie jest możliwe dochowanie 
umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunków 
atmosferycznych związanych z wystąpieniem: 
ba) klęski żywiołowej, 
bb) wystąpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych 
odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających 
prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby 
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku 
budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i 
Zamawiającego; 

c) gdy na skutek konieczności wykonania innych zamówień lub robót, których wykonanie 
jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego 
przedmiotu zamówienia nie jest możliwe dochowanie umownego terminu wykonania 
zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z 
przedłużeniem tego terminu; 

d) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany przepisów prawa Unii 
Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania 
dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; 

e) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spełnienia 
świadczenia, zmiany parametrów realizowanego zamówienia, zmian 
technologicznych, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na 
zmiany obowiązującego prawa; 

f) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany osób wskazanych w ofercie, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, 
że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w 
specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w 
specyfikacji warunków zamówienia; 

g) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 
ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

h) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję 
działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i 
podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, 
poza zdarzeniami zwykłymi – zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu 
realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej; 
siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy, nie 
stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły 
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przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które 
uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania 
wynikającego z niniejszej umowy; 

i) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: 
ia) wprowadzały warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury 

przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która 
została pierwotnie dopuszczona; 

ib) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w 
sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej 
jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ustawy; 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiający nie może 
wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowień umownych nie mogą 
prowadzić do zmiany charakteru umowy. 
6. W przypadku gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, każda ze stron 
umowy może żądać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o ± 15 %. Przez 
zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 
ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
wykonawcy zawartego w ofercie. 
7.Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zawarcia umowy. 
Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 
8.Zmiany wynagrodzenia dokonuje się z użyciem wskaźnika zmiany ceny materiałów lub 
kosztów ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie: 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ - w dokumencie: 
„wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej” - w rubryce: „Budowa obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej”, w ciągu 3 miesięcy o dnia jego ogłoszenia. Podstawą ustalenia zmiany jest 
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iloczyn wynagrodzenia wykonawcy, % udziału danego materiału lub kosztu w robotach 
niewykonanych oraz wskaźnika ogłoszonego pomniejszonego o 15 pp. 
9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6-8, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
10. Dopuszczalną łączną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w uwzględnieniem zmian 
umowy nie może być niższa niż 80 % i nie może przekroczyć 130 % wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego tą umową. 
11. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 
opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół 
konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego). 

 
§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Oprócz przypadków określonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego, stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
robót pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczęcia, 

b) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, pomimo 
dwukrotnego wezwania do przystąpienia do realizacji. 

c) jeżeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń inspektora nadzoru, 
Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje 
zobowiązania umowne, 

d) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót nie odpowiada umowie 
lub obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania  
i odbioru robót budowlanych, a Wykonawca nie wykonał tych robót ponownie 
zgodnie z umową lub obowiązującym normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

e) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

f) zamawiającemu przedłożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy a nie 
została ogłoszona upadłość Wykonawcy z powodu braku środków na jej 
przeprowadzenie, 

g) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę 
majątku na rzecz wierzycieli, 

h) wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, również w razie likwidacji w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji; 

i) wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego doszło 
do zajęcia rachunku bankowego, wierzytelności i innych praw majątkowych 
wykonawcy przysługujących od Zamawiającego, 

j) zamawiający powziął informację o realizowaniu robót przez Podwykonawców, 
niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

k) z powodu utraty przez Wykonawcę wymaganych zdolności do wykonania 
przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i 
Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dowodów potwierdzających iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
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stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru sporządzonego zgodnie z warunkami umowy, 
b) Zamawiający nie wywiązuje się z umownych warunków zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia. 
3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie  inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 
spowodowała odstąpienie od umowy. 

4. Prawa do odstąpienia Zamawiający może wykonywać  w terminie 45 dni od dnia 
ujawnienia istnienia podstaw podstawy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. Ewentualne oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony mogą składać sobie wzajemnie 
ze skutkiem na przyszłość. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń , które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca. Najpóźniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z 
terenu budowy materiały własne, sprzęt oraz urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wniesione, 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany 
jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) rozliczenia wzajemnych należności w tym naliczonych kar umownych. 
 

§ 15 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1)  doszło do zmiany umowy z naruszeniem przepisów ustawy; 
2)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie przepisów ustawy; 
3)  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej, 
4) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie o ogłoszenie upadłości, 
postępowanie restrukturyzacyjne lub w przypadku jego zasadniczej reorganizacji (np.: 
poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny 
Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku 
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bankowego Wykonawcy czyniącym wątpliwym wykonanie umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich zmianach mogących 

mieć wpływ na wykonanie treści umowy, w tym w szczególności zmianie adresu miejsca 
zamieszkania lub siedziby, a wysłanie pisma na ostatni znany adres strony uznają za 
skuteczne doręczenie. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym również na rzecz banków.  

3. Zmiana nieistotnych postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zmiana istotnych postanowień umowy jest dopuszczalna w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w umowie. 

4. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w 
sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadząca inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

5. W sytuacji, w której strony nie dojdą do porozumienia na drodze mediacji spór rozstrzygany 
będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i 
ustawę o wyrobach budowlanych. 

7. Wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji robót i powstałe w związku z ich 
wykonywaniem lub z powodu niedostatecznego zabezpieczenia placu budowy w obrębie 
terenów stanowiących własność Zamawiającego lub osób trzecich obciążają Wykonawcę 
na zasadzie ryzyka. 

8. W przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia obiektów, robót, ich części bądź 
urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i 
doprowadzenia do stanu poprzedniego, na własny koszt. 

9. Strony wyłączają możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 632 § 2 
Kc. 

10. Strony na podstawie art. 4589 Kpc wyłączają w ewentualnym ich sporze sądowym dowód z 
zeznań świadków nie będących uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane. 

11. Obowiązkiem Wykonawcy jest występowanie do Zamawiającego o aneksowanie umowy w 
zakresie zmiany adresu siedziby wykonawcy lub adresu do korespondencji w terminie 7 dni 
od dnia zaistnienia takiej zmiany pod rygorem uznania za skuteczne wobec Wykonawcy 
doręczeń korespondencji w tym oświadczeń woli i wiedzy pod adres Wykonawcy wskazany 
w tej umowie przy odpowiednim zastosowaniu w stosunkach między stronami przepisów 
art. 131, 133, 135, 136, 138 i 139 Kpc. 

12. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,  
2 egz. dla Zamawiającego 
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