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Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Aktualny plan zagospodarowania, sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
Warunki techniczne TT.400.795z.2017.MG z 27.03.2017r wydane przez
Toruhskie Wodociggi.

Decyzja Nr MZD.EU.6630.376.2017.RA wydana przez Miejski Zarzad

Drog w Toruniu z dnia 05.06.2017

Protokdt Nr WGIK.6630.354.2017 z dnia 08.06.2017r wydany przez ZUDP
przy UM w Toruniu

2. Inwestor

TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. UL. RYBAKI 31-35, 87-100 TORUN

3. Informacja BIOZ

3.1. Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robdt przy realizacji projektowanego przedsiewziecia — przebudowa
(wymiana) wodociggu z przytgczami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej
wraz z odgatezieniami — obejmuje zadania w nastepujgcej kolejnosci:

al. roboty przygotowawcze:

* roboty przygotowawcze i porzgdkowe

* zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

* geodezyjne wytyczenie tras rurociggdw i obiektdw na rurociggu

* wykonanie wykopdéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowane;j
sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

* dostawa materiatow

b/. roboty — wykopy pod rurociggi i obiekty na rurociggu

roboty rozbidérkowe istniejgcych nawierzchni, zatadunek i transport

wykonanie wykopu fgcznie z umocnieniem
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* zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia krzyzujgcego sie z prowadzonym wykopem

* zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw dla mieszkancow

* profilowanie podtoza pod rurocigg i obiekty na rurociggu

c/. roboty montazowe:

* wykonanie obiektéw na rurociggu ( hydranty, zasuwy, studni rewizyjnych i
inspekcyjne oraz studnie z zestawem ptuczgcym wodocigg)

* utozenie rurociggu w wykopie zgodnie z zatgczonym do PBiW profilem podtuznym

* kontrola rzednych posadowienia i spadkéw rurociggu

* proba szczelnosci rurociggu

* inwentaryzacja powykonawcza

* po wykonaniu powyzszych prac - zasypanie wykopdw fgcznie z sukcesywnym
zageszczaniem gruntu

* regulacja zasuw i pokryw studni do rzednych projektowanych

Wymienione wyzej roboty nalezy wykonac przez wykwalifikowany personel i pod
nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w

zakresie prowadzonych robot.

3.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane —
uzbrojenie podziemne:
- istniejgca kanalizacja sanitarna (w decyzji Torunskich Wodociggéw)
- projektowana kanalizacja deszczowa (w decyzji MZD Torun)
- istniejgca sie¢ wodociggowa (w decyzji Torunskich Wodociggow)
- istniejgca sie¢ gazowa (w decyzji PSG Rejon Dystrybucji Gazu w Toruniu)
- istniejgca sie¢ energetyczna (w decyzji ENERGA-Operator SA Oddziat Torun)
- istniejgce sieci telekomunikacyjne (w decyzji Netia SA, Orange Polska, GWL,
Multimedia Polska SA, TKT MSM, Wydziat Informatyki UM Torun
- Istniejgce cieptociagi (w decyzji EDF Torun S.A.)

3.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- przebudowa (wymiana) wodociggu z przytgczami wodociggowymi i

kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami oraz prowadzone roboty
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ziemne (gtebokie wykopy) w obrebie pasa drogowego przy réwnoczes$nie
wystepujgcym ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.
- prowadzenie robot w poblizu podziemnych przewoddw linii

elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazen

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
- roboty ziemne, wykopy liniowe i obiektowe gtebokosci od 0,9 do 2,60m.
- transport technologiczny pionowy i poziomy materiatéw i urzgdzen
- skladowanie materiatow i urzgdzen
- roboty izolacyjne

- roboty szalunkowe

3.5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym przedmiotowej inwestycji,
powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z
przepisami szczegotowymi. Ponadto bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy prowadzi¢
indywidualny instruktaz polegajgcy na:
* okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac przygotowawczych,
wykopowych i montazowych opisanych w punkcie 3.1,
* szczegb6towym poinformowaniu  pracownikbw o wystepujgcych
zagrozeniach podczas realizacji robot zgodnie z punktem 3.4,
* przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego

zagrozenia zycia lub zdrowia

3.6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé
nastepujgce srodki:
- wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego
- ustawic tablice ostrzegawcze
- wykonac barierki ochronne 1,10 m w odl. 1,0m od krawedzi wykopu
- zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi
- obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

- obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami
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- nalezy dba¢ o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczenie

- zakazuje sie sktadowania materiatbw na drogach

- materiaty sktadowac¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych
placach

- wykopy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg wykonywania wykopow gtebokich
umocnionych.

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materiaty zwigzane z budowg
winny znajdowac sie tylko na placu budowy.

- nalezy zapewnic szybkie i bezawaryjne srodki tgcznosci oraz srodki
transportu przez caty okres trwania budowy.

- zaleca sie aby pojazdy budowlany, w czasie jazdy do tytu, automatycznie
wysytat sygnat dzwigkowy.

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zatogi odpowiedzialng za organizacje w
wypadku zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen
zastepujgcg kierownika budowy w momencie jego nieobecnosci.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg
informacje oraz rysunki i ewentualnie inne szczegétowe wytyczne zawarte w

projekcie budowlanym i wykonawczym opracowanym dla niniejszej inwestycji.

Opracowat: Zdzistaw Zalewski



