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Załącznik nr 10 

 

 

Projekt umowy 

 

z dnia ……………. w Wejherowie 

pomiędzy: 

 

Powiatowym Zespołem Kształcenia Specjalnego  Wejherowie , 

 ul. Sobieskiego 279,   84-200 Wejherowo. 

 

reprezentowanym przez: ………………………………………… 

 

zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

z siedzibą ………………………………………………………………….NIP: ……………........ 

 

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………… 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Rozbudowę i 

przebudowę budynku z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w 

Wejherowie w trybie postępowania podstawowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (j.t.  Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zawarto umowę o następującej 

treści: 

 

§1 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający 

na wykonaniu robót budowlanych polegających na  rozbudowie  i przebudowie budynku szkolnego 

z salą gimnastyczną położonego przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie dla potrzeb Powiatowego 

Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz dostawę i montaż wyposażenia. Inwestycja będzie 

realizowana na podstawie decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.I.163.2020.2 z dnia 

12.04.2021 r. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych oraz ze  środków Rządowego Funduszu  Polski Ład.  

 

2.  Przedmiot umowy ma być wykonany w oparciu o opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót 

budowlanych, opis zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia, dokumentację projektową,  

STWiORB  oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, które stanowią załącznik nr 2 do umowy. 

 

3. W  zakres  robót  budowlanych objętych zamówieniem, wchodzą wszystkie prace w budynku, 

konieczne do włączenia budynku do sieci przez OPEC zgodnie z warunkami technicznymi oraz 

zgodnie z terminami zawartymi w umowie o przyłączenie 24/IW-1668/221. 

 

4. Roboty budowlane  oraz dostawa i montaż wyposażenia określone w ust. 1 (zwane dalej „robotami” 

lub „robotami budowlanymi”) zostaną wykonane: 
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1) zgodnie z niniejszą umową; 

2) zgodnie z specyfikacją warunków zamówienia SWZ ( załącznik nr 1 do umowy); 

3) zgodnie z dokumentacją projektową i techniczną (załącznik nr 2 do umowy); 

4) zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 3 do umowy); 

5) zgodnie z opisem zakresu prac budowlanych (załącznik nr 5 do umowy) 

6) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia (załącznik nr 6 ) 

7) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 

8) z najwyższą starannością, z wykorzystaniem nowych technologii, współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami, właściwymi normami oraz zgodnie z najlepszą 

praktyka zawodową; 

9) w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonego rezultatu; 

10) w terminach wynikających z harmonogramu  rzeczowo -finansowego; 

11) bez wad. 

 

5.  Możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

przetargowej (jeżeli dotyczy), pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów 

tych materiałów lub urządzeń. Zmiana musi być każdorazowo zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, znajduje 

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszej umowy oraz że przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

 

7. Wykonawca będzie zobowiązuje się zgłosić w imieniu Zamawiającego odbiór  budynku (po 

zakończeniu robót) do służb: SANEPID, Powiatowej Straży Pożarnej oraz wykonać instrukcję 

Bezpieczeństwa Pożarowego i  certyfikat energetyczny dla całego budynku (jeśli jest wymagany 

przepisami prawa lub STWiORB). 

 

8. Wykonawca zobowiązuje się przygotować prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Inwestorskiego wraz 

wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wykonawca ma obowiązek przedstawić wszystkie 

uzupełniania wymagane przez PINB dla Zamawiającego jeśli będą wymagane na etapie wyjaśnienia 

dla PINB. 

    9. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie 

z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

który będzie stanowił załącznik do umowy. 

 

 10. W   harmonogramie   rzeczowo – finansowym   Wykonawca    zobowiązany   będzie   do    podania  

       w   szczególności: 

    a) kolejności wykonywanych robót według technologii wykonania  z podziałem  zdania na  3 etapy, 

    b) terminów i czasu realizacji oraz wartość   poszczególnych  robót, 

    c) planowanych terminów i kwot  płatności (netto i brutto) za częściowe wykonanie  robót 

budowlanych . 

 

11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 

rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 
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12.  Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu 

do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

harmonogramu do zatwierdzenia. 

 

13.  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

 

  14.   Wykonawca  bez wezwania  ze   strony  Zamawiającego,   przedłoży   skorygowany  harmonogram,  

         w sytuacji kiedy poprzedni harmonogram  stanie  się  niespójny  z faktycznym postępem prac lub 

ze zobowiązaniami Wykonawcy. 

 

  15. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało  

za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w  

powyższym terminie a przedłożony, poprawiony przez Wykonawcę, harmonogram w istotny  

sposób będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą 

Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, 

który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

 

 16.  Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy 

w zakresie rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych klas robót. 

 

   17. Jeżeli następstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu   

zakończenia robót budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 

 

 18.  Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał terminowi zakończenia robót budowlanych, Wykonawca z przyczyn leżących po jego 

stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne 

istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 

 

 19.  Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót budowlanych. Zamawiający 

jest uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w tym do określenia 

ilości personelu, jaką powinien zaangażować Wykonawca oraz ilości dni i godzin pracy tegoż 

personelu w określonym czasookresie, np. w ujęciu tygodniowym.  Wykonawcy nie przysługuje z  

tytułu przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program 

naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

20.  Zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrożenia, a także nieprzedłożenie lub 

przedłożenie po terminie, o którym mowa w ust. 18 programu naprawczego przez Wykonawcę 

skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy  dzień zwłoki. 
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 21.   Wykonawca na   każde   żądanie    Zamawiającego   jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień              

i zdania relacji z postępu prac względem harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

§2 
 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Strony ustalają termin realizacji całości przedmiotu  umowy  na 17 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 .    

 

2. Zakończenie robót budowlanych (bez montażu wyposażenia) powinno zakończyć się odpowiednio  

w ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy i powinno być potwierdzone wpisem w dzienniku 

budowy oraz  złożeniem  przez wykonawcę dokumentów o których mowa w §11 ust. 3 . 

 

3. Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru 

wykonanych robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu tj. pozytywna decyzja  

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub brak sprzeciwu. 

 

§3 

 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w 

wysokości: netto ……………………………..…. zł 

 

podatek VAT ….% ……………… zł 

brutto …………………………..…… 

zł 

słownie: …………………………………………………………………………………………... 

 

3. Nie przewiduje się waloryzacji ceny ryczałtowej z  zastrzeżeniem  §17 ust. 4 i 11 umowy. 

 

4. Określone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z tytułu 

niedoszacowania, pominięcia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia. 

 

5. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić 

Zamawiającego na zobowiązania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji 

związanych ze sposobem realizacji umowy. 

 

 

§4 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczone zostanie 

na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę (potwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego). 
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2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, z uwzględnieniem następujących zasad: 

 

1) zamówienie będzie rozliczane w trzech częściach, zgodnie z harmonogram rzeczowo - 

finansowym, na podstawie  faktur wystawianych przez wykonawcę oraz zgodnie z protokołami 

odbioru robót i  protokołami zaawansowania robót - potwierdzonych przez kierownika 

budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego.  

2) Płatności za przedmiot umowy określone w harmonogramie rzeczowo–finansowym mogą być 

realizowane w maksymalnie w dwóch płatnościach częściowych w roku 2022 r., każda po 

zakończeniu wydzielonego etapu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, 

oraz w jednej płatności w 2023 r. po odbiorze końcowym. 

3) Zamawiający przewiduje wypłatę pierwszej części wynagrodzenia z wkładu własnego 

Zamawiającego.   

4) Pozostałe części  płatne będą w  dwóch transzach w ramach dofinasowania z Programu 

Fundusz Polski Ład z uwzględnieniem poniższych zasad : 

 a)  pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty  dofinansowania, 

 b) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia. 

5) Wykonawca oświadcza, iż zapewni finansowanie we własnym zakresie wykonania przedmiotu 

umowy, od otrzymania całości wynagrodzenia określonego w ust.2 pkt.3, na czas 

poprzedzający wypłatę wynagrodzenia zgodnie z ust.2 pkt.4,  

6) podstawą wystawienia faktury za wykonanie całości  zadania  będzie protokół  odbioru robót, 

podpisany przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy oraz  dokumenty, o których mowa ust. 5 ,  a także uzyskanie pozytywnej opinii 

właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – tj. decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

      5)  Faktura, wystawiona  za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać dwie sekcje : 

a)  Nabywca : Powiat Wejherowski ul. 3–Maja 4; 84-200 Wejherowo; NIP : 588-241-79-33 

    oraz 

b) Odbiorca : Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie; ul. Sobieskiego 279;  

     84-200 Wejherowo 

 

3. Płatność za wykonane roboty zostanie dokonana w terminie nie dłuższym niż : 

- 21 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo    wystawionej  faktury,  po  podpisaniu  

protokołu   odbioru częściowego, na    rachunek  bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

-  35 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo   wystawionej  faktury,  po  podpisaniu  

protokołu   odbioru końcowego na rachunek  bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

 

4. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

5. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie 

dostarczenie Zamawiającemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zapłaty 

faktury, oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu od 

Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi w 

ramach przedłożonej faktury. Oświadczenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań. 
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6. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do 

czasu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 5. 

 

7. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,       

o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                       

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

13. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 

zapłata za fakturę, może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu        

o zapisy umieszczone w § 14 niniejszej umowy. 

 

14. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 
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§5 
 

WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi : 

      -  60 miesięcy na roboty budowlane, 

            -  60 miesięcy na wyposażenie w zakresie zabudowy kuchennej, oraz wyposażenia placu zabaw       

(elementy metalowe oraz wykonane z HDPE lub sklejki), 

           -  24 miesiące na pozostałe wyposażenie, 

 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru  końcowego  

dotyczącego przedmiotu umowy. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 

którym wskutek istnienia wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. 

 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, które ujawniły się 

po dokonaniu odbioru robót budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji 

ma obowiązek usunąć również wady lub usterki po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały 

one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości. 

 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji i 

rękojmi, również za tę część przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

 

5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy, 

Zamawiający zawiadomi o nich Wykonawcę na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną,                 

a Wykonawca rozpocznie naprawy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia 

zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni, 

licząc od chwili rozpoczęcia napraw. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okoliczności 

termin  ten   nie  będzie  mógł  być  dochowany  Wykonawca   zobowiązuje  się  dokonać  naprawy  

     w najkrótszym możliwym terminie. 

 

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminów określonych w ust. 5 Zamawiający ma prawo 

zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo do 

naliczenia kar umownych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy. 

 

7. Okres gwarancji na całość przedmiotu umowy zostanie wydłużony o czas od zgłoszenia wady lub 

usterki do jej usunięcia, a dla robót i materiałów wykonywanych i zastosowanych w ramach napraw 

gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna się na nowo od ich zakończenia potwierdzonego 

odbiorem bez zastrzeżeń przez Zmawiającego. 
 
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów usunięcia 

wad, w tym wysokość kosztów montażu lub demontażu przewyższa wartość rzeczy, w których 

wystąpiły wady. 
 
9. Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni Zamawiającemu, że wady 

lub usterki powstały z wyłącznej winy Zamawiającego bądź, gdy powstały wyłącznie w wyniku 
działania siły wyższej. 
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10. Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni Zamawiającemu, że wady 

lub usterki powstały z wyłącznej winy Zamawiającego bądź, gdy powstały wyłącznie w wyniku 

działania siły wyższej. 

 

11. W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 

serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 

trwałość gwarancji producenta. 

 

12. Po upływie terminu określonego w ust. 1 komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem 

Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, z którego zostanie sporządzony protokół. 

 

13. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy 

okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w  

wymiarze  równym   okresowi gwarancji   producenta. Jeżeli warunki   gwarancji   udzielonej przez 

     producenta materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż   gwarancja udzielona   

przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę. 

 

13. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 
 

UBEZPIECZENIE 
 
1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe 

wyrządzone osobom trzecim (odpowiedzialność deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 zł bez 

ograniczenia sumy gwarancyjnej przez pod limity. 

 

2. Kopia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, stanowi integralną część niniejszej umowy  

(załącznik nr 4 do umowy). 

 

3. Wykonawca ma obowiązek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia  przez  cały okres realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. 

 

4. W przypadku   gdy, celem  dochowania  obowiązku,  o  którym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze 

nową polisę ubezpieczeniową,  w zakresie,  o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 

do  niezwłocznego  przedstawienia  przedmiotowego   dokumentu  Zamawiającemu,  pod  rygorem 

naliczenia kary umownej określonej w § 14 ust. 2 pkt.7 umowy. 

 

§ 7 
 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2,5% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 2 umowy, tj.………………………..……… zł, 

słownie złotych: ………………….………………………… Zabezpieczenie zostało wniesione na 
rzecz Zamawiającego w formie …………………..…………………… 
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2. Strony ustalają: 
 

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………….. zł zostanie zwrócona Wykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, 

 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł przeznaczona jest na pokrycie 

ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zamawiający. 
 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy). 

 

6. Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka z dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych form, pod warunkiem, że zmiana 

formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wartości. 

 

8. W przypadku uchylenia się od bezpłatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie 

rękojmi za wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do 

opłacenia zastępczego wykonania robót związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części 

zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2 pkt 2, a gdy wartość usunięcia wad i usterek przewyższy 

kwotę zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty różnicy. 

 

9. Zamawiający, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, może zaspokoić swoje roszczenia 

wynikające z umowy i przepisów prawa, w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, a w szczególności z tytułu kar umownych lub usunięcia szkód i pokrycia 

strat powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

 

10. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na 

skutek zgłoszenia wady przy odbiorze lub w okresie rękojmi, zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy winno być odpowiednio przedłużone, pod rygorem wstrzymania płatności na 

rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. 

 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem  terminu  ważności  dotychczasowego   zabezpieczenia  wniesionego w  innej  

formie  niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
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§ 8 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 

     1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w dwóch etapach : 

                -  część  działki 24/2 pod rozbudowę budynku  w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 

         - budynek  z salą gimnastyczną w celu jego przebudowy po zakończeniu roku szkolnego       

2021/2022,  najpóźniej do dnia 11 lipca 2022. 

 

        2)  w trakcie przekazania terenu,  jeżeli będzie taka potrzeba,  Zamawiający wskaże : 

-  miejsce poboru wody i energii elektrycznej. Zamawiający ustali opłatę za pobór mediów. 

                -  miejsce na tymczasowe zaplecze budowy i składowisko materiałów budowlanych; 

 

       3)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednocześnie na okres realizacji przedmiotu umowy oraz   

na okres trwania gwarancji; 

 

  4)   protokolarne przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy; 

 

       5)  protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, której będzie   

realizowany przedmiot umowy; 

 

       6)   zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi; 

 

       7)   udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy; 

 

       8)   wnioskowanie do autora dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, na podstawie której  

realizowany jest przedmiot niniejszej umowy: 

 

a) o uzupełnianie szczegółów dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia oraz 

wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 

 

b) o usuwanie wad dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zgłaszanych przez 

Wykonawcę w toku realizacji inwestycji, 

 

c) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego i 

Wykonawcę, 

 

d) o czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z 

projektem i obowiązującymi przepisami. 

 

§ 9 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonanie zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z 

postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz 

aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. 
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2. Za jakość robót odpowiada Wykonawca. 

 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/.....................1 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędne do wykonania przedmiotu umowy: materiały, 

maszyny i urządzenia, z uwzględnieniem, iż: 

 

1) wszystkie materiały i urządzenia powinny odpowiadać złożonej ofercie Wykonawcy i 

wymaganiom dokumentacji technicznej oraz  muszą  być  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  

      w budownictwie, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) i 

zapewniające sprawność eksploatacyjną, 

 

2) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie użytych do 

realizacji przedmiotu umowy, wyrobów budowlanych, wyposażenia, a w szczególności: atesty, 

certyfikaty oraz inne świadectwa. W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych wyrobów 

budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiającego badania, na swój koszt, 

jeżeli wyniki badań potwierdzą złą jakość wyrobów (niezgodną z normami i obowiązującymi 

przepisami), natomiast na koszt Zamawiającego, gdy jakość wyrobów okaże się właściwa, 

 

3) w przypadku, kiedy wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów, Wykonawca 

poniesie całkowity koszt związany z ich wymianą na materiały spełniające wymagania. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). 

 

6. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejących 

mediów, takich jak: kanalizacja, linie  elektryczne i teletechniczne, sieć wodociągowa, rury gazowe 

i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót, które mogą spowodować w nich jakąkolwiek 

szkodę. 

 

7.   Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz mediach, 

o których mowa w ust. 6, wyrządzone w okresie od przekazania placu budowy do odbioru 

przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i 

jeśli to konieczne, przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

8.  Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów 

lub innych mediów użyteczności publicznej, nie będą rozpoczynane bez zezwolenia 

Zamawiającego. 

 

 
1.   Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze ofert
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9. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane rzetelną praktyką budowlaną, aby zabezpieczyć prawa posiadaczy posesji i budynków 

sąsiadujących z placem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń korzystania z 

nich lub jakichkolwiek szkód. Wykonawca przejmie odpowiedzialność prawną za wszelkie skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynków 

sąsiadujących z placem budowy w związku z wykonaniem umowy. 

 

10. Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

1) dostarczenia planu BIOZ w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy, 

 

2) w miarę potrzeb oraz postępu robót do aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego; 

wszystkie zmiany będą wymagały akceptacji Zamawiającego; aktualizacja harmonogramu 

nie może mieć żadnego wpływu na zmianę umownego końcowego terminu zakończenia 

robót oraz kwoty ryczałtowej za wykonane prace, poza wyjątkami wskazanymi w umowie; 

wprowadzenie zmian w harmonogramie rzeczowo -finansowym nie będzie traktowane jako 

zmiana umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy, 

 

3) dostarczenia oświadczenia kierownika budowy o podjęciu się obowiązków kierowania 

budową w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy, 

 

4) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robót, uzgodnionego z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, 

 

5) odpowiedniego oznakowania placu budowy, 

 

6) ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

 

7) zapewnienia nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, 

 

8) zorganizowania dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, 

 

9) zapewnienia  sobie wody i  energii elektrycznej we własnym zakresie lub  jeżeli będzie taka 

potrzeba – za odpłatnością od  Zamawiającego. 

 

10) zorganizowania terenu budowy wraz ze sporządzeniem planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia oraz warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, poz. 1126 ze zm.), ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz 

zapewnienia ochrony znajdującemu się na nim mieniu, 

  

11)  Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że prace budowlane będą prowadzone przy czynnym 

obiekcie, zatem prace budowlane muszą być zorganizowane w taki sposób, aby nie zagrażały 

bezpieczeństwu   personelu  oraz   osób   korzystających   lub  odwiedzających   Szkołę  i  nie  
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powodowały nadmiernych utrudnień w jego użytkowaniu. W szczególności należy tak 

zorganizować roboty budowlane oraz zabezpieczyć teren robót, aby nie kolidowało to z  

realizacją zajęć lekcyjnych. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do ciągłej i  ścisłej 

współpracy z Zamawiającym. 

  

      12)   odtworzenia istniejącej nawierzchni (w tym zieleni), w przypadku jej uszkodzenia w trakcie 

wykonywanych robót, 

 

      13)   wykonania robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek 

realizacji robót uległ pogorszeniu, 

 

      14)   wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych, 

 

        15)     prowadzenia Dziennika Budowy, 

 

        16)     realizacji zaleceń wpisanych do prac Dziennika Budowy, 

 

    17)  przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p.poż., a także 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje 

finansowe wynikające z naruszenia powyższych przepisów ponosi Wykonawca), 

 

    18)     wyposażenia terenu budowy w toaletę przenośną, 

 

    19)   utrzymania   porządku   na   budowie,  a   po   zakończeniu   wykonywania   przedmiotu  

umowy– zobowiązany jest do usunięcia z terenu budowy sprzętu, urządzeń, resztek 

materiałów i odpadów, 

 

    20)     ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy, 

 

    21)    przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze Strony 

Zamawiającego, 

 

    22)  zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów lub uzupełnień 

dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia właściwej jakości robót, 

 

    23)     informowania Zamawiającego o kontrolach i wypadkach zaistniałych na terenie budowy, 

 

    24)    sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu oraz środków 

transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania   

jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę, 

  

    25)     uporządkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu po zakończeniu robót, 

 

    26)     utylizacji urządzeń i materiałów budowlanych, 

 

    27)    udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i 

problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, min. jeden raz na miesiąc, lub jeżeli zajdzie taka potrzeba; terminy  
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narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb. W każdej naradzie ze strony 

Wykonawcy ma obowiązek uczestniczyć co najmniej: 

 

a) Kierownik budowy oraz Kierownicy robót po  uprzednim wezwaniu oraz przedstawiciele 

Wykonawcy, 

 

b) przedstawiciele wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

upoważnionych  do  reprezentowania i  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

 

       28 )   z        narady  zostanie  spisany  protokół,  który  zostanie podpisany przez jej  uczestników, 

w uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może zwolnić wyżej wskazane  osoby 

z uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej    
 

11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiemu deklaracje 

zgodności na użyte materiały przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadów, 

 

12. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu 

umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiotowe instrukcje najpóźniej w dniu 

końcowego odbioru robót, 

 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia, aż do 

chwili oddania, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikłe na tym terenie, 

 

14. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do 

momentu podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

 

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas 

usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi, 

 

16. Wykonawca oświadcza, że czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą 

prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie 

zawodowe, 

 

17. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca zapewni, na swój koszt, dostęp do terenów 

położonych w pobliżu terenu budowy, 

 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania 

Umowy, 

 

19. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy oraz kierownicy robót 

branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

 

20. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas 

obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 
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21. Wymienione w niniejszym paragrafie obowiązki i uprawnienia mają jedynie charakter 

przykładowy, nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z 

niniejszej umowy, Wykonawca nie może odmówić wykonania jakichkolwiek czynności 

niewymienionych   wprost  w   umowie,   a   niezbędnych   do   osiągnięcia   celu   oznaczonego  

w umowie. 

 

§ 10 

 

NADZÓR 

 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie sprawować: 

 

……………………… – tel. ……………………… 

 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie: 

 

    ……………………… – tel. ……………………… 

 
 

§ 11 

 

ODBIORY 

 

1. W trakcie realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy dokonywane 

będą: 

 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 

2) odbiory częściowe, zgodnie z harmonogramem realizacji robót, 

 

3) odbiór końcowy obejmujący ocenę całości wykonania przedmiotu  umowy, odbiór ten nastąpi 

po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

 

4) odbiór ostateczny – przeprowadzony będzie po zakończeniu okresu gwarancji. 

 

2. Odbioru robót, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru na 

wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystąpienie do sprawdzenia 

wykonanych robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

 

3. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, powinno 

zawierać następujące dokumenty: 

 

1) Oświadczenie Kierownika budowy i kierowników robót o wykonaniu prac budynku zgodnie 

z zasadami wiedzy budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi stosowania materiałów budowlanych oraz o doprowadzeniu do należytego stanu 

terenu budowy i terenów przyległych 

 

2) wykonane ewentualne rysunki zamienne na kopiach dokumentacji dotyczące całego budynku 

dla PINB, 
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3) wykaz użytych do budowy materiałów i urządzeń – wraz z dokumentami określającymi 

zgodność zastosowanych materiałów z krajową deklaracją zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną lub oznakowaniu znakiem budowlanym użytych materiałów. 

 

4) uzupełniony Dziennik Budowy; 

 

5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 3 egz., potwierdzoną, przez wykonawcę prac 

geodezyjnych, wpisem do Dziennika Budowy, 

 

6) wszystkie dokumenty oraz protokoły dotyczące całego budynku zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w STWiORB, np. opinię kominiarską, pomiary elektryczne, pomiary hydrantów, 

pomiary instalacji p.poż, pomiary oświetlenia, pomiary oświetlenia. 

 

4. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić w imieniu Zamawiającego odbiór do służb: 

SANEPID, Powiatowa Straż Pożarna oraz wykonać certyfikat energetyczny dla całego budynku 

(jeśli jest wymagany przepisami prawa lub STWiORB). Wykonawca zobowiązuje się 

przygotować prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie do 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz wszystkimi wymaganymi załącznikami, 

który Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych przedstawia do PINB na 17 dni przed terminem 

realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawić wszystkie uzupełniania 

wymagane przez PINB dla Zamawiającego jeśli będą wymagane na etapie wyjaśnienia dla PINB. 

 

5. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo  zatwierdza  inspektor   nadzoru inwestorskiego 

na przedmiotowym zawiadomieniu. 

 

6. Odbiór zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie bezzwłocznym po pisemnym 

zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych. 

 

7. Odbiór końcowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 

się na przedmiot umowy. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, zawierający wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

 

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot umowy. 

 

9. Jeżeli w  toku  czynności odbiorowych  zostanie stwierdzone, że  przedmiot  umowy  nie  osiągnął 

       gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 

Zamawiający przerwie czynności odbiorowe z winy Wykonawcy obciążając go kosztami 

wykonanych już czynności. 

 

10. W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Zamawiającego (w razie stwierdzenia wystąpienia 

jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuką budowlaną lub 

wymaganiami umowy), zostanie określony w protokole powód nie odebrania robót i termin 

ponownego przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru. 

 

11. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiający może: 
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1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o których mowa w § 14 

ust. 2 pkt 1 umowy; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem odbioru w 

takiej sytuacji będzie termin usunięcia wad określony we właściwym protokole ich usunięcia, 

 

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne, 

 

3) odstąpić od umowy z winy wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności 

wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie 

usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

 

12. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez   Zamawiającego   lub  z  okoliczności  wynika,  iż  nie  zdoła  ich  usunąć  w  

tym   terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

13. W  okresie obowiązywania     gwarancji     Wykonawca     zobowiązany     jest     do     udziału  w 

przeprowadzonych przez Zamawiającego przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie 

tych przeglądów wad i usterek. 

 

14. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 

odpowiednio podpisany przez Strony protokół odbioru ostatecznego, który Strony sporządzą po 

upływie okresu gwarancyjnego i po usunięciu wszystkich ewentualnych wad. 

 

15. Ostatni przegląd przed upływem okresu gwarancji powinien odbyć się w ciągu 7 dni przed jej 

upływem. 

 

16. W sytuacji, gdy podczas czynności odbioru ostatecznego Zamawiający stwierdzi występowanie 

wad, może odmówić odbioru i podpisania protokołu odbioru ostatecznego, wyznaczając 

Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. 

 

§12 

 

WYMÓG ZATRUDNIANIA OSÓB W RAMACH UMOWY O PRACĘ 

 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w 

tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 

fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących 

obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie 

umowy   o   pracę   nie   dotyczy   sytuacji,   w   której   wykonawca,   podwykonawca   lub   dalszy  
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podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

 

2. Zatrudnienie osób na umowę o pracę do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 powinno 

trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania tych prac. 

 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

określonego w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w  zakresie potwierdzenia spełniania ww.  wymogów i 

dokonywania ich oceny, o których mowa w ust. 5, 

   

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w  zakresie potwierdzenia  spełniania ww. 

wymogów. 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

Zamawiający może żądać w szczególności: 

 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

 

4) innych dokumentów 

 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Nieudowodnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

 

6. Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

7. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków określonych w 

niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 14 ust. 2 pkt. 14 i 15. 

 

 



 
 

Rozbudowa i przebudowa budynku z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia 

Specjalnego w Wejherowie 2022/BZP 00054773/01 
 

 
19 

 

 

§ 13 

 

PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót: 

 

1) .................................................................. firma …………………………. 

2) .................................................................. firma …………………………. 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

 

3. Wykonawca może: 

 

1) Powierzyć   realizację   części   przedmiotu   umowy  Podwykonawcom,  mimo  nie  

wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli w 

szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy części zamówienia. 

 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w specyfikacji warunków 

zamówienia. 

 

6. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlanej nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystąpienie 

do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją 

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

 

7. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać następujące 

postanowienia: 
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1) zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, których wykonanie stanowi 

podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokość 

wynagrodzenia za powierzone prace  oraz  spójne  z  treścią niniejszej umowy postanowienia  

w zakresie terminów rozliczeń, 

 

2) postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów wykonania 

robót objętych umową podwykonawczą, okresów odpowiedzialności za wady 

wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych, a także innych obowiązków w 

stosunku do okresów wynikających z umowy, 

 

3) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie  dłuższym niż 30 dni  od 

daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, 

 

4) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec 

Podwykonawcy robót, 

 

5) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego, 

 

6)  postanowienia  zakazujące  Podwykonawcy  podzlecania  wykonania  robót  budowlanych i 

związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych   bez zgody 

Wykonawca i Zamawiającego. 

 

8. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę, 

 

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiającego, 

 

3) skutkujących zatrzymaniem należnego Podwykonawcom wynagrodzenia w części lub 

całości do czasu odbioru robót przez Zamawiającego, 

 

4) o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i należności z tytułu 

generalnego wykonawstwa, w tym kosztów organizacji i utrzymania budowy, 

 

5) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych 

robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy, 

 

6) dotyczących realizacji robót budowlanych z terminem dłuższym niż przewidywany niniejszą 

umową dla tych robót. 
 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zakresem robót i 

wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie może być wyższe niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował 

ten projekt umowy. 
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10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca 

przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 

 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę 

umowę. 

 

12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo , których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych. 

 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z     

oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

 

14.  Postanowienia ust. 6, 9 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

 

15.  Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach 

płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

 

16.  Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

 

17. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych   

podwykonawców. 

§ 14 

 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

 

2. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, będą naliczane w następujących 

wypadkach oraz wysokościach: 

 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 3 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia 

określonego w § 2 ust. 1 umowy, jako termin zakończenia przedmiotu umowy, do dnia jego 

faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokołem końcowego odbioru 

przedmiotu umowy, 
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2) za zwłokę w usuwaniu uszkodzeń w części istniejącej budynku, gdzie nie są prowadzone prace 

budowlane powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, do dnia 

faktycznego usunięcia uszkodzeń potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru prac, 

 

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,3% 

umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, 

 

4) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, bądź rękojmi, w wysokości    

0,3 % ogólnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia po upływie wyznaczonego 

przez Zamawiającego terminu usunięcia usterek do dnia ich usunięcia włącznie 

  
5) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, albo przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności 

nie ponosi Zamawiający, w wysokości 15 % ogólnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu 

rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

 

6)  w sytuacji nie przedłużenia przez Wykonawcę czasu obowiązywania zabezpieczenia    

należytego  wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 10 umowy, w 

wysokości 2% ogólnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 

 

7) za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokości 0,3 % ogólnego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień braku ubezpieczenia, 

 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za 

całość umowy z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia 

(odpowiednio za każdego podwykonawcę), 

 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt 

umowy, lub jego zmianę (odpowiednio za każdego podwykonawcę), 

  

11) w   przypadku   nieprzedłożenia,   poświadczonej   za   zgodność  z  oryginałem,  kopii  umowy 

 o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

 w § 3 ust. 2 umowy,  za każdą nie przedłożoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, lub  kopię 

 jej zmiany, 

12) w   przypadku   braku  zmiany   umowy   o   podwykonawstwo   w   zakresie   terminu  zapłaty, 

 w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdorazowy 

 

brak zmiany, 
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13) za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy, w 

szczególności: niewłaściwe zabezpieczenie prac budowlanych, które spowoduje zniszczenie 

istniejących pomieszczeń, naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad 

bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie budowy 

w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, 

 

14) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w § 12 ust. 5 

umowy dla wszystkich osób wykonujących wskazane w specyfikacji warunków zamówienia 

czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu 

umowy za każdy dzień przekroczenia terminu liczony od terminu określonego w wezwaniu, o 

którym mowa w § 12 ust. 5 umowy, 

 

15) w przypadku wykonywania czynności wskazanych w § 12 ust. 1 przez osoby, które nie są 

zatrudnione na umowę o pracę w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę, 

 

16) za dopuszczenie do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany 

do ich wykonywania zgodnie z zapisami określonymi w niniejszej umowie w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 

 

17) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 

         Ustawy  Pzp w wysokości 1 000,00 zł za  każdy dzień  przekroczenia  terminu  określonego  w 

         fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę, 

 

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od 

dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej (w formie noty księgowej), z zastrzeżeniem ust. 7. 

 

4. W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara ta nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak 

również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu. 

 

5. Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 

kar umownych i odszkodowań w umowie przewidzianych. 

 

  6.   Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, stanowiących        

przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

 

7.  Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej wymagalne, pozostające 

w dyspozycji Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego  

wykonania umowy. 
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8. Limit   kar  umownych,  jakich  mogą  dochodzić  Strony  z   wszystkich   tytułów  przewidzianych  

w niniejszej umowie, wynosi 25 % ceny ofertowej brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy. 

 

§ 15 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

 

2) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 

pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

zakończenia robót, 

 

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo 

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

 

4) podzleca całość robót, dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od mowy: 

 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający  może   odstąpić  od  Umowy  w  terminie 30  dni  od   powzięcia   wiadomości  o  

powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp - zamawiający 

odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 

 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 

obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu 

terminu na zapłatę faktur, określonego w Umowie. 
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4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

 

1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego 

oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

wg stanu na dzień odstąpienia, 

 

2) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane roboty, w  zakresie obustronnie  uzgodnionym,  na  

koszt Strony, która jest odpowiedzialna za odstąpienie od umowy, 

 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez niego do 

realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn od niego niezależnych, 

 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

 

5) w razie odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

jest obowiązany do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na 

przyszłe wykonanie przedmiotu umowy. 

 

 7.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 16 

 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Strony będą  zwolnione od   odpowiedzialności   za niewykonanie    lub  nienależyte     wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

nastąpiło wskutek siły wyższej. 

 

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają 

wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, 

stan epidemii, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części. 

 

3. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana 

jest poinformować drugą Stronę na piśmie, niezwłocznie od jej wystąpienia lub ustania.
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4. Zaistnienie siły wyższej powinno być przez Stronę udokumentowane. 

 

§ 17 

 

ZMIANA UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

2. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu jej zakończenia, nastąpić może wyłącznie w 

następujących sytuacjach: 

 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 

budowy, lub jego części,  wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim 

ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 

robót,  

 

2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub  innych    robót   niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy ze względu  na zasady wiedzy   technicznej lub    

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub   opóźniają realizację   przedmiotu 

umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych 

kolizji, 

 

3) wystąpienia niezależnych od   Wykonawcy   przyczyn  technologicznych   wpływających 

 na realizację przedmiotu umowy i przyjęte rozwiązania technologiczne,  

 

4) gdy   wystąpią   nie    przewidziane   warunki   geologiczne,  archeologiczne   lub  terenowe,   

w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 

 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

 

6) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 

7) gdy wystąpią okoliczności nie mające związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,     

a wynikające z prowadzonej przez Zamawiającego działalności, 
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8) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

 

10) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu 

technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 

  11) gdy wystąpi opóźnienie Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z 

umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 

wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

 

  12)  gdy wystąpi opóźnienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 

trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nielżących po stronie Wykonawcy,            

a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania 

umowy, 

 

  13) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

 

  14)  wystąpieniem okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności, 

 

     15)  ze względu na sytuację epidemiczną niemożliwe będzie wykonywanie robót. 

 

3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do założeń i 

rozwiązań projektowych nastąpić mogą w następujących sytuacjach: 

 

1) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 

 

2) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

 

3) konieczności  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót,  objętej  przedmiotem  umowy,     

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 
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4) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 

Prawa budowlanego, 

 

5) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

 

6) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, pod warunkiem, iż nie spowoduje to 

obniżenia jakości wykonania przedmiotu umowy, obniżenia trwałości lub wzrostu kosztów jego 

późniejszego utrzymania, 

 

7) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

 

8) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

 

4. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, dopuszczalna jest w przypadkach zmian: 

 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów, 

 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do 

wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia 

 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki   składki  na   ubezpieczenia   społeczne  lub   ubezpieczenie  zdrowotne - wynagrodzenie  

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie 

on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, 

 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu  
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Wykonawcy dla zamówienia, jaki Wykonawca jest zobowiązany ponieść w obligatoryjnym 

zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

5) zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa  w ust. 11 

 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 będą mogły być dokonane jeżeli okoliczności będące ich 

podstawą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

6. Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3: 

 

1) wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu umowy zostanie ustalona na 

podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 21.6.2 specyfikacji 

warunków zamówienia, 

 

2) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1,                  

w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z 

innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest 

ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany 

zgodnie z poniższymi zasadami: 

 

a) ceny  jednostkowe  będą  nie  wyższe niż  ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 

zmienianych materiałów, 

 

b) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie 

dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD, 

 

3) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których 

Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez 

Zamawiającego. 

 

4) W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 

kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena 

odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2; koszt wynagrodzenia 

kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach. 

 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 – 4 obowiązywać będzie od 

podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian 

przepisów, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w     

ust. 10. 

 

8. Strony dopuszczają po spełnieniu warunków określonych w umowie możliwość jej zmiany w 
zakresie podwykonawcy robót. 

 
9. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób 

wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną 

osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu przez Wykonawcę. 
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10. Zmiany do Umowy może zainicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca 

wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:  
1) opis zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę propozycji zmiany,  
2) opis propozycji zmiany,  

3)  uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami ją uzasadniającymi, 

4) opis wpływu zmiany na warunki umowy. 

  
11. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy     

w przypadku zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia w sytuacji gdy poziom 

zmiany ceny materiałów, o których mowa wyżej wzrośnie lub spadnie o co najmniej 10%. Jako 

początkowy termin dla zmiany ceny materiałów lub kosztów ustala się na: 

  
1) dzień zawarcia umowy, 

  
2) a w przypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert - 

termin otwarcia ofert. 

 

12. Punktem odniesienia dla zmiany, o której mowa w ust. 11 będą średnie krajowe ceny materiałów 

budowlanych określone w zeszycie IMB (informacji o cenach materiałów budowlanych 

wydawnictwa Sekocenbud) za kwartał w którym Wykonawca lub Zamawiający złożył wniosek o 

zmianę wysokości wynagrodzenia, w odniesieniu do: 

 

1) średnich krajowych cen materiałów budowlanych określonych w zeszycie IMB za kwartał, w 

którym zawarto umowę, 

 

2) średnich krajowych cen materiałów budowlanych określonych w zeszycie IMB za kwartał w 

którym nastąpiło otwarcie ofert - w przypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym materiałami referencyjnymi będą wymienione 

poniżej w „koszyku referencyjnym” materiały: 

13. wyroby hutnictwa żelaza; 

14. wyroby przemysłu metali nieżelaznych; 

15. wyroby metalowe; 

16. materiały i produkty chemiczne; 

17. farby, lakiery i inne wyroby chemiczne; 

18. materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe; 

19. materiały i wyroby ceramiczne oraz wapienno- piaskowe; 

20. elementy żelbetowe budownictwa kubaturowego; 

21. materiały izolacyjne, ogniotrwałe oraz betony, zaprawy i wyprawy; 

 j)   szkło budowlane i techniczne; 

k)  wyroby z ceramiki szlachetnej. 

 

13. Zamiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 dopuszczalna będzie dwukrotnie, przy czym 

Wykonawca uprawniony będzie złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia najpóźniej wraz ze 

zgłoszeniem gotowości robót do odbioru, zaś Zamawiający najpóźniej w dniu przystąpienia do 

odbioru danej części zadania. 

 

14. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem podpisania aneksu. 
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15. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza na podstawie ust. 11 

nie może przekroczyć łącznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w całym okresie trwania 

umowy. 

 

16. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 11-15, zobowiązany jest do 

zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy, z  którym  zawarł  umowę, w  zakresie  

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

 

1) przedmiotem Umowy są roboty budowlane lub usługi; 

 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

 

 

§ 18 

 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, 

ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

2. Nieważność jakiegokolwiek z postanowień umowy nie wpływa na skuteczność pozostałych 

postanowień. Strony zastąpią to postanowienie innym – takim, które zostałoby ustalone, gdyby 

strony wiedziały o nieważności postanowienia uzgodnionego. 

 

3. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, w sprawach , w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, Strony poddają mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem lub, gdy do porozumienia nie dojdzie  przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

4. W przypadku zmiany uregulowań prawnych rzutujących na realizację niniejszej umowy 

sporządzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzględniający skutki 

wynikające z tej zmiany. 

§ 19 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W trakcie realizacji umowy: 

 

1) w imieniu Zamawiającego występują: 
 

…………………………… 
 

2) w imieniu Wykonawcy występują: 

 

……………………………. 
 

2. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub 

adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do Strony 
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określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za skutecznie doręczoną, 

z datą pierwszego awiza. 

 

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

 

2) Załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa i STWiORB; 

 

3) Załącznik nr 3 – oferta wykonawcy; 

 

4) Załącznik nr 4 – kopia polisy ubezpieczeniowej 

 

5) Załącznik nr 5 – Opis zakresu prac budowlanych 

 

6) Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia 

 
 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 
 


