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___________________________________________________________________  
 

 II. CZĘŚĆ OPISOWA -PROJEKT ZAMIENNY – ZMIANY NIEISTOTNE  
___________________________________________________________________ 
 

   1. ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

W ramach projektu zagospodarowania terenu działki nr 176 zmienią się następu-
jące kwestie: 
 

1) Demontaż wszystkich stalowych kontenerów odbędzie się na koszt własny  
zarządcy obiektu, przed zasadniczym rozpoczęciem projektowanych prac i przed 
przekazaniem wykonawcy terenu budowy,  
 

2) Niska barierka h=1,2m, ze stali nierdzewnej między boiskiem, a trybunami zo-
stanie wydłużona z 70m do 100m,  
 

3) Na życzenie Inwestora boisko nie będzie powiększane (pozostanie o gabarytach 
65x95m), zostanie jedynie przesunięte o 5m w kierunku północno-zachodnim,  
 

4) Trawę z rolki prawie na całej powierzchni przyjętej w kosztorysie zmieniamy na 
trawę wysiewaną. Jedynie na terenie przesuwanego pola boiska do  gry w piłkę 
nożną  (dodatkowy pas szerokości 5m, długości 95m)  - zostaje trawa z rolki,  
 

5) Usunięte zostaje czyszczenie i impregnacja betonowego płotu,  
 

6) Nowe ogrodzenie panelowe wykonać bez betonowej podmurówki,  
 

7) Istniejącą kostkę betonową przy istniejącym zjeździe (południowo-zachodni  
narożnik działki), która miała być rozbudowana –zdemontować i ułożyć nową.  
Powierzchnia tego terenu utwardzonego =50,5m2. Długość demontowanych 
obrzeży 18,16m, długość wymienianych na nowe 8,21m.  
 

8) Plac manewrowy przy projektowanym parkingu połączyć z rampą chodnikiem 
utwardzonym z kostki betonowej. Dodatkowa powierzchnia utwardzona o po-
wierzchni 2,16x4,43m=9,57m2. Chodnik obustronnie zamknąć obrzeżami s=8cm, 
łączna długość 8,86m.  
 

9) W związku ze zmianą betonowego daszku nad wejściami na szklany wiatrołap 
(zmiany w zakresie projektu arch-bud) poszerzyć należy projektowany chodnik  
z kostki betonowej przy elewacji frontowej budynku (na całej jego długości).  
Dodatkowa powierzchnia utwardzona to 1,3m*(10,75m+11m)= 28,28m2.  
Zwiększona ilość obrzeży  to 2*1,3m. 
 

10) Zmiana koloru nawierzchni poliuretanowej bieżni na RAL 5015 (niebieski).  
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11) Chodnik szerokości 3m między zapleczem, a bieżnią przesunięty w lewą stronę 
(na zachód) o 18 cm – aby był centralnie względem środkowego wejścia do szatni.  
 

12) Dwie wiaty stadionowe typu W-4 wymienia się na głębsze, głębokości 
min.1,5m, długości 6,5m (każda na 13 zawodników). Konstrukcja aluminiowa – 
pozostawić w kolorze aluminium. Ściany tylne i boki pokryte poliwęglanem litym, 
przeźroczystym. Siedziska z polipropylenu, wysokie (36cm), w kolorze niebieskim 
(ral 5010),  z otworami umożliwiającymi odprowadzenie wody.  
 
13) Zmniejszono powierzchnię nawierzchni poliuretanowej bieżni – zmiana obu-
stronnej 1m strefy bezpieczeństwa z poliuretanowej na trawiastą. Po stronie we-
wnętrznej skrajny tor oddzielony będzie od murawy odwodnieniem liniowym.  
Po lewej stronie zakończyć z ewentualnym niewielkim naddatkiem 20-30cm. 
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej uległa zmianie z 2913,51m2  
na 2230,45 m2. 
 
14) Zmianie ulega miejsce przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej.  
Od słupa oznaczonego jako SZP należy ułożyć kabel YKXS 5x35mm2. Kabel należy 
układać w rurze osłonowej fi 110 sztywnej na całej długości. Przy słupie należy 
zamontować skrzynkę z fundamentem typu ZK1 na potrzeby połączenia światło-
wodu. 
 
15) Na potrzeby poprowadzenia światłowodu do projektowanego budynku  
zaplecza projektuje się trzy studnie kablowe z pokrywą typu SK-1. Wymiar studni 
580x580x720. Pomiędzy studniami należy ułożyć dwie rury sztywne niebieskie fi 
110 i fi 75. W jednej rurze prowadzony będzie kabel YKXS 5x35. W drugiej rurze 
prowadzony będzie kabel YKY 3x6 na potrzeby zasilania kamer zabudowanych na 
maszcie M06. 
Dodatkowo należy ułożyć dwie rury RHDPE na potrzeby kabla światłowodowego 
W pierwszej rurze prowadzony będzie kabel światłowodowy 24 włóknowy, który 
stanowił będzie przyłącze telekomunikacyjne do budynku. Kabel światłowodowy 
należy doprowadzić do szafki CCTV. W drugiej rurze prowadzony będzie kabel 
światłowodowy 12 włóknowy, który stanowił będzie komunikację do kamer zbu-
dowanych na maszcie oświetleniowym M06. Kabel należy ułożyć pomiędzy 
switch'em POE (zabudowanym w szafce CCTV) wyposażonym  w porty światłowo-
dowe, a skrzynką przyłączeniową  zabudowaną na maszcie oświetleniowym M06.  
 
16) Od rozdzilenicy głównej zabudowanej w projektowanym budynku należy uło-
żyć kabel zasilający YKY 3x6 na potrzeby zasilania kamer. Kabel doprowadzić do 
skrzynki przyłączeniowej zabudowanej na maszcie oświetleniowym M01. Z szafki 
CCTV ze switch'a należy ułożyć dwie skrętki kat 6 przeznaczone do układania w 
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ziemi w kierunku skrzynki przyłączeniowej zabudowanej na maszcie oświetlenio-
wym M01. W szafkach na potrzeby zasilania kamer należy zabudować zabezpie-
czenie B10 oraz dwa gniazdo 230V.  
 

Zmiany w zakresie projektu zagospodarowania terenu zostały przedstawione  
w części graficznej na rysunku nr 1-PZT-Z.  
 

2. ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM BRANŻA 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 
 

W ramach projektu architektoniczno-budowlanego zmianom ulegną następujące 
kwestie: 
 

1) Przed wejściami na elewacji frontowej, na całej jej długości, wykonany zostanie 
szklany wiatrołap. Konstrukcja i ramy szklenia aluminiowe w kolorze RAL 7037. 
Szkło przeźroczyste,  bezpieczne, w klasie odporności na włamanie P2. Wiatrołap 
bardziej szczegółowo przedstawiono w części graficznej na rysunku nr 1-ZN.  
W zamian na wiatrołap rezygnuje się z żelbetowego, wspornikowego daszku nad 
wejściem. Zmianę tą zaznaczono na rzucie – architektura- zamienny (rys. 1-AZ) 
oraz na rysunku elewacje-zamienny (rys. 5-AZ).                                                             
 

2) Dochodzi malowanie herbu włókniarza na elewacji bocznej zachodniej 
(rys. 5-AZ).                                                             
 

3) W jednej z szatni zawodników w zamian za wieszaki i ławki projektuje się  
18 szafek ubraniowych szatniowych, zamykanych na kluczyk, ze zintegrowaną 
ławką (rys. nr 1-AZ).  
 

4) W kosztorysie na życzenie Inwestora zmieniono ilość dozowników na mydło  
z 15 sztuk na 5 sztuk.  
 

5) Doliczone do kosztorysu zostają tablice taktyczne do każdej z szatni zawodni-
ków (szt.3). 
 

6) Po wybudowaniu zaplecza sportowego – na dachu należy ustawić tablicę  
z wynikami, którą klub włókniarz ma na stanie. Należy doliczyć stelaż do obciąże-
nia balastem, balast oraz wyprowadzenie zasilania.  
 

7) Kolor niebieski na elewacji (tynk oraz brama garażowa) – zmiana z RAL 5012 na 
5015 – jak kolor bieżni.  
 

8) Wszystkie ławki szatniowe o wysokości siedziska 40-43cm ponad poz.posadzki.  
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3. ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ  
 

3.1. Kamery dom sportowca 

Kamery POE tubowe z motozoom 6 szt. po trzy na maszcie M01 i M06 
•przetwornik: 1/1.2" 
•rozdzielczość: 3840×2160 
•ilość pikseli: 8Mpx 
•czułość: 0.0005 lux 
•kolorowy obraz przez całą dobę 
•oświetlacz: diody LED światła białego (zasięg do 30m) 
•klasa szczelności min. IP65 

Montaż kamer powinien opierać się o fabrycznie przewidziane przez producenta 
wysięgniki i uchwyty stosowane dla danego rodzaju kamer. Sposób montażu opie-
rać się musi na posadowieniu kamery na przygotowanym integralnym mocowa-
niu. Sposób montażu kamery musi umożliwiać jej stabilną prace na dużej wysoko-
ści oraz ograniczać dostęp do kamery osobom nieupoważnionym. 
 

Wymagania Zamawiającego: 
1. Montowane kamery maja być zasilane poprzez switche POE. Przesyłanie 

sygnału odbywać się będzie poprzez kabel światłowodowy i sieć LAN. 
Montaż kamer do infrastruktury technicznej należy podłączyć poprzez 
switche POE, extendery POE przewody F/UTP, skrętki LAN , kanały PCV, li-
stwy PCV, rury PCV, uchwyty słupowe. Wszystkie włókna światłowodowe 
należy rozszcyć i wprowadzić na patch panel 24 porty RJ 45  

2. Kamery przystowane do pracy zewnętrznej 
Szafka CCTV 
- szafka rak w domu sporowca 80x60 wisząca 
-rejestrator 32 kanały z możliwością archiwizacji na 30dni dostęp przez przeglą-
darkę www.  
- światłowód 24j do szafy RACK 
- patch panel 24 porty 
- gniazda techniczne po w szafkach 4 szt. 
- listwy przepięciowe 2 szt. 
- switch poe 4 kanały wraz z portami SFP 
- mediakonwerter FO/CU 
- przełącznica światłowodowa na 24 włókna 
- konfiguracja uruchomienie systemu 

 
Opracowali: 

                                        inż. Edward Knapczyk 
         mgr inż. Tomasz Nowicki 


