UMOWANR............ 12024
zawarta W dniu ... 2024 r. w Zbrostawicach, pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP:
reprezentowang Przez .........cccceeevnveeeeesiiineeennnans ,

Przy KONtraSygNacie .........cccooruieiieiiiiiiieiiiiiee e e et

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

zwang w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”

Preambuta

PROJEKT

6452533560,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,Modernizacja drogi transportu
rolnego — modernizacja drogi gminnej nr W001802 (Czarna Droga) w sotectwie Czekanéw — etap I”.
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn. zm.), zwanej

dalej ustawg Pzp.

§1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca w zamian za zaptate wynagrodzenia okreslonego w § 11

niniejszej Umowy zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres
zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja drogi transportu rolnego — modernizacja drogi gminnej
nr W001802 (Czarna Droga) w sofectwie Czekanéw — etap I’ (zwanego dalej Inwestycja lub
przedmiotem umowy) w sposdb zgodny z dokumentacja wymieniong w ust. 4 niniejszego
paragrafu, a takze do realizacji innych obowigzkéw okre$lonych niniejszg Umowa.

Opis zamowienia — zgodnie z wspdolnym stownikiem zamdéwienia (CPV):
45233140-2 — Roboty drogowe
45233200-1 — Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robé6t budowlanych polegajgcych na:

a) wykonaniu podbudowy z kruszywa famanego (ttucznia),

b) wykonaniu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego (ttucznia),

¢) wyprofilowanie poboczy z utwardzeniem nawierzchni kruszywem tamanym (ttuczniem),

d) czyszczenie istniejgcego przepustu wraz z wykonaniem $cianki czotowej przepustu, jezeli
podczas czyszczenia przepustu stwierdzone zostanie jego uszkodzenie przepust nalezy
wymienic,

e) regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalizacyjnych,

f) reczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznych,

g) oczyszczanie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu.

Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce w ciggu drogi gminnej nr W001802

(Czarna Droga) w sotectwie Czekandéw o dtugosci ok. 750 m (etap 1), na odcinku od skrzyzowania

z drogg powiatowg ul. Mikulczyckg w Swietoszowicach w kierunku istniejgcej zabudowy

w sofectwie Czekanow, zgodnie z uproszczong dokumentacjg projektowa.

Szczegotowy zakres robét wechodzacych w zakres Inwestycii, do ktérych wykonania zobowigzany

jest Wykonawca, okreslaja:
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a) dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy),

b) STWIORB (zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy).

c) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy).

Zalgczniki wskazane w ust. 4 zostaty przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej zapisane;j

na nosniku CD oraz w wersji papierowej, co Wykonawca potwierdza.

Strony zgodnie przyjmuja, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac

wynikajacych z dokumentow okreslonych w ust. 4 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji

projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacja, bez
wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub
przedmiarze robét Zamawiajgcego oraz bez wzgledu na ich ilos¢ wynikajgcg z przedmiaru robot

Zamawiajgcego i kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §11 niniejszej Umowy zobowigzany jest do

podjecia wszelkich dziatan niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci do:

a) prawidiowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z drogg
dojazdowg na teren budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, regulaminu budowy oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

b) wilasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego
sie tam mienia;

¢) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzadzen i innego mienia
znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego badz osob trzecich oraz innych oso6b
przebywajacych w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét objetych niniejszg Umowsg;

d) odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

e) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazy;

f) w razie koniecznosci zapewnienie zatozenia wymaganych licznikéw, a takze pokrywania
kosztow dostawy wszystkich niezbednych mediéw;

g) biezacego wywozu i zagospodarowania odpaddéw, w tym gruzu, utylizacji materiatow,
urzadzen i instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przy czym zakazane jest
w szczegolnosci sktadowanie w/w odpaddéw na terenie budowy i terenach przylegtych;

h) utrzymania czystosci i przejezdnosci w istniejgcych ciggach drég powiatowych, gminnych drég
publicznych i wewnetrznych, drog dojazdowych i parkingdw przy bezposrednio sgsiadujgcych
nieruchomosciach;

i) demontazu obiektdw tymczasowych i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Inwestycji;

i) naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek bgadz w zwigzku z realizacjg
Inwestycji w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzadzeniach
innym mieniu i pozostatej infrastrukturze, znajdujgcej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub
podmiotéw trzecich;

k) wykonanie wszelkich niezbednych robdét zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym
w zakresie zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

[) sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r., poz. 725 z pézn. zm.), zwang dalej ustawg
Prawo Budowlane i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajgcej
w szczegollnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiatow
i wyrobow.

Wykonawca oswiadcza, iz:

a) zapoznat sie z trescig dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacjg projektowg, a nadto zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu pod katem ewentualnych btedéw, brakéw czy tez niescistosci i nie wnosi do niej
zadnych uwag, jak rowniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie
wnosi zadnych uwag;

b) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenie budowy oraz
na terenach przylegtych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizacji Inwestyciji,
a w szczegolnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego budowy,
sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji.
Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu budowy
i nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie konieczno$é wykonania robét

niewymienionych w niniejszej Umowie ijej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji

o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, ktére bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do
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prawidtlowe] realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest

zobowigzany do niezwilocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich wykonania.

Koniecznos¢ robot dodatkowych moze wynikaé w szczegdélnosci z:

a) brakéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentaciji projektowe;j,

b) ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wiasciwosci (warunkéw) terenu budowy
odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowg
realizacje prac zgodnie z trescig dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych,

¢) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane,

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych,

e) wystepowania niewybuchéw Ilub niewypatow, ktére mogg skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bagdz koniecznos¢ zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy

Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokédt koniecznosci, ktory stanowi podstawe do

dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 15 niniejszej Umowy. Strony

zgodnie postanawiaja, iz w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje
takich robot dodatkowych bedg zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich

Katalogach Naktadéw Rzeczowych, narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa

SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania niniejszej umowy. Wykonanie przez Wykonawce

robot dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do

zgdania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zadanie

Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia efektow ich wykonania.

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét

zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowe;j

realizacji Inwestycji, ktére bylty przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposob
wykonania tych robdt, rodzaj zastosowanych materiatdéw, parametréw technicznych lub
technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty konieczne do
wykonania w celu prawidlowej realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére majg byé wykonane
zamiast czesci robét ujetych w dokumentacji, przy czym wykonanie robot zamiennych nie moze
prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego charakteru umowy. Roboty zamienne mogg by¢é wprowadzone
na wniosek Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego na podstawie protokotu koniecznosci
w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedgcych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w  szczegdlnosci napotkania  niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

3
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technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, koniecznosé
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,
f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
W przypadku wprowadzenia przez Strony robdt zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato
wpltyw na koszt wykonania zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu
(jesli koszt wykonania zamowienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robdét zamiennych) lub
obnizeniu (jesli koszt wykonania zaméwienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg robo6t zamiennych).
Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc
pod uwage zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw
Rzeczowych oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
nr 3 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny i narzuty
okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania
niniejszej umowy.

§2

[Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych]

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania terenu
budowy w terminie co najmniej 7 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany
do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robét budowlanych na 30 dni liczagc od dnia
zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia ........cccoceeeeennne r. (dalej réwniez termin realizaciji
Inwestycji). We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje
wszystkich robot objetych niniejsza Umowg, w tym robét dodatkowych i zamiennych oraz
wszystkich obowigzkéw objetych niniejsza Umowsa.

Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robét przez
Wykonawce wraz z potwierdzeniem ich zakonczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ujetym w dzienniku budowy Inwestyciji, o ile na skutek tego zawiadomienia Zamawiajgcy dokona
odbioru Inwestycji.

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwiocznie wszystkie
niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do
prawidtowej realizacji Inwestyc;ji.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Inwestyciji
Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za caty teren budowy. W szczegdlnosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w ww. okresie w zwigzku
z realizacjg Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa oraz
higieny pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim obiektow
i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegolnosci przed powstaniem pozaru, w tym
zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§3

[Obowiazki Zamawiajgcego]

Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest zobowigzany

do:

a) zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie,

c) dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu budowy,

d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych,

e) dokonywania odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy przez wyznaczonego inspektora
nadzoru,
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f) dokonywania na biezgco odbioréw robot zakrywanych i zanikajgcych na warunkach
przewidzianych w niniejszej Umowie.
. Zamawiajgcy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru
inwestorskiego w 0sobie ..........ccceceeeeninee. , numer uprawnien .............ccceeveeee Zmiana inspektora
nadzoru nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy ale wytgcznie pisemnego
powiadomienia Wykonawcy.
. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom
nadzoru inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w dowolnie wybranym
przez siebie terminie. Na Zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecno$¢ swojego
przedstawiciela przy czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych
wyjasnien.
. Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym
zakresie wynikajgcym z przepiséow ustawy Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych oraz
innych powszechnie obowigzujgcych przepisow.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 1 niniejszej Umowy, wtym wykonania wszystkich czynnosci
okreslonych w §1 niniejszej Umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie: .............c......... numer
uprawnien ...........ccc..... numer telefonu: .........cccoviieeeiiins

. Zmiana personalna Kierownika robo6t nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale
wytgcznie pisemnego poinformowania Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej
Umowy zgodnie z jej trescig, bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami
ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ Inwestycije zgodnie z warunkami zawartymi
w odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno
obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego
0 niemozliwosci realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego badz
ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy
technicznej i budowlanej. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o ww. okolicznosci
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami,
a w szczegolnosci nie moze powotywaé sie na w/w okoliczno$¢ celem wytgczenia swojej
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji bgdz rekojmi.

. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych
realizacje Inwestycji zgodnie niniejszg Umowg, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;.

. Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji przedmiotu umowy sprawdzaé
prawidtowos¢ oraz kompletno$¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia
ewentualnych brakéw, btedow lub niescistosci jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywaé sie na wadliwosé badz
niekompletno§¢ dokumentacji technicznej celem wylgczenia badZz ograniczenia swojej
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat Zamawiajgcego o wykrytych
btedach, brakach, czy tez niescistoSciach, a takze w przypadku niewykrycia niekompletnosci bgdz
nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien byt wykryé
dziatajgc z nalezytg starannosciag. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos¢ lub
niekompletno$¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu bgdz w zwigzku z wadliwoscig
lub niekompletnoscig dokumentacji, a w szczegoélnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych
wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkow, ktére
wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepisow obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie
odpowiedzialny wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wiascicieli sagsiednich nieruchomosci
i Zamawiajgcego za wszelkie skutki niewykonania badZz nienalezytego wykonania w/w
obowigzkéw. W przypadku niewykonania bgdz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw
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Wykonawca jest zobowigzany do zadoséuczynienia wszystkim roszczeniom oséb trzecich

kierowanych do Zamawiajgcego, powstalych w zwigzku z dziataniami badz zaniechaniem

Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnos$ci

wzgledem w/w podmiotéw.

10.Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktocenh
uzytkownikow sgsiednich nieruchomosci, w tym ich witascicieli oraz innych oséb postronnych,

a w szczegolnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne srodki

zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkéd na w/w nieruchomosciach.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wzgledem w/w podmiotéw za szkody wyrzgdzone

w zwigzku z niewykonaniem badZz nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku

przewidzianego niniejszg Umowg, w tym prowadzeniem robot niezgodnie ze sztukg budowlang

i wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za

zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.

11.Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia
wykonanych roboét, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb
trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny

w petnym zakresie, az do dnia protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczehstwa na

terenie budowy, w tym z uwagi na charakter Inwestycji przez caty okres obowigzywania niniejszej

Umowy jest bezwzglednie zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed

dostepem o0s6b trzecich. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przedtozenia Zamawiajgcemu
odpowiadajgcego wtasciwym przepisom prawa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ), w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
planowanym rozpoczeciem rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

b) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na
budowie;

C) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

d) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
zbednych materiatéw, odpaddw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen;

€) uniemozliwienia dostepu osobom trzecim do wstepu na teren budowy.

12.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego
badz przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegodlnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i do terminowego realizowania podjetych na nich ustalen.

13.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego
lub osoby, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca
niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

14.Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do udostepnienia
danych i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich
wiasciwych organéw, a w szczegdlnosci Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony

Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej,

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

15.Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
wykona¢ przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen, materiatdw, wyrobdéw. Wszystkie materiaty

i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowa, w tym jej zatgcznikami,

a w szczegolnosci z trescig dokumentaciji, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg

budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiadac

stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien
stosowac wytgcznie urzadzenia posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa,
jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.

16.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatéw, na ktére
wymagane sg prawem, Umowg lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczng: atesty,
certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ ich zastosowania na cele budowlane.

Wykorzystanie materiatdw nie spefniajgcych w/w warunkédw stanowi nienalezyte wykonanie

niniejszej Umowy i w szczegolnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zapfaty za taki

wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.
17.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robot na gruncie niniejszej Umowy przy
pomocy 0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP

i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca
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jest wytgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac
Z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich
kwalifikacji i wymaganych przeszkolen.

18.W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdlnych materiatéw,
wyrobéw koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie. Dostarczyé
Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujacg informacje okreslajgca
proponowane rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie o$wiadczaja,
iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca rob6t budowlanych jest wytagcznie odpowiedzialny za
rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobéw, a w szczegdélnosci za ich jakos¢ i przydatno$é, bez
wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, bgdz zwigzane z zastosowaniem
danego wyrobu lub materiatu.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

1. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia
realizacji Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru kohcowego, posiadaé
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutlu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego
mienia: deliktowej i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 150.000,00 zt (dotyczy wartosci dla
podlimitu zwigzanego z wykonywaniem robot budowlanych). Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy
stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

2. W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy
ubezpieczenia kopie nowej polisy potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej
obowigzywania we wlasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych
z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy
przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§6
[Podwykonawcy]

1. Wpykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do takiego projektu, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu;

¢) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza
pisemny pod rygorem niewazno$ci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, je$li nie spetnia ona wymogéw wskazanych w ust. 3
niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu
poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$c
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w rozumieniu ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach

zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dluzszy niz okre$lony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia

0 zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do umoéw z dalszymi

Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajagc Zamawiajgcemu

projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien przediozyé

nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy.

Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez

Zamawiajgcego zastrzezeh bgdz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz =zaniechania wszystkich swoich

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikédw oraz za dziatania oraz zaniechania

wszelkich osob, ktérym powierzyt lub za posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak

za wlasne dziatania i zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki wykonawcy uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamowienia do podania
nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane, jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktéorych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
przed datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robé6t budowlanych,
0 zamierzonej dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i 0 rozpoczeciu takiej
pracy na terenie budowy.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawca w trakcie realizacji

Umowy, moze nastgpi¢ wytgcznie zzachowaniem wymogéw okredlonych w niniejszym

paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie zakonczenia

prac przez kazdego Podwykonawce idalszego Podwykonawce na terenie budowy. Do

zawiadomienia Wykonawca zatgczy oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

o zakresie i wartosci zrealizowanych robot, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce

i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie wymagalnosci nieuregulowanych

zobowigzah wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania

przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkow realizacji przedmiotowego

zadania okreslonego niniejszg Umowa.

§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy w kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na

potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o

podwykonawstwo

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania
przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktdére wykonywaty
beda czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
— Kodeks pracy.

Zamawiajgcy wymaga zatem zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace wszystkich oséb, ktére wykonywaty bedg czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét - wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robot {j.
m.in.:

a) wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego (ttucznia) [czynnosci szczegdtowo okreslone
w przedmiarze robaot];

b) wykonaniu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego (tlucznia) [czynnoSci
szczego6towo okreslone w przedmiarze robdt];

c) wyprofilowaniu poboczy z utwardzeniem nawierzchni kruszywem famanym (ttuczniem)
[czynnosci szczegbdtowo okreslone w przedmiarze robdt];

d) czyszczeniu istniejgcego przepustu wraz wykonaniem scianki czotowej przepustu oraz
ewentualng wymiang przepustu [czynnosci szczegotowo okreslone w przedmiarze robat];

e) regulacjg pionowg studzienek dla wtazéw kanalizacyjnych [czynnosci szczegdtowo
okreslone w przedmiarze robot];

f) recznym czyszczeniem kanatdw kotowych sieci zewnetrznych [czynnosci szczegdtowo
okreslone w przedmiarze robot];

0)] oczyszczaniu rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu [czynnosci szczegotowo

okreslone w przedmiarze robot];
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Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnosci, jak kierowanie budowg lub robotami,

dostawy materiatow i urzgdzen.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od

doreczenia wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa

w ust. 1 powyzej:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajagcy moze w szczegolnosci zgdac
dokumentow potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
z tytutu zatrudniania na umowe o prace okreslonych osob lub dokumentdéw potwierdzajgcych
optacanie tych sktadek, w tym zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez
Zamawiajgcego okres).

. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. Pozostate dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia,
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych.

. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okredlonej w §14 niniejszej Umowy. NieztoZzenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

Strony postanawiajg , iz zadna z rob6t budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach
realizacji Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposéb usunieta bez uprzedniego
protokolarnego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru, dokonanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes$¢ robot budowlanych bedzie gotowa
do odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zgtosi gotowos$¢ w/w
robét do odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi
do odbioru nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu do
odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét celem
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umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty
wykonane prawidtowo Wykonawca przywrdci je do stanu poczgtkowego. W przypadku, gdy roboty
zostaty wykonane niewfasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy
postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w robét, a takze przywrocenia ich do stanu
poczatkowego lub ich prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.

§ 10
[Odbior koncowy Inwestycji]

Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzgdkowaniu terenu

budowy, przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koncowego

Inwestycji, Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy o gotowosci Inwestycji do odbioru

kohAcowego. Wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego

w przypadku spetnienia wszystkich warunkéw przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych

przepisach prawa.

Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowosé Inwestycji do odbioru

koncowego, dotgczajgc do zgtoszenia:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét zgodnie z dokumentacja,
przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy;

c) kompletng dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej
w 2 egzemplarzach oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczgce
materiatéw i wyrobdw wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji

W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia o ktéorym mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystapi do procedury

odbioru.

Zamawiajacy, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru,

w szczegolnosci dokona oceny prawidtowosci i kompletnosci wykonania robo6t budowlanych

w ramach przedmiotu umowy i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére zostang podzielone na

dwie grupy:

a) wady | grupy - wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy
(w szczegolnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu
umowy w czesci, bgdz w catosci zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) wady Il grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru przedmiotu
umowy.

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne, Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy

Wykonawcy termin usuniecia w/w wad, a w takim przypadku, do czasu usuniecia w/w wad przez

Wykonawce Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy nie popadajgc

w tym zakresie w zwtoke. W przypadku nieusunigcia w/w wad we wskazanym wyzej terminie

Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu

podmiotowi badz ich usunigcia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne Zamawiajgcy moze wedtug swojej

swobodnej decyzji:

a) dokonaé¢ odbioru Inwestycji i skorzystaé z przystugujagcych mu uprawnien z tytutu rekojmi,
w szczegolnosci obnizyé odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie
powinno pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowa,
w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu
umowy bez wady (bez wad).

b) odmowi¢ odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty zlozenia
Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy albo zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, badz skorzystaé z innych uprawnien
przystugujacych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy badz obowigzujgcych przepisow
prawa.

O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin, Wady Il grupy

wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni od

daty podpisania protokotu odbioru koricowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt

i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego

na koszt i ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie znajdujg

postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce rekojmi i gwaranciji.
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8. Zamawiajgcy jest zobowigzany podpisaé protokét odbioru korncowego i odebraé przedmiot umowy
jedynie wéwczas, gdy tacznie zostang spetnione nastepujgce warunki:
a) nie wystepujg Wady | grupy bgdz wady te zostaty usuniete,
b) Wykonawca przekazal Zamawiajgcemu peing, prawidiowg i kompletng dokumentacje

odbiorowg, wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu.

9. Zadne =z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

10. Podpisanie protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

§11
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowigzkéw wskazanych
w niniejszej Umowie, przystuguje wynagrodzenie ryczattowe ktdérego wysokos¢ stanowi kwote:
................... netto (stownie: ..................... ........) plus obowigzujgcy podatek VAT 23% w wysokosci
........................... zt (stownie: siedemdziesiat ..........................) co daje razem kwote: .............ccueeen.
zt brutto (stownie: ............. ).

2. Z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy, wynagrodzenie ryczaitowe pozostaje
niezmienne przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania
wszystkich robdét niezbednych do prawidiowej realizacji Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to
pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilo§¢ wykonanych robét, technologie wykonania
robot a takze rodzaj uzytych materiatéw i innych wyrobéw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa
wszelkie koszty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty materiatdw, w szczegdlnosci, czesci,
elementoéw instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji,
uzgodnien, opinii, zatwierdzen, kosztéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udziatu
w procesie realizacji Przedmiotu umowy wiasciwych stuzb, jednostek, organow, kosztow
zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a takze koszty
organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz
demontazow, koszty dostawy medidw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia
wymaganych umoéw ubezpieczenia i innych, w szczegdlnosci zwigzanych z realizacjg obowigzkow
okreslonych w § 1 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez koszty
wykonania wszystkich dostaw, ustug i rob6t wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy okreslony
w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy i w jej zatgcznikach. Wykonawca oswiadcza, iz kalkulujgc
wynagrodzenie ryczattowe uwzglednit istniejgcg aktualnie tendencje wzrostu cen, w tym materiatéw
budowlanych oraz ustug.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne jednorazowo na podstawie faktury VAT
koncowej.

5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej po zakonczeniu realizacji
catosci Przedmiotu umowy stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego koncowym
protokotem odbioru.

6. Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét, o ktérym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, jak rowniez na kwote wyzszg wskazang w ust. 1 niniejszego paragrafu,
strony uznajg za bezzasadne, a nalezno$c¢ nig objetg za niezasadng i niewymagalng.

7. Wykonawca wraz z fakturg VAT koncowg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy, wymagalnego
wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez ww. podmioty w tym zakresie,
a takze do przedtozenia o$wiadczeh Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o uiszczeniu
przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych ze
wszystkich wykonywanych przez ww. podmioty rob6t budowlanych, dostaw i ustug.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze wstrzymac
sie z ptatnoscig naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty oraz oswiadczen, ustalonej na
podstawie  przediozonych Zamawiajgcemu uméw z  Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu umowy, nie popadajgc w tym zakresie w opéznienie. W takim przypadku
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Zamawiajgcy jest roéwniez uprawniony do wystgpienia do Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcoéw o przediozenie ww. oswiadczen i dokumentow lub okreslenie kwot naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robét, dostaw, ustug. Wykonawca
zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwlocznego uregulowania wszelkich zalegtych
naleznosci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, a w przypadku
niewykonania ww. obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien § 6 niniejszej Umowy i na
zasadach w nim przewidzianych moze dokonaé ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom Iub zastosowaé inne =z okreSlonych w § 6 rozwigzan
zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

. Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po
skutecznym dostarczeniu oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek Wykonawcy
tam wskazany przy uwzglednieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzezeniem postanowien § 6 niniejszej Umowy. Za dzienh
dokonania zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Whptata
zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca
oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktéry ma zostaé przekazane
wynagrodzenie bedzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢ dokonania zapfaty
mechanizmem podzielonej ptatnosci. Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za
nieterminowg ptatnos¢ w zwigzku ze zwrotem $rodkow spowodowanym btednie podanym
rachunkiem do zapfaty.

10.Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi:

Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice
NIP: 6452533560

§12
[Gwarancja i Rekojmia]

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty
budowlane, uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujgcy okres
gwarancyjny: ............... miesiecy.

Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego,

W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym w czasie ..... godzin, wykonanie wadliwych prac na nowo
badZz wymiane poszczegdlnych elementéw wykonanych robét na nowe - w zaleznosci od decyzji
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie lub w postaci elektronicznej Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia,
z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy
Wykonawca w ciggu kolejnych 24 godzinach informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu
przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia ijednoczesnie przystgpi do ich
usuniecia.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od daty podjecia faktycznych dziatah, z zastrzezeniem ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ je
bez zbednej zwiloki nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te moga
zostaé w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przediuzone na wniosek Wykonawcy za
pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim
uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na
wtasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania
jej przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy badZ samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.
W przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci rob6t na nowo, okres gwarancyjny dla tej czesci
robét biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na
nowo robét.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdéd bedgcych normalnym
nastepstwem wad, za ktére odpowiada.
Wykonawca przez caty okres gwaranciji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowacé na
wiasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, przeglady gwarancyjne.
Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na
zamontowane wyposazenie i urzgdzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi
gwarancji, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi niz
wynikajgcy z ust. 1 niniejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku obowigzuje dtuzszy
okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych robét, wyposazenia,
urzadzen, w tym jawne i ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o wykrytych

wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujgcych mu roszczenh

uprawniony do:

a) zadania usuniecia wad;

b) zadania wymiany wadliwych elementow, czesci, sprzetéw etc. na nowe;

c) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zado$¢ zadaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne;

e) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz
samodzielnego usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy - w przypadku nieuczynienia
zados$¢ zadaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do ¢) powyzej w terminie oznaczonym
w ust. 14 niniejszego paragrafu;

f) odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku
nieuczynienia zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej,
w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne, przy
czym odstgpienie jest mozliwe w terminie 30 dni liczgc od dnia wykrycia wad nieusuwalnych
lub bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w ust. 14 w przypadku wad usuwalnych.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zado$¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktorych mowa

w ust. 13 lit. a) do c) niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego

zgtoszenia od Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji

okolicznos¢ podpisania protokotu kohcowego odbioru robét.

Na Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Inwestycji, ktéry ma na celu weryfikacje,

czy wady wykryte w trakcie okresu gwarancji i rekojmi zostaty przez Wykonawce usunigte.

§ 13
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych

przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami
§ 2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu ww. terminu, a w przypadku jesli
Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu budowy
- w terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego
przejecia terenu budowy;

b) Wykonawca opodznia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo
wezwany do zakohczenia realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od daty bezskutecznego
uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania;
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¢) Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 5
niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;

d) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad
stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w § 10 ust. 5
lub ust. 7 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej
Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu Wykonawca nie
wykona cigzgcych na nim obowigzkéw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywrdci stanu
zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od dnia bezskutecznego uptywu
w/w terminu,

f) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa,
a w szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp.

Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz jedynie

czesci, w tym wytagcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze

skutkiem na przysztosc).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej

Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg réwnowartosé zakonczonych, a nie

zaptaconych jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robdt budowlanych, ustalong

w zgodzie z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, tym

samym Strony wylgczajg mozliwos¢ rozliczenia na podstawie cen rynkowych. Strony sag

zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robdt, ktéra bedzie stanowita podstawe
wzajemnych rozliczeh stron. Ww. kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty
dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez

Inwestora i sporzagdzonego w zgodzie z ww. warunkami. W razie gdy wyptacone wynagrodzenie

przekracza wartos¢ umowng wykonanych robot, Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu nadptate

w terminie 7 dni liczgc od dnia doreczenia mu pisemnego wezwania.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie

14 dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na

swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,

Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przyszios¢

oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzah,

CO oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte

przed dniem odstgpienia od niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z kar

umownych i wad przedmiotu umowy

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja, ani nie wytgczajg uprawnien

Zamawiajgcego wynikajacych z obowigzujgcych przepisow prawa.

§ 14
[Kary umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:

a) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego
w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy — za kazdy dzien zwtoki w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy;

b) w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie i na warunkach
okreslonych w § 2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwioki
w przejeciu terenu budowy;

c) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér koncowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej
Umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

d) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,3%
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy
dzien zwtoki;

e) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczonej osobno za kazdy dzieh zwtoki;

f) w przypadku odstgpienia od Umowy w czesci lub w catosci przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy;

g) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji rob6t podmiotu wprowadzonego
na plac budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominigciem procedury
okreslonej w § 6 - w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego
w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia osobno;

h) w przypadku braku zapfaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku
osobno;

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

i) w przypadku nieprzedifozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w § 6 niniejszej Umowy
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,
liczgc za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 niniejszej Umowy -— w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczgc za kazdy
przypadek naruszenia ww. obowigzku osobno;

[) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oswiadczenia i/lub
dowodéw opisanych w § 8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki;

m) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
prace opisane w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié¢

Zamawiajacy wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto, wskazanego

w § 11 ust 1, przy czym Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej

na podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysoko$¢ kar umownych nalezy

oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do tgcznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych

wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé

zastrzezonych kar umownych, gdy wysokosé szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na

zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznosci zaistniate w trakcie

obowigzywania niniejszej umowy takze po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, a takze odstgpieniu od

niniejszej umowy ze skutkiem na przyszto$c.

W kazdym przypadku niewykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek obowigzkow

przewidzianych niniejszg Umowg lub jej zatgcznikami, Zamawiajgcy moze wezwaé pisemnie lub

za posrednictwem poczty elektronicznej Wykonawce do ich realizacji w terminie wyznaczonym
kazdorazowo przez Zamawiajgcego, a w przypadku bezskutecznego uptywu w/w terminu jest
uprawniony do zlecenia realizacji takiego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi
trzeciemu lub do samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania zgody Sadu (tzw. wykonanie zastepcze). Obowigzku uprzedniego wezwania

Wykonawcy do realizacji danego obowigzku nie stosuje sie w przypadkach wykonania

zastepczego przewidzianego wprost w innych postanowieniach niniejszej Umowy.
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§15
[Zmiany umowy]

1 Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie w drodze aneksu
w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inacze;j.

2 Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

3 Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje w szczegoélnosci mozliwosé
nastepujgcych zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogéinego charakteru umowy:

1

2)

w zakresie wysokosci i zasad pfatnosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 1

Umowy:

a) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 9 niniejszej
Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim
przypadku wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 1 ust. 10 niniejszej Umowy Strony postanawiaja, iz
tgczna warto$¢ wynagrodzenia z tytulu realizacji robét dodatkowych nie moze
przekroczyé 15% wartosci realizowanego zamowienia (wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 na dzien zawarcia niniejszej Umowy);

b) w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 11 niniejszej
Umowy jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztéw realizacji zamdéwienia. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu
o kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi w § 1 ust. 12 niniejszej Umowy.
Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢ podwyzki wynagrodzenia z tytutu realizacji
robot zamiennych nie moze przekroczyé 15% wartosci realizowanego zaméwienia
(wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy
na dzien zawarcia umowy);

c) w przypadku jesli dojdzie do zmiany terminu realizacji Inwestycji okreslonego w § 2 ust. 2
niniejszej Umowy skutkujgcego przedtuzeniem okresu realizacji Inwestycji na okres
ponad 6 miesiecy dopuszczalne jest wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych, o ktérych
mowa w art. 439 ustawy Pzp na zasadach okreslonych w/w przepisem;

d) w przypadku jesli dojdzie do zmiany terminu realizacji Inwestycji okreslonego w § 2 ust. 2
niniejszej Umowy skutkujgcego przedtuzeniem okresu realizacji Inwestycji na okres
ponad 12 miesiecy dopuszczalne jest wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych, o ktérych
mowa w art. 436 pkt 4 ustawy Pzp na zasadach okreslonych w/w przepisem

e) w przypadku wprowadzenia zmian wskazanych w pkt 3) ponizej, niekwalifikujacych sie
w ramach lit. a) i b) powyzej, jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztéw realizacji
zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu
lub obnizeniu. Strony postanawiajg, iz tgczna warto$¢ podwyzki wynagrodzenia z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 15% wartosci realizowanego zamowienia (wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §11 ust. 1 niniejszej Umowy na dzieh zawarcia
umowy.

w zakresie zmiany terminu realizacji Inwestycji wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznos$ci wykonania robd6t dodatkowych, ktérych realizacja
wstrzymuje lub op6znia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych ktérych realizacja
wstrzymuje lub op6znia realizacje przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania robo6t budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
odnalezienia niewybuchdéw i niewypatow, prowadzenia wykopaliska
archeologicznego - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile
czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu
realizacji Inwestycji;

d w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizowania prac, okreslonej niniejsza Umowg, normami
i innymi przepisami technicznymi, i/lub uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb
(sprawdzen) lub dokonywanie odbioréow - potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie
skutkowaé¢ wydtuzeniem terminu realizacji Inwestycji;

e) w przypadku =zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢, ani unikngé przy zachowaniu nalezytej
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starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych okolicznosci dochowanie terminu
okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w $wietle obowigzujgcych
przepiséw prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w dokumentacji projektowe;j,
jezeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest
niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zaméwienia ustali Zamawiajacy po
negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajagc wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy
termin realizacji Inwestycji;

w przypadku niezawinionego przez Wykonawce opOznienia organdéw administraciji
publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, w tym przedtuzajgcej sie procedury uzyskania wymaganych decyzji z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamoéwienia ustali Zamawiajgcy po
negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy
termin realizacji Inwestyciji.

3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zamowienia wynikajacej ze zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materiatdw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazanych
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakow,
niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan
technicznych Iub technologii robét nowszej technologii, pozwalajgcej np.
zaoszczedzi¢ koszty;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy
wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian niebedacych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 5 prawa budowlanego;

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materiatéw, parametrow technicznych, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzah technicznych Iub technologicznych, niz wskazanych
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakow,
niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan
technicznych lub technologii robét nowszej technologii, pozwalajgcej np.
zaoszczedzi¢ koszty;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy
wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;
wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

4) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 do
ust. 12 niniejszej Umowy.
5) w innych przypadkach przewidzianych niniejszg Umowg i w sposdb tam wskazany.

4. Zmiany w dokumentacji projektowej, ktére nie powodujg zmian jakichkolwiek innych postanowien
niniejszej Umowy i z ktorymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych postanowien niniejszej
Umowy, nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

5. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno
Zamawiajacy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia
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stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedkifadajgc opis proponowanych zmian oraz
przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci rowniez stosowne
dowody.

. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie
podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§16
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie
nieobjetym obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy) Strony
wyznaczajg nastepujgce osoby:

a) ZamawiadjgCy: ....eeeeeeeeeereiiiiinnns L tel .. , adres poczty elektronicznej: ................... ,

b) Wykonawca: ............ceeeunnns 10=] PR , adres poczty elektronicznej: ........cccceee...... pl.
O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy Stronami,
w tym zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na ponizsze adresy
poczty elektronicznej:

a) Zamawiajacy: .....cccecveeeerennnn ,

b) Wykonawca: .........cccvveeernnnen

Zmiana koordynatoréow wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu badz danych kontaktowych
wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.
Strony zobowigzane sg zawiadamiaé sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numeréw telefonéw. W razie zaniedbania tego
obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za doreczone.
Zmiana danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej
Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

§17
[Ochrona danych osobowych]

Strony os$wiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.
z 2019 r.,, poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w ww. przepisach.

Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§18
[Sita wyzsza]

. Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci,
a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane
z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszKki i strajki.

. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wplyw na realizacje przedmiotu umowy,
Wykonawca bez zbednej zwioki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§19
[Klauzula mediacyjna]

W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, dotyczgcego
roszczen cywilnoprawnych w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
odnoszgcych sie réwniez do istnienia, waznosci lub rozwigzania niniejszej Umowy, Strony
zobowigzujg sie do poddania takiego sporu do rozwigzania w drodze mediacji przez wspdlnie
wskazanego przez Strony mediatora Osrodka Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych
w Katowicach zgodnie z Regulaminem postepowania mediacyjnego Osrodka Mediacji Okregowej
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Izby Radcow Prawnych w Katowicach obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.
W przypadku niewskazania przez strony wspolnego mediatora Osrodka Mediacji Okregowej Izby
Radcow Prawnych w Katowicach mediacje zostang przeprowadzone przez mediatora
wskazanego przez wiasciwy organ Osrodka Mediacji Okregowej Izby Radcéw Prawnych zgodnie
z ww. Regulaminem.

Wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie mediatora i jego
wydatki) strony bedg ponosi¢ w rdwnych czesciach. Powyzsze nie dotyczy kosztoéw ponoszonych
przez same strony w zwigzku z mediacjg (przejazdy, utracone wynagrodzenie, koszty obstugi
prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone korzysci itp.), ktére kazda strona ponosi we wtasnym
zakresie.

Jezeli spér nie zostanie rozwigzany w terminie 30 dni od daty ztozenia wniosku o mediacje, kazda
ze stron moze poddac¢ spér pod rozstrzygniecie polskiego sgdu powszechnego, wskazanego
w § 20 ust. 4 niniejszej Umowy, chyba ze strony uzgodnig pisemnie wydtuzenie tego terminu.

§20
[Postanowienia koncowe]

Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢, ani obcigzy¢ jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.
Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym
kar umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzyganiu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdézn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725 z pézn. zm.) oraz
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy
Prawo zamdéwien publicznych nie stanowig inacze;.
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
— jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
Ponizsze zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czes¢:

Zatgcznik nr 1 — Projekt budowlany.

Zatgcznik nr 2 - STWIORB.

Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

Zatgcznik nr 4 — Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zaméwienia

Zatgcznik nr 5 — Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

Zatgcznik nr 6 — Polisa ubezpieczeniowa

Zatgcznik nr 7 — Petnomocnictwo (dotyczy wykonawcéw wspdlnie zawierajgcych niniejsza

Umowe)

Zamawiajacy Wykonawca
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