Zatgcznik nr 1 do Umowy

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia

Nazwa zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 214 w Starej Kiszewie

1.

na odcinku od km 107+466,40 do km 108+400,80”

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o
kosztorysy ofertowe z uwzglednieniem co najmniej gtdéwnych asortymentow robot
oraz z podziatem na miesigce i kwartaly w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi
uwzglednia¢ przekazane przez Zamawiajacego informacje o wysokosci Srodkéw
finansowych w danym roku budzetowym na realizacj¢ Przedmiotu Zamowienia.
Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszg by¢ adekwatne do
terminéw okreslonych w zawartej Umowie. Harmonogram podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego winna uwzglednia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego
przerobu oraz wszelkich innych okoliczno$ci, np. wprowadzenia rob6t dodatkowych
lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie robot budowlanych moze nastapi¢ nie wezesniej niz w dniu przekazania
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wlasnym zakresie

wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, ktére beda uczestniczy¢ w

realizacji zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek najpoézniej w dniu zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i
kierownikow robodt branzowych wraz z wymaganymi zalacznikami, o ktérych mowa w
ustawie — Prawo budowlane, dla os6b wymaganych Prawem budowlanym, w tym os6b
wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branz
wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania
zadania.
Podstawowe branze, ktére wchodzg w zakres zadania:

a) drogowa,

b) sanitarna,

¢) telekomunikacyjna,
d) elektroenergetyczna
e) geotechniczna,

f) srodowiskowa,

g) geodezyjna,

h) inne — wg potrzeb.



Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sktad osob do prowadzenia

zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz inny niezbedny personel, w tym

m. in.:

a) Kierownik budowy pehiacy funkcje kierownika robot drogowych — 1 osoba,
b) Kierownik robdt sanitarnych

c) Kierownik robot telekomunikacyjnych,

d) Kierownik robot elektroenergetycznych,

e) Specjalista ds. geotechnicznych — wg potrzeb,

f) Specjalista ds. srodowiskowych — wg potrzeb,

g) Nadzor archeologiczny — wg potrzeby,

h) Geodeta — min. 1 osoba,

1) inne — wg potrzeb.

Wszelkie materiaty rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtornego uzycia wykonawca
ma obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt .
Wilasnos$cia Zamawiajacego sg materialy z rozbiorki nadajgce si¢ do powtdrnego
uzycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania
oraz zlom metalowy. Ww. materialy maja by¢ przewiezione na plac skladowy
wskazany przez Kierownika Rejonu Drég Wojewodzkich w Kartuzach, na odlegtos¢
do 15 km liczac od terenu budowy. Ostateczna decyzja w zakresie przyjecia
materiatow nalezy do Kierownika RDW.

Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania maja
by¢ skladowane na terenie budowy lub wjego poblizu. Ewentualne koszty tego
sktadowania nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 nalezy je uja¢ w cenie oferty.

Z czynnosci kwalifikacji materialdw z rozbiorki nadajacych si¢ i nienadajacych si¢ do
powtornego uzycia, wtym zlom metalowy, Wykonawca 1 Inspektor nadzoru
kazdorazowo sporzadzg pisemny protokot.

Drewno pozyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego. Drewno z wycinki
nalezy przewiez¢ na plac skltadowy wskazany przez Kierownika Rejonu Drog
Wojewddzkich w Kartuzach, na odlegtos¢ do 15 km liczac od terenu budowy. Zalecana
dhugos¢ dostarczonej dtuzycy do wyznaczonego miejsca to 1,0 mb.

10. Wykonawca jest zobowigzany do =zapewnienia ruchu pojazdow na drodze

1.

wojewoddzkiej nr 214 przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia iutrzymania terenu budowy wraz z odcinkami
przygotowanymi przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych
objazdow 1 przejazdow, w zakresie ich przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
drogowego, przez caly okres realizacji robot budowlanych. Koszty uzgodnienia,
wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektéw i1 urzadzen, a takze
oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robot budowlanych nie
podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewodzkiej nr 214
przez shuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach)
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Wykonawca ma szczegdlny obowigzek przygotowania i1 zabezpieczenia terenu
budowy, aby sluzby Zamawiajacego mogly bez przeszkod prowadzi¢ zimowe
utrzymanie drogi, w tym zapewniona bedzie przejezdnos$ci dla pojazdow z ptugami i
piaskarek oraz ciggltego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego
1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robot
budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajagcym przejezdnos¢) do dnia
protokolarnego odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego, w tym likwidujac
wykruszenia, wyboje 1 koleiny poprzez wykonywanie remontow czgstkowych w
sezonie letnim masg asfaltowa na goraco, a w sezonie zimowym masg asfaltowa na
Zimno.

Wykonawca ma obowiazek tak zorganizowac prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe bylo funkcjonowanie o§wietlenia istniejacego (lub
nowego oswietlenia je zastgpujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng z tytulu szkéd komunikacyjnych
poniesionych w wyniku zlego utrzymania odcinka drogi objetego zamdwieniem.
Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywac bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu podpisania protokolu odbioru koncowego
robot, z wylaczeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze
wojewddzkiej nr 214.

W przypadkach, ktore tego wymagaja Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
drog objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaty
nawierzchni¢ bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie
1 likwidacja drog objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrebne;j
zaplacie i ktéry nalezy uja¢ w cenie oferty.

W przypadku koniecznos$ci czasowego zajecia przez Wykonawce terendw przyleglych
do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robdt budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen
0sob trzecich zwigzanych z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drog dojazdowych
1 technologicznych, bedagcym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzetu
Wykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot — wlasnym staraniem i1 na swéj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i1 opisowej drog, budynkoéw, tras dostepu iurzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, szczegdlnie doktadnie tych, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. W przypadku
stwierdzenia przed rozpoczeciem robot zlego stanu technicznego obiektow
znajdujacych si¢ w poblizu inwestycji nalezy wykonywac roboty w taki sposob, aby
zniwelowa¢ dalszg degradacje tych obiektow. Nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu
pelna dokumentacje¢ fotograficzng i opisowa w ciagu miesiaca od podpisania
Umowy.
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Ww. inwentaryzacje zostang pos$wiadczone, spisanymi w obecnosci Inspektora
nadzoru protokotami, przez Wykonawce 1 gestoréw lub zarzadcow takich drég,
budynkow, tras lub urzadzen obcych.

Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng

1opisowag dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegélnosci dla robot

zanikajacych i1 przekaze jg Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem ina swoj koszt —

podlegajace ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepuja na terenie

objetym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas
prowadzenia robot budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest
zobowigzany wznowi¢ wlasnym staraniem i1 na wilasny koszt. Przed rozpoczgciem
robdot wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng i opisowa tych punktéw oraz
znakow granicznych, ktora nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢ do starostwa powiatowego uszkodzenia i

braki panstwowych punktow geodezyjnych i punktéw geodezyjnych kolidujgcych

z realizacjq robét.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji)

zawieszenia przewodow nad droga. Wykonawca po wykonaniu catos$ci prac objetych

zakresem przedmiotu zamowienia, dokona pomiaréw wysokosci zawieszenia
przewodow nad drogg oraz dokona weryfikacji wynikéw pomiaréw w zakresie ich
zgodnosci z przepisami 1 normami.

Wykonawca opracuje 1 uzgodni na wlasny koszt i przedstawi Zamawiajgcemu:

— Program Zapewnienia Jakosci;

— projekty organizacji ruchu na czas budowy;

— dokumentacj¢ fotograficzng iarchiwalng dla wszystkich prowadzonych robot,
w szczegdlnosci dla robdt zanikajacych;

— Geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza w oparciu o punkty panstwowe;j
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektéw oraz zmienionych szczegdtow sytuacyjnych i wysokosciowych.

Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape¢ zasadnicza i

uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy

Prawo budowlane. Wykonawca przekaze 3 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy

(z oryginalnymi podpisami z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

lub uprawnionego geodety) oraz edytowalng wersje elektroniczng mapy, mozliwa do

odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation).

Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajagcemu operat kolaudacyjny

sporzadzony w jezyku polskim i w pelnym zakresie niniejszej Umowy w 3 egz. w

wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na ptytce CD/DVD).

Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposob, aby kazda branza byla

wydzielona.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:
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1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”,
lit. ,,b” ustawy Prawo budowlane,

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3) dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) kopie rysunkoéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, jezeli wystapia,

5) dziennik budowy,

6) opini¢ technologiczna wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

9) protokoty badan i sprawdzen migdzy innymi tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1
pkt4ida.

10) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wilasciwego osrodka
geodezji,

11) protokot przekazania terenu, Protokot Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez
Departament  Infrastruktury  Urzedu  Marszatkowskiego  Wojewodztwa
Pomorskiego,

12) ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robot,

13) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robot / szczegdétowym wykazie robot,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
oraz w innych dokumentach zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, a takze nie spowodujg op6znien w realizacji inwestycji. Zastosowanie
przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych, musi umozliwi¢ uzyskanie efektu
zamierzonego przez Zamawiajacego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego).
W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegolnych dokumentow,
obowigzuje kolejnos¢ waznosci dokumentow wg kolejnosci wskazanej w Umowie.
Wszystkie wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowaé, jako wzajemnie si¢
objasniajace 1 uzupetiajace. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o
ile beda mialy miejsce, nie beda stanowily podstawy do ograniczenia przez
Wykonawce zakresu jego obowigzkéw, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami — Wykonawca



zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego, w celu ich
wyjasnienia i rozstrzygniecia, co do sposobu wykonywania Umowy.

28. Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi.
W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile bedzie taka potrzeba,

Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny i1 prowadzenie tych badan wraz z
uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycje
ratowniczych badan archeologicznych. Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego
lub ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawiajacy.

29. Na potaczeniu konstrukcji nowej 1 istniejacej nalezy zastosowac siatke zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej nr SST D-
05.03.261.

30. Dlugos$¢ okres gwarancji jakosci wykonania robo6t 1 rgkojmi na oznakowanie poziome
wynosi 60 miesi¢cy, niezaleznie od dtugosci okresu gwarancji na pozostate roboty i
obejmuje jednokrotne odtworzenie oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

31. Dlugo$¢ okresu gwarancji jakosci wykonania robot i rekojmi na elementy zieleni
drogowej wynosi 36 miesi¢cy niezaleznie od dtugosci okresu gwarancji na pozostate
roboty

32. Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztow zwigzanych
z dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.

Koniec zalgcznika nr 1



