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Załącznik nr 1 do Umowy 
 
 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

 
Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie 

na odcinku  od km  107+466,40 do km 108+400,80” 

 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być sporządzony w oparciu o 
kosztorysy ofertowe z uwzględnieniem co najmniej głównych asortymentów robót 
oraz z podziałem na miesiące i kwartały w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi 
uwzględniać przekazane przez Zamawiającego informacje o wysokości środków 
finansowych w danym roku budżetowym na realizację Przedmiotu Zamówienia. 
Terminy założone w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszą być adekwatne do 
terminów określonych w zawartej Umowie.  Harmonogram podlega zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. Każdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego winna uwzględniać aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego 
przerobu oraz wszelkich innych okoliczności, np. wprowadzenia robót dodatkowych 
lub zamiennych, zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż w dniu przekazania 
terenu budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie 
wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w 
realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy i 
kierowników robót branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w 
ustawie – Prawo budowlane, dla osób wymaganych Prawem budowlanym, w tym osób 
wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branż 
wchodzących w skład zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania 
zadania. 

Podstawowe branże, które wchodzą w zakres zadania: 
a) drogowa, 
b) sanitarna, 
c) telekomunikacyjna, 
d) elektroenergetyczna  
e) geotechniczna, 
f) środowiskowa, 
g) geodezyjna, 
h) inne – wg potrzeb. 
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Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi skład osób do prowadzenia 
zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz inny niezbędny personel, w tym 
m. in.: 
a) Kierownik budowy pełniący funkcje kierownika robót drogowych – 1 osoba, 
b) Kierownik robót sanitarnych 
c) Kierownik robót telekomunikacyjnych, 
d) Kierownik robót elektroenergetycznych, 
e) Specjalista ds. geotechnicznych – wg potrzeb, 
f) Specjalista ds. środowiskowych – wg potrzeb, 
g) Nadzór archeologiczny – wg potrzeby, 
h) Geodeta – min. 1 osoba, 
i) inne – wg potrzeb. 

5. Wszelkie materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia wykonawca 
ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt . 

6. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego 
użycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania 
oraz złom metalowy. Ww. materiały mają być przewiezione na plac składowy 
wskazany przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, na odległość 
do 15 km licząc od terenu budowy. Ostateczna decyzja w zakresie przyjęcia 
materiałów należy do Kierownika RDW.  

7. Materiały przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania mają 
być składowane na terenie budowy lub w jego pobliżu. Ewentualne koszty tego 
składowania nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

8. Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki nadających się i nienadających się do 
powtórnego użycia, w tym złom metalowy, Wykonawca i Inspektor nadzoru 
każdorazowo sporządzą pisemny protokół. 

9. Drewno pozyskane z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Drewno z wycinki 
należy przewieźć na plac składowy wskazany przez Kierownika Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Kartuzach, na odległość do 15 km licząc od terenu budowy. Zalecana 
długość dostarczonej dłużycy do wyznaczonego miejsca to 1,0 mb. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu pojazdów na drodze 
wojewódzkiej nr 214 przez cały okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma 
obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami 
przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych 
objazdów i przejazdów, w zakresie ich przejezdności i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Koszty uzgodnienia, 
wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektów i urządzeń, a także 
oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robót budowlanych nie 
podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie oferty. 

11. W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 214 
przez służby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach) 
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Wykonawca ma szczególny obowiązek przygotowania i zabezpieczenia terenu 
budowy, aby służby Zamawiającego mogły bez przeszkód prowadzić zimowe 
utrzymanie drogi, w tym zapewniona będzie przejezdności dla pojazdów z pługami i 
piaskarek oraz ciągłego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego 
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robót 
budowlanych.  

12. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 
drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność) do dnia 
protokolarnego odbioru końcowego robót przez Zamawiającego, w tym likwidując 
wykruszenia, wyboje i koleiny poprzez wykonywanie remontów cząstkowych w 
sezonie letnim masą asfaltową na gorąco, a w sezonie zimowym masą asfaltową na 
zimno. 

13. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace budowlane, aby w okresie od 1 
października do 31 marca, możliwe było funkcjonowanie oświetlenia istniejącego (lub 
nowego oświetlenia je zastępującego).  

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych 
poniesionych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi objętego zamówieniem. 

15. Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu 
przekazania placu budowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót, z wyłączeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze 
wojewódzkiej nr 214. 

16. W przypadkach, które tego wymagają Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
dróg objazdowych. Wymaga się, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadały 
nawierzchnię bitumiczną lub z płyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie 
i likwidacja dróg objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, który nie podlega odrębnej 
zapłacie i który należy ująć w cenie oferty. 

17. W przypadku konieczności czasowego zajęcia przez Wykonawcę terenów przyległych 
do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych opłat ponosi Wykonawca. 

18. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń 
osób trzecich związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych 
i technologicznych, będącym następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu 
Wykonawcy. 

19. Wykonawca przed rozpoczęciem robót – własnym staraniem i na swój koszt – dokona 
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej dróg, budynków, tras dostępu i urządzeń 
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu,  szczególnie dokładnie tych, których 
stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. W przypadku 
stwierdzenia przed rozpoczęciem robót złego stanu technicznego obiektów 
znajdujących się w pobliżu inwestycji należy wykonywać roboty w taki sposób, aby 
zniwelować dalszą degradację tych obiektów. Należy przekazać Zamawiającemu 
pełną dokumentację fotograficzną i opisową w ciągu miesiąca od podpisania 
Umowy.     
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20. Ww. inwentaryzacje zostaną poświadczone, spisanymi w obecności Inspektora 
nadzoru protokołami, przez Wykonawcę i gestorów lub zarządców takich dróg, 
budynków, tras lub urządzeń obcych.    

21. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona inwentaryzację fotograficzną 
i opisową dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót 
zanikających i przekaże ją Inspektorowi Nadzoru. 

22.  Wykonawca zobowiązany jest ochronić – własnym staraniem i na swój koszt – 
podlegające ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jeśli występują na terenie 
objętym pracami) oraz znaki graniczne.  Brakujące lub zniszczone podczas 
prowadzenia robót budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest 
zobowiązany wznowić własnym staraniem i na własny koszt. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową tych punktów oraz 
znaków granicznych, którą należy przekazać Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu. 
Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do starostwa powiatowego uszkodzenia i 
braki państwowych punktów geodezyjnych i punktów geodezyjnych kolidujących 
z realizacją robót. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji) 
zawieszenia przewodów nad drogą. Wykonawca po wykonaniu całości prac objętych 
zakresem przedmiotu zamówienia, dokona pomiarów wysokości zawieszenia 
przewodów nad drogą oraz dokona weryfikacji wyników pomiarów w zakresie ich 
zgodności z przepisami i normami. 

24. Wykonawca opracuje i uzgodni na własny koszt i przedstawi Zamawiającemu: 

 Program Zapewnienia Jakości; 

 projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

 dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, 
w szczególności dla robót zanikających; 

 Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą w oparciu o punkty państwowej 
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich 
obiektów oraz zmienionych szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian na mapę zasadniczą i 
uzyskanie potwierdzenia przyjęcia jej przez właściwy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy 
Prawo budowlane. Wykonawca przekaże 3 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy 
(z oryginalnymi podpisami z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
lub uprawnionego geodety) oraz edytowalną wersję elektroniczną mapy, możliwą do 
odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation). 

25. Wykonawca w ramach kontraktu przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny 
sporządzony w języku polskim i w pełnym zakresie niniejszej Umowy w 3 egz. w 
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na płytce CD/DVD). 
Kolaudat powinien być przygotowany w taki sposób, aby każda branża była 
wydzielona. 

Kolaudat powinien zawierać  między innymi:  
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1) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, 
lit. „b” ustawy Prawo budowlane, 

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 
3) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami,  
4) kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, jeżeli wystąpią, 
5) dziennik budowy,  
6)  opinię technologiczna wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych 

wyrobach i materiałach budowlanych, 
7)  recepty i ustalenia technologiczne, 
8) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące 
zamontowanych urządzeń, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe, 

9) protokoły badań i sprawdzeń między innymi tych, o których mowa w art. 57 ust 1 
pkt 4 i 4a . 

10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny 
wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka 
geodezji, 

11) protokół przekazania terenu, Protokół Bezpieczeństwa Ruchu podpisany przez 
Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego, 

12) ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robót, 
13)  protokoły odbioru odpowiednich właścicieli urządzeń obcych. 
 

26. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robót / szczegółowym wykazie robót, 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
oraz w innych dokumentach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 
dokumentach, a także nie spowodują opóźnień w realizacji inwestycji. Zastosowanie 
przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, musi umożliwić uzyskanie efektu 
zamierzonego przez Zamawiającego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego). 

27. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów, 
obowiązuje kolejność ważności dokumentów wg kolejności wskazanej w Umowie. 
Wszystkie wymienione dokumenty Umowy należy traktować, jako wzajemnie się 
objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o 
ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez 
Wykonawcę zakresu jego obowiązków, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W 
przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami – Wykonawca 
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zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego, w celu ich 
wyjaśnienia i rozstrzygnięcia, co do sposobu wykonywania Umowy. 

28. Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi. 
W zakresie ratowniczych badań archeologicznych, o ile będzie taka potrzeba, 
Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie tych badań wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzających inwestycję 
ratowniczych badań archeologicznych. Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego 
lub ratowniczych badań archeologicznych oraz związanego z nimi nadzoru 
archeologicznego pokryje Zamawiający. 

29. Na połączeniu konstrukcji nowej i istniejącej należy zastosować siatkę zgodnie 
z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej nr SST D-
05.03.26i. 

30. Długość okres gwarancji jakości wykonania robót i rękojmi na oznakowanie poziome 
wynosi 60 miesięcy, niezależnie od długości okresu gwarancji na pozostałe roboty i 
obejmuje jednokrotne odtworzenie oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

31. Długość okresu gwarancji jakości wykonania robót i rękojmi na elementy zieleni 
drogowej wynosi 36 miesięcy niezależnie od długości okresu gwarancji na pozostałe 
roboty 

32. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie wszystkich kosztów związanych 
z dostosowaniem się do powyższych wymagań.  

 
Koniec załącznika nr 1 


