Postepowanie nr: ZW.271.4.2023
Zatacznik nr 4 do SW2z

WZOR UMOWY

Umowa Nr..... /2023

Sporzadzona w Domaniowie w dniu .......cccccceeeeeeineennn. pomiedzy:

GMINA DOMANIOW z siedzibaq w Urzedzie Gminy w Domaniowie, Domaniéw 56, 55-
216 Domanidéw, nr identyfikacyjny NIP: 912-17-16-512, REGON: 931934851
reprezentowang przez:

Wojciecha Gtogulskiego - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie:

Matgorzaty Ciecierskiej — Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP: ..o, .y REGON: oo ,
dziatajgqcq na podstawie:

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca"” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :
Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych zwang dalej uPzp (Dz. U. z 2023
r., poz. 1605), nr postepowania ZW.271.4.2023

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Nazwa przedmiotu zamodwienia: ,Przebudowa drogi gminnej nr 111603D na
odcinku Polwica - Kuny”.

2. Zakres prac wykonany przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego bedzie zgodny z
dokumentacjg projektowg a w szczegdlnosci bedzie obejmowat frezowanie istniejgcych

warstw bitumicznych, wykonanie warstwy wzmacniajacej wyrownawczej z kruszywa
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tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm i utozenie warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:
a) dokumentacjg projektowa, na ktorg sktadajg sie:
- projekt zagospodarowania terenu,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
- informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

b) ofertag Wykonawcy,

¢) harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, [dalej: Harmonogramem], o
ktérym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2,

d) przepisami ustawy Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujgcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

e) oraz przy uzyciu materiatbw Wykonawcy - zastrzezenie to dotyczy rdéwniez
Podwykonawcow, i catosci robot objetych niniejsza umowa.

4. Integralnymi czesciami Umowy sq:
1. Dokumentacja projektowa — Zatacznik Nr 1;
2. Oferta Wykonawcy - Zalacznik Nr 2;
3. Karta Gwarancyjna - Zatacznik Nr 3 (wzér);
4. Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy

(wzér) - Zatacznik nr 4.
§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajagcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnosé waznosci n/w dokumentéw:

a) Umowa;

b) Dokumentacja Projektowa;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zamaodwienia.
§ 3. Wartosc¢ Przedmiotu Umowy

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczaltowe w wysokosci:

a) kwoty netto - ...l zt (Stownie oo )
b) podatek VAT (....... %) = i zt (stownie ..oovvviiiii )
c) kwoty brutto - ................. zt (stownie....cciviiii )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym za

realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego
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zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej), w dokumentacji projektowej, ktéra
stanowita zatacznik do SWZ oraz w tresci SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka
zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na
podstawie dokonanej wizji lokalnej.

Zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamowienia, prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy jak np. wszelkie koszty robét: przygotowawczych, pomocniczych,
tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: pomiaréw, nadzoréw, sprawdzen,
opinii, itp.; wszelkie: opfaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, a takze
koszty i optaty zwigzane z utylizacjg odpaddw, w tym ziemi z wymiany, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, wykonania zabiegow
pielegnacyjnych w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji, itp.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w
chwili zawarcia umowy nie mégt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztow
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie
wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego jest niezalezna od rozmiaru robét
budowlanych i innych $wiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia
niniejszej Umowy. Za ustalenie ilosci robot oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, za

wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 14 Umowy.
8§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu
Ofertowym oraz niniejszej Umowie.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcdw.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez



Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
nie pozniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robdét okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przediozy odpis z KRS Ilub inny wiasciwy dokument
potwierdzajacy uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej
zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia
przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku;
Cc) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
akceptuje projekt umowy lub jej zmiane.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg Iub Dalszym
Podwykonawcg umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy
zmian do umowy.
Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawca, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
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odnoszg sie do robot budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci
dostaw, robét budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogg zostaé przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektéw umow, projektédw zmian umoéw oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii zawartych umow
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy.
Podwykonawcy lub  Dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robot
budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowodow potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytulu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on diuzszy niz
30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich oséb

biorgcych udziat w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.12 umowy,

5



10.

11.

12.

13.

14.

) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytulu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.
Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg
Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 2 - 8.
Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawcqg (Dalszym Podwykonawca), a w przypadku
rob6t budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajaca w sposéb
jednoznaczny zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego
Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci
Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na
wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu wglad do oryginatow
w/w dokumentéw. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych
mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i
8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy)
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. I) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w
terminie okreslonym powyzej do przediozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z
podwykonawcyg, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposdb niewtasciwy (w szczegdlnosci w sposdb niezgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit f).
Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawca oraz Zamawiajacy ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcéw, przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem

art. 64718 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
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15.

16

17.

obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie.
Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajqcy potrgca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznacza 7-dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajqcy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) zitozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé

takiej zaptaty.

. Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni

od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 4 uPzp.

Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcéw,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami,
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania Iub zaniechania

Podwykonawcéw, jak za wiasne.
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19.

20.

21,

W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Iub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca Ilub
zgtoszony Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania realizacji robot do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres
wstrzymania robét dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat
Wykonawce.

Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane beda
przez:

a) Wykonawce: ....ccooevveeviececcee e,

b) Podwykonawce: ........ccoeviecieennnennn .

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy

nie stanowig inaczej.
8§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, iz zaptata naleznosci za wykonane roboty, obejmujgce swym
zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia okreslonego w § 1 Umowy, nastapi
fakturami  czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce (zgodnymi z
potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotami stanu
wykonania robot, zataczonymi kazdorazowo do faktury - stan wykonania oraz
wynagrodzenie bedzie okreslany na podstawie rzeczywiscie wykonanych robdét) oraz

fakturg koncowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany
element robdét przedstawiony w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym,
wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w tygodniu i nie moze przekroczy¢ 80% wartosci
przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust.1. Zamawiajacy ustala, iz elementami
nadajacymi sie do czesciowego odbioru i fakturowania przez Wykonawce sg
kompletnie wykonane elementy robot wyszczegélnione w Harmonogramie, o
ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2 Umowy.

Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢
wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru nalezy
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9.

sktada¢ w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzedu Gminy Domanidéw. Fakture
koncowg, wraz z rozliczeniem koncowym budowy i Protokotem Odbioru
Koncowego Robét, sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru nalezy
ztozy¢ w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzedu Gminy Domaniéw. W obu opisanych
przypadkach w/w dokumenty Wykonawca ztozy w dwoch egzemplarzach dla
Zamawiajgcego: w oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.).
Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu
Umowy.
/w przypadku realizacji z podwykonawcami/
Ptatno$¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez
Wykonawce nalezycie podpisanych os$wiadczen Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcow), ktérych tres¢ podano w Zataczniku nr 4 do Umowy, wraz kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) i z dowodem zaptaty, Ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robot, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajagcemu
w danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo.
Do kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oSwiadczenie, jaki zakres robdt zostat
wykonany przez poszczegolnych podwykonawcéw i sitami wilasnymi. Jezeli w
umowach z Podwykonawcami zawarte bedq postanowienia o potraceniach kwot z
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim os$wiadczeniu
zawrze kalkulacje, z ktérej bedzie wynikata wysoko$¢ zrealizowanych przelewéw na
rzecz Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia
stosownych oswiadczen Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty
czesci wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez
Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) do czasu wyjasnienia sprawy.
Jesli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(Split payment), jak rowniez
b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym
mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z
regutami prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkdéw okreslonych
w ust. 9 powyzej, opOznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego

ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
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10.

badz dokonania pfatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgacego jakichkolwiek odsetek, jak
rowniez innych rekompensat.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomocg
platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajgcego znajduje sie

na platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP.
8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust.1 w terminie do 150 dni od dnia podpisania Umowy
przez Wykonawce.

Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu roboét i gotowosci
do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru.
Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) Dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych,

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych oswiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy,

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkdéw Kierownika Budowy,

d) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy.

Rozpoczecie wykonywania robdét przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiajagcego - Kierownikowi Budowy po
przedtozeniu oswiadczenia o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy.

Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest réwnoznaczne z
wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie

do 7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6

ust. 2 Umowy.

8§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Protokolarne przekazanie Terenu Budowy przedstawicielom Wykonawcy tj.

Kierownikowi Budowy
10



1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

1.4. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sasiadujqcymi,

c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdb moga wptynaé na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktdérych uzaleznione bedzie
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacg na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujacym oraz na
innych terenach, o ktérych mowa w lit. ¢, przy czym Zamawiajacy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw lub
wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajagce z tego
konsekwencje;

Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Harmonogramu, w terminie 7

dni od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary

umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robot;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonaé¢ poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robot;

c) wartos¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robot.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest

zobowigzany zaakceptowa¢ Harmonogram lub odmoéwi¢ jego akceptacji. W

razie braku akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢

poprawek w ciggu 3 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji o

uwagach.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego o

wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do

zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robét i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robdt oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na tym Terenie.
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2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi pelng odpowiedzialnosé

za ochrone Robdt, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajacego oraz oséb

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie

Robot.

Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, w tym

pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieA z organami
administracji oraz wiascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci

Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa

wyznaczonemu przez wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych

mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznosc),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkoéw zabezpieczenia znakdéw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznos¢),

c) zgtoszenie zniszczenia Ilub uszkodzenia znakdéw geodezyjnych do
wiasciwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy
geodezyjnej w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wtasny
koszt wznowienie (odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych

pozwolen opisanych w pkt. 2.7 powyzej.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Robot.

Stosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy oraz osoby

sprawujacej nadzor autorski, chyba ze zastosowanie sie do tych zalecen

mogtoby w jakikolwiek sposéb wptynaé¢ na nalezyte wykonywanie Robét badz
spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu

Umowy; zastosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub

osoby sprawujacej nadzor autorski w zaden sposdb nie wptywa na

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.

Zatrudnienie przy wykonywaniu Robdét niezbednej kadry inzynierskiej,

kierowniczej oraz pracownikédw obstugi i pracownikdw technicznych w

odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Robot

wysokiej jakosci oraz nalezytego kierowania Robotami, w tym powierzenie
nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem Robdt osobom z odpowiednim
doswiadczeniem i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do
zaopatrzenia o0séb zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne

niezbedne $rodki ochronne oraz do zapewnienia im S$rodkéw tgcznosci
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania Robot.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedg podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace w

rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r.,

poz. 1465):

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty nawierzchniowe.

Dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw

biorgcy udziat w realizacji robét wymienionych w § 7 pkt 2.12 Umowy bedag

zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgacego podczas kontroli,

do przeprowadzenia ktdorej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu

wykonywania robdt w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i

dokumentéw, ktére bedq potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w

§ 7 pkt 2.12i 2.13 Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace

c) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika

d) Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegollnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownika

e) wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy

bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentdw za posrednictwem

Wykonawcy.

Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii uméw o

prace pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow

realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.12. Umowy.

Dostarczenie  odpowiedniej ilosci i  jako$ci  materiatdw,  sprzetu,

wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,

obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz

STWIORB niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Robot; do
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2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw,

odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepiséw prawa zgodnych z

przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na

podstawie przepisow w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie
przepiséw dotyczacych systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci

oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujacym

przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty przed
ich uzyciem muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru

Autorskiego.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

Zapewnhienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposdéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie
Budowy oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie
do potrzeb swoich i Podwykonawcow,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami medidw kosztéw powyzszych ustug we
wilasnym zakresie na podstawie wskazan wtasnych licznikow,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikéw
Robot.

Przywrdcenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych
terenéw, w tym wykorzystywanych do transportu materiatéw i urzadzen do
stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkéd wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych
terenach, a spowodowanych realizacjg Robdét. W przypadku niezastosowania
sie do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za
przywrocenie powyzszych Terendow do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkdéd spowodowanych realizacjg Robét i potracic
naleznos$¢ z pierwszej naleznej Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen na

Terenie Budowy, Terenie Sasiadujacym i poza tymi Terenami powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezgca inwentaryzacja wykonanych Roboét.

14



2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

Dbato$¢ o sSrodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegdlnosci gruz, pyty, hatas,

wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i

srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia

odnosnie sposobu zagospodarowania odpadow (w tym gruntu) powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robot zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac

sie wszelkich odpadow w sposdb zgodny z prawem optacajac wszelkie
zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez
wiasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany
jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajacego wszelkg
odpowiedzialnos¢ materialng zwigzang z usuwaniem zanieczyszczen
$rodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawcow lub jakiegokolwiek podmiotu
dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie

wymagan ochrony $rodowiska na Terenie Robdt i na Terenie Sasiadujgcym w

stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego.

Przestrzeganie przepisow bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkdéw

Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatow i urzadzen.

Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru wgladu w Roboty, a w szczegdlnosci wstep

na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych Robot.

Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgcego — jezeli zajdzie

taka potrzeba.

Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktora

zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

Zapewnienie Zamawiajgcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z

wykonywaniem robét budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez

Zamawiajqcego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Stosowanie i uzywanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do

stosowania w budownictwie:

a) oznaczonych znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
(EAT) Iub krajowa specyfikacjq techniczng Panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujacych sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych

producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
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budowlanej,

c) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit deklaracje zgodnosci potwierdzajaca zgodno$¢  wyrobuz
europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczonych znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Norma lub krajowq
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczonych do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

2.30. Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

2.31. Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami,
pozwoleniami lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

2.32. Prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.

2.33. Wyznaczenie dla wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu
Umowy strefy palenia papieroséw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato
akceptacji Zamawiajgcego.

2.34. Wydanie Zamawiajacemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego Robét.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie

bedzie obcigzato Wykonawce.
8§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody w
trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwiocznie wspdlny protokot ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robdét powinno by¢ potwierdzone pisemnie w

formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru roboét
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,
16



c) odbiér koncowy,
d) odbidr ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/ lub spisania
Protokotu Odbioru Roboét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy witasciwym
Kierownikiem Robot i wtasciwym Inspektorem Nadzoru.
Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych
zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania
czesciowe wyszczegolnione w Harmonogramie Robdt. Dokonanie czesciowego odbioru
nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania
(odbioru) Robdt, potwierdzonego przez Inspektorow Nadzoru, przy czym odbiorowi
bedg podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania czeSciowe wymienione w
Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbioréw
czesciowych Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania robét w
stosunku do pierwotnych zatozen terminowych przyjetych w Harmonogramie, o
ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2 Umowy.
Odbidér koncowy:
Zakonczenie wykonania robot i gotowos$¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza
wpisem do Dziennika Budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika
Budowy o zakoniczeniu wykonywania robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania robot. Inspektor
Nadzoru potwierdzi lub odmowi potwierdzenia wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robot.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajacemu ,Zakonczenia i gotowosci robét do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru wpiséw w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robot
budowlanych. Do zgtoszenia w formie pisemnej o ,,Zakonczeniu i gotowosci robot do
odbioru” - Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ kserokopie dokonanych
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisow w Dzienniku Budowy
potwierdzajacych ww. stan robot budowlanych oraz dokumenty pozwalajace
na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru:
a) Dziennik Budowy;
b) Oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowq;
c) dokumentacje powykonawcza (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty Iub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
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materiatdw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami
(w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub
Pendrive (pamie¢ USB)).
Zamawiajacy wyznaczy:
a) miejsce,
b) date,
C) godzine
rozpoczecia odbioru kornicowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmoéwi wyznaczenia
terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9
ust. 4 lit. a), b) i c) Umowy.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych -
liczac od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5
Umowy.
Odbiér korcowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w
tym Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru.
W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokét Odbioru
Koncowego Robét i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem
braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie
jakakolwiek cze$¢ robdét wykonang niezgodnie z elementami dokumentaciji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamdwienia STWIORB i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazdg niekorzystng i niezamierzong witasciwosé
Przedmiotu Umowy utrudniajgca korzystanie z niego zgodnie 2z jego
przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi
"Protoko6t z Czynnosci Odbiorowych", ktory bedzie zawierat liste istotnych
wad oraz termin ich usuniecia, a Protokot Odbioru Koncowego Robot
zostanie sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie
Protokolu Odbioru Koncowego RoboOt bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy
uznaje wykonane przez Wykonawce zamowienie jako wykonane nalezycie. W
dniu spisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjna.
Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:
a) wady nieistotne, Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w okreslonym
terminie lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy

termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
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Zamawiajacy moze odmodwié przyjecia pozniejszej naprawy i bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac¢ usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze odmowi¢ przyjecia pozniejszej
naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
(wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajagce uzytkowanie Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usuna¢,
zgda¢ ponownego wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie
wyznaczonego terminu bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub
ponowne wykonanie zakresu objetego wadami innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo
zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i ¢) Zamawiajacy zachowuje prawo
do zadania kary umownej za nieterminowe usunigcie wad i usterek.

Uprawnienia Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zalaczniku nr 3 do

Umowy - ,Karta gwarancyjna (wzor)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi byc¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

5. Odbior ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

1.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze

wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.
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3.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét, ktory bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

Wykonawca ma obowigzek usunac¢ stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie bytly

przewidziane niniejszag Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te

badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane

materiaty badZz wykonanie robdt jest niezgodne z Umowg, to koszty badan

dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan

obcigzaja Zamawiajacego.

§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, -za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwiloke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu konncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy- w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,1% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez Wykonawce;

za zwloke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
pkt. 2.2 Umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w stosunku do terminéw
podanych w Karcie Gwarancyjnej - w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawca dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 4 ust. 13 w

wysokosci 1000 zi;
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g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 2 000 zi;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
jezeli jej wartosc¢ jest réowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

j) za zwtoke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich
aneksow do umoéw, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w wysokosci 200
zt za kazdy dzien zwiloki przedtozenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowyo
podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki przedtozenia w/w dokumentu;

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci- w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

¥) za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku z
przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci;

m) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwiloki przedtozenia w/w
dokumentu;

n) za nieprzekazanie dokumentu przediuzajacego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust.
3 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu,

0) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych co najmniej
jednej z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.12, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek,

p) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2.14 Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zt,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte

21



wykonanie Umowy przez Zamawiajacego, ktore spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktdére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy -
w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla
usuniecia wszelkich watpliwosci strony zgodnie oswiadczaja, ze zobowigzanie do
zapfaty kary umownej, o ktéorej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuaciji
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Kary umowne maja charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich tgczna wysokos¢,
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Strony uzgadniajq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej, ktoéra Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W
przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do potrgcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za
zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego
Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przekraczajacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres
miesiecy zgodnie ze ztozong ofertg, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robdét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakoriczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego
Robét - zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwtocznie, lecz nie poOzniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegotowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 3 (wzor karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu spisania Protokotu

Odbioru Koncowego Robét.
8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy, najpozniej w dniu zawarcia Umowy przed jej podpisaniem przez Wykonawce,
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2.

3.

w wysokosci 2 % kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie:
................... p4 B € (0111 o [1= ) I VAR Vo] o 0 0| 1T
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a) Pieniadzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

c¢) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 uPzp.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowyw

5.

nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrécona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji
na okres rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach
zawartych w art. 450 ust. 5 uPzp - na pisemny wniosek Wykonawcy oraz wskazany
rachunek bankowy.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego powstaltych w zwigzku z realizacjag Umowy. W
zwigzku, z czym w przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania
jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego cze$¢ zostanie
wykorzystane przez Zamawiajacego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany

w § 6 ust. 1 Umowy- skutkujacy potrzebg wydiuzenia okresu zabezpieczenia -

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okreséw

obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegolnych
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wysokosciach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie
przedstawi dokumentu moéwigcego o dokonaniu przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zatrzymania 2 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy z naleznej Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu

dokumentéw Swiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.
§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1. Kierownik Budowy - Pan/Pani ........c..ce..u. ;o tell - posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

2.1. Inspektor Nadzoru Robo6t Budowlanych - Pan/Pani ................. ; tel.

§ 14. Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 uPzp Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki zmiany
Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujagce mozliwoscig zmiany terminu i/lub
zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a) nastgpi koniecznos¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej lub w sytuaciji,
gdy bedzie to niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru roboét przepisami prawa wykonania
Przedmiotu Umowy i uniemozliwiag wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w
niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu - mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgltoszenia
problemu do dnia przekazania rozwigzania lub o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

b) Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajgacego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

c) Na wniosek Zamawiajacego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu
Przedmiotu Umowy, po uzyskaniu akceptacji Projektanta- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres niezbedny do

zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
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i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

d) Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgacymi
na dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

e) Gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot, o ktéorych mowa w art. 455, ust. 1, pkt.
3 i 4 oraz ust. 2 uPzp i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy;

f) Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemoznos¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegdlnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, jak m.in. kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan wojenny, nowe akty prawne lub
decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim
wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okre$lonego w § 6 ust. 1
Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie mégt realizowac¢ Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

g) Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

h) Wykonawca wystgpi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

i) Wykonawca wystapi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Art. 122 uPzp
stosuje sie odpowiednio.

2. W przypadku wystgpienia robét zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego

w pierwszej kolejnosci koszt robot zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na
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podstawie wartoséci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli
wartosci zakresu robot zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie
Harmonogramu, ich warto$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego
metodg szczegdtowg zgodnie z nieobowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych (Dz.U.2001 Nr 80 poz. 867), ktéry przygotuje
Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru. Kosztorys bedzie przygotowany na podstawie KNR z
wydawnictwa ,SEKOCENBUD"” z zastosowaniem $rednich sktadnikéw cenotworczych
~SEKOCENBUD"” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu
koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=75%, Z=15%, R=25,0 zt netto/r-g. Koszty
materiatdw i sprzetu beda przyjete na podstawie publikatoréw ,SEKOCENBUD” z
kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, a-
jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych. Na tych samych zasadach
obliczane beda wartosci robdt, ktdére zostang wprowadzone w miejsce robot
zmienianych.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1, lit e) ich
wartos¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do
wyrazenia takiej zgody.

Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w par. 13 nie
wymaga aneksu do umowy i bedzie obowigzywac¢ od dnia pisemnego powiadomienia
drugiej Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy
bedzie dokonanie przez Wykonawce na wiasny koszt zmian okreséw obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpézniej w dniu podpisania aneksu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze aneks nie moze zostaé podpisany z winy

lezgcej po stronie Wykonawcy.
§ 15. Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy:

1.1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w
art. 456 ust.1 uPzp i Kc.

1.2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
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1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

Umowy, w szczegolnosci:

a) Nieuzasadnionej zwioki w rozpoczeciu Robdt, zaprzestania ich wykonywania
przez okres dtuzszy niz 7 dni,

b) zwloki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 7 dni;

c) nieprawidtowego wykonania robot lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, sztuka budowlang Ilub
poleceniami Inspektora Nadzoru, w okresie 90 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepisow BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ, w okresie 90 dni od ich stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zapfat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wieksza niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy, w okresie 90 dni od
dokonania ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 1520), niewypfacalnosci, lub
zagrozenia niewypfacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2309);

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej
w § 3 ust 1, w okresie 90 dni od przekroczenia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Poza terminami uregulowanymi w ust. 1.2, oswiadczenie o odstgpieniu winno by¢

ztozone najpdézniej w terminie do 1 roku od dnia okreslonego jako termin

realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem

Zamawiajgcego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za

Roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru do

dnia doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu (art. 456 uPzp).

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwiocznie wstrzyma i

zabezpieczy roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonajg

inwentaryzacji Robot, na podstawie, ktérej Inspektor Nadzoru przystapi do
odbioru Robét wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na
zasadach okres$lonych w Umowie.

Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczgace gwarancji jakosci

i rekojmi obowigzuja miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych

Robdt.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru potwierdzi wartos¢
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wykonanych Robot jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz
materiatédw nie wbudowanych ktére zamierza kupi¢ Zamawiajacy, stanowigcych
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,

ktdérej dziatania albo zaniechania byty przyczyna odstgpienia.
8§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres
trwania niniejszej umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego i podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig oraz z tytutu szkdd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych. Wysokos$¢ polisy OC
musi wynosi¢ minimum warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przediuzenie obowigzywania w/w

ubezpieczenia nie pdzniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.
8§ 17. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg umowgq
bedg przetwarzane wylacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedg przed
dostepem o0sdéb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych — Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oswiadczaja, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie
zgodnie z przepisami RODO.

Strony zobowigzujgq sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych
strone pracownikdw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko
w celu i w czasokresie niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator
wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do

zachowania poufnosci i tajemnicy. Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania
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danych osobowych.

Strony beda przetwarza¢ dane o0sOb reprezentujacych strone, kontaktowe oséb
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzuja sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i 0sob zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Gminy Domanidw:

https://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/11453/wiadomosc/457095/klauzula infor

macyjna _gmina_ domaniow.

§ 18. Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonaé przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajagcego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym lub
upadfosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej witasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz niezakonczonych rozlicze wynikajacych z Umowy.

Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach
Wykonawca/Zamawiajacy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom Ilub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy, z wylgczeniem
sporow, o ktorych mowa w ust. 6, strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom
powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1

otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.
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9. Strony przyjmujq jako date zawarcia umowy - date ztozenia podpisu przez ostatnig ze

Stron.
Zamawiajacy: Wykonawca:
POAPIS..cciiiiirarrir s nraaas POAPIS .ierieriir
data ......coicriinin e data ....cccivcriirnrn e e
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Zatacznik nr 3

dO UMOWY NI oot

KARTA GWARANCYINA

okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) z tytutu gwarancji jakosci

Przedmiotem karty gwarancyjnej jest:

Nazwa budowy:
Adres:

Data przekazania przedmiotu umowy do uzytku:

a. Dzien- miesiac - rok-

Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

L AV ] o= 1 o SRS PRRURRI

o$wiadcza, Ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot zamodwienia zostat
wykonany zgodni€ Z UMOWE, .....cceeceeeriireieeniriiee e , zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi.
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad ujetych (wpisanych) w
prowadzonym przez Zamawiajgcego (Uzytkownika) ,Rejestrze reklamacji i
dokonanych napraw" i zgtoszonych przez niego na pismie (pismo, fax., email)
podajacym rodzaj wady i ewentualng przyczyne w okresie trwania gwarancji
jakosci, okreslonych w pkt. 6.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego usuniecia zgtoszonych wad w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego (Uzytkownika), natomiast jezeli
usuniecie wad ze wzgledéw technicznych (szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe
w tym okresie - niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z
Zamawiajacym (Uzytkownikiem), przy czym przyjmuje sie, ze:
a. wady zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu drogowego beda usuwane w ciggu 48
godzin od momentu zgtoszenia,
b. pozostate wszelkie wady w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia
Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przediuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego
terminu, przy czym Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci, aby usung¢ wady w
mozliwie najkrétszym terminie.
Stwierdzenie usuniecia wad nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w terminach podanych w
pkt. 5.3 od daty zawiadomienia Zamawiajgcego (Uzytkownika) przez Wykonawce o
dokonaniu naprawy pod rygorem skutkéw prawnych.
W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci

zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej
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10.

skutecznego usuniecia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementdéw okres

gwarancji jakosci dla tych usunietych wad biegnie od nowa od daty usuniecia wady.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a. sity wyzszej, przez co strony rozumiejg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i
strajk generalny,

b. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c. szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu
gwarancji w sposob niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i
uzytkowania.

Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe, liczony od daty odbioru obiektu przez
Zamawiajacego (Uzytkownika) wynika z okresu niezbednego do ujawnienia sie lub
wykrycia wady, nie okres$la natomiast trwatosci przedmiotu gwarancji i wmontowanych
urzadzen.

Czas gwarancji Wynosi: - .. miesiecy

Nie sg objete gwarancjq:

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy (Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanych
w dniu odbioru dokumentéw zwigzanych z prawidtowym uzytkowaniem i eksploatacjg
przedmiotu gwarancji.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o
wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej wadzie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie w

zwigzku z usuwaniem wad.

WYKONAWCA

/ podpis i pieczec¢ /

Warunki gwarancji przyjat:
INWESTOR (UZYTKOWNIK)

/ podpis i pieczec¢ /
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Zatacznik nr 4

dO UMOWY NI oot
-WZOR-
OSWIADCZENIE CZESCIOWE/ KONCOWE*
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY *

. PODWYKONAWCA: ...

reprezentowany PrZe€zZ ....ocvveveeeeeeenenenenenennns

+ WYKONAWCA: .o

« ZAMAWIAJACY: i

. OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:
Podwykonawca oswiadcza, ze:
PRZEJSCIOWE:

a)

b)

na date ztozenia niniejszego Oswiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega
wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* =z zaptatg naleznego
wynagrodzenia (uwzgledniajgc ptatno$¢ za roboty uwzglednione w fakturze
Wykonawcy nr.....eeeeeeenn, D oz tytulu Umowy Nr ., z dnia
....................... zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawcg/
Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej .....covvvvviviiiiiiiiiiinnnnnn, ,

w okresie od podpisania niniejszego Os$wiadczenia do dnia ......ccevevvvvievivnnnnnns
(termin pfatnosci faktury Wykonawcy) nie przypadajq terminy wymagalnosci
jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/

Dalszego Podwykonawcy* z tytutu realizacji przedmiotowej Umowy Nr ...................... .

KONCOWE:

c)

d)

do daty ztozenia niniejszego Os$wiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca*
otrzymat od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zapfate catosci wynagrodzenia za
roboty/dostawy/ustugi wykonane w ramach Umowy Nr ..........ccoevvinennnen. z dnia
....................... zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawca/
Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej ......cooovviviiiiiiiiinnnnnnns ,

w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
o podwykonawstwo  Nr .....ccieiiiiiiiiiine. Z dnia
i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec

Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

33



e) w zwigzku z dokonaniem =zaptaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce/
Podwykonawce* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy Nr
............................ . Zamawiajacy nie posiada zadnych zobowigzanh  wobec
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania Zamawiajacego

wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasty.
5. Integralng czescig Oswiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny
Podwykonawcy (aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji

dziatalnosci gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

.................................... ydnia oo PODPIS

* niepotrzebne skresli¢
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