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Nr postgpowania: RGKiM.271.18.2022.WJa Zatgcznik nr 6 do SWZ

Wzor umowy

Umowa nr RGKiM.272.18.2022.WJ
zawarta wdniu ................ 2022 r. pomigdzy:

Gming Miasta Puck,

z siedziba w Pucku 84-100, ul. 1 Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 , reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta Puck — Hanne Pruchniewska

przy kontrasygnacie Skarbnika — Wioletty Joskowskiej,

zwana dalej ,,Zamawiajagcym”

a
zsiedzibaw ..., ule . ZArEJeStrOWANG W ...vvvveeiteveeeeennanns
ProwadZonYIN PIZEZ . v swviavavanians cassisvnn lau 11111615 1) 1 1 R NIP s comimsevsmmmas s ;

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanych ,.Stronami”, a kazde z nich takze ,,Strong”,

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania nr RGKiM.271.18.2022.WJa o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ,,ustawa Pzp”,
0 nastepujacej tresci:

§1 — Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowa”) jest realizacja inwestycji pn. ,,III Renowacja
Parku Dziejéw Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skweréw przy ul. Nowy Swiat” w ramach
projektu ,Rewitalizacja Centrum Pucka” wspolfinansowanego ze sSrodkow Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
(zwanej dalej ,,.SWZ™), szczegdlowym opisem przedmiotu zamdéwienia (OPZ) stanowiacym Zalgeznik
nr 1 do umowy, dokumentacja techniczng oraz oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacja. a takze, ze warunki prowadzenia robot sg mu
znane i nie zglasza w stosunku do nich zadnych zastrzezen.

4, Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziala¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej
realizacji zamdwienia.

§2 — Termin wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostal zrealizowany i przekazany Zamawiajacemu
w terminie do dnia ........ r. W terminie powyzszym Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty, zglosi¢ ich zakonczenie Zamawiajagcemu, przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
odbiorowa (w 2 egzemplarzach) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robat.
W terminie zlozenia Zamawiajacemu zawiadomienia o zakonczeniu robot, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgloszenia zakonczenia robét przez Powiatowy
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku.

2. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania
robot lub ich czesei, tempo robdt wedlug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dzialan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwiazane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, za wyjatkiem sytuacji, za ktore wyltaczng
odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy.
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Zamawiajacy ma mozliwos¢ przediuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany terminow realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaly
szczegotowo opisane w § 13 umowy.

W przypadku wystapienia opdznien,, Strony ustalaja nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju.

Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu rzeczowo-
finansowego” (zwanego dalej ,,harmonogramem™). Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego)
zmiana terminow realizacji poszczegolnych zakresow robot objetych harmonogramem, niepowodujgca
Zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy.

Podstawa do przygotowania harmonogramu jest Kosztorys ofertowy, opracowany metoda kalkulacji
uproszczonej, ktéry stanowi Zalgcznik nr 2 do umowy. Z uwagi na ryczaltowe wynagrodzenie
Wykonawcy, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstapienia od umowy lub rezygnacji (§7 ust. 4 umowy) przez Zamawiajgcego z wykonania
czesci (elementow) przedmiotu umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w §11 ust. 51 6 umowy.

Zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 7 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Umowg zawarto na czas okreslony obejmujgcy okres realizacji umowy, o ktérym mowa w niniejszym
paragrafie.

§3 — Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

3) zapewnienie na wlasny koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) terminowa zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.
§4 — Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przyjecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 dni od zawarcia umowy;

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z jej postanowieniami, ztozong
oferta, dokumentacja projektowa, STWiORB oraz aktualnie obowiagzujacymi normami, przepisami
prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczna — za jakosé robot odpowiada Wykonawca;

3) szczegolowe sprawdzenie w terenie warunkow pozwalajacych na terminowe wykonanie umowy
i niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o ujawnieniu wszelkich okolicznosei, ktére na ten
termin moga niekorzystnie wplynac;

4) ubezpieczenie budowy i robot z tytulu szkod, ktore moga powstaé w zwiazku z prowadzonymi
pracami; ubezpieczeniu podlega w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw, osdb trzecich, powstale
w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kotowym;
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5) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu zamdwienia,
dokumentacji projektowej 1 STWIORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikie wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

6) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robdt (w tym koszt zuzycia medidow) oraz strzezenie
mienia znajdujgcego si¢ na jego terenie, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa realizacji
robdt; Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdt, zapewnié
w bezpieczny sposob, ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego
podczas prowadzenia robdt, zapewnic¢ dostgp do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu placu
wykonywania robot; Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren robdt od chwili jego
przyjecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu;

7) wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),
nadto okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

8) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybdr materiatéw budowlanych, o ile sg one
inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowe;;

9) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 1acznie
z kosztami utylizacji;
10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wlasciwych przepiséw zwiazanych z gospodarka oraz
utylizacjg odpadow, w szczegdlnosci:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,
2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260,1504, 1576, 1747);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250,1726).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robot z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbg¢dnych materiatéw, odpadow i smieci. Wykonawca powinien
posiada¢ dokumenty potwierdzajagce przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych
opfat, nadto okazac je na kazde wezwanie Zamawiajacego;

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej;
14) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek

sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

16) usunigcie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materialach powstalych w okresie,
w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt albo ich czesci badz urzadzen —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

18) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robdt od uszkodzen, ktore moze spowodowac transport
i sprzet Wykonawcy. W szczegolnosci dostosowanie si¢ do obowigzujgcych ograniczen obciazen osi
pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu do i z terenu robdt, aby nie spowodowat on szkod

na drogach;
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19) uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowe zajecie pasow drogowych oraz opracowanie
1 uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu — o ile bedzie to konieczne. Koszt zajgcia pasa
drogowego i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu
ryczaltowym;

20) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkéw transportu
Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek
uszkodzen ich natychmiastowa naprawg. Technologie naprawy uszkodzen nalezy uzgodnic
z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

21) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

22) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robdt Zamawiajacemu w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

23) powiadomienie mieszkancow i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie pézniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét (jesli dotyczy);

24) wykonywanie wszystkich robdt objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaklécaé, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, interesdéw o0sdb trzecich;

25) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom, dla ktdrych sg
przewidziane wedlug umowy;

26) dostarczanie niezbednych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawdzen
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

27) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

28) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub
instalacji;

29) uzyskanie przed rozpoczgciem robot wszelkich niezbgdnych dokumentdéw, w szczegoélnosci
zezwoleni, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzorow technicznych, w tym z gestorami sieci oraz zapewnienie nadzoru
archeologicznego;

30) zapewnienie opracowania przed rozpocz¢ciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robot;

31) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokofow niezbgdnych przy
odbiorze;

32) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

33) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé
w pelnej wysokosci, za wyjatkiem szkdd, za powstanie ktorych wylaczna odpowiedzialnos$¢ ponosi
Zamawiajacy;

34) niezwloczne informowanie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego,

o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢ lub termin
zakonczenia robot;

Wykonawea zobowiazany jest zapewni¢ odpowiednie kierownictwo budowy i robdt objetych umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
ustanawia do wykonywania przedmiotu umowy nastepujace osoby, zgodnie z SWZ:
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1) kierownik budowy w 080biCh cissesmmmsnnuin s s e s , posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

2) kicrownik tobdt W 0SOBICL i e e ST R ,  posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;.

Kierownik budowy bedzie obecny na terenie budowy przez caty czas wykonywania robot budowlanych
oraz bedzie osoba zdolna i upowazniona do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej sprawie zwiazanej
z realizacja umowy. Przekazanie tej osobie wskazowek lub zarzadzen bedzie uznawane za przekazanie
ich Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spelniaé warunki postawione w tym zakresie w SWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 21 3, winna by¢ potwierdzona
pisemnie, ale nie wymaga aneksu do ninigjszej umowy.

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: czynnosci
wykonywane przez pracownikéw ogélnobudowlanych w ramach zamodwienia (w tym roboty instalacyjne
i drogowe), na czas trwania tych czynnosci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku, gdy
ww. czynnosci zostana powierzone osobom fizycznym prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza, ktore
ww. czynnosci bedg wykonywac osobiscie na podstawie taczacego je z Wykonawca lub Podwykonawca
stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub maja by¢ zatrudnione
osoba lub osoby wykonujace ww. czynnosci.

Jezeli czynnosci wskazane w ust. 5 spelniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie Wykonywatl samodzielnie (jako wiasciciel/wspotwlasciciel), Zamawiajacy uzna
to za spelnienie warunku zatrudnienia na umowg o pracg osob wykonujacych czynnosci zwigzane
z realizacja zamoOwienia;

Zatrudnienie 0s0b na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 5 powinno trwac
nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Podwykonawcg z tytulu wywigzania si¢ z okreslonego
w ust. 5 obowigzku.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce okreslonego wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw dokonywania
ich oceny, o ktérych mowa w ust. 11,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze zwrocic
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawceg lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy moze
zadac w szczegolnosei:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace¢ zatrudnionego pracownika,
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13:

4) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkdw pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci traktowane bedzie jako niewypelnienie obowiazku
zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace.

Niewypelnienie zobowiazan dotyczacych zatrudniania oséb moze by¢ podstawa do odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce obowiazkow okreslonych
w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 121 13.

§5 — Podwykonawcy

Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot umowy, za
wyjatkiem rob6t w zakresie ....................... . ktore zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy/ow,
w tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powolal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ (o ile sa znani) Zamawiajacemu przed przystapieniem do
wykonywania zamowienia liste zawierajacg nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazywac informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktorym zamierza powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu umowy w okresie pdzniejszym.
Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga
zgody Zamawiajacego, a jej udzielenie bedzie mozliwe wylacznie w przypadku udokumentowania
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego dowodami spelnienia przez Podwykonawce wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (jesli takie warunki w SWZ
przewidziano).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu spelnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za dzialania wlasne.

Umowa z Podwykonawca, a takze umowa migdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg, wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegoInosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub prac
stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaplaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe,
Zamawiajacy bezposrednio zaplaci Podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazani sa do przediozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru robodt, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wycena, oraz ze
wskazaniem czesci dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 robot budowlane, w szczegdlnosei
w nastepujacych przypadkach:
1) okreslenia terminu zapfaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane prace stanowiace
roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany
umowa;
3) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ lub ustawie Pzp;

4) w przypadku, gdy wartos¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza wartosé
udzielonego Wykonawcy w tym zakresie zaméwienia;

5) w przypadku postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy

zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Niezgloszenie w terminie okreslonym w ust. 9 zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Zapisy ust. 6-12 maja odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

§6 — Odbiory

Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory czgsciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie czesci
robot,

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpuje po wykonaniu wszystkich robot objetych umowa

i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egzemplarze) oraz
zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgloszenia zakonczenia robét od PINB w Pucku;

4) odbidr ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, wpisem do Dziennika budowy.
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Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego i Koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiodr czgsciowy nastapi w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajacego

0 osiggnigciu gotowosci do odbioru czesciowego, pod warunkiem faktycznego wykonania czeSci

zamowienia zgodnie z umowg, SWZ i innymi obowiazujacymi normami.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang
w 2 egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opisane i opieczgtowane przez kierownika
budowy. '

5) zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgloszenia zakonczenia robot przez PINB w Pucku.

Zamawiajgcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z umowy, uznaje sie date odbioru,
stwierdzona w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic odbioru do
czasu ich usuni¢gcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony
do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, przez osobe¢ trzecig wybrang wedle wlasnego uznania, bez
koniecznosci zatwierdzenia przez Wykonawce oraz bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody Sadu.

Postanowien ujgtych w ust. 10 1 11 powyzej nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za ktore
wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

§7 — Wynagrodzenie

Calkowite wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za prawidlowe, zgodne z umowa wykonanie w catosci
przedmiotu umowy, okreslone w ztozonej ofercie, wynosi:

111 (1 S zt
plus nalezny podatek od towardw i ustug (VAT) .....cvvnenenenn. zl,
lacznie brutto: .................. zl (slownie zlotych: ...oorvneenninnnnens G e B )

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu
umowy wprost lub posrednio okreslone umowsa, w tym miedzy innymi:

1) wszelkie oplaty i podatki naliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,
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2) normalne ryzyko zwigzane z okolicznosciami, ktorych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz realizacji robot
budowlanych.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek cz¢sci przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czgsci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dziei odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposéb obliczenia wartosci tych robot
zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych wynagrodzenie, okreslone w ust. 1,
bedzie podlegato zmianie.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegolowej, zawierajace
zakres robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robdt podlegajgcych wykonaniu
wedlug zamiennej Iub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT 1 zysku oraz ceny
materialow i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen przyjetych do
obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatow wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materialdw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowigzujacych
w danym okresie i zawierajagcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzgtu wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzgtu SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajagcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wspolfinansowane jest ze Srodkow Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budzetu panstwa.

§8 — Rozliczenie przedmiotu umowy

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czg$ciowe na podstawie zatwierdzonego protokotu czgsciowego
odbioru robdt — nie czgsciej niz raz na 2 miesiace, do kwoty nie wyzszej niz 70% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 umowy.

Nie mniej niz 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy wyplacone zostanie po
koncowym odbiorze robot.

Podstawa do wystawienia faktur czesciowych i konicowej bedzie podpisany przez Strony bezusterkowy
protokét odbioru odpowiednio czgsciowego i koncowego robdt. Zalgeznikiem do protokolu odbioru
czesciowego robot bedzie zestawienie wykonanych prac wraz z kalkulacja ich wartosci. Natomiast
zatacznikiem do protokolu odbioru koncowego bedzie Kkosztorys powykonawczy podpisany przez
kierownika budowy oraz zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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W przypadku realizacji zamdéwienia przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
o ktorych mowa w §5, Wykonawca jest zobowigzany do kazdego z protokotu, o ktérym mowa w ust. 3,
dofaczy¢ oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey, ze wszystkie roszczenia w zwigzku
z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostaly catkowicie zaspokojone — wedtug
wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 do umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniat
Podwykonawcow, sklada stosowne oswiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu
Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku
do Zamawiajacego do czasu, az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez
odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983

Odbiorca: Urzad Miasta Puck ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck.

Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w terminie
30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z zalgcznikami.
Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce musi znajdowaé si¢ w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej.

Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opoOzZnienie
w transakcjach handlowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust, 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 178).

Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy przelewac na rzecz osob trzecich
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypehlil zobowiazan
wynikajacych z umowy, platnosci beda wstrzymane. ‘

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej platnosci wynagrodzenia w stosunku do
Podwykonawcow obciazaja w catosci Wykonawce.

Zapftata za fakture, o ktorej mowa w ust. 11 2, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar umownych
okreslonych w § 10 umowy, w przypadku ich naliczenia.

§9 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w lacznej wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczaltowego tj. w wysokosci ........ zt
(stownie: ... zb) w formie ........

Wynagrodzenie pozostajgce do zaplaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow moze
zosta¢ potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
poczet naliczonych kar umownych okreslonych w §10 umowy, w przypadku ich naliczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
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1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca je wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawecy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 4 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad — do czasu ich usunigcia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 umowy wystapi koniecznos¢ przediuzenia
terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbior zostanie przesunigty
w czasie, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o czas przesuni¢cia tego odbioru.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 450
ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§10 - Kary umowne

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 20 % ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

2) w przypadku nieprzejecia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczaltowego brutto;

3) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajacego na okres dluzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien zwloki, nie wigcej niz 20% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto:

4) w przypadku zwloki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 -
za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad, nie
wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

5) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z powodow innych niz niewywigzanie si¢
Zamawiajgcego z warunkow umowy, zaplaci on Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

6) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 15% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany oraz za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz 8 000 zk,
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8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty zgodnie
Z postanowieniami umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek niedokonania zmiany, nie
wiecej niz 8 000 zt;

9) zabrak zaptaty lub za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz 10 000 zt;

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy, w szczegolnosci w zakresie
Podwykonawcéw, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

11) w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie wyznaczonym
przez ten organ lub Zamawiajagcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub
Zamawiajacego, nie wigcej niz 20% ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

12) w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 11
umowy dla wszystkich osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia w wysokosci 300,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce
ww. dokumentéw, przy czym nie czesciej niz co 3 dni;

13) w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 5 przez osoby, ktore nie sg zatrudnione
na umowe o prac¢ w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek
niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace;

14) w przypadku nieprzedtozenia dowodu uiszczenia skladki zgodnie z § 14 umowy — w wysokosci
3 000,00 zt (za kazdy stwierdzony przypadek);

15) za brak powotania i stalego obsadzenia funkcji jednego z kierownikow, o ktérych mowa w §4 ust. 2
umowy w trakcie prowadzenia robdt w wysokosci 1 000,00 zf za kazdy przypadek.

Maksymalna wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz jednego
powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalaja w wysokosci 90% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym

mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytuldw
okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne mogg by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia kar
umownych z tytulu niewlasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku odstapienia
od niej, kary umowne z tytutu niewykonania umowy w wyniku odstgpienia od niej (ust. 1 pkt 5 i 6) bedg
nalezne w wysokosci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy, ustalonego w oparciu
o procentowy poziom realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z umowy.

Strony uprawnione sa dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogoInymi Kodeksu
cywilnego, przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelnosci naliczonych z tytulu
kar umownych.

Kar umownych nie nalicza si¢ za zachowania Wykonawcy niezwiazane bezposrednio lub posrednio
z przedmiotem umowy lub jej prawidlowym wykonaniem, jak réwniez za sytuacje, za ktére wylgczng
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy.

§ 11 — Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, po
bezskutecznym wezwaniu, gdy:
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1) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego w terminie,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa diuzej niz 21 dni;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczal wykonywania robot lub w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiajacego, nie podjal ich w ciagu 5 dni od chwili otrzymania decyzji Zamawiajacego
0 wznowieniu realizacji robot;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacja oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego dotyczgce poprawek lub zmian sposobu wykonania robdt w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robot lub jezeli stopien zaawansowania
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywal, iz umodéwiony termin ich
zakorficzenia jest zagrozony;

6) atakze w nastgpujacych przypadkach:

-a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu
polaczenia lub reorganizacji;

b) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;

7) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonanej, do czasu odstapienia, czesci umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy

odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawey, wybranemu wedle wlasnego uznania bez koniecznosci uzyskania akceptacji Wykonawcy

lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci umowy bedzie

nastepujacy:

1) w przypadku odstagpienia od cafego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacego z harmonogramu) od ogolnej wartosci przedmiotu

umowy;
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2) w przypadku odstapienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie,
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie kosztorysow powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawcg i zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

3) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 2, opracowane beda w oparciu o nastepujgce zalozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostana przyjete z kosztorysow, a ilosci wykonanych robot z ksiazki
obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KINR-y.
W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y. a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu
0 nastepujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bgda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzil roszczen z tego tytuhu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robot
zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% wartosci umowy.

§ 12 — Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na:

1) roboty budowlane na okres ...... miesi¢cy, od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego;

2) wurzadzenia na okres ..... miesigcy, od dnia podpisania bezusterkowego protokolu odbioru
koncowego.

Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi 24 miesigce od daty podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne — min. 1 raz w roku;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w okresie gwarancji;

3) koszty przegladéw gwarancyjnych — jesli dotyczy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce na przeglad gwarancyjny w formie pisemnej. Na okolicznos¢
przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokol.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca zobowiazuje si¢
do usunigcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu z przegladu gwarancyjnego.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji i rekojmi, wady i usterki powstate na skutek dzialania sity
wyzszej, albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.
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W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunig¢cia wad i usterek w terminie 14
dni liczac od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie
przedhuzony o czas naprawy.

Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie
w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytulu rekojmi na okres
wee-eeoos Z Wylgezeniem rekojmi za wady odnoszace si¢ do nieruchomoscei, co do ktérych okres rekojmi
wynosi 5 lat poczawszy od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru przez
Zamawiajacego. Okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niz okreslono w art.
568 § 1 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, wybranej
wedlug wlasnego uznania bez koniecznosci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uprzedniej zgody Sadu.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione, Zamawiajacy
moze uzna¢, ze pomimo usunig¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe przedmiotu
umowy. Z tego tytulu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu o sporzadzong na
zlecenie Zamawiajacego ekspertyze¢ i wyceng rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawce
zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiajacy jest uprawniony
do potracenia naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy dotyczacego wad i usterek.

W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungé, Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

§ 13 — Zmiana umowy

W przypadku, gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy nastapi zmiana:
1) stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatlowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U, z 2020 r.
poz. 1342, z 2022 r. poz. 1079), oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda mialy wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce — zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2-8 ponizej.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga podpisania aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepiséw zmieniajgcych,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej. do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie. Wniosek powinien zawiera¢
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz
dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego czy zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, maja lub
beda miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztéw uzasadniajag zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie,
a w szczegolnosci:

1) przyjete przez Wykonawceg zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zalozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przyszlych kosztéw wykonania umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi prawidlowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak umowy o prace lub
dokumenty potwierdzajace zgloszenie pracownikéw do ubezpieczen,

2) wykazanie wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysoko$¢ kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce,

3) szczegélowa kalkulacje proponowanej zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysoko$ci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce.

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktorym w ust. 3, Zamawiajacy moze zwrdcié sie do
Wykonawey o jego uzupeinienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem).

Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania kompletnego wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania na
adres wlasciwy dla dorgczen pism Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejma dzialania
w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcey dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu umowy, podlegajacego wykonaniu po dniu zawarcia
aneksu.

Niedopuszczalne pod rygorem niewaznosci sa zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen:

1) wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy;

2) zmiany Podwykonawcy, ktéry bedzie podmiotem udostgpniajacym zasoby niezbgdne do realizacji
zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego
Podwykonawce spehniajacego na dzien skladania ofert warunki okreslone przez Zamawiajacego
w SWZ wraz z zalgczeniem wszystkich wyvmaganych oswiadczen i dokumentéw okreslonych
w SWZ;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia opoznien wynikajacych z:
a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
— wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

— koniecznosci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamoéwienia, dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— opdznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego:

b) odmowy lub wystapienia opozniefi wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

¢) wystapienia warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
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d)

g)

h)
D)

1)

dzialania sily wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem
Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo
przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu), majacej bezposredni wplyw na terminowos¢
wykonywania przedmiotu umowy;

wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosei jak niewypaly i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne;

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamodwienia
warunkow terenowych, w szczeg6lnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

rezygnacji z realizacji czgsci zamowienia lub rozszerzenia jego zakresu;

przerwy w realizacji zamowienia na skutek dzialan podmiotéw trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

wystapienia zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktérych nie
mozna wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa.

4) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastgpujacymi okolicznosciami:

a)

b)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa:

wystgpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

5) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy;

6) zmiany sposobu spelienia Swiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
w szczegolnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

a)

b)

¢)

niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w STWiORB spowodowanej
wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub
urzadzen;

pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajagcych na
zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowys;

koniecznosci  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub powodujace poprawienie parametrow technicznych;

7) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia za przedmiot umowy
w sytuacji:

a)

b)

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cz¢sci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spelnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
poniost w zwiazku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5% wartosci umowy;

wystgpienia robot zamiennych, w tym zmiany materialu budowlanego lub technologii. Zakres

robdt, przy ktérym to uczyniono, wylaczony zostanie spod wynagrodzenia ryczaltowego;
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¢) wykonania zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych nie
mozna wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy bylaby
dopuszczalna na podstawie obowigzujacych przepisow prawa.

W przypadku kazdej zmiany, o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian lezy
uzasadnienie okolicznosci uzasadniajacej dokonanie zmiany.

Zmiana danych zwiazanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany umowy
i nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowigzane s3 do wzajemnego zawiadamiania o zaistnialych
zmianach ich dotyczacych, majacych znaczenie dla realizacji umowy. Zawiadomienie winno by¢
dokonanie niezwlocznie. Do czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywoluje skutku wzgledem
drugiej Strony.

Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, zmiana osob reprezentujacych Strony,
o ktérych mowa w §15 ust. 3 umowy oraz zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Pzp. O woli dokonania takiej zmiany Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego w formie pisemne;.

§ 14 — Ubezpieczenie przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, z suma ubezpieczenia nie mniejsza niz
300.000,00 zt (stownie: trzysta tysigcy ztotych 00/100) dla jednej i wszystkich szkod.

Wykonawca zobowiazany jest najpdzniej w dniu zawarcia umowy przedlozy¢ Zamawiajacemu dowdéd
zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela oraz dowdd oplacenia
skladki. Dokumenty te stanowig Zalgcznik nr 4 do umowy.

Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przediluzenia ubezpieczenia i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2.

W przypadku nie spelnienia ww. warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany zawartej
umowy ubezpieczenia.

W przypadku ratalnego oplacania skladek z tytulu ubezpieczenia Wykonawca zobowigzuje sig
przedklada¢ Zamawiajacemu, najpozniej 2 dni po terminie platnosci raty, potwierdzenie dokonania
zaplaty skfadki zgodnie z umowg ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktorych mowa
w ust. 2, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, o ktorej mowa w ust. 1, na koszt i ryzyko
Wykonawcy wedle wlasnego wyboru, oplacajac skfadke ubezpieczeniowa, ktdra nastgpnie potraci bez
odregbnej zgody Wykonawcey z przystugujacego wynagrodzenia Wykonawcey, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 15 - Komunikacja
Strony begda si¢ porozumiewaly w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie robot

budowlanych poprzez zapisy w Dzienniku budowy, jak réwniez w sposob opisany ponize;j.

Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda dokonywane
w formie pisemne;j.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci. sporzadzane beda
w jezyku polskim i wysylane poczta, pocztg elektroniczna na nastgpujace adresy:

1) dla Zamawiajacego:
Urzad Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck,

................................. nrtel. ..........,e-mail: ...............
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2) dla Inspektora nadzoru inwestorskiego:

(nazwa, adres Inspektora nadzoru inwestorskiego)

................................. nrtel: coieigemaill oo
(imig i nazwisko przedstawiciela Inspektora nadzoru inwestorskiego, nr telefonu, e-mail)

3) dla Wykonawcy:

(nazwa, adres Wykonawcy)

................................. 1117 P T T K (.| | ee——
(imig i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy, nr telefonu, e-mail)

Dorgczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adresy lub numery wskazane powyzej,
z zastrzezeniem ust. 5 ponizej.

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach nazw wiasnych, 0séb reprezentujacych Strony,
adreséw, numeréw telefonéw, e-maila, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze dorgczenia
dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sg skuteczne.

§ 16 — Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania danych osobowych Zamawiajacy powierza
Wykonawcy do przetwarzania, w trybie art. 28 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe niezbg¢dne do realizacji zamowienia,
w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sig:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzgdzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktére chronia prawa osob, ktérych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak
i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywiazywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktdrej dane dotycza oraz wywiazywania si¢ z obowigzkéw okreslonych
w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza je
administratorowi, nie pdzniej niz w ciagu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
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Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy, informujgc o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostgpnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spehienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Podwykonawca winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki, jakie zostaly nalozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie Podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materialow,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(..dane poufne™).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow
prawa lub Umowy.

W przypadku gdy wykonanie obowiazkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagaloby niewspoimiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania. w szczegdlInosci podania
nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupehienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiana postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg mialy przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§17 — Postanowienia koncowe

Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wplywu na
waznos¢ pozostatych postanowien umowy. chyba ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarly,
a nie jest mozliwa zmiana lub uzupekienie umowy w sposéb okreslony w ust. 2.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne,
Strony zobowigzane begda do niezwlocznej zmiany lub uzupelnienia umowy w sposob oddajacy w sposob
mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktore uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.

Wykonawca oswiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezb¢dne do realizacji robot okreslonych w dokumentacji technicznej, zalaczonej do tej

specyfikacji.
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Rozwiazania zawarte w dokumentacji technicznej nie budza watpliwosci Wykonawcy, a ewentualne
niejasnosci zostaly rozstrzygnigte do dnia zlozenia oferty.

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejnosci bedg
rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojscia Stron do porozumienia, beda rozstrzygane przez
sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Wspdidziatanie.

1) Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspoldziala¢ w celu zapewnienia prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminéw w niej okreslonych.

2) Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajgcego o przeszkodach wystepujacych w realizacji
przedmiotu umowy, dzialaniach podjetych w celu ich usunigcia lub dziataniach niezbgdnych w tym celu
ze strony Zamawiajacego.

3) W razie powstania przeszkdd w wykonaniu przedmiotu umowy kazda ze stron, w ramach swoich
obowiazkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod pod rygorem pokrycia szkod, doznanych z
tego powodu przez drugg strong.

W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ obowiazujace przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; okreslanego w tresci umowy jako .k.c.”) i aktow
wykonawczych do tych ustaw.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:
Zal. nr 1 — szczegotowy opis przedmiotu zamowienia (OPZ);
Zal. nr 2 — kosztorys ofertowy;
Zat. nr 3 — o$wiadczenie Podwykonawcy;

Zat. nr 4 — dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowdd oplacenia skladki;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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Nr postepowania: RGKiM.271.18.2022.WJa Zalgcznik nr 3 do umowy
(jesli dotyczy)

Zamawiajacy:
Gmina Miasta Puck
ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck

Peina nazwa Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy

NIP / PESEL

w zaleznosci od podmiotu
REGON

KRS/CEIDG

w zaleznosci od podmiotu
Adres siedziby Podwykonawcy

E-mail
Imi¢ i nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentacji Podwykonawcy

Oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

o uregulowaniu zobowiazan finansowych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg
w zakresie realizacji umowy

Zgodnie z §8 ust. 4 umowy na realizacj¢ zamdwienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn.

»I1I Renowacja Parku Dziejow Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skweréw
przy ul. Nowy Swiat” w ramach projektu ,,Rewitalizacja Centrum Pucka”
wspolfinansowanego ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejszvm o$wiadczam, ze przedsiebiorca/spotka

W zwiazku z powyzszym oswiadczamy, ze wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimkolwiek pracami
wykonanymi przy ww. inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Miejscowos¢ i data Podwykonawcy

Uwaga!

Powyzsze oswiadczenie sklada si¢ w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byl przy udziale
Podwykonawcow (w tym rowniez dalszych Podwykonawcow).

W  przypadku, gdy Wykonawca nie =zatrudnial Podwykonawcéw sklada stosowne os$wiadczenie

o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.
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