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Numer sprawy ZP.271.2.2023.ŁP  Załącznik Nr 9 do SWZ 

UMOWA Nr ZP.272………….2023.ŁP - Wzór 

Zawarta w dniu …………………………... w Konstantynowie Łódzkim pomiędzy: 

Gminą Konstantynów Łódzki, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (kod pocztowy 95-050) 

przy ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwaną dalej w tekście umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Roberta Jakubowskiego – Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego 

a 

…………………………………, mająca siedzibę …………………………………, przy ul. ………………………………, 

zarejestrowaną w dniu …………………………………, …………………………………, o nadanym Numerze 

Identyfikacji Podatkowej …………………………………, o numerze REGON …………………………………, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

…………………………………. 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

podstawowym (numer sprawy ZP.271.2.2023.ŁP), o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne 

polegające na przebudowie torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim na 

odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania (w trybie 

zaprojektuj i wybuduj), które zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym zostało 

podzielone na następujące części: 

Część 1: Przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od granicy zakresu realizacji 

inwestycji pn.: „Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej od ul. 

Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim” do 

Placu Wolności bez trójkąta do zawracania, 

Część 2: Przebudowa torowiska tramwajowego obejmującego zakresem trójkąt do 

zawracania tramwajów w rejonie Placu Wolności na długości niezbędnej dla wykonania 
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w sposób komfortowy manewrów zawracania kursujących tramwajów oraz obsługi 

pasażerów w obrębie peronu na Placu Wolności. 

Zamówienie publiczne polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej 

podstawie wykonaniu robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą, w oparciu 

o Program funkcjonalno-użytkowy oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, iż całość przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 zobowiązuje się 

zrealizować za kwotę wynagrodzenia ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w § 14 

ust. 1, w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami, dokumentację 

projektową, a także zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Warunkami 

Technicznymi, STWiORB, zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem 

należytej staranności i dbałości o prawidłowy przebieg realizacji. 

3. Wykonawca realizujący przedmiot niniejszej umowy zobowiązany jest skoordynować 

prace z wykonawcą realizującym inwestycję pn. „Modernizacja linii tramwajowej w ul. 

Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do Placu Wolności 

w Konstantynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – 

Zadanie 2: Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim”. Celem 

sprawnego przebiegu realizacji zamówienia Wykonawca skoordynuje i uzgodni m.in. 

warunki opracowania projektu (uzyskane do tej pory warunki techniczne, uzgodnienia 

opinie, pozwolenia), warunki wykonywania prac budowlanych, harmonogram, zakres 

tymczasowej organizacji ruchu. 

4. Zakres realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie obejmuje sieci trakcyjnej oraz systemu 

sterowania odcinkami jednotorowymi ponieważ elementy te realizuje wykonawca 

inwestycji pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim”. 

5. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem „dni robocze” oznacza to dni od 

poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć niniejsza 

umowa posługuje się pojęciem „dni” oznacza to dni kalendarzowe. 

§ 2 

Zobowiązania Wykonawcy do Dokumentacji Projektowej  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego 

oraz wspólnotowego. W szczególności podstawą sporządzenia dokumentacji projektowej 

są: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. 

zm.),  
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b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2021 poz. 2454),  

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), 

d) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 

z późn. zm.),  

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518), 

f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2458), 

g) Inne obowiązujące i ukazujące się na bieżąco akty prawne i administracyjne 

w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji. 

2. Powyższa dokumentacja musi obejmować m. in. następujące elementy:  

a) projekt budowlany (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 

budowlanych, a w nim:  

− projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostaną 

naniesione w sposób czytelny objęte opracowaniem obiekty, granice własności 

nieruchomości, numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomości,  

− projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczególnych branż,  

− projekt techniczny,  

− opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 

2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz w zależności od 

potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej lub powiatowej – 

oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, 

zgodnie z przepisami o drogach publicznych.  

b) operat terenowo – prawny zawierający:  

− aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów (muszą nosić datę opracowania 

z tego samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji),  

− aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją drogi wraz z pasem 

robót oraz określeniem powierzchni zajętych pod jej budowę (muszą nosić datę 
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opracowania z tego samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór 

dokumentacji),  

c) wizualizację 3D minimum trzy ujęcia, w tym dwa ujęcia z lotu ptaka (rozdzielczość 

przynajmniej 1280 x 1024 px., pliki zapisane w formacie tiff lub podobnym. 

Konieczność odtworzenia w pełnych teksturach detali architektonicznych takich jak: 

oświetlenie, malowanie drogi, krawężniki, zieleń, nawierzchnie, meble miejskie itp. 

oraz odwzorowania istniejących obiektów takich jak np. budynki), 

d) odpowiednią część związaną z procedurą oddziaływania na środowisko – zgodnie 

z wymogami właściwych przepisów i organów administracyjnych, w których gestii 

leży ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,  

e) uzgodnienia branżowe winny zostać dołączone do projektów poszczególnych branż,  

f) inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią, wykonaną na 

planie zagospodarowania terenu, dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

wycięcie drzew, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.),  

g) złożenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, złożenie wniosku 

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, inne załączniki warunkujące 

przystąpienie do robót budowlanych,  

h) projekt docelowej organizacji ruchu,  

i) projekty tymczasowej organizacji ruchu,  

j) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  

k) część kosztową:  

− przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia wskazanego 

w ustępie 1 lit. b),  

− kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2458).  

Część kosztowa musi nosić datę opracowania z tego samego miesiąca danego roku, 

w którym następuje odbiór dokumentacji.  

l) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

m) geotechniczne badania podłoża gruntowego, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, 

wykonane w celu uzasadnienia projektowanych rozwiązań technicznych,  

n) operat wodnoprawny i decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji – o ile 

będzie wymagana przez właściwy organ administracyjny,  
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o) wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzję na 

wycinkę drzew), opinie, złożenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, inne załączniki 

warunkujące przystąpienie do robót budowlanych.  

3. Zgodnie z wymogami ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot 

zamówienia zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do niej. 

W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przygotowanej 

dokumentacji projektowej z art. 99-103 ustawy Pzp, w tym do nieopisywania przedmiotu 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (poprzez np. 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia).  

4. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegółowych analiz 

w zakresie oceny inwestycji pod kątem jej zakwalifikowania do uzyskania pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wszelkich uzgodnień 

w tym zakresie należy dokonać z Zamawiającym.  

5. Zamawiający i Wykonawca będą się na bieżąco informować o ewentualnych problemach, 

dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie wykonywania umowy.  

6. Przekazane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą wzajemnie 

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu prac projektowych. 

Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego Raporty Miesięczne, które będą 

zawierały informacje dotyczące zrealizowanych prac i poniesionych nakładów 

finansowych narastająco od początku realizacji Inwestycji do końca danego miesiąca. 

Raport Miesięczny będzie sporządzany w formie pisemnej i winien być złożony do 

Zamawiającego terminie do 5 dnia następnego miesiąca.  

8. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od 

podpisania umowy, lecz nie później niż przed pierwszą Radą Techniczną:  

a) „Harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych”. 

−  Harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych wymaga 

zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym 

terminie Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia, co do przedstawionego 

projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac projektowych 

oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej 

i doręczyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy 

przebiegu prac projektowych w terminie 5 dni roboczych.  

− Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo-

finansowego przebiegu prac projektowych w terminie do 7 dni roboczych od daty 
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podpisania Aneksu do Umowy, zmieniającego termin realizacji oraz uzyskania 

jego akceptacji przez Zamawiającego.  

− W przypadku, gdy złożony Harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac 

projektowych stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub 

z zobowiązaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca na 

polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 7 dni 

roboczych skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac 

projektowych. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac 

projektowych wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do 

zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 7 dni roboczych od daty 

przekazania takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany 

jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej i doręczyć 

Zamawiającemu poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac 

projektowych w terminie 5 dni roboczych.  

− Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy 

przebiegu prac projektowych stanowić będzie podstawę do rozliczenia 

przedmiotu zamówienia w zakresie prac projektowych.  

b) skład Zespołu projektowego wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków 

i niezbędnymi danymi teleadresowymi.  

− Wykonawca wskaże osobę będącą w składzie Zespołu projektowego uprawnioną 

do podejmowania wiążących decyzji. Osoba ta musi być obecna na każdej Radzie 

Technicznej.  

− Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o zmianach w składzie Zespołu projektowego.  

− Każda zmiana Zespołu wymaga akceptacji Zamawiającego. 

− W przypadku zmiany osoby wchodzącej w skład Zespołu projektowego 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna 

osoba spełnia wymagania określone w SWZ w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

9. Rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania w zależności od 

potrzeb oraz rozwiązanie finalne przedkładane będą do oceny przez Radę Techniczną. 

Rada Techniczna będzie zwoływana na wniosek Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

10. Wniosek Wykonawcy do Zamawiającego o zorganizowanie Rady Technicznej winien być 

złożony z 5-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i tematyki 

oraz porządku obrad. Do ww. wniosku powinien być dołączony materiał (skrótowy), który 

umożliwi członkom Rady Technicznej i gościom wcześniejsze zapoznanie się 

z przedstawianą tematyką i celem Rady.  
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania członków Zespołu projektowego 

zobowiązanych do uczestnictwa w Radzie Technicznej.  

12. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujęty w wynagrodzeniu, o którym mowa 

w § 14 ust. 1. Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu lub innych ewentualnych 

kosztów. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady Technicznej zapewnia Wykonawca, 

a Zamawiający udostępnia salę narad.  

13. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiającego, który jest 

odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie konstruktywnych ustaleń. Protokół 

sporządza oddelegowany członek zespołu projektowego i przedkłada go w terminie 3 dni 

roboczych przewodniczącemu Rady Technicznej do akceptacji.  

14. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiającego są wiążące. Wykonawca 

dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii projektowanej 

drogi (rozmieszczenie elementów pasa drogowego, sposoby usunięcia kolizji) zorganizuje 

wizję lokalną w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwiązań. Koszty 

wyjazdu uwzględniające udział maksymalnie 3 osób ze strony Zamawiającego ponosi 

Wykonawca.  

§ 3 

Dokumentacja projektowa  

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania dokumentacji 

projektowej zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, wymogami określonymi w Programie 

funkcjonalno-użytkowym oraz SWZ, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi 

przenoszącymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz oświadcza, że posiada 

niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowania będące przedmiotem 

niniejszego zamówienia, o którym mowa w § 1: 

1) w formie papierowej:  

a) projekt budowlany - 5 kpl.  

b) projekt techniczny i opracowania branżowe - 4 kpl.  

c) plan BIOZ - 3 kpl.  

d) STWiORB - 3 kpl.  

e) inwentaryzacja drzewostanu - 3 kpl.  

f) przedmiar robót - 3 kpl.  

g) kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów - 3 kpl.  

h) mapy do celów prawnych z projektem podziału (jeżeli dotyczy) – 7 kpl. 

i) dokumentacja do zarchiwizowania – 1 kpl.  
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j) w tym 1 komplet projektów wykonawczych i projektów budowlanych 

z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. Pozostałe komplety muszą zawierać 

oryginały lub kserokopie ww. dokumentów poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez projektanta (autora opracowania). Zamawiający będzie 

przyjmował dokumentację zszytą w sposób trwały (np. zszywaczem). Każde 

opracowanie branżowe winno być oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki 

złożone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami składania rysunków.  

2) w formie cyfrowej: 

a) w wersji edytowalnej i nieedytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną 

dokumentacją projektową wraz z mapą dc projektowych w formie cyfrowej – 2 

kpl.,  

b) w wersji nieedytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją 

projektową do udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie 

internetowej (łącznie z mapą ewidencji gruntów, przedmiarami robót, wszelkimi 

uzgodnieniami, opiniami i decyzjami bez kosztorysów) – 2 kpl.  

3. Kompletne opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie 

odzwierciedlającej temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony 

plik w formacie tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików 

wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania powinien 

być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – nazwa 

pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny być 

w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być 

w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe należy 

wykonać w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać 

w formie elektronicznej Zamawiającemu.  

4. Przedmiary robót powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „przedmiary” w postaci 

plików w formacie *.ath stanowiących eksport z programu kosztorysowego Wykonawcy. 

Nazwa pliku powinna odzwierciedlać zakres robót, którego dany przedmiar dotyczy np. 

instalacja sanitarna. Dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć na 

nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).  

5. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych 

i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie 

przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania 

danych. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny 

charakteryzować się następującymi parametrami:  

1) Rysunki techniczne kolorowe:  

a) rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi,  

b) minimalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie,  
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2) Rysunki techniczne czarno-białe:  

a) rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi,  

b) 8.bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków z białym 

tłem,  

3) Dokumenty:  

a) rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi,  

b) 8 bitowa skala szarości  

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna 

jest tożsama z formą cyfrową.  

7. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie, w którym pod odpowiedzialnością cywilno-karną, stwierdza, że przedmiot 

niniejszego zamówienia został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć.  

8. Przygotowanie i złożenie kompletnych wniosków o uzyskanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych (np.: decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowę 

umożliwiających realizację prac/zgłoszenie zamiaru wykonania robót) należy do 

Wykonawcy. Przed złożeniem powyższego wniosku/zgłoszenia Wykonawca przedkłada 

sporządzoną dokumentację do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

9. Etap projektowania uznaje się za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiającego 

i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej. Projekt 

tymczasowej organizacji ruchu nie podlega odbiorowi w terminie określonym w § 15 ust. 

2. Obowiązek jego wykonania i zatwierdzenia wynika z terminu określonego w § 8 ust. 1.  

10. Zamawiający dokonywać będzie czynności odbioru końcowego w zakresie projektowania 

w swojej siedzibie w oparciu o spisany w tej sprawie w chwili przekazania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron protokół przekazania. Protokół przekazania 

dokumentacji projektowej winien zawierać wyszczególnienie przekazywanych 

woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające poszukiwanie i nazwiska 

projektantów (autorów). Przed podpisaniem ww. protokołu muszą być dostarczone 

Zamawiającemu „oświadczenia”, o których mowa w ust. 6 oraz 7. Bez tych „oświadczeń” 

Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru. W projekcie budowlanym lub budowlanym 

wykonawczym należy zamieścić uwagę o następującej treści: „Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021, 

poz. 2351 z późn. zm.), zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.  

11. Zamawiający dokona czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych 

od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi 
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żadnych uwag w powyższym terminie, to przyjmuje się, iż dokumentacja została 

zaakceptowana po bezskutecznym upływie tego terminu.  

12. W przypadku wad w dokumentacji projektowej Zamawiający, odmówi podpisania 

protokołu odbioru i doręczy Wykonawcy w formie pisemnej listę swoich uwag: 

a) W terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych Wykonawca uwzględni uwagi 

Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu skorygowaną dokumentację 

projektową, a Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona 

jej zatwierdzenia, o ile wszystkie jego uwagi zostaną uwzględnione lub wyjaśnione 

oraz sporządzi i przekaże Wykonawcy protokół odbioru końcowego dokumentacji 

projektowej.  

b) W przypadku braku uwzględnienia wszystkich uwag Zamawiającego lub braku 

stosownych wyjaśnień, Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 

zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej listę uwag. Wówczas powtórzona zostanie 

procedura opisana w pkt a), z tym że Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia 

uwag i przekazania Zamawiającemu skorygowanej dokumentacji projektowej 

w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.  

c) Jeżeli Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń 

w terminie wynikającym z ust. 11 albo w dodatkowym terminie zgodnie z pkt. a), 

przyjmuje się, że nie nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji 

projektowej. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru dokumentacji 

projektowej bez zastrzeżeń w ww. terminach, przyjmuje się, że nastąpiło 

opóźnienie od dnia, w którym Wykonawca przekazał Zamawiającemu 

skorygowaną dokumentację projektową albo od dnia, w którym powinien był to 

uczynić.  

d) Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi dokumentacji projektowej lub nie zgłosi uwag 

w terminach określonych odpowiednio w ust. 11 oraz pkt a) i b) niniejszego 

ustępu, uważa się, że dokonał odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń.  

13. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to odmawia odbioru do czasu ich usunięcia,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i może naliczyć kary umowne na 

podstawie § 19 ust. 1 lit. bb); 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

odstąpi od umowy w terminie określonym w § 20 ust. 5 lub zażąda wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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14. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację do archiwizacji w ilości 1 egz. wersję papierową i elektroniczną wraz ze 

spisem zdawczo odbiorczym, przygotowaną zgodnie z poniższymi wymaganiami:  

1) umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej 

o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone 

w pudłach, 

2) usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 

koszulek),  

3) wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie 

na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści:  

− jednostka…………….. zawiera ……. paginowanych kart,  

− podpis osoby opracowującej teczkę, 

− Konstantynów Łódzki, dn. … ;  

15. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw 

osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, 

zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone autorskie 

prawa majątkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczeń 

terytorialnych. 

16. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczeń terytorialnych 

i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami 

stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą umową na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zależnych do 

tych opracowań bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie:  

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej 

jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, 

niezależnie od formatu, systemu, standardów, zarówno poprzez:  

− zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną, jak i  

− zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania 

jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności 

na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak 

również poprzez udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego 

w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie 

opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci 

RAM poszczególnych urządzeń),  
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2) prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak 

i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych 

sieciach elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także 

wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych 

przez Zamawiającego,  

3) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono 

przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego 

egzemplarzy, a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych 

z Zamawiającym zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego 

cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych 

w stosunku do całości lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii 

poprzez przekazywane:  

− innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania 

innych projektów i opracowań  

− innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót 

budowlanych  

− innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach  

4) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw  

17. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania 

zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy.  

18. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, 

projektów i dokumentów.  

19. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji 

oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje 

w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie tej umowy, 

określonego w § 14 ust. 1 

20. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu 

przez Wykonawcę stworzonej przez niego dokumentacji w całości lub w części.  

21. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 

własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej 

w niniejszej umowie.  
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22. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy Wykonawca będzie 

dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach 

określonych w niniejszej umowie.  

§ 4 

Nadzór autorski  

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa dla w § 14 ust. 1 

lit. c) do zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez autorów dokumentacji 

projektowej posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy.  

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmować będzie: 

a) pełnienie nadzoru nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych, 

funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacją projektową w czasie realizacji 

inwestycji, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;  

b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy, 

który realizować będzie inwestycję, wątpliwości powstałych w toku realizacji prac;  

c) sporządzanie opracowań korygujących dokumentację projektową, w sytuacjach nie 

wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie; 

d) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego; 

e) nadzór, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej 

i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu przyjmującego 

zgłoszenia/wydającego pozwolenia; 

f) udział w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich innych 

spotkaniach związanych z realizacją inwestycji, na żądanie Zamawiającego;  

g) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy realizującego inwestycję 

o wszelkich dostrzeżonych błędach realizacji inwestycji, w szczególności 

o rozbieżnościach z dokumentacją projektową; 

h) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub 

robót dodatkowych bądź zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą przez 

Zamawiającego z Wykonawcą realizującym inwestycję; 

i) udział w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu jej do 

eksploatacji, na żądanie Zamawiającego.  

3. W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:  
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a) wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z dobrze pojętym 

interesem Zamawiającego,  

b) stawiania się na budowie na każde wezwanie Zamawiającego,  

c) zachowania tajemnicy w pełnym zakresie we wszystkich sprawach związanych 

z realizacją inwestycji, z wyjątkiem materiałów oraz informacji przekazywanych 

upoważnionym organom administracji i władzom państwowym.  

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego 

przez podmioty trzecie.  

§ 5 

Zobowiązania Wykonawcy dla robót budowlanych  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową zgodnie z § 3 oraz 

wszelkie Roboty zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością wymaganą od podmiotu 

zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową, warunkami określonymi w pozwoleniu na 

budowę/zgłoszeniu o zamiarze wykonania robót, zasadami właściwej sztuki i praktyki 

budowlanej, z PFU wraz z załącznikami oraz innymi wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w SWZ, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

2. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi 

wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz 

usunięcia wszelkich wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed 

całkowitym ukończeniem robót.  

3. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do 

wszelkich zaleceń ze strony Gminy Konstantynów Łódzki /Inżyniera Kontraktu zgodnych 

z warunkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 

(nowych), zapewnić kierownictwo osobami mogącymi pełnić samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane, pracowników i sprzęt 

niezbędny do wykonania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem 

jakościowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy.  

5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny spełniać wszelkie wymogi 

przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

2351 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1213), wymaganiom SWZ, PFU wraz z załącznikami, STWiORB, co do 

jakości.  
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6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszą uzyskać akceptację 

Inżyniera Kontraktu. W przypadku dostarczenia na teren budowy materiałów 

niezatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu odpowiedzialność za wszelkie wynikające 

z tego faktu szkody ponosi Wykonawca.  

7. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania 

wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, koszty te 

uwzględnione zostały w wynagrodzeniu umownym.  

8. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca 

zobowiązany będzie do: 

a) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych 

w STWiORB,  

b) zapewnienia obsługi geologicznej, 

c) zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie 

realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz 

z docelową organizacją ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostać 

sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, 

d) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań 

archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej 

w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji 

Wojewódzkiego lub Powiatowego Konserwatora Zabytków, oraz uzyskania decyzji 

Wojewódzkiego lub Powiatowego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań 

archeologicznych w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych, jeśli 

zajdzie taka potrzeba, 

e) wykonania inwentaryzacji budynków oraz dróg sąsiadujących z placem budowy, które 

należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót w zakresie umożliwiającym ocenę 

ich stanu istniejącego pod kątem uszkodzeń w elewacji czy konstrukcji. Forma 

opracowania powinna zawierać opis stanu budynku, drogi szczególnie pod kątem 

identyfikacji istniejących uszkodzeń, poparty dokumentacją fotograficzną. 

Opracowanie takie powinno być sporządzone przez rzeczoznawcę lub osobę 

z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiającemu na płycie 

CD/DVD stan pasa drogowego przed rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, 

wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan dróg, które będą stanowiły 

dojazdy do placu budowy,  
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f) wykonania i uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem projektu tymczasowej 

organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać 

docelowe dojazdy dla mieszkańców i dojazdy gospodarcze oraz równoległe 

prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych robót. 

Wykonawca zobowiązany jest również do aktualizowania projektu tymczasowej 

organizacji ruchu zgodnie z postępem prac, 

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej, ujęcia w projekcie tymczasowej 

organizacji ruchu dla komunikacji publicznej. W takim przypadku projekt 

tymczasowej organizacji ruchu dodatkowo należy uzgodnić z MPK,  

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na każdym etapie 

prowadzonych robót, po wydanym przez Zamawiającego lub inny organ do tego 

uprawniony polecenia zmiany. Z tytułu zmian do projektu w obszarze objętym 

tymczasową organizacją ruchu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie,  

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania 

informacyjnego tj. tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych 

objazdach w ilości min. 5. Lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice 

umieścić należy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu 

i zgłosić fakt zamontowania do Zamawiającego. Tablice należy aktualizować, po 

każdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu,  

j) wzór tablicy stanowi załącznik nr 1 do Tomu II SWZ. Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym zamontowaniem tablic,  

k) tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z art. 45b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), 

l) zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót,  

m) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego 

przez organ zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,  

n) wykonania oraz uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu,  

o) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, 

posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót 

towarzyszących wymaganych przepisami, zapisami PFU, STWiORB,  

p) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem 

działania siły wyższej,  

q) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt,  

r) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód oraz ponoszenia wszelkich 

związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, 

Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 
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s) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych i robót związanych z wprowadzeniem 

na wniosek Wykonawcy zamiennych rozwiązań projektowych i innych w stosunku do 

dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przypadków, za które Wykonawca nie jest 

odpowiedzialny,  

t) w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych projektów wykonawczych, 

Wykonawca ma obowiązek ich uzgodnienia i skoordynowania z Zamawiającym oraz 

z odpowiednimi jednostkami opiniującymi (np. gestorzy infrastruktury, RDOŚ, Wody 

Polskie, PKGKŁ Sp. z o.o., ZDW, itp.), 

u) prace budowlane wykonać należy etapowo, przy zachowaniu ciągłości ruchu 

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawężenie 

szerokości jezdni). Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający, jeżeli uzna to za możliwe, 

może wyrazić pozytywną opinię na całkowite wyłączenie jezdni z ruchu. Jednakże 

zgodę na całkowite zamknięcie jezdni Wykonawca uzgodni bezpośrednio w Zarządzie 

Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a także z innymi instytucjami jeżeli będzie to wymagane,  

v) utrzymania porządku na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie, w tym wykonanie następujących czynności obejmujących bieżące 

utrzymanie drogi przez cały okres budowy tj. wykonywanie czynności 

eksploatacyjnych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków i równanie 

nawierzchni gruntowej), robót porządkowych, w tym odśnieżanie drogi i koszenie 

trawy oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających na celu 

zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi oraz 

sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze 

prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone tj. przez 

cały okres trwania umowy do momentu odbioru końcowego, 

w) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez cały 

okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót, 

x) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 

widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze 

względu bezpieczeństwa. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do 

czasu protokolarnego odbioru końcowego robót, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie,  

y) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na 

zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów 

tymczasowych robót, 

z) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii 

wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  
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aa) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczególności poprzez: 

− ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac 

ręcznych wokół nich;  

− zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem; 

− nie składowanie materiałów budowlanych oraz nie wyznaczanie placów 

postojowych w strefie ochrony drzew;  

− nie uszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi);  

− nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów 

bez posiadania stosownych zezwoleń; 

− stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach.  

bb) zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót, a w przypadku drzew 

przeznaczonych do usunięcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed 

planowaną wycinką na każdym drzewie przeznaczonym do wycinki następujących 

informacji: 

− nazwy jednostki dokonującej wycinki,  

− powodu usunięcia drzewa,  

− stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierające, suche, zaatakowane przez 

grzyby, stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia, mienia, itp., 

− w związku z realizowaną inwestycją: przebudowa, budowa, remont ulicy 

z krótkim opisem zakresu prac tj.: nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne 

skrzyżowania, miejsca parkingowe, ławki, itp.,  

− nasadzenia zastępcze, 

− kontakt do właściwej komórki we właściwej jednostce, w której można uzyskać 

więcej informacji. 

cc) w przypadku konieczności wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie 

informacyjne z mieszkańcami bezpośrednio zamieszkującymi teren objęty inwestycją 

w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje 

Zamawiającego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporządzona 

zostanie notatka służbowa wraz z listą obecności.  

dd) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji dotyczącej zezwolenia na 

usunięcie drzew wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba, 

ee) usunięcia drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją (opłaty 

administracyjne za usunięcie drzew i krzewów ponosi Zamawiający). 

W przypadkach drzew nieujętych w PFU o planowanym usunięciu drzew i krzewów 

kolidujących z robotami każdorazowo należy powiadomić Zamawiającego. 

Zamawiający, w terminie 10 dni od daty powiadomienia, podejmie decyzję 
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w przedmiocie zasadności dokonania usunięcia drzew i krzewów. W przypadku 

zaakceptowania przez Zamawiającego zakresu koniecznych wycinek drzew lub 

krzewów Zamawiający poniesie koszty opłat administracyjnych za usunięcie drzew 

lub krzewów (tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwości dokonania 

nasadzeń zamiennych). Koszty dokonania wycinek oraz nasadzeń zamiennych 

pokrywa Wykonawca. Do czasu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego zakresu 

wycinek, Wykonawca nie może przystąpić do ich usunięcia. Jeśli Wykonawca dokona 

wycinki bez uzgodnienia z Zamawiającym, wówczas koszty opłat administracyjnych 

lub nasadzeń zamiennych ponosi w całości Wykonawca. 

ff) nie składowania materiałów budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych, 

w promieniu 3 m od pnia drzewa, 

gg) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 

hh) zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, nocnych, w sobotę, niedziele 

i święta w przypadku wystąpienia takiej konieczności, lub gdy technologia tak 

wymaga lub pozostawania w zwłoce. Praca w godzinach popołudniowych, nocnych, 

w sobotę, niedziele i święta zawsze wymaga zgody odpowiedniego Zamawiającego. 

ii) usunięcia zbędnych materiałów rozbiórkowych i odpadów powstałych w trakcie 

realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania 

odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 699 z późn. zm.) oraz zapisami w PFU wraz załącznikami, STWiORB w tym 

prowadzenia kart ewidencji odpadów oraz przekazania odpadów do uprawnionego 

odbiorcy i dostarczenia do Zamawiającego kart przekazania odpadów. 

Zamawiający informuje, iż materiały z rozbiórki oraz złom stanowią własność 

Wykonawcy i podlegają zagospodarowaniu przez niego zgodnie z powyższą ustawą. 

jj) usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 2 

kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), 

kk) posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz 

stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami chemicznymi. 

ll) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), 

mm) prowadzenia Dzienników Budowy, które winny nieprzerwanie znajdować się 

na terenie budowy i być w tym czasie do pełniej dyspozycji Zamawiającego, Inżyniera 

Kontraktu bądź też wskazanych przez nich innych osób, 
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nn) uzgodnienia z Zarządcami terenów, sposobów i organizacji realizacji prac, uzyskania 

wszelkich decyzji i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji, również w związku 

z zajęciem gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich opłat 

z tego tytułu, uzyskanie decyzji od Zarządcy Drogi na wyłączenie z powszechnego 

użytku pasa ulicznego i uiszczenie opłat za jego zajęcie. Zamawiający obciąży 

Wykonawcę odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej decyzji korzystanie 

z gruntu, naliczone przez Zarządcę Drogi. 

oo) zawarcia umów dzierżawy/użyczenia, w przypadku konieczności zajęcia terenu poza 

pasem drogi na czas prowadzenia prac związanych z przebudową drogi, ich zawarcie 

wraz z opłatami z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy,  

pp) udostępnienia terenu inwestycji - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom 

wykonującym przebudowę, budowę zjazdów i przyłączy w pasie drogi lub prace 

związane z remontem/przebudową/budową obiektów realizowanych 

w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizującym 

przyłącza do infrastruktury wod. – kan. lub remonty, przebudowy, budowy obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrębnych 

uzgodnień/umów/decyzji i ścisłej koordynacji prac z tymi wykonawcami. 

Każdorazowe przekazanie terenu na cele opisane powyżej wymaga zgody 

Zamawiającego i musi być poprzedzone uzyskaniem przez ww. podmioty stosownych 

decyzji od Zarządcy Drogi, Przekazanie terenu należy udokumentować protokolarnie, 

qq) zapewnienia dojazdów oraz utwardzonych dojść do posesji na czas prowadzenia 

robót (docelowych oraz gospodarczych), jak również zapewnienia dojazdów 

budowlanych dla inwestorów zewnętrznych oraz innych Wykonawców i gestorów 

sieci prowadzących lub planujących prowadzenie robót na terenie inwestycji lub na 

jej granicy. 

rr) powiadomienia w imieniu Zamawiającego poszczególnych gestorów sieci 

infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót 

budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) 

w imieniu Zamawiającego oraz spełnienie wymagań zawartych 

w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i zapewnienie wystawiającym je 

władzom pełnej możliwości inspekcji i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwa 

w próbach i badaniach wykonywanych robót oraz współpraca z innymi uczestnikami 

procesu budowlanego, w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane, tak aby 

zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową, 

ss) Wykonania dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 22, 

tt) Wykonania, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla realizacji robót 

budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu i przekazania go Inżynierowi Kontraktu. Harmonogram rzeczowo – 
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finansowy musi zawierać zakresy rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

w ujęciu miesięcznym, a także sposób i organizację prac oraz uzgodnienie 

z Inżynierem Kontraktu/Zamawiającym. 

uu) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót budowlanych wymaga 

zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych 

od dnia jego przekazania Inżynierowi Kontraktu. W tym samym terminie Inżynier 

Kontraktu/Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia, co do przedstawionego 

projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie 

wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej oraz przekazać Inżynierowi Kontraktu 

poprawiony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót budowlanych 

w terminie 3 dni od otrzymania wniosku Inżyniera Kontraktu, dotyczącego 

wprowadzenia zmian.  

− Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

dla realizacji robót budowlanych stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń 

przedmiotu zamówienia. 

− Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego dla realizacji robót budowlanych w terminie do 5 dni od daty 

podpisania Aneksu do Umowy, zmieniającego termin realizacji, zakres prac lub 

wartość umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego.  

− W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji 

robót budowlanych stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub 

z zobowiązaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca na 

polecenie Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia 

w ciągu 5 dni skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót 

budowlanych wymaga akceptacji Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego, który 

uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni od 

daty przekazania takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej oraz 

przekazać Inżynierowi Kontraktu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - 

Finansowy w terminie 3 dni. 

vv) ścisłej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzącymi prace w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia lub planującymi rozpocząć prace w obrębie 

i sąsiedztwie przekazanego Wykonawcy placu budowy. 

ww) powiadomienia wszystkich właścicieli /władających terenem objętym 

zakresem inwestycji o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac a także informowania 

mieszkańców o ewentualnych utrudnieniach / zmianach dot. organizacji ruchu, co 
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najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub zgodnie z zapisami ujętymi 

w dokumentacji projektowej. 

xx) zapewnienia zaplecza budowy, 

yy) wykonania kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji 

każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Jeśli w trakcie 

wykonywania robót zostaną ujawnione kolizje wykonywanej sieci z istniejącym 

uzbrojeniem, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inżynierowi 

Kontraktu/Zamawiającemu inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia w miejscu 

stwierdzenia kolizji i naniesienie powyższego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych. 

zz) uzgodnienia z zarządcami i właścicielami terenów, na których będzie realizowana 

inwestycja terminów, sposobów i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie 

terminów realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakończeniu robót. Ponadto, 

w przypadku konieczności zajęcia dla potrzeb realizacji inwestycji terenów sąsiednich, 

na Wykonawcy (po potwierdzeniu konieczności zajęcia przez Inspektora Nadzoru) 

ciąży obowiązek uzyskania w imieniu inwestora przed rozpoczęciem robót zgody 

właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz 

uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych 

obiektów. Wykonawca ponosi koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń, robót 

rozbiórkowych i odtworzeniowych, zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania 

norm technicznych (przy doborze sprzętu do realizacji robót należy uwzględnić 

konstrukcję dróg w rejonie planowanej inwestycji). 

aaa) złożenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym dróg krajowych, powiatowych, gminnych lub wniosku 

o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w 

terenach dróg wewnętrznych. 

Uwaga: Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym dróg gminnych ponosi Zamawiający. 

bbb) W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji na 

umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub wniosku 

o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 

w terenach dróg wewnętrznych, Zamawiający obciąży Wykonawcę odszkodowaniem 

za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez Zarządcę Drogi lub właściciela 

nieruchomości, przez którą przebiega droga wewnętrzna. Zapewnienia uczestnictwa 

Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych 

z Inżynierem Kontraktu i/lub z Zamawiającym, 

ccc) zawiadamiania Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego o wszelkich 

informacjach/ustaleniach przekazywanych pomiędzy Wykonawcą i Projektantami, 
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ddd) Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska zgodę w formie 

przewidzianej obowiązującym prawem budowlanym, zezwalającą na przystąpienie do 

użytkowania, 

eee) Zamawiający zastrzega prawo kontroli stanu postępu robót budowlanych. 

Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi Kontraktu raporty z postępu robót 

w formie pisemnej. Raport tygodniowy będzie składany w wyznaczonym przez 

Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego dniu tygodnia i zawierał będzie informację 

dotyczącą zrealizowanych robót oraz plan prac na kolejny tydzień. Informacja 

składana przez Wykonawcę ma uwzględniać Harmonogram, o którym mowa 

w punkcie uu), a w przypadku zaistniałych opóźnień – także „program naprawczy”. 

Wykonawca będzie również przekazywał do Inżyniera Kontraktu Raporty Miesięczne, 

które będą zawierały informacje dotyczące zrealizowanych Robót i poniesionych 

nakładów finansowych narastająco od początku realizacji Inwestycji do końca danego 

miesiąca. Raport Miesięczny winien być złożony do Inżyniera Kontraktu w terminie do 

5 dnia następnego miesiąca. 

fff) w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie 

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 

urządzenia prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny ruch pieszych, 

swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych oraz dojazdów 

gospodarczych do wszystkich nieruchomości na czas trwania niniejszej inwestycji, 

w tym zapewnienie dojazdów i dojść do eksploatowanych obiektów i urządzeń na 

czas prowadzenia robót. 

ggg) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy i terenów sąsiednich do 

stanu pierwotnego i protokolarne przekazanie go Zamawiającemu. 

hhh) Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu, kosztorysy dla całego zakresu robót opracowane na 

podstawie własnego zestawienia planowanych prac wykonane metodą kalkulacji 

szczegółowej. Obowiązek złożenia tego dokumentu nie skutkuje zmianą charakteru 

wynagrodzenia umownego, które zgodnie z § 14 ust. 1, stanowi wynagrodzenia 

ryczałtowe. 

iii) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na dobę, 

przez 7 dni w tygodniu.  

§ 6 

Dokumenty stanowiące integralną część niniejszej Umowy  

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty kontraktowe:  

a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,  
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b) PFU wraz z załącznikami,  

c) Zawiadomienie o wyborze oferty,  

d) SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami,  

2. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie 

postanowień oraz jej warunków niżej wskazane dokumenty będą odczytywane 

i interpretowane w następującej kolejności:  

a) Umowa,  

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,  

c) SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami,  

d) PFU wraz załącznikami,  

e) Zawiadomienie o wyborze oferty, 

z tym, że jeżeli jakikolwiek z tych dokumentów będzie przewidywał korzystniejsze 

w ocenie Zamawiającego parametry dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów lub 

korzystniejszą technologię wykonywania robót będzie on miał pierwszeństwo przed 

pozostałymi dokumentami. 

§ 7 

Przedstawiciele stron  

1. Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą oraz 

odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia 

z wyłączeniem składania oświadczeń woli mogących skutkować uzupełnieniem lub 

zmianą umowy są:  

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Inżynierem Kontaktu i/lub 

z Zamawiającym i odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu 

umowy jest: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca ustanawia:  

a) kierownika budowy w osobie: ………………………………………. nr uprawnień: 

………………….. 

b) głównego projektanta w osobie: ……………………………………….nr uprawnień: 

………………… 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ. 

Zmiana wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
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5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków.  

6. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany takiej osoby na zasadach określonych w § 

21 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy.  

§ 8 

Przekazanie terenu budowy  

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie dzienniki budowy oraz teren budowy 

w terminie do 3 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę 

/ złożenia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. W tym samym terminie 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wymagane art. 41 

ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 

z późn. zm.) oraz zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi właściwy Organ Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót. 

2. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom określonym w ust. 1 

i w związku z powyższym nieprzekazania terenu budowy w określonym czasie 

Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu robót 

w takim zakresie, w jakim opóźnili się Zamawiający (art. 471 kc in fine).  

§ 9 

Rozpoczęcie realizacji  

1. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy mediów (np. prądu, wody) 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił 

koszty zużycia wody, energii i innych mediów w okresie realizacji robót.  

3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy oraz plac 

budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy należy ująć 

w ramach kosztów ogólnych budowy. Koszty te nie będą podlegały dodatkowym 

rozliczeniom.  

4. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza mediów we własnym zakresie w obrębie 

terenu budowy lub poza nim.  

5. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania zrealizowanej 

inwestycji do użytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

|za szkody wynikłe na tym terenie.  
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6. W przypadku występowania robót związanych z istniejącymi sieciami 

elektroenergetycznymi Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby do wykonywania 

prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napięciem).  

§ 10 

Podwykonawcy  

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy może posługiwać się Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów 

wymaga zachowania warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzeżeniem 

ust. 2 zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia powoływał się na 

zasoby podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, wówczas Wykonawca 

posłuży się takim podmiotem jako Podwykonawcą w celu realizacji przedmiotu umowy 

w następującym zakresie: 

1) (nazwa)……………………………………………………………………………………………………………………… 

(zakres)………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) (nazwa)……………………………………………………………………………………………………………………… 

(zakres)………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Rezygnacja przez Wykonawcę z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2 lub jego zmiana 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy i następuje na zasadach określonych w art. 462 

ust. 7 ustawy Pzp, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podmiot, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Pzp przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w usługi oraz roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informację na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

usług oraz robót budowlanych. Zamawiający może żądać wskazanych powyżej informacji 

w przypadkach o których mowa w art. 462 ust. 4 ustawy Pzp 

5. Wykonawca na pisemne żądanie odpowiedniego Zamawiającego w zakresie 

poszczególnych Zadań ma obowiązek w ciągu 5 dni usunąć wskazanego przez 

Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany 
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Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie 

przestrzega przepisów prawa.  

6. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej.  

b) Wykonawca oświadcza, że suma wynagrodzeń określona w umowach 

z podwykonawcami nie przekroczy wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

niniejszej umowy. 

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę do przedkładania Inżynierowi Kontraktu projektów umów 

o dalsze wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

umów na zasadach określonych poniżej oraz ich zmian. 

d) nie mogą być zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące 

warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób mniej korzystny dla Podwykonawcy 

niż prawa i obowiązki Wykonawcy (art. 463 ustawy Pzp). 

e) nie mogą być zawarte postanowienia przewidujące możliwość wniesienia lub 

ustanowienia przez podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w postaci kaucji gwarancyjnej, której zapłata nastąpi poprzez zatrzymanie lub 

potrącenie kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub w innej formie skutkującej brakiem zapłaty części 

lub całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

7. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 

przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę:  

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Inżynierowi 

Kontraktu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

c) zgodę Wykonawcy – w przypadku gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca, 
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d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość 

zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie 

za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 

Zamawiający: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 

3) Nie zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa była zawarta 

wcześniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo. 

5) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowę 

o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do 

umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści 

sprzeciwu. 

6) Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem nieważności do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

7) W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2) i pkt 5) Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek 

w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi 

przez Zamawiającego. 

8. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo. 

2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo o wartości 

większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot nie został wskazany przez Zamawiającego 
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w dokumentach zamówienia lub umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000 zł. 

W przypadku umów określonych w niniejszym ustępie 8 Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. 

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 

umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty 

opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP 

nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich 

opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy. 

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą ust. 8 pkt 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 

spełni wymogi określone w ust. 8 pkt 2). 

9. Procedury określone w ust. 7 i ust. 8 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich 

zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 

robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub 

rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana oraz 

oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu całości wymagalnego wynagrodzenia za 

dany zakres robót – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

a w przypadku podwykonawcy za pomocą którego Wykonawca realizował prace 

projektowe, również oświadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę praw 

autorskich w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć wykaz podmiotów realizujących 

zafakturowane roboty, dostawy, usługi. Wraz z ostatnią fakturą Wykonawca winien 

złożyć oświadczenie o braku wymagalnych należności Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

11. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu 

podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie 

o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy. 

Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych podwykonawcom 

bezpośrednio na rzecz poszczególnych podwykonawców, a dokonana płatność 

pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 
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12. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje 

faksem lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 10 

dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach 

Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca 

kieruje bezpośrednio do Zamawiającego. 

13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 

podwykonawców Wykonawcy. 

14. Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał 

się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy.  

15. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 6 lit. b, Zamawiający 

uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do 

przedkładanych umów o podwykonawstwo. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub 

sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 

Kodeksu cywilnego. 

16. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca oświadcza, że suma wynagrodzeń ustalona 

w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych 

w podwykonawstwie, nie przekroczy wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót 

budowlanych, dostaw i usług wynikających z kosztorysu o którym mowa w § 5 ust. 8 lit. 

hhh). W przypadku nieprzestrzegania powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony 

jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów 

o podwykonawstwie. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. 

zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.  

§ 11 

Odbiory robót  

1. W zakresie gotowości do zakończenia prac Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) uporządkowania terenu przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, a po jego 

zakończeniu przekazania zarządzającemu terenem, 

b) uczestniczenia we wszystkich odbiorach robót na każdym etapie realizacji wraz 

z Zamawiającym (odpowiednio do rodzaju robót podlegających odbiorowi), 

c) przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń, prób i badań, 

niezbędnych odbiorów urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów 

odbiorczych Zamawiającemu, do przystąpienia do użytkowania zrealizowanej 

inwestycji w zgodzie z prawem. 
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2. Dodatkowo ustala się następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury 

odbioru: 

1) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Inżynierowi Kontraktu/Zamawiającemu 

zakończenie robót i gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem 

złożonym w biurze Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego. Potwierdzenie tego wpisu 

lub brak ustosunkowania się przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego w terminie 3 

dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz złożenia zawiadomienia na piśmie 

oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do dziennika 

budowy.  

W przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane będą jako 

niezakończone oraz nie gotowe do odbioru. 

2) Odbiór końcowy Wykonawca może zgłosić po uprzednim przedłożeniu Inżynierowi 

Kontraktu operatu kolaudacyjnego zawierającego wymagane przepisami Prawa 

budowlanego (art. 57) dokumenty zawierające protokoły odbioru robót 

z zewnętrznymi gestorami sieci, w tym m. in.: 

a) dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją powykonawczą, sporządzoną 

zgodnie z § 22, 

b) wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące 

gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich urządzeń 

zainstalowanych w ramach robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców, 

c) protokół z próby szczelności oraz z przeglądu kamerą (dotyczy kanalizacji 

deszczowej). 

3) Inżynier Kontraktu/Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni 

roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Inżynier Kontraktu/Zamawiający dokona 

odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty wyznaczenia terminu 

odbioru. 

4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to: 

− odmawia odbioru do czasu ich usunięcia – w przypadku wad istotnych, 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

− dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie – w przypadku 

pozostałych wad. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
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− jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający dokona odbioru i naliczy kary umowne na 

podstawie § 19 ust. 1 pkt. cc), 

− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający odstąpi od umowy w terminie określonym w § 20 ust. 5 lub 

zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

5) Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz 

wymogami zawartymi w PFU wraz z załącznikami. Z czynności odbioru będzie spisany 

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. Protokół ten będzie podstawą do 

wystawienia faktury zgodnie z § 14 ust. 2-14. 

6) Ustala się następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie Inżynier 

Kontraktu/Zamawiający w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia robót do 

sprawdzenia, 

b) odbiór częściowy nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca po faktycznie 

wykonanych robotach, 

c) odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika 

robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

budowlane, potwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego. Odbiór 

końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale 

Inżyniera Kontraktu, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w obecności 

Wykonawcy. Załącznik do protokołu odbioru końcowego będzie stanowiła 

opracowana przez Wykonawcę informacja rzeczowo-finansowa z podziałem na 

wszystkie branże (oddzielnie dla każdej branży), zawierająca informacje 

o elementach przechodzących na majątek Gminy Konstantynów Łódzki. Wzór 

informacji rzeczowo-finansowej należy przedłożyć Inżynierowi 

Kontraktu/Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 3 dni roboczych przed 

wyznaczonym terminem odbioru końcowego. 

d) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem 

okresu gwarancji lub rękojmi mający na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, 

dokonywany zostanie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie 

protokolarnej. Odbiór ten nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez 

Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi, 
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e) odbiór ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich 

wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi.  

§ 12 

Rękojmia i Gwarancja  

1. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

2. Okres rękojmi i gwarancji liczony będzie od terminu podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

3. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu …..-miesięcznej 

gwarancji jakości i rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 

4. W przypadku usunięcia wady po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy okres gwarancji i rękojmi na wykonany zakres przedmiotu umowy 

wynosi ……. miesiące, licząc od dnia ich usunięcia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie 

od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

6. Ustala się następujące zasady rękojmi i gwarancji:  

1) Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wynosi 36 miesięcy (z pielęgnacją 

i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy oraz 

umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów. 

2) Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających 

z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

3) Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas 

uzasadniony technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji w protokole 

gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  

4) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie 

określonym w ust. 3 oraz ust. 6 pkt 1), jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub 

Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 

należytego wykonania umowy.  
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§ 13 

Odbiór po okresie Rękojmi lub gwarancji  

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 

obowiązywania rękojmi lub gwarancji, odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji, mający 

na celu stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany 

zostanie przez odpowiedniego Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie 

pisemnej (sporządzając protokół) w terminie 30 dni przed upływem okresu gwarancji 

i rękojmi, przy czym odpowiedni Zamawiający opracuje wykaz wad i usterek 

stwierdzonych w robotach na dzień sporządzenia protokołu i powiadomi Wykonawcę, 

z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności 

związanych z powyższym odbiorem.  

2. Czynności związane z powyższym odbiorem zostaną zakończone podpisaniem protokołu 

odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokołu usterek i wad, zawierającego listę 

wad i usterek stwierdzonych przez odpowiedniego Zamawiającego na dzień sporządzenia 

ww. protokołu.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie 

wszystkich wad i usterek Strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez odpowiedniego 

Zamawiającego lub Wykonawca odmówi usunięcia wad, to odpowiedni Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

§ 14 

Wynagrodzenie  

1. Strony zgodnie oświadczają, iż wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy wynosi: 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto …………………………………. 

zł (słownie złotych: ……………………………………………………………….), plus 23% podatek VAT, co 

łącznie stanowi brutto ………………………………………… zł (słownie złotych: 

……………………………………………………………), w tym:  

a) za opracowanie dokumentacji projektowej: wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

netto …………………………………………………. zł (słownie złotych: ………………………………), plus 

23% podatek VAT, co łącznie stanowi brutto ……………………………………… zł (słownie 

złotych: ……………………………………………………………), 
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b) za realizację robót budowlanych: wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto 

……………………………………………………. zł (słownie złotych: ……………………………………..), 

plus 23% podatek VAT, co łącznie stanowi brutto …………………………………….. zł (słownie 

złotych: …………………………………………………………..), 

c) za nadzór autorski: wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto …………………………. zł 

(słownie złotych: ……………………………….), plus 23% podatek VAT, co łącznie stanowi 

brutto …………………………………… zł (słownie złotych: ……………………………….),  

- zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy.  

2. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej określone w ust. 1 lit. a) 

obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych 

w zakresie wskazanym w § 3 ust. 16-22. Całkowity koszt dokumentacji projektowej 

będzie wynosił do 3,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 lit. b). 

3. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi za 

faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zapłata odbywać się będzie w okresach 

miesięcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót. Podstawą 

wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru 

częściowego oraz dowody zapłaty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w § 10 

ust. 10 niniejszej umowy. Wykonawca przed końcem okresu częściowego rozliczenia 

przedłoży do Zamawiającego tzw. „materiał sprzedażowy". Będzie on zawierał szkice 

geodezyjne potwierdzone przez geodetę wraz z przedstawieniem w sposób tabelaryczny 

procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiał sprzedażowy 

powinien być podpisany przez kierownika budowy i przedłożony Zamawiającemu min. 7 

dni przed datą wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robót. Brak 

przygotowanego materiału do rozliczeń częściowych będzie skutkował brakiem płatności. 

4. Wykonawca będzie dokonywał przy miesięcznych rozliczeniach wykonywanych robót 

podziału kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie ze wskazaniami 

Zamawiającego w przypadku planowanego uzyskania dofinansowania.  

5. W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b) Wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji robót. 

6. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót, ich odbiorze 

i dostarczeniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie 

o zakończeniu budowy. Jedną z podstaw wystawienia faktury końcowej będzie podpisany 

przez obie strony protokół odbioru końcowego, wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty 

wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia i pozostałe dokumenty, o których mowa w § 10 

ust. 10 niniejszej umowy oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o nie zaleganiu przez Wykonawcę i Podwykonawców z płatnościami. 
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W przypadku udokumentowanego braku możliwości uzyskania oświadczeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Wykonawca przedłoży faktury/rachunki, 

wraz z dowodami zapłaty wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji wykonanych 

robót oraz pozostałe dokumenty wskazane w § 10 ust. 10.  

Rozliczenie końcowe powinno uwzględniać:  

− wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien wskazywać: wykonawcę, 

podwykonawcę, nr faktury, datę wystawienia, termin płatności, kwotę netto/brutto, 

wartość umowy wraz z aneksem, status (zapłacono/nie zapłacono), 

− zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje 

bądź może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy 

o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/usługi, 

− Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonał z udziałem 

następujących dalszych podwykonawców wraz z dalszym wskazaniem – zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. W tym ostatnim przypadku 

dodatkowo zapis, że między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą nie istnieje 

żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń dalszego 

Podwykonawcy wobec Wykonawcy.  

Wykonawca w terminie 3 dni przed upływem terminu płatności ostatniej faktury 

końcowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych, które stały się wymagalne po dniu złożenia 

oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa w załączniku nr 3 do Umowy. 

W przypadku braku przedstawienia w/w dowodów płatności Zamawiający jest 

uprawniony do bezpośredniej zapłaty wymagalnych należności Podwykonawców w części 

odpowiadającej nieuregulowanej należności na zasadach określonych w § 10 ust. 11-13 

niniejszej Umowie. 

7. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 

określonej ust. 1. 

8. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym 

wynagrodzenie nie przysługuje.  

9. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym do 

dokonania płatności faktury jest podpisanie protokołu odbioru robót. 

10. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Zapłata 

zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 



37 
 

11. Wykonawca wystawi faktury na Gminę Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95-050 

Konstantynów Łódzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany 

adres Gminy Konstantynów Łódzki.  

12. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.)  

13. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 

Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: 

https://efaktura.gov.pl 

14. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz 

akty wykonawcze do niej. 

15. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien 

wpisać poniższe dane:  

− w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Gminy: 7311993975 jako Nabywcę;  

− jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 

− w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP Gminy: 7311993975; 

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi. 

16. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać 

poniższe dane: 

− w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Gminy: 7311993975 

jako Nabywcę;  

− jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 

− w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP Gminy: 7311993975;  

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi. 

17. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższy mail: 

kancelaria@konstantynow.pl 

18. Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty i pozostałych 

dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 10 oraz § 14 ust. 5 i ust. 6 niniejszej Umowy. 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:kancelaria@konstantynow.pl
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19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej 

nieuregulowanej należności podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, celem 

zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim 

przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, 

w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

20. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 

zamówienia określonego w SWZ, w tym koszty związane z wykonaniem projektów oraz 

tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. 

21. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. 

Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające z technologii 

wykonania, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które Wykonawca, jako 

jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem, mógł 

przewidzieć na etapie składania oferty muszą być wykonane w ramach wynagrodzenia 

określonego powyżej. 

22. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami 

umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego 

faktury korygującej. 

23. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 

nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. 

24. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego 

w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 

wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za 

opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.  

§ 15 

Terminy realizacji i zakończenia umowy  

1. Datą rozpoczęcia przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy przez Strony.  

2. Jako datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają: 

a) 7 miesięcy od dnia podpisania umowy,  

przy czym: 

b) w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót 



39 
 

budowlanych: 3 miesiące od dnia podpisania umowy, bez zmiany terminu końcowego 

realizacji robót. 

3. Termin realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany z chwilą wykonania całości 

robót określonych w § 1 ust. 1 i skutecznego ich zgłoszenia do odbioru Inżynierowi 

Kontraktu/Zamawiającemu, stosownie do procedury opisanej w § 11 łącznie 

z uzyskaniem przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy i podpisaniu przez 

strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. do dnia określonego 

odpowiednio w ust.2 lit. a).  

§ 16 

Opóźnienie w realizacji prac  

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót tak dalece, że przy 

dotychczasowym sposobie wykonywania robót, może nastąpić niedotrzymanie terminu, 

niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania 

od Wykonawcy przedłożenia programu naprawczego, którego celem jest nadrobienie 

powstałego opóźnienia.  

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa 

w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, 

w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji programu naprawczego dla 

nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie 

zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Wykonawcę 

w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Zamawiającego lub 

wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. Udokumentowane 

koszty poniesione przez Zamawiającego, w związku z wyżej opisanymi działaniami 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącać z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub 

w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez 

Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na 

nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu 

oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

powierzenia wykonania lub dokończenia danego elementu robót lub odcinka robót 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (Zastępcze Wykonanie) bez uprzedniej 

zgody sądu, o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę.  

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza 

odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego, jak również prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie 
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powoduje również utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu 

z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez 

Wykonawcę Inwestycji.  

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ……………………… zł.  

2. Strony zastrzegają, że zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o którym 

mowa w ust. 1 musi być wystawione na Gminę Konstantynów Łódzki, 95-050 

Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2 w następujących formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto Banku 

Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005. 

b) ………………………………………………………………….. której oryginał został złożony w siedzibie 

Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 

będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach:  

1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy (całości inwestycji). W związku z § 15 ust. 3 niniejszej umowy Zamawiający 

informuje, iż data końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy winna przypadać na 30 dzień od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy (całości inwestycji).  

2) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi przedmiotu umowy. W związku z § 

12 ust. 4 niniejszej umowy Zamawiający informuje, iż data końcowego 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w okresie 

rękojmi za wady winna przypadać na 15 dzień od dnia, w którym zgodnie z umową 

wygasa rękojmia za wady.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Powyższa zmiana nie wymaga zgody 

Zamawiającego i aneksu do umowy.  

5. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie 

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem 

się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy.  
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6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie 

w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia na 

kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 6 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę 

na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje się ust. 4 niniejszego paragrafu. 

Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może służyć w szczególności na poczet 

pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji 

i rękojmi w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych 

w rękojmi.  

§ 18 

Ubezpieczenie 

Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na 

następujących warunkach: 

1) Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz 

w okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa 

i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku 

śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 

utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy na 

kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie 

wyższym niż 10 000,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od 

wskazanego powyżej ubezpieczenia.  

2) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt 1 oraz kopie zawartej umowy wraz 

z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy 
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3) Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 

wskazanych w pkt 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne, roczne okresy 

płatności w terminie 5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia 

wynikającego z poprzedniego okresu płatności, w celu zachowania ciągłości 

ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt 1. W przypadku gdy poprzednio 

doręczone Zamawiającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie utraciły aktualności 

Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia może złożyć Zamawiającemu 

w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, pisemne 

oświadczenie w tym zakresie.  

4) W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania 

ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do 

zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, 

potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku uiszczenia kar umownych.  

5) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum 

przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w pkt 1 lub Konsorcjum przekaże 

Zamawiającemu jedną polisę wystawioną na podmiot wspólny, gdzie 

współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie Konsorcjum realizujący niniejszą 

umowę.  

§ 19 

Kary umowne 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zakresie:  

a) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

określonego w § 15 ust. 2 lit. a) w wysokości 2000,00 zł brutto za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy określonego 

w § 15 ust. 2 lit. a),  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego 

przedmiotu umowy w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy przypadek 

oddzielnie, 

c) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 700,00 zł 

brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, za każdy przypadek oddzielnie,  

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy kolejny dzień przerwy w stosunku do terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego, 
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e) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki, 

f) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 

wskazanymi w § 18 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne 

okresy płatności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 700,00 zł brutto za 

każdy dzień kalendarzowy zwłoki, braku ciągłości ubezpieczenia na warunkach 

określonych w § 18 umowy lub nieprzedłożenia któregokolwiek z dokumentów 

wskazanych w § 18 na warunkach określonych w tym paragrafie,  

g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 700,00 zł brutto za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki, za każdy przypadek oddzielnie,  

h) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 700,00 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie,  

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo której przedmiotem są prace projektowe, roboty budowlane, 

dostawy lub usługi lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu - Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 700,00 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

j)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

k) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy – 1000,00 zł za każdorazowe 

przewinienie z chwilą jego stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu poświadczone 

wpisem do Dziennika Budowy, 

l) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, o którym mowa 

w § 2 ust. 8 lit. a) i w § 5 ust. 8 lit. tt) w wysokości 700,00 zł brutto, za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na przekazanie 

harmonogramu, 

m) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

1000,00 zł brutto za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia;  

n) za niewykonanie polecenia w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń 

stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie określonym 

w tym poleceniu – za każdy stwierdzony przypadek 1000,00 zł brutto,  

o) za brak utrzymania należytej czystości zgodnie z § 5 ust. 8 lit. v) lub dostępności 

zgodnie z § 5 ust. 8 lit. pp) pomimo upomnienia przez Zamawiającego – 1000,00 zł 

brutto za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia;  
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p) za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub 

rachunków, o których mowa w § 10 ust. 10 Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 1000,00 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie,  

q) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego podwykonawcy z terenu budowy, 

w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 5 - Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 700,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

r) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z § 

29 umowy, w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracowników 

wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1400,00 zł 

brutto za każdy przypadek nie wywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek 

z obowiązków określonych w § 29 umowy, 

s) za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 

w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

t) za wprowadzenie na budowę podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego 

umowy podwykonawczej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 700,00 zł 

brutto, za każdy przypadek odrębnie, 

u) za stwierdzenie naruszenia obowiązków określonych w § 5 ust. 8 lit. aa) i bb) – 

w wysokości 2000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek odrębnie, 

v) w przypadku braku możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą 

w wysokości 700,00 zł brutto za każdy przypadek oddzielnie, dla Zamawiającego, na 

rzecz którego dany Podwykonawca realizuje roboty, 

w) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 17 ust. 6 umowy 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 700,00 zł brutto, 

x) za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1, z wyłączeniem 

sytuacji opisanej w § 20 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, 

y) za każdą nieprawidłowość w pełnieniu obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru 

autorskiego, wynikających z §4 umowy, zgłoszoną przez Zamawiającego na piśmie 

wraz z argumentacją w wysokości 700,00 zł brutto za każdy przypadek oddzielnie, 

z) za przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej, 

określonego w § 15 ust. 1 lit. b) w wysokości 700,00 zł brutto za każdy przypadek 

oddzielnie, 

aa) za przekroczenie wyznaczonego zgodnie z §3 ust. 12 niniejszej umowy terminu na 

usunięcie wad projektowych w wysokości 700,00 zł brutto za każdy przypadek 

oddzielnie, 
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bb) w sytuacji określonej w § 3 ust. 13 pkt 2 lit. a) z tytułu samego faktu istnienia wad 

w dokumentacji projektowej w wysokości 5% wartości brutto dokumentacji 

projektowej określonej w Formularzu cenowym, 

cc) w sytuacji określonej w § 11 ust. 2 pkt 4 lit. b) tiret pierwszy z tytułu samego faktu 

istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego dla danego zakresu robót wadliwych wykonanych niezgodnie ze 

specyfikacją.  

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający, 

podlegają sumowaniu. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na 

podstawie ust. 1 lit. a)-w) i y)-cc) nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 14 ust. 1. W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary 

umownej za odstąpienie, ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie 

Umowy do chwili odstąpienia. Jednakże w takim przypadku skumulowane kary umowne 

ogranicza się do wysokości maksymalnie 30% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 14 ust. 1.  

3. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 14 dni od daty 

doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej, chyba że Zamawiający 

wskaże w wezwaniu inny termin. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Zamawiający może potrącić należności za naliczone kary umowne z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 

i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zapłaty tej 

kary. 

7. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach 

i wysokościach: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1, z zastrzeżeniem § 20 

ust. 2. 

§ 20 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy lub jej części ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku: 
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1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał 

realizację przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo 

pisemnego wezwania skierowanego przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego do 

Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni od 

otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z realizacją 

zamówienia, 

2) gdy Wykonawca opóźnia się w zakończeniu robót w stosunku do terminu zakończenia 

przedmiotu umowy określonego w § 15 ust. 2 lit. a), a opóźnienie trwa dłużej niż 60 

dni w stosunku do w/w terminu i po mimo pisemnego wezwania skierowanego przez 

Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego do Wykonawcy o zakończenie robót, 

Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie zakończy robót 

objętych przedmiotem zamówienia, 

3) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków 

bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników jak 

również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką 

budowlaną lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową bez akceptacji 

Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego, a także nie stosuje się do zaleceń, poleceń 

wydanych przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego i pomimo wezwania do 

naprawienia uchybień nie naprawi ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, 

4) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, 

5) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w § 18 na 

okres trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, 

6) w przypadku o którym mowa § 3 ust. 13 pkt. 2) lit. b) lub § 11 ust. 2 pkt. 4 lit. b) tiret 

drugi), 

7) a ponadto w następujących przypadkach: 

a) gdy Zamawiający zmuszony jest do dokonania bezpośrednich zapłat 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% łącznej 

wartości wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 14 ust. 1 lub 

wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 11, 

b) nie realizowaniu zaleceń, poleceń wydanych przez Inżyniera Kontraktu i pomimo 

wezwania do naprawienia uchybień nie naprawienia ich w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania, 

c) w przypadku gdy wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego naliczenia kar 

umownych określonych w § 19 ust. 1 lit. r), niniejszej umowy, 

d) w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy. 
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8) zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy, 

9) pomimo pisemnego wystąpienia do organu administracji , organ ten nie określi 

terminu załatwienia sprawy lub nie udzieli odpowiedzi i nie będzie można 

przewidzieć/określić terminu uzyskania niezbędnych do realizacji inwestycji 

decyzji/uzgodnień/zgód. 

10) uchylania się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z podwykonawcą, na zasoby 

którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału 

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, z zastrzeżeniem § 

10 ust. 4. 

11) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, bez akceptacji Inżyniera 

Kontraktu/Zamawiającego, a Inżynier Kontraktu/Zamawiający bezskutecznie wezwał 

go do realizacji robót zgodnie z Umową i bezskutecznie upłynął termin wskazany 

w wezwaniu. 

12) w przypadku nieprzekazania dokumentacji projektowej w terminie określonym 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym przebiegu prac projektowych, o którym 

mowa w § 2 ust. 8 lit. a). 

13) braku uzyskania z winy Wykonawcy pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru 

rozpoczęcia robót budowlanych. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić 

w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp). 

3. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, 

zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy w całości lub części, w szczególności: odmowy udostępnienia terenu 

przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, konieczności uzyskania 

nowych decyzji lub uzgodnień, bez których nie ma możliwości wykonania przedmiotu 

umowy lub jego części, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub 

jej części. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ustawy). 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 
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b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w ust. 1, 3 i 4 niniejszego 

paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 

przesłance odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich 

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia 

o odstąpieniu od umowy do:  

1) sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, przy udziale 

Inżyniera Kontraktu oraz przedstawicieli Zamawiającego, wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Wykonawcy, 

3) sporządzenia wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) zgłoszenia Zamawiającemu odbioru robót przerwanych i zabezpieczających, 

a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone lub wzniesione, 

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą 

inwentaryzacyjną w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD – 

pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i 

przekazania Zamawiającemu na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od 

umowy; sporządzenia przy udziale Inżyniera Kontraktu oraz przedstawicieli 

Zamawiającego rozliczenia finansowego wykonanych robót, 

6) uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu. 

7. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 6 

niniejszego paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 

2) uporządkowania i przekazania Inżynierowi Kontraktu terenu budowy, 

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 
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a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie 

sporządzonym zgodnie z ust. 6 pkt. 3) niniejszego paragrafu umowy, wykonanych 

bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 

tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 21 

Zmiany do umowy  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy 

w przypadkach określonych w art. 455 Prawo zamówień publicznych a także 

w przypadku: 

1) zmiany terminów, o których mowa w § 15, spowodowanej okolicznościami leżącymi 

po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Stron w tym: 

a) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

b) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

i uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia, w szczególności: 

− nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, które będą 

określane na podstawie średnich wartości dla danego miesiąca z ostatnich 5 

lat dla rejonu Polski centralnej. Odchylenie od ww. średniej o ponad: 50 % 

w przypadku opadów atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku 

temperatur, będzie uznane za nietypowe warunki atmosferyczne, 

− niekorzystnych warunków archeologicznych, geologicznych, 

hydrogeologicznych, (tj. wykrycie obecności obiektów archeologicznych 

i konieczność prowadzenia badań archeologicznych; wykrycie obecności 

gruntów innych niż wskazane w opracowanej opinii 

geotechnicznej/dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i konieczność 

przeprowadzenia badań geologicznych, wymiany gruntu; konieczność 

wykonania odwodnienia nie przewidzianego w dokumentacji projektowej) 

− kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury: wod.-kan., gazowej, 

ciepłowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenią 

miejską, nie przewidziane w PFU, 

− odkrycia w trakcie realizacji robót niewypałów, niewybuchów itp., 
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− przedłużającego się terminu, w stosunku do wynikającego z odpowiednich 

przepisów, uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, protokołów 

postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne lub 

konieczność uzyskania nowych decyzji, zgód lub uzgodnień, 

− przedłużającego się terminu, w stosunku do wynikającego z odpowiednich 

przepisów, uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, postanowień i decyzji 

wydawanych przez gestorów sieci lub konieczność uzyskania nowych decyzji, 

zgód lub uzgodnień, 

− odmowy udostępnienia terenu do celów realizacji przedmiotu umowy przez 

właścicieli oraz innych zarządców drogi, gdy wykonanie robót nie będzie 

możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą 

innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

c) wystąpienia robót dodatkowych, oraz robót zamiennych i/lub zmiany technologii 

przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej 

dokonanie Strona Umowy występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć 

niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności, 

Zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie 

Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć w terminie 14 dni od daty 

powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik 

budowy (obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okoliczności, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) niniejszego paragrafu.) Przedłużenie terminu nastąpi 

o okres proporcjonalny do czasu jaki wynika z okoliczności uzasadniających 

przedłużenie terminu, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. 

a) niniejszego paragrafu. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy 

nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

2) zmiany wynagrodzenia: 

a) w wyniku: robót zamiennych i/lub zmiany technologii jeżeli są konieczne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub innych robót 

(dodatkowych) nieujętych w zamówieniu. Dostrzegając celowość rozważenia ww. 

zmian Zamawiający/Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy sporządzenie 

kosztorysów robót zamiennych i/lub zmiana technologii lub robót dodatkowych. 

Wymagają one zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. 

Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: ceny 

jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym 

zamówieniu oraz niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, ale 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót niewystępujących 

w zamówieniu podstawowym, zostaną określone na podstawie najniższych 

czynników produkcji określonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartału 
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poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót 

Zamawiający/Inżynier Kontraktu każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji 

kalkulacji. 

Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia protokołu 

konieczności, w którym strony określą rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych 

zmian. Zarówno protokoły konieczności jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie 

jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie 

stanowią źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, jak również podstawy do zmian 

w realizacji umowy. Dla wprowadzenia ww. zmian konieczne jest zawarcie aneksu 

do umowy.  

b) Strony dopuszczają możliwość zmiany technologii robót na 

lepszą/nowocześniejszą, o ile poprawi to parametry przedmiotu zamówienia i nie 

spowoduje zwiększenia wynagrodzenia,  

3) zmiany kierownika budowy lub/oraz głównego projektanta – na wniosek Wykonawcy 

po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, jeżeli 

Gmina Konstantynów Łódzki uzna, że kierownik budowy/główny Projektant nie 

wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. 

Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we 

wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko kierownika 

budowy musi spełniać wymagania określone dla kierownika budowy, w art. 41 ust. 4a 

pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowiązującej ustawy Prawo Budowlane. 

Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na głównego projektanta musi przedłożyć 

dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie dla 

zmienianego głównego projektanta, zgodne z wymogami zawartymi w SWZ w 

zakresie warunków udziału w postępowaniu, na moment dokonywania zmiany. 

Zmiana głównego projektanta nie może mieć wpływu na zmianę terminu przekazania 

kompletnej dokumentacji projektowej, określonego w §15 ust. 2 lit. b).  

4) oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, 

5) zmiany podmiotu udostępniającego swoje zasoby lub odstąpienia przez Wykonawcę 

od realizacji umowy z podmiotem udostępniającym swoje zasoby, o którym mowa 

w art. 118 ust.1 ustawy Pzp na zasadach określonych w §10 ust. 3 umowy, 

6) zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa jeżeli: 

a) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment 

dokonywania zmiany, 

b) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania 

zmiany, 
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c) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy 

Wykonawca w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 

względem jego podwykonawców, 

8) nastąpi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w życie po dacie zawarcia Umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko 

w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływała na prawa i obowiązki 

stron umowy, 

2. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4, § 17 ust. 4 umowy.  

3. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do 

których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana.  

§ 22 

Dokumentacja Powykonawcza  

1. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca 

zobowiązany będzie do Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz 

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną po dwa 

egzemplarze (wersja papierowa i płyta CD – pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, 

zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania jej Zamawiającemu. Dokumentacja 

powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, 

możliwej do edycji przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach. 

2. Wykonawca opracuje i przekaże:  

− 2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej podpisanej przez 

Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową w nadającej się do 

edycji wersji elektronicznej na płycie CD (rysunki w plikach DWG - lub odpowiadające 

plikom DWG i PDF zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), która powinna zostać 

zaakceptowana przez Inżyniera Kontraktu. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej 

przez Inżyniera Kontraktu dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu stanowi 

warunek przystąpienia do odbioru końcowego. Przekazana Zamawiającemu 

dokumentacja powykonawcza powinna zawierać spis zdawczo - odbiorczy oraz 

powinna być przygotowana zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

− umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej 

o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone 

w pudłach, 
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− usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 

koszulek), 

− wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie 

na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści:  

− jednostka …………………zawiera…………..paginowanych kart, 

− podpis osoby opracowującej teczkę, 

− Konstantynów Łódzki, dn. ………………….. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść wraz z dokumentacją powykonawczą autorskie 

prawa majątkowe do powyższej dokumentacji na zasadach określonych w ust. 4 do ust. 

10. 

4. Z dniem przekazania Zamawiającemu dokumentów i opracowań (projektów, rysunków 

oraz podobnych dokumentów) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:  

a) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz 

technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie 

w pamięci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do 

Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający 

komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie; 

b) udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności ich 

wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, 

wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac 

remontowych jak również utrzymania robót w należytym stanie technicznym, w celu 

budowy i rozbudowy, a także obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami w tym, 

przekazywania, użyczenia, najmu, a także użytkowania na własny użytek i użytek 

podmiotów zewnętrznych, wg potrzeb Zamawiającego, zarówno w formie 

materialnych nośników jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności 

dokonywanie czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części 

opracowań, a także ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczególności: 

− innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

projektów i opracowań, 

− innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót 

budowlanych w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą, 

− innym podmiotom biorącym udział w tej oraz kolejnych inwestycjach; 

c) wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach 

reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania 

działalności Zamawiającego, wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą jak 
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również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu 

rozwoju i realizacji Inwestycji; 

d) używania w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

5. Wykonawca, zawierając niniejszą umowę oświadcza, że przeniesienie praw autorskich, 

o którym mowa w ust. 4 nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym 

w szczególności dóbr osobistych, osobistych lub majątkowych praw autorskich ani praw 

wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z osobami trzecimi i zobowiązuje się, 

iż w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu 

naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności 

wynikającej z ww. naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty. 

W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z tytułu 

w/w naruszenia, Wykonawca przystąpi do procesu na prawach strony. 

6. Wykonawca zgadza się, że Zamawiający na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru 

autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia i nie 

będzie podnosił z powyższego tytułu wobec Gminy Konstantynów Łódzki żadnych 

roszczeń. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego 

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 4 oraz 

8, 9, 10. 

8. Zamawiający wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będą uprawnieni do dokonywania 

wszelkich opracowań, modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa 

zależne). 

9. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw  

zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, 

projektów i dokumentów. 

10. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych lub 

dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający 

staje się ich właścicielem.  

§ 23 

Cesja 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o wyrażenie 

zgody i go uzasadnić.  
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2. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z każdą fakturą VAT, złoży 

oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do 

żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności, iż 

wierzytelność została przeniesiona oraz wskazanie cesjonariusza.  

3. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków 

z niniejszej umowy, Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak aby 

interes ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony.  

§ 24 

Spory. Właściwy sąd. 

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez 

drugą Stronę protokołu rozbieżności. 

2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 

rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 

polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej 

z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów mogących powstać w związku 

z Umową. 

5. W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, poprzez doręczenie Zamawiającemu na 

piśmie roszczeń wraz z przedstawieniem swojego szczegółowego stanowiska 

w przedmiocie sporu. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

7. W przypadku nie ustosunkowania się Zamawiającego do stanowiska Wykonawcy 

w terminie 30 dni lub nie uznania stanowiska Wykonawcy ten może wystąpić na drogę 

sądową.  

§ 25 

Obowiązujące prawo 

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych 

treścią Umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamówień 

Publicznych, Kodeksu cywilnego.  
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§ 26 

Adresy do korespondencji 

1. Wszystkie dokumenty będą przesyłane każdej ze Stron na podany w Umowie adres 

siedziby przedsiębiorstwa. 

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 

a) Z przeznaczeniem dla Zamawiającego:  

Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki 

b) Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane 

pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną, o ile doszły do drugiej strony w taki 

sposób, iż mogła się ona z nimi zapoznać. Każda ze Stron na żądanie drugiej Strony ma 

obowiązek dokonać potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdorazowej zmianie 

swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty 

zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie, iż korespondencja 

przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

§ 27 

Przetwarzanie danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te 

dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
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d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,  

e) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 

obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania 

audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

Podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych 
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osobowych, w szczególności prowadzonych  przez inspektorów upoważnionych przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy.  

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

§ 28 

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę  

1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym 

spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest także do 

wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 

poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę – każdy z Wykonawców 

wchodzących w skład podmiotu wspólnego przekaże Zamawiającemu polisę, o której 

mowa w § 18 pkt 1 lub jeden z Wykonawców przekaże Zamawiającemu polisę, 

wystawioną na podmiot wspólny dla realizacji niniejszej umowy. 

4. Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.  
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§ 29 

Zatrudnienie  

1. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie 

realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby, 

wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy 

realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności: 

a) roboty ziemne 

b) roboty montażowe 

c) roboty drogowe 

d) roboty instalacyjne 

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy 

będą realizowali przedmiot umowy.  

Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki 

osobowej, której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności, 

o których mowa w niniejszym ustępie; 

3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku wskazanego w ust. 1 

wraz z wykazem pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu a następnie aktualizować taki wykaz w przypadku zmian od dnia 

przekazania terenu budowy do dnia zakończenia robót; 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, 

zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na 

każde wezwanie Zamawiającego: 

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
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rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. 

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 

zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

o których mowa w lit. b). 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje naliczenie kar 

umownych, o których mowa w § 19 ust. 1 lit. r) niniejszej umowy; 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów (o których mowa w ust. 4 lit. a - d) w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, a Zamawiający może naliczyć 

kary umowne, o których mowa w § 19 ust. 1 lit. r) niniejszej umowy; 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; 
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8. Wykonawca oświadcza, że w toku realizacji Inwestycji dołoży starań, aby wszelkie 

podejmowane przez niego, jak również przez Podwykonawców oraz dalszych 

Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców. 

§ 30 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, jednokrotnie, po upływie 6 

miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 

2. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy poziom 

zmiany ceny materiałów lub kosztów określony na podstawie wskaźnika zmiany cen 

produkcji budowlano – montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (o którym mowa poniżej), ustalony w stosunku do miesiąca, 

w którym została zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku 

każdej kolejnej waloryzacji w stosunku do miesiąca, w którym zawarto ostatni aneks), 

będzie wyższy niż 5%. Zmiana wynagrodzenia może polegać na jego wzroście jak 

i obniżeniu. 

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika 

zmiany cen materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen produkcji 

budowlano – montażowej) ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym GUS w terminie do 50 dni po każdym kwartale. 

W przypadku zaprzestania ogłaszania ww. wskaźnika zostanie on automatycznie 

zastąpiony wskaźnikiem, który będzie ogłaszany w jego zastępstwie. W przypadku braku 

zastępczego wskaźnika i w razie gdyby Strony nie doszły do porozumienia odnośnie 

wyboru nowego wskaźnika, zostanie on zastąpiony innym najbardziej zbliżonym 

wskaźnikiem, który zostanie ustalony przez eksperta powołanego za zgodą obu Stron, 

a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sądu. Koszty eksperta lub 

koszty sądowe Strony poniosą po połowie. 

4. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 5% 

wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy. 

5. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Wykonawcę, 

w sposób wskazany poniżej, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 45 dni od zakończenia pierwszych 6 miesięcy 

realizacji Umowy może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę 



62 
 

wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie przedstawić 

szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Umowy. Jeżeli Wykonawca nie złożył ww. wniosku w zakreślonym 

terminie, wówczas Zamawiający przyjmuje, że wynagrodzenie pozostaje bez zmian. 

7. Zamawiający w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa 

powyżej, oceni zasadność tego wniosku. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 

i żądania ewentualnych wyjaśnień od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentów. 

Aneks może zostać zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających konieczność waloryzacji.  

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do 

Umowy i obowiązywać będzie od daty zawarcia aneksu i obejmować wyłącznie roboty 

w części niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu. Każdej kolejnej waloryzacji będzie 

podlegało wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w ostatnim aneksie. 

9. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia o wskaźnik, o którym mowa 

w ust. 3 w zakresie kosztów objętych zmianami możliwymi do przeprowadzenia na 

podstawie § 21 umowy.  

10. W przypadku dokonania zmiany umowy w powyższy sposób – zmiany wynagrodzenia 

w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – 

Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę (na okres dłuższy niż 6 miesięcy), w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania Podwykonawcy, 

niezwłocznie lecz nie później niż w terminie do 30 dni od daty podpisania 

z Zamawiającym aneksu o którym mowa powyżej.  

§ 31 

Siła wyższa  

1. Strony zgodnie oświadczają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za skutki 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wynikające z działania siły wyższej, 

przez którą, w szczególności, rozumiane są: pożary, powodzie, akty terroryzmu, stany 

zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii, a także inne zdarzenia o charakterze 

zewnętrznym, na których zaistnienie strony nie mają żadnego wpływu i których nie 

mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (siła wyższa). 

2. Strona, która dozna utrudnień w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest 

zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie 

winno zawierać co najmniej: wskazanie zdarzenia (będącego przejawem działania siły 

wyższej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wpływu na realizację 

Umowy oraz planowanych lub podjętych działań zmierzających do usunięcia lub 

zmniejszenia negatywnych konsekwencji działania siły wyższej. Niezwłocznie po ustaniu 
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stanu siły wyższej strona, która doznała utrudnień w wykonaniu Umowy, zawiadomi 

drugą stronę o: dacie zakończenia działania siły wyższej, ostatecznym wpływie siły 

wyższej na realizację Umowy, a także podjętych działaniach zmierzających do usunięcia 

lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji działania siły wyższej.  

3. Strona, która zawiadomiła o zaistnieniu działania siły wyższej, zobowiązana jest 

kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim 

zakresie, w jakim jest to możliwe. Ponadto jest zobowiązana do podjęcia wszelkich 

dostępnych jej środków mających na celu zminimalizowania negatywnego wpływu siły 

wyższej na wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku, gdy na skutek działania siły wyższej i spowodowanego tym utrudnienia 

w wykonywaniu Umowy nastąpiło opóźnienie w jej realizacji przekraczające okres trzech 

miesięcy, Zamawiający może odstąpić od części Umowy niezrealizowanej na skutek 

działania siły wyższej. W takim przypadku termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu 

wynosi jeden miesiąc od upływu w/w trzymiesięcznego terminu opóźnienia w realizacji 

Umowy. Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy 

i związane z nią prawa i obowiązki stron, w szczególności prawa autorskie do przekazanej 

dokumentacji projektowej, rękojmię lub gwarancję. W przypadku odstąpienia od 

Umowy, wskazanym w ust. 4, strony rozliczą wykonane i nierozliczone wcześniej prace, 

na zasadach określonych w § 20 ust. 6.  

§ 32 

Postanowienia końcowe  

1. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 

w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 

3. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

4. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie 

adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku 

braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie 

doręczone. 

5. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku przekształcenia po stronie 

Zamawiającego (na zasadach sukcesji generalnej). W takim przypadku wymagane jest 

sporządzenie aneksu do umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania.  

Zamawiający Wykonawca 


