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Załącznik nr 3 do SWZ 

WZÓR  

Umowa nr ________ 

zawarta w dniu _________ pomiędzy: 

Województwem Kujawsko – Pomorskim 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 9561969536 

w imieniu którego działa 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz  

zwanym  dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:  

Przemysław Dąbrowski - Dyrektor 

przy kontrasygnacie 

Justyny Herzberg       - Głównego Księgowego  

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

ul…………………………..  ……………………….. 

NIP ………………  REGON ………………  KRS ……………… 

 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

……………………………………….         -      …………………………… 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwaną 

dalej: „ustawa Pzp” dokonał wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących 

definicji: 

1. Odbiór częściowy - odbiór polegający na pozytywnej ocenie ilości i jakości wykonanej 

części robót budowlanych. Podstawą dokonania odbioru częściowego robót budowlanych 

jest protokół odbioru częściowego, 

2. Odbiór końcowy - odbiór całego przedmiotu umowy dokonany po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia wszystkich robót i osiągnięcia gotowości do ich odbioru. 

Podstawą dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru  końcowego, 

3. Odbiór gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola mająca na 

celu sprawdzenie, czy występują wady oraz kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych wad. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokół 

gwarancyjny, 

4. Odbiór pogwarancyjny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, 

potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych 

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie 

rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad. Podstawą dokonania 

odbioru pogwarancyjnego jest protokół pogwarancyjny, 

5. Odbiór robót zanikających - odbiór robót, które ulegają zakryciu podczas realizacji 

zadania. Wykonawca zgłasza każdorazowo taką wykonaną robotę budowlaną do 

odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branży celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis 

do dziennika budowy, 

6. Zasady obliczania terminów – w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach 

wskazany jest termin opisany jako określona liczba dni, rozumie się przez to następujące po 

sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba że w sposób wyraźny wskazane jest inaczej. Jeżeli 
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początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy 

obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Dniem roboczym nie jest dzień 

uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota, 

7. Wykonawca usługi nadzoru – wskazany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru lub 

zespół Inspektorów Nadzoru. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania: 

 

Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyn – Bierzgłowo w km 7+676 – 9+880, dł. 2,204km  

 

2. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót: 

1) roboty przygotowawcze, 

2) zieleń drogowa, 

3) roboty rozbiórkowe, 

4) wykonanie wykopów, 

5) odnowa nawierzchni jezdni drogi, 

6) odtworzenie poboczy drogi, 

7) regulacja istniejących skrzyżowań i zjazdów, 

8) odtworzenie rowów przydrożnych, 

9) odtworzenie oznakowania poziomego, 

10) wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących (uchylnych), 

3. Zakres szczegółowy robót, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają 

stanowiące integralną jej część następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”), Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym 

Szczególna Specyfikacja Techniczna (zwaną dalej „SST”) wraz z wyjaśnieniami do 

treści SWZ udzielonymi przez Zamawiającego oraz umowa, 

2) Oferta / Oferta dodatkowa1 złożona w dniu _________________ 

3) Kosztorys ofertowy robót podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii ważności dokumentów. W przypadku rozbieżności lub 

sprzeczności Wykonawca zobowiązany jest zastosować procedurę określoną w  ust. 4 umowy. 

4. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i 

uzupełniające się. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajdą 

się jakiekolwiek sprzeczności, rozbieżności lub luki to Wykonawca jest zobowiązany 

wystąpić do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska, które jest  dla Wykonawcy 

wiążące. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla 

zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie 

wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku robót 

nieprzewidzianych Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, które zostanie 

ustalone na zasadach określonych w § 3.  

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w 

tym także ewentualnie materiałów pochodzących z rozbiórki, a zakwalifikowanych  

i przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiającego. 

7. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji 

 
1 Niewłaściwe skreślić 
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projektowej wraz z SST oraz wymagają akceptacji Wykonawcy usługi nadzoru. Na każde 

żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi nadzoru, Wykonawca obowiązany jest 

okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań 

Zamawiającego. W przypadku niespełnienia tych wymagań, Zamawiający jest uprawniony 

do żądania usunięcia tych materiałów i urządzeń z placu budowy i niezwłocznej wymiany 

na materiały i urządzenia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Polecenie takie jest dla 

Wykonawcy wiążące. 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 3 miesiące od dnia 08 kwietnia 2024r. (w przypadku 

zawarcia umowy po 08 kwietnia 2024r. termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 4 

miesiące od dnia zawarcia umowy). 

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień, w którym Wykonawca dokonał 

skutecznego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wykonania wszystkich robót po 

osiągnięciu gotowości do ich odbioru.  

3. Strony przewidują wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 Strony 

ustalają na kwotę: 

netto _________________ zł 

plus podatek 23% VAT  _________________ zł 

co łącznie stanowi kwotę brutto _________________zł 

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robót podstawowych 

stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robót opisanemu w § 1, 

dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera również wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty usług, dostaw, ubezpieczenia i 

wszelkie inne, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w celu. prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy.  

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie określona w 

oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych 

przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych robót, nie wykraczających 

poza zakres przedmiotu umowy (dokumentację projektową wraz z SST) oraz sporządzonych 

na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót 

podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nieujętych lub zaniżonych w 

Kosztorysie ofertowym robót podstawowych, ale ujętych w dokumentacji projektowej wraz 

z SST, oraz na podstawie robót nieujętych (pominiętych) w Kosztorysie ofertowym robót 

podstawowych i nieujętych (pominiętych) w dokumentacji projektowej wraz z SST. 

Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp) będzie określone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia wskazanych 

niżej. 

5. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym robót 

podstawowych, pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku robót zaniżonych ilościowo w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych, 

lecz ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku gdy rozmiar robót 

przewyższa o co najmniej 15 % ilość ujętą w Kosztorysie ofertowym przyjmuje się, że 

roboty są nieujęte i do rozliczenia stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, chyba, że 
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zaoferowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym cena jest niższa od ustalonej 

według zasad z ust. 7 – w takim przypadku przyjmuje się stawkę z Kosztorysu ofertowego. 

Nadwyżka ilości w zakresie do 15% względem ilości wskazanych w Kosztorysie ofertowym 

rozliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego. 

7. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w Kosztorysie 

ofertowym robót podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST, 

powinny być obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, 

Z) z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału, 

w którym doszło do podpisania niniejszej umowy. 

8. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w Kosztorysie 

ofertowym robót podstawowych i nieujętych (pominiętych) w dokumentacji 

projektowej wraz z SST - robót dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy 

Pzp lub robót polegających na powtórzeniu podobnych robót zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 

7 ustawy Pzp powinny być obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-

g, M, S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego 

z kwartału, w którym doszło do podpisania niniejszej umowy.  

9. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym 

zakresem poza przedmiot umowy określony w § 1, których ilość jednostek przedmiarowych 

wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a w konsekwencji Kosztorysie 

ofertowym robót podstawowych została zaniżona w odniesieniu do faktycznej ilości 

jednostek przedmiarowych, które należy wykonać celem zrealizowania i oddania do 

użytkowania przedmiotu umowy, zostaną wykonane po: 

1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót, 

obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość – potwierdzonego przez 

Wykonawcę usługi nadzoru – oraz po zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora ds. Inwestycji 

Zamawiającego. Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić kompletny protokół 

konieczności w terminie 10 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania.  

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez 

Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich 

podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów 

powykonawczych robót nieujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych – 

przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w Kosztorysie 

ofertowym robót podstawowych. 

10. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które:  

- dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych, lecz ujętych w dokumentacji projektowej 

wraz z SST; 

- dotyczą robót nieujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji  

w Kosztorysie ofertowym robót podstawowych i nieujętych (pominiętych) w dokumentacji 

projektowej wraz z SST (robót dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp 

oraz robót polegających na powtórzeniu podobnych robót zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do 

użytkowania przedmiotu umowy, zostaną wykonane po:  

1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót 

obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość wraz ze wstępną kalkulacją ich 

wykonania – potwierdzonego przez Wykonawcę usługi nadzoru oraz po zatwierdzeniu 

przez Z-cę Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiającego. Kierownik Budowy zobowiązany 

jest sporządzić kompletny protokół konieczności w terminie 10 dni od stwierdzenia 

konieczności ich wykonania.  

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez 

Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich 

podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów szczegółowych robót pominiętych 
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w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych – przy zastosowaniu cen, zgodnie ze 

wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z uwzględnieniem zapisów ust. 6. 

11. W ramach pozycji kosztorysowej „Roboty nieprzewidziane” rozliczane będą roboty, o 

których mowa w ust. 7 (z uwzględnieniem zapisów ust. 6) oraz w ust. 82.  

 

§ 4 

Zasady rozliczeń i płatności  

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego 

(akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym paragrafie). Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

2. Faktury wystawiane będą w następujący sposób: nabywca Województwo Kujawsko – 

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający 

informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania 

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008. 

3. Zamawiający dopuszcza odbiory i płatności częściowe w zakresie robót budowlanych: 

1) Wykonawca ma prawo zgłosić do odbioru wykonaną część robót – o wartości nie 

mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 

Zamawiający może dopuścić odbiór częściowy o mniejszej wartości – jest to prawo 

Zamawiającego, nie obowiązek. Dopuszczenie odbioru częściowego o mniejszej 

wartości wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego w formie pisemnej, 

2) załącznikiem do protokołu odbioru częściowego będzie zatwierdzona i kompletna 

dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej 

prawidłowość.  

3) do momentu odbioru końcowego suma faktur płatności częściowych nie może 

przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

4. Podstawa zapłaty wynagrodzenia: 

1) w przypadku płatności częściowej podstawą rozliczenia będzie faktura częściowa wraz z 

protokołem odbioru częściowego podpisanym przez Wykonawcę usługi nadzoru oraz 

Zamawiającego obejmującym wykonaną część, wraz z zestawieniem ilości i cen 

jednostkowych robót podanych w Kosztorysie ofertowym, 

2) w przypadku płatności końcowej podstawą rozliczenia będzie faktura końcowa wraz z 

załączonym protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Wykonawcę usługi 

nadzoru oraz Zamawiającego. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego będzie 

zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia 

dokumentacji odbiorowej jest jej prawidłowość. 

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca wraz z 

fakturą częściową/końcową przedkłada: 

1) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu wszystkich 

prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodne z wzorami stanowiącym 

Załącznik nr 4 i 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji przelewów dokonanych 

wypłat z tego tytułu, 

2) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w pkt 1) 

powyżej przedstawił dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

 
2 jeżeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycję „Roboty nieprzewidziane” 
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którzy brali udział w realizacji chociażby części przedmiotu umowy (do faktury 

końcowej). 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 5, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

7. Strony ustalają, że w przypadku wstrzymania wypłaty, o której mowa w ust. 6 wierzytelność 

o zapłatę wynagrodzenia nie stała się wymagalna we wskazanej części i Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek z tego tytułu. 

8. Niewypłacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty przedłożenia przez Wykonawcę brakujących dokumentów. 

 

§ 5 

Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo - finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który 

został złożony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego zaktualizowany 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego, w 

terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia 

harmonogramu jest jego prawidłowość. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być przedstawiony w formie tygodniowej, 

dla każdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometraży, na których 

prowadzone będą prace budowlane. 

 

§ 6 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokólarne przekazanie placu budowy co nastąpi w terminie uzgodnionym między 

Stronami, nie później niż do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z 

przekazaniem niezbędnych dokumentów oraz dziennika budowy.  Termin 10 dni jest 

terminem maksymalnym, Zamawiający przekaże plac po otrzymaniu od Wykonawcy 

niezbędnych dokumentów, 

2) wyznaczenie daty odbioru robót nie przekraczającego 14 dni od dnia powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru oraz po zweryfikowaniu i 

zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawcę usługi nadzoru, 

oraz terminowego przystępowania do tych odbiorów,  

3) jeżeli wystąpi taka konieczność – zapewnienie udziału w czynnościach odbiorowych 

innych ekspertów, specjalistów lub biegłych Zamawiającego, a także podmiotów 

trzecich,  

4) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy, 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

6) wskazanie Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

7) udostępnienie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację przedmiotu umowy 

oraz innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i potrzebnych do 

realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej 

umowy lub od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie dokumentów w 

celu sporządzenia kopii. Po sporządzeniu kopii powyższych dokumentów Wykonawca 

zobowiązany jest do ich zwrotu Zamawiającemu w ciągu 7 dni kalendarzowych od 

przekazania. Zamawiający może udostępnić także dokumenty w postaci elektronicznej. 

Decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego, 

8) zgłoszenie osób pełniących obowiązki Kierownika Budowy do właściwego organu 
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nadzoru budowlanego w terminie określonym przepisami, jeżeli jest to wymagane 

przepisami prawa, 

9) stała współpraca z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja 

przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, w 

których takie współdziałanie będzie konieczne, każdorazowo w formie pisemnej. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) powołanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadającego 

niezbędne uprawnienia budowlane i innych wymogów wynikających z SWZ. Kierownik 

Budowy jest zobowiązany czynnie uczestniczyć w procesie budowy,  

2) przedstawienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jest wymagany 

przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakości (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy w 

terminie nie późniejszym niż termin rozpoczęcia robót, 

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 

zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 

zaplecza, oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót oraz terenu w pobliżu 

uporządkowanego i nadającego się do użytkowania. Brak wykonania tego obowiązku 

upoważnia Zamawiającego do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy, 

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, SWZ-

em, dokumentacją projektową wraz z wytycznymi SST, poleceniami Zamawiającego 

(Wykonawcy usługi nadzoru), 

5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe, 

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu (Wykonawcy usługi nadzoru) 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i 

dokonania komisyjnego odbioru częściowego / końcowego robót zgodnie z OPZ – 

wykonanych w jednym egzemplarzu, 

8) w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy wynikami badań zleconych przez 

Wykonawcę oraz przez Zamawiającego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badań 

Zamawiającego, Strony wykonają badania arbitrażowe, których koszt zobowiązany jest 

ponieść Wykonawca,  

9) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentów odbiorowych - wykonanie 

dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach, 

10) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych, 

11) udostępnienie terenu budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie im 

danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których 

Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy, 

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego 

– naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

13) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 

budowy do daty odbioru końcowego,    

14) powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót i wprowadzeniu 

tymczasowej organizacji ruchu, 

15) powiadomienie właściwych organów i instytucji o przywróceniu stałej organizacji ruchu, 

16) przedstawienie wystąpień na wbudowane materiały, w terminie 10 dni kalendarzowych 

przed ich wbudowaniem i rozpoczęciem robót,   

17) wykonywanie robót etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy usługi 

nadzoru i Zamawiającego,  

18) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszelkich utrudniających realizację 
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przedmiotu umowy okolicznościach powstałych w trakcie realizacji, o ryzykach i 

zagrożeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość i terminowość realizacji umowy. 

 

§ 7 

Zasady odbioru 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (Kierownik 

Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem o wpisie Wykonawcy usługi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbiorów 

w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. 

2. Szczegółowe wymagania odnośnie dokumentów wymaganych do odbioru zawiera OPZ.  

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentów wymaganych do odbioru końcowego, stanowi 

podstawę do odmowy odbioru, jeżeli z powodu braku dokumentów Zamawiający nie ma 

możliwości zweryfikowania prawidłowości wykonania robót pod kątem zgodności z 

projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że występuje 

wada istotna w robotach.  

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot umowy.  

5. Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego w ostatnim miesiącu trwania gwarancji.  

6. Zamawiający ma prawo dokonywać przeglądów wykonanych robót w całym okresie 

gwarancji i rękojmi.  

7. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości, służy on 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.  

W odbiorze pogwarancyjnym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy 

usługi nadzoru oraz Wykonawcy.  

 

§ 8 

Nadzór nad realizacją umowy i sposób kontaktów 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest 

_________________. 

2. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy będą kierować do 

Zamawiającego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz równocześnie na 

adres e-mail Inspektora nadzoru.  

3. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku określonego w 

zdaniu poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uważa się za 

skuteczne. 

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

 

§ 9 

Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Przedstawicielem i reprezentującym Wykonawcę na terenie budowy jest Kierownik Budowy 

– _________________     

2. Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo 

budowlane.  

 

§ 10 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 

związane z wykonywaniem robót (czynności) objętych zamówieniem, których wykonanie 
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polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy. W szczególności obowiązek ten obejmuje robotników budowlanych 

oraz operatorów sprzętu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy 

osób wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 

żądania przedłożenia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona 

na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała 

opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby 

na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Wykonawcę 

usługi nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiającego i podpisaną przez Wykonawcę 

lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawcę lub jego 

przedstawicieli nie ma wpływu na obowiązek zapłaty kary umownej. Wykonawca usługi 

nadzoru/przedstawiciel Zamawiającego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.  

 

§ 11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, zgodnie z ofertą przedmiot umowy wykona: przy udziale 

_________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby (dalej: PUZ), w następującym 

zakresie _________________.3  

2. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykonać przedmiot umowy przy udziale 

Podwykonawców to zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek oraz 

zastosować tryb zgłoszenia podwykonawcy opisany poniżej. Tryb zgłoszenia obejmuje 

również umowę z PUZ.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

 
3 W przypadku braku PUZ – skreślić ust. 1 
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jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, jeżeli projektowana umowa o podwykonawstwo: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia (SWZ z załącznikami i 

wyjaśnieniami), 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia kształtujące warunki wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny niż warunki wypłaty 

wynagrodzenia  Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. W szczególności,  jeżeli umowa zawiera zapisy 

uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

od odbioru robót Wykonawcy przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego,  

4) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposób dla niego mniej korzystny, niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą. Przez postanowienia mniej korzystne 

Zamawiający rozumie  w szczególności:  

a) zapisy ustalające kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w 

tej samej lub wyższej wysokości w kwocie (PLN) niż wysokość tożsamych kar 

przewidzianych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

wyrażonych w kwotach (PLN) lub niż wysokość tożsamych kar w kwotach 

wynikających z obliczenia wysokości kary, którą Zamawiający w umowie z 

Wykonawcą przewidział w procentach, 

b) zapisy ustalające kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w 

wyższej wysokości wyrażonej w procentach niż wysokość wyrażona w procentach 

tożsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

5) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów z dalszymi 

Podwykonawcami (chyba, że strony wyłączają wprost możliwość dalszego 

Podwykonawstwa), w szczególności zapisów dotyczących: 

a) obowiązku akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane, 

b) obowiązku uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

c) obowiązku dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) 

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez 

przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

6) umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, nie zawiera zapisów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy/ dalszego 

Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, na zasadach 

wskazanych w § 10 niniejszej umowy. 
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5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.  

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 

zaakceptował umowę.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do 

każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z wyłączeniem  umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto tj. 

_________________. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł brutto. Obowiązek aktualizuje się również, gdy łączna wartość 

umów z jednym Podwykonawcą przekroczy wskazaną kwotę. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy. 

9. Zamawiający wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi były zawarte postanowienia odnośnie: 

1) dokładnego zakresu dostaw/usług,  

2) terminu wykonania dostaw/usług, 

3) wysokości oraz zasad zapłaty wynagrodzenia. 

10. Umowa nie może zawierać: 

1) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi. 

2) postanowień kształtujących prawa lub obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy: 

a) w zakresie warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 

niż warunki wypłaty wynagrodzenia  Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. W szczególności, umowa 

nie może zawierać zapisów uzależniających dokonanie zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru dostaw/usług przez 

Zamawiającego od Wykonawcy lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

b) w zakresie kar umownych w sposób mniej korzystny, niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiający 

rozumie w szczególności:  

i. zapisy ustalające kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

w tej samej lub wyższej wysokości w kwocie (PLN) niż wysokość tożsamych kar 

przewidzianych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

wyrażonych w kwotach (PLN) lub niż wysokość tożsamych kar w kwotach 

wynikających z obliczenia wysokości kary, którą Zamawiający w umowie z 

Wykonawcą przewidział w procentach, 

ii. zapisy ustalające kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

w wyższej wysokości wyrażonej w procentach niż wysokość wyrażona w 

procentach tożsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
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11. W przypadku, gdy postanowienia przedłożonej umowy naruszają zasady określone w ust. 

10, Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 

terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

12. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają 

również zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą i dalszymi 

Podwykonawcami. 

13. Zasady przedkładania projektów oraz kopii umów wskazane powyżej mają również 

odpowiednie zastosowanie do przedkładania projektów oraz kopii umów zawieranych z 

dalszymi Podwykonawcami. 

14. Suma wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

nie może przekroczyć łącznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

15. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

18. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ustępie powyżej, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 

§ 12 
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Wady 

1.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostaną 

stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, jeżeli są one istotne. W wypadku wystąpienia wad nieistotnych, 

Zamawiający dokona odbioru i w takim wypadku, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w 

terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

uwzględniającym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty 

ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może powierzyć usunięcie ich 

stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym 

przypadku koszt usuwania wad będzie pokrywany z należności przysługujących 

Wykonawcy (potrącenie) lub z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający obniża wynagrodzenie umowne brutto, przy czym 

wysokość obniżenia wynagrodzenia nie może być większa niż 50% wartości 

wynagrodzenia, jeżeli wartość wad przekracza 50 % wartości wynagrodzenia, uznaje 

się, iż wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje się 

zapis poniższy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub 

powierzyć wykonanie usunięcia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi 

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający 

zachowuje prawo żądania wykonania usunięcia wad lub wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, także w wypadku 

odstąpienia od umowy. 

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jeżeli 

Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz 

uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może powierzyć 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 

umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robót jako wadliwych.  

3. W przypadku wystąpienia wady lub usterki, której wpływ nie ogranicza możliwości 

eksploatacji wykonanych elementów przedmiotu umowy, Zamawiający w uzgodnieniu  

z Wykonawcą usługi nadzoru może wyrazić zgodę na eksploatację elementów przedmiotu 

umowy. W takim przypadku Zamawiający nałoży potrącenia na Wykonawcę, których 

wysokość będzie określona na podstawie „Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jakości na 

drogach krajowych, część I – roboty drogowe” – Warszawa 2020r., stanowiącą załącznik do 

Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja  

2020 r.  

§ 13 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 

_________________ miesięcy od daty odbioru końcowego.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej 

gwarancji. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z rękojmi za wady wynikające z 

przepisów Kodeksu cywilnego.   
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3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru 

końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w corocznych bezpłatnych przeglądach 

gwarancyjnych. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokół gwarancyjny. 

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego 

części nie można było z niego korzystać. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 

cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 

dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych. 

8. Koszt utrzymania gwarancji i rękojmi elementów robót i producentów wbudowanych 

urządzeń w okresie jej obowiązywania tj. koszt wszelkich niezbędnych przeglądów i usług 

eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez 

wykonawców elementów robót i producentów wbudowanych urządzeń obciąża Wykonawcę. 
 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 tj. _________________zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, bądź od dnia 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji w przypadku odstąpienia, które potwierdzą 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi i 

gwarancji, 

3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem danej części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 15 

Kary 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy), za każdy dzień zwłoki 

licząc od dnia następnego, po terminie, w którym przedmiot umowy miał być wykonany, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 

gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy), za każdy dzień zwłoki, liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za brak zgłoszenia gotowości do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w 

terminie umożliwiającym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 – w wysokości 

3.000,00 zł za każdy przypadek, 

4) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę, 

trwającą dłużej niż 14 dni kalendarzowych - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, 
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wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy), za każdy rozpoczęty dzień 

przerwy, 

5) za stwierdzenie wykonywania robót/usług/dostaw przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, który nie został zgłoszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11 

umowy - w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

6) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek,  

7) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom - w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek,  

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 3.000,00 zł - 

za każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,  

9) za nieprzedłożenie lub za przedłożenie po terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są 

roboty budowlane, dostawy lub usługi - w wysokości 3.000,00 zł, za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę,  

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

zakresie postanowień niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokości 3.000,00 zł za każdą 

umowę o podwykonawstwo,  

11) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 5 - w wysokości 3.000,00 zł za każdy 

przypadek, 

12)  z tytułu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegółowego 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego - w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki od terminu określonego w żądaniu Zamawiającego, 

13)  za nieusunięcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stwierdzonych 

nieprawidłowości: 

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 

oznakowanie na czas prowadzenia robót,  

b) braki w oznakowaniu, 

c) brak odblaskowości tablic, brak odpowiedniej widoczności (utrzymanie czystości 

znaków), uszkodzenia mechaniczne znaków, 

  w wysokości 3.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień, 

14)  za nieprzedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji, według stanu na dzień 

odstąpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i 

ust. 4 – w wysokości 10.000,00 zł, 

15)  za każdy dzień zwłoki we wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

którego konieczność aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub 

wysokości wynagrodzenia) w wysokości 1.000,00 zł,  

16)  z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 

1 (na dzień zawarcia umowy). 

3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może 

przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia 

umowy).  

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne 

poniesione szkody. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania, na rachunek 

bankowy wskazany w treści wezwania. 
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7. Strony zgodnie oświadczają, że należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo 

potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub 

innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy 

lub innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, kiedy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy lub nie rozpoczął robót, zgodnie z 

przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwłoka 

przekroczyła 7 dni,  

2) Wykonawca przerwał niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizację 

robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niż Wykonawca lub ustanowiony 

czy zgłoszony, zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz  

z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal 

realizuje roboty w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z dokumentacją projektową 

oraz SST lub wskazaniami Zamawiającego,  

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części  

w zakresie uniemożliwiającym realizacje przedmiotu umowy, 

6) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu 

wykonania określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

7) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

8) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły poziom 10 % wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy), 

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

10) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy, 

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wówczas 

Zamawiający odstępuje od tej części umowy, w której ta zmiana dotyczy. 

2. Odstąpienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstąpieniem z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać 

uzasadnienie. 

4. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

wyjaśnień nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, a 

brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę 

zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień 

termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia 

tych wyjaśnień lub bezskutecznego upływu terminu do ich złożenia. 
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§ 17 

Obowiązki Stron w związku z odstąpieniem od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy: 

a) pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót budowlanych, który został zatwierdzony przez właściwy 

organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi się 

zgadzać z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) pod kątem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacją tj. w szczególności 

poprzez zabezpieczenie w sposób trwały przed dostawaniem się osób oraz pojazdów. 

W przypadków wykopów wzdłuż pasa jezdni (lub wzdłuż ciągu pieszego lub pieszo-

rowerowego), należy oznakować krawędź wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie 

uzgodniony z Zamawiającym.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o którym mowa w ust. 1, pod kątem przejezdności i 

bezpieczeństwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejęcia placu budowy przez 

Zamawiającego. Brak wykonania tychże obowiązków upoważnia Zamawiającego do ich 

wykonania na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża Stronę, z której winy doszło do 

odstąpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obciążał Zamawiającego, 

wynagrodzenie za prace zabezpieczające powinno być obliczone przy użyciu średnich 

składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorów SEKOCENBUD dla 

województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym 

doszło do odstąpienia od umowy.  

4) W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest przejąć materiały 

budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji 

przedmiotu umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o 

odpowiedniej jakości, i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę (np. kręgi 

studni z otworami, gdzie otwory są wyprodukowane zgodnie z kątami prowadzenia 

kolektora głównego). Decyzja Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążąca. Jeżeli 

materiały te składowane są poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowiązany 

przewieźć je na teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce i 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynności daje prawo 

Zamawiającemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może 

wyrazić zgodę na przejęcie umowy najmu/dzierżawy placu na terenie, gdzie są 

składowane.  

5) Zamawiający nie przejmie na własność betonowych elementów prefabrykowanych w 

postaci kostki brukowej, krawężników, oporników, obrzeży, elementów ściekowych do 

montażu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiałów betonowych), 

palet na których są składowane materiały, materiałów geotechnicznych (geowłóknin, 

geotkanin, geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowę, materiałów 

rozbiórkowych, gruntów z wykopów lub innych materiałów sypkich lub spoistych. 

Wykonawca ma obowiązek usunąć te materiały z placu budowy, w terminie 21 dni od 

daty odstąpienia od umowy. Brak wykonania tych czynności daje prawo 

Zamawiającemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6) Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie na własność humusu, który spełnia 

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest składowany na 

placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, który podlega 

przebudowie - linie rozgraniczające). Brak takiej zgody skutkuje obowiązkiem 

zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyżej. 
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2. Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od daty odstąpienia przedłoży 

Zamawiającemu komplet dokumentacji, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 

Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wykonane elementy od początku realizacji.  

3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po zgłoszeniu 

do odbioru, w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi do procedury 

odbioru robót. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót potwierdzony przez Zamawiającego wraz z 

protokołem odbioru robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę. Do Protokołu odbioru robót w toku lub Protokołu inwentaryzacji robót 

musi być dołączony zatwierdzony przez Zamawiającego Operat kolaudacyjny obejmujący 

zakres prac wykonanych przez Wykonawcę. Operat kolaudacyjny musi spełnić wymogi 

stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporządzanemu na okoliczność końcowej. Brak 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji przez Wykonawcę upoważnia do jego sporządzenia 

przez Zamawiającego i doręczenia do wiadomości Wykonawcy. Pozostałą procedurę 

opisaną niniejszym ustępem stosuje się odpowiednio.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe, 

raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej), 

zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, które były 

sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.  

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiązku upoważnia do ich usunięcia przez 

Zamawiającego i składowania na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Zamawiający przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstąpienia.  

 

§ 18 

Warunki zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa w przypadku wystąpienia:  

1) warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają technologicznie prawidłowe 

wykonywanie robót budowlanych (np. z uwagi na długotrwałe opady, temperatury itd.), 

co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego oraz Wykonawcę usługi nadzoru w 

protokole lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robót), 

2) z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej tzn. 

niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę 

umowy uważać się będzie w szczególności: stan epidemii oraz pożar, powódź i inne 

klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne w kraju 

i/lub za granicą, 

3)  udokumentowanego przez Wykonawcę, tymczasowego braku dostępności 

specjalistycznych materiałów budowlanych lub w przypadku opóźnień w ich dostawach, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jeżeli brak dostępności uniemożliwia 

wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba że Zamawiający dopuści 

wykorzystanie innych zamiennych materiałów budowlanych lub konstrukcji zamiennej, 

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 

wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

5) innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub inne 

podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy i 

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 
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6) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających z umowy 

lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

7)  opóźnienia organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wydaniu 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych aktów, których wydanie jest 

niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych lub robót przez Wykonawcę, a 

opóźnienie organów lub innych podmiotów nie wynika z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

8) konieczności uzyskania rozstrzygnięcia sądu albo organu administracji publicznej, 

którego uzyskanie nie było przewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy 

wynikających z umowy, 

9) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemożliwia 

realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

10) osób trzecich lub podmiotów z roszczeniami lub wnioskami o zmianę, które zasadnie 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności uzyskanie 

odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 

publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, lub 

powodują konieczność zmiany projektu lub sposobu wykonania robót, 

11) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego, sądowo-

administracyjnego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania 

odpowiednich rozstrzygnięć, decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii lub 

innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

12) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę, 

13) wystąpienia na placu budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 

przez Wykonawcę, 

14) braku dostępności do placu budowy lub jego części z powodu okoliczności za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wpływa to na termin wykonania 

przedmiotu umowy, 

15) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust. 

2 ustawy Pzp, jeżeli wpływa na termin realizacji umowy, 

17) wystąpienie konieczności wykonania robót nieprzewidzianych (o których mowa w 

Kosztorysie ofertowym – jeżeli dotyczy) – jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub 

zakres uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji umowy, 

18) zmiany przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 6, jeżeli terminy ich wykonania, 

rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, 

19) udzielenie przez Zamawiającego zamówienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1 

pkt 7 ustawy Pzp (jeżeli zostało przewidziane w ogłoszeniu), którego wykonanie ma 

wpływ lub jest powiązane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy. 

3. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane 

okoliczności wpłynęły na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest 

uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia jest również dopuszczalna w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6. 
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5. Zmiana podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na 

zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci lub 

Wykonawca samodzielnie wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż 

wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot 

trzeci. 

6. Zmiana umowy odnosząca się do przedmiotu umowy jest możliwa w następujących 

sytuacjach: 

1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian wprowadzonych za zgodą lub na polecenie Zamawiającego, 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub na 

polecenie lub za zgodą Zamawiającego,  

3) konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego lub konieczność ich wykonania wynika z wad w 

dokumentacji projektowej, 

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące 

konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli 

informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co 

spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 

funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do 

projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych. 

5) Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, 

w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z 

zastanym stanem rzeczywistym. 

7. Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na 

zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub/i gdy 

Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert za 

doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jeżeli 

doświadczenie i kwalifikacje były kryterium oceny ofert).   

8. Zmiana terminu realizacji umowy, możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

wniesienia Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zmieniony 

okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemożliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczność zmiany wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wyłącznie w przypadku, gdy zmiana ta 

przewyższy 15 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy (o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje się, 

że obowiązek zmiany wysokości zabezpieczenia aktualizuje się, gdy suma zmian wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany próg 15 %. Zaniechanie części robót nie 

uprawnia do zmniejszenia wysokości zabezpieczenia, jednakże jest uwzględniane w 

przypadku zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, stosując go odpowiednio.  

10. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 

dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

do żądania takiej zmiany oraz do wykazania zaistnienia zdarzeń lub okoliczności 

stanowiących podstawę jego wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 

umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu realizacji 
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umowy. W przypadku wniosku o zmianę terminu Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo 

szczegółowo wskazać termin przesunięcia w przyporządkowaniu do poszczególnych 

przesłanek, które miałyby uzasadniać ten okres, tj. ilość dni dla danej przesłanki wraz z 

uzasadnieniem. 

11. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczności stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody.  

§ 19 

Prawa autorskie 

1. W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w 

ramach wynagrodzenia Wykonawca oświadcza, że: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, w tym te części, 

które zostaną wykonane przez Podwykonawców lub inne osoby, 

2) przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na 

których utwory zostały utrwalone, 

3) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów lub ich części, 

korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, na 

polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2), 

4) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje: 

1) z chwilą wydania przez Wykonawcę poszczególnych utworów (bądź ich części) 

Zamawiającemu (do nabycia praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego 

przekazywanych utworów, czy dodatkowych oświadczeń Wykonawcy), 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworów, bądź ich części - wytwarzania określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) rozpowszechniania utworów, bądź ich części, w sposób inny niż określony pod lit. b) - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie; 

d) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

e) użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w 

celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności 

przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania 

innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego jako część SWZ, innym wykonawcom jako 

podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim 

biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

f) zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
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g) wprowadzania utworów lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu; 

h) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości 

lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 

bezprzewodowej przez stację naziemną; 

i) wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono; 

j) wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i 

reklamy; 

k) wykorzystanie utworów (także w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy, 

rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części 

zadania; 

3) z prawem Zamawiającego do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na 

osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie w jego 

imieniu praw osobistych do utworów oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania 

względem Zamawiającego w zakresie obejmującym zgodę na zmiany utworów w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz robót budowlanych realizowanych na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do utworów w momencie wydania 

Zamawiającemu nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób 

trzecich. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do każdej kolejnej wersji 

opracowania powstałego w wyniku uwzględnienia uwag, czy też usunięcia wad.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a 

utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne 

i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w 

związku z realizacją przedmiotu umowy. 

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń 

opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich 

praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z 

Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich 

zaspokojenia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie.  

7. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia 

jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, 

w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie 

Zamawiającego i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie 

wydania prawomocnego orzeczenia zasądzającego od Zamawiającego określone 

świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych, 

Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z 

tego tytułu szkody w pełnej wysokości, m.in. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie 

poniesione przez niego koszty związane z prowadzonym postępowaniem (w tym koszty 

procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego), oraz koniecznością zapłaty 

odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, 

zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. 

8. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego prawa, o 

których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, a Wykonawca 

wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przejście ich na Zamawiającego 

następuje z chwilą odstąpienia, w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

przedmiot umowy wykonany i odebrany przez Zamawiającego.  Oznacza to, że 
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Zamawiający, sam lub z pomocą osób trzecich, może ukończyć przedmiot umowy w 

oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 20 

Ochrona danych osobowych 

1. Administrator danych (Zamawiający) powierza Podmiotowi przetwarzającemu 

(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO 

(zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników 

(współpracowników) oraz osób wskazanych w dokumentacji postępowania do 

przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 

Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych  w jakikolwiek inny 

sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”). 

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa 

lub umowy. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy, 

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim i przez sąd właściwy rzeczowo w 

Bydgoszczy. 

 

§ 22 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego 

na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek 

cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 

postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na 

wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

 

§ 23 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Kosztorys ofertowy robót podstawowych 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

4) Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury częściowej  

5) Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej 
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Załącznik nr 4  

Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury częściowej. 

………………….., dn. ____________  

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, 

NIP: _________, REGON: _____________,  / 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej NIP: _________, REGON: _________,  

 

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy  

z tytułu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę w ramach realizowanej  

przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich (dalej jako 

„Zamawiający”) umowy, której przedmiotem jest _________________  wymagalne na dzień 

_____________________ (dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę) zostało w całości 

zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 

względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z 

Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy.  

Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień 

wystawienia faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o 

zapłatę wynagrodzenia wobec Zamawiającego, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka.  

Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się 

wymagalne w przyszłości:  

1. Kwota: ____________, nr faktury _______________, data wymagalności: _____________  

2. Kwota: ____________, nr faktury _______________, data wymagalności: _____________  

 

______________ 
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Załącznik nr 5  

Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej 

 

………………….., dn. ____________  

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, 

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, 

NIP: _________, REGON: _____________,  / 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej NIP: _________, REGON: _________,  

 

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

wszystkich prac zrealizowanych do dnia _____________ (dzień odbioru końcowego) w ramach 

realizowanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich 

(dalej jako „Zamawiający”) umowy, której przedmiotem jest:_______________________ zostało 

w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek 

roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się 

za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca oświadcza, 

że za wszystkie prace wykonane do dnia ____________ (dzień odbioru końcowego) nie przysługują 

mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich 

zrzeka. 

 

 

_____________________________ 

 

 

*wybrać właściwe 

 

 


