

Załącznik nr 4

Harmonogram Ramowy

1. Terminy i zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach Etapu II określone w Harmonogramie Ramowym wdrożenia SI mogą ulec zmianie w ramach uzgodnień i przygotowania Harmonogramu Wdrożenia opracowanego w Planie Wdrożenia w ramach Etapu I, za zgodą Koordynatorów Umowy Stron i po akceptacji Komitetu Sterującego, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na termin przekazania do odbioru Projektu Technicznego Systemu ani na termin Wdrożenia Systemu Informatycznego, określone w pkt 3.2 Umowy.
2. Wdrożenie Systemu Informatycznego zostanie wykonane zgodnie z poniższym harmonogramem:

Zadanie	Termin realizacji
Wdrożenie Systemu Informatycznego w tym:	max. miesięcy od dnia zawarcia Umowy
Etap I	max. 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy
Etap II	max. ... miesięcy po zakończeniu Etapu I <ul style="list-style-type: none">• <i>w tym do 31.12.2020 roku uruchomienie produkcyjne Systemu lub jego ustalonej w Dokumentacji Projektowej części</i>• <i>w tym do 31.03.2021 roku na uruchomienie PPK</i>