WZOR

Zatacznik nr 6 do SWzZ
UMOWA NR

zawarta w dniu r. w Zagrodnie

pomiedzy Gming Zagrodno z siedziba: Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, nr NIP: 6941566139, nr REGON:
390647676 — Urzgd Gminy w Zagrodnie, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang
przez:

Karoline Bardowskg - Wojta Gminy

przy

a. ..

kontrasygnacie Anny Rybarczyk - Skarbnika Gminy,

1177 01 E53= 1 = T o o PP ,
nrNIP: ,NMrREGON: ... , zZwang dalej ,,Wykonawca”,

reprezentowang przez:

zwanych dalej ,Stronami”

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest realizacji inwestycji pn.: ,,Modernizacja drogi wewnetrznej w miejscowosci
Grodziec (dz. nr 31/2, 39, 47/2, 48/2).

Przedmiot umowy realizowany bedzie w oparciu o dokumentacje projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB), Specyfikacje Warunkéw Zamowienia
(SW2z), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w terminach i na
warunkach okreslonych niniejszg umowsa.

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od podpisania umowy. W dniu przekazania terenu
budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie do 7 dni od daty przekazania placu
budowy, a zakonczy w terminie 14 tygodni tj. 98 dni. Termin ten obejmuje dokonanie zgtoszenia
zakonczenia robot do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (o ile bedzie wymagane) oraz
dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng. Termin jest
zachowany, gdy do jego uptywu zostanie podpisany protokét odbioru ostatecznego, o ktéorym mowa w § 8
ust. 13.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia
wskazanego w ust. 4 i zmiany umowy w tym zakresie, jedynie w przypadku zaistnienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci w sytuacjach wskazanych
w § 11 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu zamodwienia, dokumentacjg projektowag
i specyfikacjg techniczng i uznaje je za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej oraz zakresu prac.

Wykonawca na 3 dni przed podpisaniem umowy przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo - finansowy okreslajgcy kolejnos¢, okres i termin wykonania poszczegdélnych
robot budowlanych w ramach realizacji zamowienia, a takze ich warto$¢ pieniezng. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego bedzie on stanowi¢ Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 7 jedynie za
zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na Zzagdanie Zamawiajgcego
zobowigzany bedzie wprowadzi¢ zmiany w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 7 w terminie do 7 dni
od pisemnego wezwania.
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§ 2 Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy zobowigzuje sie do powierzenia wykonania
wskazanych w ofercie czesci zamowienia wykazanym w ofercie podmiotom (firmom podwykonawczym),
na zasoby ktérych Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych zwanej dalej w umowie Pzp (t.j. Dz.U.2022.1710 ze zm.) w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp.
Jezeli powierzenie wykazanemu w ofercie podmiotowi (podwykonawcy) wykonania czesci zamoéwienia
na roboty budowlane lub ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego przedstawi dokumenty o ktérych mowa w art. 118 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Jesli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazujgc Zamawiajgcemu, ze
zaproponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Przepisy art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zapisy ust. 3 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany,
w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca przed zawarciem uméw z podwykonawcami na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie
udzieli¢ mu wszelkich informaciji dotyczgcych tych podwykonawcéw.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w przypadkach, o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy
Pzp.

Niezgloszenie =zastrzezen, o ktérych mowa w wust. 9 do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie, o ktérym mowa
w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy, i jej zmiany, przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 9 zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany
w przypadkach o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12 do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany, w terminie o ktérym mowa w ust 9, uwaza sie za
akceptacje umowy, i jej zmiany, przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zaméwienia. Wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Wykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku gdy przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin ptatnosci wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 17 Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umownej.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyptaty wynagrodzenia
w sposéb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow, w tym za jako$¢, terminowos$c¢ oraz bezpieczenstwo wykonywanych robot przy
pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca odpowiada za dziatania
i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.

§ 3 Obowiazki Stron

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie wykonywanych prac wraz z odpowiedzialnoscig

cywilng Wykonawcy za szkody wobec os6b trzecich.

W przypadku wygasniecia polisy w trakcie wykonywania przedmiotu Wykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajgcemu nowej polisy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, w ktérym nastgpi

odbidr ostateczny.

Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom

skutki wszelkich roszczen, strat, szkod i wydatkéw poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi

robotami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu robét, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca
przejmuje odpowiedzialno$¢ za ww. teren, oraz znajdujgce sie na nim mienie,

2) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, gwarantujgce poprawno$¢ i wiasciwg jakosé
wykonanych robot,

3) opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ).
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg, STWiORB oraz ustaleniami,

4) oznakowanie miejsca robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa, zachowywanie szczegélnych
warunkow ostroznosci i stosowania zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP przy realizacji prac,

5) umozliwianie wstepu na teren robét przedstawicielom Zamawiajgcego oraz przedstawicielom innych
organéw, uprawnionych do kontroli miejsca budowy,

6) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
zbednych materiatéw (odpadoéw, $mieci),

7) zapewnienie, na wtasny koszt, transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji przy przestrzeganiu przepiséw ustawy o odpadach,

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

9) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

10) zabezpieczenie instalacji uzbrojenia, roslinnosci, wod, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat,

11) ponoszenie kosztoéw naprawy urzgdzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli /
urzadzen / elementéw zagospodarowania terenu znajdujgcych sie w sgsiedztwie prowadzonych robét,
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ktérych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia robot budowlanych bgdz zaniechania dziatan,

12) wykonanie na wtasny koszt petnej dokumentacji fotograficznej poszczegdlnych etapéw robét od
poczatku do zakohczenia robdt,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wptynagé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot,

14) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét na swéj koszt i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbioér przedmiotu umowy,

15) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy,

2) dokonanie odbioréw przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatbw wiasnych. Wszystkie roboty

budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, wiedzg techniczng oraz

doswiadczeniem Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu
umowy wszystkich ustalen z Zamawiajgcym.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7 powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie o wyrobach budowlanych

i ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom okres$lonym w specyfikacjach technicznych i dokumentac;ji

projektowe;j.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub

certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty dotyczace

dopuszczenia wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdbw o ktérych mowa w ust. 8 uzyskaé

od Zamawiajagcego (Inspektora Nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw, przedktadajac

prébki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdét oraz za zgodno$¢ realizacji ze

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) w zakresie zbadania jakosci robdt wykonanych

z materiatdbw budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy

zespo6t wykonawczy oraz materialy do wykonania badan. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek niezwiocznego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)

o terminie zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat

o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub dokonat zakrycia robdt przed ich odbiorem,

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié

roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania

robot nie ujetych w dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci

ich wykonania. Wykonanie tych rob6t moze nastgpi¢ jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody

Zamawiajgcego na ich wykonanie.

Stosownie do art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby przez caty okres realizacji przedmiotowe;j

umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace

W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 ze zm.) osoby,

ktére w trakcie realizacji wykonywaé bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi tj.:

1) osoby wykonujgce roboty ogélnobudowlane;

2) operatorzy sprzetu budowlanego.

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 15:

1) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 15 czynnoéci w zakresie realizacji
zamoéwienia, przed przekazaniem placu budowy Wykonawca lub podwykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu: oswiadczen zatrudnionych pracownikéw lub oswiadczenia

Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb biorgcych udziat
4
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w realizacji czynnosci okreslonych w ust. 15. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcy moze zazgdaé
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o prace zatrudnionych oséb biorgcych udziat
w realizacji czynnosci okreslonych w ust. 15 lub innych dokumentéw. Dokumenty wyszczegdlnione
w zdaniu poprzednim winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy oraz zakres obowigzkéw pracownika.

2) Wykonawca lub podwykonawca na kazde pisemne zadanie w terminie do 7 dni przedkitadat bedzie
Zamawiajgcemu aktualizacje stanu i sposobu zatrudnienia osob realizujgcych czynnosci, o ktorych
mowa w ust.15 wraz z dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu rob6t do momentu otrzymania oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 16

pkt. 1. Wynikte z powyzszego opdznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane jako

opdznienie powstate z wytgcznej winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszystkich robét budowlanych pod statym nadzorem oséb

do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza sie kierownika budowy lub kierownika robot.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonywanie dokumentacji

fotograficznej wraz z postepem prac w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje i lokalizacje przestrzenna,

a po zakonczeniu robét przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

§ 4 Wynagrodzenie

Strony zgodnie ustalajg, ze z tytutu prawidiowo wykonanego przedmiotu Umowy Wykonawcy przystugiwac

bedzie wynagrodzenie ryczattowe okreslone na podstawie oferty Wykonawcy w kwocie netto: ............ zt
(stownie: .....ooooiiii, ), powiekszone o nalezny podatek VAT w wySOKOSCi ............ zt
(stownie: .....cooiiiiii, ), co tgcznie daje kwote brutto: ........cviiiiiiiiiiiiiinnnnn, zt (stownie:

............................................... ).

Kwota, o ktérej mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego
wykonania, a w szczegolnosci:

1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

2) warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami;

3) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

4) optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

5) koszty wszelkich nieujetych w dokumentacji technicznej prac niezbednych do wykonania zadania.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot.

W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamdwienia postuguje sie podwykonawcami, do faktury
obejmujgcej kwote nalezng podwykonawcom Wykonawca dotgcza poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, a na trzy dni przed datg wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawca dostarcza do Zamawiajgcego
pisemne oswiadczenie podwykonawcow o zaptacie na ich rzecz przez Wykonawce peinego
wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robdot wraz z pisemnym dowodem rozliczenia
z podwykonawcami (potwierdzenie zaksiegowanego przelewu bankowego), z ktérego wynika, ze
podwykonawcy otrzymali wszystkie nalezne im kwoty, pomniejszone o odpowiednie potracenia z tytutu
kwot zatrzymanych.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4 i 5, Zamawiajgcy jest uprawniony
wstrzymaé zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej wysokosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robdét, tytutem zabezpieczenia
na wypadek roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow robét o zaptate wynagrodzenia,
ktére mogg by¢ zgtoszone wobec Zamawiajgcego.

W przypadku nie ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 badz ziozenia tylko czesci
dokumentow, Zamawiajgcy moze wyptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres zamowienia,
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10.

11.

ktory zostat zrealizowany przez Wykonawce osobiscie oraz przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw robét, ktérzy ztozyli dokumenty o ktérych mowa w ust. 5.

Strony zgodnie ustalajg, ze wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 6 zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur Wykonawcy
w czesci dotyczgcej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej
ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw robot obcigzajg Wykonawce.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647' § 5 k.c. i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér fakturowanych robdét, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty bedacej przedmiotem jego zgdania. Bezposrednia
zaptata dotyczy wytacznie naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét
zgdaniu zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od
daty otrzymania od Zamawiajgcego takiej informacji.

§ 5 Kary umowne

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy.

Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki;

b) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy taki stwierdzony przypadek;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy
taki stwierdzony przypadek;

e) za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

f) za nieprzystgpienie w wyznaczonym terminie do usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze robét budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

g) za kazdorazowy brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek,

h) za niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 16 pkt 1 i pkt 2 w wyznaczonym przez
Zamawiajagcego terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4
ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek,

i) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie terenu robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
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umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek,
b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1
Z wylgczeniem § 12 ust. 1 pkt 1.
taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie by¢ wyzsza niz 30%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od daty poinformowania go
o ich naliczeniu.
Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu mogg zosta¢ potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie przediozonego mu oswiadczenia Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego doreczenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§ 6 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytutu wad fizycznych przedmiotu umowy.
Okres gwarancji i rekojmi na wykonane zaméwienie wynosi .... miesiecy, liczac od daty odbioru
ostatecznego zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladéw gwarancyjnych oraz termin ostatecznego przeglgdu przed
uptywem terminu gwarancji i rekojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie
gwarancji i rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwaranciji i rekojmi i ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy moze zleci¢ usuniecie wad. Zamawiajgcy
nie traci prawa gwarancji i rekojmi. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kwote
stanowigca rownowartos¢ wykonania zastepczego w terminie do 7 dni od daty doreczenia wezwania do
zaptaty.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz
po okresie rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany bedzie protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego zostanie sporzgdzony bezusterkowy protokdt odbioru ostatecznego.

§ 7 Warunki ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpi po zrealizowaniu catosci
zadania i protokolarnym odbiorze roboét, na podstawie prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT, na rachunek bankowy 0 NUMEIZE: ...........coiiiiiii i prowadzony przez:
.......................... , w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
kierownika budowy i Zamawiajgcego, protokot odbioru ostatecznego przedmiotu umowy oraz zestawienie
rzeczowo - finansowe wykonanych robé6t zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Podpisanie protokotu odbioru nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce kompletu dokumentaciji
powykonawcze;j.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 1 rachunek bankowy jest rachunkiem zwigzanym
z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg, dla ktérej bank utworzyt rachunek VAT.

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga zmiany umowy w formie pisemnego
aneksu.

W ramach niniejszej umowy Nabywcg jest Gmina Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno,
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

NIP 6941566139, a Odbiorcg Urzad Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno.
Faktury nalezy wystawi¢ na Gmine Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, NIP 6941566139.
Wykonawca naliczy do faktury podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w dniu jej wystawienia.
Wykonaweca przy wystawieniu faktury VAT uwzgledni w jej tre$ci wyzej wymienione oznaczenia.
Regulowanie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi bezposrednio z konta Zamawiajgcego
na konto Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1.
Ptatnos¢ w ramach realizacji przedmiotowej umowy bedzie realizowana w systemie podzielonej
ptatnosci tj. split payment.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 1 jest rachunkiem umozliwiajgcym
ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, jak réwniez jest rachunkiem znajdujgcym
sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (dalej Wykaz).
W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okres$lonego w ust. 11, opdznienia
w dokonaniu ptatnosci, w terminie okreslonym w ust. 1 powstate wskutek braku mozliwosci realizacji
ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci
na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego
jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP: .......................
oraz zobowigzuje sie utrzymac taki status do dnia wystawienia faktury koncowej za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy. W przypadku naruszenia zobowigzania, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci netto, tj. bez naleznego podatku VAT
wskazanego w fakturze, na co Wykonawca wyraza zgode.
Za nieterminowg ptatno$¢ w stosunku do terminu ptatnosci okreslonego umowg Wykonawcy przystugujg
odsetki ustawowe.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboét.
W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamdwienia postuguje sie podwykonawcami, do faktury
obejmujgcej kwote nalezng podwykonawcom Wykonawca dofgcza poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, a na trzy dni przed datg wymagalnosci wynagrodzenia Wykonawca dostarcza do Zamawiajgcego
pisemne oswiadczenie podwykonawcOéw o zaptacie na ich rzecz przez Wykonawce petnego
wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robét wraz z pisemnym dowodem rozliczenia
z podwykonawcami (potwierdzenie zaksiegowanego przelewu bankowego), z ktérego wynika, ze
podwykonawcy otrzymali wszystkie nalezne im kwoty, pomniejszone o odpowiednie potracenia z tytutu
kwot zatrzymanych.
W przypadku niedopetnienia obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 16 i 17, Zamawiajgcy jest uprawniony
wstrzymaé zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej wysokosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robét, tytutem zabezpieczenia
na wypadek roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw robdt o zaptate wynagrodzenia,
ktére mogg by¢ zgtoszone wobec Zamawiajgcego.
W przypadku nie ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 17, bgdz zlozenia tylko czesci
dokumentow, Zamawiajgcy moze wyptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres zamowienia,
ktéry zostat zrealizowany przez Wykonawce osobiscie oraz przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw robét, ktérzy ztozyli dokumenty o ktérych mowa w ust. 17.
Strony zgodnie ustalajg, ze wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 18, zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur Wykonawcy
w czesci dotyczacej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej
ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw robét obcigzajg Wykonawce.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647" § 5 k.c. i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi
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22.

23.

24.

25.

26.

wykonanie i odbiér fakturowanych robdt, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty bedacej przedmiotem jego zgdania. Bezposrednia
zaptata dotyczy wytacznie naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 21, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot
zgdaniu zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od
daty otrzymania od Zamawiajgcego takiej informacji.

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze dokonaé¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Do wniosku Wykonawca winien dotgczy¢é poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur
wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow robot oraz oswiadczenie Wykonawcy
0 zgodnosci wykonanego zakresu zamowienia z wystawiong przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce fakturg. Cze$¢ wynagrodzenia wyptaconego przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy pomniejsza wynagrodzenie Wykonawcy.

Przelew wierzytelnosci wymaga zgody drugiej strony, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 8 Odbiory roboét

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioru robot budowlanych:

1) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

2) odbior czesciowy:

3) odbidr ostateczny;

4) odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,

ktéore w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien byé wykonany nie

poézniej niz 3 dni robocze od daty powiadomienia Inspektora i Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt

Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do

Dziennika budowy. Roboty ulegajgce zakryciu — nie zgtoszone do odbioru bedg na koszt Wykonawcy podlegaty

odkryciu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Strony postanawiajg ze przedmiotem odbioru ostatecznego bedzie przedmiot umowy.

Zasady odbioru ostatecznego:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie do 10 dni roboczych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 7. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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6.

10.

Odbiér ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktérych

wykonat przedmiot umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robaét jest protokodt odbioru ostatecznego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg w formie papierowej — 2 egz., oraz w wersji elektronicznej (pendrive),

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew.
PzJ,

7) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w ust.5

§ 9 Reprezentacja

Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru najpdzniej w dniu przekazania terenu robot Wykonawcy.

O ustanowieniu Inspektora Nadzoru Wykonawca zostanie poinformowany na pismie. Ustanowiony

Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo budowlane

i uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na terenie robot przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
ze STWIORB, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow, a w szczegélnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu oraz przygotowanie i udziat
w czynno$ciach odbioru wykonanych robét i przekazywania ich do uzytkowania,

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie Zamawiajgcego,
kontrolowanie rozliczen budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana 0séb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

zaakceptuje takg zmiane w terminie 4 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,

gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od wymaganych

postanowieniami SWZ.

Wykonawca musi przediozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej, niz

4 dni roboczych przed planowang zmiang ktorejkolwiek osoby skierowanej do realizacji zaméwienia, za
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wyjatkiem nieprzewidzianych okolicznosci nadzwyczajnych (np. $mieré, ciezka choroba). Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikajgca z braku kierownika budowy/robét, bedzie traktowana
jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robét.

Wykonawca ustanawia do realizacji zadania Kierownika budowy w osobie: ...................... tel. cooiinnis ,
Ustanowiony kierownik budowy dziala w ramach obowigzkéw ustanowionychw ustawie Prawo
Budowlane.

Osoby upowaznione do kontaktow:

1) ze strony Zamawiajgcego:

Zmiana ktorejkolwiek z oséb wymienionych w niniejszym paragrafie nie wymaga wprowadzania zmian do
umowy w formie pisemnego aneksu.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci zamdwienia
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w nastepujgcej formie (formach): ....................... w kwocie
............................ ZE (SHOWNI et e s)s
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, a dla czesci opisanej w ust. 3 pkt 2, z waznoscig 15 dni ponad
termin okreslony w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu wykonania
umowy Wykonawca winien przedtuzy¢ waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o diugosé
wydtuzenia terminu wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone lub zwolnione
w nastepujgcych terminach i wysokosciach:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezyte wykonanie (po odbiorze koncowym bezusterkowym),
2) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po terminie gwarancji i rekojmi za wady.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, zostanie zdeponowane na rachunku nr 27 8658 0009 0017 3544
2000 0040 w Powiatowym Banku Spétdzielczym w Ziotoryi, a zwrotowi bedzie podlegaé kwota
wniesionego zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§ 11 Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnego aneksu podpisanego

przez obie Strony pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 9 ust. 4i 6.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy, na zasadach wynikajgcych z art. 455 ust. 1 pkt 1

ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana postanowien niniejszej Umowy w zakresie odnoszgcym sie do ceny, dopuszczalna jest

w przypadku:

1) zmiany obowigzujgcej wysokosci podatku od towardw i ustug w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje
zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos$¢ zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote
stanowigcg réznice miedzy nowo obowigzujgcg a dotychczasowg wysokoscig podatku od towaréw
i ustug, jednakze wylgcznie za okres po wejsciu w zycie zmiany jego wysokosci,

2) 0 ktérym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy.

Zmiana postanowien w zakresie odnoszgcym sie do terminu, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy

i sposobu jej realizacji, dopuszczalna jest w przypadku:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wystgpienia koniecznosci realizacji rob6t wykraczajacych poza pierwotny zakres zaméwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do zrealizowania tych
robot,
wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze
Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcag okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie
robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowag, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
w okresie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe — potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w Dzienniku budowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
odpowiadajgca okresowi wstrzymania robét budowlanych,
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, lub wydania zakazu prowadzenia robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcag okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych,
istotnych zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséow ustawowych i wykonawczych w zakresie
majgcym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub swiadczenia stron niniejszej
umowy,
zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
z zastrzezeniem ust. 6,
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
uchybienia terminu z wylgcznej winy Zamawiajgcego. Przestanka wystepuje wytgcznie w przypadku
gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastgpito na skutek dziatan przedstawiciela
Zamawiajgcego, tj.:
a) teren robdt nie zostat przekazany w terminie wyznaczonym w umowie,
b) roboty budowlane nie zostaty odebrane pomimo zgodnego z umowag zgtoszenia do odbioru,
¢) termin zakonczenia musi zosta¢ przesuniety ze wzgledu na okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie
mogt przewidzie¢, a zwigzanymi ze statutowym lub organizacyjnym obowigzkami Zamawiajgcego,
wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

10) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych wiasciwe

organy sg zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym w/w dokumenty powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

5. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny
sposob, a zmiana umowy bedzie umozliwia¢ uregulowanie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretaciji jej zapisdw przez Strony.

6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami niniejszej umowy, a do jej przeprowadzenia wystarczy poinformowanie drugiej Strony
umowy na pismie.

7. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
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1.

2.
3.

4.

§ 12 Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagraza¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili podpisania umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana

dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Ksiegi Il tytutu VIl i tytutu XV Kodeksu cywilnego, Stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) gdy zostanie powzieta informacja o grozacej upadtosci Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co hajmniej 14 dni,

e) w przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajgca dtuzej niz 14 dni,

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz
5 % wartosci przedmiotowej umowy,

g) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a w szczegolnosci:

e jezeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie robét budowlanych;

o jezeli wykonane roboty majg istotne wady, ktére nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg projektowg, STWiIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

e jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega wymogoéw prawa, zasad wiedzy
technicznej, decyzji organdéw administracji publicznych i wszelkich nhorm majgcych zastosowanie
do robét budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg wytgcznie zawinione przez Wykonawce,

h) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 18 lub zmiany sposobu
zatrudnienia osob realizujgcych czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust 15.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie
z obowigzku zaptaty faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate okreslonego w umowie
pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty wystawionego na pismie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy wywotuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przyszto$c.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
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10.

szczegotowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporzgdzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia obcigza te strone umowy z przyczyn ktérej odstgpiono od umowy,

3) rozliczenie za zrealizowany zakres robét, wynikajacy z protokotu inwentaryzacji robét w toku wg stanu
na dzien odstgpienia, sporzadzonego przez Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego oraz innych
uczestnikow przedsiewziecia inwestycyjnego. W protokole tym Strony przedtozg zestawienie swoich
roszczeh, w oparciu 0 wycene prac sporzadzong na podstawie Srednich cen wydawnictwa
SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét lub faktur zakupu materiatow,

4) po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajgcy przejmie
teren budowy pod swoéj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzgdzg protokot.

Jezeli Wykonawca wykona czynnosci okreslone umowg w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa,

Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni

termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢ lub

powierzy¢ dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania catej kwoty zabezpieczenia okreslonej w umowie.

§ 13 Postanowienia koncowe

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Woéjt Gminy Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516
Zagrodno, tel. 76 877 33 96.

Dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy.
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy.

Szczegoty odnosnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy zatytutowany: ,Klauzula informacyjna RODO”.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie
przepisy prawa.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wiasciwym do rozpoznawania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad siedziby
Zamawiajgcego.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, poddane bedg mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci.

Umowe niniejszg oraz zatgczniki wymienione w ust. 10 sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajgcego.

Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowia:

1) Klauzula informacyjna RODO — Zatgcznik nr 1.

2) Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 2.

3) Harmonogram rzeczowo - finansowy — Zatgcznik nr 3.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR

Zatgcznik nr 1
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno,
tel. 76 877 33 96.

2. W sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosze kontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD): e-mail: iod@zagrodno.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania i udzieleniu
zamoéwienia, prowadzeniu dokumentacji ksiegowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia
roszczenh lub obrong przed roszczeniami.

4. Podstawg przetwarzania danych osobowych jest:

a) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych,

b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

d) art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego
na administratorze.

5. Odbiorca lub kategorie odbiorcow: Podmioty upowaznione na podstawie zawartych uméw powierzenia
oraz uprawnione na mocy obowigzujgcych przepiséw prawa. W szczegdélnosci osoby lub podmioty, ktérym
zostanie udostepniona dokumentacja postepowania; Zasada jawnosci ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych z wyjgtkiem danych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczegodlna kategoria
danych),

6. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania,
oraz przez okres wynikajgcy z przepisow w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych.

7. Posiada Pani/Pan:

a) Prawo zagdania dostepu do danych (w przypadku gdy wykonanie tego obowigzku wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu).

b) Prawo zgdania sprostowania danych ( wykonanie tego obowigzku nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw).

c) Prawo usuniecia danych w przypadku gdy dane osobowe nie sg juz niezbedne do celdw,
w ktérych zostaty zebrane lub w inny sposéb przetwarzane.

d) Prawo Zzgdania ograniczenia przetwarzania (wykonanie tego obowigzku nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakoriczenie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego).

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
réwniez profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanych z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

12. Konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego.
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