POLSKI
tAD

Zatacznik nr 9 do SWZ
Znak postepowania: R0.271.1.2024.ZP

—

Projektowane postanowienia umowy
UMOWA
NR: RO.272......2024.ZP
NA REALIZACIJE INWESTYCJI PN.

»Modernizacja nawierzchni drég na terenie gminy Proszkow”,
dofinansowanej z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

W dniu ..o, 2024 roku w Proszkowie pomiedzy:

Gming Prészkow, ul. Opolska 17, 46-060 Prészkéw, NIP: 9910284648, REGON: 531413248, reprezentowang
przez:

Burmistrza Proszkowa — Krzysztofa Cebule

przy kontrasygnacie Skarbnika — Pani Doroty Staniow

................... , Z siedzibg .................. reprezentowang przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

W niniejszej umowie nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w definicjach podanych
ponizej:

Gwarancja — oznacza postanowienia wskazane w § 13 umowy lub dokument tak zatytutowany (o ile zostanie wystawiony
osobny dokument), stanowigcy gwarancje udzielong przez Wykonawce na Roboty budowlane, odpowiadajgcg okresowi
wskazanemu przez Wykonawce w ofercie (Formularzu oferty), ktory wynosi co najmniej 24 miesigce. Dokument Gwarangji
musi odpowiada¢ postanowieniom SWZ, w tym postanowieniom niniejszej umowy oraz przepisom powszechnie
obowigzujacego prawa. Termin Gwarancji rozpoczyna swdj bieg od daty podpisania przez Strony Koricowego protokotu
odbioru Robét budowlanych. llekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji, nalezy przez to rozumie¢ réwniez rekojmie
za wady.

Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) — oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do umowy, stanowigcy Zatgcznik
nr 8 do SWZ.

Umowa - oznacza umowe wraz z innymi dokumentami do niej wtgczonymi, w postaci zatgcznikdw wprost w niej
wymienionych. Przedmiot umowy jest zwany zamiennie réwniez ,Inwestycjg”.

Roboty budowlane — na potrzeby niniejszego zamdwienia przez Roboty budowlane nalezy rozumie¢ wszelkie czynnosci
konieczne do wykonania Robdt budowlanych, zgodnych z OPZ, umowg oraz pozostatymi dokumentami postepowania; w tym
przede wszystkim wszelkie dostawy oraz ustugi zmierzajgce do ich prawidtowego wykonania.

Zamawiajacy — oznacza Gmine Prészkow, ul. Opolska 17, 46-060 Préoszkow.

Wykonawca — nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajgcy
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta Oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamoéwienia pn.: ,Modernizacja nawierzchni drég na terenie gminy Prészkéw”, lub jej prawnych nastepcow.

Oferta — oznacza oswiadczenie woli Wykonawcy wyrazone w postaci dokumentu tak zatytutowanego, podpisanego
i przedtozonego przez Wykonawce wraz z zatgczonymi do niego zatgcznikami zgodnie z wymogami SWZ. Na potrzeby
niniejszej umowy przez ,Oferte”, procz formularza ofertowego i zatgcznikédw do niego, nalezy rozumiec réwniez dokumenty



i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp lub 126 ust. 2 Pzp, jak
réwniez wszelkie wyjasnienia, uzupetnienia, itp. sktadane zgodnie z art. 187 Pzp.

SWZ - oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamdwienia dla Inwestycji, wigczong do umowy i bedaca jej integralng czescia. Przez
SWZ nalezy rozumie¢ kazdy jej Zatgcznik.

Sita wyisza — oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia w chwili ztozenia oferty
i zapobiezenia, ktorego nie dato sie unikngc¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (pod pojeciem Sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnosci
zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm,
rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane
z realizacjg inwestycji itp.).

Strony — oznacza Zamawiajgcego i Wykonawce.
Inwestycja/inwestycja — oznacza zamoéwienie pn. ,Modernizacja nawierzchni drég na terenie gminy Proszkow”.
Program — Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwatg RM

Uchwata RM — uchwata Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych (zmieniona uchwatg Rady Ministréow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwata
Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022
r.).

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy szczegdtowy tryb i sposéb sktadania wnioskow
o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank
Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii
Prezesa Rady Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa — dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie
do przekazania zamawiajgcemu $rodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakainych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw.

Wstepna Promesa - dokument zawierajacy wstepne zapewnienie przyznania dofinansowania Inwestycji, po spetnieniu
warunkow okreslonych w tresci Wstepnej Promesy i Regulaminu BGK — Wstepna Promesa Dofinansowania Inwestycji
z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/08/PolskiLad.

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego.

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3 informacje i ogtoszenia zwigzane
z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl.

Okno ptatnicze — dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w ramach Programu po weryfikacji
whnioskdw o wyptate, sktadanych przez beneficjentéw Programu co najmniej 7 dni roboczych przed datg danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest
na stronie internetowej BGK.

Pzp — oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.).

Koricowy protokét odbioru Robét budowlanych — protokdt sporzadzany w celu catosciowego odbioru Roboét budowlanych,
na wzorze przygotowanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego i przekazanym Wykonawcy w trakcie realizacji
umowy.

Podwykonawca - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa o Podwykonawcy nalezy przez to rozumie¢ zaréwno Podwykonawce
robét budowlanych, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu zgodnie z postanowieniami umowy, jak i
Podwykonawce dostaw i ustug, ktérego kopia umowy zostata przedtozona Zamawiajgcemu, zgodnie z postanowieniami
umowy, jak réwniez ich dalszych podwykonawcéw, kolejnych dalszych podwykonawcéw, etc. Inne podmioty, w tym
niezatwierdzeni w trybie umownym podwykonawcy, sg zwane w niniejszej umowie ,podwykonawcami” lub
»hiezatwierdzonymi podwykonawcami”.

Teren Budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Dni robocze - te dni, ktdre nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy.

Dni - nalezy przez to rozumiec dni kalendarzowe, z uwzglednieniem sobét i dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy.


http://www.bgk.pl/

STWIORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) Pzp, zgodnie z zapisami ustawy PZP.
Inwestycja bedzie realizowana w ramach Programu w oparciu o Uchwate RM i jest objeta Wstepng Promesa.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski tad ,Program
Inwestycji Strategicznych”.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone zgodnie z zasadami
wskazanymi w:

a) Uchwale RMV;
b) Regulaminie BGK;
c) Wstepnej Promesie.

4. Strony oswiadczaja, ze bedac swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 powyzej godzg sie na zasady wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 powyze;j.

5. Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie bedg podlegaty zmianom, ktére
bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3powyzej.

6. Dziatajagc na podstawie § 7 ust. 5 zatgcznika do uchwaty RM strony ustalajg, ze Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy
wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej Wstepnej Promesy, a Wykonawca oswiadcza,
ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia
finansowania inwestycji w okresie poprzedzajagcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

7. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktdre sg niezbedne
do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

§1.
Przedmiot umowy
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robdét Budowlanych w zakresie Inwestycji.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) wykonanie robot budowlanych polegajacych na:

Modernizacja nawierzchni drég na terenie gminy Préoszkdw. Modernizacji podlega¢ bedg nastepujgce drogi
gminne:

— ul. Miynska w m. Gérki,

— ul. Polna w m. Gorki,

— ul. Korfantego w m. Prdszkow,

— ul. takowa w m. Przysiecz,

— ul. Polna w m. Przysiecz,

— ul. Osiedle | w m. Zimnice Mate,

— ul. Chmielowa w m. Zimnice Mate,

— ul. Ogrodowa w m. Zimnice Wielkie

— ul. Polnaw m. Ztotniki,

skrzyzowanie w m. Ztotniki;

2) udzielenie Gwarangji.
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Przedmiot umowy zostat opisany w OPZ oraz w zataczonej do niego STWIORB i winien by¢ wykonany zgodnie
z informacjami tam podanymi oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W sytuacji jakichkolwiek sprzecznosci
pomigdzy postanowieniami OPZ a postanowieniami niniejszej umowy, dla Wykonawcy wigzgce sg postanowienia
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej brzmieniem oraz wszystkimi zatgcznikami
do umowy, stanowigcymi jej integralng czesc.

Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) wymagane obowigzujacymi przepisami prawa
(w szczegdlnosci prawa budowlanego) oraz stosowanie zasad wiedzy techniczne;.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie Robdét budowlanych, przedtozenie dokumentacji powykonawczej, a takze odbioér
Robét budowlanych. Przedmiot umowy zostat szczegétowo okreslony w SWZ oraz zatgcznikach do SWZ, w tym
w szczegdlnosci w OPZ.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. W przypadku gotowych elementdow, np. urzadzen bezpieczenstwa ruchu, wymagane s3
odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi Normami. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia
o dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania.

Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy umowy stanowig w sposéb
wyrazny inaczej.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajgcego, w ciggu 10 dni roboczych od daty przekazania Terenu
Budowy, Projekt Organizacji Robot i Ruchu na Terenie Budowy, ktory bedzie podstawg poruszania sie przez Wykonawce
po terenie Inwestycji.

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania, dokona uzgodnienia zakresu wszelkiej pozostatej
dokumentacji, nie wskazanej wprost w ust. 8 powyzej, a wymaganej postanowieniami niniejszej umowy (w tym OPZ),
pod warunkiem jej kompletnosci i zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy (w tym OPZ) oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa (w przypadku braku zgodnosci Zamawiajacy w ww. terminie wniesie stosowne
uwagi).

Jezeli w jakichkolwiek dokumentach sktadajgcych sie na SWZ zostaty przez Zamawiajgcego wskazane nazwy witasne,
to nie sg one wigzgce dla Wykonawcy. Odestanie do nazw wtasnych uznac¢ nalezy wytacznie za pogladowe.

§2.
Terminy wykonania

Termin wykonania Robét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy ustala sie w nastepujgcy sposéb:

- za dzien rozpoczecia robét uznaje sie dzien przekazania Terenu Budowy Wykonawcy, a termin ich zakoriczenia nie
pdzniej niz w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia woli jego
przejecia przez Wykonawce na piSmie oraz zaistnienia podstaw do przekazania Terenu Budowy, zgodnie
z postanowieniami umowy.

§3.
Realizacja umowy
Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat Roboty budowlane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, a tym samym zrealizowanie catosci Robdt budowlanych objetych umowg
zostanie potwierdzone Koricowym protokotem odbioru Robdét budowlanych. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowosc do dokonania odbioru koncowego Robdét budowlanych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Roboty budowlane
uznaje sie za odebrane, jezeli Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen, co do ilosci i jakosci Robot budowlanych lub nie
zaistniejg wady lub usterki limitujgce odbidr, tzn. wptywajgce na uzytkowanie Robét budowlanych. Jesli Wykonawca
wykona Roboty budowlane przed terminem wynikajgcym z niniejszej umowy, to Strony dokonajg wczesniejszego
odbioru, na podstawie ktérego Wykonawca bedzie mégt wystawi¢ fakture koricowa.

Termin ustalony w § 2 ust. 1 umowy ulegnie przedtuzeniu jedynie w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych z:
a. dziatania Sity wyzszej majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania Robot budowlanych,
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b. w innych przypadkach okreslonych wprost w umowie (w tym w §18) lub przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, lezacej po stronie Wykonawcy, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania Robét budowlanych lub ich czesci, tempo Robdt budowlanych wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na
zakonczenie ich w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie wszelkich
racjonalnych dziatan dla przyspieszenia postepu Robdt budowlanych (zwiekszenie postepu Robdt budowlanych,
zwiekszenie ilosci zatrudnionych osdb, zwiekszenie ilosci sprzetu itp.). Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzajg Wykonawce. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen
i bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, ktéry nie moze by¢ krotszy niz 10 dni roboczych
- Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy. Uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 30
dni od dnia uptywu drugiego wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym,
jezeli na moment odstgpienia trwajg okolicznosci je uzasadniajgce. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres Robot budowlanych, ustalonego zgodnie przez Strony lub w przypadku
braku zgody Stron ustalonego na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawce
(rzeczoznawcdw). Jezeli Strony w ciggu 14 dni nie ustalg wspdlnie takiego rzeczoznawcy (rzeczoznawcéw), zostanie(g)
on(i) wskazany(i) przez Zamawiajgcego z listy biegtych sadowych. W sytuacji odstgpienia od umowy, zgodnie
z niniejszym ust. 4, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 2 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zadac¢ od Wykonawcy
petnego odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne, niezaleznie od wszelkich kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, natomiast Wykonawcy nie przystuguje prawo do jakichkolwiek odszkodowan.

§4.
Rozliczenia i zaliczka
Rozliczenia beda dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi ponizej.

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg zaliczkowag obejmujacg 5% wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy oraz jedng faktura koricowa obejmujacg 95% wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamdéwienia w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, tj. w wysokosci ............... (stownie: ....coooeeeeeeeieriene ).

Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w formie jednorazowej ptatnosci.

Ptatnos$¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zaliczkowej, nie pdzniej niz
w terminie 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowe;j.

Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru koricowego, zgodnie z postanowieniami
§15 niniejszej umowy. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu catosci Inwestycji, na poczet wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki (tj. zabezpieczenia zwrotu zaliczki) przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajacej 100% kwoty zaliczki, o ktérej mowa w ust. 3 powyze;j.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) poreczen bankowych lub poreczen spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

b) gwarancji bankowych;
c) gwarancji ubezpieczeniowych;

d) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia zaliczki na jedna lub kilka form,
o ktérych mowa w ust. 9 powyzej. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggtosci zabezpieczenia zaliczki
i zachowania jego wysokosci.

Zabezpieczenie zaliczki musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu polskiemu, przy odpowiednim
zastosowaniu postanowien z §14 ust. 9 i ust. 10 umowy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaakceptowania tresci dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Zamawiajacy dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedtozonego dokumentu w terminie 10 dni od dnia ich
przedtozenia Zamawiajagcemu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od wymogu wskazanego
W niniejszym ust. 12.

Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiada¢ ttumaczenie przysiegte na
jezyk polski.

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot zagraniczny
dokumenty te winny zawierac klauzule, iz wszelkie prawa i obowigzki wynikajace z wystawionych dokumentéw podlegajg
prawu polskiemu, spory bedg rozstrzygane przez polski sad.

Zamawiajacy nie dokona wypftaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowa lub przepisami ustawy PZP lub
z SWZ jej zabezpieczenia.

Dokument (poreczenia lub gwarancji) potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe
i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do nieodwotalnej i bezwarunkowej zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
kwoty pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej kwocie zaliczki, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, zawierajgce
oswiadczenie, ze Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczyt przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umowa.
Gwarant/poreczyciel nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedtozenia jakiejkolwiek dokumentaciji.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od daty podpisania Korncowego protokotu odbioru
Robét budowlanych.

W przypadku zmiany umowy polegajacej na przedtuzeniu terminu wykonania Robét budowlanych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowigzany jest — przed podpisaniem aneksu - wnies¢ nowe zabezpieczenie lub aneks
do zabezpieczenia uwzgledniajgcy nowy termin wykonania Robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy
i przy odpowiednim zastosowaniu § 14 ust. 9 i ust. 10 umowy.

Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 18 bedzie podstawag do odmowy podpisania aneksu do umowy przez
Zamawiajacego.

§5.
Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mégt zatrudni¢ Podwykonawce pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w terminie
30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu (w przypadku podpisanej umowy
podwykonawczej) lub zastrzezen do projektu umowy, Wykonawcy oraz potencjalnemu Podwykonawcy.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy na Wykonawcy
spoczywajg przede wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 Pzp przy odpowiednim zastosowaniu art. 647! Kodeksu
cywilnego, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy z tytutu wykonanych Robdt Budowlanych
stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy Pzp nie stanowig inaczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za dziatania Podwykonawcy, ktéremu powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu
niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz nastepujacy zakres prac wykona przy pomocy Podwykonawcéw:

Jednoczesnie Wykonawca wskazuje, iz w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie postugiwat sie nastepujgcymi
Podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzierh podpisania umowy sg mu znane nazwy/firmy Podwykonawcow):



Wskazanie powyzej przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw lub firm Podwykonawcdw nie oznacza zgtoszenia
podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okreslonej ponizej w ust. 6-15. Wykonawca
kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy musi dokonac
stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegétowo w § 5 niniejszej umowy. Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462
ust. 3 Pzp podania danych Podwykonawcéw, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajagcym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

W przypadku robét budowlanych, Zamawiajagcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (odpowiednio takze
z Podwykonawcg robdt budowlanych, ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcy robét budowlanych, kolejnym
dalszym Podwykonawca robdét budowlanych, etc.) za zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy robot
budowlanych z tytutu wykonanych przez tego Podwykonawce robdt budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych przed przystgpieniem do
wykonywania tych robdt budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia do Zamawiajgcego zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i Podwykonawcy robdt budowlanych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw wobec wykonywania tych robét budowlanych przez Podwykonawce robdt budowlanych lub zgtosit w tym
terminie, w formie pisemnej, sprzeciw do dokumentéw przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej, lub zastrzezenia do
dokumentéw przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, termin
na ztozenie sprzeciwu ulega przerwaniu, termin na ztozenie sprzeciwu biegnie na nowo od momentu przedfozenia
dokumentdéw uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku checi powierzenia Podwykonawcy robot budowlanych realizacji jakichkolwiek robdt budowlanych,
Wykonawca lub odpowiednio Podwykonawca robdét budowlanych zobowigzani sg zgtosi¢ Zamawiajacemu tego
Podwykonawce robét budowlanych, przed przystgpieniem przez niego do realizacji tych robét budowlanych. W celu
zgtoszenia Zamawiajagcemu Podwykonawcy robét budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca robét budowlanych
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z Podwykonawcg robdét budowlanych badZ projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej
zgtoszonej Zamawiajgcemu, co do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do
podpisania przez Strony, okreslajgcy w szczegdlnosci: wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy robot budowlanych,
ktéra nie moze by¢é wyisza niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres umowy, termin realizacji oraz
szczegbtowy zakres prac do wykonania, wraz z czescig dokumentacji projektowej dotyczacg robdt budowlanych
okreslonych w w/w umowie lub jej projekcie. W projekcie umowy winno sie znalezé postanowienie, zgodnie z
ktérym Podwykonawca robdt budowlanych jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu, na jego zadanie,
dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo, jak rdwniez zobowigzanie
Podwykonawcy robot budowlanych do przedktadania Zamawiajgcemu dalszych umow
o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy, oraz

b) w przypadku, gdy Podwykonawca robot budowlanych ma zamiar zawrze¢ umowe o podwykonawstwo to ten
Podwykonawca robdét budowlanych obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci niesprzecznej z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, oraz

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy robdt budowlanych przewidziany w projekcie umowy
o podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy robét budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboét budowlanych dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej; oraz

d) jezeli zabezpieczeniem roszczern Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy robdt budowlanych) z tytutu realizacji
umowy podwykonawczej bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (odpowiednio
Podwykonawcy robdét budowlanych), to projekt umowy podwykonawczej powinien obejmowac nastepujace
postanowienie: ,Celem unikniecia ewentualnych, mogacych sie pojawié, watpliwosci interpretacyjnych, dot.
charakteru zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, Strony zgodnie
uznajg, iz kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie ma charakteru
wynagrodzenia i nie stanowi czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. Tym samym, Strony zawierajg
w chwili zatrzymania ww. kwoty odrebng umowe kaucji gwarancyjnej”; oraz

e) umowa o podwykonawstwo robét budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy robét budowlanych, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy robdét budowlanych niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy; oraz

f)  projekt umowy o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:
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- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce robot budowlanych ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robét budowlanych wykonanych przez
Podwykonawce robét budowlanych;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy robét budowlanych kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Kazdorazowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej dokumentéw,
w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu).
Zastrzezenia skutkujg jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie Podwykonawcy robét
budowlanych z tytutu wykonanych robo6t budowlanych przez tego Podwykonawce robét budowlanych.

Zamawiajacy moze wnie$¢ sprzeciw lub zgtosié zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej, o ktérych mowa
w ust. 6 i 8 powyzej, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy:

a) termin wynagrodzenia Podwykonawcy robét budowlanych, przewidziany w przedtozonej umowie z Podwykonawca
robot budowlanych lub w projekcie umowy z Podwykonawcg robot budowlanych bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy robot budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy robét budowlanych lub dalszemu
Podwykonawcy roboét budowlanych dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 powyzej,

¢) umowa z Podwykonawca robét budowlanych lub projekt umowy z Podwykonawcg robét budowlanych nie spetnia
wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia.

Powierzenie Podwykonawcy robot budowlanych do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét budowlanych jak
i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy, zgodnie z ust. 6 powyzej, wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw lub zgtosit zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej. Jezeli
pomimo wniesionego sprzeciwu lub zgtoszonych zastrzezen do projektu umowy podwykonawczej, Wykonawca
powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):
1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na koszt
Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawcg, oraz
2) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:
a) odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust.
2 umowy albo
b) naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okres$lonego w § 6 ust. 1 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy, o ktérym mowa w lit. a) powyzej.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w lit. a) powyzej Zamawiajgcy moze kazdorazowo wykonac
w terminie 5 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajgcy zgtosit
sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru kornicowego
catosci przedmiotu umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca Robdét budowlanych zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca lub Podwykonawca dostaw i ustug przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia — dotyczy umow, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w przedtozonej, zgodnie z ust. 12 powyzej, bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy dostaw i ustug faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
danej umowy podwykonawczej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce (odpowiednio Podwykonawce dostaw i ustug)
i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
w § 16 ust. 1 lit. i) tiret czwarte niniejszej umowy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zakazuje sie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian do umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych wzgledem tresci przedstawionej Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 lit. a) powyzej.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy
podwykonawczej lub sprzeciwu do zawartej przez Wykonawce z Podwykonawcg robdt budowlanych umowy
podwykonawczej, uwaza sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat Podwykonawce rob6t budowlanych.
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Rozliczenie z zaakceptowanym Podwykonawcg prowadzi Wykonawca (rozliczenia z zaakceptowanym dalszym
Podwykonawcg prowadzi zaakceptowany Podwykonawca etc.). Zamawiajagcy wymaga, aby rozliczenia
z Podwykonawcami prowadzone byty nie rzadziej niz w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Ostateczne rozliczenie z Podwykonawca musi nastapi¢ przed rozliczeniem Zamawiajgcego z Wykonawca (w zakresie
zakresu umowy, ktory wykonywat Podwykonawca). Powyzsze regulujg szczegétowo postanowienia § 7 ust. 3 i nast.
umowy.

W przypadku naruszania przez Podwykonawce zasad bezpieczenistwa na Terenie Budowy lub gdy wykonuje on zakres
umowy bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa, mimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zaprzestania naruszen, Zamawiajagcy ma prawo zgdaé usuniecia
Podwykonawcy z Terenu Budowy i/lub naliczy¢ odpowiednig kare umowng do tej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit. i) tiret
pigty niniejszej umowy, chyba ze naruszenia dokonywane przez Podwykonawce zostang zaniechane, a ewentualne skutki
naruszen usuniete. W razie zgloszenia przez Zamawiajgcego pisemnego, umotywowanego zastrzezenia co
do Podwykonawcy, zostanie on usuniety z Terenu Budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia tego
zastrzezenia. Wykonawca i Podwykonawca zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z Podwykonawca.

§6.
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy jest ryczattowe. Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
niniejszej umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

Kwote z podatkiem od towardw i ustug: ................. PLN

StOWNIe: .o

w tym nalezny podatek od towardw i ustug (23%): .................. PLN
sfownie: ...,

Wynagrodzenie bez podatku od towardw i ustug: ..........c........... PLN
STOWNIE! e

Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, jako ryczattowe, jest niezmienne i obejmuje catos¢ prac
wykonywanych przez Wykonawce, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin
odbioru koricowego Robd6t budowlanych, okres udzielonej przez Wykonawce Gwarancji.

§7.
Zaptata wynagrodzenia

Zaptata wynagrodzenia koncowego (faktury koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, przy uwzglednieniu
postanowien § 4 niniejszej umowy, nastgpi na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego Robdét budowlanych (na zasadach okreslonych w § 15 ust. 1 i n. niniejszej umowy).

Faktura konncowa wystawiona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 1 powyzej, ptatna bedzie co najmniej 1 przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury
w siedzibie Zamawiajgcego wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz z zastrzezeniem spetnienia warunkdéw, o ktérych
mowa w ust. 3 i nast. ponizej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi
po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.
Wykonawca moze rowniez sktadac ustrukturyzowane faktury elektroniczne (zaréwno zaliczkows jak i koricowg) podczas
realizacji niniejszej umowy za posrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy), zgodnie z ustawg z dnia
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamadwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1637).

Wykonawca jest zobowigzany wystawié i przekaza¢ fakture koricowg w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
dokonania odbioru koricowego.

Strony ustalajg, ze pfatnos¢ faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez Zamawiajgcego Srodkow
z Programu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Srodki te przekazywane sg Zamawiajagcemu w Oknach Pfatniczych.

Warunkiem zapfaty faktury koncowej przez Zamawiajgcego, jest:
a) przedfozenie przez Wykonawce koricowych oswiadczen wszystkich Podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji
niniejszej umowy, potwierdzajgce, ze otrzymali oni nalezne im wymagalne wynagrodzenie i wszelkie ewentualne
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inne naleznosci z tytutu zawartych uméw podwykonawczych (oswiadczenie winno by¢ ztozone na wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy),

b) ewentualnie Zamawiajgcy dopuszcza przedtozenie: cesji wymagalnych ptatnosci wystawionych przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcdw, w zakresie naleznych i wymagalnych ptatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajgce
z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego umow podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawca
a Podwykonawcami. W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym) przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci korcowe;j
ptatnosci (kwoty faktury korncowej) naleznej Wykonawcy.

Naleznosci wobec Podwykonawcow, ktére wykraczajg poza wartos$¢ koricowa wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
w ramach Robot budowlanych (zob. § 6 ust. 1 umowy), muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem
faktury koricowej (powyisze jest jednym z warunkéw wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej za wykonanie
Robét budowlanych) — Wykonawca musi w takim przypadku przedtozy¢ dokumenty i oswiadczenia jak w zdaniach
poprzedzajacych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej,
wstrzymuje sie odpowiednio wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaptaci swoim Podwykonawcom jakichkolwiek wymagalnych kwot, Wykonawca
upowaznia Zamawiajgcego do uregulowania tych kwot na rzecz Podwykonawcdw i potracenia ich rownowartosci z kwot
naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego lub zaspokojenia roszczenia z przedtozonego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy. Powyzsze znajdzie réwniez odpowiednie zastosowanie,
w sytuacji ztozenia przez Zamawiajgcego kwoty do depozytu sgdowego, zgodnie z ust. 10 lit. b) ponizej.

Wymagalne kwoty, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej dotyczg wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy, ewentualnie po przedtozeniu umowy
podwykonawczej zgodnie z § 5 ust. 12 umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie na zgtoszenie uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy posiada nastepujgce uprawnienia:

a) moze nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty, lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy;

€) moze dokonac bezposredniej zaptaty Podwykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (wiecej niz 3 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.
7 powyzej lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego. Uprawnienie to Zamawiajacy moze wykonaé
w terminie 3 miesiecy od zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy. Przez bezposrednig zaptate Podwykonawcy
rozumie sie rowniez wyptate stosownej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura (zarowno zaliczkowa jak i koricowa) winna zawierac¢ nastepujgce
zdanie: ,,Wykonawca nie moZe bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, dokonywac przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej faktury”. W przypadku braku na
fakturze sformutowania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym uznaje sie, ze faktura nie zostata prawidtowo
wystawiona i nie wywotuje zadnych skutkéw prawnych. Wykonawca zapewni, ze odpowiednio przeredagowane
oswiadczenie, wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, bedzie sie znajdowato na fakturach wystawianych przez
Podwykonawcéw, stosowne postanowienie znajdzie sie rowniez w umowach podwykonawczych. Ponadto, na fakturze
Wykonawca zobowigzany jest wskazywaé numer PKWiU.

Wykonawca oSwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 7561987119.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym ...................

Wykonawca wystawi faktury (zaréwno zaliczkowg jak i koricowg) na Zamawiajgcego: Gmina Prdészkéw, ul. Opolska 17,
46-060 Proszkow.
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16.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry bedzie kazdorazowo wskazywany na fakturze (zaréwno zaliczkowej

jak i koicowej) zostat zgtoszony w Urzedzie Skarbowym, pod rygorem wstrzymania przez Zamawiajgcego ptatnosci za

dang fakture.
§8.

Nadzor inwestorski

Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski. Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzacych Nadzér

Inwestorski.
§9.
Przedstawiciele i personel
1. Strony ustalajg, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru beda:

10.

a) ze strony Zamawiajgcego — Alina Kuchczynska, jako Przedstawiciel Zamawiajacego (tel. 77 44 13 737,
e-mail: inwestycje@proszkow.pl);

b) ze strony Wykonawey — ......cceeeevevennene funkcja ............... (tel. ... , e-mail: .............).

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie Robot budowlanych branzy drogowej jest ................... , petnigcy funkcje
Kierownika budowy. Przy prowadzeniu Robét budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie
zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada ww. Kierownik budowy, Wykonawca jest obowigzany
zapewnic¢ ustanowienie kierownika lub kierownikéw robot w danej specjalnosci lub specjalnosciach. W takim przypadku,
kierownicy robot w danej specjalnosci sg przedstawicielami Wykonawcy w zakresie Robdt budowlanych w danej
specjalnosci.

Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg oraz nadzorowania wykonywania umowy w jego
imieniu, jest Alina Kuchczynska. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zmieni¢ kragg oséb upowaznionych do realizacji
W jego imieniu czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu 1, przy czym skutecznos$¢ takiej czynnosci jest uzalezniona od
skutecznego powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zmienia¢ badz ustanawia¢ oséb wskazanych w ust. 2 powyzej, bez przedtozenia uzasadnionego
whniosku i uzyskania zgody Zamawiajgcego (poprzez e-mail).

Kazdorazowa zmiana badZ ustanowienie oséb wskazanych w ust. 2 powyzej, wymaga, pod rygorem niewaznosci,
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 2 dni roboczych uwaza sie za akceptacje
zmiany osoby wskazanej w ust. 2 powyzej).

Wykonawca musi z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo (spetniajgce odpowiednie wymagania okreslone przez

Zamawiajgcego w SWZ), w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub wypadku osoby wskazanej w ust. 2 powyzej,

b) jezeli jest konieczne zastgpienie osoby wskazanej w ust. 2 powyzej z innych przyczyn, niz wymienione pod lit. a)
powyzej, ktdre nie sg zalezne od Wykonawcy,

c) utraty uprawnien przez osobe wskazang w ust. 2 powyzej,

d) urlopu lub innej nieobecnosci osoby wskazanej w ust. 2 powyze;j.

Zamawiajgcy moze wystgpic¢ z wnioskiem o zmiane osoby wskazanej w ust. 2 powyzej, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje sie lub wywigzuje sie nienalezycie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy
. Wniosek ten jest dla Wykonawcy wigzacy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 2 powyzej, tj. sprawujgce]j funkcje Kierownika
budowy, proponowana osoba musi posiada¢ wyksztatcenie, kwalifikacje i doswiadczenie zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamowienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie mdgt zapewnic
nowej osoby o wyksztatceniu, kwalifikacjach oraz doswiadczeniu spetniajagcych wymagania okreslone w dokumentacji
przetargowej, Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o odstgpieniu od umowy w sprawie Zamowienia, z winy Wykonawcy na
zasadach okreslonych w §17 ust. 2 umowy.

Przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci Kierownik budowy i kierownicy robét w danej specjalnosci (jezeli
zostang ustanowieni), zobowigzani sg posiadac¢ aktualne uprawnienia przez caty okres trwania umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 lub ust. 4-6 powyzej lub
8-9 powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych, zgodnie z § 16 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1465) oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w pkt. 9.7 SWZ rodzaje czynnosci w zakresie realizacji Inwestycji.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub uprawnionego podmiotu, przez caty okres realizacji
niniejszej umowy, bedzie zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg Inwestycji, okreslajgcego liczbe osdb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, rodzaje umow o prace i wymiary etatéw lub oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw.

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 12 powyzej, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym jednak niz 5 dni roboczych.

Zamawiajacy ma prawo zgdania, w kazdym czasie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, przedstawienia mu dokumentéw
potwierdzajacych, ze przedmiot zamdwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace pracownikami,
w tym poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umoéw o prace tgczacych Wykonawce lub Podwykonawce
z osobami, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, rodzaj umowy
o prace, date jej zawarcia i zakres obowigzkow pracownika. Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia (zanonimizowania)
danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajgcego lub ktére mogtyby naruszac
dane osobowe pracownikéw). Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu stosowne
dokumenty najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania takiego pisemnego zagdania Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania takiego wezwania, przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osdb, o ktdérych
mowa w ust. 11 powyzej, dowody odprowadzenia obligatoryjnych sktadek do ZUS, przez caty okres realizacji niniejszej
umowy. Jezeli przekazanie Zamawiajgcemu powyzszych dokumentow mogtoby naruszac¢ przepisy dotyczace ochrony
danych osobowych, to dokumenty te winny zostac stosownie zanonimizowane.

Wykonawca lub Podwykonawca moze zastgpi¢ osobe lub osoby zatrudnione zgodnie z ust. 11 i nast. powyzej, wytacznie
pod warunkiem spetnienia wszystkich wymagan co do sposobu zatrudnienia nowego pracownika. W przypadku zmiany
ww. 0séb Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do pisemnego przedtozenia w terminie 5 dni roboczych od
dnia dokonania takiej zmiany, oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 12 powyze;j.

Zamawiajgcy moze rowniez zleci¢ przeprowadzenie kontroli, celem ustalenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 11 i nast. powyzej, na Terenie Budowy przez:

a) osobe wskazang w ust. 3 powyzej lub upowaznione przez Zamawiajgcego osoby trzecie;
b) Panstwowa Inspekcje Pracy, gdy Zamawiajacy poweZzmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudniania personelu.

§10.

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

sprawdzania kompletnosci i poprawnosci przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw w terminie nie dtuzszym niz
10 dni roboczych od daty dostarczenia do Zamawiajgcego oraz przystgpienia do odbioru koricowego catosci przedmiotu
umowy, w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora
Nadzoru. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego dokumentow przedtozonych przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za btedy w tych dokumentach;

przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, z zastrzezeniem § 1 ust. 9 umowy;
zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego;

przystapienia do odbioru Robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych w terminie do 5 dni roboczych od
daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawce;

sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych w terminie 10 dni roboczych od daty przedtozenia
dokumentdéw przez Wykonawce;

zabezpieczenia srodkow finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Robdt budowlanych,

terminowej zapfaty naleznosci wynikajacych z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce
i Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

podjecia decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych robét zamiennych lub dodatkowych w terminie 7 dni roboczych od
daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze jezeli podjecie decyzji wymagato bedzie
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zgody BGK, Instytucji Zarzadzajgcych lub Posredniczacych lub Wdrazajgcych do Programow w ramach, ktorych
Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacje przedmiotu umowy, lub w przypadku koniecznosci zaangazowania
dodatkowych $rodkéw finansowych termin ten moze ulec odpowiedniemu przesunieciu, o czym Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na pismie.

§11.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania Rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, OPZ oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie
normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie p.poz. w terminie wskazanym w & 2 ust. 1 umowy;

b) stosowania materiatdow i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi w OPZ oraz przepisach
powszechnie obowigzujgcego prawa, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Zastosowane materiaty winny by¢é wykorzystane w okresie jednego roku od ich wyprodukowania/
zakupu;

c) organizacji i realizacji na wtasny koszt dostaw urzadzen i materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
sktadowania ich zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami wynikajacymi z przepiséw dot. ochrony p.poz. i bhp;

d) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia do wszystkich
obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykonac¢ pod nadzorem uzytkownikdw tych sieci;

e) poniesienia kosztdw zwigzanych z wyptata odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z
nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem przedmiotu zamdwienia, a takze szkody oséb
trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia robdt. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state
monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych szkdd oraz informowanie Zamawiajgcego, w odstepach
czasowych nie dfuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela;

f) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy tj. wytyczenie osi drogi, rzednych wysokoSciowych i granic pasa
drogowego.

g) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej;
h) odtworzenia do stanu pierwotnego uszkodzonych, naruszonych elementéw i obiektow.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wtascicieli obcych, ktére wymagaja przebudowy/przetozenia w zwigzku z
prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych (urzadzenia takie jak sieci wod.-kan.,
gazowe, c.o., kable energetyczne, teletechniczne i inne), a takze zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot. W przypadku uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do naprawy instalacji i urzgdzen podziemnych, znajdujacych sie na Terenie
Budowy, zaréwno uwidocznionych jak i nie uwidocznionych na mapach zatgczonych do przekazanej dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, wiasciwe urzedy oraz witascicieli
uzbrojenia,

o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za witasciwe wykonanie Robdét budowlanych, zapewnienie warunkdéw
bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. W mysl prawa budowlanego,
odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie ogranicza wykonanie czesci Robét budowlanych przez Podwykonawcéw lub
inne podmioty.

Od dnia przejecia Terenu Budowy do dnia podpisania Koricowego protokotu odbioru Robdét budowlanych Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizowanymi
Robotami budowlanymi, w tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu oraz w mieniu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradziezg Teren Budowy, mienie oraz
materiaty przeznaczone do wykonania Robdét budowlanych od chwili przekazania Terenu Budowy do podpisania
Koncowego protokotu odbioru Robét budowlanych (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

srodkow zapobiegawczych, aby nie zostata zniszczona lub okradziona), ale nie dtuzej niz do przejecia przedmiotu umowy
do eksploatacji przez Zamawiajacego.

Po zakoniczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowac¢ zaplecze budowy facznie
z odfgczeniem medidw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementdéw i urzadzen.
Teren nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokonaé w terminie do
14 dni od daty koncowego odbioru inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w Robotach budowlanych i materiatach powstatych
w okresie, w ktdrym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania, z wytaczeniem sytuacji, gdy
nastgpity one z wytacznej winy Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wtasny koszt zasilanie Terenu Budowy w energie elektryczng i wode (pobor
wody i energii dla potrzeb Robét budowlanych i zaplecza budowy nalezy opomiarowac) oraz odprowadzenie $ciekdw, na
warunkach uzgodnionych z dostawcami tych medidw (jezeli bedzie wymagane).

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zorganizowa¢ Teren Budowy zgodnie z wymogami w zakresie wtasciwej
gospodarki odpadami i w sposdb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie wytworzonych odpaddéw przez legalne sktadowiska
i dokonanie stosownych opfat oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie tych czynnosci.

Zagospodarowanie odpaddw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest obowigzkiem Wykonawcy
i nastapi na jego koszt. Odpady zostang zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2029 z pdin. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na Teren Budowy przed uszkodzeniami, ktore moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci oznacza to uzyskanie stosownych zgdd na poruszanie sie
okreslonymi drogami, dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby Wykonawca nie spowodowat szkdd na drogach.

Wykonawca na witasny koszt zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony Srodowiska i utylizacji odpaddéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6ot norm
i przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce i wliczone sg w wynagrodzenie objete niniejszg
umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie o kazdym przypadku wstrzymania Robdt
budowlanych, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia objetego niniejszg umowg zapewni petng obstuge geodezyjng i geotechniczng
(biezgcy i powykonawczg) niezbedng do zrealizowania przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub Robdt
budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposéb, zakres, warunki
i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wtascicielem. Po zakonczeniu Robdét budowlanych Wykonawca
obowigzany jest naprawic¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci i przywrdcié¢ jg do stanu
sprzed Robét budowlanych.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przebudowy kolidujgcego z Robotami budowlanymi istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu (ujawnionego i nie ujawnionego w stosowych dokumentach i mapach), w ramach
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w imieniu
Zamawiajgcego wykonac wszystkie obowigzki natozone na Zamawiajgcego w wydanych warunkach i uzgodnieniach,
w zakresie, w jakim dotyczg one przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca,
gdzie Roboty budowlane w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

Wykonawca, w trakcie realizacji Robét budowlanych, zobowigzany jest do przeprowadzania narad technicznych
i koordynacyjnych nie rzadziej niz raz w miesigcu (chyba ze Zamawiajgcy zdecyduje inaczej lub wyznaczy inny termin)
oraz sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
w terminie dwdch dni od dnia narady. Wykonawca zapewni udziat w naradach wszystkich Podwykonawcéw (chyba ze
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22.

23.

24,

25.

26.

Zamawiajacy zdecyduje inaczej). Zamawiajacy powinien zosta¢ powiadomiony o dacie kazdej narady w terminie
umozliwiajgcym osobiste stawiennictwo Przedstawiciela Zamawiajacego na takiej naradzie, tj. w terminie co najmniej
3 dni przed datg narady.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy zobowigzuje Wykonawce do jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 1-egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz.
w wersji elektronicznej (ptyty CD-R/DVD w formacie dokumentéw edytowalnych .dwg, docx, .xls). Dokumentacja
powykonawcza winna byé sporzadzana systematycznie na biezgco w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji,
a szczegdtowg forme i zakres oraz sposéb jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji odnosnie realizacji
przedmiotu umowy, w tym w zakresie postepu prac, w zakresie wymaganym przez BGK, Instytucje Zarzadzajaca,
Posredniczacg lub Wdrazajaca dla Programu, w ramach ktérego Zamawiajgcy uzyskat wsparcie na realizacje przedmiotu
umowy. Powyzsze postanowienie obowigzuje w catym terminie realizacji umowy, w tym w okresie trwatosci Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia swoich Podwykonawcdéw. Ponadto,
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, jak za swoje wtasne. Przedmiotowy zapis dotyczy
rowniez podwykonawcéw niezatwierdzonych przez Zamawiajgcemu, ktérych umowy nie zostaly przedtozone
Zamawiajgcemu w trybie niniejszej umowy, jak réwniez podwykonawcéw, za ktérych Zamawiajgcy nie ponosi solidarnej
odpowiedzialnosci.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt budowlanych zobowigzany jest do opracowania, przedtozenia Zamawiajgcemu
i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

§12.
Ubezpieczenie

Wykonawca na swoj koszt zapewni i utrzyma w waznosci przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia, obejmujgcg
odpowiedzialnos$¢ za szkody rzeczowe i osobowe obejmujgce straty oraz utracone korzysci, czyste straty finansowe
wyrzgdzone z tytutu czyndw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania na
sume ubezpieczenia niemniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce
kopii polis/certyfikatdw ubezpieczeniowych i potwierdzern zaptaty sktadek ubezpieczeniowych. Wykonawca ma
obowigzek uzyskania pisemnej akceptacji przedtozonych polis / certyfikatéw ubezpieczeniowych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji przedtozonych dokumentéw niezwtocznie, nie dtuzej jednak niz w terminie 7 Dni
roboczych od daty przedtozenia polis/certyfikatéw ubezpieczeniowych przez Wykonawce i w tym terminie dokonuje
akceptacji przedtozonych dokumentéw lub wnosi uzasadnione uwagi w zakresie niezgodnosci dokumentéow
z postanowieniami umowy. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie dokona akceptacji polis w terminie 21 dni od dnia zawarcia
umowy, z uwagi na niezgodnos¢ polis z niniejsza umowg, Zamawiajacy moze zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z przysztego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (potracenie).

Polisy ubezpieczeniowe muszg obejmowac sume ubezpieczenia i warunki okreslone powyzej i pozostawaé w waznosci
przez caty okres realizacji przedmiotu umowy. W sytuacji przedtuzenia sie okresu realizacji umowy (nawet w sytuacji
niezawinionej przez Wykonawce), jest on zobowigzany do przedtozenia stosownej polisy (badz aneksu do polisy) co
najmniej na zaktadany, przedtuzony okres realizacji umowy. Projekt nowej polisy lub aneksu do polisy, Wykonawca musi
przedtozy¢ co najmniej na 7 dni przed korncem obowigzywania dotychczasowej polisy. W przypadku nie dotrzymania
wskazanego powyzej terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zawarcia stosownej polisy w imieniu i na rachunek
Wykonawcy oraz potrgcenia wynikajgcych stad kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy. Powyzsze postanowienia, wskazane w zdaniach poprzedzajacych, dot. terminu przedtozenia nowej polisy oraz
konsekwencji niedotrzymania tego terminu, majg zastosowanie do kazdej nowej polisy (lub aneksu do polisy)
przedkfadanej przez Wykonawce, bez wzgledu na podstawy do jej ztozenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej przez caty okres realizacji
umowy, w petnej wysokosci. W sytuacji skonsumowania sumy ubezpieczen, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia polisy, w terminie gwarantujagcym zachowanie ciggtosci ochrony
ubezpieczeniowe;j.
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5. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt budowlanych okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowoddow
zawarcia polis, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci
polis), to Zamawiajagcy moze wstrzymaé wykonywanie Rob6t budowlanych ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania robdt poniesie wytacznie Wykonawca. Zamawiajgcy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub jg przedtuzyé, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6. Kwoty udziatéw witasnych/franszyz w szkodzie obcigzajg Wykonawce.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umow ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciggtosci w okresie realizacji
przedmiotu umowy lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki Zamawiajacy bedzie miat prawo, ale nie
obowigzek, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajac go
kosztami.

§13.
Gwarancja (oraz rekojmia za wady) na wykonane Roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji na wykonane Roboty budowlane, objete niniejszg umowg, na okres
wskazany w Ofercie, tj.: ...... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swdj bieg od daty podpisania przez Strony Korncowego
protokotu odbioru Robét budowlanych. Przedmiotowa Gwarancja dotyczy réwniez jakosci zastosowanych materiatow,
wyroboéw i urzadzen.

2. Gwarancja obejmuje swym zakresem catos¢ wykonanych Robét budowlanych.

3. W okresie udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowadzanych przez Zamawiajgcego, co
najmniej raz do roku, przeglagdach. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14-dniowym
wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania Gwarancji przeglad zostanie przeprowadzony na 30 dni przed uptywem
obowigzywania Gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w kazdym czasie
w okresie Gwarancji.

4. W razie stwierdzenia w okresie Gwarancji wad nienadajacych sie do usuniecia, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, Zamawiajgcy moze:
a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),
b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady istotne), na zasadach okreslonych w § 17 ust. 1 lit. j) umowy oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
w § 16 ust. 2 umowy.

5. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej Gwarancji jest odpowiednio protokot
z ostatniego przegladu w okresie Gwarancji, do ktérego przeprowadzenia Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na
30 dni przed uptywem okresu Gwarancji, stwierdzajacy brak wad lub protokét z usuniecia wad stwierdzonych podczas
tego przegladu. Postanowien niniejszego ustepu nie stosuje sie, o ile wady ujawnia sie po przeprowadzeniu ostatniego
przegladu.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach Gwarancji, napraw biezgcych i awaryjnych (usuwania wad)
zgtaszanych przez Zamawiajgcego, za ktére odpowiedzialnos$é ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez
Wykonawce lub poszczegélnych producentéw gotowych elementéw, np. urzagdzen bezpieczenstwa ruchu, przy czym
Strony zgodnie oswiadczajg, iz wystawcg dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiajacego na caty przedmiot umowy
i zobowigzanym z tego tytutu jest Wykonawca.

8. Dokument gwarancyjny (o ile zostanie przekazany) nie moze zawierac jakichkolwiek wytgczen odpowiedzialnosci
nieprzewidzianych w niniejszej umowie. Przede wszystkim za$ postanowienia Gwarancji nie mogg by¢ sprzeczne
z postanowieniami umowy, w szczegdlnosci niniejszego § 13, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed
postanowieniami dokumentu Gwarancji udzielonej przez Wykonawce, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu Gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Zamawiajacy rozumie réwniez zawarcie w niej
postanowien nieuregulowanych w niniejszym § 13, nie znajdujacych sie wprost w niniejszym § 13 bgdz w jakikolwiek
sposoéb sprzecznych z niniejszym § 13, a ktdre bedg niekorzystne dla Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych Robét budowlanych w okresie Gwarancji
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 14 dni od daty ujawnienia sie wady lub usterki.

10. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej lub w formie e-mail, na przedtozong reklamacje:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a. niezwtocznie - nie dtuzej niz 24 godziny od dnia otrzymania reklamacji, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg
bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia (naprawa awaryjna);
b. winnych przypadkach w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji (naprawa biezaca).

Po bezskutecznym uptywie termindw, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci,
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego.

W ramach Gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia wady w okresie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia o niej w formie pisemnej lub e-mail i jej usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od przystgpienia
do usuniecia wady dla napraw awaryjnych i w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od przystgpienia do usuniecia wady dla
napraw biezacych lub w innym terminie, o ile Strony tak ustality. Przekroczenie terminéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, spowoduje obowigzek zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust.1 lit. c umowy. Postanowienia § 16
ust. 5 umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy w zwigzku z okolicznos$ciami zawinionymi przez Wykonawce, Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki
Robot budowlanych w terminie okreslonym w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady lub
usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu oraz bez
uzyskiwania zgody sgdu na zastepcze wykonanie zobowigzania. Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony
wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowigzku
uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.

Strony zgodnie ustalajg, iz koszt zastepczego wykonania, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, zostanie przez
Zamawiajacego udokumentowany oraz nie moze przekroczyé tagcznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z procedury wykonania zastepczego usuniecia wad lub usterek, o ktérej mowa w ust.
13 oraz 14 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiajgcego od Wykonawcy roszczen
odszkodowawczych na zasadach ogélnych za niezrealizowanie przez Wykonawce zobowigzan gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do naprawienia wszelkich szkdd, ktére moze poniesé Zamawiajacy z
tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

W przypadku wymiany rzeczy w ramach Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na nowo dla dokonanej wymiany od dnia
jej dokonania.

llekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji nalezy przez to rozumiec réwniez rekojmie za wady, z tym zastrzezeniem,
ze jezeli okres Gwarancji wskazany w § 13 ust. 1 umowy jest krotszy niz okres rekojmi wynikajacy z przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, to rekojmia za wady obowigzuje przez okres wynikajacy z przepisow powszechnie
obowigzujacego prawa.

§ 14.
Zabezpieczenie

Wykonawca ztozy u Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowigce 3,5% wynagrodzenia
brutto za wykonanie przedmiotu umowy, podanego w Ofercie Wykonawcy, tj. w wysokosci ................ zt (stownie:

............... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:
a) w pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst jedn. Dz. U. 2 2020 r. poz. 299 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia 100 % kwoty zabezpieczenia przed zawarciem niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Robot budowlanych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu podlega zwrotowi w catosci wraz z odsetkami
wynikajgcymi z prowadzenia rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci muszg
nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzywac Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienieznej na pierwsze
wezwanie Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajacej kwocie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji (zaréwno bankowej, jak i
ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna by¢ wazna min. 30 dni po uptywie wykonania Robét budowlanych (tj. 30 dni po
podpisaniu Koricowego protokotu odbioru Robdt budowlanych). Jesli termin wykonania Robot budowlanych ulegnie
wydtuzeniu, to Wykonawca jest obowigzany do stosownego przedtuzenia terminu waznosci gwarancji (na co najmniej 30
dni przed uptywem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by byta ona wazna co najmniej 30 dni po uptywie
wydtuzonego terminu wykonania Robdt budowlanych.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i znajdg do niej

zastosowanie ponizsze postanowienia umowne:

a) gwarancja winna wskazywa¢ Wykonawce, czyli zleceniodawce gwarancji oraz Zamawiajacego czyli beneficjenta
gwarancji,

b) gwarancja winna wskazywaé Gwaranta (bank lub instytucje ubezpieczeniowg udzielajgcg gwarancje) oraz wskazanie
ich siedzib,

c) gwarancja winna wskazywaé doktadng nazwe postepowania stanowigcego przyczyne wystawienia gwarancji,

d) gwarancja winna okreslac¢ wierzytelnos¢, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

e) gwarancja winna wskazywa¢ sume gwarancyjng,

f) gwarancja winna okreslaé termin waznosSci gwarancji,

g) nagwarancji winno sie znajdowac zobowigzanie gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia petnej
sumy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajacego,

h) za przestanke wyptaty z gwarancji, uznaje sie réwniez nieprzedtozenie Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji, w
sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, w terminie min. 30 dni przed dniem uptywu terminu gwarancji oraz w ust.
13 ponizej, jak rowniez sytuacji okreslonej w ust. 14 ponizej (powyzsze stanowi nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce);

i)  przez nienalezyte wykonanie umowy rozumieé¢ nalezy niewykonanie przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z umowy (wtgcznie z naliczeniem kar umownych),

j)  gwarancja powinna podlegac prawu polskiemu i spory z niej wynikte powinny zosta¢ poddane rozstrzygnieciu Sgdu
wtasciwego dla siedziby Beneficjenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaakceptowania tresci dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Zamawiajacy dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedtozonego dokumentu w terminie 10 dni od dnia ich
przedtozenia Zamawiajgcemu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od wymogu wskazanego w
ust. 10 lit. j) powyze;j.

Po odbiorze koricowym Robdét budowlanych (podpisaniu Korncowego protokotu odbioru Robdét budowlanych) zostanie
zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, nie pdzniej jednak niz w ciggu 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty podpisania Koricowego protokotu odbioru Robét budowlanych ze strony Zamawiajgcego, zas
pozostate 30%, zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub Gwarancji zostanie zwolnione po
uptywie okresu Gwarancji, nie pdzniej jednak niz w 15 dniu po uptywie Gwarancji na wykonany przedmiot Robot
budowlanych.

W przypadku, gdyby czesciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wigzatoby sie z koniecznoscia
wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia takiego dokumentu w terminie do dnia
wygasniecia lub czesciowego wygasniecia waznosci dokumentu ztozonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Projekt dokumentu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, Wykonawca musi przedtozy¢ co najmniej na 30
dni przed konncem obowigzywania dotychczasowego dokumentu. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej
terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W celu unikniecia watpliwosci, w przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego o wyptate
naleznych mu kwot od Wykonawcy, wskazujac ziszczenie sie przestanek z art. 647! Kodeksu cywilnego lub innego
przepisu, z ktérego wynika solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wykorzystania w tym celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktdrych
mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Woyptata, o ktérej mowa w punkcie ust. 13 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 15.
Odbiory

Odbiory Robét budowlanych beda dokonywane na zasadach oraz w terminach okreslonych w postanowieniach niniejszej
umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie odbioréw czesciowych, osobno dla kazdego odcinka drogowego wskazanegow § 1
ust. 2 pkt 1) oraz odbioru koricowego Robot budowlanych.

Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

Protokét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, jeden Zamawiajacy, a jeden Inspektor Nadzoru.

Za termin zakonczenia Robot budowlanych (ich czesci lub catosci), stanowigcy podstawe do dokonania odpowiednio
odbioru czesciowego oraz koricowego, uwaza sie date zgtoszenia zakonczenia Robot budowlanych (zgtoszenie do
przeprowadzenia odpowiednio odbioru czesciowego lub koricowego zgodnie z zapisem ust. 1 powyzej), pod warunkiem
jednak, ze odbiér przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakorczy sie wynikiem pozytywnym.
Niedopuszczalne jest zgdanie przeprowadzenia odbioru Robét budowlanych z terminem wyprzedzajacym, tj. ztozenie
takiego zgdania jeszcze w trakcie prowadzenia tych Robét budowlanych, ktére majg podlega¢ odbiorom. W przypadku
takiego przedwczesnego powiadomienia, Inspektor Nadzoru, w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego niezwtocznie
sporzadzi protokot z czynnosci odbiorowych zakonczony wynikiem negatywnym ze wzgledu na niewykonanie petnego
zakresu rzeczowego Robo6t budowlanych majgcych by¢ przedmiotem odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru operat kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny musi zawieraé miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen, jezeli takie byty wymagane,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych robdt uporzgdkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe, a takze potwierdzone przez wtasciwy organ geodezyjny
zgtoszenie dokumentacji do zatwierdzenia,

- oswiadczenia Kierownika budowy (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- w razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu (w przypadku jego obowigzywania)—
kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego (w przypadku jego obowigzywania), z
naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku oswiadczenie o ktérym mowa wyzej
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta (w przypadku jego uczestnictwa w procesie budowlanym) i Inspektora
Nadzoru.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru Robét budowlanych, jak rowniez w razie brakéw lub
niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbiorowych i jednoczesnie odmoéwi przyjecia Robét
budowlanych do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéw i w tym celu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin odbioru Robét budowlanych.
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Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji Robét budowlanych oraz do zgtoszenia gotowosci do
odbioru Robét budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r.,,
poz. 682 z pdzn. zm.) oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w ktdrych stwierdzono
btedy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

Rozpoczecie odbioru koncowego Robét budowlanych nastgpi w terminie do 5 dni po catkowitym zakonczeniu realizacji
Robot budowlanych oraz wypetnieniu wszystkich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy, dotyczacych Robét budowlanych.
Celem dokonania odbioru koncowego Robdt budowlanych, Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego
dokumentacje niezbednga do:

- odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych Robdt budowlanych,

Zakres ww. dokumentacji musi byé zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane, w tym obejmowaé dokumenty
wymienione w OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 1-egz. w wersji
papierowej oraz w 1-egz. w formie elektronicznej, w tym jeden egzemplarz w formie edytowalnej (.dwg, docx, xls) w
formacie zapisu CD-R/DVD, w terminie wskazanym w ust. 10 powyze;j.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw, brakéw lub niedoktadnosci w dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca musi je niezwlocznie (w uzgodnionym z Zamawiajgcym w terminie, pozwalajgcym na naniesienie
niezbednych zmian) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza. Wszedzie, gdzie nie
zostanie uzgodniony stosowny termin, zostanie on wyznaczony jednostronnie przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem
jego realnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cato$¢ Robét budowlanych do momentu podpisania Koricowego protokotu odbioru
Robot budowlanych i przekazania Zamawiajgcemu Robot budowlanych.

§ 16.
Kary umowne

Strony ustalaja, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

a) za zwioke w wykonaniu Robét budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w przystgpieniu do usuniecia wad lub zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie Gwarancji,
w wysokosci 0,06 % catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego ich usuniecia,
potwierdzonego przez Zamawiajacego,

c) w przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek obowigzku wskazanego w § 9 ust. 2 lub ust. 4-6 umowy
lub w § 9 ust. 8-10 bgdZz § 13 ust. 12 umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazde stwierdzone
naruszenie,

d) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkdw dotyczacych zatrudniania na umowe o prace, przedktadania
stosownych oswiadczen lub innych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw lub innych
obowigzkow, o ktérych mowa w § 9 ust. 12-17 umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazde
stwierdzone naruszenie,

e) za niewywigzanie sie z realizacji obowigzkéw okreslonych w § 11 umowy - w wysokosci 0,03 % catkowitego
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy ( za kazdy przypadek nie wywigzania
sie z jakiegokolwiek z obowigzkdw, chyba ze nie jest to wywotane przyczynami lezagcymi po stronie Wykonawcy,
przy czym obcigzenie karg jest mozliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen i prawidtowej
realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy
w tym terminie Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego),

f)  za nieprzedstawienie ubezpieczen zgodnie z § 12 ust. 2-3 umowy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

g) za prowadzenie prac w sposéb szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczegdlnosci: za niezabezpieczenie czesci
nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, za sktadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i
sprzetu budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew, za prowadzenia prac na budowie niezgodnie z
planem ochrony drzew lub opinig dendrologiczng, za uszkodzenie korzeni w trakcie prowadzenia wykopéw, za
uszkodzenia pnia lub korony drzewa w trakcie prowadzenia robét - Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1 000,00
zt za kazde z ww. przewinien oraz 100 zt kary za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu nieprawidtowosci
w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym zapisie, liczony po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie
nieprawidtowosci,
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h) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy kolejny dzier zwtoki w zaptacie przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcéw naleznego im wynagrodzenia,

i) w przypadku naruszenia postanowien dotyczgcych Podwykonawcéw, okreslonych w § 5 niniejszej umowy,
w zakresie:

- braku zaptfaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, w wysokosci 1000 zt
(stownie: tysigc ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- nieprzedstawienia Zamawiajgcemu do zaakceptowania dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 7 umowy lub
projektu ich zmiany, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie i na zasadach okreslonym w § 5 ust. 11 umowy, poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset
ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 lit. c)
umowy lub § 5 ust. 13 umowy, w sytuacji zgtoszenia przez Zamawiajgcego stosownych zastrzezen,
w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- w przypadku usuniecia Podwykonawcy z Terenu Budowy, zgodnie z § 5 ust. 17 umowy, w wysokosci 500 zt
(stownie piecset ztotych) za kazdy taki przypadek,

j)  za zwloke w przekazaniu dokumentu, o ktérym mowa w § 15 ust. 12 umowy, w wysokosci 0,06 % catkowitego

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od

uptywu terminu wskazanego w § 15 ust. 12 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, takze

z przyczyn odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie, zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego, z przyczyn okreslonych w niniejszej
umowie, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego zastrzezone kary
umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kary umowne z tytutdow okreslonych w ust. 1 oraz ust. 2 powyzej mogg by¢ sumowane. tgczna maksymalna wysokos¢ kar
umownych z tych tytutéw nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty
wystapienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6 powyzej, kary umowne mogg zostac¢ przez Zamawiajacego
potragcone w szczegdlnosSci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw zawartych z Zamawiajgcym, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zwtoka spowodowana przez Zamawiajgcego w udostepnieniu Terenu Budowy, przeprowadzeniu odbioru robét lub prac,
skutkowad bedzie przesunieciem terminu zakonczenia prac o czas zwtoki Zamawiajgcego.

§17.
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, procz przypadkéow wprost okreslonych

w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, iz wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy;

b) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

c) nie rozpoczecia przez Wykonawce Robdét budowlanych w terminie 14 dni od przejecia Terenu Budowy, lub
przerwania na okres dtuzszy niz 14 dni, bez uzasadnionych przyczyn oraz ich niepodjecia lub niekontynuowania ich
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy
niz 7 dni,

d) nie wywigzania sie przez Wykonawce z wykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,
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e) niewypetniania przez Wykonawce obowigzkéow wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym
wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajacego
i uptywu wyznaczonego terminu, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni,

f)  wystapienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne),

g) zaistnienia przestanki odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 pkt 2 lit. a) umowy lub w § 7 ust. 11
umowy, w terminach tam okreslonych,

h) nieposiadania przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 12 umowy,

i) suma kar umownych, nalezna Wykonawcy przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

j)  zaistnienia przestanki do odstapienia od umowy, wskazanej w § 13 ust. 4 lit. b) umowy,

w terminie trzymiesiecznym od powzigcia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniu bedagcym podstawg do odstgpienia

od umowy, o ktérym mowa w lit. a) — f) oraz h) — j) powyze;j.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia
przy udziale oséb petnigcych funkcje kierownicze nieposiadajgcych wymaganych prawem uprawnien lub przy udziale
0s6b niezatrudnionych na umowe o prace, pomimo obowigzku ich zatrudnienia zgodnie z niniejszg umowa. Prawo to
Zamawiajacy moze wykonaé¢ w terminie dwumiesiecznym od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniu
bedacym podstawg do odstgpienia od umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
faktur w terminach okreslonych w niniejszej umowie, z zastrzezeniem uprzedniego wezwania Zamawiajgcego do
prawidtowego wykonywania umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu zaptaty, ktory nie moze by¢ krétszy niz dwa
miesigce. Powyzsze uprawnienie Wykonawca moze wykona¢ w terminie miesiecznym od uptywu dodatkowego
dwumiesiecznego terminu wyznaczonego Zamawiajagcemu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci
Robdt budowlanych podwykonawcy, bez zastosowania procedury okreslonej w § 5 umowy (tak zwanemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy). W przedmiotowym przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od
umowy w terminie 3 miesiecy od dnia powziecia wiadomosci o realizowaniu Robét budowlanych przez Wykonawce przy
pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy.

Bez wzgledu na uprawnienie Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, o ktérej mowa
w § 16 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy, w sytuacji odstgpienia od umowy w czesci, jest rowniez uprawniony do naliczenia
Wykonawcy jakiejkolwiek innej kary umownej, dot. czesci umowy wykonanej, w sytuacji spetnienia przestanek do jej
naliczenia. Wszystkie naliczone kary umowne ulegajg w takim przypadku sumowaniu.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie. Przed dokonaniem odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia
uchybienia (uchybien) stanowigcego podstawe do odstgpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie
uchybienia, nie krétszy niz 7 dni, chyba ze z postanowiern umowy wynika termin dtuzszy.

W wypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawce obcigzg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) wciggu 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokéot
inwentaryzacji Robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce
protokofu inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, zostanie on sporzgdzony przez
Zamawiajgcego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni
wczesniej,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony winnej
odstgpienia od umowy,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego Roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z Terenu Budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma
prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronnie,

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do innych robdt, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od
niego niezaleznych,

e) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw z
tytutu wykonania niniejszej umowy;

f)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza
budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone lub wniesione na swdj koszt i ryzyko, a w przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét
tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy;
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g) w przypadku odstgpienia od umowy w czesci dotyczacej niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
wykonanego i odebranego przedmiotu umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rekojmi za wady biegnie od dnia
podpisania przez obie Strony protokotu inwentaryzacyjnego robot budowlanych.

§18.
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp mozliwos¢ sporzadzenia aneksu do umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) wystgpienia Sity wyzszej. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w
celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek
dziatania Sity wyzszej,

2)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku: wystgpienia
przestojow w realizacji Robdt budowlanych z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego; termin wykonania
przedmiotu umowy zostanie w takiej sytuacji przedtuzony o czas trwania przestojow; w przypadku zwtoki
Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy, o okres roéwny tej zwtoce; w sytuacji koniecznosci
wykonania robdét podobnych, dodatkowych, zamiennych, o ile wykonanie tych robdét powoduje koniecznos¢
przedtuzenia wykonania umowy,
w terminie okres$lonym w § 2 ust. 1 umowy,

3)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku niezawinionego przez
Wykonawce oraz zgodnego z przepisami prawa budowlanego wstrzymania robét budowlanych przez Inspektora
Nadzoru, co wymaga wpisu Inspektora Nadzoru o wstrzymaniu robot budowlanych w Dzienniku budowy,

4)okolicznosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego, ktdre nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) koniecznosci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentéw zamdwienia majacych wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robdt, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6)napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

7)przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadéw deszczu, $niegu, gradu, ulewy, nawatnic
o wysokosci opadéw powyzej 15mm/m? w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystgpienia
mrozow, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robdt i mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robét zgodnie
z technologig, warunkami okreslonymi w OPZ, normach lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkdéw
atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakoriczenia robdt moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy
w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy
i przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej dla gminy Prészkow,

8) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie zzasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajacych poza zakres zamodwienia
podstawowego, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

9)wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

10) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

11) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane
na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

12) braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

13) wystgpienia na terenie budowy niewypatéw, niewybuchdéw, innych przedmiotéw stanowigcych zagrozenie,
majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

14) wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

15) zmiany wysokosSci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

16)zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na tres¢ ztozonej oferty, w takim zakresie w
jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowiert umowy do zaistniatego stanu prawnego,
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17)zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem do Zamawiajgcego
wskazujac podstawe dokonania zmiany, dofaczajac stosowne dokumenty,

18) kiedy koniecznos¢ taka bedzie wynikata z zalecen lub uzgodnien z BGK lub bedzie wynikiem zmiany Promesy,

19) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej umowy,
w tym koniecznosci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,

20) zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot, w zakresie i
na warunkach okreslonych w § 19 umowy,

21)wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

22)wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy, Zamawiajgcego lub Inzynierowi Nadzoru,

Wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci nadzwyczajnych lezgcych po stronie
Zamawiajacego nastepuje o okres, ktory Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3 miesiecy.

Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci, celem ukoriczenia
przedmiotu umowy w sposOb nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron
pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca. Whniosek powinien
zawierac opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywac postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania zmiany
do umowy.

Wszystkie okolicznosci ograniczajgce zakres przedmiotowy umowy lub wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, nie mogg powodowac zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwote przekraczajaca
20% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywistg omytke, niezamierzone przeoczenie,
usterke w tekscie, niespdjnosc, wéweczas Strony zobowigzujg sie podjg¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy
w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze prowadzié
do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie
winno nastgpié¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w umowie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy, zgodnie z art. 509 § 1 i nast. k.c.

Zmiana do umowy wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§ 19.
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Robdét budowlanych dopuszcza wykonanie robdt zamiennych polegajgcych na
wykonaniu czesci przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce w sposéb odmienny od okreslonego w niniejszej umowie.

Koniecznos¢ wprowadzenia rob6t zamiennych moze wynikaé m.in. z przyczyn technologicznych, zmiang zakresu realizacji
przedmiotu zaméwienia w przypadku natozonych decyzji administracyjnych, opinii/zaleceni/decyzji organdéw
odpowiadajgcych miejscowo Zamawiajgcemu, jak rowniez w kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robdt zamiennych
poprawi jako$¢ wykonywanych Robot budowlanych i bedzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiajgcego.
Udokumentowanie zasadnosci wprowadzenia robdt zamiennych lezy w gestii Strony wnioskujgcej o ich wykonanie.

Procedura zatwierdzania robét zamiennych moze zostaé wszczeta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
protokofu koniecznosci opisujgcego zakres robdét zamiennych przewidzianych do wykonania, z uwzglednieniem
ponizszych zasad i czynnikéw cenotwdrczych:

3.1 Roboty budowlane zamienne bedg wyliczone w kosztorysie metodg szczegétowg stosujgc KNR, KNNR i kalkulacje
wtasne z uzgodnionymi wielkosciami naktadéw rzeczowych.

a) Ceny materiatéw bedg przyjmowane wg $rednich cen (bez Kosztéw zakupu) z aktualnego na dzien opracowania
wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena bedzie przyjeta z faktury zakupu
(cena po upuscie, jezeli taka na fakturze widnieje). Do cen materiatow nie bedg doliczane zadne narzuty.
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b) Ceny sprzetu bedg przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzien opracowania wydawnictwa Sekocenbud.
Do cen sprzetu przyjetych z wydawnictwa Sekocenbud bedzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku
cen sprzetu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu
nie beda doliczane zadne narzuty.

c) Procentowe wartosci Kosztéw posrednich Kp i Zysku bedg przyjmowane z aktualnego na dzien opracowania
kosztorysu wydawnictwa Sekocenbud (do kalkulacji zostanie przyjeta wartosc¢ nizsza).

d) Ceny robocizny bedy przyjmowane wg minimalnych stawek roboczo-godziny z aktualnego na dzien
opracowania wydawnictwa Sekocenbud.

3.2 Udzielenie zamdwienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z Wykonawca.

3.3 Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robdt zamiennych wyfgcznie po zawarciu aneksu do umowy, w mysl|
postanowien § 18 niniejszej umowy. Majg zastosowanie pozostate zapisy § 18 umowy w tym zakresie.

4. Postanowienia ust. 3 powyzej stosuje sie odpowiednio do robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
Pzp oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, oraz do robdt zaniechanych (rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji elementu
przedmiotu zamdwienia).

§ 20.
Powiadamianie

W trakcie trwania umowy oraz w okresie Gwarancji Strony zobowigzuja sie do pisemnego powiadamiania drugiej Strony na
adres wskazany w komparycji umowy, o:

a) zmianie siedziby firmy;

b) zmianie nazwy firmy;

c) ogtoszeniu upadtosci;

d) otwarciu likwidacji firmy;

e) zawieszeniu dziatalnosci;

f) zmianie osdb reprezentujacych.

§21.
Prawo pracy, kontrola

1. Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy, ktérzy beda wykonywac czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu umowy

posiada¢ bedg aktualne: dopuszczenia lekarskie do wykonywania prac, wymagane szkolenia w zakresie BHP i Ppoz. oraz

wiedze w zakresie ryzyka zawodowego dotyczgcego danego stanowiska pracy.

2. Strony zobowigzuja sie do wzajemnego poinformowania i przekazania (nie pdiniej niz przed rozpoczeciem realizacji
zamowienia) informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow (wedtug wzoréw okreslonych przez
Zamawiajacego — zatgcznik nr 4 do umowy).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu na jego zgdanie, w terminie nie krétszym niz 5 dni,
o$wiadczern pracownikéw o zapoznaniu sie z zagrozeniami oraz niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o wypadkach przy pracy, incydentach (zdarzeniach potencjalnie wypadkowych), oraz chorobach zawodowych, ktére
wystgpity w zwigzku z realizacjg zamdwienia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan przepisow prawa ochrony srodowiska, BHP
i Ppoz. w trakcie realizacji zadania objetego umowg. Wykonawca zobowigzuje sie do ponoszenia odpowiedzialnosci za
szkody dla srodowiska zaistniate u Zamawiajgcego w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

5. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:

a) Wykonawca wyraza zgode na wspotprace oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiajgcego Koordynatorem zasady
wspotdziatania uwzgledniajace sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikow,

b) Strony umowy dopuszczajg sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez wyznaczonego
Koordynatora Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan zgodnych m.in. z:
a) Ustawa Kodeks pracy z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
b) Ustawg Prawo budowlane z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
c¢) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
d) Ustawg Prawo energetyczne z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
e) Ustawg o dozorze technicznym z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
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f)  Ustawg o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkow przy pracy i choréb zawodowych z aktami wykonawczymi
odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia Koordynatorowi, dokumentéw potwierdzajgcych spetnienia wymagan
w zakresie bhp i ppoz.

§ 22.
Prawo wtasciwe oraz spory

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa,
w tym w szczegolnosci przepisy Pzp, a w zakresie nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego
oraz postanowienia SWZ, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla
ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatordw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wtasciwym do rozpoznawania sporéw wynikajgcych
z niniejszej umowy bedg Sady powszechne w Opolu.

§ 23.
Poufnos¢

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z realizacja umowy,
w tym takze tres¢ niniejszej umowy.

Powyisze zobowigzanie nie dotyczy informacji, do ktérych przekazywania lub ujawnienia zobowigzane sg Strony umowy
na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa.

§ 24.
RODO

Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zostat wzgledem niego zrealizowany obowigzek informacyjny wynikajacy
z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej
réwniez jako RODO) oraz innych aktéw obowigzujgcego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktdrej bedzie realizowat
niniejszg umowe, ktérej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacjg, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajgc tym samym Zamawiajgcego z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi wytgczenie
z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenie o
zrealizowaniu wymogu lub oswiadczenia o zapoznaniu sie z obowigzkiem informacyjnym przez osoby, ktérych dane
dotycza, w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego.

W zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostepniania przez jedng ze Stron drugiej Stronie danych
osobowych o0séb zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy (dalej jako ,dane osobowe”). Celem
przetwarzania danych osobowych udostepnianych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej Umowy. Przez
wykonanie niniejszej umowy Strony rozumiejg w szczegdlnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby
wykonania umowy, realizacje wszelkich zobowigzan wynikajgcych z umowy; jezeli to niezbedna: udostepnianie danych
osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w wykonanie umowy, uzgadnianie sposobdw
wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych osobowych powoduje, iz Strona ktérej udostepniono dane
osobowe staje sie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalajgc dalsze cele i sposoby ich przetwarzania,
z uwzglednieniem zasad wynikajgcych z art. 5 RODO.

W przypadku gdy Zamawiajgcy uzna to za niezbedne Wykonawca zobowigzany jest zawrzec z Zamawiajagcym w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego dodatkowo odrebng umowe dotyczgcy powierzenia przetwarzania danych osobowych
wg wzoru okreslonego przez Zamawiajgcego.
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§ 25.
Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, autorskie prawa

majatkowe do utwordéw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst

jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 12062 z pdin. zm.), jezeli tylko takie powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, na
wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) w zakresie uzywania,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub cze$ci utworu oraz dokonywania zmian utworu,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub
najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt. 4 powyzej - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

§ 26.
Postanowienia koficowe

1. Postanowienia umowy oraz wszystkie zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng catos¢, nalezy wyktadac
z uwzglednieniem przede wszystkim wyktadni celowosciowej, stuzgcej nalezytej, prawidtowe] i terminowej realizacji
Inwestycji. W sytuacji, gdy jakiekolwiek srodki wyktadni nie pozwolg na usuniecie ewentualnych sprzecznosci lub
niescistosci dokumentdéw sktadajgcych sie na umowe, Strony postanawiajg, iz w ramach niniejszej umowy nastepuje
nastepujgca waznosé dokumentdéw:

a) Formularz oferty;
b) postanowienia umowy;
c) OPZ
d) Swz;
2. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze Stron.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Formularz oferty,

Zatgcznik nr 2 — SWZ wraz z zatacznikami,

Zatgcznik nr 3 — Opis Przedmiotu Zamowienia

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie o zapoznaniu sie z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw Wykonawcy,
Zatgcznik nr 5 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy — do ptatnosci koricowej.
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