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Ι.Ι.Ι.Ι. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU CZASOWEJ 

ORGANIZACJI RUCHU 

 

1.  Podstawa opracowania: 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz.1729) 

 2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 

Wewnętrznych   Administracji a dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz.U. nr 170 z 2002r. poz. 1393, ze zm.) 

 3. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - załącznik 

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 220 poz. 

2181 ze zm.) 

 4. Prawo o ruchu drogowym – Ustawa z 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.  

 z 2012r. poz.1137 ze zm.)  

 5.     Rozporządzenie  Ministra  Transportu i Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków  

technicznych , jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  

z  dnia  2 marca  1999r. (Dz.U. nr 43  poz. 430, ze zm.)  

 6.       Ustawa  o  drogach  publicznych  z  dnia 21 marca 1985 r.  

          (Dz.U. z 2015r.  poz. 460, ze zm.) 

 7. Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejącego oznakowania. 

 8.  Zlecenie od Inwestora. 

 

2. Przedmiot opracowania : 

 Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu drogowego dla 

przebudowy nawierzchni drogi powiatowej 2815D  na odcinku Lipa – Jastrowiec – Pogwizdów w 

powiecie jaworskim, woj. dolnośląskim. 

Pas drogowy składa się z jezdni bitumicznej szerokości 4,5 – 4,8m oraz poboczy gruntowych 

0,25-1,00m.  

Na podstawie pomiarów ruchu dokonanych w terenie w dniu 24.09.2021r zaobserwowane 

natężenie ruchu na przebudowywanym odcinku drogi: 



pojazdy lekkie – 566 poj. os./dzień, 6 poj. os./noc 

pojazdy ciężkie – 4 poj. os./dzień, 1 poj. os./noc 

 

Tymczasowa organizacja ruchu : 

 

 Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w ośmiu etapach polegających 

na wprowadzeniu objazdów drogi powiatowej lokalnymi drogami gminnymi. 

Przewidziano zajęcie całej szerokości jezdni przy pozwoleniu wjazdu i wyjazdu na teren 

budowy dla sprzętu Wykonawcy. Po zakończeniu zmiany roboczej trwającej w godzinach 7-

17 przewiduje się demontaż zapór U-20b i dopuszczenie do przejezdności całej jezdni. Z 

uwagi na charakter prac polegający na ułożeniu siatki wzmacniającej oraz warstw 

bitumicznych zamknięcie jezdni dla poszczególnego etapu powinno zostać zrealizowane 

podczas jednej zmiany roboczej. 

Do oznakowania pionowego stosować następujące znaki: zestaw A-14, A-30, oraz B-33 i B-

36.  

Do podstawowych utrudnień i zagrożeń należy zaliczyć ruch pojazdów mechanicznych (w 

obrębie drogi i budowy). 

Dla etapu 7 (na długości 112mb) oraz etapu 6 (na długości 280mb) konieczne będzie 

wykonanie w pasie drogowym dodatkowej szutrowej nawierzchni technicznej szerokości 

5,0m. 

 

Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 2. 

UWAGA! 

Wszelkie prace związane z wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu należy tak 

zorganizować i przeprowadzić, aby zapewnić wszystkim użytkownikom bezproblemowe 

korzystanie z drogi.  

 

3. Wymagania dla znaków drogowych: 

 

Wykonanie i utrzymanie oznakowania robót winno być zgodne z wymogami 

określonymi w Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 

   

  Znaki drogowe ustawiać na poniższych zasadach: 

- znaki ustawić zgodnie z rysunkiem 

- odległość od skrajnej krawędzi znaku do krawędzi jezdni ma wynosić 0,50 – 2,00m 

- odległość od nawierzchni pobocza do dolnej krawędzi znaku ma wynosić 2,20m 



  

 Osoby wykonujące czynności związane z wdrożeniem stałej organizacji w pasie 

drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub 

żółtej i wyposażoną w elementy odblaskowe.    

 

Do oznakowania pionowego należy stosować znaki średnie (droga gminna) oraz duże 

(droga powiatowa). 

   
  Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. 

Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. Jeśli znaki 

umieszczone są na łukach poziomych, odchylenie tarczy znaku należy skorygować zależnie 

od wielkości promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano 

na poniższym rysunku: 

a) na odcinku prostym  b) na łuku poziomym w prawo      c) na łuku poziomym w lewo 

 

Przewidywany termin wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu:  
 

    09.05.2022 -28.10.2022r 

 


