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    Załącznik nr 5 

I S T O T N E  W A R U N K I  U M O W Y  

Nr ZP/25/…/12021 

zawartej w dniu …….2021roku, w Gdyni 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 

z siedzibą:    ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

Sąd Rejestrowy:                Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku,  

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  

KRS:     Nr 0000126973 

wysokość kapitału zakładowego         308.505.900,00 zł 

NIP:     586-010-44-34 

reprezentowanym przez:  

p. Walerego Tankiewicza               Prezesa Zarządu 

p. Wiesława Kujawskiego Wiceprezesa Zarządu 

zwanym w umowie:           Zamawiającym 
 a  

............................................................................................................................ 

z siedzibą                                         .................................................................... 

KRS/wpis do ewid. dział. gosp.        …………………………………................... 

wysokość kapitału zakładowego*     ...................................................…............ 

* - jeżeli dotyczy w zależności od formy prawnej 

NIP:                                                 ................................................................... 

reprezentowanym przez: 

a) ...................................................................................................................... 

b) ...................................................................................................................... 

zwanym w umowie:          Wykonawcą 

 

o następującej treści: 
 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego według SIWZ ZP/25/2021 na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje 

do wykonania Modernizację przepompowni ścieków …….2 w Redzie wraz infrastrukturą 

towarzyszącą. 

Przedmiotu umowy obejmuje między innymi: 

a) Opracowanie projektu budowlanego ze szczegółowością wykonawczego ze wszystkimi 

uzgodnieniami i dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – w ilości 

niezbędnej do dokonania zgłoszenia; dodatkowo 2 egz. w wersji papierowej dla 

Zamawiającego;   

b) Opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia (zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych) – w wersji papierowej jako załącznik do projektu budowlanego; 

c) Uzyskanie zgody wodno-prawnej (odwodnienie wykopów) wraz z opracowaniem 

dokumentacji niezbędnej do jej uzyskania; dodatkowo w wersji papierowej 1 egz. dla 

Zamawiającego; 

                                                 
1 Zapisy zostaną uzupełnione odpowiednio do wybranego pakietu. 
2 Zapisy zostaną uzupełnione odpowiednio do wybranego pakietu. 
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d) Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami  z właściwymi 

organami – w wersji papierowej 1 egz. dla Zamawiającego (tylko dla Pakietu II); 

Zamawiający poza ww. wersjami papierowymi dokumentacji otrzyma ją również w formie 

elektronicznej na nośniku CD-R, 

e) Realizację robót budowlanych zgodnie z wytycznymi wykonania robót (WWR) modernizacji 

przepompowni ścieków „Wiśniowa” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Redzie  ul. 

Wiśniowa dz. nr 337/9, obręb Reda 02 – TT PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – styczeń 2021 r. 

(Pakiet I); 

f) Realizację robót budowlanych zgodnie z Wytycznymi wykonania robót (WWR) modernizacji 

przepompowni ścieków „Zbożowa” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Redzie ul. Zbożowa 

dz. nr 23/32, obręb Reda 03 – TT PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – grudzień 2020 r. (Pakiet II); 

W ramach robót budowlanych wykonawca powinien uwzględnić roboty podstawowe i 

tymczasowe (m.in. roboty ziemne, odwodnienie wykopów budowlanych). 

g) Opracowanie i uzgodnienie harmonogramu realizacji robót; 

h) Organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu budowy oraz właściwe jego oznakowanie; 

i) Wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z 

wytycznymi wykonania robót; 

j) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu rozruchu i harmonogramu prac 

przełączeniowych i rozruchowych; 

k) Przeprowadzenie rozruchu zainstalowanych urządzeń przy udziale służb Zamawiającego, 

sporządzenia sprawozdania  z rozruchu; 

l) Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni ścieków i instalacji, po uzyskaniu 

założonego efektu technicznego, przy udziale służb Zamawiającego; 

m) Przeprowadzenie instruktażu personelu użytkownika  w siedzibie Zamawiającego, w zakresie 

obsługi przepompowni ścieków oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urządzeń; 

n) Opracowanie i uzgodnienie z użytkownikiem instrukcji eksploatacji zainstalowanych 

urządzeń; 

o) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej (w tym wykonanie powykonawczych pomiarów 

geodezyjnych); 

p) Dokonanie odpowiednich zgłoszeń, uzyskanie zezwoleń umożliwiających użytkowanie 

przepompowni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

q) Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robót w 3 egz. w wersji 

papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym. 

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

a) wykona odpłatne wymagane przez DTR urządzeń przeglądy gwarancyjne wraz z 

dostarczeniem materiałów i części eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, w 

miejscu ich zainstalowania (według stawek nie wyższych niż naliczane przez serwis 

producenta/autoryzowaną firmę serwisową dla danego przeglądu wynikającego z DTR); 

b) wykona nieodpłatne ewentualne naprawy gwarancyjne wraz z dostarczeniem części i 

materiałów niezbędnych do wykonania naprawy z reakcją serwisu (dojazdem do miejsca 

zainstalowania/wybudowania) w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki przez 

Zamawiającego; 

c) zapewni dostępność części zamiennych przez 5 lat po okresie gwarancji; 

d) zagwarantuje wykonanie napraw pogwarancyjnych, które będą przedmiotem odrębnej 

umowy. 

3. Podstawą wykonania robót jest: 

a) Uchwała Nr XXIX/310/2017 z dnia 2017-06-24 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej. 

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017-07-07, poz. 2573 – Pakiet I. 

b) Uchwała Nr XXX/323/2017 z dnia 2017-06-13 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na 
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obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską Publikacja: Dz. Urz. Woj. 

Pomorskiego z 2017-07-18, poz. 2687 – Pakiet II. 

 

 

§2 

TERMIN WYKONANIA  I WARUNKI REALIZACJI 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Harmonogramem realizacji i fakturowania robót 

stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie się termin protokolarnego odbioru końcowego 

robót i innych czynności składających się na przedmiot umowy, po usunięciu wszystkich 

ewentualnych wad stwierdzonych podczas dokonywania czynności odbiorowych oraz 

uzupełnieniu braków i wad w przedłożonej dokumentacji odbiorowej (o ile wystąpią). 

3. Strony uzgodniły …….etapy3 realizacji przedmiotu umowy, w tym ….. etapy wykonania robót 

oraz etap końcowy zamykający wykonanie umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2.  

4. Rozliczenie za wykonanie danego etapu robót następować będzie w oparciu o protokół odbioru 

częściowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

końcowego. 

5. W ramach realizacji umowy wyszczególnia się: 

a) termin opracowania dokumentacji projektowej, 

b) termin wykonania robót, 

c) termin wykonania umowy. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy po uzgodnieniu i odbiorze dokumentacji 

projektowej. 

7. Dokumentację projektową należy uzgodnić: 

- ze Strony Zamawiającego z p. …………e-mail: ……..; nr tel.……………; 

- ze Strony Wykonawcy z p. ……….. e-mail………….; nr tel.…………….. 

8. Wykonawca w ciągu 1 miesiąca od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiającego może 

dokonać aktualizacji harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy w 

stosunku do przedłożonego do oferty. Zmiana harmonogramu może nastąpić po uzgodnieniach 

między Stronami i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. Aktualizacja nie może powodować 

zmiany terminu końcowego realizacji umowy oraz wymaga jej aneksowania. 

9. Termin wykonania robót ustala się maksymalnie na 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

10. Jako termin wykonania robót przyjmuje się datę, w której Wykonawca pisemnie zgłosi 

zakończenie robót określonych w Załączniku nr 2.  

11. W terminie 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust.8, Zamawiający sprawdzi 

kompletność przedłożonych dokumentów. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości 

Zamawiający przekazuje dokumenty do poprawy lub uzupełnienia. 

12. Termin wykonania umowy ustala się maksymalnie na 14 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Datą wykonania umowy jest data podpisania protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego 

wykonanie wszystkich zobowiązań umownych, łącznie z zawiadomieniem organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy, odnośnie którego organ ten nie wniósł sprzeciwu. 

Wykonawca dopełniając obowiązku zgłoszenia wykonania umowy powinien uwzględnić terminy, 

o których mowa w § 11. 

13. Termin realizacji może ulec wydłużeniu na skutek działania siły wyższej – zdarzenia, którego 

Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, 

a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Powyższe 

musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Podstawą 

                                                 
3 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
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zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy może być wyłącznie aneks podpisany przez obie 

Strony. 

14. Przyczyną, którą Zamawiający może również uznać za podstawę do aneksowania terminu 

realizacji, są warunki obiektywnie uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych w 

stosowanej przez Wykonawcę technologii oraz ewentualna konieczność wykonania 

zatwierdzonych przez Zamawiającego robót dodatkowych/zamiennych z uzasadnieniem 

wydłużenia terminu umownego.  

15. Przyczyną aneksowania terminu realizacji mogą być również przedłużające się - z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy - uzgodnienia z gestorami sieci występujących na terenie 

budowy. 

§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i 

zgodnie z ofertą wynosi: 

 netto:       ……… zł  

(słownie: ……………) 

 podatek VAT:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 brutto:                  ………. zł 

(słownie: ……………) 

        

 w tym: 

         Koszt opracowania dokumentacji projektowej 

 netto:       ……… zł  

(słownie: ……………) 

 podatek VAT:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 brutto:                  ………. zł 

(słownie: ……………) 

            

         Koszt modernizacji przepompowni ścieków 

 netto:       ……… zł  

(słownie: ……………) 

 podatek VAT:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 brutto:                  ………. zł 

(słownie: ……………) 

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało wyliczone w oparciu o kalkulację ceny ryczałtowej 

stanowiącą Załącznik nr 3. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie będzie podlegać korektom w trakcie realizacji umowy 

z wyjątkiem wprowadzenia ewentualnych robót dodatkowych nie objętych dokumentacją 

projektową lub konieczności wykonania robót zamiennych. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących zakończenie robót przed wykonaniem 

pełnego zakresu przedmiotu umowy lub ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca 

będzie mógł żądać zapłaty jedynie za faktycznie wykonane roboty proporcjonalnie do stopnia ich 

zaawansowania, uzgodnionego między Stronami, nawet jeżeli zakończenie robót lub 

ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 
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5. Wykonawca nie może domagać się dodatkowej zapłaty za prace, które są naturalną konsekwencją 

procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają oraz dotyczą takich sytuacji, które 

Wykonawca dysponujący dokumentacją techniczną powinien przewidzieć. 

6. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień; 

b) pełny zakres robót budowlano - montażowych wynikający z dokumentacji technicznej wraz z 

dostarczeniem materiałów, urządzeń i ich instalacją; 

c) koszt sporządzenia planu BIOZ; 

d) koszt organizacji terenu budowy, ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac, 

wykonania i utrzymania oświetlenia; 

e) koszt zabezpieczenia zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w budownictwie terenu 

prowadzenia robót; 

f) koszt zapewnienia ochrony znajdującego się na terenie budowy mienia i zgromadzonych 

materiałów; 

g) koszt utrzymania tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem prowadzonych 

prac i placem budowy; 

h) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztem jej 

opomiarowania i zużycia; 

i) koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla potrzeb socjalnych i budowy wraz 

z kosztem ich opomiarowania i zużycia; 

j) koszt obsługi geodezyjnej inwestycji; 

k) koszt sporządzenia instrukcji obsługi obiektów i oznakowania; 

l) koszty wszystkich przeprowadzonych badań i pomiarów, wynikających z zapisów w 

dokumentacji technicznej; 

m) koszty związane z ruchem próbnym zainstalowanych urządzeń i przepompowni ścieków; 

n) koszt uporządkowania terenu prac i terenów przyległych po przeprowadzonych robotach; 

o) wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty związane z utylizacją 

odpadów) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

wraz z kosztem wyposażenia terenu prac w pojemniki do składowania odpadów oraz toaletę 

przenośną; 

p) koszty prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi; 

q) koszty wszelkich uzgodnień wynikających z zapisów w dokumentacji technicznej; 

r) koszty wymaganych ubezpieczeń; 

s) koszt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi obiektów i eksploatacji urządzeń technicznych zainstalowanych w obiekcie; 

t) koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej wynikającej z warunków wykonania 

przedmiotu zamówienia w 3 egz. w wersji graficznej oraz w wersji elektronicznej na płycie 

CD oraz innych dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do złożenia do  

organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy; 

u) koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urządzeń/wybudowanych obiektów (w tym 

kosztów dojazdu serwisanta i materiałów oraz części zamiennych) w okresie udzielonej 

gwarancji jakości; 

 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie faktur, wystawionych 

przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze każdego etapu robót, zgodnie z Harmonogramem 

realizacji i fakturowania robót. Do każdej faktury dołączony będzie odpowiedni protokół, o którym 

mowa w ust.2 i 3. 
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2. Podstawą wystawiania częściowej faktury będzie protokół częściowego odbioru danego etapu 

robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 umowy, nastąpi w oparciu o 

fakturę, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4. Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzeżeniem ust. 2 i 

ust.3. 

5. Za datę płatności uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ów Zamawiający będzie dokonywał zapłaty 

wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę/-ów po 

przedłożeniu przez Wykonawcę, wraz z fakturą dla Zamawiającego, dowodu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy wraz z jego oświadczeniem o pełnym uregulowaniu należności za 

wykonane roboty budowlane na danym etapie4. 

8. W przypadku oferty wspólnej rozliczenia z tytułu realizacji umowy dokonywane będą wyłącznie z 

liderem Konsorcjum5. 

 

§ 5 

ZABEZPIECZENIE USUNIĘCIA WAD I USTEREK 

1. W celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na poczet zabezpieczenia usunięcia wad i usterek, 

Zamawiający potrąci Wykonawcy z ostatniej należności za wykonanie etapu realizacji 

przedmiotu zamówienia 3% jej wartości netto. 

2. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie  na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na gwarancję bankową lub 

ubezpieczeniową. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku powyższej zmiany, w 

oświadczeniu gwaranta winno być zawarte bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie do 

przekazania Beneficjentowi, którym jest Zamawiający, kwoty do wysokości określonej powyżej 

na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał 

względem Zamawiającego zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji 

jakości, chyba że w czasie gwarancji jakości zostały zgłoszone wady, które nie zostały usunięte 

pod wpływem tego terminu lub zabezpieczenie zostało wykorzystane w celu zaspokojenia 

roszczeń określonych w pkt. 1. 

 

§ 6 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej obejmującej działania związane z realizacją niniejszej umowy 

(odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) na kwotę .............................. zł  o 

nr………………………………………. 

2. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie 

przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

                                                 
4 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
5 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
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 § 7 

NADZÓR 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy: 

a) z ramienia Zamawiającego pełnić będą Inspektorzy nadzoru: 

…………………….. - numer uprawnień …………. – branża sanitarna 

…………………….. – numer uprawnień ……..….. – branża elektryczna 

…………………….. – numer uprawnień ………… – branża drogowa  

b) z ramienia Wykonawcy:  

Kierownik budowy oraz koordynator ds.bhp (jedna osoba z poniżej wymienionych osób) 

………………………………………6 

Kierownik robót budowlanych 

…………….. - numer uprawnień: ……………… , 

Kierownik robót elektrycznych i AKPiA 

…………….. - numer uprawnień: ……………… , 

Kierownik robót sanitarnych 

…………….. - numer uprawnień: ……………… , 

Kierownik robót drogowych 

…………….. - numer uprawnień: ……………… , 

 

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywać z Wykonawcą i jego pracownikami jakichkolwiek 

ustaleń dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robót dodatkowych. 

Wartość robót dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiający. 

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na 

jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogą być niższe niż osoby, którą on 

zmienia. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

4. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego 

zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiającego w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce w każdym 

momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie. 

Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie mogą być niższe niż osoby, którą on zmienia. 

6. Zakres praw i obowiązków Koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi Załącznik 

nr 5 do umowy. 

§ 8 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym (nie później niż 

w ciągu 5 dni roboczych od daty uzgodnienia dokumentacji projektowej). 

2. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalą istniejącą w obrębie budowy sytuację 

budowlaną oraz ustalą miejsce na tymczasowe zaplecze i składowanie materiałów. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy nastawę hydrantową z 

zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotną kaucją wynoszącą 2.400,00 zł. 

4.  Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

5. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą projekt i harmonogram prac przełączeniowych i 

rozruchowych. 

6. Zamawiający pokryje koszt energii elektrycznej, zużytej podczas rozruchu, wykazany na podstawie 

urządzeń pomiarowych Zamawiającego. 

                                                 
6 Zgodnie ze złożoną ofertą 
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7. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy będą uczestniczyć w rozruchu technologicznym 

obiektu prowadzonym przez  Wykonawcę. 

8. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy winni być objęci instruktażem stanowiskowym w 

zakresie eksploatacji urządzeń. 

9. Zamawiający na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy może dopuścić zastosowanie 

materiałów równoważnych z wyjątkiem agregatów pompowych. Pod pojęciem równoważności 

rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem 

na budowę i opisem przedmiotu niniejszego zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych takich samych lub lepszych od założonych w dokumentacji projektowej. 

W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez 

równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry 

techniczne jakościowe i technologiczne będą takie same lub lepsze od materiałów, jakie zostały 

przyjęte w rozwiązaniach dokumentacji projektowej. 

10. Zamawiający odbierze wykonany przedmiot zamówienia na zasadach opisanych w § 11 i dokona 

zapłaty za jego wykonanie. 

 

§ 9 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawcy/ów.7 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano-montażowe, elektryczne i pozostałe 

wraz z dostarczeniem niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń oraz 

instalacji z uwzględnieniem, iż wszystkie materiały i urządzenia będą odpowiadać złożonej przez 

niego ofercie i wymaganiom dokumentacji technicznej oraz będą dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady Nr 89/106/EWG 

oraz pochodzić z bieżącej produkcji (data produkcji nie może być wcześniejsza ni 12 m-cy od 

daty dostarczenia). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek 

materiałowy do akceptacji (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy) z 

wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania 

danych wyrobów budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, 

potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie użytych do realizacji 

przedmiotu umowy, wyrobów budowlanych, a w szczególności: atesty, certyfikaty oraz inne 

świadectwa. W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych wyrobów budowlanych, 

Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiającego badania, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań 

potwierdzą złą jakość wyrobów (niezgodną z normami lub obowiązującymi przepisami), 

natomiast na koszt Zamawiającego, gdy jakość wyrobów okaże się właściwa. W przypadku, kiedy 

wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów, Wykonawca poniesie całkowity koszt 

związany z ich wymianą na materiały spełniające wymagania. 

5. Wykonawca zrealizuje na swój koszt tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem 

prowadzonych robót i placem budowy, które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy 

oraz będzie ponosił koszty ich utrzymania i konserwacji oraz późniejszej rozbiórki. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wyposaży teren budowy w pojemniki do zbierania i 

magazynowania odpadów w ramach odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z prawem 

                                                 
7     zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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postępowanie z odpadami wytworzonymi w związku z wykonaniem umowy przez cały okres jej 

realizacji. Pojemniki, o których mowa w niniejszym ustępie winny być oznakowane w sposób 

umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i opróżniane z taką częstotliwością, aby nie 

dochodziło do ich przepełnienia lub zanieczyszczenia otoczenia Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać odpady uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach t.j. 

posiadającym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.  

7. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, udostępnia do wglądu Karty przekazania odpadów lub 

inne dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów do unieszkodliwienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

a)   dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy; 

b) ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

c) zabezpieczenia terenu robót zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w budownictwie;  

d) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych; 

e) przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p.poż., a także 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje 

finansowe wynikające z naruszenia powyższych przepisów ponosi Wykonawca); 

f) sporządzenia projektu i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu (tylko Pakiet II); 

g) utrzymania porządku na budowie, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 

zobowiązany jest do usunięcia z terenu budowy sprzętu, urządzeń, resztek materiałów i 

odpadów (pojemniki, jeżeli są niezbędne do gromadzenia odpadów, zapewnia Wykonawca);  

h) ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy; 

i) przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego; 

j) zapewnienia nadzorów obcych i badań; 

k) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu i harmonogramu prac przełączeniowych 

i rozruchowych; 

l) przeprowadzenia w obecności i przy udziale Zamawiającego rozruchu technologicznego 

obiektu w zakresie wymaganym dokumentacją techniczną, trwającego min. 72 godziny ciągłej 

pracy, którego pozytywny efekt winien być potwierdzony protokołem odbioru technicznego 

oraz sporządzenia sprawozdania z rozruchu; 

m) wykonania instrukcji obsługi zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 

n) dokonania zgłoszeń umożliwiających użytkowanie przepompowni ścieków zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz dokonywania wszelkich wymaganych wyjaśnień i 

uzupełnień wynikających z postanowień organu nadzoru budowlanego; 

o) przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego, 

p) zapewnienia ewentualnych napraw gwarancyjnych z dojazdem serwisanta wraz z dostawą 

części zamiennych do miejsca zainstalowania urządzeń, bez kosztów dla Zamawiającego; 

q) zapewnienia przeglądów gwarancyjnych wszystkich urządzeń z częstotliwością wynikającą z 

ich DTR, gdzie usługa wraz z kosztem materiałów i części eksploatacyjnych (jeżeli wystąpią) 

będzie każdorazowo dodatkowo płatna; 

r) zapewnienia dostępu do części zamiennych zainstalowanych urządzeń w okresie nie krótszym 

niż 5 lat po upływie okresu gwarancyjnego. 

s) zapewnienia odpłatnego serwisu pogwarancyjnego. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia, aż do 

chwili oddania – na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego za szkody wynikłe na tym terenie. 

10. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do 

momentu podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

11. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dostawę energii elektrycznej oraz licznik poboru 

energii w celu jej poboru dla potrzeb socjalnych i budowy i pokryje koszt jej zużycia. 
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12. Wykonawca pokryje koszt zużycia wody niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb 

socjalnych i budowy) oraz zapłaci koszt najmu nastawy hydrantowej (kaucję zwrotną określoną 

w § 8 ust. 3). 

13. Wykonawca będzie przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej 

umowy ze strony Zamawiającego. 

14. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

15. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy 

technicznej i technologii, za cenę oraz w terminie określonym w niniejszej umowie. 

 

§ 10 

PODWYKONAWSTWO 8 

1. Zgodnie z § 9, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale 

zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawcy/ów 

.............................................................................................................................................. w 

zakresie ............................................................................., z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszego paragrafu. 

2. Do udziału kolejnych podwykonawców w robotach budowlano-montażowych   ze wskazanym/i 

podwykonawcą/mi wymagana jest akceptacja Zamawiającego. 

3.  Wykonawca lub podwykonawca zamierzający wykonywać roboty budowlane w ramach 

podwykonawstwa zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia 

podwykonawstwa wraz ze szczegółowym zakresem robót, przed wprowadzeniem na budowę, 

przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na podwykonawstwo.  

4.  Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zakresu robót, jakie będą 

wykonywane przez podwykonawcę, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw.  

Zamawiający ma prawo wcześniej zaakceptować zgłoszenie podwykonawstwa. 

5.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację 

podwykonawcy przez Zamawiającego. 

6.  Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i 

zaniechania. 

7. Zapłata należności podwykonawcy nastąpi zgodnie z postanowieniami § 4 umowy. 

 

§ 11 

ODBIORY 

1. W trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, dokonywane będą: 

a) odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu; 

b) odbiory częściowe robót, 

c) odbiór techniczny; 

d) odbiór końcowy robót, 

e) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji jakości. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie polegał na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w formie pisemnej. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od 

daty i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

                                                 
8     treść niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do złożonej oferty w zależności, czy ono występuje 
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będzie oceniał Zamawiający poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i zatwierdzanymi materiałami. 

3. Odbiory częściowe robót będą polegały na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robót na 

danym etapie zgodnie z dokumentacją projektową, zatwierdzonymi materiałami oraz  

harmonogramem wykonania i finansowania robót opracowanym przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. Przystąpienie do odbioru częściowego nastąpi w 

terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru wraz z 

dołączeniem dokumentów odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru 

prowadzącego inwestycję oraz zostanie zakończony  w terminie do 7 dni roboczych, w przypadku 

potwierdzenia wykonania i kompletności dokumentów odbiorowych. 

4. Odbiór techniczny - zakończenie realizacji robót budowlano-montażowych. Gotowość do 

odbioru technicznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru technicznego 

dokona Zamawiający w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający dokona 

sprawdzenia kompletności i jakości zgłoszonych robót budowlano-montażowych na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi materiałami. W przypadku 

negatywnego wyniku powyższego sprawdzenia oraz w przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych 

Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny 

wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Wykonawcę 

czynności związanych z rozruchem, o którym mowa w § 12. 

5. Odbiór końcowy - dokonywany jest po zakończeniu realizacji wszystkich robót, 

przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego dla pracowników Zamawiającego (oraz 

dopełnieniu przez Wykonawcę obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy i zarejestrowaniu dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Geodezyjno-

Kartograficznym tylko dla Pakietu II). Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość 

do odbioru końcowego wraz  z dokumentacją powykonawczą, zgodnie z wykazem stanowiącym 

załącznik do umowy. Zamawiający  przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 5 dni 

roboczych od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego wraz z 

kompletem dokumentów, a zakończy je w terminie do 7 dni roboczych podpisaniem protokołu 

końcowego. 

6. Jeżeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia 

Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i technicznej, o ile wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

umowy. Jeżeli wskazane powyżej wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy z zachowaniem uprawnień wynikających z § 15  

lub 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, 

że istnieją wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Przerwa może trwać do czasu usunięcia wad. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. 

11. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu 

podpisanego przez Strony, pod rygorem jego nieważności. 

12. Po upływie okresu gwarancyjnego i po usunięciu wszystkich ewentualnych wad, Strony 

sporządzają protokół ostatecznego odbioru, który jest podstawą do zwrotu zabezpieczenia, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 oraz zwolnienia Wykonawcy z wszystkich zobowiązań wynikających 

z umowy, dotyczących usuwania wad.  
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§ 12 

PRÓBY, ROZRUCH 

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadzi 72-godzinne próby ruchowe 

przepompowni ścieków polegające na pełnej jej eksploatacji pod nadzorem pracowników 

Zamawiajacego. 

2. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do prac rozruchowych jest: 

1) całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych; 

2) zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową; 

3) zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych; 

4) sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej 

i automatyki; 

5) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, składającej się z instrukcji obsługi 

urządzeń technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej 

(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawcę dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej 

z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z 

odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prób i badań odbiorczych, harmonogramem prac 

przełączeniowych oraz rozruchowych. Zamawiający dokona uzgodnienia ww. dokumentacji 

najpóźniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystąpienia do uzgodnień. 

4. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca dokona uzupełnień i/lub poprawek w 

dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin 

realizacji umowy nie ulega przesunięciu. 

5. Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania 

końcowej fazy realizacji prac budowlano-montażowych Zamawiający powoła Komisję 

Rozruchową w skład, której będą wchodzić przedstawiciele Zamawiającego oraz pracownicy 

Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej 

przepompowni ścieków. 

6. Prace rozruchowe powinny obejmować: 

1) sprawdzenie wszystkich urządzeń technicznych i instalacji w zakresie kompletności i 

czynności ruchowych; 

2) przeprowadzenie kompleksowych prób ruchowych wszystkich urządzeń technicznych 

i instalacji  z użyciem właściwego medium – ścieków, w wyniku których należy osiągnąć 

założone projektem parametry technologiczne; 

3) regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych; 

4) kontrolę i rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 

przeprowadzenia prób rozruchowych; 

5) zaznajomienie służb eksploatacyjnych Zamawiającego z obsługą urządzeń i instalacji; 

6) opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników 

prac rozruchowych;. 

7. Przebudowana przepompownia ścieków może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy 

będzie pracowała prawidłowo (zostanie wykazana prawidłowość i stabilność pracy urządzeń, 

zastosowanych algorytmów sterowania oraz procedur obsługi) w okresie próbnym pod 

obciążeniem ściekami, a parametry jej pracy będą zgodne z założeniami projektowymi oraz gdy 

wszystkie urządzenia techniczne i instalacje będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

8. Jeżeli 72-godzinna bezusterkowa praca przepompowni ścieków nie będzie mogła być zakończona 

pozytywnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to po usunięciu usterek 72-godzinna 

kontrola pracy musi być przeprowadzona od nowa. 

9. Wszelkie koszty związane z ruchem próbnym przepompowni ścieków ponosi Wykonawca. 

10. Koszt energii elektrycznej, zużytej podczas ruchu próbnego, wykazany na podstawie urządzeń 

pomiarowych Zamawiającego ponosi Zamawiający.  

 

§ 13 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 
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a) na wykonane kompletnie roboty budowlano-montażowe stanowiące przedmiot 

niniejszego zamówienia ......9 miesięcznej gwarancji jakości liczonej od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, 

b) na dostarczone agregaty pompowe i wszystkie urządzenia elektryczne i AKPiA gwarancji 

jakości na okres określony gwarancją producenta, jednak nie krótszy niż 24 miesiące od 

daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny obejmujący ewentualne 

naprawy gwarancyjne wraz z dostawą części zamiennych. Koszty napraw gwarancyjnych zawarte 

są w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 lit. u).  

3. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być serwisowane na terenie Polski. 

4. Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiającego zostanie zapewniony bez 

dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystąpią usterki, czas reakcji Wykonawcy 

zmierzający do wykonania  napraw gwarancyjnych obiektu winien wynosić 24 godziny od 

momentu zgłoszenia usterki telefonicznie, potwierdzonej drogą mailową (przez czas reakcji 

rozumie się okres, w którym osoba upoważniona/serwisant przez Wykonawcę rozpoczyna pracę 

nad usunięciem zgłoszonego problemu). 

6. Jeżeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie może być dokonana na miejscu zamontowania 

urządzeń, urządzenie winno być zdemontowane przez Wykonawcę, naprawione u producenta i 

ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca 

zabezpiecza w tym czasie ciągłość pracy obiektu poprzez dostawę i montaż urządzeń zastępczych 

na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej 

charakteru. 

7. Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania  których części zamienne dostępne 

są na bieżąco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiającego, w 

dni robocze następować będzie w czasie nie dłuższym niż 48 godziny, licząc od zgłoszenia usterki 

e-mailem. W przypadku napraw przypadających zgodnie z terminem 48- godzinnym na sobotę, 

niedzielę i święta termin ulega przesunięciu do pierwszego dnia roboczego następującego po tych 

dniach. 

8. Terminy napraw gwarancyjnych innych niż określone w ust. 6, w tym zakres objęty 

wykonawstwem robót budowlano-montażowych, ustalane będą między Stronami za każdym 

razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostępności części zamiennych musi być pisemnie 

potwierdzony przez producenta tych części. 

9. W przypadku roszczenia reklamacyjnego, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić je 

Wykonawcy e-mailem.  

10. W razie powtarzających się napraw (trzy naprawy tego samego podzespołu/części), które nie 

przywrócą skutecznie właściwego funkcjonowania danego urządzenia Wykonawca zobowiązany 

jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe, bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego.  

11. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, jeżeli 

zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.  

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony, Zamawiający zleci ich 

usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania 

zgody Sądu. 

13. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady, a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 10, biegnie od początku dla nowego urządzenia. 

14. Przeglądy gwarancyjne winny być wykonywane z częstotliwością wynikającą z DTR urządzeń. 

Koszt przeglądów nie jest wliczony w cenę umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiałów i 

części eksploatacyjnych jest dodatkowo płatny i nie może być droższy niż koszt serwisu 

naliczonego przez serwis producenta urządzeń/autoryzowanej firmy serwisowej. 

 

                                                 
9 Zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty 
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§ 14 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym od momentu złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych 

okoliczności 

a) Wykonawca odmawia podpisania protokołu przekazania terenu budowy, 

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie wykonuje robót przez co najmniej 30 

kolejnych dni, 

c) Wykonawca wykonuje umowę wadliwie i  nie zmienia sposobu wykonania na prawidłowy, 

pomimo wezwania  na piśmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmianę sposobu 

wykonywania robót,  

d) wykonana część robót dotknięta jest wadą, której usunięcie nie jest możliwe, albo wymaga 

ponownego wykonania znacznej części dotychczasowych robót lub poniesienia 

dodatkowych kosztów. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy na podstawie kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wartość wykonanych robót zostanie 

wyceniona i rozliczona na podstawie protokołu stanu ich zaawansowania, z zastrzeżeniem ust.4 

4. W przypadku wad robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy, Zamawiającemu przysługuje 

prawo stosownego obniżenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba że Wykonawca za zgodą 

Zamawiającego niezwłocznie dokona skutecznego usunięcia tych wad. 

5. Od rozwiązania umowy na podstawie ust. 1 lit. b), roboty wykonane do tego dnia, zastosowane 

materiały oraz zamontowane wyroby gotowe objęte są gwarancją jakości na zasadach 

określonych w § 13. 

 

§ 15 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w realizacji kompletnego zamówienia, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 

terminu określonego w § 2 ust. 1, 

b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, z 

zachowaniem prawa do kary określonej w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu; 

c) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 

uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, 

d) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia przez niego od 

umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawcę z przyczyn, za 

które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1, co nie narusza prawa Zamawiającego do kary określonej w ust. 

1  lit. a) –c) niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikające z 

obowiązujących przepisów lub postanowień umowy lub nie jest w stanie udokumentować 

unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo 

obciążyć Wykonawcę kosztami unieszkodliwienia odpadów oraz naliczyć karę za okres, w 

którym wyżej wymienione nieprawidłowości miały miejsce, w wysokości 200,00 zł netto za 

każdy dzień występowania tej nieprawidłowości. 

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od 

dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej w formie noty księgowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej zabezpieczenie 

gwarancji należytego wykonania umowy lub wynagrodzenia. 

7. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego Wykonawcy należne będą ustawowe 

odsetki. 

 

§ 16 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę oraz 

danych osób, o których mowa w § 11 ust. 1 lit. b) będzie Zamawiający zgodnie z Klauzulą 

informacyjną stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca  wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu, w wyniku którego zostaje zawarta 

niniejsza umowa. 

§ 17 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków i Kodeksu Pracy. 

2. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli 

Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany uregulowań prawnych, w tym zmiany stawki VAT, rzutujących na realizację 

niniejszej umowy sporządzony zostanie odpowiedni aneks - po uprzednich negocjacjach - 

uwzględniający skutki wynikające z tej zmiany. 

 

§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, a także jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, odstąpienie 

od umowy lub jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub 

adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do Strony 

określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za skutecznie 

doręczoną. 

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych  Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 -    Wytyczne Wykonania Robót, 

Załącznik nr 2 -    Harmonogram realizacji i fakturowania robót,   

Załącznik nr 3 -    Kalkulacja ceny ofertowej, 

Załącznik nr 4 -    Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnień oraz z potwierdzeniem 
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                              przynależności do Izby Inż. Budownictwa,                             

Załącznik nr 5 -    Zakres praw i obowiązków Koordynatora bhp i p.poż, 

Załącznik nr 6 -    Oświadczenie o zapewnieniu dostaw części zamiennych, napraw i 

przeglądów, 

 

Załącznik nr 7 -    Klauzula informacyjna 

Załącznik nr 8 -    Karty katalogowe agregatów pompowych, urządzeń elektrycznych i AKPiA 

wraz z ich charakterystykami 

Załącznik nr 9  -   Oświadczenie dot. energii elektrycznej. 

 
 

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


