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Instrukcja odbioréw infrastruktury cieptownicze;

1. Protokdt zaawansowania robét.

Protokét zaawansowania robét bedzie sporzadzany przez Kierownika Budowy Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu procentowego zaawansowania z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego, na
koniec kazdego miesigca kalendarzowego. Warunkiem podpisania niniejszego protokotu jest pisemne
zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci przez Wykonawce oraz dostarczenie dokumentéw potwierdzajacych
zaawansowanie prac zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do niniejszej Instrukcji co najmniej 5 dni roboczych przed
koncem kazdego miesigca kalendarzowego. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu dokumentacji, nie pdzniej
niz 3 dni robocze po ich otrzymaniu, przekazuje informacje Wykonawcy o ich akceptaciji. W przypadku
stwierdzenia brakéw lub btedéw w dokumentacji Wykonawca ma obowigzek uzupeti¢ braki w ciggu 2 dni
roboczych.

2. Protokét odbioru korncowego infrastruktury cieptowniczej przejmowanej na majatek GPEC

W przypadku, gdy sie¢ zostata uruchomiona Kierownik Budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru pismem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarcza dokumenty wymagane do odbioru wg
zatgcznika nr 4 do niniejszej Instrukcji. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu i zaakceptowaniu dokumentéw
nie pézniej niz 10 dni od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji, zwotuje komisje odbiorowg podajac
miejsce i termin zebrania.
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