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TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROZY

1. Gniazda pod belki wykona¢ w dwdéch etapach.

2. W pierwszej kolejnosci wybi¢ bruzde z jednej strony Sciany.
3. Wykona¢ poduszki betonowe w miejscach podparcia belek
gr. min. 10cm na dtugosci min. 20cm i gtebokosci potowy grubosci
Sciany (alternatywnie osadzi¢ podkfadki z blachy).

4. Osadzi¢ pierwszy belke.

5. Doktadnie wypetni¢ bruzde betonem B-25.

6. Odczeka¢ do czasu uzyskania 60% nosnosci betonu - min. 7
dni (dla temp. +20°C).

7. Powyzsze czynnosci powtérzy¢ dla drugiej strony Sciany.

8. Odczeka¢ do czasu uzyskania 60% nosnosci betonu - min. 7
dni (dla temp. +20°C).

9. Wykona¢ otwor w Scianie ponizej nadproza.

10. Wykona¢ wykonczenie - np. tynk lub ptytami Rigips.

NADPROZA
CERAMICZNO-ZELBETOWE
skala 1:20

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywaé z kompletnymi projektami pozostatych branz,
2. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztuka
Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

3. Dla przekroju 1-1 zostaty przedstawione trzy warianty wykonania
nadprozy w zaleznosci od ilosci i rodzaju uzytych nadprozy
ceramiczno-zelbetowych.

4. W zestawieniu przedstawiono liczbe nadprozy a nie liczbe belek
ceramiczno-zelbetowych przypadajgcych na nie np 2xNCZ 11.5/210
4szt. liczba belek 11.5/210 8szt.

5. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

6. Lokalizacja nadprozy wg rys. rzutu kondygnacji,

7. Zbrojenie dochodzace nalezy przepuszczac¢ przez belki.

8. Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkéw w
realizacji. Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do
kierowania sie sztuka budowlang jak réwniez zasadami dobrych
praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek
z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowaé wade lub
uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego
zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed
wbudowaniem elementu.
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