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Załącznik nr 8 do SWZ 

WZÓR UMOWY 

Zawarta w dniu …………………………………….. w Toszku pomiędzy: 

Gminą Toszek  

z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek,  

(NIP 9691605695), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka  

a   

……………………………………………………………………………………………………………

…… 

Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia  

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa hali 

widowiskowo- sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Toszku, w formule 

zaprojektuj i wybuduj ”. 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 

2021 i objęte jest wstępną Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 

dotyczącą dofinansowania inwestycji nr 2/2021/2937/Polski Lad.  

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe i roboty 

budowlane, których zakres określony jest w ust. 3 do 5 uszczegółowiony w treści umowy. 

3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie (na podstawie przedłożonego 

programu funkcjonalno–użytkowego) budowy hali widowiskowo- sportowej na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Toszku: 

1) W ramach etapu A wykonanie dokumentacji projektowej, 
2) W ramach etapu B wykonanie obiektów i robót budowlanych na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej. 
4. Przedmiot Umowy obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie następujących 

charakterystycznych obiektów i robót budowlanych: 
1) Wykonanie robót rozbiórkowych, konstrukcyjno – budowlanych, instalacyjnych, 

ziemnych, drogowych, elektrycznych oraz elektrotechnicznych związanych z realizacją 

budowy hali widowiskowo-sportowej zgodnie z dokumentacją projektową 

zrealizowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego w zakresie 

zgodności z PFU i obowiązującym prawem. Wykonawca zaadoptuje Projekt Typowy 

Hali Widowiskowo-sportowej 36 x 45 m, który jest w posiadaniu Zamawiającego,  

a opracowany został przez MP Projekt Sp. z o. o.  31-149 Kraków, ul. Balicka 134,   

2) Roboty wykończeniowe, 
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3) Wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu wraz z elementami 
zabezpieczenia ruchu BRD, 

4) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, 
5) Wykonanie projektów architektoniczno- budowlanych dla każdej z branż, 
6) Wykonanie projektów technicznych dla każdej z branż, w tym uwzględnić montaż 

wyposażenia dodatkowego zgodnie z załącznikiem do dokumentacji projektowej. 
7) Wystąpienie o niezbędne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego, 
8) Przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji w imieniu 
Zamawiającego, 

9) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i jej 
wprowadzenie, 

10) Przygotowanie dokumentów do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o 
zakończeniu budowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia uprawniającego 
Zamawiającego do rozpoczęcia użytkowania obiektów. 

11) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej. 
5. Szczegółowy zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych Umową 

określony jest dokumentacją PFU, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy oraz złożoną przez 
Wykonawcę ofertą. 

6. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie: 
1) W ramach etapu A: 

a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwiązań technologicznych, uzyskanie 
pisemnej klauzuli zatwierdzającej przed kontynuowaniem dalszych prac 
projektowych, 

b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskanie 
pozwolenia na budowę, (jeżeli będzie wymagane),  

c) Wykonanie projektu wykonawczo - technicznego wraz z wszelkimi 
uzgodnieniami, 

d) Wykonanie przedmiarów i kosztorysów szczegółowych wszystkich branż, 
e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
f) Przygotowanie kompletnych wniosków i uzyskanie w imieniu inwestora 

stosownych pism, postanowień i decyzji uprawniających do prowadzenia robót 
budowlanych, 

2) W ramach etapu B: 
a) Budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z instalacjami i urządzeniami 

towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania i robót budowlanych 
towarzyszących, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, 

b) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
7.  Zakres robót objętych Umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę 

wszelkich prac przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizację placu 
budowy i realizację Umowy bez zakłóceń. 

8.  Do zadań wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie 
wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są 
konieczne bądź potrzebne dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami 
techniki budowlanej w stanie nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od 
tego, czy świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte zostały w formie pisemnej lub w 
formie rysunków w Umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia, które nie zostały 
dokładnie opisane, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni 
dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami 
technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi. 



 

3/35 
 

9.  Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem lub posiada prawo do dysponowania na 
cel budowy nieruchomościami objętymi przedmiotem umowy. 

 
§ 2 

Definicje 
Użyte w umowie wyrażenia oznaczają: 

1) Dokumentacja –opracowania opisane w §1 ust. 5, 
2) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
3) PB – projekt budowlany, 
4) Pozwolenie na budowę – decyzje administracyjne wydane na podstawie przepisów 

prawa budowlanego w związku z przygotowaniem i wykonaniem inwestycji,  
o której mowa w §1 ust.1, 

5) Projektant – autorzy projektu budowlanego i jego części, 
6) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
7) INI – Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
8) BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowa. 

 

§ 3 

Termin realizacji Umowy 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy zaczyna bieg z dniem zawarcia 

umowy. 

2. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy: 

1) sporządzenie szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych oraz 

przedłożenia go do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia Umowy, 

2) Opracowanie i dostarczenie zamawiającemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej 
– do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

3) Wykonanie pozostałych czynności opisanych w etapie A do 8 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, 

4) Wykonanie czynności opisanych w etapie B łącznie z odbiorem końcowym do dnia  
30 listopada 2024 r. 

3. W terminie określonym w ust. 2 pkt. 4) Wykonawca zobowiązany jest zakończyć 
wszelkie prace oraz dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz  
z uzyskaniem potwierdzenia uprawniającego Zamawiającego do rozpoczęcia 
użytkowania obiektów (o ile będzie wymagane). 

4. Za datę zakończenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, uznaje się datę odbioru 
końcowego zapisaną w bezusterkowym protokole odbioru końcowego robót. 

 

§ 4 
Etap A 

1. W ramach etapu A Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) W zakresie organizacji prac projektowych: 

a) Dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin terenu  
i obiektów, weryfikację dla potrzeb projektowych założeń podanych w SWZ  
i umowie oraz dokonanie analiz niezbędnych do rozwiązania zagadnień  
i wykonania czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, 

b) Udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego nie 
rzadziej niż raz w miesiącu, projektanta projektu budowlanego albo jego 
upoważnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela, 
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c) Zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branżowego albo jego 
upoważnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku 
powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiającego, 

2) W zakresie materiałów przedprojektowych: 
a) uzyskanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji 
projektowej, 

b) uwzględnienie istniejącej infrastruktury wraz z ewentualną inwentaryzacją (także 
zieleni) w stopniu umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia oraz 
niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych,  

c) Pozyskanie do celów projektowych aktualnych wypisów i wyrysów  
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

d) Uzyskanie lub aktualizację wszystkich wymaganych prawem warunków 
przyłączenia, zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektów  
z istniejącym uzbrojeniem działki wynikających ze specyfiki opracowania 
projektowego, w tym od administratorów sieci, zarządców dróg lub obiektów, 

e) Sporządzenie projektu organizacji terenu robót (placu budowy)  
z uwzględnieniem etapowania robót i koniecznością zapewnienia podstawowego 
funkcjonowania obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie robót poprzez 
zapewnienie do nich dojścia i dojazdu, 

f) W razie potrzeby wystąpienie i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych realizacji inwestycji,  

g) Zamawiający wymaga równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę 
sugestie Zamawiającego dotyczące funkcjonalności i standardu wykończenia 
obiektów, w tym wyposażenia dodatkowego hali. Nie dopuszcza się sytuacji, aby 
w tym zakresie Wykonawca narzucał swoje rozwiązania projektowe bez 
akceptacji Zamawiającego, 

3) W zakresie opracowań geodezyjnych:  
a) Pozyskanie map do celów projektowych zawierających wszystkie wskazane przez 

projektanta naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej  
w tym oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule właściwych ośrodków 
dokumentacji geodezyjnej,  

b) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do wykonania 
dokumentacji,  

4) W zakresie koncepcji proponowanych rozwiązań: 
a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwiązań uwzględniającej: 

− Program funkcjonalno-użytkowy,  

− Uwagi Zamawiającego złożone do proponowanych rozwiązań, 

− Pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe, 

− Jednoznaczne wskazanie przedmiotowych kolizji z obowiązującymi 
przepisami prawa i normami budowlanymi. W każdym przypadku, 
gdy materiały Zamawiającego będą pozostawały w kolizji  
z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, bądź 
też z innych przyczyn ich uwzględnienie nie będzie pozwalało na 
prawidłowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie zamienne  
w tym uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, 

− Właściwą do przeznaczenia funkcję, estetykę i trwałość,  
b) Uzgodnienie koncepcji przez Zamawiającego, 

c) Uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej, umożliwiającej dalsze 
kontynuowanie prac projektowych przez Zamawiającego. Przyjmuje się, że 
Zamawiający zatwierdził koncepcję Wykonawcy z upływem terminu 7 dni 
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roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie, 

d) W przypadku, gdy Zamawiający wskaże wady złożonej koncepcji lub zgłosi do 
niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad 
i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych, 

e) Przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach eksploatacji 
opisanych we wzorze umowy, 

5) W zakresie projektów budowlanych: 
a) Wykonanie pełno-branżowych projektów budowlanych dla projektowanych 

w ramach zamierzenia inwestycyjnego obiektów, uwzgledniających pozyskane 
w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządców urządzeń 
obcych i dróg,  

b) Uzyskanie dla projektów budowlanych wszystkich wymaganych prawem 
ostatecznych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień 
w tym synchronizacyjnych lub decyzji wynikających ze specyfiki 
opracowywanych projektów, 

c) Wykonanie planu BIOZ wraz z planem ppoż. dla robót objętych projektem 
budowlanym,  

d) Wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, 
e) Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 
f) Przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach 

eksploatacji opisanych w umowie, 

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowę oraz 
pozwolenia na rozbiórkę ( jeżeli jest wymagana): 

a) Pozyskanie od Zamawiającego oświadczeń o posiadanym prawie dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane,  

b) Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku 
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych,  

c) Nieodpłatne, bezzwłoczne dokonanie poprawek w przedmiocie Umowy 
w przypadku wystąpienia z takim uzasadnionym żądaniem przez organ 
administracji państwowej na etapie postępowania o pozwolenie na budowę lub 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją, 

7) W zakresie opracowań i czynności dodatkowych:  
a) Sporządzenie na wezwanie pisemnych raportów dokumentujących przyczyny 

przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej części 
na poszczególnych zadaniach lub ich grupach,  

b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przyjętych w projekcie rozwiązań,  
c) Organizowanie w siedzibie Zamawiającego rad technicznych, nie rzadziej niż raz 

w miesiącu,  
d) Sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej 

dotyczącej zastosowania w projekcie wyrobów lub materiałów budowlanych. 
 

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy (Etap A) 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac uzgodni z Zamawiającym uwarunkowania 
i założenia do dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym i INI przyjęte 
rozwiązania poszczególnych jej elementów, mające w efekcie stanowić kompletną 
dokumentację projektową. 
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3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych w 
projektach budowlanych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych 
dokumentach klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz 
INI. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część dokumentacji projektowej 
Wykonawcy z upływem terminu 7 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji 
do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził 
zastrzeżenie. W przypadku, gdy Zamawiający wskaże wady złożonej dokumentacji lub 
zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad  
i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 

4. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych  
w projektach technicznych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych 
dokumentach klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część 
dokumentacji projektowej Wykonawcy z upływem terminu 7 dni roboczych od dnia 
przedłożenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie. W przypadku, gdy Zamawiający wskaże 
wady złożonej dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych. Uzgodnienie dokumentacji jest warunkiem koniecznym 
do przystąpienia do etapu B. 

5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie 
kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i będzie zgodna z przepisami 
prawa obowiązującymi na dzień jej przekazania Zamawiającemu. 

6. Przyjęte rozwiązania projektowe nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji,  
w szczególności w całej dokumentacji projektowej (w tym projekt budowlany, 
projekt architektoniczno-budowlany, STWiOR, kosztorys inwestorki i przedmiar 
robót) bezwzględnie zakazane jest używanie określeń sugerujących wyroby, 
produkty określonych producentów, firm, wskazywanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 
Tylko w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych specyfiką przedmiotu, gdzie 
nie da się opisać danego materiału, wyrobu, produktu, urządzenia, usługi czy 
procesu w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób za pomocą 
określonych parametrów technicznych i jakościowych, Wykonawca przywołując 
nazwę producenta/firmy, wskazując znak towarowy, patent lub pochodzenie 
winien umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania 
równoważnego i bezwzględnie wskazać kryteria stosowane w celu oceny 
równoważności – opisać minimalne wymagane parametry równoważności. 

7. Wykonawca wykona Dokumentację z uwzględnieniem podziału na obiekty lub ich 
grupy w formie: 
1) Dokumentacji zbroszurowanej w ilości: 

a) Koncepcję proponowanych rozwiązań – 1 szt., 
b) Projekt Zagospodarowania – 4 szt. 
c) Projekt budowlany – 4 szt., 
d) Projekt techniczny – 4 szt., 
e) Przedmiaru  i kosztorysu inwestorskiego. – po 3 szt. dla każdego obiektu i branży, 
f) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót -4 szt, 
g) Propozycji materiałów i urządzeń projektowanych do wbudowania i montażu – 2 

szt., 
2) 1 egzemplarz całości dokumentacji w wersji elektronicznej na dwóch płytach CD 

lub DVD, przy czym: 
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a) Płyta pierwsza winna zawierać dokumenty opracowane przez Wykonawcę  
i dostarczone Zamawiającemu w postaci możliwej do edycji (np. standardu 
AutoCad – „*.dwg” lub „*.dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft 
Word - „*.doc” lub „*.rtf”, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich  
w standardzie „*.mdb” lub  „*.ath” lub „*.xml” lub standardzie Excel  „*.xls”), 

b) Płyta druga winna zawierać całość opracowanej dokumentacji papierowej  
w postaci elektronicznej uniemożliwiającej jej modyfikację, czyli jednemu 
dokumentowi opracowanemu w postaci papierowej odpowiada jeden folder w 
postaci elektronicznej. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych 
pomiarów oraz zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
prowadzonych prac. 

9. Za wszelkie szkody powstałe na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy 
odpowiada Wykonawca. 

 
§ 6 

Prawa autorskie 
1. PB zostanie sporządzony przez Projektanta, który będzie posiadał osobiste prawa autorskie. 

W wypadku naniesienia zmian na PB w trakcie wykonywania robót – Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać akceptację Projektanta w formie pisemnej. 

2. Po zapłaceniu wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 4 i 5 autorskie prawa 
majątkowe do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej określonej w § 4 
i 5  i zawartych w niej rozwiązaniach Wykonawca przenosi na Zamawiającego. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 
pkt 1) umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe  
do opracowanej dokumentacji projektowej. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej – wytwarzanych 
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) prawo wprowadzania dokumentacji projektowej do pamięci komputerów i serwerów 
sieci komputerowych oraz do własnych baz danych, 

3) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dokumentacji 
projektowej w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez 
zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak 
również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności nośniku 
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

4) prawo do tworzenia papierowych wersji dokumentacji projektowej na potrzeby 
własne, 

5) prawo do wykorzystywania dokumentacji projektowej w różnych formatach, w tym 
w postaci drukowanej oraz obróbki komputerowej w całości lub we fragmentach, wraz 
z prawem włączenia dokumentacji projektowej (lub jego fragmentów) do innych 
dokumentacji projektowej i tworzenia opracowań (abstraktów), 

6) prawo wykorzystania dokumentacji projektowej w celu promocji i reklamy, 

7) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono 
dokumentację projektową  - wprowadzenie do obrotu, w szczególności przekazanie 
opracowania lub ich dowolnych części, a także ich kopii  innym wykonawcom jako 
podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań, 

8) prawo do rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez jej publiczne 
udostępnianie i wyświetlanie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
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9) prawo do prezentowania dokumentacji projektowej, w tym odpłatnego, do 
ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

5. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich 
egzemplarzy,  
które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę  
przedmiotu umowy.   

6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw 
zależnych. 

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy następuje bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych, a prawa te mogą być przenoszone przez 
Zamawiającego na inne podmioty bez ograniczeń. 

8. Wykonawca oświadcza, że sporządzona przez niego dokumentacja projektowa będzie  
oryginalna i nie naruszy praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw 
autorskich oraz dóbr osobistych tych osób. 

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu 
oraz nieodwołalnego, a także niegasnącego na wypadek śmierci pełnomocnictwa do 
wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, 
co do której przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem dalszego 
pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe 
prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym 
ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie 
wprowadzania zmian w dokumentacji oraz tworzenia jego opracowań oraz prawo do 
złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych 
opracowań.  

10. Pełnomocnictwo, o którym w ust. 9 jest udzielane bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń, w chwili zapłaty wynagrodzenia umownego. 

11. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 
pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego 
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 19 ust. 1 pkt 1) umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich 
do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie 
majątkowe. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania mu 
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa o treści 
jak w ust. 9. 

14. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu na drodze 
procesu o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca 
zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić 
Zamawiającego ze wszystkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie 
zasadzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji 
ugodowych. 

 
§ 7 

Odbiór przedmiotu umowy Etap A 
1. Strony ustalają częściowe odbiory dokumentacji projektowej. 
2. Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego. 
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 6 pkt. 1  

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedłożeniu 
przez Wykonawcę koncepcji proponowanych rozwiązań, lub dokumentacji projektowej 
umożliwiającej realizację prac projektowych lub projektowanych robót budowlanych.  

4. Odbioru dokonuje Zamawiający wraz z INI. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia poprawek do wykonanej 
dokumentacji, które powinny być uwzględnione przez Wykonawcę bez dodatkowego 
wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w każdym czasie do nieodpłatnego, bezzwłocznego 
dokonania poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim 
żądaniem przez właściwy organ administracji na etapie postępowania o wydanie 
dokumentów (w tym decyzji). 

7. Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji projektowej, która nie uzyska akceptacji 
INI, lub która z winy Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniającego do 
prowadzenia robót budowlanych. 

 
§ 8 

Etap B 
Do czynności etapu B Umowy Wykonawca może przystąpić po łącznym spełnieniu 
warunków (o ile jest wymagane): 
1) Po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej lub jej 

części umożliwiającej realizację części zadania, 
2) Przedłożeniu Zamawiającemu podlegających wykonaniu dokumentów 

uprawniających do wykonania robót budowlanych, 
3) Protokolarnym przyjęciu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, po uprzedniej 

pisemnej akceptacji INI, zbroszurowanej propozycji wbudowania materiałów oraz 
kart materiałowych urządzeń. 

 
§ 9 

1. W ramach etapu B Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) Ustanowienia w imieniu Zamawiającego i opłacenia nadzoru autorskiego nad 

realizacją zaprojektowanych obiektów, 
2) Ustanowienia i opłacenia w imieniu Zamawiającego kierownika budowy, który 

posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń zakresie w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej, 

3) Ustanowienia i opłacenia w imieniu Zamawiającego kierowników robót  
w specjalnościach, w których kierownik budowy nie posiada uprawnień w zakresie 
umożliwiającym kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach, 

4) Przygotowania i złożenia w imieniu Zamawiającego stosownych dokumentów 
wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót w powiatowym Inspektoracie 
Nadzoru Budowlanego, 

5) Wykonania wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych 
do realizacji zamówienia (w tym: ogrodzeń tymczasowych, oznakowania terenu 
budowy), 

6) Wykonania na podstawie sporządzonej dokumentacji robót budowlanych 
opisanych w Etapie A niniejszej umowy, 

7) Wykonania i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, 

8) Opracowania dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie 
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o której mowa w art. 57 Prawa 
Budowlanego łącznie, z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, opatrzoną 
klauzulą przyjęcia do właściwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami 
rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem 
czerwonym zmianami, ich kwalifikacją przez projektanta oraz ewentualnym 
opisem.  

9) Dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia uprawniającego Zamawiającego do 
rozpoczęcia użytkowania obiektów (o ile będzie wymagane). 
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2. Wykonawca jest zobowiązany oznakować odzież ochronną pracowników nazwą 
wykonawcy lub podwykonawcy (kontrola oznakowania odzieży dokonywana 
będzie przez pracowników Zamawiającego lub INI). 

 
§ 10 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz odpowiadać polskim normom, dokumentacji 
technicznej, a także posiadać stosowny atest. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 2, nie mogą zostać wbudowane bez uprzedniej 
pisemnej zgody INI. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem 
dostarczyć INI wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne 
lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków art. 10 Prawa budowlanego 
na proponowane do zastosowania materiały pod rygorem odmowy przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczęcie robót z wykorzystaniem tych 
materiałów. 

5. Materiały rozbiórkowe nieprzewidziane w dokumentacji technicznej do powtórnego 
zabudowania lub niezakwalifikowane przez INI, jako materiały budowlane  
w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, zwane dalej materiałami odpadowymi, 
pozostają do dyspozycji Wykonawcy. 

6. Wykonawca zapewnieni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

7. Wykonawca, jako wytwarzający odpady jest zobligowany do przestrzegania 
przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) - powołane 
przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

8. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do 
wykonania testów i zbadania jakości, wagi, lub ilości materiałów dostarczonych przed 
ich użyciem. Testy mogą być przeprowadzone na wniosek INI oraz odpowiednie 
instytucje i urzędy. Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. 
Koszty przeprowadzenia testów ponosi Wykonawca. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej  
i posiadającej wymagane uprawnienia kadry inżynierskiej w takim zakresie, w jakim 
on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia. 

10. Świadczenia, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą 
odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną 
przez Zamawiającego ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany 
w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru końcowego dokonać zmian 
tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo. 

11. Celem umożliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie 
uzyska dostęp do miejsca podłączenia mediów. Odpłatność za dostawę mediów 
regulują odrębne umowy zawierane pomiędzy Wykonawcą a dostawcami mediów. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia w trakcie realizacji zamówienia 
wszelkich kosztów związanych z dostawą i zużyciem mediów niezbędnych do 
wykonania zamówienia.  
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§ 11 
Obowiązki Wykonawcy (Etap B) 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) Wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbędnych 

do prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych w tym 
etapowania robót oraz konieczności zapewnienia funkcjonowania dojazdu do 
posesji znajdujących się przy drogach, 

2) Wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych i robót 
rozbiórkowych, 

3) Dostarczenia, zainstalowania i obsłużenia na terenie placu budowy i poza nim 
niezbędnych tymczasowych urządzeń zabezpieczających, sygnalizujących 
i ostrzegawczych 

4) Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy określonego w § 1  
z najwyższą starannością, bez wad pomniejszających wartość robót lub 
uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie 
z dokumentacją projektową, dokumentacją techniczną, zasadami sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami normami technicznymi, uzgodnieniami 
dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, specyfikacją techniczną oraz złożoną 
przez Wykonawcę ofertą, przestrzegając przepisów BHP, , w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców oraz zapewniając stałą możliwość 
dojazdu do swoich posesji. W zakresie wyposażenia dodatkowego o którym mowa 
w § 1 ust. 4 pkt. 6 wykonawca wykonana niezbędną infrastrukturą techniczną wraz 
z otworami montażowymi. Wykonawca nie jest dostawcą wyposażenia 
dodatkowego. 

5) Odebrania terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty 
uprawomocnienia się pozwoleń na budowę, oraz jego odpowiedniego 
zabezpieczenia, a także dostosowania do potrzeb prac budowlanych, 

6)  Niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających nieobjętych Umową, jeżeli są 
one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 

7) Wykonywania dokumentacji fotograficznej robót, 
8) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej o 
wartości nie niższej niż 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej 
umowy,  

a) Okres trwania ubezpieczenia ustala się do terminu zakończenia robót 
określonego w § 3 ust. 2 pkt 4), 

b) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa 
ubezpieczenia upływa w okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych 
warunkach, 

c) w przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których 
termin płatności upływa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty każdej raty. Do czasu 
przedłożenia potwierdzenia przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej 
Zamawiający ma prawo wstrzymać prace budowlane realizowane w ramach 
etapu B, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 
wykonania umowy przez Wykonawcę, 

d) W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedłuży 
okres obowiązywania ubezpieczenia o czas niezbędny do usunięcia wad 
przedmiotu umowy wskazanych w protokole odbioru końcowego, 
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9) Spełnienia wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku 
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, 
nieruchomości lub urządzeń, 

10) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt elementów 
budowli lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli 
lub otoczenia, 

11) Uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleń  
na korzystanie z terenu osób trzecich, tj. czasowe zajęcie terenu oraz dróg 
publicznych, prawo przejazdu itp. w związku z podjętymi i wykonywanymi 
robotami, 

12) Prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy, 

13) Zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych, wchodzących w zakres 
zamówienia podstawowego objętego niniejszą umową, bezpośrednio po 
stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robót wraz z wyceną 
najpóźniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiającego. 
Zastrzega się, z tytułu wykonania robót zamiennych (objętych zamówieniem 
podstawowym, tj. niniejszą umową), Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. Roboty zamienne zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym 
opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz średnie stawki cenotwórcze 
określone w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla danego kwartału dla woj. 
śląskiego spoza stolicy województwa, z zastrzeżeniem, iż cena robót zamiennych 
nie może zwiększyć kwoty wynagrodzenia określonego w § 19 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

14) Zgłaszania konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 
bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożenia Zamawiającemu 
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robót 
wraz z wyceną najpóźniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robót przez 
Zamawiającego.  

15) zgłaszania możliwości ograniczenia pewnych prac projektowych i robót 
przewidzianych w dokumentacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru robót przepisami lub wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie 
w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.  

 
§ 12 

W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na 
swój koszt: 
1) Obsługę geologiczną i geotechniczną na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, 

jeżeli jest to niezbędne dla właściwej realizacji Umowy, 
2) Obsługę geodezyjną na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jeżeli jest to 

niezbędne dla właściwej realizacji Umowy, 
3) Nadzór i koordynację prac podwykonawców, (jeżeli podwykonawca będzie brał 

udział w realizacji Umowy), 
4) Gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do 

czasu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie szkody 
powstałe na tym terenie, 

5) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 
6) Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochronę w okresie realizacji 

Umowy do momentu odbioru końcowego, 
7) Właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę, 



 

13/35 
 

8) Prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, a także zagrożenia życia  
i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem 
przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska i o ruchu drogowym, 

9) Organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, w tym 
doprowadzenie urządzeń infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy. 

 
§ 13 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
3) Przeszkolenie stanowiskowe. 

2. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która 
przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób 
należytemu wykonaniu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną, innymi 
dokumentami i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia robót są mu 
znane. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną 
odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń INI oraz innych osób sprawujących 
nadzór ze strony Zamawiającego. 

6. O zauważonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego oraz Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za szkodę wynikłą wskutek 
zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowania zamówienia, wymienionego  
w §19 ust. 1, w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas 
poprzedzający wypłaty środków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 

 
§ 14 

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu 
umowy Wykonawca odpowiada za prawidłowe utrzymanie terenu budowy oraz 
wszelkie działania na jego terenie. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje na własny koszt 
odpowiednie tablice informacyjne wymagane przepisami prawa. 

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek, jeżeli 
wymagają tego realizowane roboty budowlane, na własny koszt zamontować 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze, ogrodzić plac 
budowy oraz dostarczyć lub wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia lub konstrukcje 
zabezpieczające i ochronne, a także zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania 
robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy. 
5. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy  

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie właściwie składował wszelkie 
urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, usuwał odpady i śmieci. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu Zamawiającemu, INI, 
inspektorowi nadzoru autorskiego, projektantowi, oraz osobom przez nich 
upoważnionym, inspektorom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 
zadań określonych ustawą prawo budowlane oraz do udostępnienia danych i informacji 
ustawą wymaganych, oraz dostęp do dziennika budowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
za wszelkie szkody powstałe na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami. 
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W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem 
nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich przebywających na 
terenie budowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

 
§ 15 

Odbiór przedmiotu umowy Etap B 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór częściowy, 
3) Odbiór końcowy, 
4) Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez INI. 
Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym 
podjęcie działań przez INI, tj. nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym 
terminem odbioru. Jeżeli INI uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
za zbędny, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę lub dokonać wpisu 
do dziennika budowy. Wykonawca na żądanie INI ma obowiązek odkryć elementy 
niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował INI o gotowości odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, a następnie na własny koszt i ryzyko 

przywrócić stan poprzedni. 
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego, 

pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, z uwzględnieniem terminów 
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności 
odbiorowych. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, końcowego 
będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem 
dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku 
odbioru końcowego, przekazanie kompletu dokumentów, o których mowa w § 9 ust.1 
pkt 8 i 9. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót przez INI stanowi  
o bezskuteczności zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru do czasu 
uzyskania potwierdzenia przez INI faktu zakończenia robót budowlanych. Termin,  
o którym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym 
powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego, końcowego w 
terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości 
do odbioru częściowego, końcowego. Datę i godzinę odbioru częściowego oraz 
końcowego wyznacza Zamawiający powiadamiając Wykonawcę w formie pisemnej lub 
elektronicznej. W przypadku odbioru końcowego niezbędnym jest przekazanie 
dokumentów i przekazania dokumentacji, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 8 i 9.  
Nieprzekazanie wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 8 i 9 dokumentów upoważnia 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.  

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego, końcowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia tego 
odbioru.  

7. Zamawiający będzie uprawniony do żądania przeprowadzenia odbioru 
pogwarancyjnego przedmiotu umowy po upływie okresu gwarancji i rękojmi, przy 
czym datę̨ i godzinnę odbioru pogwarancyjnego wyznacza Zamawiający na dzień 
przypadający w ostatnim kwartale obowiązywania rękojmi/gwarancji powiadamiając 
Wykonawcę̨ w formie pisemnej lub elektronicznej, na co najmniej 7 dni przed 
wyznaczoną datą odbioru pogwarancyjnego, z tym zastrzeżeniem, że przeprowadzenie 
czynności odbioru pogwarancyjnego nastąpi najpóźniej w dniu upływu okresu 
gwarancji/rękojmi.   
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8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie sporządzony 
protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku 
niestawienia się przedstawicieli Wykonawcy na ustalony przez Zamawiającego termin 
odbioru pogwarancyjnego, Zamawiający jest uprawniony do dokonania 
jednostronnego odbioru pogwarancyjnego, a Wykonawca będzie związany treścią 
jednostronnego protokołu sporządzonego przez Zamawiającego.  
W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru pogwarancyjnego wad  
w przedmiocie umowy powstałych w trakcie okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający 
wyznaczy pisemnie termin na ich usunięcie, nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w terminie 
wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca nie usunie wad, postanowienia ust. 16 
poniżej stosuje się odpowiednio.  

9. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane 
będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez INI.  

10. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części daje 
Zamawiającemu możliwość wstrzymania podpisania protokołu odbioru do czasu ich 
usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 
jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie 
wystąpiły z winy Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo żądać od 
Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.  

12. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do:  
1) Odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar 

umownych za zwłokę - jeśli wady te nadają się do usunięcia, 
2) Obniżenia odpowiednio wynagrodzenia w proporcji, w jakiej wady obniżają wartość 

przedmiotu umowy - jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają 
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

3) Odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają 
korzystanie z przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów 
uzyskanych w następstwie ich usunięcia, poczytuje się̨, że wady nie nadają̨ się̨ do 
usunięcia. W takim przypadku stosuje się̨ postanowienie ust. 12 pkt 2 o ile stwierdzone 
wady nie uniemożliwiają̨ użytkowania przedmiotu umowy.  

14. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie każdorazowo spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone  
na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz INI o usunięciu 
wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót.  

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  
w okresie gwarancji lub przy przeglądzie pogwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty 
wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
§ 16 

Nadzór inwestorski i kierowanie budową 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski 
pełni................................................................................................................................................. 
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2. INI reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy, działając w imieniu  
i na rachunek Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany INI i zobowiązuje się  
do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.  

4. INI działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w Umowie i przepisach 
odrębnych, a w szczególności: 
1) Sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami oraz niniejszą Umową, 

2) Sprawdza, jakość wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i 
wyposażenia, a także nie dopuszcza do zastosowania urządzeń i wyposażenia 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

3) Sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu, 
4) Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

i gotowych elementów, 
5) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzór nad usunięciem wad 

i usterek przez Wykonawcę, 
6) Dopuszcza na piśmie do zastosowania materiały budowlane, 
7) Uzgadnia pisemnie rozwiązania zawarte w koncepcji oraz projekcie budowlanym, 
8) Sprawdza, czy podwykonawcy biorący udział w robotach budowlanych, zawarli 

z Wykonawcą umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego i informuje o tym 
Zamawiającego, 

9) Opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczące aneksowania umowy w szczególności w 
zakresie przesunięcia terminu wykonania umowy lub poszczególnych czynności, 

10) Dokonuje odbiorów częściowych i potwierdza stan zaawansowania robót 
umożliwiający wypłatę faktury częściowej Wykonawcy, 

11) Dokonuje odbioru końcowego robót. 
5. Zamawiający upoważnia INI do akceptacji w jego imieniu odstąpienia od dokumentacji 

projektowej, jeżeli odstąpienie to nie powoduje konieczności zmian: 
1) Wysokości wynagrodzenia, 
2) Rodzaju asortymentu określonego w przedmiarze robót. 

6. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres 
uprawnień INI, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. INI nie ma prawa zwolnienia 
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy. 

7. Wszelkie polecenia INI będą miały formę pisemną zastrzeżoną pod rygorem 
nieważności. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli INI uzna za konieczne 
wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. 
INI powinien w takiej sytuacji potwierdzić pisemnie swoją decyzję w ciągu 24h. 

 
§ 17 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi/powierzy  
n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie 
rzeczowym : ……………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi 
się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub 
zaniechania,  
w szczególności ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 k.c. 

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na którego 
zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust.1  Pzp w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 
ust. Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
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Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane lub prace projektowe zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji umowy 
do przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany w celu 
wyrażenia przez Zamawiającego zgody na jej zawarcie lub zmianę, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub usługi projektowe, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
1) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy 

zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym, 
2) Umowa o podwykonawstwo musi zawierać uregulowania dotyczące 

odpowiedzialności Podwykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności 
odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, kar umownych, 

3) Przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 
4) Termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę  

w terminie określonym w niniejszej umowie, 
5) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę oraz uzależniających zwrot Podwykonawcy 
kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania 
umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

6) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
lub rachunku . 

6. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub usługi projektowe niespełniających wymagań określonych w ust. 
5. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane lub usługi projektowe przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub usługi projektowe w terminie do 7 dni od dnia 
jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw  
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi 
projektowe , w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi lub roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia ich 
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zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są: 
1) Dostawa wody, 
2) Dostawa energii elektrycznej, 
3) Usługi łączności.  
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 21 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia  
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
14. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego. Postanowienia dotyczące zawarcia umowy o 
podwykonawstwo opisane w niniejszym paragrafie mają odpowiednie zastosowanie w 
przypadku zmiany lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy. 

15. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowy 
o podwykonawstwo na roboty budowlane zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 
może usunąć takiego Podwykonawcę̨ lub dalszego Podwykonawcę̨ na koszt Wykonawcy. 

 
§ 18 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty 

uprawomocnienia się pozwoleń na budowę,  
2) Odebranie wykonanej dokumentacji, 
3) Odebranie wykonanych robót budowlanych, 
4) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 
5) Dokonywanie odbiorów robót (robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych, końcowego, pogwarancyjnego 
6) ) po sprawdzeniu ich należytego wykonania, 
7) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  
8) Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót zanikowych lub ulegających 

zakryciu najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości odbioru (licząc od dnia następnego od daty zgłoszenia)  

 
§ 19 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości:  

  ……………….………… zł brutto (słownie:…………………………) 
z czego: 

1) Za wykonanie Etapu A  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:……………….… zł 
brutto (słownie:………………………………………) t.j. …….% wartości przedmiotu 
umowy, 

2) Za wykonanie Etapu B  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:………….……… zł 
brutto (słownie:……………………………………). 
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2. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy 
związane  
z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać zmianom, chociażby w czasie 
trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje także wszystkie składniki oraz obciążenia, 
jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do 
należytej i terminowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z dokumentacją projektową, 
warunkami umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych 
decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy 
urządzeń, zakupu materiałów urządzeń i instalacji, a także opłaty za tyczenie, pomiary 
geodezyjne, pomiary elektryczne, próby szczelności, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i stała), itp. Ponadto wynagrodzenie 
obejmuje podatki, cła, koszty transportu na placu budowy, załadunku, rozładunku, 
transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za usługi geodezyjne i 
geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy i badania oraz inne, wszelkie koszty 
wynikające z niniejszej umowy oraz związane z jej wykonaniem. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy 
jakichkolwiek robót lub kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich 
nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem 
Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o 
podwyższenie wynagrodzenia.  

4. Jeżeli jednak na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, a 
wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, jedynie sąd, a nie strony 
umowy, może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

5. W przypadku robót zaniechanych, o których mowa w § 11 pkt 15, sposób obliczenia 
wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 
1) W przypadku odstąpienia od wykonania elementu prac projektowych lub robót 

określonych w kosztorysie nastąpi odliczenie wartości tego elementu określonej 
w kosztorysie, od ogólnej wartości przedmiotu Umowy w formie aneksu do 
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 3 lit. a,  

2) W przypadku, gdy cena elementu podana przez Wykonawcę w kosztorysie będzie 
rażąco niska Zamawiający obliczy wartość elementu na podstawie kosztorysu 
przygotowanego przez Wykonawcę, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI w 
oparciu o przedstawione w ofercie składniki cenotwórcze i odpowiednie katalogi 
nakładów rzeczowych. 

6. Rozliczanie robót dodatkowych, o których mowa w § 11 pkt 14 umowy nastąpi na zasadach 
wskazanych poniżej: 
1)   Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych może nastąpić po 

podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 
Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności wraz kosztorysem 
zatwierdzony przez strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 
wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa odpowiednio w art. 630 § 
1 Kodeksu cywilnego lub w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania 
tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji, w zależności od potrzeb 
dokumentacji projektowej, opisującej te roboty, 

2) Podstawą rozliczania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o 
których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, będzie kosztorys wykonany przez 
Wykonawcę a zatwierdzony przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą 
na podstawie następujących założeń: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, który Wykonawca 
zobowiązany będzie opracować w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia protokołu 
konieczności, z zastrzeżeniem, że ceny tych samych składników cenotwórczych muszą 
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być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży 
robót,  

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 
powyżej lit. a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte w oparciu  
o wydawnictwo SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako średnia), 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w ww. 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku 
braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną pozostałe dostępne 
katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zaopiniowana przez INI i zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 
§ 20 

Zapłata wynagrodzenia 
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie etapami, za wykonane i 

odebrane roboty, w oparciu o obustronnie podpisane bezusterkowe protokoły odbioru 
części przedmiotu umowy i faktury częściowe. Protokoły winny zawierać szczegółową 
informację o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym i finansowym 
wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej . 

2. Wykonawca wystawi w trakcie realizacji zamówienia 4 faktury, w tym: 
1)  pierwszą fakturę do wysokości 8,0 % wynagrodzenia ustalonego w § 19 ust. 1 

płatną ze środków własnych Zamawiającego, 
2) drugą fakturę do wysokości 2,0%  wynagrodzenia ustalonego w § 19 ust. 1 płatną 

ze środków własnych Zamawiającego, 
3) trzecią fakturę w wysokości nie wyższej niż 50% (dofinansowania) wynagrodzenia 

ustalonego w § 19 ust. 1 pomniejszoną o kwotę określoną w ust. 2 lit. a), b) oraz lit. 
d) po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, płatną ze 
środków programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, 

4) czwartą fakturę w wysokości pozostałej do zapłaty wynagrodzenia ustalonego w § 
19 ust. 1 pomniejszoną o kwotę określoną w ust. 2 lit. a), b), c) po podpisaniu przez  
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, płatną ze środków programu  
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,  

3. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia finansowanie zamówienia, wymienionego w § 19 
ust. 1, w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający 
wypłaty środków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w 
czterech transzach: 

1) pierwsza i druga transza – po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru  
częściowego, 

2) trzecia i czwarta transza – po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru  
częściowego i końcowego w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty protokołu 
odbioru częściowego i końcowego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i dostarczenia faktur do siedziby  
Zamawiającego, o których jest mowa w ust. 2 w terminie do 3 dni roboczych od daty 
podpisania protokołu odbioru częściowego i końcowego. 

5. Płatność faktur dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury (licząc 
od dnia jej otrzymania) następująco: 

1) pierwsza i druga faktura- w terminie do 21 dni, 
2) trzecia i czwarta faktura - w terminie do 30 dni. 

6. Faktura wystawiona przed datą zatwierdzenia protokołu odbioru przez uprawnionego 
przedstawiciela Zamawiającego lub wystawiona na kwotę niezgodną z protokołem,  
do czasu sporządzenia właściwych korekt, nie będzie stanowiła podstawy do wypłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
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7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone w oparciu o 
fakturę dostarczoną do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem jak w ust. 1 
zatwierdzonym przez INI i Zamawiającego. 

8. Jeżeli część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez 
Podwykonawcę  
i dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, to Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, przed złożeniem faktury 
Zamawiającemu. 

9. Wymagalność wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona jest od obowiązku 
dołączenia do faktury dowodu zapłaty wynagrodzenia wymagalnego 
Podwykonawcom, a w przypadku robót budowlanych również dalszym 
Podwykonawcom albo oświadczenia tych podmiotów potwierdzającego faktyczne 
otrzymanie zapłaty, a w przypadku umów o podwykonawstwo na roboty budowlane 
również oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o 
przeniesieniu na rzecz Zamawiającego roszczeń z tytułu udzielonej przez nich 
gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.  
Przy składaniu faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest udokumentować w 
w/w sposób uregulowanie wszystkich płatności na rzecz Podwykonawców / dalszych 
Podwykonawców. Brak w/w dowodów lub oświadczeń może stanowić podstawę do 
zatrzymania z faktury całości lub części należności stanowiącej wynagrodzenie 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robót budowlanych.  
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty albo 
oświadczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym w ciągu 14 dni od dnia złożenia 
Zamawiającemu faktury, bieg terminu płatności faktury ulega zawieszeniu i biegnie 
dalej od dnia wypełnienia tych obowiązków przez Wykonawcę. W takim przypadku 
Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu ani w zwłoce w spełnieniu świadczenia 
wynikającego z Umowy. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy, usługi lub prace projektowe. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej 
zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 
a) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 
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13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne będzie na podstawie faktur 
VAT wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek,  
NIP: 9691605695, w terminach określonych w ust. 5 od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na dokumencie 
rozliczeniowym. Bieg terminu płatności liczony będzie od dnia dostarczenia faktury do 
siedziby Zamawiającego. 

15. Podstawą wystawiania faktury będzie protokół odbioru częściowego/końcowego 
podpisany przez INI oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

16. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie 
księgowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano 
termin określony w niniejszej umowie.  

17. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 21 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 19 ust. 
1 niniejszej umowy. 

2. Zmiana wynagrodzenia może być dokona w związku ze spadkiem lub wzrostem cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Okres waloryzacyjny związany z możliwością zmiany wynagrodzenia przyjęty przez 
Strony umowy to 6 kolejnych miesięcy, przy czym za dzień rozpoczęcia pierwszego okresu 
waloryzacyjnego przyjmuje się: 

1) datę zawarcia niniejszej umowy, albo 
2) dzień otwarcia ofert, jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert. 
4. W celu zmiany wynagrodzenia Strony umowy zobowiązane są do złożenia wniosku wraz  

z uzasadnieniem zmiany wpływu zmiany cen materiałów na koszt realizacji przedmiotu 
umowy. Do złożenia wniosku uprawnione są obydwie Strony umowy. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 należy złożyć w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia okresu rozliczeniowego. Złożenie wniosku po wskazanym terminie będzie 
skutkować nieuznaniem podstaw do zmiany wynagrodzenia przez drugą Stronę umowy. 

6. Za dzień złożenia wniosku przez Stronę uznaje się dzień wpływu wniosku w formie 
pisemnej do Zamawiającego lub Wykonawcy. 

7. Wniosek o zmianę wynagrodzenia nie może dotyczyć wynagrodzenia zapłaconego 
Wykonawcy do dnia złożenia wniosku oraz wynagrodzenia, dla którego Wykonawca 
dostarczył do Zamawiającego fakturę z wymagalnym terminem płatności do dnia jego 
złożenia. 

8. W przypadku niezłożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia okres rozliczeniowy i 
wskaźniki zmiany cen lub kosztów, dla którego wniosek nie zostanie złożony, nie są 
uwzględniane przy zmianie wynagrodzenia w następnym okresie waloryzacyjnym. 

9. Jako podstawę do określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony przyjmują 
wartości wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału 
poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie 
komunikatów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o 
poręczeniach  
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Wskaźnik”) prezentującego 
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poziom zmiany cen w kwartale, którego dotyczy Wskaźnik w stosunku do kwartału 
poprzedniego. 

10. Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień 
składania wniosku, o którym mowa w ust. 4 ostatnie wskaźniki cen produkcji budowlano-
montażowej  
w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

11. W przypadku, gdy pomiędzy kwartałem, w którym przypadał odpowiednio dzień 
rozpoczęcia danego okresu waloryzacyjnego a kwartałem przypadającym bezpośrednio 
przed zgłoszeniem drugie Stronie żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, 
opublikowano więcej niż jeden komunikat, podstawę zmiany wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy stanowi suma wskaźników zawartych w komunikatach Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego wydanych w tym okresie. Każda ze stron uprawniona jest do 
złożenia większej ilości wniosków stosownie do czasu trwania umowy, z tym 
zastrzeżeniem, że dany okres waloryzacyjny może stanowić podstawę tylko jednego 
wniosku i postanowień ust. 12 i 13. 

12. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym, ceny materiałów 
lub kosztów ulegną zmianie zgodnie metodologią wskazaną w ust. 13 i 14 i jednocześnie 
Strona występująca z wnioskiem wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła 
na koszt realizacji przedmiotu umowy. 

13. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko wówczas, gdy Wskaźnik wyniesie 
odpowiednio ZW>1,02 (wzrost cen o więcej niż 2% (dwa procent) w danym okresie 
waloryzacyjnym) lub ZW<0,98 (spadek cen o więcej niż 2% (dwa procent) w danym 
okresie waloryzacyjnym). Wskazane w zdaniu poprzednim wartości procentowe 
odpowiednio wzrostu lub spadku cen sumuje się w przypadku zaistnienia przesłanki z 
ust. 11. 

14. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów lub cen materiałów 
nastąpi w następujący sposób: 

− w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów WZ = WN + (WN x ZW) 

− w przypadku spadku cen materiałów lub kosztów WZ = WN - (WN x ZW) 
gdzie: 
WZ – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany, 
WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto należne Wykonawcy 
wskazane w § 19 ust. 1, w którym uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego. 
ZW – wskaźnik zmiany uwzględniający postanowienia ust. 13 

15. Do wyliczonej zgodnie z ust. 14 kwoty wynagrodzenia netto należy doliczyć kwotę 
podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień dokonywania zmiany umowy, otrzymując 
zmienioną kwotę wynagrodzenia brutto. 

16. Kolejna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie dopuszczalna, jeżeli w następnym 
okresie waloryzacyjnym nastąpiła zmiana Wskaźnika zgodnie z metodologią wskazaną w 
ust. 13.  

17. Maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z jego waloryzacją może 
wynieść odpowiednio +10%/-10% (dziesięć procent) pierwotnego wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 19 ust. 1  umowy według stanu na dzień zawarcia umowy. W 
przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do 
podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia o wartość większą niż wskazana w zdaniu 
poprzednim, przyjmuje się, że zmiana wynosi maksymalną dopuszczalną wartość i po 
osiągnieciu wskazanej wartości przepisy niniejszego paragrafu nie będą miały 
zastosowania. 

18. W sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia, które nie spełniają 
wymogów określonych w niniejszym paragrafie, Strony umowy uznają, że 
wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 19 ust. 1 uwzględnia ich wystąpienie. 
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19. W przypadku, zaprzestania publikowania Wskaźnika Strony umowy wspólnie ustalą inny 
wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS lub ośrodek budownictwa, który będzie miał 
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji. 

20. Zmiana wynagrodzenia związana z jego waloryzacją wymaga zawarcia aneksu do 
niniejszej umowy. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością 
dokonania zmian w budżecie Gminy Toszek albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks 
zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

21. W przypadku waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z niniejszym 
paragrafem, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) Przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) Okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 

22. Postanowienia ust. 21 mają zastosowanie także dla prac realizowanych przez dalszych 
Podwykonawców. 

23. Zmiana wysokości wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie 
dotyczy okresu, w którym przedmiot umowy realizowany był w warunkach zwłoki 
Wykonawcy. 

24. Zmiana cen materiałów lub kosztów dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie 
dotyczy zmian, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 3 umowy.  

 
§ 22 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że w dniu …................. r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny 
ryczałtowej brutto), o którym mowa w § 19 ust. 1, tj.……............... zł (słownie: 
…............................................................) w formie …................................................................  

2. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w 
okresie gwarancji jakości. 

4. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż̇ 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż̇ na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

5. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 4 nie przedłoży Zamawiającemu 
nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony  
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na 
jaką  
w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.  

7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć́ wpływ na moc 
wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  
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8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  
w następujących wysokościach i terminach:  

a) 70% wysokości zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonany, tym samym Zamawiający nie 
przewiduje częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części przedmiotu 
umowy, 

b) 30% wysokości zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
gwarancji - najpóźniej w 15-tym dniu po upływie tego okresu.  

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
niepieniężnej, Wykonawca, przy zachowaniu jego ciągłości, przed upływem 30 dni od 
daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli 
zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę 
wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy protokołu odbioru 
końcowego). Jeżeli ta część zabezpieczenia nie zostanie złożona w terminie, 
Zamawiający dokona potrącenia należnej kwoty z pozostałego wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 19 ust. 1. 

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w 
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

 
§ 23 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za zwłokę w dostarczeniu pełnej Dokumentacji Projektowej wraz z dokumentem 
zezwalającym na wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonej w § 4  
i 5 umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 3) umowy – w wysokości  
0,2 %wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki. Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kar umownych za przekroczenie 
terminu wykonania Dokumentacji Projektowej, jeżeli końcowy termin wykonania 
robót budowlanych i realizacji całości zamówienia nie zostanie przekroczony, 

2) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 
pkt 4) Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 
ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu, w którym 
termin powinien być dotrzymany, 

3) Za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
zwłoki,  liczony od dnia następnego po dniu, wyznaczonym na usunięcie wad,  

4) Za zwłokę w usunięciu wad w terminie dodatkowym – wysokość kary umownej 
zostanie podwyższona do 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 19 ust. 1, 

5) Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 19 ust. 1 umowy, 
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6) Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
19 ust. 1 Umowy, 

7) Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5.000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek, 

8) Jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał, bez zgody 
Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca – w wysokości 5.000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, 

9) Za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia należnego poszczególnym 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i tym samym konieczność 
bezpośredniego uregulowania przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom robót budowlanych – w wysokości 
5% niezapłaconej należności, 

10) Za każdy przypadek nieterminowej zapłaty należnej poszczególnym 
Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1% niezapłaconej należności, 

11) Za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany –w wysokości 2000,00 zł, 

12) Za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 
2000,00 zł, 

13) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli 
został określony w umowie jako dłuższy niż 30 dni, pomimo wezwania przez 
Zamawiającego do zmiany tego terminu – w wysokości 2000,00 zł. 

14) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 28 niniejszej umowy, 
w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 

15) ujawnienie przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wymienione w § 28 ust. 1 umowy w trakcie realizacji zamówienia - w wysokości 
1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

16) Za każdy przypadek ujawnienia braku oznakowania odzieży ochronnej 
pracowników o której mowa § 9 ust.2 umowy w wysokości 100 zł za każdy 
przypadek. 

3. Maksymalny limit kar umownych, jakie mogą być nałożone na Wykonawcę, a 
odnoszące się do wykonania przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej 
umowy do chwili odebrania protokołem odbioru końcowego wynosi 20 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich 
kar Wykonawcy przekroczy ww. wartość, kary umowne nie będą naliczane.  

4. Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji będą naliczane 
do wysokości 10 % wartości robót objętych reklamacją, ale nie więcej niż do wysokości 
5% wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust. 1. Za wartość robót objętych 
reklamacją uznaje się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu objętego 
reklamacją zgodnie z umową, ustaloną w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy 
Wykonawcy.  

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 4, nie są wliczane do sumy kar, o których mowa  
w ust. 3.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na 
zasadach ogólnych z tytułów innych, niż wymienione w ust.2.  
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7. Strony umowy zgodnie ustalają, iż kary umowne mogą podlegać potrąceniu 
z wynagrodzenia umownego bez potrzeby dodatkowych wezwań do zapłaty. 

8. Dokonanie potrącenia i naliczone kary umowne nie zwalniają Wykonawcy  
z obowiązku wykonania przedmiotu umowy we właściwy sposób i w całym zakresie. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1) W wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy – za odstąpienie od umowy,  

z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) W wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, 

w którym odbiór zgodnie z § 15 ust.5 miał być rozpoczęty. 

10. Maksymalny limit kar umownych, jakie mogą być nałożone na Zamawiającego wynosi 
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust. 1, a w przypadku, gdy suma 
wszystkich kar przekroczy ww. wartość, kary umowne nie będą naliczane. 

11. Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie brutto za 
przedmiot umowy określone w § 19 ust. 1 umowy w kwocie uwzględniającej należny 
podatek VAT.  

 
§ 24 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących przypadkach:  

1) Wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 

2) Nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót objętych umową bez uzasadnionych 
przyczyn w terminie 14 dni od daty przejęcia terenu budowy lub nieprzystąpienia 
do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie, 

3) Przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz niekontynuowania prac 
pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, 

4) Wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową, ·po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zmiany 
sposobu wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego 
terminu, 

5) Powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności 
Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego z niniejszej umowy tytułem 
zabezpieczenia lub zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku  
z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość 
przekracza jednorazowo lub łącznie z kilku zdarzeń kwotę 50.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

6) Nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającej polisy ubezpieczeniowej lub 
nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat, pomimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego do okazania ww. dokumentu  
w wyznaczonym terminie, 

7) powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy bez 
uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiającego, 

8) doprowadzenia co najmniej trzy razy do dokonania bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 
W przypadkach powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia. 
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do 
momentu odstąpienia.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia 
bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru – w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez 
Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania 
protokołu odbioru.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  

5. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych.  
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony 

obciążają następujące obowiązki:  
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego, 

3) W terminie do 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego 
stronie, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia  
od Wykonawcy terenu robót w terminie do 10 dni od daty odstąpienia oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. 
Jeżeli Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem 
dokonania odbioru, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół inwentaryzacji 
robót wykonanych prawidłowo. Zamawiający zapłaci tylko i wyłącznie za wykonane 
i odebrane prace, które nie są wadliwe, przyjmując wycenę zamkniętych elementów 
robót oraz procentowy stan zaawansowania ustalony protokolarnie przez strony. 
Wykonane roboty, za które Zamawiający zapłaci będą objęte gwarancją i rękojmią na 
zasadach wynikających z niniejszej umowy. 

6) Rozliczenie robót przerwanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych  
w kosztorysie inwestorskim.    

 
§ 25 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy 
Pzp, przewiduje również w związku z ust. 1 pkt. 1 przywołanego przepisu możliwość 
dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

1) Zmiana terminów wykonania umowy w wyniku:  
a) Przyczyn, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 
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ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem nieterminowego 
przekazania terenu budowy,  

b) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. regularne opady 
deszczu, gradu, przez co najmniej 3 dni, nawałnice powodujące zalanie miejsca 
prowadzonych robót, wichury uniemożliwiające stosowanie sprzętu, 
długotrwałe upały trwające, co najmniej 5 dni wymuszające dodatkowe przerwy 
w pracy pracowników zgodnie z przepisami bhp) uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 
nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych 
Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie INI  
i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru wpisem w dzienniku budowy, 

c) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

− Wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  

− Natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy,  

− Konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  

− Wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków geologicznych,  

− Wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych 
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

d) Wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej lub postęp technologiczny oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

e) Zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji 
i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w 
szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 
inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

− Wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich 
zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

− Wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia 
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich 
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

f) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 
związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
(w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości 
finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających 
do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających 
zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na 
wykonanie umowy, 

g) Wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną 
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ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie 
kolizji, 

h) Wystąpienie działania „siły wyższej” uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z postanowieniami umowy, np. klęski żywiołowe, strajki 
generalne lub lokalne, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 
robót, 

i) Braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca 
zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin 
wykonania umowy wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich 
potwierdzenie), 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, 
nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może 
żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich 
lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania 
umowy. 

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami:  

− Z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych 
kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu, 
jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i 
urządzeń,  

− Z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez 
zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 
zwiększających, jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów 
budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, 

− Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu 
umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości robót,  

− Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy,  

− Zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, 
w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i 
wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach 
użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie 
nowszych, 

− Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące 
możliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych, 

− Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności 
istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych,  
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− Zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne 
i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,  

− Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 
2 pkt 2) lit. a) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, 
materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, 
ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. 
Zmiana rodzaju materiałów, rozwiązań technicznych, technologii i urządzeń 
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie, której wymaga 
przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. 
Zmiana rodzaju materiałów nie może powodować podwyższenia 
wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona sporządzenia 
aneksu do Umowy, 

b) Zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, 
których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające 
warunki określone w SWZ, według polityki kadrowej wykonawcy, 

3) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 
a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane) - rozumie się przez to zmiany zakresu wykonywanych robót, zmiany 
dokumentacji projektowej i zmniejszenie wynagrodzenia o kwoty odpowiadające 
cenie prac, z których Zamawiający rezygnuje, z zastrzeżeniem, iż zakres obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy nie może być wyższy niż 30% wynagrodzenia 
wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 2 umowy, 

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego na dostawy 
będące przedmiotem umowy: 

− W przypadku podwyższenia stawki VAT lub podatku akcyzowego – 
wynagrodzenie stanowiące pozostałą do zapłaty część kwoty wynagrodzenia 
ulegnie waloryzacji od dnia wejścia w życie nowej stawki VAT lub podatku 
akcyzowego, 

− w przypadku obniżenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie 
stanowiące pozostałą do zapłaty część kwoty wynagrodzenia ulegnie 
stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem 
obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej Umowy stawki VAT lub podatku 
akcyzowego nie ulegnie zmianie, 

c) ustawowej zmiany: 
-  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października  
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) - 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość́ całkowitego wzrostu 
kosztów Wykonawcy wynikających ze zwiększenia wynagrodzeń́ osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń́ 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, lub 

-  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) - wynagrodzenie 
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Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość́ wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść́ w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego,jeżeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
przepisów dokonujących tych zmian złoży pisemny wniosek, a jeżeli złoży po 
tym terminie – od daty jego złożenia, w którym Wykonawca wykazie 
bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania niniejszej umowy. 
Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia 
przez Wykonawcę̨ oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów 
wynikających z wprowadzenia zmian oraz dokumentów potwierdzających 
wysokość́ wzrostu kosztów zawierających dokładne ich wyliczenie, przy czym 
dokumentami potwierdzającymi wysokość́ wzrostu kosztów są̨ w szczególności: 
wykaz pracowników/osób, których ta zmiana dotyczy (z określeniem 
zakresu/części etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi) wraz z poświadczonymi kopiami dotychczas zawartych umów o 
pracę lub umów cywilnoprawnych, pisemne zestawienie wynagrodzeń́ 
(zarówno przed jak i po zmianie) wraz z kwotami składek uiszczanych do 
Zakładu Ubezpieczeń́ Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę̨ oraz kwotami wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę̨. 

4) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  
a) Zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 

obowiązku podatkowego itp.,  
b) Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,  
c) Zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy robót lub usług lub dostaw,  
d) Zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 
e) Zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego, 
f) Zmiana w zakresie sposobu rozliczania umowy, terminów i warunków płatności,  

w tym w szczególności spowodowane koniecznością dostawania postanowień 
umowy do regulacji wynikających z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.  

4. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody.  

5. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 
postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy.  

6. Nie stanowi zmiany umowy:  
a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego), 
b) Zmiana danych teleadresowych. 

7. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest 
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o 
zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

8. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 
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§ 26 

Gwarancja, jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonania 

przedmiotu umowy na okres ….. miesięcy (…..lat/a) od dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.  

2. Strony zgodnie postanawiają wydłużyć okres rękojmi do okresu udzielonej gwarancji, 
tj. do …..  lat.  

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru 
końcowego robót. 

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa  
w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 k.c., z tym zastrzeżeniem, że Strony 
zgodnie postanawiają, że przez wadę istotną rozumie się brak możliwości korzystania 
z przedmiotu umowy lub jego funkcjonalności, do których został zaprojektowany lub 
niespełnianie przez przedmiot umowy wymogów wynikających powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.  

5. W przypadku wystąpienia usterek powstałych w okresie gwarancji ustala się, że czas 
przyjazdu serwisu nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od momentu 
otrzymania zgłoszenia usterki listem lub drogą elektroniczną. 

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad 
ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego  
w zgłoszeniu wady przesłanym listem lub drogą elektroniczną. W razie 
nieprzystąpienia do usuwania wady w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego albo nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na 
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane  
w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy.  

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

8. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.  
W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od daty 
powiadomienia Wykonawcy o wadach. 

9. Okres rękojmi za wady i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  
10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 
11. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie, Zamawiający wyznaczy datę̨  

i godzinę̨ protokolarnego odbioru wykonanych w ramach gwarancji/rękojmi robót w 
formie pisemnej, elektronicznej. 

12. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na opisanych powyżej zasadach na roboty 
wykonywane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

13. Wykonawca jest zobowiązany przelać na Zamawiającego wszelkie roszczenia (wymagalne 
i niewymagalne) przysługującemu na podstawie umowy o roboty budowalne oraz na 
podstawie przepisów prawa z tytułu udzielonej przez Podwykonawcę̨ gwarancji oraz 
rękojmi. Roszczenia nabyte przez Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku 
do Podwykonawcy nie naruszają̨ jego praw w zakresie gwarancji i rękojmi w stosunku do 
Wykonawcy, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń bezpośrednio od samego 
Wykonawcy.  

14. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikającego z niniejszego paragrafu, 
przysługuje mu również prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody. 

 
§ 27 
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Wykonanie zastępcze 
1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny  

z niniejszą Umową, w tym zaprzestaje wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający 
może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może od 
umowy odstąpić albo powierzyć dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień 
sądowych do wykonania zastępczego, z zachowaniem prawa do roszczeń 
odszkodowawczych, w tym z tytułu kar umownych (wykonanie zastępcze). 

2. Obowiązek poniesienia kosztów wykonania zastępczego obciąża Wykonawcę 
niezależnie od wysokości związanych z tym kosztów. 

3. W przypadku zlecenia wykonania zastępczego osobie trzeciej Zamawiający przedstawi 
Wykonawcy rachunek z tego tytułu dołączając do niego odpowiedni rachunek lub 
fakturę wykonawcy zastępczego. 

 
§ 28 

Klauzula pracownicza  

1. Zamawiający wymaga, aby roboty ziemne, instalacyjne oraz budowlane były 
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace 
te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. 
pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy: kierujących budową, wykonujących 
usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 
budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 
Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą 
wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie  
o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych  
w ust.1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę (dalej, także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny; 
2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów; 
3)  Przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia, 
4)  Zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy 

lub podwykonawcy kontroli. 
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
2) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
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wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków 
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy, 

3) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

4) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 29 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywać obrotu 
wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy pod jakimkolwiek tytułem 
prawnym. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 
Postępowania Cywilnego.  

3. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 
pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w 
drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 
Regulaminem tego Sądu. 

4. Wszelkie spory wynikające z umowy lub pozostające w związku z umową będą 
rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.  

5. Spory, których nie udało się rozstrzygnąć zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  
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